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Správa Národního parku Šumava


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 217/2024 - Modernizace a rozvoj Záchranné stanice Klášterec
uzavřené podle § 2586 an. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 22. 8. 2024
 (dále též jako „Smlouva“)
Smluvní strany
Objednatel:

Správa Národního parku Šumava

sídlo:


1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení: 

Mgr. Pavel Hubený, ředitel
kontaktní osoba pro věci 
technické:

xxx
IČO:


00583171

DIČ:


CZ 00583171

kontaktní adresa: 
1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

 (Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky) 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

RYNOSTAV s.r.o.

sídlo/bydliště :

Pod Kalichem 385, Sušice III, 342 01 Sušice


zastoupený:

Petr Nový, tel.: xxx, 
e-mail xxx


IČO:


263 346 15


DIČ:


CZ26334615


Zápis v OR:

u KS v Plzni, oddil C, vložka 13839
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 217/2024 (dále jen „dodatek“)

I. Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 22. 8. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést dílo spočívající v realizaci akce Modernizace a rozvoj Záchranné stanice Klášterec (dále jen smlouva o dílo).
S ohledem na skutečnost, že v září 2024 postihly Českou republiku mimořádně vytrvalé deště, v jejichž důsledku došlo k neobvyklému zvýšení hladiny spodní vody, nemohly být včas provedeny závěrečné povrchové úpravy a vegetační a sadové úpravy v rámci SO 02 voliéry.  

V důsledku uvedených skutečností, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění termín Milníku č. 1: Dokončení SO 02, a to s ohledem na potřebu delšího času na vyschnutí terénu, podmiňující provedení závěrečných povrchových úprav a vegetačních a sadových úprav.
II. Předmět dodatku
Na základě výše uvedených skutečností, s odkazem na čl. XI. Odstoupení od smlouvy odst. 11.1. Smlouvy, a v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany vzájemně dohodly na změně čl. IX Čas plnění, lhůty odst. 9.2 část Milník č.1: Dokončení SO 02 Smlouvy takto:

Čl. IX. Čas plnění, lhůty odst. 9.2. část Milník č. 1: Dokončení SO 02 nově zní:

„Milník č. 1: Dokončení SO 02: nejpozději do 31. 5. 2025“
III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstavají v platnosti a beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotovený ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné vůle připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
Ve Vimperku dne …………………..


V …………………… dne…………..

Podpis objednatele:




Podpis zhotovitele:

……………………………



………………………………………

Mgr. Pavel Hubený, ředitel



Petr Nový, jednatel
Správa Národního parku Šumava


Rynostav s.r.o.
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