Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 10. 2023 na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a výkon inženýrské činnosti – název veřejné zakázky: „Nový objekt gynekologicko-porodnického komplexu“
(dále jen “smlouva”)

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
se sídlem:		Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
IČO:			27661989
DIČ: 			CZ27661989
plátce DPH:		ANO
bankovní spojení:	2108637168/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
zastoupená:	Ing. Janem Hrdým, předsedou představenstva 
a Ing. Martinem Dévou, členem představenstva
společnost zapsaná: 	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4437

(dále jen “objednatel“ nebo “KNTB”)

a
Společnost “JIKA a DOMY pro Centrální objekt”
1. Společník
DOMY spol. s r.o.
se sídlem:		Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
IČO:			41692870
DIČ: 			CZ41692870 
plátce DPH:		ANO
bankovní spojení:	836561/0300, ČSOB, a.s.
zastoupená:		Ing. arch. Janem Topinkou, jednatelem
a Ing. arch. Michalem Juhou, jednatelem
společnost zapsaná:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3967

2. Společník
JIKA – CZ s.r.o.
se sídlem:		Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové
IČO:			25917234
DIČ: 			CZ25917234
plátce DPH:		ANO
bankovní spojení:	151908008/0300, ČSOB, a.s.
zastoupená:		Ing. Jiřím Slánským, jednatelem
společnost zapsaná:	u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14380

(dále jen “zhotovitel“)
společně dále jen jako “smluvní strany”.


I. Změna ceny
Smluvní strany se dohodly na změně ceny bez DPH uvedené v čl. 6 odst. 1 smlouvy takto: 
Cena se navyšuje na částku 50 371 685,50 Kč bez DPH. Toto navýšení ceny je odůvodněno následovně:
I.1 Na straně KNTB vyvstaly   dodatečné požadavky na práce, které nebylo možné zadat jinému zhotoviteli, neboť by tím KNTB vznikly neodůvodněné náklady (viz § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Jedná se přitom o následující činnosti: 
· prověření umístění dětského oddělení do nového objektu gynekologicko-porodnického komplexu, 
· zapracování nově oddělení ORL do dispozic,
· vybudování nového areálového IT centra,			
· vybudování plnohodnotné přípravny infuzních roztoků.			
Dále v rámci schváleného generelu KNTB došlo při jeho zpracování k úpravě dopravního napojení areálu KNTB a propojení všech objektů nadzemními a podzemními koridory. Stěžejní je vytvoření podzemního propojovacího koridoru pro pěší i dopravu mezi objekty gynekologicko-porodnického komplexu a centrálního polybloku urgentních oborů a také jeho napojení na nově zpracované dopravní řešení areálu KNTB. Proto vznikla potřeba víceprací spočívajících v rozsahu přidružených objektů, kterými jsou právě pozemní koridory, kolektory, zdroje mediplynů, nové komunikace, opěrné stěny, krajinářské úpravy, zajištění stavební jámy, PS mediplyny, technologické rozvody, přeložky na rozšířeném území. 
Souhrnně tím byla původní cena uvedená v čl. 6 odst. 1 smlouvy navýšena o 11 483 685,- Kč bez DPH.
I.2 Rozpis ceny Díla je uveden v příloze č. 2 Smlouvy.

II. Změna harmonogramu
Dosavadní doby plnění a termíny byly zkráceny dle přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.
				
III. Změna členů týmu
Smluvní strany se dohodly na změně členů týmu:
a) „Technologická zařízení staveb – autorizovaný inženýr“ nebo „Technologická zařízení staveb – autorizovaný technik (TT00)“
b) „Technika prostředí staveb – autorizovaný inženýr (IE01), specialista VZT, ÚT a chlazení“ nebo „Technika prostředí staveb vytápění a vzduchotechnika (TE01)“ a Technika prostředí staveb – zdravotní technika (TE02)“.
Aktualizovaný Seznam členů týmu Zhotovitele je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je nedílnou součástí smlouvy. Účinnosti dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajistí objednatel. 
Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s textem dodatku č. 1, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním. 
Dodatek č. 1 byl sepsán v třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
Příloha č. 1: aktualizovaný Harmonogram postupu prací.
Příloha č. 2: aktualizovaný Rozpis ceny díla
Příloha č. 3: aktualizovaný Seznam členů týmu Zhotovitele
Příloha č. 4: změnový list

Následují podpisy smluvních stran: 


Objednatel:	Zhotovitel:

[bookmark: _GoBack]Ve Zlíně dne 29. 11. 2024 el. podpis	V Praze dne 29. 11. 2024 el. podpis




	
……………………………..………..				…..…………………………………
Ing. Jan Hrdý							Ing. arch. Jan Topinka
předseda představenstva					jednatel
Krajské nemocnice T. Bati, a. s.					DOMY spol. s r.o.


…………………………………   
……………………………..………..				Ing. arch. Michal Juha
Ing. Martin Déva				 		jednatel
člen představenstva						DOMY spol. s r.o.
Krajské nemocnice T. Bati, a. s.	

								
V Hradci Králové dne 29. 11. 2024 el. podpis


								…………………………………. 
								Ing. Jiří Slánský
								jednatel
								JIKA – CZ s.r.o.
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