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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list ě.
STAVBA: „Akademické náměstí věetně parkovacího domu“
ÚSEK: SO-02 - Elektroinstalace 92

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
SO-02 - Elektroinstalace

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 92
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Hromosvod
DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace
ODKAZ NA VÝKRESY: není
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list ě. 92 - (ZL092)
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není

POPIS ZMĚNY:

Změnový list je předložen na základě změny projektu hromosvodu, která byla vyvolána změnou
konceptu uzemnění.

Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu.

POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ŽA~fíŘÍKrÁZ 'íA ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 15.06.2024

SPRÁV
BKOM,

TECHN
BKOM,



Šic v r

PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“
ÚSEK: SO-02 - Elektroinstalace

92

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 92
SO-02 - Elektroinstalace

KOMU: BKOM
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: STRABAG
KURÝR: FAX:

DATUM:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Hromosvod
DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace
ODKAZ NA VÝKRESY: není
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list ě. 92 - (ZL092)
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH

1 705 152,89 Kč
-4 302310,68 Kč
-2 597 157,79 Kč

DPH Cena s DPH
2 063 235,00 Kč

-5 205 795,92 Kč
-3 142 560,93 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

358 082,11 Kč
-903 485,24 Kč
-545 403 T4--KC-...

PODPIS NAVRHOVATELE DATUM: 08.08.2024

VYJÁDŘENÍ:

DATUM: tr#-OD: PODPIS:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

/
ECHŇICKÝ'DOZOR
KOM,

SPRÁV
BKOM,B

Mp-TU 1100-01



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu

ZL092

Stavba:

Hromosvod

Zadavatel ICO: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

Statutární město Brno,
Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1 a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 60364998Ing. Arch. Míchal Kristen

Mášova, 723/5, 602 00 Brno

Projektant:

DIČ:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00

Zhotovitel: ICO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Jinonice, Praha 5
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem

-2 597 157,79HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-2 597157,79Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

-2 597 157,79 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

-545 403,14 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhlení

-2 597 157,79 CZKCena celkem bez DPH

-3 142 560,93 CZKCena celkem s DPH

|C: 608367
Tt

4

Rekapitulace dílčích částí
Základ pro

sníženou DPH
Základ pro základnfČíslo Název DPH celkem Cena celkem %DPH

ZL092a Hromosvod - méněpráce 0,00 -4 302 310,68 -903 485,24 -5 205 795,92
ZL092b Hromosvod - vícepráce 0,00 1 705 152,89 358 082,11 2 063 235,00

I Celkem za stavbu 0,00 -2 597 157,79 -545 403,14 -3 142 560,93 0,00



Položkový soupis prací a dodávek
s Akademické náměstí včetně parkovacího domu

SQ-02 - ELEKTROINSTALACEO SO 02
R ZL092a Hromosvod - méněpráce -4 302 310,68

Teror
Poznámka - místo výskytu v základnímKód položky Množstvíeis Název položky M J

LPS - HROMOSVODNÁ SOUSTAVA

Jlmaci tyč7500mni AI

Jímací tyč 1500 mm AI

Svotka k jlmaci tyči 1500 mm nerez

Drát AlMgSi D8

Uzemňovacl bod nerez/FeZn-M12/MlO 
Připojovací svorka pro připojeni k uzemrt

0,0 0.0 0,0

176 25 145,6; 
552,6

0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0.0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0 0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0 0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0.0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0.0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0.0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - El 

-47 145,8 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
-969 855.7 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 

-598,7 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
-540 874,2 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 

-22 750,7 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
-62 863,7 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
-15 566,3 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
-10 776,7 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
-22 750,7 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 

0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
-16 539,1 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 

0,0 BKOM SO 02-Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0.0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace 
0,0 BKOM SO 02 - Elektroinstalace

H KS -6 -150 873,4 
-14 368 9 

-1 580.6

o.o!
177 H KS -26 0.0

178 H KS -26 60,8 G0

179 H 0 38,7 00 0,0

180 KS -105 566,5
643.8

-59 479,3 
■67 602,7 
-13 201.0 

-1 642 814.9 
-112 247.0 
-252 255.7 
-88 445.7 
-9671,9 
-2 707,8 

-18 237.7 
-2 939,9 
-1 260,2 

-91 090,3 
-6 720,4 
-3 097,8 

-157,5 
-1 174,3 

-19 895,4 
-32 393,7 

-373,0

0,0

181 H bodu KS -105 00

182 H KS -105 125.7; 0,0k drátu ZeZnD 10

DRÁT FEZU 10MM (0,61 kg/m)

Svorka pro připojeni kříženi drátů a odbočky 
Svorka pro spojeni drátu FeZn D10 s armow 
Páska FeZn 40x5mm

183 H KG -18 016 
-3 250 
-8 300

91,2! 0.0

184 H KS 34,5 0,0

185 H KS 30,4 0,0

186 H ■295 299,8 0,0M

187 H Páska FeZn 30x4mm 
Svorka pásek/pásek pro 40x5 mm 
Pásek nerez V4A 30x3,5 
Spojka pásek/pásek 
Svorka KS

Oddétovacl jiskftité TFS 100kA. 4kV, IP65, -20 až +80C

Svorka nerez 10/10

Svorka drát/pásek 40x5

Čisto svodu

Izolační páska Petroiat

Trubka KG ON 400/2000

Víko k trubce DN400
Svorkovnice ekvípotenciální

VEDENI ÚZEM FeZn DO 120 MM2 V ZEMI

VEDENI ÚZEM FeZn D 10 MM POVRCH

SVORKOVNICE OCHRAN

SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS.SR 03/

MONTÁŽ UZEMNOVACl KRABICE+ZKUŠEBMÍ SVORKA 
MONTÁŽ UZEMNOVAClHO BODU 
TYC JIMACI.UPEV-STRES HŘEB 2M ZED 
TYC JÍMACÍ,UPEV-STRES HŘEB 6M ZED 
MONTÁŽ JISKRISTE TFS

M ■125 77,4 0.0

188 H KS 70 387 0.0

'89 228,0 0,0M -80

190 -76 38,7 0.0KS

191 H KS 38 33.2 0,0

192 H -38 2 397,1 0,0KS

193 H 176,9 0,0KS >8

194 H KS -38 81,5 0.0

195 H KS -38 4,1 0,0

196 H KS -10 117.4 
2 486,9

852.5 
373,0

0.0

197 H KS -8 0,0

198 H KS -38 0,0

199 H

200 M-210220021-0

201 M-210220002-0

202 M-210192562-0

203 M-210220301-0

204 M-21

205 M-21

206 M-210220211-0
207 M-210220201-0
208 M-21

KS -1 0,0

M -525 0,0 0.0 89,8

M -10 800 0,01 0.0 89,8

KS -1 0,0 00 598,7
KS -12 046 0,0 0.0 44 9
KS -38 0,0 0.0 598.7

598.7

598.7 
1 796,1

598,7

KS -105 0 0,0

KS -26 0,0 0,0

KS -6 0,0 0.0

KS -38 00 0.0

o 0,0

FOTODOKUMENTACE UZEMNĚNÍ. POKLÁDKA KABELÁŽE 
PŘÍPRAVNÉ A POMOCNÉ PRÁCE MIMO SPECIFIKACI 
ÚČAST NA KO INVESTORA

v ý c h o z í r e v iz e  l ps 
v ý c h o z í r e v iz e  e l e k t r o
PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, ZAŠKOLENÍ ZKUŠEBNÍ.PROVOZ 
DOPRACOVÁNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE 
ZAJIŠTĚNÍ DOKUMENTACE PRO ÚDRŽBU DLE ČSN EM 13460 
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM

362 HZS

363 HZS

364 HZS

365 HZS

366 HZS

367 HZS

368 HZS

369 HZS

370 HZS

HOD -17 0,0 0,0 972.9
598,7

598.7 
1 272,2; 
1 272,2

598.7 
1 272,2 
1 272,2 
1 272.2

HOD 0 0,0 0.0

HOD 0 0,0 0.0

HOD 0 0,0 00

HOD 0 0,0; o.o
HOD 0 00 0.0

HOD 0 0,0

oSHOD 0 0,0

HOD 0 0,0 0.0

M21 -2 592 589,2 -1 709 721,5

-4 302 310.681



Položkový soupis prací a dodávek
s Akademické náměstí včetně parkovacího domu

SO-02 - ELEKTROINSTALACEO SO 02
R ZL092b Hromosvod - vícepráce 1 705 152,89

Poznámka - místo výskytu v základním 
rozpočtuČíslo položky Název položkyP.č. MJ Množství Cena / MJ Celkem

Část hromosvod - jímací soustava 1 705152,89
N1 i Jímací tyč s přítěží u atiky objektu JT1 29,00000 dle CN subdodavatele 

dle CN subdodavatele

kpl 102 044,72

N2 Pomocný drátový jlmač na 3x izolované distanční tyči l=0,3m výšky kpl 12,000001 2 000,10 24 001,20
1m

dle CN subdodavatele

BKOM SO 02 - Elektroinstalace

dle CN subdodavatele

dle CN subdodavatele

dle CN subdodavatele

dle CN subdodavatele

dle CN subdodavatele

N3 Připojení na CMR vývod v atice kpl 25,00000 3 594,56 89 864,07

179'H Drát AlMgSi D8 38,70160,00000; 6 192,00m

N5 Držán pro ploché střechy ks 160,00000' 325.01 52 001,18

N6 Svorka zkušební ks 25,00000 455,15 11 378,67

N7 Označovací štítek kpl 50,00000 7 128,80142,58

N8 Připojení na CMR vývod na sloupu kpl 75,00000 3 594,56 269 592,20

N9 Připojení fasády dle detailu 2 (SO02-HR.11) 
do 1,5m CYA 16(54) UV odolný 
do 0,5m trubka s držáky 
ukončení kabelu lisovaným okem pro M12

kpl 55,00000 3 937,29 216 551.16

N10 i Připojení výztuže stropu dle detailu 3 až 5 (SO02-HR.11)
do 3,5m CYA 16(54) UV odolný
do 2,5m trubka s držáky
ukončení kabelu lisovaným okem pro M12
1x plotna pro pňvaření na výztuž s otvorem pro M12
2x svár 50mm

l vrtání v betonu - otvor DN 100, hlobka max 40mm (k výztuži)
I překrytí otvoru krabicí 125/125mm s vývodem vodiče pospojení 
dočištění otvoru

kpl 75,00000 10 887.88 816 590,88' dle CN subdodavatele

17 136,55 dle CN subdodavatele 
64 567,51 dle CN subdodavatele 
15 765,63 dle CN subdodavatele 
12 338,32 j dle CN subdodavatele

N11 Doprava, příprava materiálu kpl 1,00000 17 136,55

N12 Prováděcí projekt hromosvod Kpl 1,00000 64 567,51
N13 Revize hromosvod kpl 1,00000; 15 765,63
N14 Dokumentace pro předání hromosvod kpl 1,00000 12 338,32

1 705 152,891



List 1 / Listů 1

Akademické náměstí včetně parkovacího domu

SO02 - Parkovací dům s veřejnou vybaveností

SO02 - HR Hromosvod a pospojení

ZSPD

Soupis montážního materiálu

Název

Položky v soupise materiálu
Počet J JC Suma

Část hromosvod - jímací soustava

Jímací tyč s přítěží u atiky objektu JT1

Pomocný drátový jímač na 3x

izolované distanční tyči 1=0,3m výšky lrn

Připojení na CMR vývod v atice

Vodič AlMgSi D=8mm

Držán pro ploché střechy

Svorka zkušební

Označovací štítek

29 kpl

12 kpl

2 982,02

1 695,00

86 479 Kč

20 340 Kč

25 kpl

190 m

160 ks

25 ks

50 kpl

3 046,24
381,07
275,43
385,72
120,83

76 156 Kč
72 403 Kč
44 069 Kč

9 643 Kč
6 041 Kč

dobrá

SZ

OS

Úprava sysytému pospojení v objektu

Připojení na CMR vývod na sloupu

Připojení fasády dle detailu 2 (SO02-HR. 11)

75 kpl

55 kpl

3 046,24

3 336,69

228 468 Kč
183 518 Kč

do l,5m CYA 16(54) UV odolný

do 0,5m trubka s držáky

ukončení kabelu lisovaným okem pro M12

Připojení výztuže stropu dle detailu 3 až 5 (SO02-HR. 11 75 kpl

do 3,5m CYA 16(54) UV odolný

do 2,5m trubka s držáky

ukončení kabelu lisovaným okem pro M12

Ix plotna pro přivaření na výztuž s otvorem pro MI2

2x svár 50mm

vrtání v betonu - otvor DN 100, hiobka max 40mm (k výztuži)

dočištění otvoru

překrytí otvoru krabicí 125/125mm s vývodem vodiče pospojení

9 227,02 692 026 Kč

Doprava, příprava materiálu

Prováděcí projekt

Revize

Dokumentace pro předání

1 kpl 14 522,50
54 718,23
13 360,70
10 456,20

14 523 Kč
54 718 Kč
13 361 Kč
10 456 Kč

1 kpl

1 kpl

1 kpl

Celkem hromosvod bez DPH 1 512 201 Kč

Poznámka:

Provařená výztuž ve sloupech je připravena stavbou.
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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.
STAVBA: „Akademické náměstí věetně parkovacího domu“
ÚSEK: SO02d - Stavební práce 93

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
SO02d - Stavební práce

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 93
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č:

KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:
MAIL

O

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálu oplechování
DOTČENÉ MÍSTO: SO02d - Stavební práce
ODKAZ NA VÝKRESY: není
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list ě. 93 - (ZL093)
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není

POPIS ZMĚNY:

Změnový list je předložen na základě záměny materiálu klempířských prvků z TiZn na SATJAM
RAL 9005 a RAL 9007.

Tato změna nemá dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu.

POKYN VYDAL: DATUM: 19.07.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍ:
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ

/

SPRÁV
BKOM,

TECHNICKY DOZOR:
BKOM,
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PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.

STAVBA: „Akademické náměstí věetně parkovacího domu“
ÚSEK: SO02d - Stavební práce

93

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
SO02d - Stavební práce

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 93

KOMU: BKOM
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: STRABAG
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

DATUM:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálu oplechování
DOTČENÉ MÍSTO: SO02d - Stavební práce
ODKAZ NA VÝKRESY: není
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list ě. 93 - (ZL093)
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH

580 777,03 Kč
-580 777,03 Kč

0,00 Kč

DPH Cena s DPH
702 740,21 Kč
-702 740,21 Kč

0,00 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

121 963,18 Kč
-121 963,18 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 16.08.2024

VYJÁDŘENI:

DATUM: V. 3OD: PODPIS:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
BKOM,

TECHN
BKOM,

Mp-TÚ 1100-01



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu

Změna materiálu oplechování - těch ZLZL093

Zadavatel Statutární město Brno,
Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1 a, Štýřice, 639 00 Brno

ICO: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

IČO: 60364998Projektant: Ing. Arch. Michal Kristen

Mášova, 723/5, 602 00 Brno DIČ:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4

158 00

Zhotovitel: ICO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Jinonice, Praha 5

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem

0,00HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

0,00Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 0,00 CZK21 %

0,00 CZKZákladní DPH 21 %

Zaokrouhlení 0,00 CZK

0,00 CZKCena celkem bez DPH
0,00 c z kCena celkem s DPH

dnev

IO. OW
(474)

Rekapitulace dílčích částí
Základ pro

sníženou DPH
Základ pro základníČíslo Název DPH celkem Cena celkem %DPH

ZL093a Změna materiálu oplechování - 0,00 -580 777,03 -121 963,18 -702 740,21
ZL093a Změna materiálu oplechování - více; 0,00 580 777,03 121 963,18 702 740,21

I Celkem za stavbu 0,00 0,00 0,00 0,00



Položkový soupis prací a dodávek
s Akademické náměstí včetně parkovacího domu

O SQ02d Stavební práce

R ZL093a Změna materiálu oplechování - ménepráce -580 777,03

Poznámka - místo výskytu v základním 
rozpočtuČíslo položky Název položkyPA MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: Konstrukce klempířské764 -580 777,03
156 j 764234450R00 -226,69000 1009.48 -228 839,02 BKOM - SO02d - Stavební práceLemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdí 

na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, 
rš 500 mm,

m

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků 
K1 : 188,0 
K3 : 38,69

188,00000

38,69000

BKOM - SO02d - Stavební práce157 764234480R00 Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemováni zdí 
na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, 
rš 900 mm,

-57,79000 1 490.00 -86 107,10

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků. 
K2 : 57,79 57,79000

-47 761,74'BKOM - SO02d - Stavební práce158 764251407R00 Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, 
čel, rohů, rovných hrdel a dilatací 
podokapních čtyřhranných, rš 500 mm

46,80000 1 020,55m

K7 : 46 8 46,80000

159 764259431R00 Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů 
kotlík čtyřhranný, pro žlaby 200 x 250 x 300 mm

kus 4.00000 ! 2 661.25 -10 645,00 BKOM - SO02d - Stavební práce

náhradní položka za žlaboé hrdlo : 4

1601764551404R00 Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně 
zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a 
přechodových kusů 
čtyřhranné, průměru 150 mm

-16,00000 1 255,24 BKOM - SO02d - Stavební práce-20 083,84m

K8 : 44 16,00000

[ 161 [76421261-S19 [obklad stěn Tižn RHEINZINK, svitky rš. 570 mm, antracit m2 | -62,40000 2 912.49 -181 739,381BKOM - SO02d - Stavební práce

včetně dodávky a montáže těsnící pásky 
skladba S19:2.0*25.14+2.0*8.06 62,40000

-5 600,95 BKOM - SO02d - Stavební práce164 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 1,000001 -5 600,95

50 m vodorovně

-580 777,03!



Položkový soupis prací a dodávek
s Akademické náměstí včetně parkovacího domu

Stavební práceO SQ02d
ZL093aR Změna materiálu oplechování - vícepráce 580 777,03

Poznámka - místo výskytu v základním 
rozpočtuČíslo položky Název položkyP.č. MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: Konstrukce klempířské764 580 777,03
156a j 764234450R00-1 Oplechování atik ze SATJAM RAL 9007 výroba a montáž lemování] 188,00000; 1 009,48! 189 782,24 záměna bez dopadu do ceny - jednotková cena 

zůstává
m

zdi
na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, 
rš 500 mm,

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků. 
K1 : 188,0 188,00000

záměna bez dopadu do ceny - jednotková cena 
zůstává

156b 764234450R00-2 Vytvoření atiky povlakové krytinou střech do 10° termoplasty 
Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta 
vyhnutá. RŠ 70 mm, z_____________________________________

38,69000 1 009,48 39 056,78

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků. 
K3: 38,69 38,69000

záměna bez dopadu do ceny - jednotková cena 
zůstává

157 J 764234480R00-1 Vytvoření atiky z povlakové krytiny do 10°termoplasty včetně 
lemování z SATJAM RAL 9005 výroba a montáž závětmé lišty

ichách s krycím plechem nadezdívky , rš 200 mm,

57,79000' 1 490,00' 86 107,10m

na plc.

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků. 
K2: 57,79 57,79000

záměna bez dopadu do ceny - jednotková cena 
zůstává

1581764251407R00-1 Žlaby z SATJAM RAL 9005 výroba a montáž žlabů včetně háků, 
čel, rohů, rovných hrdel a dilatací 
podokapnfch čtyřhranných, rš 500 mm

46,80000 1 020,55 47 761,74m

K7 : 46,8 46,80000

2 661 25159 764259431R00-1 Žlaby z SATJAM RAL 9005 výroba a montáž doplňků žlabů 
kotlík čtyřhranný, pro žlaby 200 x 250 x 300 mm__________

kus 4,00000 10 645,00 záměna bez dopadu do ceny - jednotková cena 
zůstává

náhradní položka za žlaboé hrdlo : 4 4,00000

záměna bez dopadu do ceny - jednotková cena 
zůstává

160 764551404R00-1 Odpadní trouby z SATJAM RAL 9005 výroba a montáž včetně 
zděří, manžet odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a 
přechodových kusů 
čtyřhranné, průměru 150 mm

16,00000 1 255,24 20 083,84

K8 : 4*4 16,00000

181 739,38 (záměna bez dopadu do ceny - jednotková cena 
__________ I zůstává

161 76421261-S19-1 62,40000 2 912,49obklad stěn SATJAM RAL 9005, svitky rš. 570 mm, antracit m2

včetně dodávky a montáže těsnící pásky, 
skladba S19 :2,0*25,14+2,0*6,06 62,40000

164 ]998764202ROO Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 1,00000 5 600 95 5 600,95 |BKOM - SO02d - Stavební práce

50 m vodorovně

580 777,031



Položkový soupis prací a dodávek
s Akademické náměstí včetně parkovacího domu

Stavební práceO SO02d
R ZL093a Změna materiálu oplechování - vícepráce 487 437,36

Číslo položky Název položkyP.č. MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 487 437,36764 Konstrukce klempířské

156a ' 764234450R00-1 i Oplechování atik ze SATJAM RAL 9007 výroba a montáž lemování j 855,49 160 832,41188,00000'm
|Zdl
I na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílu,
jrš 500 mm,

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků

K1 : 188.0 188.00000

33 098,971156b; 764234450R00-2 38.69000 í 855,49Vytvoření atiky povlakové krytinou střech do 10° termoplasty
Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta
vyhnutá. RŠ 70 mm, z

m

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků

K3 : 38.69 38,69000

157'764234480R00-1IVytvoření atiky z povlakové krytiny do 10°termoplasty včetně
! lemování z SATJAM RAL 9005 výroba a montáž závětmé lišty
i na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky , rš 200 mm,

57,79000' 1 262,71 72 972,12;m

!
včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

K2 : 57,79 57,79000

1581764251407ROO-1 jŽlaby z SATJAM RAL 9005 výroba a montáž žlabů včetně háků,
i čel, rohu, rovných hrdel a dilatacl
■ podokapních Čtyřhranných, rš 500 mm

46,80000 864,87 40 476.05m

K7 : 46,8 46,80000

159 j 764259431R00-1 j Žlaby z SATJAM RAL 9005 výroba a montáž doplňků žlabů
j i kotlík čtyřhranný, pro žlaby 200 x 250 x 300 mm

4,00000 2 255.30 9 021,19kus :

náhradní položka za žlaboé hrdlo : 4 4.00000

16,00000' 1 063,76160; 764551404R00-1 | Odpadní trouby z SATJAM RAL 9005 výroba a montáž včetně
jzděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a
| přechodových kusů

čtyřhranné, průměru 150 mm

17 020,20m

16,00000K8 : 4*4

161 76421261-S19-1 ;obklad stěn SATJAM RAL 9005, svitky rš. 570 mm, antracit 62,40000! 2468,21 154 016,42m2

včetně dodávky a montáže těsnící pásky

skladba S19 : 2.0*25,14+2,0*6.06 62.40000

487 437.36I
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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.
STAVBA: „Akademické náměstí věetně parkovacího domu“
ÚSEK: SO 24 - Oprava stoky Bulínova 94

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
SO 24 - Oprava stoky Bulínova

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 94
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č:

KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:
MAIL

O

PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava kanalizační šachty Š1
DOTČENÉ MÍSTO: SO 24 - Oprava stoky Bulínova
ODKAZ NA VÝKRESY: není
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list ě. 94 - (ZL094)
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není

POPIS ZMĚNY:

Změnový list je předložen na základě nálezového stavu, kdy bylo nutné odbourat nalitý betony
na šachtě Š1 a upravit přípojné místo jednotné kanalizace tak, aby bylo možné napojit vejčité
potrubí rekonstruované stoky.

Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu.

POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUDNEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 05.08.2024

TECHN
BKOM,
BKOM,

SPRÁVCE
OD MMB,
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PŘÍLOHA c . 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list ě.
STAVBA: „Akademické náměstí věetně parkovacího domu“
ÚSEK: SO 24 - Oprava stoky Bulínova

94

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 94
SO 24 - Oprava stoky Bulínova

KOMU: BKOM
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: STRABAG
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

DATUM:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava kanalizační šachty Š1
DOTČENÉ MÍSTO: SO 24 - Oprava stoky Bulínova
ODKAZ NA VÝKRESY: není
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list ě. 94 - (ZL094)
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH

86 335,22 Kč
0,00 Kč

86 335,22 Kč

DPH Cena s DPH
104 465,62 Kč

0,00 Kč
104 465,62 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

18 130,40 Kč
0,00 Kč

18 130,40 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 16.08.2024

VYJÁDŘENÍ:

DATUM:OD: PODPIS:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

TECHN
BKOM,
BKOM,

SPRÁVCE
OD MMB,

i

Mp-TU1100-01



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu

Oprava kanalizační šachty Š1ZL094

Zadavatel Statutární město Brno,
Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1 a, Štýřice, 639 00 Brno

ICO: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

IČO: 60364998Projektant: Ing. Arch. Michal Kristen

Mášova, 723/5, 602 00 Brno DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00

ICO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Jinonice, Praha 5
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 86 335,22
PSV 0,00

MON 0,00
Vedlejší náklady 0,00
Ostatní náklady 0,00

Celkem 86 335,22
Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK15 %
Snížená DPH 0,00 CZK15 %
Základ pro základní DPH 21 % 86 335,22 CZK

Základní DPH 18 130,40 CZK21 %
Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 86 335,22 c z k
Cena celkem s DPH 104 465,62 c z k

dnev

{gj^TRTPraha 5IČ:
(474)

Rekapitulace dílčích částí
Základ pro

sníženou DPH

Základ pro základníČíslo Název DPH celkem Cena celkem %DPH

ZL094 Oprava kanalizační šachty S1 0,00 86 335,22 18 130,40 104 465,62 100,0
| Celkem za stavbu 0,00 86 335,22 18 130,40 104 465,62 100,0



Položkový soupis prací a dodávek
s Akademické náměstí včetně parkovacího domu

O SQ24 Oprava kanalizace
R ZLQ94 Oprava kanalizační šachty S1 86 335,22

Poznámka - místo výskytu v základním 
rozpočtuČíslo položky Název položkyP.č. MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: Zemní práce1 23 328,30
ÚRS 2024 02 
ÚRS 2024 02 
ÚRS 2024 02

N1 139911121 Bouráni kel v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého m3 1,00000 7 220,00 7 220,00

N2 139951121 Bourání kel v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého 2,50000 4 890,00m3 12 225,00

N3 161151613 Vytaženi výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m3 3,50000! 446,00 ' 1 561,00

vytažení vybouraného materiálu na úroveň okolního terénu

T23ÓÓČ1 ÚRS 2024 02N4 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D
přes 200 do 225 mm

0.30000 2 169,00m

ZL080-N5 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru 0,30000 511,00 153,30 ZL080 Vrtáni na podestách

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 891JO
ÚRS 2024 02N5 380321662 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

ze ŽB tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm
m3 0,45640 5 420,00 2 473,69

Dobetonávka stěny šachty : 1.66*1,7*0,2 
Odpočet otvoru :-0.6*0.9‘0,2

0,56440

-0,10800

m2 j 2.82200; 13ÍÓČĎf| ZLQ33 - N11279351311 jZřízeni jednostranného bednění základových zdi 3 696,82 IZL033 Změna jímky pro přečerpávací šachtu

1,66*1,7 2,82200

ZL033- N2 279351312 Odstraněni jednostranného bedněni základových zdi m2 2,822001 221,00 623,66 ZL033 Změna jímky pro přečerpávací šachtu 
dle subdodavateleN6 31135.RR01 Atypické bedněni vejčité kinety polystyrés XPS včetně odstraněni kompl 1,00000 9 499,00 9 499,00

87 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505(R) t 0,11500 ; 50 677,64 5 827,93 SMB SO 24 Oprava stoky

2x KARI 10/100/100 : (57,4*2)/1000 0,11480

1,00000 1 770,001N7 781419.RR02 [Spárovací vodotěsná hmota ERGELIT - plošné ] kompl 1 770,00 [dle subdodavatele

Díl: 9 Ostatní Konstrukce a práce, bourání 11 484,00
11 484,001 ÚRS 2024 02N8i 953961215 I Kotva chemickou pátranou M 20 hl 170 mm do betonu, 2B nebo

{kamene s vyvrtáním otvoru
36,00000 319,00kus

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 27 531,94
73|979087313 | Nakládáni vybouraných trub na dopravní prostředek 8,77610 i 507.691 4 455,54 |SMB SO 24 Oprava stokyt

3,5*2,5 
ostatní suf

8,75000

0,02610

75 979084216 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 8,77610:t 5.34 5 058,02 SMB SO 24 Oprava stoky 
SMB SO 24 Oprava stoky 
ÚRS 2024 02

76 979084219 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km 8.77610: 23,12 202,90t
77 997013601 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu

betonového kód odpadu 17 01 01
t 8,77610; 2 030 00 17 815,48

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 99,88
79{998274101 {Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop t 1,15833 86 231 99,88 |SMB SO 24 Oprava stoky

86 335,22!



Položkový soupis prací a dodávek
s Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O SQ24 Oprava kanalizace
R ZL094 Oprava kanalizační šachty 9 550,00

Číslo položky Název položkyP.č. MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 550,00

9 31135.RR01 Atypické bednění vejčité kinety polystyrés XPS včetně odstranění 1,00000 8 050.00 8 050,00kompl

11 781419.RR02 Spárovací vodotěsná hmota ERGELIT - plošně 1,00000 1500,00 1 500,00kompl

9 550.00|
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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.
STAVBA: „Akademické náměstí věetně parkovacího domu“
ÚSEK: SO02d - Stavební práce 95

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
SO02d - Stavební práce

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 95
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č:

KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:
MAIL

O

PŘEDMĚT ZMĚNY: Izolace nádrže SHZ
DOTČENÉ MÍSTO: SO02d - Stavební práce
ODKAZ NA VÝKRESY: není
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list ě. 95 - (ZL095)
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není

POPIS ZMĚNY:

Změnový list je předložen na základě změny materiálu hydroizolace nádrže SHZ, dále jsou
v rozpočtu dopočítány M2 dle skutečnosti a chybějící položky jako geotextílie, prostupové
tvarovky atd...

Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu.

POKYN VYDAL

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 12.08.2024

ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ

SPRÁVCE STAVBY:
BKOM,

TECHNI :
BKOM,
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PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.

STAVBA: „Akademické náměstí věetně parkovacího domu“
ÚSEK: SO02d - Stavební práce

95

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
SO02d - Stavební práce

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 85

KOMU: BKOM
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR:

OD: STRABAG
FAX:

DATUM:
OSOBNĚ:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Izolace nádrže SHZ
DOTČENÉ MÍSTO: SO02d - Stavební práce
ODKAZ NA VÝKRESY: není
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list ě. 95 - (ZL095)
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH

147 697,98 Kč
-11 027,12 Kč
136 670,86 Kč

DPH Cena s DPH
178 714,56 Kč
-13 342,82 Kč
165 371,74 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

31 016,58 Kč
-2 315,70 Kč
28 700,88 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 20.08.2024

VYJÁDŘENÍ:

íf- $OD: PODPIS: DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: .

SPRÁV
BKOM,

TECHN
BKQM

Mp-TU 1100-01



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu

Izolace nádrže SHZ

Stavba:

ZL095

Zadavatel Statutární město Brno,
Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

Brněnské komunikace a.s.
Renneská tfida 787/1 a, Štýřice, 639 00 Brno

ICO: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

IČO: 60364998Projektant: Ing. Arch. Michal Kristen

Mášova, 723/5, 602 00 Brno DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4

158 00

ICO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Jinonice, Praha 5

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem

136 670,86HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

Ostatní náklady 0,00

136 670,86Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK15 %

Snížená DPH 0,00 CZK15 %

136 670,86 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

28 700,88 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhlení

136 670,86 c z kCena celkem bez DPH

165 371,74 c z kCena celkem s DPH

dnev

Ifc: 6063
1474)

ítovitete

Rekapitulace dílčích částí
Základ pro

sníženou DPH

Základ pro základníČíslo Název DPH celkem Cena celkem %
DPH

ZL095a Izolace nádrže SHZ - méněpráce 0,00 -11 027,12 -2 315,70 -13 342,82
ZL095b Izolace nádrže SHZ - vícepráce 0,00 147 697,98 31 016,58 178 714,56

| Celkem za stavbu 0,00 136 670,86 28 700,88 165 371,74



Položkový soupis práci a dodávek
Akademické náměstí včetně parkovacího domuS
Stavební práceO SQ02d

ZL095a Izolace nádrže SHZ - méněpráce -11 027,12R

Poznámka - místo výskytu v základním 
rozpočtuČíslo položky Název položky Cena / MJ CelkemP.č. MJ Množství

Díl: 711 Izolace proti vodě •11 027,12
103 j711172559RT1 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti termoplasty svislé, volně

'položené, bez dodávky fólie,
m2 -24,35000 153,09 -3 727,74 BKOM - SO02 Stavební práce

2. PP:

m S2 13a : 1.30*(2,20+3,80+2,60+3,40) 15,60000

8,750008,75

-7 190,201BKOM - SO02 Stavební práce104128322028R fólie izolační zemnf hydroizolační, proti radonová; tloušťka 1,50 mm; 
plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P___________________________

m2 -28,00250; 256,77

24,35*1,15 28,00250

105 998711202R00 [Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m -109,18 |BKOM - SO02 Stavební práce% 1,00000 -109,18

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do

-11027I2I



Položkový soupis prací a dodávek
s Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O SOQ2d Stavební práce
R ZL095b Izolace nádrže SHZ - vícepráce 147 697,98

Poznámka - místo výskytu v základním 
rozpočtuČíslo položkyP.č. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 711 Izolace proti vodě 143 298,04
N1| 711000000-1 [Podkladní geotextílie 500g/m2 m2 69,97178; 166,16 11 626,221dle CN dodavatele

S2.13a

vodorovná 
(2,079+1,729)*2,7 
svislá

(2,5+1 )*2*1,1

(2,328+2,019+1,729+2,69+3,343)‘(4,2+0,22)

8,75000

7,70000

53,52178

T022Š5N2 711000000-2 Hydroizolační PVC fólie tl. 1,5mm Aquaplast 805 m2 69,97178 71 535,79 dle CN dodavatele 
dle CN dodavatele 
dle CN dodavatele

N3 711000000-3 Koutová lišta, tmelící lišta a pásky po 0,5m; vč.kotvení bm 159,000001 293,15 46 610,44

N4 711768088-1 Izolace proti vodě kotevních prostupů folie - opracování kotvení 
stupadel

kus 20,00000 371,70 7 434,00

N5 11163200-1 Prostupová tvarovka pro stupadla kus 20,00000 233.64 4 672,80 dle CN dodavatele

BKOM - SO02 Stavební práce105 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 1,00000 1 418,79

Díl: Nátěry783 4 399,94
280 i783853211R00 Nátěry omítek a betonu epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové

epoxiesterovó, betonových stěn, dvojnásobné
m2 8,75000 502,85 4 399,94 BKOM - SO02 Stavební práce

použito pro nátěr stropu v nádrži

S2.13a

vodorovná

(2,079+1,729)‘2,7 8,75000

147 697,981



Položkový soupis prací a dodávek
S Akademické náměstí včetně parkovacího domu

Stavební práceO SO02d
R: Izolace nádrže SHZ - nové položky 120 236,65

Číslo položky Název položkyP.č. MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě 120 236,65

N1 [711000000^1 9 852,7^Podkladní geotextílie 500g/m2 | m2 69,9717f 140,81

S2.13a

vodorovná

(2,079+1,729)*2,7

svislá

(2,5+1)*2*1,1

(2,328+2,019+1,729+2,69+3,343)*(4,2+0,22)

8,75000

7,70000
53,52178
69,97174 866,4(jN2 711000000-2 Hydroizolační PVC fólie U. 1,5mm Aquaplast 805 60 623,5m2

N3 711000000-3 Koutová lišta, tmelfcf lišta a pásky po 0,5m; vč.kotvenf 39 500,3bm 159,1 248,4:

N4 711768088-1 6 300,0<Izolace proti vodě kotevních prostupů folie - opracováni kotveni stupadel 20,1 315,<kus

N5 11163200-1 Přestupová tvarovka pro stupadla 20,00001 198,1 3 960,0{kus

120 236,65
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