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DOHODA O NAROVNÁNÍ 
závazků ze Smlouvy o dílo – stavební práce 

"Most ev.č. 193-018 Stříbro“ 

 (dále jen „dohoda“) 
uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

číslo dohody objednatele:                      8500009561   
číslo dohody zhotovitele:   
 
číslo dodatku č. 1 objednatele:  8510001106 
číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 
číslo dodatku č. 2 objednatele:  8510001115  
číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 
číslo dodatku č. 3 objednatele:  8510001127  
číslo dodatku č. 3 zhotovitele: 
číslo dodatku č. 4 objednatele:  8510001167  
číslo dodatku č. 4 zhotovitele: 
číslo smlouvy objednatele:  8500008059 
číslo smlouvy zhotovitele:  MIROS23450138 // SOD00200790 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO:    72053119 DIČ: CZ72053119 
e-mail:    
datová schránka:  qbep485 
telefon:    
kontaktní osoba ve věcech technických:  

 
 (dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 
(dále jen jako „objednatel“) 
 

Zhotovitel:  
 
„Společnost Most ev.č.193-018 Stříbro“ 
 
Správce: MI Roads a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 27461 vedené u Městského soudu v Praze  
sídlo:                   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha   
zastoupená:     Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Petrem 
Hejdrychem, členem správní rady 
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IČO: 17331099 DIČ: CZ17331099  
e-mail:     
telefon:    
datová schránka: 4cviz5t 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

 
kontaktní osoba ve věcech technických: , 
e-mail:   
dále též „Společník 1“ nebo „Správce“ 
  
a 
 
Člen: OHLA ŽS, a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 695 vedeném Krajským soudem v Brně 
sídlo:   Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
zastoupená:  Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím 
Procházkou, MBA, členem představenstva 
IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 
e-mail:     
telefon:   
datová schránka: xbicgdt 
dále též „Společník 2“ 
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

 

I. Preambule 

 

1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 21.08.2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem, 

uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „Most ev.č. 
193-018 Stříbro“ (dále jen „Stavba“), č. smlouvy objednatele: 8500008059 (dále jen 
„Smlouva“). Smlouva byla uzavřena dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“), a to na základě výsledku zjednodušeného podlimitního 
řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: 
P23V00000491. Smlouva je platná a účinná ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2023, 

ve znění dodatku č. 2 ze dne 01.02.2024 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 15.04.2024 a 
ve znění dodatku č. 4 ze dne 14.08.2024. 
 

1.2. V rámci provádění Stavby zhotovitelem došlo k provedení dílčích změn, tedy k realizaci 
méněprací a víceprací, které nebyly před jejich faktickým provedením zohledněny 
písemnou změnou Smlouvy, resp. nedošlo k uzavření dodatku č. 5 Smlouvy. Podrobně 
jsou veškeré provedené změny, které jsou předmětem této dohody, popsány v příloze 
č. 1 této dohody – změnový list včetně podrobného rozpočtu (dále jen „Změna rozsahu 
díla“). Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda se netýká víceprací či méněprací 
neuvedených ve Změně rozsahu díla. 
 

1.3. Změna rozsahu díla dle čl. I. odst. 1.2. dohody odpovídá vícepracím v celkové hodnotě  
8 044 583,14 Kč bez DPH a méněpracím v celkové hodnotě 4 019 715,93 Kč bez DPH.  

 
1.4. Stavba, resp. dílo definované dle čl. II. odst. 2.1. Smlouvy bylo předáno v rozsahu 

dotčeném Změnou rozsahu díla dne 31.10.2024. 



DOHODA O NAROVNÁNÍ závazků ze Smlouvy o dílo – stavební práce 
„Most ev.č. 193-018 Stříbro“ 
 

Stránka 3 z 6 

 

 

II. Narovnání 
 

2.1. S ohledem na skutečnosti  uvedené v čl. I. dohody a dále vzhledem k průběhu 
realizace díla, kdy veškeré změny jsou uvedeny ve Změně rozsahu díla, která tvoří 
nedílnou součást této dohody, uzavírají Smluvní strany tuto dohodu. 
 

2.2. Vzhledem ke skutečnosti, že z objektivního hlediska do konce lhůty pro provedení díla 
nemohlo dojít k uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě, který by Změnu rozsahu díla dle čl. 
I. dohody reflektoval, byly zhotovitelem poskytnuty práce de facto bez právního důvodu. 
Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změn Smlouvy ve smyslu ust. 
§ 222 odst. 4, 6 ZZVZ. 

 

2.3. Vzhledem k tomu, že objednatel považuje méněpráce za nutné a vícepráce provedené 
zhotovitelem zahrnuté ve Změně rozsahu díla za provedené k jeho užitku a s naším 
vědomím s tím, že by vrácení předmětu plnění odpovídajícímu vícepracím zhotoviteli 
ze strany objednatele bylo neúčelné, respektive není ani fakticky možné a zhotovitel 
neobdržel od objednatele žádné odpovídající protiplnění, se Smluvní strany dohodly, 
že objednatel poskytne zhotoviteli platbu odpovídající Změně rozsahu díla. 
 
 

2.4. Původní ujednání Smlouvy o ceně díla dle čl. III. se mění následovně: 

  

2.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. Smlouvy, vč. následných dodatků,  
  bez DPH:   36 010 275,41 Kč 

 

  se touto dohodou zvyšuje o částku 4 024 867,21  Kč bez DPH. 
 

2.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené touto dohodou tak činí:  
  bez DPH   40 035 142,62 Kč 

 

 

2.5. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že celková 
smluvní cena dle čl. III. odst. 3.1. Smlouvy po změně provedené touto dohodou činí  
40 035 142,62 Kč bez DPH.   

 

2.6. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že na 
provedené vícepráce zahrnuté ve Změně rozsahu díla se vztahují ustanovení Smlouvy 
týkající se záruk, odpovědnosti zhotovitele, sankcí, etc. 
 

2.7. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že účelem 
uzavření této dohody byla mimo jiného i změna Smlouvy v rozsahu odpovídajícím 
Změně rozsahu díla. 
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III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob 

 

3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této dohody 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění dohody k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, 
příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 
 

3.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v 
dohodě, případně v souvislosti s plněním této dohody poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež 
jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. 
podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 
 

3.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se 
dozví v souvislosti s plněním této dohody nebo s nimi v souvislosti s touto dohodou 

přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 
údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto dohodou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 
„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této dohody. 
 
 

 
3.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou 

do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této dohody, budou zavázáni k 
mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní 
strany dle této dohody. 
 

 
3.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této dohody se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění dohody nebo plnění povinnosti 
stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 
 

3.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 
lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

 
3.7. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 
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IV. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a 
veřejně přístupné na webových stránkách kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 
 

 

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda včetně všech jejích příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 
 
 

4.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto 
částí. Řádně a důvodně označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. 
budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním dohody znečitelní 
osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv 
vydaným Ministerstvem vnitra.  
 

4.4. Splnění povinnosti uveřejnit tuto dohodu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 
 
 

4.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto dohodu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato dohoda zveřejněna 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření. 
 

4.6. Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti 
dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví 
jinak. 
 

4.7. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném v elektronické podobě a to se 
zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na 
kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dohodu podepsat i v listinné podobě, 
v tomto případě bude dohoda sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 
obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele 
nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu: 
 

  

 může být tato dohoda zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou 
dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou dohodu opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), 

  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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 nebo může být tato dohoda zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří 
vytištěnou dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovanou 
dohodu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.  

 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1 – změnový list včetně rozpočtu 
 

objednatel:       zhotovitel: 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.               MI Roads a.s., Společník 1 - Správce 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Zdeněk Ludvík 

generální ředitel      předseda správní rady 

podepsáno elektronicky                                                                        podepsáno elektronicky 

 

 

 

___________________________ 

MI Roads a.s., Společník 1 – Správce 

Ing. Petr Hejdrych 

člen správní rady 

podepsáno elektronicky 

 

 

                               ___________________________ 

OHLA ŽS, a.s. – Společník 2 

Ing. Roman Kocúrek 

místopředseda představenstva 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

___________________________ 

OHLA ŽS, a.s. – Společník 2 

Jiří Procházka, MBA 

člen představenstva 

podepsáno elektronicky 

 

 

 
Návrh dohody vyhotovila: á 25.11.2024 



Změnový list č. 4

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Zhotovitel:

TDS: 

Projektant: 

Objednatel: 

Popis změny:

Předmět díla: Most ev.č. 193-018 Stříbro

Objekt:
SO 101.1 - Komunikace, SO 201 - Most ev.č. 193-018, SO 301 - Přeložka vodovodu, DIO - Objízdná trasa - Komunikační napojení na 
II/230, SO 302 - Dešťová kanalizace,VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00,  Plzeň IČO: 72053119

Zhotovitel:
"Společnost Most ev.č. 193-018 Stříbro" - MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00, Praha 8 IČO: 17331099; OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 
1554/115b, Slatina, 627 00 Brno IČO: 46342796

TDS: AVELS s.r.o., Ke Kukačce 796/17, Lobzy,312 00 Plzeň 4 IČO: 28000706

Projektant: Ing. Daniela Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň IČO: 13890450

36 010 275,41 Kč

Méněpráce:
SO 101.1

- z důvodu únosnosti pláně nebyla potřeba sanace (změna dle odst. 6),
 - odečtení poplatku za skládkovné (změna dle odst. 6)
- odečet SDZ, silničních obrub dle skutečnosti a dle zaměření  (změna dle odst. 6)
SO 201

- Nebylo nutné realizovat záporové pažení z důvodu změny technologie výstavby mostu a stavební jámy (změna dle odst. 6),
- ponížení zásypů a objemu výplňového betonu na bocích a mezi rámy - v místech, kde nebylo možné realizovat zásypy se zhutněním byl proveden výplňový beton na bocích a mezi rámy (změna dle 
odst. 6),

- dle RDS došlo k snížení množství výztuže ze základů, z dříků, říms, desek na rámech, dlažby z lomového kamene (změna dle odst. 6),
- z důvodu změny polohopisu tubusů byla zmenšena plocha kamenného obkladu a kotvení (změna dle odst. 6), 
- z důvodu zřízení schodiště na jedné straně mostu bylo zmenšeno dláždění rigolu (změna dle odst. 6),
- z důvodu místních podmínek u domu čp.500 nebyla realizována stavba jímky a část starého náhonu, nebyla odstraněna (změna dle odst. 6),
- pečetící vrstva byla odstraněna v rámci RDS - změnou technologie v průběhu stavby (změna dle odst. 6) 
- dle RDS došlo ke změně mostního ocelového zábradlí (změna dle odst. 6),
- odečtení poplatku za skládkovné (změna dle odst. 6)

SO 301 - přepojení vodovodu bylo provedeno bez nutnosti podepření nosníkem (změna dle odst. 6),
            - teplená izolace potrubí se neprováděla - nebyla potřeba - realizace za jiných klimatických podmínek z důvodu posunu termínu  (změna dle odst. 6)
SO 302 - Dešťová kanalizace dle RDS  (změna dle odst. 6)
DIO - Objízdná trasa - Komunikační propojení na II/230 - uvedeno do souladu s projektem DIO  (změna dle odst. 6)

VRN SÚSPK - nebylo provedeno podepření plynovodu ve stávající poloze  - z důvodu změny polohy křídel mostu (změna dle odst. 6),

Vícepráce:
SO 101.1

- doplnění uliční vpusti - dle RDS (změna dle odst. 6)
- doplnění SDZ - dle požadavku PČR (změna dle odst. 6)
- prodloužení opravy silnice II/193 v ul.28.října  a v ul. Palackého z důvodu zhoršeného stavu silnice (změna dle odst. 4),

SO 201

- Z důvodu trvalého přítoku vody bylo nutné provádět trvalé čerpání vody, dále bylo nutné zřídit drenážní potrubí pro odvod vody (změna dle odst. 6), 
- bylo nutné doplnit podkladní beton pod nábřežní zdi, čelní zdi a křídla, z důvodu snížení původní projektované úrovně základové spáry (změna dle odst. 6),
- byly provedeny úpravy tvarů základů, v důsledku skalního podloží (změna dle odst. 6),
- bylo provedeno dopřesnění kotevní výztuže úhlových zdí nad rámovými konstrukcemi a dopřesnění tvaru nábřežních zdí dle RDS (změna dle odst. 6),
- dle RDS došlo ke změně mostního ocelového zábradlí (změna dle odst. 6),
- nakládka nebezpečného odpadu - dle vážních lístku AVE (změna dle odst. 6),
- uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy s těžkými kovy (dle rozborů)+doprava  (změna dle odst. 6),
- kácení stromů z důvodu kolize s mostním křídlem a z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků (změna dle odst. 6),
- z důvodu změny polohy křídel mostu byla provedena demontáž a montáž konstrukce plynovodu vč. založení a opěr (změna dle odst. 6),
- ochrana před sesuvem svahu dle požadavku koordinátora BOZP a geotechnika  (změna dle odst. 6)
SO 302 - dešťová kanalizace v ulici Soběslavova z důvodu odvodnění komunikace III/193 26 (změna dle odst. 6)

objekt DIO - Objízdná trasa - Komunikační napojení na II/230
- demontáž lávky pro pěší  z důvodu zhotovení chodníků (změna dle odst. 4)
- založení trávníku a  uvedení plotu u Tazaty do původ.stavu  (změna dle odst. 6)

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě Objednatel

podle § 222 odst. 4 a odst. 6 zák. 134/2016

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD (deníku změn), RDS

Jedná se o změnu:

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

40 035 142,62 Kč

Cena díla po dohodě o narovnání vč. DPH 

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

4 024 867,21 Kč

4 870 089,32 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 32 029 937,17 Kč

Cenová změna - dohoda o narovnání bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 845 222,11 Kč

náklady na změnu vč. DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
-4 019 715,93 Kč

8 044 583,14 Kč
4 024 867,21 Kč

48 442 522,57 Kč

Cena díla po dohodě o narovnání bez DPH  

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 4
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ds
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y

Změnu odsouhlasil: datum
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4 122452206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 238,310 531,400 -706,910 45,59 56 454,55 24 226,53 -32 228,03

7 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 1 367,310 660,400 -706,910 85,18 116 467,47 56 252,87 -60 214,59

8 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 6 836,550 3302,000 -3 534,550 2,40 16 407,72 7 924,80 -8 482,92

9 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 2 461,158 1188,720 -1 272,438 50,00 123 057,90 59 436,00 -63 621,90

10 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 1 367,310 660,400 -706,910 55,18 75 448,17 36 440,87 -39 007,29

18 213141133

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 6 do 8,5 
m

m2 1 613,820 0,000 -1 613,820 29,99 48 398,46 0,00 -48 398,46

19 693111551 geotextilie  150/150  600g /m2 m2 1 855,893 0,000 -1 855,893 65,98 122 451,82 0,00 -122 451,82

21 564671111
Podklad z kameniva hrubého drceného HDK , s rozprostřením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm - sanace m2 3 227,640 645,528 -2 582,112 204,39 659 697,34 131 939,47 -527 757,87

24 565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 1 380,000 0,000 -1 380,000 413,88 571 154,40 0,00 -571 154,40

47 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur kus 4,000 1,000 -3,000 1 453,72 5 814,88 1 453,72 -4 361,16

54 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro 
sloupek D 60 mm

kus 10,000 8,000 -2,000 656,69 6 566,90 5 253,52 -1 313,38

55 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 10,000 8,000 -2,000 692,80 6 928,00 5 542,40 -1 385,60

56 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 10,000 8,000 -2,000 410,64 4 106,40 3 285,12 -821,28

57 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 10,000 8,000 -2,000 11,76 117,60 94,08 -23,52

62 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 
50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 304,000 296,170 -7,830 425,88 129 467,52 126 132,88 -3 334,64

63 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 30,400 29,617 -0,783 2 759,20 83 879,68 81 719,23 -2 160,45

79 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

t 776,875 423,815 -353,060 160,00 124 300,00 67 810,40 -56 489,60

81 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

m 986,300 300,000 -686,300 40,00 39 452,00 12 000,00 -27 452,00

82 919731122

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm vč. 
zalití spar

m 986,300 300,000 -686,300 35,00 34 520,50 10 500,00 -24 020,50

-1 594 679,41
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13 151711111

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem 
provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným 
obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

m 168,000 0,000 -168,000 20,00 3 360,00 0,00 -3 360,00

14 13010984 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240 t 13,978 0,000 -13,978 450,00 6 290,10 0,00 -6 290,10

15 151711131 Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m m 168,000 0,000 -168,000 50,00 8 400,00 0,00 -8 400,00

16 153124111

Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a 
tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu z terénu mezi 
zaberaněné vodicí piloty

m2 88,000 0,000 -88,000 20,00 1 760,00 0,00 -1 760,00

17 60511093 řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m m3 7,744 0,000 -7,744 500,00 3 872,00 0,00 -3 872,00

18 153125111
Odstranění dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky 
a tloušťky stěny z terénu mezi zaberaněnými vodícími pilotami m2 88,000 0,000 -88,000 10,00 880,00 0,00 -880,00

43 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

m3 1 188,360 1010,360 -178,000 67,18 79 834,02 67 875,98 -11 958,04

44 58331200 štěrkopísek netříděný t 2 376,720 2020,720 -356,000 221,94 527 489,24 448 478,60 -79 010,64

58 226111214
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 
400 do 450 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. IV m 168,000 0,000 -168,000 80,00 13 440,00 0,00 -13 440,00

59 231111111

Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených 
bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při 
průměru piloty přes 245 do 450 mm

m 168,000 0,000 -168,000 20,00 3 360,00 0,00 -3 360,00

60 58932933 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22 m3 21,101 0,000 -21,101 300,00 6 330,30 0,00 -6 330,30

63 273321117
Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na 
hlavách pilot C 25/30 XA1 m3 45,113 36,660 -8,453 4 561,08 205 764,00 167 209,19 -38 554,81

66 273361116
Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

t 7,100 4,564 -2,536 30 711,13 218 049,02 140 165,60 -77 883,43

73 274361116
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 13,100 10,851 -2,249 30 711,13 402 315,80 333 246,47 -69 069,33

76 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 55,000 8,000 -47,000 419,88 23 093,40 3 359,04 -19 734,36

77 54879990 kotva římsy  do vývrtu, NRk = 120 KN kus 55,000 8,000 -47,000 1 019,71 56 084,05 8 157,68 -47 926,37

78 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 XF3 m3 15,375 14,423 -0,952 5 811,12 89 345,97 83 813,28 -5 532,69

79 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 65,925 61,850 -4,075 2 960,75 195 187,44 183 122,39 -12 065,06

80 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 2,600 1,666 -0,934 30 711,13 79 848,94 51 164,74 -28 684,20

81 334213121

Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo 
ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu 
kamene přes 0,02 m3

m3 16,160 5,750 -10,410 17 994,80 290 795,97 103 470,10 -187 325,87

82 334214122
Kotvení kamenného obkladového zdiva mostů tloušťky do 350 mm 
ocelovými kotvami m2 68,803 23,000 -45,803 5 758,34 396 191,07 132 441,82 -263 749,25

83 334323217 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 25/30 XA1 m3 78,328 57,923 -20,405 4 311,55 337 715,09 249 737,91 -87 977,18

SO 201 - Most ev.č. 193-018

Rozpočet ke změnovému listu č. 4
Název díla:  Most ev.č. 193-018 Stříbro

MÉNĚPRÁCE

SO 101.1 - Komunikace

Rozdíl oproti SoD objekt SO 101.1 - Komunikace celkem Kč:



89 334361226

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 
závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500 křídel, závěrných zdí

t 23,600 9,443 -14,157 30 711,13 724 782,67 290 005,20 -434 777,47

106 421361226
Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 
deskového mostu t 0,800 0,000 -0,800 30 711,13 24 568,90 0,00 -24 568,90

107 421361412 Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2 t 1,700 1,155 -0,545 30 711,13 52 208,92 35 471,36 -16 737,57

108 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého m2 185,000 168,400 -16,600 92,37 17 088,45 15 555,11 -1 533,34

114 458311131
Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po 
vrstvách mezerovitého m3 466,000 458,500 -7,500 3 992,60 1 860 551,60 1 830 607,10 -29 944,50

116 465511521

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 
sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s 
vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm

m2 185,000 84,200 -100,800 2 099,39 388 387,15 176 768,64 -211 618,51

118 597661121
Rigol dlážděný do lože ze štěrkopísku tl. 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných m2 19,200 8,830 -10,370 1 799,48 34 550,02 15 889,41 -18 660,61

119 6286121011 Nátěr mostních říms epoxipolyamidový základní a ochranný , proti CHRL m2 72,197 0,000 -72,197 575,83 41 573,20 0,00 -41 573,20

121 894302171

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet 
tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
30/37 XF3

m3 9,450 1,430 -8,020 5 635,97 53 259,92 8 059,44 -45 200,48

122 894502201
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř 
a vícehranných oboustranné m2 18,850 8,580 -10,270 828,96 15 625,90 7 112,48 -8 513,42

123 894608112 Výztuž jímky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,700 0,151 -1,549 30 711,13 52 208,92 4 637,38 -47 571,54

132 962021112 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel m3 481,582 463,342 -18,240 1 103,68 531 512,42 511 381,30 -20 131,12

140 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 339,350 272,000 -67,350 169,00 57 350,15 45 968,00 -11 382,15

144 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 1 199,060 884,000 -315,060 50,00 59 953,00 44 200,00 -15 753,00

145 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 
hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km t 1 582,125 1199,720 -382,405 61,18 96 794,41 73 398,87 -23 395,54

146 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 
hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 22 149,750 16757,260 -5 392,490 2,40 53 159,40 40 217,42 -12 941,98

147 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu suti

t 1 582,125 1199,720 -382,405 29,99 47 447,93 35 979,60 -11 468,33

162 7113913031 Provedení izolace mostovek ostatní - pečetící vrstva m2 89,130 0,000 -89,130 719,79 64 154,88 0,00 -64 154,88

175 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms m 25,000 21,510 -3,490 2 159,38 53 984,50 46 448,26 -7 536,24

176 553910011

zábradlí mostní ocelové z plných profilů se svislou výplní , v = 1,1 m , 
kotvené pomocí ocel.patek do římsy , žár.pozink , 1 x zákl.nátěr , 2x 
vrchní nátěr PUR

m 25,000 21,510 -3,490 7 797,75 194 943,75 167 729,60 -27 214,15

-2 051 840,56
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82 713411121

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem 
potrubí jednovrstvá

m2 32,656 0,000 -32,656 225,53 7 364,91 0,00 -7 364,91

83 63141784 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 50mm m2 34,289 0,000 -34,289 281,92 9 666,75 0,00 -9 666,75

84 713461813

Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry staženými drátem potrubí, tloušťka izolace 
přes 100 mm

m 16,000 0,000 -16,000 35,99 575,84 0,00 -575,84

85 713491121
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí 
oplechování snímatelného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí m2 32,656 0,000 -32,656 731,79 23 897,33 0,00 -23 897,33

86 55351051 plech svitkový Al tl 0,7mm hladký pro falcování standardní barva m2 35,922 0,000 -35,922 719,79 25 856,30 0,00 -25 856,30

87 998713101

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

t 0,186 0,000 -0,186 1 439,58 267,76 0,00 -267,76

88 767995117
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
250 do 500 kg

kg 1 282,000 0,000 -1 282,000 53,98 69 202,36 0,00 -69 202,36

89 13010758
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270 vč.nátěru 1 x 
základ., 2 x vrchní t 1,282 0,000 -1,282 61 182,33 78 435,75 0,00 -78 435,75

90 767996805
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti 
jednotlivých dílů přes 500 kg kg 1 282,000 0,000 -1 282,000 17,99 23 063,18 0,00 -23 063,18

91 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 1,346 0,000 -1,346 1 799,48 2 422,10 0,00 -2 422,10

-240 752,28

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.
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rozdíl 
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cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       
Kč

rozdíl celk. 
ceny          Kč

18 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 58,800 51,270 -7,530 71,98 4 232,42 3 690,41 -542,01

20 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky do 100 mm kus 7,000 5,000 -2,000 959,72 6 718,04 4 798,60 -1 919,44

23 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 2,000 1,000 -1,000 323,91 647,82 323,91 -323,91

24 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 1,000 -1,000 359,90 719,80 359,90 -359,90

30 871360420
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 
nebo žebrovaného SN 12 DN 250 m 58,800 51,270 -7,530 299,91 17 634,71 15 376,39 -2 258,32

31 28617268 trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN12 m 59,682 52,039 -7,643 1 139,67 68 017,78 59 307,29 -8 710,50

37 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 58,800 51,270 -7,530 71,98 4 232,42 3 690,41 -542,01

39 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 17,000 15,000 -2,000 239,93 4 078,81 3 598,95 -479,86

40 592240381 dno betonové šachtové 100/50 , DN 250 kus 6,000 5,000 -1,000 7 197,92 43 187,52 35 989,60 -7 197,92

42 592244221 deska betonová zákrytová šachty kanalizační 62,5- 100-20 kus 5,000 4,000 -1,000 7 197,92 35 989,60 28 791,68 -7 197,92

43 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm kus 4,000 3,000 -1,000 2 399,31 9 597,24 7 197,93 -2 399,31

44 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm kus 3,000 2,000 -1,000 1 799,48 5 398,44 3 598,96 -1 799,48

45 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm kus 4,000 3,000 -1,000 1 199,65 4 798,60 3 598,95 -1 199,65

47 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 6,000 5,000 -1,000 1 439,58 8 637,48 7 197,90 -1 439,58

49 286141881
poklop šachtový litinový kanalizační DN 400 bez odvětrání samonivelační  
s teleskopickým dílem pro třídu zatížení D400 (vč.těsnění) kus 3,000 2,000 -1,000 6 598,09 19 794,27 13 196,18 -6 598,09

-42 967,90

SO 301 - Přeložka vodovodu 

SO 302 - Dešťová kanalizace

Rozdíl oproti SoD  objekt SO 302 - Dešťová kanalizace celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD objekt SO 301- Přeložka vodovodu celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD objekt SO 201 - Most ev.č. 193-018 celkem Kč:
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52 913331111
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové 
světelné soupravy s 5 světly kus 1,000 0,000 -1,000 1 443,18 1 443,18 0,00 -1 443,18

53 913331211

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za 
první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení 
k ceně 33-1111

kus 7,000 0,000 -7,000 7,80 54,60 0,00 -54,60

54 913911113
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního 
značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah kus 2,000 0,000 -2,000 6,00 12,00 0,00 -12,00

55 913911213

Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního 
značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a 
zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113

kus 14,000 0,000 -14,000 6,00 84,00 0,00 -84,00

-1 593,78
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13 094002001
Ochrana sítí - NTL plynovod - podepření ocel.nosníkem, ukotvení, 
ochrana během výstavby, úprava uložení ks 1,000 0,000 -1,000 87 882,00 87 882,00 0,00 -87 882,00

-87 882,00

-4 019 715,93
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33 895941341 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem kus 7,000 9,000 2,000 1 303,66 9 125,62 11 732,94 2 607,32

34 59224474 vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm PVC 500/245x65mm kus 7,000 9,000 2,000 1 065,29 7 457,03 9 587,61 2 130,58

35 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 
450x350x50mm

kus 7,000 9,000 2,000 929,73 6 508,11 8 367,57 1 859,46

36 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 7,000 9,000 2,000 350,30 2 452,10 3 152,70 700,60

37 895941351
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro 
čtvercovou vtokovou mříž kus 7,000 9,000 2,000 967,76 6 774,32 8 709,84 1 935,52

38 59224460 vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop kus 7,000 9,000 2,000 851,75 5 962,25 7 665,75 1 703,50

39 895941361 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm kus 7,000 9,000 2,000 967,76 6 774,32 8 709,84 1 935,52

40 59224461 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm kus 7,000 9,000 2,000 538,64 3 770,48 4 847,76 1 077,28

41 895941367
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se 
zápachovou uzávěrkou kus 7,000 9,000 2,000 1 713,07 11 991,49 15 417,63 3 426,14

42 59224467
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se 
zápachovou uzávěrkou 150mm PVC kus 7,000 9,000 2,000 3 155,09 22 085,63 28 395,81 6 310,18

43 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 7,000 9,000 2,000 1 580,36 11 062,52 14 223,24 3 160,72

44 55241040 mříž litinová 600/40T,  D400 kus 7,000 9,000 2,000 7 917,71 55 423,97 71 259,39 15 835,42

45 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 7,000 9,000 2,000 800,17 5 601,19 7 201,53 1 600,34

48 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

kus 10,000 12,000 2,000 337,10 3 371,00 4 045,20 674,20

51 40445610 značky upravující přednost  P4 kus 1,000 3,000 2,000 904,54 904,54 2 713,62 1 809,08

58 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 10,000 12,000 2,000 84,34 843,40 1 012,08 168,68

59 915211112
Vodorovné dopravní značení taženým plastem dělící čára šířky 125 mm 
souvislá bílá retroreflexní m 143,700 338,650 194,950 77,91 11 195,67 26 384,22 15 188,55

61 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, 
šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 14,000 26,100 12,100 1 192,46 16 694,44 31 123,21 14 428,77

83 915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125mm 
bíla základní m 0,000 338,650 338,650 11,60 0,00 3 928,34 3 928,34

84 915121111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára šířky 250mm 
bíla základní m 0,000 304,350 304,350 20,80 0,00 6 330,48 6 330,48

85 915131111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílé základní m2 0,000 26,100 26,100 167,00 0,00 4 358,70 4 358,70

86 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou liniové dělící čáry, 
vodící proužky m 0,000 643,000 643,000 7,31 0,00 4 700,33 4 700,33

87 915621111
Předznančení pro vodorovné značení stříkané barvou plošné šipky, 
symboyl, nápisy m2 0,000 26,100 26,100 36,70 0,00 957,87 957,87

3 1131543351

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 150 mm, podle množství PAU 
směs zatříděna do ZAS - T4, frézovaná drť bude dána k dipozici 
zhotoviteli

m2 1 375,000 1640,000 265,000 73,18 100 622,50 120 015,20 19 392,70

28 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního modif. , 
v množství 0,35 kg/m2 m2 2 805,000 3335,000 530,000 21,59 60 559,95 72 002,65 11 442,70

30 577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 
tl. 50 mm

m2 1 425,000 1640,000 215,000 341,90 487 207,50 560 716,00 73 508,50

31 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním 
z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 1 425,000 1640,000 215,000 437,87 623 964,75 718 106,80 94 142,05

73 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 1 382,219 1448,469 66,250 61,18 84 564,16 88 617,33 4 053,18

74 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 19 351,066 19682,316 331,250 2,40 46 442,56 47 237,56 795,00

80 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 264,642 330,892 66,250 35,99 9 524,47 11 908,80 2 384,34

302 546,05
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK

Rozdíl oproti SoD objekt VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD objekt SO 101.1 - Komunikace celkem Kč:

objekt SO 101.1 - Komunikace

VÍCEPRÁCE

Rozdíl oproti SoD MÉNĚPRÁCE celkem Kč:

DIO - Objízdná trasa - Komunikační propojení na II/230

Rozdíl oproti SoD objekt DIO - Objízdná trasa - Komunikační propojení na II/230



8 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min hod 1 440,000 3380,000 1 940,000 103,77 149 428,80 350 742,60 201 313,80

52 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů 
v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 m2 69,400 104,000 34,600 35,99 2 497,71 3 742,96 1 245,25

53 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 82,204 123,188 40,984 47,99 3 944,97 5 911,79 1 966,82

55 212752412

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 
150

m 69,400 104,000 34,600 577,67 40 090,30 60 077,68 19 987,38

56 2145003111
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, 
pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 500 do 600 mm m 69,400 104,000 34,600 251,93 17 483,94 26 200,72 8 716,78

57 587615031 kamenivo drenážní m3 20,820 31,200 10,380 1 127,67 23 478,09 35 183,30 11 705,21

61 273311126
Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na 
hlavách pilot C 20/25 m3 20,458 82,800 62,342 4 654,97 95 231,38 385 431,52 290 200,14

62 273311126
Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na 
hlavách pilot C 20/25 m3 16,935 20,400 3,465 4 654,97 78 831,92 94 961,39 16 129,47

67 274321117
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy 
ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 XA1 m3 17,675 28,677 11,002 4 684,65 82 801,19 134 341,71 51 540,52

68 274321117
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy 
ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 XA1 m3 83,019 83,700 0,681 4 432,72 367 999,98 371 018,66 3 018,68

69 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 60,100 99,774 39,674 1 334,01 80 174,00 133 099,51 52 925,51

71 274354211
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 
bednění m2 60,100 99,774 39,674 191,94 11 535,59 19 150,62 7 615,03

84 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 XF 3 m3 55,944 61,400 5,456 4 792,62 268 118,33 294 266,87 26 148,53

85 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 
zřízení z překližek m2 100,448 115,340 14,892 1 516,36 152 315,33 174 896,96 22 581,63

87 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 
odstranění z překližek m2 100,448 115,340 14,892 178,75 17 955,08 20 617,03 2 661,95

110 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

m3 78,025 311,040 233,015 3 870,98 302 033,21 1 204 029,62 901 996,40

138 977141125
Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 25 
mm, hloubky 170 mm

kus 55,000 230,000 175,000 119,97 6 598,35 27 593,10 20 994,75

147 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu suti

t 1 582,125 1935,185 353,060 29,99 47 447,93 58 036,20 10 588,27

146 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 
hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 22 149,750 101079,750 78 930,000 2,40 53 159,40 242 591,40 189 432,00

206 997013873R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04 - příplatek za likvidaci zeminy s těžkými kovy

t 0,000 4163,400 4 163,400 900,00 0,00 3 747 060,00 3 747 060,00

207 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 0,000 61,850 61,850 198,00 0,00 12 246,30 12 246,30

177 112151352
Pokácení stromu postupné se spouštěním části kmene a koruny o 
prúměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300mm kus 0,000 1,000 1,000 3 420,00 0,00 3 420,00 3 420,00

178 112201112
Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 0,000 1,000 1,000 1 240,00 0,00 1 240,00 1 240,00

179 112151356
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,6 do 
0,7 m

kus 0,000 1,000 1,000 25 300,00 0,00 25 300,00 25 300,00

180 112201116
Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 0,000 1,000 1,000 8 060,00 0,00 8 060,00 8 060,00

181 977151126
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 
200 do 225 mm

m 0,000 0,800 0,800 7 230,00 0,00 5 784,00 5 784,00

182 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

m 0,000 28,450 28,450 940,00 0,00 26 743,00 26 743,00

183 74910601R Zábradlí na nábřežních zdech - materiál m 0,000 28,450 28,450 4 235,00 0,00 120 485,75 120 485,75

184 434313115
Schodišťové konstrukce a rampy se zřízením podkladních stupňů z 
betonu třídy C 20/25 m 0,000 11,500 11,500 2 090,00 0,00 24 035,00 24 035,00

185 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů m2 0,000 18,000 18,000 68,30 0,00 1 229,40 1 229,40

186 13121001R Zemní práce pro podpěry ks 0,000 1,000 1,000 54 050,00 0,00 54 050,00 54 050,00

187 18115001R Uvedení ploch v místě podpěr do pův. stavu m2 0,000 60,000 60,000 741,37 0,00 44 482,00 44 482,00

188 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 0,000 60,000 60,000 225,00 0,00 13 500,00 13 500,00

49 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 327,000 387,000 60,000 21,59 7 059,93 8 355,33 1 295,40

50 00572410 osivo směs travní parková kg 6,540 7,740 1,200 143,96 941,50 1 114,25 172,75

189 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,000 1,200 1,200 1 180,00 0,00 1 416,00 1 416,00

190 29121001R Montáž podpěr ks 0,000 1,000 1,000 33 062,50 0,00 33 062,50 33 062,50

191 42317003R Montáž hlavních nosníků ocelové konstrukce ks 0,000 1,000 1,000 28 456,40 0,00 28 456,40 28 456,40

192 42317005R Osazení kompetního nosníku do definitivní polohy dvěma jeřáby ks 0,000 1,000 1,000 135 125,00 0,00 135 125,00 135 125,00

193 96307001R Demontáž nosníků dvěma jeřáby ks 0,000 1,000 1,000 135 125,00 0,00 135 125,00 135 125,00

194 963071001R Demontáž kotvení ocelových prvků mostních konstrukcí ks 0,000 1,000 1,000 20 125,00 0,00 20 125,00 20 125,00

195 963071003R Demontáž podpěr ks 0,000 1,000 1,000 10 781,20 0,00 10 781,20 10 781,20

196 96608002R Doprava hlavních nosníků z Brna ks 0,000 1,000 1,000 71 875,00 0,00 71 875,00 71 875,00

197 96608003R Doprava materiálů pro podpěry z Plzně ks 0,000 1,000 1,000 12 500,00 0,00 12 500,00 12 500,00

198 96608005R Doprava hlavních nosníků do Brna ks 0,000 1,000 1,000 71 875,00 0,00 71 875,00 71 875,00

199 96608007R Doprava materiálů pro podpěry do Plzně ks 0,000 1,000 1,000 12 500,00 0,00 12 500,00 12 500,00

200 762823810
Demontáž příčníků - trámů k dalšímu použití z hraněného řeziva, 
průřezové plochy do 144 cm2 m 0,000 200,400 200,400 105,00 0,00 21 042,00 21 042,00

201 042002000 Posudky (projekt podepření plynovodu včetně statického posudku) ks 0,000 1,000 1,000 37 500,00 0,00 37 500,00 37 500,00

202 96608003R Doprava materiálů pro z  ochranu proti sesuvu svahu na stavbu ks 0,000 1,000 1,000 12 500,00 0,00 12 500,00 12 500,00

203 29121001R Montáž a 2x přesun ochrany proti sesuvu svahu ks 0,000 1,000 1,000 62 488,13 0,00 62 488,13 62 488,13

204 963071003R Demontáž ochrany proti sesuvu ks 0,000 1,000 1,000 16 710,86 0,00 16 710,86 16 710,86

205 96608007R Doprava materiálů pro ochranu proti sesuvu svahu zpět ks 0,000 1,000 1,000 12 500,00 0,00 12 500,00 12 500,00

6 625 453,81
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3 132351254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 135,695 216,195 80,500 899,74 122 090,22 194 519,29 72 429,07

12 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

m3 65,637 129,833 64,196 239,93 15 748,29 31 150,83 15 402,55

15 58331200 štěrkopísek netříděný t 72,600 188,153 115,553 479,86 34 837,84 90 287,00 55 449,17

19 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm m3 6,600 7,200 0,600 1 439,58 9 501,23 10 364,98 863,75

SO 302 - Dešťová kanalizace

SO 201 - Most ev.č. 193-018

Rozdíl oproti SoD objekt SO 201 - Most ev.č. 193-018 celkem Kč:



38 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 kus 4,000 6,000 2,000 17 994,80 71 979,20 107 968,80 35 989,60

40 592240381 dno betonové šachtové 100/50 , DN 250 kus 6,000 7,000 1,000 7 197,92 43 187,52 50 385,44 7 197,92

42 592244221 deska betonová zákrytová šachty kanalizační 62,5- 100-20 kus 5,000 6,000 1,000 7 197,92 35 989,60 43 187,52 7 197,92

43 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm kus 4,000 5,000 1,000 2 399,31 9 597,24 11 996,55 2 399,31

44 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm kus 3,000 4,000 1,000 1 799,48 5 398,44 7 197,92 1 799,48

45 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm kus 4,000 5,000 1,000 1 199,65 4 798,60 5 998,25 1 199,65

46 896211212

Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m 
a základní výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem obloženým 
čedičem s horním potrubím DN 250 nebo 300

kus 2,000 3,000 1,000 179 948,04 359 896,08 539 844,12 179 948,04

47 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 6,000 8,000 2,000 1 439,58 8 637,48 11 516,64 2 879,16

48 55241003 poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D 400 bez odvětrání kus 2,000 4,000 2,000 4 198,79 8 397,58 16 795,16 8 397,58

51 8996201511
Obetonování spádiště betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 
25/30

m3 4,623 9,350 4,727 5 398,44 24 956,99 50 475,41 25 518,43

68 871440420
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo 
žebrovaného SN 12 DN 600 m 0,000 8,500 8,500 586,00 0,00 4 981,00 4 981,00

69 28617288
trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 600x6000mm 
SN12

m 0,000 8,500 8,500 3 100,00 0,00 26 350,00 26 350,00

70 871420420
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo 
žebrovaného SN 12 DN 500 m 0,000 8,000 8,000 453,00 0,00 3 624,00 3 624,00

71 28617271 trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm SN12 m 0,000 8,000 8,000 2 100,00 0,00 16 800,00 16 800,00

72 89144009R Montáž provizor.ocel. zátky na potrubí DN 600 kus 0,000 1,000 1,000 9 446,00 0,00 9 446,00 9 446,00

73 55342001R zátka  ocel.  DN 600 kus 0,000 1,000 1,000 17 450,00 0,00 17 450,00 17 450,00

495 322,63
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119 962065711
Bourání mostních konstrukcí zábradlí dřevěného při vzdálenosti sloupků 
do 2,5 m s případnou výplní m 0,000 32,000 32,000 139,00 0,00 4 448,00 4 448,00

120 963065511
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí dřevěných podlah z 
fošen nebo prken ze dřeva měkkého tl. 25 mm m3 0,000 64,000 64,000 1 740,00 0,00 111 360,00 111 360,00

121 963065512
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí dřevěných podlah z 
fošen nebo prken ze dřeva tvrdého tl. 40 mm m2 0,000 31,600 31,600 2 190,00 0,00 69 204,00 69 204,00

122 963071112

Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro 
centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, 
chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a 
ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaný

kg 0,000 5460,000 5 460,000 22,60 0,00 123 396,00 123 396,00

123 963071122R

Demontáž zavětrování ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, 
sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, 
styčníkových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, 
kabelových žlabů a ostatních drobných prvků nýtovaných                        

kg 0,000 760,000 760,000 98,40 0,00 74 784,00 74 784,00

124 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů m2 0,000 12,000 12,000 68,30 0,00 819,60 819,60

125 96608001R Doprava hlavních nosníků a ztuženíl lávky ks 0,000 1,000 1,000 35 937,50 0,00 35 937,50 35 937,50

126 96608003R Doprava materiálů pro podpěry ks 0,000 1,000 1,000 12 500,00 0,00 12 500,00 12 500,00

127 18115001R Uvedení ploch v místě podpěr do pův. stavu m2 0,000 85,500 85,500 741,37 0,00 63 386,85 63 386,85

128 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 0,000 85,500 85,500 225,00 0,00 19 237,50 19 237,50

129 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 0,000 85,500 85,500 24,00 0,00 2 052,00 2 052,00

130 00572410 osivo směs travní parková kg 0,000 2,400 2,400 113,00 0,00 271,20 271,20

131 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,000 2,400 2,400 1 180,00 0,00 2 832,00 2 832,00

132 182112121

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3

m2 0,000 85,500 85,500 154,00 0,00 13 167,00 13 167,00

133 34894001R Uvedení plotu u Tazaty do původ.stavu vč. nové beton.podezdívky m 0,000 3,400 3,400 11 725,00 0,00 39 865,00 39 865,00

573 260,65
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6 013254000
Dokumentace RDS a skutečného provedení stavby - projekt nové 
dešťové kanalizace ks 1,500 1,800 0,300 160 000,00 240 000,00 288 000,00 48 000,00

48 000,00

8 044 583,14

4 024 867,21

objekt Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK

Rozdíl oproti SoD objekt objekt Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD  objekt SO 302 - Dešťová kanalizace celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD VÍCEPRÁCE celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD objekt DIO - Objízdná trasa - Komunikační napojení na II/230 celkem Kč:

objekt DIO - Objízdná trasa - Komunikační napojení na II/230
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