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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"III/19363 Domažlice – Benešova ul. - rekonstrukce" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001238 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:      8500008584 

číslo smlouvy zhotovitele:         

 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 

,  

e-mail:   

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

COLAS CZ, a.s.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze  

sídlo:   Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany  

zastoupená:  Ing. Josef Ředina, manažer regionu, na základě plné moci  

IČO: 26117005 DIČ: CZ26177005 

telefon:     

e-mail:     

datová schránka:         4indfqd  

kontaktní osoba: Ing. Josef Ředina, tel.   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 16.02. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: III/19363 Domažlice – Benešova ul. – rekonstrukce (dále jen 

„SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

101 – Komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto 

dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:  2.747.284,74 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:  224.173,58 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  9.172.070,30  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2.523.111,16 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  11.695.181,46 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
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dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.  

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr 

- Příloha č. 2 - změnový list 

 

objednatel:          :      zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s.  

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Josef Ředina  

generální ředitel      manažer regionu 

                                                                                             na základě plné moci  

 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil  dne 27.11.2024 



Změnový list č. 1

Předmět díla: 111/19363 Domažlice - Benešova ul. - rekonstrukce

Objekt: SO 101 - Komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice

Popis změny:
Méněpráce:
SO 101:
Uliční vpust č. 3 nebylo možné napojení do stávající kanalizace vejčitého průřezu s výstelkou, proto bylo po dohodě s AD upuštěno od realizace UV č.3. Na 
základě provedeného geodetického zaměřní skutečného provedení byly upřesněny výměry.
Vícepráce:
SO 101:
Při odstraňování asfaltových vrstev byla odhalena stávající dlažba ze žulových kostek, která nebyla v projektu uvažována. Odstraňování žulových kostek je 
předmětem víceprací a méněprací. V km 0,070 byl při odstraňování konstrukčních vrstev nalezen podzemní kolektor, kde vedou 2 ks trubek bývalého 
parovodu. Z důvodu, že podzemní kolektor zasahuje do konstrukce vozovky, bylo s objednatelem dohodnuto, že se provede odstranění včetně zásypu. Dne 
25.4.2024 proběhly za účasti TDS zkoušky míry zhutnění SZD na zkušebních polích sanací z LK s navrženou tl. vrstvy 30 cm dle PD a na vrstvě tl. 50 cm. 
Výsledek zkoušky míry zhutnění byl u sanace provedené v tl. 30 cm nevyhovující. Naopak u zkoušky míry zhutnění u sanace provedené v tl. 50 cm byla 
zkouška vyhovující. Protokoly zkoušek jsou součástí závěrečné zprávy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedeni sanace v tl. 50 cm v celém rozsahu. V 
km 0,135 PS osazen poklop s dobetonováním stropní desky. Z důvodu chybějícího spojovacího postřiku v rozpočtu, objednatel požaduje provedení 
spojovacího postřiku mezi asfaltovými vrstvami. Při uvedení do provozu I. části byl vznesen požadavek POLICII ČR na výměnu SDZ B24a a P2. V místě 
křížení ulic Nerudova x Benešova bylo dne 30.8.2024 při odtěžování na zemní pláň obnaženy 3 betonové bloky, které zasahují do celé konstrukce vozovky. 
Tyto bloky ochraňují sítě vodovodu; plynu a síť ČEZ. Se správci sítí bylo projednáno opatrné odbourání.

E
N
O

>o 
c

>a>

ocenění změny předložil: Zhotovitel

Změnu vyvolal: Zhotovitel, objednatel

Jedná se o změnu: změna bude řešena podle odst. 4a6§ 222 zák. 136/2016

Způsob projekčního 
řešení změny: zápisy v SD, zápisy z KD, zaměření skutečného provedení, výsledky zkoušek zhutnění

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 2 523111,16 Kč

re
5

Výše DPH sazba: 21% 529 853,34 Kč

o
re* 
■n

náklady na změnu vč. DPH 3 052 964,50 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 9 172 070,30 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

Méněpráce celkem bez DPH
>> c

Vícepráce celkem bez DPH
n _____________________

Koeficient "K" dle SOD

-224 173,58 Kč

2 747 284,74 Kč

0,58

Termín Vliv změny na termín dokončeni díla:

Změnu odsouhlasil: datum

9 172 070,30 Kč

11 695 181,46 Kč

14151 169,56 Kč

2 523 111,16 Kč

žádný

Celková hodnota změny bez DPH

Zhotovitel:

2? 'ťl laty

Projektant:

Objednatel:

Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1; zápisy z KD; geodetické zaměření stavby.

Přílohy





Rozpočet <e změnovémi listu č. 1
Název díla: 111/19363 Domažlice - Benešova ul. - rekonstrukce

MÉNÉPRÁCE

objekt: SO 101 • Komunikace

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
KČ

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

1 113107226

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 
m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nBbo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se 
štětem o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm

m2 5 150,000 4 431,333 -718,667 70,00 360 500,00 310 193,31 -50 306,69

9 131351100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
do 20 m3

m3 87,750 84,375 -3,375 350,00 30 712,50 29 531,25 -1 181,25

11 132351251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 134,400 126,000 -8,400 350,00 47 040,00 44 100,00 -2 940,00

12 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
ořeš 50 do 500 m

m3 112,000 108,846 -3,154 100,00 11 200,00 10 884,60 -315,40

15 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

m3 56,000 54,423 -1,577 100,00 5 600,00 5 442,30 -157,70

21 174151101
Zásyp sypán inou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vvkopávkách

m3 41,000 38,750 -2,250 150,00 6 150,00 5 812,50 -337,50

22 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 44,000 41,200 -2,800 150,00 6 600,00 6 180,00 -420,00

23 58331200 štěrkopísek netříděný t 89,600 84,000 -5,600 270.00 24 192,00 22 680,00 -1 512,00

24 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním m2 4 420,000 4 380,000 ^0,000 20,00 88 400,00 87 600,00 -800,00

28 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

m3 5,600 5,250 -0,350 1 000,00 5 600,00 5 250,00 -350,00

30 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 26,000 25,000 -1,000 300,00 7 800,00 7 500,00 -300,00

32 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2 ;■ o zhutnění tl. 200 mm m2 4 420,000 4 380,000 -40,000 150,00 663 000,00 657 000,00 -6 000,00

33 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězmně - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu Šířky přes 
3 m po zhutnění tl. 70 mm

m2 4 120,000 4 083,000 -37,000 305,00 1 256 600,00 1 245 315,00 -11 285,00

34 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 
mm

m2 4 120,000 4 083,000 -37,000 245,00 1 009 400,00 1 000 335,00 -9 065,00

36 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 4 120,000 4 083,000 -37,000 240.00 988 800,00 979 920,00 -8 880,00

37 817474111 Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a 
železobetonovém DN 800 kus 8,000 7,000 -1,000 500,00 4 000,00 3 500,00 -500,00

44 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 m 112,000 105,000 -7,000 150,00 16 800,00 15 750,00 -1 050,00

45 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 115,360 108,150 -7,210 500,00 57 680,00 54 075,00 -3 605,00
47 895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm kus 26,000 25,000 -1,000 1 500,00 39 000,00 37 500,00 -1 500,00
48 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 26,000 25,000 -1,000 500,00 13 000,00 12 500,00 -500,00

49 895941313 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm kus 26,000 25,000 -1,000 1 500,00 39 000,00 37 500,00 -1 500,00

50 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 26,000 25,000 -1,000 500,00 13 000,00 12 500,00 -500,00

51 895941332 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se 
zápachovou uzávěrkou

kus 26,000 25,000 -1,000 2 000,00 52 000,00 50 000,00 -2 000,00

52 59224493 vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se 
zápachovou uzávěrkou 150mm PVC kus 26,000 25,000 -1,000 2 500,00 65 000,00 62 500,00 -2 500,00

54 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 
zatížení D400 E600 kus 26,000 25,000 -1,000 1 500,00 39 000,00 37 500,00 -1 500,00

55 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 26,000 25,000 -1,000 3 500,00 91 000,00 87 500,00 -3 500,00
56 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 26,000 25,000 -1,000 1 000.00 26 000,00 25 000,00 -1 000,00

82 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého téže značky

m 1 074,000 1 039,000 -35,000 200,00 214 800,00 207 800,00 -7 000,00

83 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 109,548 0,000 -109,548 250,00 27 387,00 0,00 -27 387,00

94 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů na vzdálenost do 1 km t 3 443,500 3 262,036 -181,464 50,00 172 175,00 163 101,80 -9 073,20

95 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 34 335,000 32 520,360 -1 814,640 1,00 34 335,00 32 520,36 -1 814,64

101 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 3 430,200 3 248,736 -181,464 50,00 171 510,00 162 436,80 -9 073,20

102 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 126,400 0,000 -1 126,400 50,00 56 320,00 0,00 -56 320,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: ■224173,58

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt: SO 101 - Komunikace

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/měr.
Jednotku 

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

8 122452206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II Přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 326,000 2 210,000 884,000 150,00 198 900,00 331 500,00 132 600,00

13 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Přes 9 000 do 10 000 m

m3 2178,000 3 060,423 882,423 120,00 261 360,00 367 250,76 105 890,76



Rozpočet <e změnovénu listu č. 1
Název díla: 111/19363 Domažlice - Benešova ul. - rekonstrukce

14 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2178,000 3 060,423 882,423 1,00 2 178,00 3 060,42 882,4200

17 171152121
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a 
uzavřením ?ovrchu násypu z hornin nesoudržn ých kamenilvch

m3 1 326,000 2 210,000 884,000 200,00 265 200,00 442 000,00 176 800,00

18 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 2 917,200 4 862,000 1 944,800 300,00 875 160,00 1 458 600,00 583 440,00

19 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 3 484,800 4 896,677 1 411,877 50,00 174 240,00 244 833,85 70 593,85

20 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 2 234,000 3 116,423 882,423 5,00 11 170,00 15 582,12 4 412,1200

29 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky do 100 mm kus 26,000 36,000 10,000 500,00 13 000,00 18 000,00 5 000,00

31 452386111 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence 
z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky ód 100 mm kus 26,000 36,000 10,000 300,00 7 800,00 10 800,00 3 000,00

35 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0 40 kq/m2 m2 11,000 4 083,000 4 072,000 100,00 1 100,00 408 300,00 407 200,00

61 899623161 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném 
vykopu, betonem tř. C 20/25 m3 3,450 4,700 1,250 4 000,00 13 800,00 18 800,00 5 000,00

68 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami 
na sloupky nebo konzoly kus 3,000 5,000 2,000 500,00 1 500,00 2 500,00 1 000,00

70 40445631 informativní značky kus 2,000 4,000 2,000 2 000,00 4 000,00 8 000,00 4 000,00

92 979071122

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s 
uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových 
hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost 
do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou 
maltou

m2 103,000 2 798,000 2 695,000 100,00 10 300,00 279 800,00 269 500,00

98 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 
a s hrubím urovnáním na vzdálenost do 1 km t 378,200 940,495 562,295 100,00 37 820,00 94 049,50 56 229,50

99 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km ořeš 1 km

t 1 826,000 4 508,950 2 682,950 1,00 1 826,00 4 508,95 2 682,95

103 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 3 257,614 5 201,765 1 944,151 50,00 162 880,70 260 088,25 97 207,55

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1 925 439,15

VlCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt: SO 101 - Komunikace

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

koeficient "K" 
dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v 
Kč

113106521

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z 
drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého

m2 2 695,000 24,40 0,58 14,15 38 134,25

129951123

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo 
.bředpiatého

m3 35,616 7 980,00 0,58 4 628,40 164 845,09

28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 8 290,00 0,58 4 808.20 4 808,20

351231111 Zdivo spodní části stok na cementovou maltu SBM v otevřeném 
výkopu z cihel kanalizačních tl. 120 mm pro stoku DN 600/1100 m3 0,900 45 200,00 0,58 26 216.00 23 594,40

564770101
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění 
tl. 250 mm

m2 44,800 407,00 0,58 236,06 10 575,49

59224014 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm kus 11,000 426,00 0,58 247,08 2 717,88

899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400 E600 kus 1,000 3 750,00 0,58 2 175,00 2 175,00

733120836 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O přes 133 do 159 m 8,000 143,00 0,58 82,94 663,52

733120839 Demontáž ;-otrubí z trubek ocelových hladkých 0 219 m 8,000 181,00 0,58 104,98 839,84

733194830 Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků 
pro potrubí z U - profilu přes 10 do U 14 kus 32,000 35,90 0,58 20,82 666,24

919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná 
hmotnost přes 300 do 500 q/m2 m2 5 304,000 98,00 0,58 56,84 301 479,36

997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
vybouráních hmot

t 540,965 581,00 0,58 336,98 182 2 94,39

997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

t 72,295 2 100,00 0,58 1 218,00 88 055,31

998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky do 6 m

t 0,915 1 740,00 0,58 1 009,20 923,42

998733199

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou 
dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m

t 9,150 13,80 0,58 8,00 73,20

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 821 845,59

ICelkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 2 523 111,16
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MÉNĚPRÁCE

objekt: SO 101 - Komunikace

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

9 131351100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
do 20 m3

m3 87,750 84,375 -3,375 350,00 30 712,50 29 531,25 -1 181,25

11 132351251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupin v 4 do 20 m3

m3 134,400 126,000 -8,400 350,00 47 040,00 44 100,00 -2 940,00

12 162351123

Vodorovné přemístění výkop ku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
j>řes 50 do 500 m

m3 112,000 108,846 -3,154 100,00 11200,00 10 884,60 -315,40

15 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

m3 56,000 54,423 -1,577 100,00 5 600,00 5 442,30 -157,70

21 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
wkooávkách

m3 41,000 38,750 -2,250 150,00 6 150,00 5 812,50 -337,50

22 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 44,000 41,200 -2,800 150,00 6 600,00 6 180,00 -420,00

23 58331200 štěrkopísek netříděný t 89,600 84,000 -5,600 270,00 24 192,00 22 680,00 -1 512,00

24 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním m2 4 420,000 4 380,000 -40,000 20,00 88 400,00 87 600,00 -800,00

28 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a Štěrkor. Isku do 63 mm m3 5,600 5,250 -0,350 1 000,00 5 600,00 5 250,00 -350,00

30 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový' 390x60x130mm kus 26,000 25,000 -1,000 300,00 7 800,00 7 500,00 -300,00

32 564861111 Podklad ze štěrkodrti $D s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 4 420,000 4 380,000 -40,000 150,00 663 000,00 657 000,00 -6 000,00

33 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
3 m, go zhutnění tl. 70 mm

m2 4 120,000 4 083,000 -37,000 305,00 1 256 600,00 1 245 315,00 -11 285,00

34 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 
mm

m2 4 120,000 4 083,000 -37,000 245,00 1 009 400,00 1 000 335,00 -9 065,00

36 577134141
Asfaltový beton vrstva ob rušná AC O 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 4 120,000 4 083,000 -37,000 240,00 988 800,00 979 920,00 -8 880,00

37 817474111 Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a 
železobetonovém DN 800 kus 8,000 7,000 -1,000 500,00 4 000,00 3 500,00 -500,00

44 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 m 112,000 105,000 -7,000 150,00 16 800,00 15 750,00 -1 050,00

45 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 115,360 108,150 -7,210 500,00 57 680,00 54 075,00 -3 605,00
47 895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm kus 26,000 25,000 -1,000 1 500,00 39 000,00 37 500,00 -1 500,00
48 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 26,000 25,000 -1,000 500,00 13 000,00 12 500,00 -500,00

49 895941313 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž homí 295 mm kus 26,000 25,000 -1,000 1 500,00 39 000,00 37 500,00 -1 500,00

50 59223857 skruž pro uliční vpusť homí betonová 450x295x50mm kus 26,000 25,000 -1,000 500,00 13 000,00 12 500,00 -500,00

51 895941332 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se 
zápachovou uzávěrkou kus 26,000 25,000 -1,000 2 000,00 52 000,00 50 000,00 -2 000,00

52 59224493 vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/64 5x50mm betonová se 
zápachovou uzávěrkou 150mm PVC

kus 26,000 25,000 -1,000 2 500,00 65 000,00 62 500,00 -2 500,00

54 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 
zatížení D400 E600 kus 26,000 25,000 -1,000 1 500,00 39 000,00 37 500,00 -1 500,00

55 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 26,000 25,000 -1,000 3 500,00 91 000,00 87 500,00 -3 500,00
56 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 26,000 25,000 -1,000 1 000,00 26 000,00 25 000,00 -1 000,00

82 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého téže značky

m 1 074,000 1 039,000 -35,000 200,00 214 800,00 207 800,00 -7 000,00

83 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 109,548 0,000 -109,548 250,00 27 387,00 0,00 -27 387,00

94 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze syokích materiálů na vzdálenost do 1 km

t 3 443,500 3 262,036 -181,464 50,00 172 175,00 163 101,80 -9 073,20

95 997221559 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 34 335,000 32 520,360 -1 814,640 1,00 34 335,00 32 520,36 -1 814,64

101 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 3 430,200 3 248,736 -181,464 50,00 171 510,00 162 436,80 -9 073,20

102 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 126,400 0,000 -1 126,400 50,00 56 320,00 0,00 -56 320,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -173 866,89

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt: SO 101 - Komunikace

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

29 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky do 100 mm kus 26,000 36,000 10,000 500,00 13 000,00 18 000,00 5 000,00

31 452386111 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence 
z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 26,000 36,000 10,000 300,00 7 800,00 10 800,00 3 000,00

35 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0 40 kq/m2

m2 11,000 4 083,000 4 072,000 100,00 1 100,00 408 300,00 407 200,00

68 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami 
na sloupky nebo konzol v kus 3,000 5,000 2,000 500,00 1 500,00 2 500,00 1 000,00

70 40445631 informativní značky kus 2,000 4,000 2,000 2 000,00 4 000,00 8 000,00 4 000,00

Rozdil oproti SoD celkem Kč: 420 200,00



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: 111/19363 Domažlice - Benešova ul. - rekonstrukce změny dle § 4

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt: SO 101 - Komunikace

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měmá 
jedn. množství jednotková cena dle URS 

v Kč
koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v 
Kč

m2 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 246 333,11



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: 111/19363 Domažlice - Benešova ul. - rekonstrukce změny dle § 6

MÉNÉPRÁCE

objekt: SO 101 • Komunikace

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně KČ

rozdíl celk. ceny 
Kč

1 113107226

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 
m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se 
štětem a tl. vrstvy přes 250 do 450 mm

m2 5 150,000 4 431,333 -718,667 70,00 360 500,00 310193,31 -50 306,69

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -50 306,69

VlCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt: SO 101 ■ Komunikace

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
Jednotku 

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

8 122452206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině tříd v těžitelnosti II ořeš 1 000 do 5 000 m3 m3 1 326,000 2 210,000 884,000 150,00 198 900,00 331 500,00 132 600,00

13 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 178,000 3 060,423 882,423 120,00 261 360,00 367 250,76 105 890,76



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: 111/19363 Domažlice ■ Benešova ul. - rekonstrukce změny dle § 6

14 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších í započatých 1 000 m

m3 2 178,000 3 060,423 882,423 1,00 2 178,00 3 060,42 882,4200

17 171152121
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

m3 1 326,000 2 210,000 884,000 200,00 265 200,00 442 000,00 176 800,00

18 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 2 917,200 4 862,000 1 944,800 300,00 875 160,00 1 458 600,00 583 440,00

19 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 3 484,800 4 896,677 1 411,877 50,00 174 240,00 244 833,85 70 593,85

20 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 2 234,000 3 116,423 882,423 5,00 11 170,00 15 582,12 4 412,1200

61 899623161 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, betonem tř. C 20/25 m3 3,450 4,700 1,250 4 000,00 13 800,00 18 800,00 5 000,00

92 979071122

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s 
uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových 
hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost 
do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou 
maltou

m2 103,000 2 798,000 2 695,000 100,00 10 300,00 279 800,00 269 500,00

98 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 
a s hrub í m urovnáním na vzdálenost do 1 km t 378,200 940,495 562,295 100,00 37 820,00 94 049,50 56 229,50

99 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatí 1 km přes 1 km

t 1 826,000 4 508,950 2 682,950 1,00 1 826,00 4 508,95 2 682,95

103 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délkv obektu

t 3 257,614 5 201,765 1 944,151 50,00 162 880,70 260 088,25 97 207,55

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1 505 239,15

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt: SO 101 • Komunikace

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

koeficient **K" 
dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v 
Kč

113106521

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplni spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z 
drobných kostek nebo odseku s ložem z kameniva těženého

m2 2 695,000 24,40 0,58 14,15 38 134,25

129951123

Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách strojně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo 
předpjatého

m3 35,616 7 980,00 0,58 4 628,40 164 845,09

28661935 poklop šachtový litinový DN 600 oro třídu zatížení D400 kus 1,000 8 290,00 0,58 4 808,20 4 808,20

351231111 Zdivo spodní části stok na cementovou maltu SBM v otevřeném 
výkopu z cihel kanalizačních tl. 120 mm pro stoku DN 600/1100 m3 0,900 45 200,00 0,58 26 216,00 23 594,40

564770101
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění 
tl. 250 mm

m2 44,800 407,00 0,58 236,06 10 575,49

59224014 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm kus 11,000 426,00 0,58 247,08 2 717,88

899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně 
rámů Pro třídu zatížení D400 E600 kus 1,000 3 750,00 0,58 2 175,00 2 175,00

733120836 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O přes 133 do 159 m 8,000 143,00 0,58 82,94 663,52

733120839 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O 219 m 8,000 181,00 0,58 104,98 839,84

733194830 Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníkú 
pro potrubí z U - profilu Přes 10 do U 14 kus 32,000 35,90 0,58 20,82 666,24

919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná 
hmotnost cřes 300 do 500 c/m2 m2 5 304,000 98,00 0,58 56,84 301 479,36

997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
.vybouraných hmot t 540,965 581,00 0,58 336,98 182 294,39

997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

t 72,295 2100,00 0,58 1 218,00 88 055,31

998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v obiektech výšky do 6 m

t 0,915 1 740,00 0,58 1 009,20 923,42

998733199

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou 
dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100D m

t 9,150 13,80 0,58 8,00 73,20

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 821 845,59

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 2 276 778,05
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