[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele: 1439/2024/SS, ze dne 19. 8. 2024

	[bookmark: _Hlk481661987]Název:
	Město Mělník

	IČO:
	00237051

	Sídlo:
	náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník

	Zástupce:
	Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta


(dále jen „Objednatel“)

a

	Název:
	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

	IČO:
	281 77 851

	DIČ:
	CZ28177851

	Sídlo:
	Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

	Zástupce:
	Petr Neumann, jednatel

	Zápis v OR
	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876


(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele: 1439/2024/SS, ze dne 19. 8. 2024
(dále jen „Dodatek“)

Obecná ustanovení 
Smluvní strany spolu dne 19. 8. 2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), na základě které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést Dílo specifikované v čl. 2 Smlouvy s názvem Úprava uličního prostoru, ul. Jezdecká a ul. Sportovní, Mělník. Smlouva nabyla účinnosti dne 2. 9. 2024 uveřejněním v registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam v tomto Dodatku jako ve Smlouvě, pokud není výslovně v tomto Dodatku uvedeno jinak.
Uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany prohlašují, že z důvodů, které nelze přičítat k tíži kterékoli ze smluvních stran, nemohou smluvní strany realizovat Dílo dle harmonogramu, jak byl uveden v čl. 3 Smlouvy. V důsledku nefunkčnosti procesu digitálního stavebního řízení, které vedlo k zásadnímu prodlení v postupu stavebních úřadů a dotčených orgánů, nezískal Objednatel oproti původnímu předpokladu potřebné povolení pro provádění Díla včas. Obdobně se ocitli v prodlení se získáním potřebných povolení a souhlasů i další dodavatelé Objednatele, jejichž plnění je podmínkou pro řádné provedení Díla, zejména se jedná o dodavatele zajišťující provedení inženýrských sítí v místě provádění Díla. Z uvedených důvodů, které nemohl Objednatel ani Zhotovitel s vynaložením odborné péče předvídat, nelze nyní realizovat Dílo dle harmonogramu uvedeném v čl. 3. Současně smluvní strany prohlašují, že z důvodu uvedeného prodlení by se posunulo provádění Díla na dobu, kdy již není možné Dílo řádně provádět z důvodu klimatických podmínek v zimních měsících a požadovaných technologických postupů pro provádění Díla. 
Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 


Předmět Smlouvy
[bookmark: _Ref499192659]Na základě tohoto Dodatku smluvní strany mění a zcela nahrazují odst. 3.2. Smlouvy, který zní následovně:
„3.2.	Provádění Díla bude zahájeno na písemnou výzvu Objednatele po nabytí účinnosti této Smlouvy. Objednatel zašle výzvu k zahájení provádění Díla nejpozději do 31. 1. 2025.“ 
Na základě tohoto Dodatku smluvní strany mění a zcela nahrazují odst. 3.3. Smlouvy, který zní následovně:
„3.3. Předání staveniště k provádění Díla bude provedeno na písemnou výzvu Objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště pro provádění Díla do 10 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště ze strany Objednatele, a to na základě předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště. Spolu s výzvou dle odst. 3.2. Smlouvy je Objednatel oprávněn zaslat výzvu k převzetí staveniště pro provádění Díla.“

Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu stran.
Tento Dodatek je podepsán elektronicky.
Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
Tento dodatek bych schválen Radou města ze dne 18. 11. 2024 pod číslem usnesení 755/2024/R.

Datum viz digitální podpisy 

	Objednatel:




____________________
Město Mělník
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
	Zhotovitel:




____________________
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Petr Neumann, jednatel 
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