[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 2 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 407/2024
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele: 24036
Název díla:
“MVE Jesenice – modernizace TG4”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]Smluvní strany: objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]statutární orgán:
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark34]bankovní spojení: číslo účtu:
[bookmark: bookmark35]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]a zhotovitel:	ELZACO spol. s r.o.
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]sídlo:	B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí: manažer stavby:
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]IČO:	19013108
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]DIČ:	CZ19013108
[bookmark: bookmark56]bankovní spojení: číslo účtu:
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě odd. C, vložka 1121 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60](dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla z důvodu kapacitních problémů při realizaci zakázek souvisejících s odstraňováním následků rozsáhlých povodní v Olomouckém kraji v aktuálním období. Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.
Mění se Čl. II. Termín plnění, bod 1. písmeno d) předání a převzetí dokončeného díla: původní znění: Nejpozději do 20.11.2024 nové znění: Nejpozději do 31.01.2025
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
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