[bookmark: _Hlk43361353]DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO


Evidenční číslo objednatele: č. SML-2024-017-VZ
Č.j.: ŘVC/294/2024/OVZ-9

Stání pro plavidla Uherské Hradiště
(ČÍSLO PROJEKTU 5725530007)

Investiční akce s RN do 100 mil. Kč, ISPROFOND 5005540002
Stání pro plavidla Uherské Hradiště – zhotovitel stavby
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)
(dále také jen „Dodatek“ či „Dodatek č. 2“)

uzavřený mezi

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem: 		nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO, DIČ:		67981801, CZ67981801
bankovní spojení:	xxxx, pobočka xxxx, č. ú.: xxxx
zastoupen: 		Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem  

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a

Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
se sídlem: 		Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČO, DIČ:		25869523, CZ25869523
bankovní spojení:	xxxx
č. ú.: xxxx
zastoupen:		Ing. Petr Buchta, předseda představenstva


(dále jen „Dodavatelem/Zhotovitelem“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „Smluvní strany“).
 
1. Preambule

1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 10. 6. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo – Stání pro plavidla Uherské Hradiště – zhotovitel stavby, ev. č. Smlouvy Objednatele SML-2024-017-VZ, č. j. ŘVC/294/2024/OVZ-9, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 3. 10. 2024 (dále také jen „Smlouva“), jejíž součástí jsou Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). Předmětem Smlouvy bylo provedení a dokončení Díla a odstranění na něm všech vad v souladu s ustanoveními Smlouvy.
1.2. Předmětem plnění Smlouvy je také realizace mola, které již bylo v minulosti používáno, zatímco u částí mola dojde k repasování a následnému znovupoužití při realizaci Díla, nicméně tyto části musí projít kontrolou, zda jsou způsobilé ke znovupoužití. Z důvodu změny lhůty pro předání staveniště a změny doby pro dokončení Díla a z důvodu, aby nedošlo k zastavení dílčích prací na Díle, čímž se má předejít dalším prodloužením doby pro dokončení Díla, tak má dojít ke kontrole součástí mola odděleně na místě současného uložení částí mola, namísto kontroly u samotné montáže na místě montáže mola. V důsledku změny harmonogramu a doby provádění jednotlivých prací na Díle, pak vznikla potřeba na úpravě procentuální změny fakturace jednotlivých dílčích částí Díla, a to na základě tohoto Dodatku. 
1.3. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění Smlouva, respektive Příloha ke Smlouvě, kdy předmětem změny je:
· Procentuální změna fakturace u jednotlivých milníků v příloze (c) Harmonogram plateb, a to bez navýšení celkové ceny za dokončení Díla. 
1.4. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na následujících změnách uzavřené Smlouvy, když znění článků Smlouvy, resp. jejích příloh nově zní, jak je uvedeno v tomto dodatku níže.

2. Předmět dodatku

2.1. V Milníku č. 1 Kompletace konstrukce mola a lávek v příloze (c) Harmonogram plateb je nově Hodnota [%] z Nabídkové ceny stavby v Kč bez DPH ve výši 64 %. 

2.2. V Milníku č. 2 Zhotovení konstrukce mola a lávek v příloze (h) Harmonogram plateb je nově Hodnota [%] z Nabídkové ceny stavby v Kč bez DPH ve výši 25 %. 

2.3. V Milníku č. 3 Dokončení instalace mola a lávek v příloze (h) Harmonogram plateb je nově Hodnota [%] z Nabídkové ceny stavby v Kč bez DPH ve výši 8 %. 

2.4. V Milníku č. 4 Dokončení instalace mola a lávek v příloze (h) Harmonogram plateb je nově Hodnota [%] z Nabídkové ceny stavby v Kč bez DPH ve výši 3 %. 

2.5. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že stávající znění přílohy c) Smlouvy – Harmonogram plateb se nahrazuje novým zněním přílohy c) Harmonogram plateb, ve znění, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.  

2.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že celková cena za provedení Díla není tímto Dodatkem dotčena.  


3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

3.3. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, Smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu dodatku i Smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.







3.7. Přílohy tohoto Dodatku:
– Příloha č. 1 - Harmonogram plateb nahrazující přílohu c) Smlouvy; 



	Za Objednatele





	Za Zhotovitele

	______________________
	______________________

	Česká republika – Ředitelství 
vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
	Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Vladimír Dvořák
předseda představenstva



















Harmonogram plateb

	Sloupec 1
	Sloupec 2
	Sloupec 3
	Sloupec 4

	Pořadí milníku platby
	Název milníku platby
	Podmínky pro splnění milníku platby
	Hodnota [%] z Nabídkové ceny stavby v Kč bez DPH

	1
	Kompletace konstrukce mola a lávek
	schválená realizační dokumentace, zhotovení požadavků objednatele
	64%

	
	
	kontrola stávajících komponentů mola v místě uložení, očištění tlakovou vodou
	

	
	
	doplnění chybějících komponentů mola - doobjednání - nahrazení poškozených segmentů, zábradlí, spojovací prvky, lano a lávky
	

	
	
	přesun všech komponentů na místo realizace a uložení
	

	2
	Zhotovení konstrukce mola a lávek
	montáž konstrukce mola v místě realizace
	25%

	
	
	montáž kotevních prvků, osazení lávek, uvázání pojistného lana
	

	
	
	kontrola všech komponentů po montáži mola v místě uložení, očištění tlakovou vodou
	

	
	
	kompletní dokončení, kompletace
	

	3
	Dokončení instalace mola a lávek
	dokončená kompletní instalace na místě
	8%

	
	
	předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení
	

	
	
	absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání
	

	
	
	umožněno užívání stání
	

	4
	Odstraněny vady a nedodělky
	odstranění všech vad a nedodělků nebránících provozu
	3%








		


