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verze 05-2023


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
na zhotovení stavby na akci „Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž“
uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 

SML/520/2024-1
Číslo smlouvy zhotovitele: 


1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
název:




Město Kroměříž
sídlo:




Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:


Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ:




002 87 351

DIČ:




CZ 00287351

bankovní spojení:


Komerční banka, a.s.

č. účtu:




8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:


- ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města


- ve věcech technických:
xxx
xxx
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název:




VW WACHAL a.s.
adresa:




Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO:




255 67 225

DIČ:




CZ25567225
statutární orgán:


Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva 
telefon:




xxx
e-mail:




xxx 
bankovní spojení:


Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:



xxx
za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva



- ve věcech technických:

Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva





xxx


      - stavbyvedoucí


xxx
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/520/2024 dne 24. 09. 2024 na akci: „Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž“ (dále jen „smlouva“).

2.2. Důvody pro uzavření tohoto dodatku jsou:
2.2.1. Nutnost změny termínu plnění z objektivních a nepředvídatelných důvodů. V průběhu přípravné fáze realizace díla vyvstaly objektivní okolnosti, které nebylo možné předvídat při zadávání veřejné zakázky a které ovlivňují schopnost dodavatele zahájit plnění v původně stanoveném termínu. Konkrétně došlo k průtahům při získání stavebního povolení, což způsobilo nemožnost předání staveniště a tím posun v harmonogramu zahájení prací.

2.2.2. Zachování rovnováhy závazků smluvních stran a hospodárnosti zakázky. S ohledem na uvedené okolnosti se smluvní strany dohodly na změně znění termínu dokončení díla na „12 měsíců od převzetí staveniště“. Tato změna je nezbytná pro řádné dokončení plnění veřejné zakázky v kvalitě a rozsahu odpovídajícím požadavkům zadavatele. Současně byla vyhodnocena jako opatření, které nenarušuje ekonomickou rovnováhu smlouvy ani nezpůsobuje podstatnou změnu předmětu zakázky.
2.2.3. Předmětná změna znění termínu nezvyšuje hodnotu zakázky a nezasahuje do podstatných prvků smlouvy, které by mohly mít vliv na okruh uchazečů o veřejnou zakázku. Z tohoto důvodu je změna v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a nevyžaduje provedení nového zadávacího řízení.

2.3. Dle výše uvedeného a v souladu s odst. 6 § 222 ZZVZ se tímto dodatkem po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Tímto dodatkem se v čl. 5. Termín a místo plnění ruší odst. 5.1., a nahrazuje se novým zněním.
3. ZMĚNY:
3.1. Čl. 5 smlouvy, odst. 5.1., se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním takto:

„5.1.Termín pro provedení a dokončení plnění veřejné zakázky je do 12 měsíců od převzetí staveniště.“
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou (DIA).
4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku, a to oběma smluvními stranami.
4.4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4.6. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle ZZVZ, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

4.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
4.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
4.9. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. tohoto dodatku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
4.10. Tato smlouva byla schválena Radou města Kroměříž, na svém 57. jednání, dne 22.11.2024, pod číslem usnesení RMK/24/57/1683.
Objednatel:




Zhotovitel:

V Kroměříži, dne:



V Kroměříži, dne:

(dle data el. podpisu)



(dle data el. podpisu)
29.11. 2024




27.11.2024
…………………………………………
        
…………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta


Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva
Město Kroměříž




VW WACHAL a.s.
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