
DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele 202300234 

Číslo Smlouvy zhotovitele: P0 1204/2023 

(dále jen „dodatek č. 4") 

číslo dodatku č. 4 objednatele: 202400343/OR 

číslo dodatku č. 4 zhotovitele: P0 2243/2024 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonı'ku, 
I I 

(dále jen ,,občanský zákonık' ) 

Město Český Brod 

Síøııøz nám.HuSøvø 70, 282 01 Český Brod 

IČO: 00235334 

DıČzcZ00235334 

Bankovní Spojení: Komerční banka,a.S. 

č. ú.: 9294910237/0100 

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Klinecký 

Zástupce ve věcech technických: 

(dále jen ,,0bjednate|")

a 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Zastoupené: lng. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 

Sídlo: Kamýcká 129,165 00 Praha - Suchdol 

ıčoz 60460709 

Dıčz cZ60460709, pıárçe DPH; ANO 

Bankovní Spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č. ú. 500022222/0800 

Zástupce ve věcech technických: 

(dále jen „ZhotoviteI") 

(společně dále také jako „smluvní strany" nebo samostatně jako „smluvní strana”) 

Článek I. Preambule 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní Strany ve vzájemné shodě uzavírají následující dodatek 

č.4 ke Smlouvě o dílo číslo objednatele 202300234/OR, číslo zhotovitele PO 1204/2023 Ze dne 11. 8. 

2023, ve Znění všech dodatků (dále jen ,,smlouva"). 

Článek II. Doba plnění 

2.1. Na základě tohoto dodatku č.4 se mění ustanovení odst. 5.1. Smlouvy, které nově Znítakto: 

„Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 31. 7. 2025.
”



Článek III. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

3.2.Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, Z nichž Objednatel obdržı 

jedno a Zhotovitel dvě vyhotovení. V případě, že je tento dodatek Č. 4 uzavírán elektronickými 

prostředky S elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran založených na 

kvalifikovaném certifikátu, je vyhotoven vjednom originále. 

3.3. Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho Zveřejněnív registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejňující smluvní stranou je město Český Brod. Smluvní strany se 

dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu dodatku č.4 před 

její účinností se započítají na plnění dle dodatku č.4 dnem jeho účinnosti a smluvní strany Z tohoto 

důvodu nebudou vůči sobě uplatňovat žádné nároky Z titulu bezdůvodného obohacení. 

3.4.Smluvní Strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č.4 řádně seznámily, S jeho obsahem souhlasí 

a uzavírajíjej svobodně, vážně a nikoliv V tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného 

připojují své podpisy. 

Příloha č. 1 - Harmonogram projekčních příprav 

V Českém Brodě V Praze 

Objednatel: Zhotovitel: 

Mgr. Tomáš Klinecký Ing. Jakub Kleindienst 

starosta kvestor 

Město Český Brod Česká zemědělská univerzita V Praze 
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Døıøžka ale § 41 

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost 

tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, jsou splněny. 

Usnesení Č. 0581/2024_R Datum:20. 11.2024 

Datum Podpis VO

ı



Harmonogram projekčních příprav - Úprava Pivovarského rybníka 

Fáze Termín dokončení Poznámka 

Vypracování 

A hydrogeologického 

posouzení lokality 

dokončeno, předáno 09/2023 

B Studie proveditelnosti (STP) dokončeno, předáno 25/09/2023 

STP předána 25/9 na radu města dne 27/9. Po konzultací na AOPK byla vytypována 

vhodnejsí výzva pro financování IROP (ITI). Této výzvě byla upravena koncepce řešení a 

Začala příprava DÚSP 

Dokumentace pro stavební 
C , 

povolení (DUSP) 
Dokončeno, elektronicky předáno 12/12/2023 

D inženýring/Získání SP 04/2025 

Stavební řízení bylo přerušeno Z důvodu vznesených podmínek NPÚ, které doposud ne 

možné ve shodě vyřešit. Žádost O Stavební povolení bude opětovně podána do konce 

listopadu 2024. 

bylo 

Dokumentace pro realizaci
C 

stavby (DSP) 
7/2025 

Dokončení realizační dokumentaceje navázáno na koordinaci s projektantem záměru 

obnovy Jiráskových sadů, což je projekt nadřazený revitalizaci Pivovarského rybníka Z 

pohledu financování Z prostředků IROP


