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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
Název akce: Parkování na ulici SNP, Kroměříž
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: PSM plus s.r.o., Starobrněnská 334/3, Brno 602 00
Technický dozor stavebníka: xxx
Generální projektant: xxx
1. Objekt a oddíl stavby: SO 103 Příprava pro el. nabíjení
2. Zpracovatel změnového listu: xxx, PSM plus s.r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. kontrolní den ze dne 16.9.2024 – zápis z kontrolního dne č.6 (příloha č. 1)
3.2. položkový rozpočet – MNP č. 1 (příloha č. 2) 

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Objednatel obdržel od EGD souhlas se zřízením 2 odběrných míst pro nabíjení automobilů. Z tohoto důvodu bude trasa přípravy pro el. nabíjení zkrácena a bude ukončena u nabíjecího bodu na parkovišti č. 2.
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Zhotovitel stavby nemá stavby na harmonogram stavby ani předmět plnění díla. 
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 000.000,-- Kč
	+ 000.000,-- Kč

	méněpráce
	 - 184 561,13 Kč
	- 223 318,97 Kč

	bilance změnového listu
	-184 561,13 Kč
	 - 223 318,97 Kč


Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS), ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.
7. Stanovisko generálního projektanta: 

Původní zadání investora bylo vybudování přípravy pro elektrické nabíjecí body v rozsahu PD pro stavební povolení pro všechny tři parkovací plochy v podobě uložení 2 chrániček pr. 110 mm v celé navržené trase. Při zahájení realizace stavby byly požadavky na rozsah provedení přípravy pro elektrické nabíjecí body upřesněno a stanovena poloha 2 nabíjecích bodů (viz. zápisy z kontrolních dnů). Uložení a ukončení chrániček pro jednotlivé nabíjecí body bylo provedeno na základě nového požadavku investora. Skutečnost délek uložených chrániček a výkopů proti odsouhlasené PD a položkovému rozpočtu je nižší.

Zatažení kabelového vedení do realizovaných chrániček, povolení a umístění nabíjecích bodů a zřízení nových odběrných míst není součástí dodávky stavby a investor řeší samostatnou projektovou dokumentací a následnou realizací.

Vzhledem k uvedenému projektant s navrženou změnou i s vyčíslením nákladů (méněprací) souhlasí a nemá připomínek. Objednateli tento ZL doporučuje odsouhlasit.

8. Stanovisko TDS: 

S navrženou změnou souhlasím. TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje Objednateli tento ZL odsouhlasit. 
9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pořádku

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 – Zápis z kontrolního dne stavby č. 6 ze dne 16.9.2024
Podklad č. 2 – Položkový rozpočet – MNP č. 1
Datum: 10.10.2024
……………………… 

xxx, zpracovatel ZL
………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické 

………………………

xxx, technický dozor stavebníka
………………………

xxx, generální projektant 
………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
název akce název akce název akce název akce
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