



DODATEK Č. 1 
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA
NA AKCI „Stavební úpravy objektu č.p.299 Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště II“



č. smlouvy příkazce:        ………………..  

uzavřený podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Příkazce:		Město Mnichovo Hradiště
se sídlem		Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
odpovědný zástupce:		Ing. Jiří Plíhal, starosta
IČ/DIČ:	     00238309/CZ 00238309
bank. spojení:				Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 				2627181/0100				
pověření zástupci Příkazce 
ve věcech technických: 		Hana Bucharová, 326 776 723 
	E-mail: hana.bucharova@mnhradiste.cz 
a Ing. Pavel Král, 326 776 725
E-mail: pavel.kral@mnhradiste.cz
(dále jen „Příkazce“)
a 
Příkazník:		MB INVEST s.r.o. 
[bookmark: _Hlk87426599]se sídlem		Palackého 54/16, 293 01 Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II
odpovědný zástupce:		Ing. Martin J.
IČ/DIČ:		48952770/ CZ48952770 	
bank. spojení:	     Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav
číslo účtu:		2516770267/0100		
kontakt na osobou vykonávající technický dozor investora je autorizovaná osoba: Ing. Martin J., ČKAIT 0003662, tel. +420 xxxxxxx, e-mail: xxx@mbinvest.cz

	
(dále jen „Příkazník“)
(Příkazce a Příkazník společně dále jen „smluvní strany“)


	Smluvní strany se dohodly na změně příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 299 Masarykovo náměstí. Mnichovo Hradiště II“ (dále jen „Smlouva“) níže uvedeným způsobem:

1. V článku II, odstavci 4. Smlouvy se poslední věta, týkající se délky realizace stavby mění následovně:
původní text: „Předpokládaná doba vlastní realizace stavby je od ledna 2022 do listopadu 2022.“
se ruší a nahrazuje novým textem: „Doba vlastní realizace stavby je od března 2023 do června 2024.“

2. Článek VI., odstavec 1 Smlouvy pojednávající o smluvní odměně za poskytnuté služby se mění následovně:
původní text: 
1. Smluvní odměna za poskytnutí služby v celém sjednaném rozsahu, tzn. po dobu provádění výstavby díla v délce 330.dnů od zahájení do předání stavby, je dohodnuta smluvními stranami ve výši 535.000 bez DPH a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků Příkazníka, včetně nákladů např. na dopravu, telefon apod.
se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Smluvní odměna za poskytnutí služby v celém sjednaném rozsahu, tzn. po dobu provádění 	výstavby díla v délce 490 dnů od zahájení do předání stavby, je dohodnuta smluvními stranami ve výši 778.000 bez DPH a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků Příkazníka, včetně nákladů např. na dopravu, telefon apod.



3. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě předmětu Smlouvy tak, že příkazník pro příkazce vykoná další činnosti a bude mu za ně náležet smluvní odměna.
a. Příkazník zajistí pro příkazce kontrolu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení stavby: „Stavební úpravy objektu č.p.299 Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště II“ včetně dokladové části a dokumentace skutečného provedení díla. Příkazníkovi bude za tuto činnost náležet odměna ve výši 57.000 Kč bez DPH.

b. Příkazník zajistí pro příkazce činnost technického dozoru objednatele na projektu vnitřního vybavení objektu č.p.299 Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště. Za tuto činnost bude příkazníkovi náležet odměna ve výši 58.000 Kč bez DPH.

4. Celková cena předmětu plnění po úpravě smluvní odměny stanovené v bodě 2 tohoto dodatku Smlouvy a po zahrnutí smluvní odměny za činnosti dle bodu 3 tohoto dodatku Smlouvy činí  893.000 Kč bez DPH.
  



Ostatní ujednání Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

Souhlas s uzavřením tohoto dodatku Smlouvy dala Rada města svým usnesením č.1217 z 25.11.2024 2024.


V Mnichově Hradišti dne 27.11.2024


	 
Za Příkazce:	Za Příkazníka:






………………………………	………………………
         Ing. Jiří Plíhal		  				      Ing. Martin J.
             starosta		
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