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[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 841/NAWT/100/2023
uzavřené dne 31. 8. 2023 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) mezi těmito smluvními stranami:

Mikroregion Šternbersko
se sídlem:		Horní nám. 78/16, 785 01 Šternberk
IČ:				04234201
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:		94-11815811/0710
Zastoupení:		Ing. Rudolf Pečinka, předseda 
			kontakt: +420 733 111 910; e-mail: pecinka@dolany-ol.cz
V technických věcech jedná za objednatele: 	
			HSS stavební servis s.r.o., IČ: 27834719, sídlo: Dolany 109, 78316 Dolany
	                                    Ing. Jiří Hovorka, telefon: 602 501 526, e-mail:	hovorka@hss-olomouc.cz
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
STRABAG a.s.	
se sídlem:		Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
IČ:				60838744
DIČ: 				CZ60838744
[bookmark: _Hlk49937118]Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	
[bookmark: _Hlk49937138]Číslo účtu:		5061885001/2700	
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B7634
Zastoupená/Jednající:	Ing. Jan Hýzl, prokurista
                                           Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., prokurista
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Viktor Superata
kontakt: 724 158 063; e-mail: viktor.superata@strabag.com
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
I. Preambule
1. Smluvní strany se v souladu s odst. 3 čl. XI Smlouvy o dílo dohodly na provedení změn.
1. V průběhu plnění předmětu Smlouvy o dílo byla zjištěna potřeba provedení změn této Smlouvy o dílo specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Cyklostezka Černovír - Štěpánov podél dráhy“ v souladu s ustanovením odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Celkový cenový nárůst související s těmito změnami včetně změn z předchozích dodatků při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na změny realizovány, nepřesahuje 
30 % původní hodnoty závazku. Předmětem nepodstatné změny je vznik dodatečných stavebních prací a následný vznik vyvolaných méněprací. Rozsah jednotlivých změn je detailně vysvětlen a vymezen v přílohách tohoto dodatku.
2. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
s ustanovením odst. 2 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, která byla vyhrazena ve smlouvě o dílo v odst. 5, 6 čl. III., a kterou je řešeno prodloužení termínu dokončení díla.
a. Součástí předmětu plnění je úprava příjezdové komunikace pro staveništní techniku na ose B v části I. Etapy, která je navržena v minimálním rozsahu, a která však reálně neodpovídá poškození vzniklému letošními vydatnými dešti a těžkou technikou. Realizace původní navržené úpravy by nezajistila dlouhodobou kvalitu a podmínky pro údržbu. Na základě tohoto zjištění byla na KD č. 17 dne 17. 4. 2024 navržena změna technologie opravy této účelové komunikace, kdy dojde ke sjednocení povrchu přístupové účelové komunikace s povrchem cyklostezky, což přispěje ke komfortu a bezpečnosti pro cyklisty. Touto změnou technologie došlo ke vzniku dodatečných stavebních prací a následný vznik vyvolaných méněprací, které jsou řešeny v odst. 1 čl. II tohoto dodatku, část 21-ZL3-6-M Oprava účelové komunikace Chomoutov směr Oskava. Nové technologické řešení přístupové účelové komunikace podléhá dodatečnému stavebnímu řízení. Projektovou dokumentaci pro řízení o změně stavby před dokončením zpracovala Ing. Linda Smítalová – Atelis, a ta včetně všech potřebných vyjádření a souhlasů byla podána jakou součást žádosti na Stavební úřad o vydání změny stavby před jejím dokončením dne 2. 10. 2024. Nové rozhodnutí bylo vydáno dne 9. 11. 2024 (zatím bez nabytí právní moci). Do doby nabytí právní moci nového rozhodnutí nemůže zhotovitel předmětnou část stavebních prací realizovat. Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení této části díla. Současně do doby prodloužení je započítána i doba zimních měsíců, kdy není možné na základě technologických procesů provádět dané práce. Proto se obě strany dohodly o prodloužení termínu lhůty plnění, na základě vzniklé překážky na straně objednatele, pro část úprava přístupové účelové komunikace do 31. 05. 2025. 
b. Součástí předmětu plnění je revitalizace tůně u Hromova dubu u osy B v části I. etapy. Práce této části plnění musely být přerušeny z důvodu zásahu vyšší moci, kdy došlo v záři 2024 k masivním záplavám v této oblasti, a jelikož došlo k podmáčení půdy nebylo možno v pracích pokračovat. Z těchto objektivních důvodů se obě strany dohodly na prodloužení termínu lhůty plnění, na základě zásahu vyšší moci, pro část revitalizace tůně u Hromova dubu do 31. 08. 2025. 
c. Všechny ostatní práce v souladu s předmětem plnění, vyjma prací definovaných v písm. a, b odst. 2 čl. II tohoto dodatku budou dokončeny v původním termínu dle Smlouvy o dílo, tj. do 15 kalendářních měsíců od zahájení stavebních prací.
3. Na základě skutečnosti uvedených v odst. 2 čl. II tohoto dodatku dochází k nahrazení textu odst. 3 čl. III Smlouvy o dílo takto:
Lhůtu pro dokončení všech stavebních prací spojených s realizací veřejné zakázky stanovil objednatel pro jednotlivé části plnění takto:
· Práce v části I. etapy, osa B, část plnění úprava přístupové účelové komunikace do 31. 5. 2025
· Práce v části I. etapa, osa B, část revitalizace tůně u Hromova dubu do 31. 8. 2025
· Práce v části I. etapa, vyjma prací na ose B, úprava přístupové účelové komunikace a revitalizace tůně u Hromova dubu, do 15 kalendářních měsíců od dne zahájení stavebních prací odst. 2 čl. III Smlouvy.
· Práce v části II. etapa do 15 kalendářních měsíců od dne zahájení stavebních prací odst. 2 čl. III Smlouvy.
III. Cena díla dodatku
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na ceně dodatečných stavebních prací/díla a méněprací, která zahrnuje rovněž náklady zhotovitele na realizaci plnění, které je předmětem tohoto dodatku v následujícím rozsahu:
	I. etapa
	

	SO 101.1 - 111-ZL3-5-M Změna povrchu v přechodových oblastech SO 201 – méněpráce
	- 12 314,84

	SO 101.1 - 111-ZL3-5-V Změna povrchu v přechodových oblastech SO 201 – vícepráce
	14 725,97

	SO 101.1 - 111-ZL3-7-M - Náhrada za strojní třídění - méněpráce
	- 288 283,78

	SO 101.1 - 111-ZL3-7-V - Náhrada za strojní třídění - vícepráce
	282 376,18

	SO 101.1 - 111-ZL3-9-M - Náhrada za skládkovné - méněpráce
	- 35 695,49

	SO 101.2 - 113-ZL3-8-M - Náhrada za strojní třídění - méněpráce
	- 57 141,93

	SO 101.2 - 113-ZL3-8-V - Náhrada za strojní třídění - vícepráce
	55 970,96

	SO 101.2 - 113-ZL3-10-M - Náhrada za skládkovné - méněpráce
	- 122 832,40

	SO 101.4 - 114-ZL3-3-M Osa B - nahrazení části úseku z AHV novou zámkovou dlažbou – méněpráce
	- 18 713,31

	SO 101.4 - 114-ZL3-3-V Osa B - nahrazení části úseku z AHV novou zámkovou dlažbou – vícepráce
	21 418,76

	SO 101.4 - 114-ZL3-11-M - Náhrada za skládkovné - méněpráce
	- 20 572,99

	SO 201 - 12-ZL3-1-M Kamenná rovnanina v korytě toku SO 201 - méněpráce
	- 74 048,67

	SO 201 - 12-ZL3-1-V Kamenná rovnanina v korytě toku SO 201 - vícepráce
	124 276,56

	21-ZL3-6-M Oprava účelové komunikace Chomoutov směr Oskava - méněpráce
	- 484 721,25

	21-ZL3-6-V Oprava účelové komunikace Chomoutov směr Oskava - vícepráce
	2 655 935,65

	II. etapa
	

	SO 101.2 - 511-ZL3-12-M - Náhrada za skládkovné - méněpráce
	- 279 179,68

	SO 101.2 - 511-ZL3-12-V - Náhrada za skládkovné - vícepráce
	349 213,26

	SO 101.2 - 512-ZL3-13-M - Náhrada za skládkovné – méněpráce
	- 46 114,02

	SO 101.3 - 513-ZL3-4-M Zkrácení CB krytu a výměna za AHV mezi SO 202 a SO 203 - méněpráce
	- 57 645,58

	SO 101.3 - 513-ZL3-4-V Zkrácení CB krytu a výměna za AHV mezi SO 202 a SO 203 - vícepráce
	42 928,62

	SO 101.3 - 513-ZL3-14-M - Náhrada za skládkovné - méněpráce
	- 86 776,46

	SO 202 - 52-ZL3-2-M Odpočet zádlažby u SO 202 - méněpráce
	- 72 405,66

	SO 202 - 52-ZL3-15-M - Náhrada za skládkovné - méněpráce
	- 132 094,54

	SO 203 - 53-ZL3-16-M - Náhrada za skládkovné - méněpráce
	- 112 951,78


1. Rekapitulace ceny díla na základě uzavřeného dodatku č. 3:
	Cena díla dle SoD (bez DPH)
	72 934 848,18

	Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)
	73 827 627,63

	Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH)
	75 951 272,88

	VCP
	3 546 845,96

	MNP
	- 1 901 492,38

	Celkem cena díla dle SoD (bez DPH) včetně dodatku č. 1, 2 a 3
	77 596 626,46

	Celkem cena díla dle SoD (včetně DPH) včetně dodatku č. 1, 2 a 3
	93 891 918,02


[bookmark: _Toc524858454][bookmark: _Toc1458321][bookmark: _Toc114987480]IV. Ostatní ujednání
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 31. 8. 2023 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledním Účastníkem tohoto dodatku č. 3.
3. Tento dodatek č. 3 je uzavřen elektronickou formou. Součástí dodatku č. 3 jsou přílohy, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 3 – oceněný položkový rozpočet a změnový list.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu zadavatele Objednatele, registru smluv. 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Níže uvedené přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo:
	- Příloha č. 1 – Položkové rozpočty
	- Příloha č. 2 – ZL3                                                           
							     Zkontroloval: Ing. Viktor Superata – vedoucí PJ Velká Bystřice


Ve Šternberku						V Olomouci
	





	
	

	za objednatele
Ing. Rudolf Pečinka
předseda Mkroregion Šternbersko
	
	za zhotovitele
Ing. Jan Hýzl 
prokurista 

	
	
	







	
	
	za zhotovitele
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
prokurista
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