[bookmark: bookmark0]DODATEK č.l
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OMI-VZMR-2024-70
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
[bookmark: bookmark4]Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřina Skladanová - vedoucí Odboru majetku a investic Zastoupený ve věcech technických:	-technikem odd. investic a technické správy
Odboru majetku a investic MmP
Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail:
IČO:00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")
a
[bookmark: bookmark6]Zhotovitel: GEOGARD s.r.o.
Se sídlem: V Průhonech 685, Chrudim III, 537 03 Chrudim
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel.:
IČO: 275 30 043	DIČ : CZ 275 30 043
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vl. 24374
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")
(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též jako „smluvnístrany")
I. 
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 14.10.2024 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2024-70 (dále jen jako „SOD" nebo „Smlouva"), jejímž předmětem je oprava zpevněné plochy vedle hospodářského pavilonu v mateřské školce nacházející se na adrese MŠ Matury, č.p. 653, 530 12 Pardubice a o opravu zpevněné plochy MŠ K Polabinám, č.p. 626, 530 02 Pardubice I (dále jen „DÍLO").
Při vlastní realizaci DÍLA bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Na základě skutečností, které nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes veškerou náležitou péči objednatele zjistit, došlo ke změnám v průběhu plnění této veřejné zakázky. V jednotlivých fázích stavebních prací při realizaci uvedeného DÍLA došlo rovněž ke zpřesnění či doplnění navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita stavebně upravovaného prostoru a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých nákladů stavby.
Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce, které ve svém důsledku nemají vliv na hodnoty projektu, a jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 1.
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zmenšení o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných prací (vícepráce a méněpráce) ve výši 137.680,00,- Kč bez DPH.
II. 
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedeného změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:
Změnový list č. 1
Vícepráce - V průběhu plnění stavebních prací v rámci rekonstrukce zpevněných ploch v areálech mateřských škol došlo ke zjištění, že nelze pouze strojně, běžnou technikou odstranit podklad ze železobetonu (silný masivní podklad), je nutné odstranění podkladu těžkou techniku k tomu určenou
Méněpráce - Odstranění plochy běžnou technikou.
Podrobnější rekapitulace dodatku č. 1
	
	CENA CELKEM
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
	
	-8 740,00
	146 420,00

	
	
	celkem méněpráce
	celkem vícepráce

	Celková cena dodatku č. 1 bez DPH
	137 680,00
	
	



Rekapitulace celkové ceny:
Na základě dohodnutých víceprací a méněprací, a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za předmět plnění díla takto:
Celková cena za DÍLO bez DPH - MŠ L. Matury	510 877,00 Kč
Celková cena za DÍLO bez DPH - MŠ K Polabinám	658	222,00 Kč
Celková cena za DÍLO dle SOD bez DPH	1 169 099,00 Kč
Cena ZL č. 1 (vícepráce a méněpráce) bez DPH	137 680,00 Kč
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1 306 779,00 Kč
DPH 21 %274 423,59 Kč
Název akce: MŠ L. Matury a MŠ K Polabinám - oprava zpevněných ploch - Dodatek č.l

Název akce: Název akce: MŠ L. Matury a MŠ K Polabinám - oprava zpevněných ploch - Dodatek č.1

Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	              1 581 202,59 Kč (Slovy: jedenmilionpětsetosmdesátjednatisícdvěstědva korun českých padesátdevět haléřů včetně DPH)

- # -

III. 
1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2024-70 ze dne 14.10.2024 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
V Pardubicích dneV Chrudimi dne
za zhotovitele
jednatel společnosti Geogard s.r.o.

za objednatele
Název akce: Název akce: MŠ L. Matury a MŠ K Polabinám - oprava zpevněných ploch - Dodatek č.l

Ing. Kateřina Skladanová Vedoucí odboru majetku
-3-

[bookmark: bookmark14][image: ]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark16]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	„MŠ L. Matury a MŠ K Polabinám - oprava zpevněných ploch“

	Změnový list č. 1
	SMLOUVĚ O DÍLO č. OMI-VZMR-2024-70


Popis Změny:
Na základe skutečností, které nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes veškerou péči objednatele před zadáním zakázky zjistit, došlo ke změnám v průběhu plnění této veřejné zakázky.

Popis příčiny Změny:
Vícepráce — V průběhu plnění stavebních prací v rámci rekonstrukce zpevněných ploch v areálech mateřských škol došlo ke zjištění, že nelze pouze strojně, běžnou technikou odstranit podklad ze železobetonu (silný masivní podklad), je nutné odstranění podkladu těžkou techniku k tomu určenou.
Ménčpráce — Odstranění plochy běžnou technikou.
[bookmark: bookmark19]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 1.
Na základě změny dle ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2024-70.
Technik PITS OMI MmP:
Dne:	Podpis:
Stanovisko dodavatele: GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, Chrudim III
Cenová nabídka, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Vvsledné ocenění dohodnuté Změnv:
	včetně DPH 21 %: 1414 609,79 Kč

	bez DPH: 1169 099,00 Kč
	

	Cena méněpract:
bez DPH: 8 740,00 Kč včetně DPH: 10 575,40Kč
	Cena víceptací:
bez DPH: 146 420,00 Kč včetně DPH: 177168,20 Kč

	Původní celková cena dle smlouvy o dílo:
	Navrhovaná celková cena vč. Dodatku č. 1:
bez DPH: 1306 779,00 Kč
včetně DPH: 1581202,59 Kč

	bez DPH:	1169 099,00 Kč
včetně DPH: 1414 609,79 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — Údržba školských zařízení
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	.	.	 Datum:

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených víceptací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 smlouvy o dílo
Podpis:		
Datum:
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis:	
Datum:



Příloha: ocenění změn — víceptací změnového listu č. 1
Stránka # z 2
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Stavba: „MŠ Matury a MŠ K Polabinám - oprava zpevněných ploch"
Objekt: MŠ K POLABINÁM - Pardubice, MŠ LUĎKA MATURY- Pardubice
Objednatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Zhotovitel: GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, Chrudim III, 537 03 Chrudim
Místo plnění: Pardubice
V průběhu plnění stavebních prací v rámci rekonstrukce zpevněných ploch v areálu MŠ došlo ke zjištění, že nelze pouze strojně, běžnou technikou odstranit podklad ze železobetonu (silný masivní podklad) dle naceněného rozpočtu a byla povolána těžká technika k tomu určená. Z toho důvodu vznikly méně práce, které byly nahrazeny vícepracemi, jejichž rozpis a ocenění je přílohou. Tyto vícepráce nebylo možné v takovém rozsahu předvídat.
	č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Jednotková cena zadání
	Celková cena zadání


HSV	Práce a dodávky HSV
[bookmark: bookmark25]1	Bourání železobetonového krytu
MŠ K Polabinám- Pardubice
	1
	k
	120901123RT3
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonuželezového nebo přepjatého těžkou technikou tl.vrstvy 200 do 350mm
	m3
	46,000
	1 220,00
	56 120,00

	2
	K
	113106521
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	m2
	-184,000
	23,00
	-4 232,00

	
	
	
	MŠ LUĎKA MATURY- Pardubice
	
	
	
	

	3
	k
	120901123RT3
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonuželezového nebo přepjatého těžkou technikou tl.vrstvy 250 do 350mm
	m3
	58,000
	1 350,00
	78 300,00

	4
	K
	113106521
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	m2
	-196,000
	23,00
	-4 508,00

	5
	SP
	969-028001
	D+M ochrana okolních objektů před poškozením při provádění demolice- obložení a zabezpečení stěn sousedního objektu
	Kpl
	1,000
	12 000,00
	12 000,00

	
	
	
	Celkem bez DpH
	
	
	
	137 680,00



Dne: 19.11.2024
Jednatel společnosti
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