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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
č. 841/NAWY/016/2024S
uzavřené dne 18. 3. 2024 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) mezi těmito smluvními stranami:
		.
Smluvní strany:

Mikroregion Šternbersko
se sídlem:		Horní nám. 78/16, 785 01 Šternberk
IČ:			04234201
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:		94-11815811/0710
Zastoupení:		Ing. Rudolf Pečinka, předseda 
			kontakt: +420 733 111 910; e-mail: pecinka@dolany-ol.cz
V technických věcech jedná za objednatele: 	
			HSS stavební servis s.r.o., IČ: 27834719, sídlo: Dolany 109, 78316 Dolany
Ing. Jiří Hovorka, telefon: 602 501 526, e-mail: hovorka@hss-olomouc.cz 
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

STRABAG a.s.
se sídlem: 		Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 			60838744
DIČ: 			CZ60838744
Bankovní spojení: 	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 		5061885001/2700
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B7634
Zastoupená/Jednající:	Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed
a                                         Lukáš Secký, vedoucí OTÚ Oblasti Střed (oba na základě plné moci)
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Viktor Superata
kontakt: 724 158 063; e-mail: viktor.superata@strabag.com

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“).



I. Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce cyklostezek pod železničními mosty v km 80,188 a km 82,484 na trati Česká Třebová – Olomouc“ Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v době výběru zhotovitele předvídat. 
2. Předmětem změny jsou méněpráce v položkách svislého dopravního značení a snížení ceny za dokumentaci skutečného provedení stavby. Svislé dopravní značení je zcela zrušeno, protože je řešeno v rámci navazující a souběžně realizované stavby „Cyklostezka Černovír-Štěpánov podél dráhy“ a došlo by k duplicitě.  Snížení ceny za dokumentaci skutečného provedení stavby je dohodou objednatele se zhotovitelem.

II. Cena díla dodatku
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na méněpracích v následujícím rozsahu:
	914111121
	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
	-1 426,16

	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm
	-9 269,82

	40445235
	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m
	-6 774,12

	40445241
	patka pro sloupek Al D 70mm
	-4 991,46

	40445257
	svorka upínací na sloupek D 70mm
	-665,52

	40445254
	víčko plastové na sloupek D 70mm
	-427,84

	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	-94 785,90



1. Rekapitulace ceny díla na základě uzavřeného dodatku č. 1:
	Cena díla dle SoD (bez DPH)
	4 388 577,86

	MNP
	- 118 340,82

	Celkem cena díla dle SoD (bez DPH) včetně dodatku č. 1 
	4 270 237,04

	Celkem cena díla dle SoD (včetně DPH) včetně dodatku č. 1
	5 166 986,82



III. Ostatní ujednání
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 18.3. 2024 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledním Účastníkem tohoto dodatku č. 1.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen elektronickou formou. Součástí dodatku č. 1 je příloha, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 – položkový rozpočet změny č. 1.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu zadavatele Objednatele, registru smluv. 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Níže uvedená příloha tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 smlouvy o dílo:
	- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny č. 1
	
	 
						 Zkontroloval: Ing. Viktor Superata – vedoucí PJ Velká Bystřice


Ve Šternberku						V Olomouci
	





	
	

	za objednatele
Ing. Rudolf Pečinka
předseda Mkroregion Šternbersko
	
	za zhotovitele
Ing. Klára Kalábová
         ekonom Oblasti Střed STRABAG a.s


	
	
	







	
	
	za zhotovitele
Lukáš Secký
vedoucí OTÚ Oblasti Střed STRABAG a.s
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