
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

02720.01 KPL 1,000 2,000 11 523,00 23 046,00

02960 KPL 1,000 2,000 34 569,00 69 138,00

0270R. KPL 0,000 1,000 82 965,60 82 965,60

175 149,60

Datum: 29.11.2024 Datum: 02.12.2024

Celkem 46 092,00 129 057,60

Za zhotovitele: Za objednatele:

100,00

Nové položky

26 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KOMPLETNÍ DODÁVKA 1,000 0,00 82 965,60 100,00

19 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR 1,000 34 569,00 34 569,00

12

4 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 1,000 11 523,00 11 523,00 100,00

1 3 7 9 11

[SO 000]/[SO 000.1] - VED. A OST. NÁKL. - VŠEOB. KCE A PRÁCE

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2.01 - Dodatečné práce - neuznatelné
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