	 Název akce:          

„3. etapa stavebních úprav domova mládeže, přístavba vstupní haly a rozvody domovního telefonu “

	



	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 01

	Investor:
	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Husova tř. 1846/9, 

370 01  České Budějovice

IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874

datová schránka:
vw8jfk5


	Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:
	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
Telefon: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx

	Zhotovitel:
	BEWSTAV s.r.o.

Třebízského 1194, 374 01 Trhové Sviny

IČO: 28066359, DIČ: CZ28066359



	Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:
	Karel Bartyzal – jednatel
telefon:
xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx


	Datum vyhotovení ZL:
	11. 10.2024

	Název změny:                  

                                         změna č.1                                             



	Způsob odeslání / předání


	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	datum odeslání / předání:   
	11.10.2024

	Odkazy na specifikaci:
	             ZL. č.1

	na projektové podklady:
	03_PUDORYS ZAKLADU - REVIZE 14.8.2024
04_PUDORYS 1NP - NAVRH - 9.10.2024
08_REZ B-B - NAVRH - 9.10.2024


	na rozpočtové podklady:
	Cenová nabídka – změna č. 1,

	na jinou část smlouvy:
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

chyba v PD  FORMCHECKBOX 

chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

vyšší moc FORMCHECKBOX 

jiné okolnosti FORMCHECKBOX 

Popis a zdůvodnění změny: 
změna č.1.1
Předmět změny: 
                    Předmětem změny č.1. je změna základových konstrukcí a úprava kotvení pozednice krovu.
Popis a zdůvodnění změny:         

1. Během realizace výkopových prací byl nalezen teplovodní kanál, který téměř kopíruje navržené základové pasy. Na základě tohoto zjištění byl přezván projektant, který navrhl alternativní založení objektu, tak aby nebyly nijak změněny jeho půdorysné rozměry. Toto řešení zanesl do výkresu 03_PUDORYS ZAKLADU - REVIZE 14.8.2024. Jedná se o návrh překlenutí teplovodního kanálu realizaci dvou základových patek, přes které je uložen ocelový válcovaný nosník osazený do betonu. 
2. V PD bylo navrženo kotvení pozednice závitovou tyčí přes chemickou kotvu do věnce stávajícího objetu. Během realizace byla zjištěna absence ztužujícího věnce a v místě kotvení byl zachycen materiál, jehož pevnostní charakteristiky neodpovídají požadavkům na vytržení při realizaci kotvení chemickými kotvami, proto byly projektantem navrženo dodatečné vyzdění podpěrných sloupků. Toto řešení je skresleno vy výkresech 04_PUDORYS 1NP - NAVRH - 9.10.2024 a 08_REZ B-B - NAVRH - 9.10.2024


	Dopad na cenu cekem (bez DPH):



	                     74.870,72 Kč bez DPH


                     15.722,85
Kč DPH 21%


                     90.593,57
Kč vč.21% DPH
                          

	Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)


	                               0,00 Kč bez DPH
                               0,00 Kč DPH 21%

                               0,00 Kč vč.21% DPH             



	Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)


	                     74.870,72 Kč bez DPH


                     15.722,85
Kč DPH 21%


                     90.593,57
Kč vč.21% DPH

 

	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 


	                 24.11.2024

	ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE:                         změnu přijímám   FORMCHECKBOX 
                   změnu zamítám   FORMCHECKBOX 

(v případě zamítnutí důvod) :

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. 

                                                                  .......................................................

                                                                                                    Ing. Petr Jiráček          

Stanovisko projektanta stavby ,, 3. etapa stavebních úprav domova mládeže, přístavba vstupní haly a rozvody domovního telefonu,,:

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

                                                                   .......................................................
                                                                                                     Ing. Filip Duda, projektant
Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 1 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 1 k SoD. 

Za objednatele stavby:           
                                                                                              ……………………………………….

                                                                                            Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy 

Za zhotovitele stavby:
                                                                                   .......................................................             

                                                                                     Karel Bartyzal   - jednatel                                                                

	Přílohy: 

· změnový list č. 1 změna základových konstrukcí a úprava kotvení pozednice krovu 
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