
Název: Datum

ID Nástavba lůžkového oddělení L8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ - ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 1.12.2024 1 týdnů 1 zahájení 1. den

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ od 1.12.2024 2 týdnů 1 1

Demontáž stávající střešní konstrukce od 16.2.2025 6 týdnů 1 1 1 1 1 1

Bourání vnitřních konstrukcí od 27.4.2025 9 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vypracování výrobně technické dokumentace ocelové kce od 15.12.2024 4 týdny 1 1 1 1

Stavební úpravy v objektu A od 1.1.2025 9 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hydroizolace po demontáži střešní konstrukce od 16.2.2025 6 týdnů 1 1 1 1 1 1

Nosná konstrukce od 2.3.2025 17 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Střešní konstrukce od 2.3.2025 17 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vnitřní konstrukce od 1.5.2025 34 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kontaktní zateplovací systém od 2.3.2025 34 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Specialisté (Silnoproud, Slaboproud, VZT, ZTI, ÚT, FVE) od 1.6.2025 29 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FINÁLNÍ ÚKLID od 7.12.2025 3 týdnů 1 1 1

PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ, PŘEDÁNÍ DÍLA 25.12.2025 1 týdnů 1 ukončení 390. den
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