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III/12824 Mnich - most ev. č. 12824-1
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-51-2023
Číslo smlouvy zhotovitele:


DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/12824 Mnich - most ev. č. 12824-1
ze dne 27. 05. 2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	ORSTOWN s.r.o.

	se sídlem:
	U rybníka 798/9, 664 41 Troubsko

	zastoupený:
	Peterem Kosturou, jednatelem




zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89411
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	04334370

	DIČ:
	CZ04334370



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-51-2023,
ze dne 27. 05. 2024, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Bylo provedeno frézování a ACO části poškozené navazující silnice. Nebyla realizována přeložka vodovodu a nebyla provedena obnova plotu výsadby.
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Číslo smlouvy objednatele: P-ST-51-2023
Číslo smlouvy zhotovitele:

2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým lisem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 17 727 091,24 Kč
17 323,20 Kč
- 809 052,89 Kč
6 935 361,55 Kč
1 456 425,93 Kč
8 391 787,48 Kč

Méněpráce ZL 1
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Změnový list č. 1

[image: ]III/12824 Mnich - most ev. č. 12824-1
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-51-2023
Číslo smlouvy zhotovitele:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Jihlavě dne: viz podpisV Troubsku: viz podpis



Digitálně podepsal Peter Koštu ra
Datum:
2024.11.28
12:31:55 +01'00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2024.12.02 13:59:32 +01'00'




Peter Kostura, jednatel
ORSTOWN s.r.o.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Změnový list č. 1ftjAspe"

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Soupis prací objektu624 646,72

Stavba:	III/12824 Mnich most ev. č. 12824-1
Objekt:	001 Bourání stávajících konstrukcí
Rozpočet:	1 Základní rozpočet CÚ 2023
	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství SoD
	Množství Dod. č. 1
	Rozdíl
	Jednotková
	Cena VCP
	Cen
Cena MNP
	a
Celkem SoD
	Cena Dod č. 1
	Poznámka

	
	
	
	
	
		
		
	
	
	
	
	
	
	

	0	Všeobecné konstrukce a práce	
	

	1
	014101
	A
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	014101
	B
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	014101
	C
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	014101
	D
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	014102
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	izolace nebyla

	
	

	1
	113138
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	113524
	
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	11353A
	
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	11353B
	
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA
	TKM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	1
	9112A3
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	966128
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	966138
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	966158
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	966168
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	97817
	
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	izolace nebyla




[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Soupis prací objektu^Aspe’

[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Stavba III/12824 Mnich most ev. č. 12824-1
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Objekt:	201 Most ev. č. 12824-1
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Rozpočet:	1 Základní rozpočet CÚ 20236 159 557,13

	Poř. číslo
	Kód položky
	Vari anta
	Název položky
	MJ
	Množství SoD
	Množství Dod. č. 1
	Rozdíl
	Cena
	Poznámka

	
	
	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Cena VCP
	Cena MNP
	Celkem SoD
	Cena Dod č. 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	014101
	A
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	014101
	B
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	zabudováno do stavby

	3
	02520
	
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	11110
	
	ODSTRANĚNÍ TRAVIN
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	111208
	
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	112228
	
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	113328
	A
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	113328
	B
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	113728
	A
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	navýšení 32*0,05=1,6m3

	7
	113728
	B
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	11512
	
	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN
	HOD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	11523
	
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	11525
	A
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	11525
	B
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	121104
	
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	12960
	
	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	131731
	A
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	131731
	B
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	131734
	A
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	131734
	B
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	131734
	C
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	131738
	A
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	131738
	B
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	131738
	C
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	131738
	D
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	171103
	A
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	171103
	B
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	17180
	A
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	17180
	B
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	17180
	C
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	17290
	A
	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	17290
	B
	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	17411
	A
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	17411
	B
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	17481
	A
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	17481
	B
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	17581
	
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	18090
	
	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	18110
	
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	184A1
	
	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	nebylo poškozeno

	39
	184B14
	
	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	184D15
	
	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,75M
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	nebylo poškozeno

	
	2
	
	Základy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	21263
	
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	21341
	
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	21450
	
	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	nebyla výměna

	4
	227841
	
	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	26184
	
	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	272313
	A
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	272313
	B
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	272325
	
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	272365
	
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	28997
	
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Poř.
	Kód
	Vari
	
	MJ
	Množství SoD
	Množství Dod.
	Rozdíl
	
	
	Cena
	
	
	Poznámka

	číslo
	položky
	anta
	Název položky
	
	
	č. 1
	
	Jednotková
	Cena VCP
	Cena MNP
	Celkem SoD
	Cena Dod č. 1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	Svislé konstrukce
	
	
	
	
	
	0,00
	-210 700,00
	1 415 655,00
	
	

	1
	31717
	
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
	KG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	317325
	A
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	317325
	B
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	317365
	
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	dle RDS

	5
	327215
	
	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	333325
	
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	333365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	dle RDS

	8
	33811
	
	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	nebylo poškozeno

	9
	33817C
	
	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK
	KS
	
	
	
	
	
	
	
	
	nebylo poškozeno

	10
	389325
	
	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	389365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	dle RDS

	
	4
	
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	56334
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	56335
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	56434
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	572121
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	neprovádělo se

	5
	572211
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	572741
	
	ASFALTOVÝ NÁTĚR VOZOVKY
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	57475
	A
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	neprovádělo se

	8
	57475
	B
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	neprovádělo se

	9
	574A34
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	navazujííc úsek

	10
	574C56
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	574E46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	575C43
	
	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	582611
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	58261A
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	711111
	
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	711112
	
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	711442
	
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	711502
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	711509
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	76291
	
	DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	nebylo poškozeno

	7
	767911
	
	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	nebylo poškozeno

	8
	78383
	
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	Potrubí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	9112A1
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	9112B1
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	91345
	
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	91355
	
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	914122
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	dle skutečnosti

	6
	914123
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	915111
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	neprovádělo se

	8
	917223
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	917224
	
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	919111
	A
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	919111
	B
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	91913
	
	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	931182
	
	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	931328
	A
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	931328
	B
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	93136
	
	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	93631
	
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	93650
	
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	936541
	
	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	94890
	
	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ
	M3OP
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