
ÚSPK 
Správa a údržba silníc 
Ptzeňského kraje, příspěvková organizace 
Škroupova 18,30413 Plzeň 

Smlouva o dflo 
(dále jen „SOD" nebo „smlouva") 

uzavřená díe § 2586 a nás!, z, č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
{dále jen „občanský zákoník" nebo „o,z,") 

čísio smlouvy objednatele č . 1 : S 7 2 2 / 1 6 
čislo smlouvy objednatele č,2: 
čisío smlouvy zhotovitele: 841/UE.^T/57/16 
siniouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízeni veřejné zakázky evidované ve 
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním čís lem: V Z 6 3 5 9 7 2 

í SMLUVNÍ STRANY 

1 1 . Objednatel č . 1 : 

Správa a údržba silníc Plzeňského kraje, p.o 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
statutární orgán; Bc. Pavel Panuška, generální ředitel 
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 
e-mail : 
datová schránka: qbep485 
telefon: +^ 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Jana Mrázová, tel. : + 3, mobil 

e-mail : ile jen „kontaktní osoba objednatele č . r ) 
korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

dále jen „objednatel č. 1 " 

1.2. Objednatel Č.2: 

M ě s t o R o k y c a n y 
sídlo: Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany - Střed 
zastoupený: V á c l a v e m K o č í m , s t a r o s t o u 
ÍČO: 00259047 DIČ: C 2 0 0 2 5 9 0 4 7 
tel: 

datová schránka: mmfb7hp 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Šárka Kozlerová, tel.: +4. . . , 3-mail: 2 (dále jen 
„kontaktní osoba objednatele č.2") 
korespondenční adresa, je-l i odlišná od sídla: 

dále jen „objednatel č. 2" 

Pod pojmem „objednatel" uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno j inak. 



1.3. Zhotovitel : 

S T R A B A G a .s . 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn,: B 7634 vedenou u Městského soudu v Praze 
$[dlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

zastoupená na základě píné moci: Ing. Karlem Šimkem, technickým vedoucím oblasti 

Ing. Mart inem Šrajerem. vedoucím provozní jednotky 
IČO: 60838744 DIČ CZ 60838744 
telefon- e-mail: j _ 
datová schránka: 8yuchp8 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Šrajer, vedoucí provozní jednotky 
tel.: e - m ; " 

korespondenční adresa, je-l i odlišná od sídla; Parková 1205/11, 326 00 Plzeň 

dá le jen „zhotovitel" 

P Ř E D M Ě T DÍLA 

2 , 1 . Zhotovi tel se zavazuje provést pro objednatele d i lo spočívající v provedeni stavebních práci , 
dodávek a služeb, t j . zejm.; 

a) zhotoveni stavby „Rokycany - s i ln ice 11/605 ulice Soukenická" dle podkladů pro provedení díla 
dle ČI. i l . odst. 2.2. této smlouvy 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2,3 této smlouvy 

(dále jen „dilo") 

2 .1 .1 . Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č . 1 : 

SO O VRN - všeobecné položky (50 % město Rokycany, 50 % SÚS PK) 
SO 1 V R N - oprava Mládežnické ulice (50 % město Rokycany. 50 % SUSPK) 
5 0 1 0 1 . 1 Komunikace 

SO 402 Přeložka telefonního vedeni (50 % město Rokycany, 50 % SÚS PK) 
(Bude uzavřena samostatná dohoda o provedeni přeložky mezi SÚS PK a CETIN, 50 % nákladů 
bude pfefaKturováno městu Rokycany; SO 402 není součástí zakázky, viíézný uchazeč pouze 
zajisti koordinaci prací) 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1") 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č .2: 

S O O VRN - všeobecné položky (50 % město Rokycany, 50 % SÚS PK) 
SO 1 VRN - oprava Mládežnické ulice (50 % město Rokycany, 50 % SUSPK) 
5 0 1 0 1 . 2 Komunikace 
S O 101.3 Komunikace - oprava kanalizačních šachet 
SO 301 Vodovod 
S O 401 Veřejné osvětlení 
SO 401.1 Metropolitní síť 
SO 801 Sadovnické úpravy 

SO 402 Přeložka telefonního vedeni (50 % město Rokycany, 50 % SÚS PK) 
(Bude uzavřena samostatná dohoda o provedení přeložky mezi SÚS PK a CETIN, 50 % nákladů 
bude přefakturováno městu Rokycany; SO 402 není součást i zakázky, vítězný uchazeč pouze 
zajistí koordinaci prací) 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2") 



2.2, Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentac i zpracovanou společnosti Zitek - iP Projekt, s.r.o,, se s íd lem: 
Částková 55, 326 00 Plzeň. ICO: 290 83 036, zpracovanou 03/2016 (dáie jen ,PDPS" , 
„projektová dokumentace" nebo „projekt stavby"), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci 
zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díía; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 
který je součástí této smlouvy; 

c ) Stavebním povolením vydaným Městským úřadem Rokycany, odbor dopravy dne 13, 8. 2013 
pod spis. zn. MeRo/12754/OD/12 Ant a rozhodnutím o prodloužení jeho platností ze dne 18. 
3, 2016 pod spis. zn. MeRo/716/OD/16 Ant do 3 1 . 12. 2013 na stavbu „Rokycany - silnice 
11/605 ulice Soukenická". 

d ) Stavebním povolením vydaným Městským úřadem Rokycany, odbor stavební dne 3. 4. 2013 
pod spis. zn. 10395/OST/12 Bas a rozhodnutím o prodlouženi jeho platnosti č.j. 
MeRo/2766/OST/15 Bas ze dne 30 ,11 . 2015 na veřejné osvětleni. 

e ) Vodoprávním povolením vydaným Městským úřadem Rokycany, odbor životni prostředí dne 
11 . 2. 2013 pod č. j , 5826-2/OŽP/12 a rozhodnutím o prodloužení jeho platnosti č.j. 
M e R o / 5 2 4 / O Ž P / 1 5 - 2 z e d n e 6 . 3. 2015. (Přílohy ZD 1 2 a ) - c ) ) . 

f) (všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla"). 

2.3, Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednatel i : 

2 .3 .1. Geodet ické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, 
výškovém systému Bpv. 3, třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměř ičským 
inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a 
výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD. Zaměření skutečného stavu 
bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. 

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dte skutečného stavu ve 4 
vyhotoveních. 

2.3.3. Vyhotovení geometr ického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 
katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometr ický plán bude v souladu s příslušnou 
technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

2.3.4. Vyhotovení geometr ických plánů pro vymezeni rozsahu věcných břemen. 

2.4, Zhotovením díla se rozumí provedeni všech stavebních a montážních prací a konstrukci, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízeni nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedeni 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukci, jej ichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující ze jména k vydání veškerých správních rozhodnutí 
potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 
stavby anebo pro povolení užíváni dokončené stavby či její část i ; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 
zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby (včetně jej ich řádného vytyčeni), odpovědnost za jejich neporušeni během stavby a 
zpětné písemné předání jej ich správcům; 

d) zajištěni bezpečnost i všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 
zejména čištění znečištěných vozovek a pří jezdových cest dodržování platných předpisů; 

e) zajištění povolení k užíváni veřejných prostranství a rozkopávkám. vč, poplatků a případných 
pokut za delší než dohodnutý čas užíváni; 

/ 



f) umistěni či přemístěni dopravního značeni , souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů 
o pozemních komunikacích, t j . zajištěni stanoveného značení, povoleni uzavírek a stanoveni 
objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, 
zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jej ich ošetřování, zabezpečení 
stavby v zimních mésícich, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 
staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 
prací; 

i) zpracováni kontrolního a zkušebního plánu {dále jen „KZP") před zahájením stavebních 
prací, jeho předání ke schváleni objednatel i nejpozději v den předáni staveniště a provádění 
zkoušek v souladu s tímto plánem; 

j ) zř ízeni a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energi i a napojení na inženýrské 
sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díía; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolováni stavby, kontrolních dnech stavby, na 
kolaudačním řízení apod.; 

m) zaj ištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., 
technických požadavcích na výrobky a o zrněné a doplnění některých zákonů - prohlášeni o 
shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 
schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měřeni , zkoušek, ověření, revizi, 
zaškolení obsluhy a dále dodáni certif ikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů 
k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součásti díla, to vše výlučně v českém jazyce 
a podle předpisů platných v ČR: 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu 
s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr 
zhotovitele díla, v celkovém počtu 2 kusů umístěných v místě a čase stanoveným 
objednatelem při předáni staveniště, nebude-l i dohodnuto j inak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, provedeni, dokončeni a předání díla a uvedeni 
díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splněni podmínek stavebních povoleni , 
stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů, 

2.6. Zhotovitel j e povinen průběžné po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci 
stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el, nosiči spolu 
s předáním díla, Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již 
v průběhu provánění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději 
do 3 dnů od výzvy objednatele k jej ímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo j iné i všechny související 
stavební či j iné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých 
vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové 
dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze 
strany objednatele. Pro zajištěni kvality prací je zhotovitel povinen pnsvésí stavbu v souladu 
s platnými techn ickv^ i kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz 
např. http://www.pjpk.cz/tkp.htm), platnými CSN. platnými technickými podmínkami (TP) 
schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.czyte_po.htm) a technologickými 
předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie (všechny uvedené normy, předpisy a 
podmínky dále jen Jako „Technologické předpisy"). V případě nesouladu mezi jednotl ivými 
Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický 
předpis, který je uveden v objednatelem odsouhlaseném KZP, nebude-l i dohodnuto j inak. 



2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že j iž před podpisem této smlouvy převzal od 
objednatele veškeré podklady pro provedeni díla, 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobné seznámil se 
všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla 
dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejích vzájemného 
souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a j iné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedeni díla 
nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedeni díla nemá žádných připomínek a 
že je z hlediska své odbornost i schopen provést di lo v souladu s touto smlouvou v požadované 
kvalitě a rozsahu. Zhotovíte! není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jej ichž potřeba vznikla 
v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla a jej ich 
vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanoveni. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentací pro prováděni stavby. Bez 
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály j iných vlastností či j iné technologie 
nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, 
musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve zněn i pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a musí splňovat podmínky dle 
zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského par lamentu a Rady č, 305/2011 ze dne 9. 
března 2 0 1 1 , kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uváděni stavebních výrobků na trh a 
kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2 11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně subdodavatele uvedené v seznamu 
subdodavatelů, který objednatel i předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízeni a dále je 
povinen objednatel i předem oznámit jakoukol i změnu tohoto seznamu subdodavatelů s uvedením 
druhu a rozsahu prací, jež maji být subdodavatelem provedeny. 

2.12. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalif ikačních 
předpokladů v zadávacím řízeni, je možná pouze ve zcela vý j imečném případě za kumulativního 
splnění následujících podmínek; 

- ke změně subdodavatele jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal a 
- nový subdodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve ste jném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní subdodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořil i plynné 
českým jazykem anebo aby byl každému jednáni těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 
stavebního dozoru , autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 
tlumočník, který zajisti nezbytný odborný překlad. Náklady na t lumočeni nese v plném rozsahu 
zhotovitel. 

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jej ichž 
prostřednictvím zhotovitel prokázal splněni kvalif ikace v zadávacím řízeni na realizaci díla, je 
možná pouze ve zcela vý j imečném případě za kumulat ivního splnění následujících podmínek: 

- ke změně stavbyvedoucího (zástupce) jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal 
objednateli a 

- nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí 
disponoval původní stavbyvedoucí (zástupce) a zhotovitel tuto skutečnost objednatel i doloží. 

2.15. Na rekonstruovanou komunikaci je vydáno časově omezené povolení k provozování zdrojů 
nadměrného hluku ze silniční dopravy. Proto je navrženo použit i protihlukového koberce SIVIA 8 LA 
a pojiva modif ikovaného pryžovým granulátem. Zadavatel požaduje použití nízkovizkózního asfaltu 
modif ikovaného pryžovým granulátem (označení C R m B A) . Jedná se o pojivo ze silničního asfaltu 
a příp, dalších přísad s obsahem 10% až 15% pryžového granulátu. C R m B A bude vyrobeno v 
mísícím zařízení a dopraveno k obalovně (způsob Termonai Blend). Dále zadavatel požaduje 
provedeni dvou měření emisní hlučnosti na jednom identickém místě statistickou metodou 
průjezdů dle normy ČSN ISO 11819-1 a to 1x pro povrch před rekonstrukcí a 1x pro nově položený 
povrch po spuštění provozu. IVIěření musí provádět laboratoř akreditovaná pro tuto metodu 
měření. 



III. C E N A DÍLA 

3 .1 . Cena za řádně a včas dokončené dilo. definované v ČI. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 
rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízeni 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ"), a činí: 

a) Ce lkem za dílo bez DPH; 18.234.760,67 Kč 

dále jen „cena díla" 

b) Cena dila za č á s t d i l a pro objednatele Č I činí bez DPH: 7.294.577,71 K č 

c) Cena dila za čás td i l a pro objednatele č.2 činí bez DPH: 10.940.182,96 Kč: 

3.2. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečněni zdanitelného plněni, 

3.3. Závazným podkladem pro stanoveni ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 
nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dáte jen „rozpočet ' 
nebo „položkový rozpočet"). 

3.4. Smluvní strany prohlašuji , že k položkovému rozpočtu nemají výhrad. 

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s č i . XI . odst. 11.5. této 
smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 
s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 
zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje správnost 
rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací. 

3.8. Není-li dále stanoveno j inak, je změna ceny dí la možná, byia-!i potřeba změny vyvolána 
nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Vyskytne-l i se při prováděni dila potřeba provedeni viceprací, jej ichž potřeba vznikla v důsledku 
okolnosti , jež nebylo možně am při jednání s náležitou péčí předvídat a tyto práce jsou nezbytné 
pro provedeni díla (tzn. že v případě takových viceprací se bude jednat o navýšeni z titulu plnění, 
které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu dila sjednaný pří 
uzavřeni smlouvy, které v době uzavřeni smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení 
díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaloženi odborné péče 
pří prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny), j e zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich oceněni dle rozpočtu a tento soupis předložit objednatel i 
k projednání. Objednatel j e povinen se k nim bez odkladu vyjádřit. 

3.10. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude 
cena díla snížena o cenu ménéprací, a to v souladu s cenami z položkového rozpočtu. Zhotovitel j e 
povinen provést přesný soupis ménéprací včetně jejrch oceněni dle předchozí věty a tento soupis 
předložit objednatel i k projednání. Nedojde-!i mezi oběma smluvními stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu díla bude písemné 
odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasením 
měněpraci zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací. 

3 .11 . Vyskytnou-li se při provádění di la vícepráce, jej ichž potřeba vznikla z j i ného důvodu než 
uvedeného shora v odst. 3 1 0 . tohoto č lánku, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné 
kontroly obsahu podkladů pro zhotoveni díla dle či. 11, odst. 2.9. této smlouvy zhotovitelem, je 
zhotovitel povinen provést jej ich přesný soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento 
soupis předložit objednatel i k odsouhlasení formou písemného dodatku ke smlouvě, přičemž bez 
předchozího p ísemného odsouhlaseni objednatele neni zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu 
takových viceprací. Cena viceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající 
ceně položky dle oceněného soupisu prací (buď v jednotkové ceně nebo hodinové sazbě) a neni-!i 
v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-lí její výše cenu stejné položky 
v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové 
ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném 



společností ÚRS P R A H A , a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IC 47115645 (dále jen 
„ O R S " ) . pak se cena vícepráce urči součinem koeficientu 0.5 a ceny položky v aktuálním oficiálním 
materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a 
účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností Ú R S , 

IV TERMÍNY PLNĚNÍ 

4 1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 14 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy, 
nebude-li dohodnuto j inak. 

4 2 Konečný tennín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 
včetně všech dokladů: nejpcxsději do 10 měsíců od předání staveniště. 

4 3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla. 

4.4. Zhotovitel předloží objednatel i harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a f inanční 
harmonogram") nejpozději při předání staveniště. 

V STAVENIŠTĚ 

5,1 . Objednatel Č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou emailu kontaktní osoby 
objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl 
staveniště převzít ve s jednaném terminu dle čí, IV odst. 4 . 1 . této smlouvy, 

5 2, Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li 
zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště 
řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby staveniště bylo rádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným 
osobám. 

5.3, Zhotovitel š i j e povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 
a jednotl ivých stavebních objektů, během výstavby řádné pečovat o základní směrové a výškové 
body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 
tím účelem j e v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastni náklady aktuální podklady 
k vedení sítí. 

5.4, Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu, 

VI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6 . 1 . Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve s jednané době a kvalitě 
předpokládané podklady pro provedení dí la. 

6.2. Objednatelé, nebo j imi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v př iměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit, 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 
kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověřeni prací, které mají být v dalším postupu prací 
zakryty a to min. 3 pracovní dny před jej ich plánovaným zakrytím nebo před t ím než se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-lí tak. je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo 
požadovat po zhotovitel i a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo m ě i ^ n i . kterými 
bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 
provedení zkoušek náleží objednateli), 

6.4. Pokud se objednatel nebo j ím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 



objednatele. Pokud se však zjisti že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdrávi všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí je j ich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné j iné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 
povinen se podílet na zpracování piánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících 
příslušnou kvalif ikaci Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni objednatel i povinen 
předložit, 

6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný mater iá l o kterém je 
v době jeho užiti známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.9. Zhotovitel j e při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatřeni, která zamezí 
nežádoucím vl ivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6-10. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo j im pověřené osoby provést kontrolní 
měřeni či zkoušku kvality diia laboratoří určenou objednatelem. 

6 .11 . Zhotovitel se zavazuje písemné (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 
objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to 
nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotl ivé zkoušky Při nesplněni povinnosti dle 
věty první m á příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, 
přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD") budou probíhat zpravidla 1 x za U 
dni, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první 
kontrolní den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen 
„TDS") objednatele č. 1 (např, zápisem při předáni a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajisti 
objednatel či TDS a to např, ohledné projednávaných skutečností, zejména ohledně zj ištěného 
stavu stavby, z j ištěných problémů, požadavků zhotovitele Či pokynů objednatele. Zhotovitel je 
povinen zajistit v den konáni KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou 
probíhat za ú í ^s t i účastníků, jej ichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu 
kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. 
Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jej ichž účast považuje za nutnou, 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených 
prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. 
řádnou specif ikaci provedené části di la a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část 
provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 
uvedené v položkovém rozpočtu - oceněném soupisu prací, který je pří lohou této smlouvy 
Soupisy provedených prací je zhotovíte! povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je 
předávat objednatel i , a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci , za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s n i m propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci T D S v rámci stavby, která 
je předmětem díla díe této smlouvy. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7 , 1 . Vlastnictví k dílu přechází na objednatele jíž v průběhu zhotovováni di la bez toho. Že by docházelo 
k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednatel i l icenci k autorským dí lům vzniklým v souvislosti s prováděním dila, 
a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvách se svými subdodavatel i výhradu víaslnicíví v e smyslu 
ustanovení § 2132 o.z., ani j inou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 



7 4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle či . VII. odst. 7 .1 . téio smlouvy zhotovitel nese nebezpečí 
škody na předmětu díla dle této smlouvy od předáni staveniště až do okamžiku podpisu protokolu 
o předáni a převzetí díla oběma objednatel i , 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednatel i nebo j iným subjektům z titulu 
neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem. Technologických předpisů nebo 
vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalost i či úmyslně, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak f inančně nahradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo j iným osobám 
v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 
nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku j iných vad dila. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékol iv fázi 
rozestavěnosti di la. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne t ím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 
dokončení díla dle čl, IV. odst. 4 2. této smlouvy, 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnost i včetně škod 
způsobených jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít s jednanou platnou a 
ú&nnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnost i za ěkodu v rozsahu pro veškerá obvykle 
pojistitelná rizika (tzv, a l ! risk), které kryje ze jména škody na věcech a na zdraví, a to s l imitem 
pojistného plnění min. ve výši 10 mi l ionů Kč, 

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít současné sjednanou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle 
pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci 
budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnost i před jeho dokončením, na technologických celcích, 
na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s l imitem pojistného plnění 
min. ve výši 20 mil. Kč, 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištěni Maximální spoluúčast zhotovitele na 
jednot l ivé pojistné události může činit 1 0 % z poj istného l imitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednatel i nejpozději ke dni předání staveniště kopii certif ikátu 
(osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jej ich soulad 
s podmínkami de Čl. Vfl , odst. 7.8. až 7 .11 . této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k v ý z v ě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit 
k nahlédnuti originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certif ikát k pojistné 
smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle 
certif ikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl . VII . odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 
3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

Vt l l . STAVEBNÍ DENÍK 

8 .1 . Zhotovi tel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 
deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a T D S jsou oprávněni do 
stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen j im toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o Časovém postupu prací, jej ich 
jakost i , zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnost i , které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel , j ím pověřený zástupce, TDS, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy, 

8.4. Nesouhlasí- l i stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo j ím pověřený zástupce, TDS, 
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 



svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má die požadavku zhotovitele objednatel nebo j i m pověřený 
zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učiněni takového zápisu včetně jeho zněni objednatel i písemně 
oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo 
j ím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 
vypracováni písemných dodatků smlouvy o dilo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu 
o předáni a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9 . 1 . Zhotovitel j e povinen objednatel i p ísemně (formou emai lu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní 
osobě objednatele č,1 ) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání, nebude-l i dohodnulo j inak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od terminu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat, nebude-l i dohodnuto 
jinak. Přejímací řízení vede v zastoupení obou objednatelů objednatel č .1 . 

9.2. Zhotovitel j e povinen připravit a doložit nejpozději do skončeni přejímacího řízeni všechny 
předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli č.1 zejména tyto 
doklady: 

a) stavební deník - originál 
b) dokumentace skutečného provedeni stavby 
c) fotodokumentace stavby dle čl . II, odst, 2,6. této smlouvy s uvedením datumu pořízení 
d) doklady o ověření požadovaných vlastnosti výrobků, atesty apod.. doklady dle zák 

č. 22/1997 Sb., a nařízeni vlády č 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních) 
e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 
f) doklad o likvidaci a tř idéni odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 
g) geodetické zaměření stavby se sout iskem s Katastrální mapou, vč leněn í a počtu dte čl , H. 

odst. 2,3, této smlouvy, včetně samostatného zaměřeni pro vpust i a jej ich přípojky (ve dvou 
vyhotoveních), jsou-lí vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl, I I . odst. 2.3. této 
smlouvy), př ípadně jeho návrh 

i) geometr ické plány, případně jej ich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 
j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakost i díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. B e z p a d á n í všech dokladů vyjmenovaných v čl. iX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 
dílo za dokončené. 

9.4. Di lo je považováno za dokončené za předpokladu ukončeni všech prací, splněni všech povinnosti 
uvedených ze jména v čí. II. odst. 2 , 1 . až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedením 
všech zkoušek uvedených v KZP a po předáni dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a 
dalších dokladů potřebných pro rádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předáni a převzetí díla, potvrzený ze strany 
obou objednatelů a zhotovitele. 

9.6. Uzavřeni dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá z a to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobi lé sloužit 
svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry 
stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 
v termínu uvedeném v čl . IV. odst. 4.3. této smlouvy. 



0.9. Smluvní sírany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a usí, § 2628 o.z. Objednatel nemá 
povinnost převzít dilo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 
veškeré doklady dle čl. IX. ods t 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 
9.2. této smlouvy. 

9 11 . Prevezme-l i objednatel dílo s v á d a m i , nedodělky či j inými výhradami (např. nepředáni některých 
dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do terminu uvedeného v předávacím 
protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X O D P O V Ě D N O S T ZA VADY. ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady. jež má di lo v době jeho předáni. Po této době mé objednatel práva 
z vadného plněni, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 
na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specif ikované v čl . II. této smlouvy z á r u k u v délce 6 le t . Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí di la, uvedeného v předávacím protokolu dle 
čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel j e povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jej ich 
zj ištěni. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, j akým způsobem 
požaduje sjednat nápravu. Objednatel j e oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (napí'. u vad materiálů apod.) 
- požadovat odstraněni vady opravou, je-li vada opravitelná 
- požadovat př iměřenou slevu ze s jednané ceny 
- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednatel i , zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to. že reklamaci 
objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel 
současně písemně sdělit, v jakém terminu nastoupí k odstraněni vady. Tento termín nesmí být 
delší, než 5 pracovních dnů od obdrženi reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého terminu vady odstraní, 
př ičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-l i dohodnuto j inak. 

10.6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i rek lamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10 7, Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal , je povinen 
uhradit objednatel i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dila dle ČI. III. odst. 3.1 písm. a) této 
smlouvy za každý i započatý den prodleni. 

10.8. Nenastoupí-l i zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení 
rek lamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstraněni reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech. 

10.9. Prokáže-li se ve s i ^ rných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že j ím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.10-Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárií, je zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdrženi reklamace. Pokud tak 
neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 
písm. a) této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

i 



10.11.Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 
jednotlivých částí dila. Práva vady díla reklamovat a provést voíbu mezi nároky je delegováno na 
správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka dila v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

XI- PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1 . Cena díla dle čl, li l ods t 3,1 této smlouvy bude uhrazena za splnění nfže uvedených platebních 
podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena dila bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace 
dle rozpisu f inančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 
měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 
prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 
a dodávek k termínu uskutečněni zdanitelného plnění dle či, X I . odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečněni zdanitelného plněni je poslední kalendářní den 
měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotl ivé kalendářní 
měsice objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním 
měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena 
objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu 
pnjmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně 
s fakturaci za následující měsíc, 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 
zhotovitelem o uplatněni režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 
uplatňováni DPH řídit klasifikaci CZ - CPA v souladu s § 92e ZDPH a Pokynem Generálního 
f inančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňováni některých ustanoveni zákona č, 
586/1992 Sb., o daních z pří jmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím 
stavebních nebo montážnicf i prací klasif ikovaných díe předcházející věty, dojde zároveň ke 
zdanitelnému píněnf souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plněni v režimu 
přenesené daňové povinnosti, 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovi telem (dále jen „faktura") bude vystaven ve čtyřech 
originálních vyhotoveních a musí mit náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č, 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH") a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto 
údaje; 

a) čisio a datum vystaveni faktury 
b) přesný název 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 
d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu 
e) rozsah provedené části dila (odkaz na konkrétní stavební objekt, na němž byly práce 
provedeny a odkaz na položky dle rozpočtu - nestačí odkaz na číslo smlouvy) 
f ) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 
identif ikovaných osob" (dle § 96 ZDPH) 
g) lhůta splatnosti faktury 30 dní 
h) ICO a DIČ objednatele a zhotovitele, jej ich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součást i každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl . VI . odst 
6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze 
strany TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je 
fakturace dle čl. X I . odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části 
díla vznikne až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích 
prací a dodávek, t j . řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém 



by!a tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat 
názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu. 

11,9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 
objednatele pouze v případě, je-l i podepsán TDS příslušného objednatele. 

11 lO.Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX, odst. 9.5. této 
smlouvy. 

11.11.Podmínkou úhrady konečných faktur je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má 
na základě této smlouvy vůči oběma objednatelům do dne rádného a úplného provedeni díla. 
V případě, že dojde k vystavení a doručení konečných faktur před splněním všech závazků 
zhotovitele, prodlužuje se její splatnost do okamžiku splněni všech závazků zhotovitele, které pro 
něj plynou z této smlouvy do dne řádného a úplného provedení díla, 

11 . l2.Sp!atnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 
v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 
náležitosti přís lušnému objednatel i . Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 
předmětná částka odepsána z účtu objednatele, 

11.13.Objednatel j e oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitostí dle čl, X I . odst, 11.6. a čl. X I . 
odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jej ichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 
odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 
v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne 
donjčeni nové (opravené) faktury objednatel i , 

11,14.Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vtiv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 
za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11 15, Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 
zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.16. Faktury musí být doručeny na adresu objednatele dle čl. XVII. této smlouvy. 

11.17. Jednotlivé dílčí faktury dle čl . X I . odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši , v souhrnu 
však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl, IIL odst, 3 ,1 . této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 
zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dni od podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
a předáni f inanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. V případě převzetí díla 
s výhradami, je s jednané zádržné splatné do třiceti (30) dní po odstranění výhrad vytčených 
v protokole o předání a převzetí díla a předání f inanční záruky za řádné plnění záručních 
podmínek. 

11 .19 .0 uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemné. Pří lohou této žádosti 
bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp, 
že veškeré případné výhrady objednatele byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve 
věcech technických všech smluvních stran. 

11 20.Nedojde-l i mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlaseni množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.21. V případě, že objednatel č. 2 získá dotaci z dotačního programu IROP - bezpečnost dopravy, je 
zhotovitel podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o f inanční kontrole ve veřejně 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly 
součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizaci díla dle 
této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů, a to do 
roku 2028, Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i 
všechny své případné subdodavatele. 
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11.22.V případě, že objednatel č. 2 získá dotaci z dotačního programu IROP - bezpečnost dopravy, je 
zhotovitel povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jej ich dodatků, origináty 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy do roku 
2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

Xlí- FINANČNÍ Z Á R U K Y 

12.1. Finanční záruky dle t o h o t o č lánku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou 
bankovní záruky ve prospěch objednatele Č. 1 . 

12.2 Finanční záruka za řádné p roveden í díla: 

- kryje f inanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 
apod.), vznik lé objednatel: z důvodů porušeni povinnosti zhotovitele týkajících se řádného 
provedeni díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli 
originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu plněni díla dle této 
smlouvy, 

- do jde- l i ke změně terminu dokončeni di la, j e zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 
takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 
plnění díla dle této smlouvy, 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny dila dle čl . 111, odst. 3 ,1 , 
písm. a) této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na jej i uplatnění dnem předáni a převzetí díla dle 
čl, IX, této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem 
odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodlouženi finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončeni dila. 
ani v dodatečné přiměřené Ihúté je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12 5. Finanční záruka za rádné plnění záručních podmínek: 

- kryje f inanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 
apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinné ode dne jej ího předáni objednatel i do konce záruční doby dle čl. X 
odst. 10.2. této smlouvy 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plněni záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny dila dle 
čl . III. odst. 3 .1 . písm. a) této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatněni dnem uplynuti 
posledního dne záruční doby. 

12.7. Finanční záruku za řádné plněni záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat 
Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto č lánku smlouvy 
nebude uvolněno zádržnéd le čl. X l . odst. 11.17, této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z f inanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplněni 
povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka musí být vystavena v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy a 
nesmí obsahovat právo na předčasné ukončeni Či zrušení ze strany zhotovitele. 

Xni. SMLUVNÍ P O K U T Y 

13.1 . Zhotovitel je povinen uhradit objednatel i smluvní pokutu ve výší 0 , 1 % z c e n y di la dle čl. III. odst. 
3 . 1 . písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodleni s provedením dila oproti 
lhůtě sjednané v čl, IV. odst, 4,2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednatel i smluvní pokutu ve výši 0 , 1 % z c e n y díla dle čl. Hl. ods t 
3 .1 . písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodleni se splněním povinnosti 



dle čl. IX. odst. 9 ,11. této smlouvy, t j . s odstraněním vady, nedodělku nebo j iné výhrady uvedené 
v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednatel i smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III, odst. 
3 . 1 . p ísm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 
dle čl, Vl í . odst. 7.12. (nepředloženi osvědčení o pojištění) nebo čl, Vf l . odst, 7.13, této smlouvy 
(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednatel i smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plněni 
uvedeného v čl, VII . odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl, VII , odst. 7.9. této 
smlouvy v době trvání této smlouvy pozbyde platnosti či účinnosti , a to za každý den, po který bude 
pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednatel i smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plněni 
uvedeného v čl. VII, odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII . odst. 7.10 
této smlouvy v době trvání této smlouvy pozbyde platnosti či účinnosti, a to za každý den, po který 
bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná, 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednatel i smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl . Mi, odst. 
3 .1 , p ísm. a) této smlouvy za každý jednotl ivý případ porušení povinností uvedených v těchto 
článcích smlouvy: čl . l i , odst. 2,10.. č l . l i . odst. 2 .11 . , čt, II. odst, 2.12., čt, IV. odst. 4.3.. čl, V I . odst. 
6.10., č l . VIII, odst. 8 . 1 . této smlouvy. Jednotl ivým případem porušení povinnosti se rozumí 
porušeni kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotl ivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednatel i smluvní pokutu ve výši 0 , 0 1 % z ceny díla dle či. III. odst. 
3 .1 . p i sm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční 
záruky dle čl. XI I . odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající f inančním 
nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékol iv splatné či 
nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékol iv své pohledávky vůči 
objednatel i , vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na j iného 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 
vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jej ich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti , ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý 
z objednatelů uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušeni povinností 
souvisejícímu s části díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti 
s jednané vůči každému z objednatelů samostatně, V případě ostatních povinností zhotovitele je 
nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem společným a nerozdí lným nárokem obou 
objednatelů a zhotovitel se zprost i povinnosti úhradou tomu objednatel i , který nárok uplatní, 
případně úhradou smluvní pokuty oběma objednatelům v poměru 51:69 (objednatel č.1 : 
objednatel č.2). 

XIV. Z M Ě N A S M L O U V Y 

14.1 . Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě" a očís lovaným podle pořadových Čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Tímto ustanovením není dotčeno 
právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovné stanovených (zejm. dovětkem 
„nebude-l i dohodnuto j inak"). 

14.2. Nastanou-l i u některé ze stran skutečnosti bránicí řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 
straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednáni zástupců, oprávněných ve 
věcech smluvních. 
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XV. ODSTOUPENÍ OD S M L O U V Y 

15 .1 . Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při je j im podstatném 
porušení druhou smluvní stranou. 

15.2. Za podstatné pomšeni smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že: 

- zhotovitel bez právního důvodu pi^erušil zhotovování nebo zastavil provádění dí la na dobu delši 
než patnáct (15) pracovních dnů 

- zhotovitel při provádění dila použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 
technické specif ikace, technické a uživatelské standardy stavby specif ikované projektovou 
dokumentaci , Technologickými předpisy a touto smlouvou 

- zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedený čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy 
- zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi i na 

používaných komunikacích a chodnících 
- zhotovitel nepředloží certifikát dle čl . VII. odst. 7,12 této smlouvy nebo originál certif ikátu či 

originál pojistné smlouvy k prokázání platnosti a účinnosti pojistných smluv dle čl . VII . odst. 7 13 
této smlouvy anebo tyto smlouvy nebudou mí l všechny náležitosti dle čl, VII . této smlouvy 

- zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v čl. 
! i . odst. 2.4. této smlouvy 

- zhotovitel poruší povinnost provést a předložit soupis méněprací či víceprací spolu s jejich 
oceněním dle rozpočtu dle čl . lit. odst. 3.10. až 3.12. této smlouvy 

- zhotovitel pověří provedením díla subdodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští 
- zhotovitel provede zakryti části díla bez kontroly ze strany objednatele nebo neprovede 

písemnou výzvu dle čl. VI . odst. 6.3. této smlouvy 
- zhotovitel nepředloží objednatel i f inanční záruku dle č l XII, odst. 12,2. této smlouvy ani 

v dodatečné lhůtě deseti (10) kalendářních dnů 
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady di la, na které byl p ísemně upozorněn, ve 

lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele 
- zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy 

po dobu delší než patnáct (15) kalendářních dnů 
- zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí dílo 

neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele 
nebo v rozporu s Technologickými předpisy 

15.3. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě, že proti druhé smluvní 
straně bude zahájeno insolvenční řízení. 

15.4. Smluvní strany výslovné vylučuji použit i ust. § 2595 a § 2591 ve vztahu k možnost i odstoupení od 
smlouvy. 

XVI. SALVATORNÍ K L A U Z U L E 

16.1 . V případě neplatnosti kteréhokoli u jednáni smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazuj i případné neplatné ujednáni bezodkladně nahradit formou písemného 
dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednáni původnímu. 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17 .1 . Smluvní strany se zavazuj i nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzá jemné seznamy osob 
oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 
TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 
na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součásti zápisu o předání a převzetí 
staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 
strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

17.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh 
změn a dodatků zveřejnit v souiadu s ust. § 147a 2 V Z a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s t im, že tato smlouva bude veřejně přístupná. 



17.3. Zhotovitel dále bere na vědomi povinnost, jež mu plyne z ust. § 147a odst. 4 ZVZ a íhůtu k jej ímu 
splněni dle § 147a odst. 5 ZVZ. Zhotovitel souhlasí s t ím, že seznam subdodavatelů bude veřejně 
přístupný. 

17.4. Obé smluvní sírany se zavazuj i dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat 
veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé sírany poškodit. 

17.5. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané f inanční prostředky z důvodů, které nemohl 
ovlivnit nebo které nezavini l , ze jména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 
tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotovitel i písemnou 
formou. 

1 7.6. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 
osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

11.1. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 
nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

17.8. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 

17.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavřeni. 

XVni. S E Z N A M PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 
s jejich obsahem seznámeni : 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součást i nabídky 
zhotovitele (připojen CD) 

- seznam subdodavatelů, který byl součást i nabídky zhotovitele 

objednatel č. 1: 

v Plzni dne 1 3 -09- 2016 

zhotovitel: 

V Plzni, dne ^ 0 '̂ 2016 

>í 'oupova1S,30613 PUen 

.-.astua... 
Správa a údržba s i ln ic Plzeňského kraje, p.o. 
Bc. Pavel Panuška 
generální ředitel 

S T R A B A G a .s . 
Ing. Karel Simek 

technický vedoucí oblasti 
zmocněn 

objednatel č. 2: 

V 'RoV-YC^wecV^dne 1 ? m 2Q16 

 
Ing. MáFtrn^rajer 

vedoujéí [ j fovozní jednotky 
\ ^ m o c n ě n 

1/ 

Město Rokycany - f 
Václav Kočí 
starosta města 

i i i i j 

Níjvrh smlouvy vyhotovil.'Luďka Kašparová, dne 23.5 .2016 
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Správa a údržba sKnic 
PUenského kraje, příspěvková organtiace 
Škfoupova 18,30ů !3Plieri 

Příloha č. 5 Zadávací d o k u m e n t a c e 

Seznam subdodava te l i t 

Uchazeč: STRABAG a.s. 
IČO/DIČ: 60838744 / CZ 60838744 
se s íd lem: Na Běl idle 1 9 8 / 2 1 , 1 5 0 0 0 Praha 5 
jednaj ící na základě p lné moc i : Ing. Karel Šimek, technický vedouc í ob last i 

Ing. M a r t i n Šrajer, vedouc í p rovozn í j edno t ky 

jako uchazeč o ve ře jnou zakázku s názvem 

„Rokycany- silníce 11/605 ulice Soukenická" 

1 . předkládá v rámci nabídky na realizaci této veřejné zakázky následující seznam 
subdodavatelů: 

Identifikace 
subdodavatele 

(obchodní název, !Č, 
sídlo) 

Osoba oprávněná 
jednat za 

subdodavatele 
(jméno, funkce) 

Kontaktní osoba 
subdodavatele 
(jméno, funkce, 

telefon) 

Specifikace činností, které bude 
subdodavatel pro uchazeče v rámci 

VZ provádét 

1. 

JVV GINKGO s.r.o.. 
Vyhlídková 1118/17, 

Plzeň 
IČ: 25219456 

p.Vetýška, jednatel p.Vetýška, jednatel 
tel. 602474577 

SO 801 - Sadovnické úpravy 

2, 

ELEKTRO WEUMONT 
S.r.o., 

Zborovská 146/35, 
Plzeň, 

IČ: 25221281 

Ing. černý, jednatel Ing. Černý, jednatel 
Tel, 6021177G5 

SO 401 - Veřejné osvětlení 
SO 401.1.-Metropolitní síť 

(chráničky) 

3. 

SAFEROAD Czech 
Republic s.r.o., 

Sulkov 666, Líně, 
IČ: 25229761 

P.FoItýn, jednatel p.LiŠková, zakázka, 
tel. 377 226 226 

Vodorovné dopravní značení 

2. čestně prohlašuje, že jsou-li v zadávací dokumentaci věcné vymezeny části plněni předmětu 
veřejné zakázky, které nesmi být plněny subdodavatelem, bude tylo věcně vymezené části 
realizovat vlastními silami (pracovníky), tj. nebudou zadány žádnému subdodavateli. 

V Plzni, dne 3. 8. 2016 

Ing. Karel Šimek 
technický vedouc í oblast i 

zmocněn 

Ijli", l^/'.<!ii,lí'.7-i-i 

/ 

Ing; MártiřTSřajer 
vedoucí provozní jednotky 
zmocněn 

Í O o 
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STRABAG a.s . 
Sídlo: Na Bétldle 198/21,160 00 Praha 5 
IC . fíO 83 87 
Orií.lépný závod české Btidéjovicc 
KontiiktnI a fakturační adresa: Parková 1206/11, 326 00 Plzeň 
Teí: 37? 832 811, Fax: 377 632 612 

Podiimilní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném Fizeni: 

"Rokycany - silnice N/605 ulice Soukenická" 

K R Y C Í LIST C E N O V É N A B Í D K Y - R i i iKAP iTULACE 

část finan ;f>vaná fp^stem Rokv9^ny: Kč bez DPH Kč 21% DPH Kč Včetně DPH 

soo VRN - vSeobecné položky 50% 265 836,65 55 825.70 321 662.35 
SO 1 VRN - oprava Mládežnické ulice 50% 421 998,97 88 619.78 510618.75 
SO 1012 Komunikace 5 394 682.80 1 132 883.39 6 527 566.19 
SO 101.3 Komunikace - oprava kanalizačních šachet 221 870,91 46 592.89 268 463.80 
SO 301 Vodovod 2 628159.56 551 913,51 3180 073.07 
SO 401 Veřejné osvětleni 1 619 688,65 340 134.62 1 959 823.27 
SO 401.1. Metropolitní siř 212 604.64 44 646,97 257 2S 1.61 
SO 801 Sadomické úpravy 175 340,78 36 821.58 212 162.34 

ao 402 

Přeložka telefonního vedení - NENi 
součásti zakázky, vítězný uchazeč pouze 
zajisti koordinaci prací 

Část financovaná městem Rokycany CELKEM : 10 940 182,96 2 297 438,42 13 237 621,38 

Část financ ováná SUS PK. D.O.: Kč bez DPH Kč 21% DPH Kč včetně DPH 
soo VRN - všeobecné položky 50% 265 836.65 55 825,70 321 662.35 
S O I VRN - oprava Mládežnické ulice 50% 421 998,97 88 619.78 510 618,75 
SO 101.1 Komunikace 6 606 742.09 1 387 415.84 7 994 157.93 

SO 402 

Pfefožka telefonního vedeni - N£NÍ 
součásti zakázky, vítězný uchazeč pouze 
zajistí koordinaci prací 

Část financovaná SUS PK, p.o. CELKEM : 7 294 677,71 1 531 861,32 8 826 439,03 

SlAVBA CELKEM 
(město Rokycany + SUS PK, p.o.): 

! 
I 

18 234 760.671 3 829 299.74 22 064 060,41 

v Ptzni. dne 3.8.2016 

Ing. Karel ŠIMEK 
technický vedoucí oblasti 

zmocněn 

tng. Martin ŠRAJER 
vedouc! jírovůíni jednotky 

/ z m o c p e r i 
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