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	Projekt:
	Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy
	

	
	
	

	Projekt/stavba:
	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
	

	ZMĚNOVÝ LIST
	POŘADOVÉ Č.
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	VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 
	1
	 
	

	Datum vydání:
	28.11.2024
	A
	B
	C
	D
	E
	nehodící se škrtněte
	

	Zařazení změnového listu
	
	
	
	
	
	 
	

	NAVRHUJE:
	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčího termínu plnění, celkový termín plnění se nemění.
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/178/P/SoD/2022
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	28.11.2024
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:  Společnost AQUATIS a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy"  bod D - Zhotovení částí Zadávací dokumentace dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/178/P/SoD/2022 (evid.č.objednatele) a Dodatků č. 1 - č. 7, přičemž tento bod plnění byl Dodatkem č. 6 z organizačních důvodů rozdělen na 2 části - bod D - lodní zdvihadlo - koncept ke kontrole s termínem do 30. 11. 2024 a bod D - lodní zdvihadlo - čistopis s termínem plnění do 60 dnů od nabytí právní moci společného povolení stavby - část záměru lodní zdvihadlo. S ohledem na skutečnost, že došlo k časové prodlevě při hledání a projednání lokalit pro náhradní výsadby stromů, které byly závazně stanoveny orgánem ochrany přírody a krajiny jažto zmírňující opatření z hlediska umístění části záměru (jeho dopadů) v lokalitě soustavy NATURA 2000, kdy je nezbytné sladit několik skutečností - umístění v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážncké Pomoraví, musí se jednat o obecní pozemky, kde dotčená obec s touto výsadbou souhlasí a výsadby musí být provedeny formou alejí polél liniový prvků v krajině. Předmětný návrh pak musí být finálně schválen dotčeným orgánem státní správy. I přes veškeré úsilí zpracovatele se k dnešnímu dni nepodařilo získat souhlasné stanovisko odgánu ochrany přírody k náhradním výsadbám, tudíž není možné dokončit dílčí bod D - lodní zdvihadlo - koncept ke kontrole (jedná se zejména o výkresové a textové části vč. rozpočtu a zásad organizace výstavby). Z tohoto důvodu žádáme o posun termínu bodu D  - lodní zdvihadlo - koncept ke kontrole z do 30. 11. 2024 na termín do 31. 3. 2025.         
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: - Ano.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.        
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.        
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.       
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.     
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla.
	

	Cena SoD před změnou
	24.547.640,- Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	24.547.640,- Kč
	
	

	jedná se o změnu o 0 %
	0,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, nedochází ke změně celkového termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/178/P/SoD/2022
	Předpokládaný výdaj 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: D - lodní zdvihadlo - koncept ke kontrole        
	5.662.618,50 Kč
	4/2025
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



