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VODÁRNY KLADNO _ MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č .  1 Smlouvy o dílo na  zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřený podle 5 2586 a následujících zákona č .  89/2012 Sb.  občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-569/24-D1
Č. zakázky: 21 1 00224
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:

| .  Smluvní  strany

1 .  Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a . s .
se sídlem: U vodojemu 3085. 272 0 1  Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B. vložka č. 2380
Zastoupený lng. Josefem Žlvnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: 

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel") na straně jedné

2. Zhotovitel: Servis ISA s.r.o.
se sídlem: Markupova 2707/10, Horní Počernice, 1 9 3  00  Praha 9
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka č. 154891
Zastoupený: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

Manažer projektu: 
Hlavní inženýr projektu: 
IČO: 28945077
DIČ: CZ28945077

Bank. spojení: .
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akcí:

Kladno — uI. Dubská (prům. zóna), vodovod II. etapa

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se  smluvní strany dohodly na  změně  níže
uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 26.7.2024.



\límcm
VODÁRNY_KLADNO _ MĚLNÍK Kladno — ul. Dubská (prům. zóna), vodovod II. etapa

akciová společnost Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

III. Předmět plnění

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny plnění díla 0 32.700, — Kč bez DPH z důvodu
změn, které nastaly v průběhu zpracování projektové dokumentace. Z technických důvodů je
nutné provést prodloužení trasy obnovy o cca 20 m, provést geodetické doměření a zajistit
nové posouzení případné kolize prodlouženého rozsahu obnovy vodovodu s inženýrskými
sítěmi.

Cena díla se v čl. VII. Cena díla, bodě 2 mění takto:

Únnost: Cena v Kč
Bez D P H  D P H  s DPH

2.1 Zabezpečení projektové dokumentace pro 196 635,30 41 293,41 237 928,71
povolení stavby (DSP resp. PZ)
2 .2  Inženýrská činnost řízení o povolení 39 076,40 8 206,04 47 282,44
záměru, završena vydáním povolení záměru
s nabytím právní moci
2.3 Zabezpečení PD pro provádění stavby 124 204,30 26 082,90 150 287,20
(DPS)
Cena celkem: 359 916,00 75 582,36 435 498,36
Cena celkem bez DPH slovy: třistapadesátdevěttisícdevětsetšestnáct korun českých

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě  o dílo.
Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve
smlouvě  o dílo, nebo dle znění ve smlouvě  o dílo upraveného předchozím dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel
a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážně vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 25, 11, 20215 V Praze dne: 25  11 20%

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Michal Škvára, jednatel společnosti
zástupce objednatele zástupce zhotovitele




