
Příloha č. 1

II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005

SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

10.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

10.4 0,00 651 315,88 651 315,88

0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

10.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek.

10 0,00 651 315,88 651 315,88

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

10.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

10.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

10
201/10

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Priloha ¢. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nézev a evidenéni Eislo Stavby: 

111322 Tynec nad Labem, ev.¢. 322-005 

Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

  

Cislo sO/PS / Cislo ZBV: 

/ &islo Zmény SO/PS: 

10 
    

  

SO0 201 11/322 Tynec nad Labem, ev.¢. 322-005 201710 

Objednatel: Krajska sprava a adrzba silnic Stiedo¢eského kraje, prispévkova organizace 
Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5 - Smichov 

I&: 00066001 

Zhotovitel: STRABAG as. 

Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5 

IC: 60838744 

  

Rekapitulace ZBV €. 10 dle Skupin1, 2, 3,4, 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Cast ZBV &, Cena nav,rhova,nych Zmén Cena navrhovanjch Zmén Kladnjch Cena navrh?vanych,Zmen zapornych 

zapornych a Zmén kladnych celkem 

10.1 0,00 0,00 0,00 

Cast ZBV &, Cena nav,rhova,nych Zmén Cena navrhovanjch Zmén Kladnjch Cena navrh?vanych,Zmen zapornych 

zapornych a Zmén kladnych celkem 

10.2 0,00 0,00 0,00 

Cast ZBV &, Cena nav,rhova,nych Zmén Cena navrhovanjch Zmén Kladnjch Cena navrh?vanych,Zmen zapornych 

zapornych a Zmén kladnych celkem 

10.3 0,00 0,00 0,00 

Cast ZBV &, Cena nav,rhova,nych Zmén Cena navrhovanjch Zmén Kladnjch Cena navrh?vanych,Zmen zapornych 

zapornych a Zmén kladnych celkem 

10.4 0,00 651 315,88 651 315,88 

Cast ZBV &, Cena nav,rhova,nych Zmén Cena navrhovanjch Zmén Kladnjch Cena navrh?vanych,Zmen zapornych 

zapornych a Zmén kladnych celkem 

10.5 0,00 0,00 0,00 

Sum? ZBV Cena nav,rhova,nych Zmén Cena navrhovanjch Zmén Kladnych Cena navrh?vanych,Zmen zapornych 

¢. zapornych a Zmén kladnych celkem 

10 0,00 651 315,88 651 315,88       

Casti ZBV se &isluji gislem ZBV, za kterym je te¢ka a index udavajici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouziva pro jednotlivé Eviden&ni nebo Zménové listy 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek. 

    ZBV - kryci list Cislo paré: 

  
  

 



Příloha č.2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 10 2 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7 Další doklady dle přehledu dokladů 51 počet listů

Při předání staveniště a následné vizuální kontrole ze zavěšeného lešení pod ocelovou konstrukci mostu, zhotovitel konstatoval extémné množství 
holubího trusu a uhynulých vtáků na pásnícich nosné ocelové konstrukce mostu.Tuto skutečnost na pravidelných kontrolních dnech oznámil a objednatel 
zápisem v KD se zavázal podílet na této likvidaci, podíl na likvidaci byl dojednán na základě poměru času od posledního čištění objednatelem a době od 
předání staveniště.                                                                                                                                                                                                             Objednatel na 
základě letitých zkušenosti z obdobných konstrukcí ocelových mostů, pokynem požádal zhotovitele o vypracování CN k úpravě vnějších nosníků ocelové 
konstrukce mostu. Dne 13.05.2024 objednatel CN zhotovitele akceptoval - úprava vnějších nosníků OK šikminami upevněnými na vnějších pásnících 
nosníků OK.                                                                                                                                                                                                                Na základě požadavku 
objednatele došlo ke vizuálnímu sjednocení (odstín nátěru RAL 7035) mezi pilířem a čelem příčniků u P2 a P3.
Náklady na tyto dodatečné práce předkladá zhotovitel v ZBV č.10. 

Likvidace holubího trusu a uhynulých vtáků vč. likvidace odpadu.
Objednatel zápisem v KD č.07 z 31.05.2023 (doklad č. 08), souhlásí s přerozdělením nákladů na čištění nosníků OK od nadobyčejného množství holubího extrementů 
vč. uhynulých vtáků, a to v poměru 70/30, kde byla zohledněná doba mezi mezi odevzdáním cenové nabídky k veřejné zakázce a to 27.02.2020 a  převzetím 
staveniště zhotovitelem  14.02.2023.                                                                                                                                                                                                            K 
odstranění holubího trusu a uhynulých vtáků byla použitá pol.č.952903006, následné pytlování a manipulace na staveništi vč. odvozu na skládku a přesunu hmot  v 
pol.č 997006003, 997006512, 997006519 a 998001123(doklad č.14 - výstřižek URS CÚ 2023/01).                                                                                                                                                                                                                                                         
K samotné legitímní likvidaci na skládce byla použitá pol.č.997013R z důvodu neexistence položky v ceníku URS, na základě fakturace fy. SAP Mimoň - doklad č.10 a 
11, vč. vážnych a přepravních listů.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ochrana vnějších nosníků OK šikminami z Al plechů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Na místním šetření za účasti objednatele a zhotovitele bylo na základě zkušenosti z obdobných ocelových nosných konstrukci mostu, dohodnuté opatření ochrany 
proti holubům za pomoci šikmín z AL plechů v odstínu NK mostu (doklad č.12). Nevhodnost ochranných síti byla doložená z již realizovaných projektů a bez možnosti 
jednoduchého přístupu ke vnejším nosníkům (tok Labe), by čištění svislých natažených sítí bylo prakticky nemožné a časem by došlo k jejich degradaci vlivem UV 
záření a zanášením nečistot od porostu v blízkosti mostu (např. stromy a padající listí). 
Na zaslaný pokyn KSUS zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku z 13.05.2024 na výše uvedené opatření - doklad č.09.
K požití pracovní lávky byly použité pol.č.945211121, 945211221 a 985131111 z ceníku URS CÚ 2024/01 (doklad č.14 - výstřižek URS), z důvodu specifičnosti 
uvedené práce bylo nutné položky č. 945211131R a 945211291R upravit na základě nákladů z realizovaných projektů (CN z 13.05.2024 - doklad č.09). Realizace 
samotných plechů v pol.č. 767891913R, 19420821R a 59015140R na základě cenové nabídky (CN z 13.05.2024 - doklad č.09). Pro přesun hmot zámečníckých 
konstrukci použitá pol.č.998767211 z ceníku URS CÚ 2024/01(doklad č.14 - Výstřižek URS).

Nátěr příčníků u P2 a P3.
Kvůli vizuálnímu sjednocení pilíře P2 a P3 byl ze strany objednatele dojednán dodatečný nátěr čel příčníků nad uvedeným pilířem, z důvodu efektivity byla k pracím 
použitá pracovní lávka k realizaci šikmín z AL plechů. k nacenění použitá jediná položka č. 628611141 z ceníku URS CÚ 2024/01 - doklad č.14 ).

Projektové práce a práce AD                                                                                                                                                                                                                    
pol.č.04110300 obsahuje náklady spojené s místním šetřením a VTD návrhem projektanta resp. AD + příplatek 15 % dle čl. 17.5 směrnice "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ 
ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" (doklad č.15 - fa.Pontex s.r.o.,)                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

V rámci rekonstrukce Díla, bylo na základě racionálního rozhodnutí objednatele rozhodnuto o efektívní ochraně ocelové konstrukce před agresívním holubím trusem a 
znemožnění hnízdění ptactva na pásnicích ocelové nosné konstrukce mostu.  Současně s realizaci AL šikmín (ochrana proti holubům) rozhodnuto o doplnění nátěru a 
vizualnímu sladění pilíře s příčnikem a nosnou konstrukci mostu v jednotném náteřu RAL 7035. 
Řešení bylo konzultováno na KD stavby a odsouhlaseno objednatelem, TDI a zhotovitelem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Změny jsou nezbytné pro zachování požadováné životnosti ocelové konstrukce mostu. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Změnový rozpočet tohoto ZBV byl vytvořen v cenové soustavě URS a na základě cenové nabídky zhotovitele, v souladu s čl. 13.1.5 Obchodních podmínek - SoD.

Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
zařazeny do Skupiny 4. 

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje 
vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 je změnou nezbytnou.

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Iniciátor změny: objednatel zápisem v KD z 31.05.2023 a pokynem z  21.02.2024 
Popis a zdůvodnění Změny: Likvidace holubího trusu a aktívní opatření proti holubům

Projektant (AD)

Stavební dozor

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
10Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

201/10SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005

Objednatel

Zhotovitel

Pfiloha ¢€.2 

  

  

      

  

  

Nazev a evidencni &islo Stavby: Cislo so/PS / Cislo ZBV: 

111322 Tynec nad Labem, ev.¢. 322-005 / &islo Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 201/10 10 

SO 201 11/322 Tynec nad Labem, ev.¢. 322-005 

Strany smlouvy o dilo objednatel ¢.: 

Objednatel: Krajska sprava a Udrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova organizace 

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5 

Prilohy Zménového listu: Paré €. Prijemce 

1. Kryci list 1 pocet listu 1,2 Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl 3 Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listu 4 Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek ZBV 10 2 pocet listu 5 Stavebni dozor 

5. Pfehled zafazeni zmén do skupin 1 pocet listl 

6. Pfehled dalSich dokladu 1 pocet listl 

7 Dalsi doklady dle prehledu dokladul 51 podet listl       
Iniciator zmény: objednatel zapisem v KD z 31.05.2023 a pokynem z 21.02.2024 

Popis a zdivodnéni Zmény: Likvidace holubiho trusu a aktivni opatfeni proti holubim 
  

  

Pri pfedani stavenisté a nasledné vizualni kontrole ze zavéseného leseni pod ocelovou konstrukci mostu, zhotovitel konstatoval extémné mnozstvi 

holubiho trusu a uhynulych vtaka na pasnicich nosné ocelové konstrukce mostu.Tuto skute¢nost na pravidelnych kontrolnich dnech oznamil a objednatel 

zapisem v KD se zavazal podilet na této likvidaci, podil na likvidaci byl dojednan na zakladé poméru ¢asu od posledniho ¢isténi objednatelem a dobé od 

predani stavenisté. Objednatel na 

zakladé letitych zkusenosti z obdobnych konstrukci ocelovych mosti, pokynem pozadal zhotovitele o vypracovani CN k upravé vnéjsich nosnik( ocelové 

konstrukce mostu. Dne 13.05.2024 objednatel CN zhotovitele akceptoval - iprava vnéjsich nosnikii OK sikminami upevnénymi na vnéjsich pasnicich 

nosniki OK. Na zakladé pozadavku 

objednatele doslo ke vizualnimu sjednoceni (odstin natéru RAL 7035) mezi pilifem a ¢elem pfic¢nik( u P2 a P3. 

Naklady na tyto dodatecné prace predklada zhotovitel v ZBV ¢.10. 

Likvidace holubiho trusu a uhynulych vtaku vé. likvidace odpadu. 

Objednatel zapisem v KD €.07 z 31.05.2023 (doklad &. 08), souhlasi s pferozdélenim nakladu na cisténi nosniki OK od nadobyé&ejného mnozstvi holubiho extrementu 

vE€. uhynulych vtaku, a to v poméru 70/30, kde byla zohlednéna doba mezi mezi odevzdanim cenové nabidky k vefejné zakazce a to 27.02.2020 a prevzetim 

stavenisté zhotovitelem 14.02.2023. K 

odstranéni holubiho trusu a uhynulych vtaki byla pouzitéa pol.€.952903006, nasledné pytlovani a manipulace na stavenisti vé. odvozu na skladku a pfesunu hmot v 

pol.& 997006003, 997006512, 997006519 a 998001 123(doklad &.14 - vystfizek URS CU 2023/01). 

K samotné legitimni likvidaci na skladce byla pouzité pol.€.997013R z dUvodu neexistence poloZzky v ceniku URS, na zakladé fakturace fy. SAP Mimon - doklad ¢.10 a 

11, v€. vaznych a prepravnich listt. 

Ochrana vnéjsich nosnik(i OK sikminami z Al plechil. 

Na mistnim Setfeni za uCasti objednatele a zhotovitele bylo na zakladé zkuSenosti z obdobnych ocelovych nosnych konstrukci mostu, dohodnuté opatfeni ochrany 

proti holubum za pomoci Sikmin z AL plechd v odstinu NK mostu (doklad ¢.12). Nevhodnost ochrannych siti byla doloZena z jiz realizovanych projektt a bez moznosti 

jednoduchého pristupu ke vnejSim nosnikim (tok Labe), by CiSténi svislych nataZenych siti bylo prakticky nemozné a ¢asem by doslo k jejich degradaci vlivem UV 

zafeni a zanasenim necistot od porostu v blizkosti mostu (napF. stromy a padajici listi). 

Na zaslany pokyn KSUS zhotovitel pfedlozil objednateli cenovou nabidku z 13.05.2024 na vySe uvedené opatfeni - doklad ¢.09. 

K poZiti pracovni lavky byly pouZité pol.¢.945211121, 945211221 a 985131111 z ceniku URS CU 2024/01 (doklad &.14 - vystfizek URS), z divodu specifidnosti 

uvedené prace bylo nutné polozky ¢. 945211131R a 945211291R upravit na zakladé nakladli z realizovanych projektt (CN z 13.05.2024 - doklad €.09). Realizace 

samotnych plechl v pol.€. 767891913R, 19420821R a 59015140R na zakladé cenové nabidky (CN z 13.05.2024 - doklad ¢€.09). Pro pfesun hmot zameénickych 

konstrukci pouZita pol.&.998767211 z ceniku URS CU 2024/01(doklad &.14 - Vystfizek URS). 

Natér pric¢nikd u P2 a P3. 

Kvuli vizualnimu sjednoceni pilife P2 a P3 byl ze strany objednatele dojednan dodateény natér el pficniki nad uvedenym pilifem, z divodu efektivity byla k pracim 

pouzita pracovni lavka k realizaci ikmin z AL plechl. k nacenéni pouZita jedina poloZka &. 628611141 z ceniku URS CU 2024/01 - doklad &.14 ). 

Projektové prace a prace AD 

pol.&.04110300 obsahuje naklady spojené s mistnim Setfenim a VTD ndvrhem projektanta resp. AD + pfiplatek 15 % dle &l. 17.5 smérnice "ZASADY OCENOVANI 

ZMEN A TVORBA NOVYCH POLOZEK" (doklad &.15 - fa.Pontex s.r.0.,) 

    V ramci rekonstrukce Dila, bylo na zakladé racionalniho rozhodnuti objednatele rozhodnuto o efektivni ochrané ocelové konstrukce pred agresivnim holubim trusem a 

znemoznéni hnizdéni ptactva na pasnicich ocelové nosné konstrukce mostu. Soucasné s realizaci AL Sikmin (ochrana proti holubim) rozhodnuto o dopInéni natéru a 

vizualnimu sladéni pilife s pfiénikem a nosnou konstrukci mostu v jednotném natefu RAL 7035. 

Reseni bylo konzultovéano na KD stavby a odsouhlaseno objednatelem, TDI a zhotovitelem. 

Zmény jsou nezbytné pro zachovani pozadované Zivotnosti ocelové konstrukce mostu. 

Zménovy rozpocet tohoto ZBV byl vytvoren v cenové soustavé URS a na zakladé cenové nabidky zhotovitele, v souladu s €l. 13.1.5 Obchodnich podminek - SoD. 

Zmény jsou podle § 5, odst. 1, pismeno d) resp. § 11 Smérnice upfeshujici provadéni zmén zavazkl dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek 

zafazeny do Skupiny 4. 

Zaroven se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek ¢. 134/2016 Sb. zména nepredstavuje 

vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 5 je zménou nezbytnou. 

   



Příloha č.2 

Údaje v Kč bez DPH: 

Součet absolutních hodnot 

zZměn kladných a Změn 

záporných 

0,00 651 315,88 651 315,88 651 315,88 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných Změn kladných celkem 

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

Technická asistence: 

[JPragoprojekt, a.s. jméno Ing.Lubomíir Smetana datum podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Ing. Ivan Balej datum _ 

Projektant (autorský dozor): 20 % Ň 
Pontex a.s. jméno Ing. Lukáš Procházka datum 

Stavební dozor: jméno Ing.Jiří Salava datum _ 

Zástupce Objednatele: KSÚS SK 
vedoucí manažer, zástupce vedoucího mostních jméno Ing. Milan Jeřábek datum 

techniků 

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 

projednání Změny: KSÚS SK jméno Ing. Jaroslava Jurková datum podpis 

Náměstek úseku ekonomického 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto S0O/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány 

a oceněny v Dokumentaci této Změny. 
Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. 

jméno Ing.Radim Cihlář podpis 

Zhotovitel (Oprávněná osoba Zhotovitele) 

jméno Ing.Michael Procházka podpis 

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis 

Číslo paré: pouze elektronicky 



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005

201/10

SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

60 777 644,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech 
předchozích Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -711 716,40 7 602 561,57 67 668 489,17 6 890 845,17

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 651 315,88 8 253 877,45 13,58%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -711 716,40 68 319 805,05 7 542 161,05 12,41%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZAPIS 

Priloha €. 3 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 
pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 10 

  

Nazev Stavby: 

/322 Tynec nad Labem, ev.¢. 322-005 
  

Cislo SO/PS / ¢islo Zmény SO/PS: 20110 
  

  
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO 201 11/322 Tynec nad Labem, ev.¢. 322-005 
  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

1 - zadat 
  

60 777 644,00 
  

Cena SO/PS v piedchozich ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena v3ech Zmén 

zapornych v 

predchozich 

Cena v3ech Zmén 

kladnych v 

predchozich 

Cena SO/PS po 

vSech predchozich 

Rozdil ceny SO/PS po viech 

predchozich Zménach a ve 

  

  

  

Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Zmenach Smlouve 
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace -711 716,40 7 602 561,57 67 668 489,17 6 890 845,17 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmeén zapornych na 

Cena navrhovanych 

Zmeén kladnych na 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena v3ech Zmén kladnych 

na SO/PS k cené SO/PS dle 

  

            SO/PS SO/PS , Smlouvy v % 
navrhovanych) 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace 0,00 651 315,88 8 253 877,45 13,58% 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméneé oproti 
Rozdil ceny SO/PS po této 

Zmeéneé oproti cené SO/PS 

  

    (pfedchozich a Zméné cené SO/PS dle 
. dle Smlouvy v % 

navrhovanych) Smilouvy 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace -711 716,40 68 319 805,05 7 542 161,05 12,41%           

  

  
 



Příloha č. 4

2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem za 0-10 vč. nových položek ZBV č.10 0,00 0,00 651 315,88 651 315,88 651 315,88

0 - 9 Celkem za 0-9    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nové položky    0,00    0,00   651 315,88   651 315,88   651 315,88 100,00%

6 Úprava povrchů, podlah a osazování výplní    0,00    0,00   20 836,20   20 836,20   20 836,20 100,00%

118 628611141 Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podklad + 2x ochranný S5 (OS-DII) m2 0,000 42,350 42,350 492,00 0,00 0,00 20 836,20 20 836,20 20 836,20 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2024/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
nátěr akrylaátový 1 x podklad + 2 x ochranný nátěr                                                                                                                                                                            
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
plocha čela okrajů příčníků                                                                                                                                                                                 
P2 a P3 povodní strana: 2*(0,6+1,6+0,6)*2,75 = 15,4 m2 (A)                                                                                                                    
P2 a P3 návodní strana: 2*(1,65+1,6+1,65)*2,75 = 26,95 m2 (B)                                                                                                            
Celkem: A + B =  42,35 m2                                                                                                                                                                         

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    0,00    0,00   163 244,31   163 244,31   163 244,31 100,00%

172 945211121 Montáž pojízdné pracovní lávky mostu konzolově vysunuté kpl 0,000 1,000 1,000 22 700,00 0,00 0,00 22 700,00 22 700,00 22 700,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2024/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
montáž pracovní lávky konzolově vysunuté                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - 1. montáž                                                                                                                      
1 ks                                                                                                                                                                                                            

173 945211131R Přesun pojízdné pracovní lávky mostu konzolově vysunuté - u příčníků a VO kus 0,000 6,000 6,000 2 975,00 0,00 0,00 17 850,00 17 850,00 17 850,00 100,00%

J.C. položky nebylo možné převzít z třídniku URS a proto je cena převzatá z potvrzené CN objednatelem z 13.05.2024                                                                                                                                                            
přesuny pracovní lávky v prostoru mezi stožáry VO a plavebními znaky                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                           
stožár VO návodní strana - 2ks (A)                                                                                                                                                                 
plavební znaky návodní a povodní strany - 4 ks (B)                                                                                  
Cekem: A + B = 6 ks                                                                                                                                                                                   

174 945211221 Demontáž pojízdné pracovní lávky mostu konzolově vysunuté kus 0,000 1,000 1,000 16 100,00 0,00 0,00 16 100,00 16 100,00 16 100,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2024/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
demontáž pracovní lávky konzolově vysunuté                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - demontáž                                                                                                                      
1 ks                                                                                                                                                                                                            

175 945211291R Měsíční nájem pojízdná pracovní lávka mostu konzolově vysunuté kus 0,000 1,000 1,000 25 415,00 0,00 0,00 25 415,00 25 415,00 25 415,00 100,00%

J.C. položky nebylo možné převzít z třídniku URS (položka není oceněná) a proto je cena převzatá z potvrzené CN objednatelem z 
13.05.2024                                                                                                                                                                                       

nájem pracovní lávky  konzolově vysunuté                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                          
1 měsíc                                                                                                                                                                                                  
Cekem: 1 kus                                                                                                                                                                                              

180 952903006 Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z trámů m2 0,000 941,569 941,569 63,40 0,00 0,00 59 695,47 59 695,47 59 695,47 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                                   
očištění nosníků a pásnic OK z nánosu trusu a uhynulých ptáků                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                          
hlavní nosníky: (0,04+0,2+0,2+0,032+0,1+0,1)*2*112*7=1053,696 m2 (A)                                                                                            
hlavní nosník boční větev: (0,04+0,2+0,2+0,032+0,1+0,1)*2*(7,5+14,1)=29,030 m2 (B)                                                                                                   
mezilehlý příčník : (0,04+0,2+0,2+0,032+0,1+0,1)*2*2*6=16,008 m2 (C)                                                                                                 
příčné výztuhy hlavních nosníků: (0,03+0,18+0,2)*2*2*60 + (0,03+0,18+0,2)*2*2,2*2=101,648 m2 (D)                                                                             
běžné výztuhy nosníků: (0,15+0,15)*((0,2+0,1)/2)*706 = 31,77 m2 (E)                                                                                                                     
úložná plocha příčníků P2 a P3: 1,6*14,862*2 = 47,558 m2 (F)                                                                                                                                    
úložná plocha opěr OP1 a OP2: 2,2*14,861*2= 65,388 m2 (G)                                                                                                
Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 1345,098 m2                                                                                                                                                

Propočet na dohodnutý podíl objednatele - likvidace holubího trusu: 1345,098*0,7 (70% = podíl) = 941,569 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

201 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m 0,000 154,560 154,560 139,00 0,00 0,00 21 483,84 21 483,84 21 483,84 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2024/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
očištění vnějších pásních nosníků OK po holubím trusu                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet                                                                                                 
112*(0,2+0,04+0,2+0,1+0,032+0,1)+118*(0,2+0,04+0,2+0,1+0,032+0,1) =  154,56 m2                                                                               

Celkem: 154,56 m2                                                                                                                                                                                     

997 Přesun sutě    0,00    0,00   106 818,71   106 818,71   106 818,71 100,00%

213 997006003 Pytlování stavebního odpadu (trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou) t 0,000 3,955 3,955 3 850,00 0,00 0,00 15 226,75 15 226,75 15 226,75 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
pytlování holubího trusu z konstrukce mostu a příčníků                                                                                                                                                                            
ZBV  Výpočet - na základě vážných lístku spracovatele odpadu SAP Mimoň                                                                                                    
číslo dokladu z 21.08.2023 - 2,91 t (A)                                                                                                                                                         
číslo dokladu z 25.07.2024 - 2,74 t  (B)                                                                                                
Celkem: A+B=5,65 t                                                                                                                                                                                    

Propočet na dohodnutý podíl objednatele - likvidace holubího trusu: 5,65*0,7 (70% = podíl) = 3,955 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
215 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 0,000 3,955 3,955 176,00 0,00 0,00 696,08 696,08 696,08 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
vodorovní doprava trusu z konstrukce mostu                                                                                                                                                                             
ZBV  Výpočet - na základě vážných lístku spracovatele odpadu SAP Mimoň                                                                                        
číslo dokladu z 21.08.2023 - 2,91 t (A)                                                                                                                                                             
číslo dokladu z 25.07.2024 - 2,74 t  (B)                                                                                                
Celkem: A+B=5,65 t                                                                                                                                                                                    

Propočet na dohodnutý podíl objednatele - likvidace holubího trusu: 5,65*0,7 (70% = podíl) = 3,955 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Evidenční číslo a název stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Číslo a název SO/PS:      SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v      

Kč

celkem

Poř. č. 
pol.

Podíl cen celkem 
v      %

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 201

Změny záporné v 
Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v      

Kčm.j.
Cena celkem ve 

Smlouvě v KčKód položky Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Priloha ¢. 4 

  

Evidencni Cislo a nazev stavby: 11/322 Tynec nad Labem, ev.¢. 322-005 
  

Cislo a ndzev SO/PS: SO 201 - 11/322 Tynec nad Labem, ev.¢. 322-005 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
SO 201 

  

Cislo a nazev rozpoctu: SO 201 - 11/322 Tynec nad Labem, ev.c. 322-005 celkem 
  

  

  

  

  

  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.u. 2024/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

néatér akrylaatovy 1 x podklad + 2 x ochranny natér 

ZBV Vypocet 

plocha &ela okraji pri¢niku 

P2 a P3 povodni strana: 2*(0,6+1,6+0,6)*2,75 = 15,4 m2 (A) 

P2 a P3 navodni strana: 2*(1,65+1,6+1,65)*2,75 = 26,95 m2 (B) 

Celkem: A+ B = 42 35m2 

Pofr. ¢ , . , . . Mnoistvi ve Mnoistvi ve Mnozstvi Cenazam.j. v Cena celkem ve Zmény zaporné v . ) . Cena celkem ve |Rozdil cen celkem v| Podil cen celkem 
Kéd polozky Nazev polozky m.j. . L ) . . . . Zmény kladné v K¢ .. . . 

pol. Smlouvé Zméné rozdilu K¢ Smlouvé v K¢ K¢ Zméné v K¢ K¢ v % 

2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Celkem za 0-10 v¢. novych poloZzek ZBV ¢.10 0,00 0,00 651 315,88 651 315,88 651 315,88 

0-9 Celkem za 0-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nové polozky 0,00 0,00 651 315,88 651 315,88 651 315,88 100,00% 

6 Uprava povrchii, podlah a osazovani vyplni 0,00 0,00 20 836,20 20 836,20 20 836,20 100,00% 

  

Ostatni konstrukce a prace, bourani 

J.C. poloZky prevzata z tfidniku URS c.u. 2024/1 na zakladé ¢/.13.1.5 SoD 

montaz pracovni lavky konzolové vysunuté 

ZBV Vypoéet - 1. montaz 

S 

J.C. polozky nebylo mozné prevzit z tfidniku URS a proto je cena pfevzatéa z potvrzené CN objednatelem z 13.05.2024 

presuny pracovni lavky v prostoru mezi stoZzary VO a plavebnimi znaky 

ZBV Vypocet 

stozar VO navodni strana - 2ks (A) 

plavebni znaky navodni a povodni strany - 4 ks (B) 

Cekem: A+ B =6 ks 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.u. 2024/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

demontaz pracovni lavky konzolové vysunuté 

ZBV Vypocéet - demontaz 

1 ks 

J.C. poloZky nebylo mozné prevzit z tfidniku URS (poloZka neni ocenénad) a proto je cena prevzata z potvrzené CN objednatelem z 

13.05.2024 

néjem pracovni lavky konzolové vysunuté 

ZBV Vypocet 

1 mésic 

Cekem: 1 kus 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.u. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

ocisténi nosniki a pasnic OK z nanosu trusu a uhynulych ptaku 

ZBV Vypocet 

hlavni nosniky: (0,04+0,2+0,2+0,032+0,1+0,1)*2*112*7=1053,696 m2 (A) 

hlavni nosnik boéni vétev: (0,04+0,2+0,2+0,032+0,1+0,1)*2*(7,5+14,1)=29,030 m2 (B) 

mezilehly pricnik : (0,04+0,2+0,2+0,032+0,1+0,1)*2*2*6=16,008 m2 (C) 

priéné vyztuhy hlavnich nosnikd: (0,03+0,18+0,2)*2*2*60 + (0,03+0,18+0,2)*2*2,2*2=101,648 m2 (D) 

bézné vyztuhy nosniku: (0,15+0,15)*((0,2+0,1)/2)*706 = 31,77 m2 (E) 

ulozna plocha priéniki P2 a P3: 1,6*14,862*2 = 47,5658 m2 (F) 

Ulozna plocha opér OP1 a OP2: 2,2*14,861*2= 65,388 m2 (G) 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 1345,098 m2 

Propocet na dohodnuty podil objednatele - likvidace holubiho trusu: 1345,098*0,7 (70% = podil) = 941,569 m2 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.u. 2024/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

ocisténi vnéjsich pasnich nosnikii OK po holubim trusu 

ZBV Vypocet 

112%(0,2+0,04+0,2+0,1+0,032+0,1)+118%(0,2+0,04+0,2+0,1+0,032+0,1) = 154,56 m2 
Celkem: 154,56 m2 

0,00 0,00 163 244,31 163 244,31 163 244,31 100,00% 

  

997       Presun suté 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.u. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

pytlovani holubiho trusu z konstrukce mostu a priéniku 

ZBV Vypocet - na zakladé vaznych listku spracovatele odpadu SAP Mimori 

Cislo dokladu z 21.08.2023 - 2,91 t (A) 

Cislo dokladu z 25.07.2024 - 2,74 t (B) 

Celkem: A+B=5,65t 

Propocet na dohodnuty podil objednatele - likvidace holubiho trusu: 5,65*0,7 (70% = podil) = 3,955 t 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.u. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

vodorovni doprava trusu z konstrukce mostu 

ZBV Vypocet - na zakladé vaznych listku spracovatele odpadu SAP Mimori 

Cislo dokladu z 21.08.2023 - 2,91 t (A) 

Cislo dokladu z 25.07.2024 - 2,74 t (B) 

Celkem: A+B=5,65t 

Propocet na dohodnuty podil objednatele - likvidace holubiho trusu: 5,65*0,7 (70% = podil) = 3,955 t               0,00   0,00   106 818,71   106 818,71   106 818,71   100,00%    



Příloha č. 4

217 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,000 462,735 462,735 15,90 0,00 0,00 7 357,49 7 357,49 7 357,49 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
vodorovní doprava trusu z konstrukce mostu na skládku SAP Mimoň  - 118 km                                                                                                                                                                          
ZBV  Výpočet - na základě vážných lístku spracovatele odpadu SAP Mimoň                                                                                          
číslo dokladu z 21. 08.2023 - 2,91 t (A)                                                                                                                                                        
číslo dokladu z 25.07.2024 - 2,74 t  (B)                                                                                                
Celkem: A+B=5,65*(118-1)=661,05 tkm                                                                                                                                                    

Propočet na dohodnutý podíl objednatele - likvidace holubího trusu: 661,05*0,7 (70% = podíl) = 462,735 tkm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

218 997013R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - VŽP 1 kpl 0,000 1,000 1,000 83 538,39 0,00 0,00 83 538,39 83 538,39 83 538,39 100,00%

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 kvůli specifičnosti výkonu a položka je cenově neobsazená                                        
na základě faktury č.531827 fy.SAP Mimoň a faktury č.15002023 fy.Daniel Fibinger s.r.o., a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A 
TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. (doklad č...)                                                                                                                                                      
poplatek na skládce SAP Mimoň - VŽP 1                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - na základě vážných lístku spracovatele odpadu SAP Mimoň                                                                                                                                                                                                                                                            
číslo dokladu (10) z 25.07.2024 - 2,74 t * 20.170 Kč/t = 55,265,80 Kč (A)                                                                                                     
číslo dokladu (11) z 21.08.2023 - 2,91 t * 16,670 Kč/t = 48.509,70 Kč (B)                                                                                       
Celkem: A+B= 55.264,80 + 48.509,70 = 103.774,40 * 1,15 (5%+5%+5%) = 119.340,56 kč                                                             
Propočet na dohodnutý podíl objednatele - likvidace holubího trusu: 119.340,56*0,7 (70% = podíl) = 83.538,39 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

998 Přesun hmot    0,00    0,00   4 469,15   4 469,15   4 469,15 100,00%

253 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 0,000 3,955 3,955 1 130,00 0,00 0,00 4 469,15 4 469,15 4 469,15 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
přesun hmot pro demolice - odstránění trusu - vertikální doprava                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - na základě vážných lístku spracovatele odpadu SAP Mimoň                                                                                          
číslo dokladu z 21. 08.2023 - 2,91 t (A)                                                                                                                                                             
číslo dokladu z 25.07.2024 - 2,74 t  (B)                                                                                                
Celkem: A+B=5,65 t                                                                                                                                                                                    

Propočet na dohodnutý podíl objednatele - likvidace holubího trusu: 5,65*0,7 (70% = podíl) = 3,955 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

767 Konstrukce zámečnícké    0,00    0,00   314 967,07   314 967,07   314 967,07 100,00%

296 767891913R Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - osazení AL plechů na pásnice krajních nosníků m 0,000 456,000 456,000 237,00 0,00 0,00 108 072,00 108 072,00 108 072,00 100,00%

J.C. položky nebylo možné převzít z třídniku URS a proto je cena převzatá z potvrzené CN objednatelem z 13.05.2024                                                                                                       
osazení plechů na pásnice vnějších nosníků                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                          
návodní strana - 116 +116 = 232 m (A)                                                                                                                                                                                
povodní strany - 112+112 = 224 m (B)                                                                                  
Cekem: A + B = 6 ks                                                                                                                                                                                   

297 19420821R plech Al hladký přírodní  tl 1,5 mm profily m2 0,000 264,900 264,900 639,70 0,00 0,00 169 456,53 169 456,53 169 456,53 100,00%

J.C. položky nebylo možné převzít z třídniku URS a proto je cena převzatá z potvrzené CN objednatelem z 13.05.2024                                                                                                       
plechy (šikminy) vč. nátěru RAL 7035 - materiál                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Cekem: 264,90 m2                                                                                                                                                                                      

298 59015140R lepidlo pro lepení hliníkových nebo uhlíkových lamel l 0,000 49,000 49,000 702,30 0,00 0,00 34 412,70 34 412,70 34 412,70 100,00%

J.C. položky nebylo možné převzít z třídniku URS a proto je cena převzatá z potvrzené CN objednatelem z 13.05.2024                                                                                                       
lepidlo - materiál                                                                                                                                                                                                      
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Cekem: 49 l                                                                                                                                                                                                 

301 998767211 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,000 3119,420 3119,420 0,97 0,00 0,00 3 025,84 3 025,84 3 025,84 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2024/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
automatický výpočet přesunu hmot zámečníckých konstrukci                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet: 3119,412 - %-poměr                                                                                                                      

789 povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení    0,00    0,00   27 870,44   27 870,44   27 870,44 100,00%

303 789121210 Omytí ocelových konstrukcí třídy I m2 0,000 941,569 941,569 29,60 0,00 0,00 27 870,44 27 870,44 27 870,44 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
očištění nosníků a pásnic OK po odstranění nánosu trusu a uhynulých ptáků                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                          
z pol.č.952903006   -  1.345,098 m2                                                                                                                                                            
Propočet na dohodnutý podíl objednatele - likvidace holubího trusu: 1345,098*0,7 (70% = podíl) = 941,569 m2                                                                         

VRN 4 Inženýrská činnost    0,00    0,00   13 110,00   13 110,00   13 110,00 100,00%

317 041103001 autorský dozor hod 0,000 12,000 12,000 1 092,50 0,00 0,00 13 110,00 13 110,00 13 110,00 100,00%

INDIVIDUÁLNÍ 
KALKULACE

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifičnosti výkonu a položka je cenově neobsazená,                                                           
místní šetření za účasti AD     ....    3 hod                                                                                                                                                                                       
práce projektanta (AD) na návrhu         ...  9 hod                                                                                                                                                     
AD v tomto případě nemá s objednatelem smluvní vztah, dle SZ a SP je ale činnost AD nutná                                                                   
na základě kalkulace projekční fa.Pontex a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při 
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) 
u veřejných zakázek na stavební práce. (doklad č.20)                                                                                                                                                 
Celkem: 3+9 = 12 hod                                                                                                                      

950 Kč x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 Kč                                                                                                                         

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.u. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

vodorovni doprava trusu z konstrukce mostu na skladku SAP Mimori - 118 km 

ZBV Vypocet - na zakladé vaznych listku spracovatele odpadu SAP Mimori 

Cislo dokladu z 21. 08.2023 - 2,91 t (A) 

Cislo dokladu z 25.07.2024 - 2,74 t (B) 

Celkem: A+B=5,65%(118-1)=661,05 tkm 

Propocet na dohodnuty podil objednatele - likvidace holubiho trusu: 661,05*0,7 (70% = podil) = 462,735 tkm 

J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.d. 2023/2 kvili specifiénosti vykonu a polozka je cenové neobsazend 

na zékladé faktury ¢.531827 fy.SAP Mimori a faktury & 15002023 fy.Daniel Fibinger s.r.o., a &l. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A 

TVORBA NOVYCH POLOZEK" smérnice pii provadéni zmén zavazky dle zékona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakéazek, ve 

znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Zména”) u vefejnych zakazek na stavebni prace. (doklad é...) 

poplatek na sklédce SAP Mimori - VZP 1 

ZBV Vypocet - na zakladé vaznych listku spracovatele odpadu SAP Mimori 

Cislo dokladu (10) z 25.07.2024 - 2,74 t *20.170 K¢/t = 55,265,80 K¢ (A) 

Cislo dokladu (11) z 21.08.2023 - 2,91t * 16,670 K¢/t = 48.509,70 K¢ (B) 

Celkem: A+B= 55.264,80 + 48.509,70 = 103.774,40 * 1,15 (6%+5%+5%) = 119.340,56 k& 

Propocet na dohodnuty podil objednatele - likvidace holubiho trusu: 119.340,56*0,7 (70% = podil) = 83.538,39 K¢ 

Priloha ¢. 4 

  

998 Pfesun hmot 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.u. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

presun hmot pro demolice - odstranéni trusu - vertikalni doprava 

ZBV Vypocet - na zakladé vaznych listku spracovatele odpadu SAP Mimori 

Cislo dokladu z 21. 08.2023 - 2,91 t (A) 

Cislo dokladu z 25.07.2024 - 2,74 t (B) 

Celkem: A+B=5,65t 

Propocet na dohodnuty podil objednatele - likvidace holubiho trusu: 5,65*0,7 (70% = podil) = 3,955 t 

0,00 0,00 4 469,15 4 469,15 4 469,15 100,00% 

  

767 Konstrukce zamecnické 

J.C. polozky nebylo mozné prevzit z tfidniku URS a proto je cena pfevzatéa z potvrzené CN objednatelem z 13.05.2024 

osazeni plechil na pasnice vnéj§ich nosniki 

ZBV Vypocet 

navodni strana - 116 +116 =232 m (A) 

povodni strany - 112+112 = 224 m (B) 

Cekem: A+ B =6 ks 

J.C. polozky nebylo mozné prevzit z tfidniku URS a proto je cena pfevzatéa z potvrzené CN objednatelem z 13.05.2024 

plechy (8ikminy) vé. natéru RAL 7035 - material 

ZBV Vypocet 

Cekem: 264,90 m2 

J.C. polozky nebylo mozné prevzit z tfidniku URS a proto je cena pfevzatéa z potvrzené CN objednatelem z 13.05.2024 

lepidlo - material 

ZBV Vypocet 

Cekem: 491/ 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.u. 2024/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

automaticky vypocet pfesunu hmot zamecnickych konstrukci 

ZBV Vypocet: 3119,412 - %-pomér 

0,00 0,00 314 967,07 314 967,07 314 967,07 100,00% 

  

789 ovrchové uUpravy ocelovych konstrukci a technologickych zarizeni 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.u. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

ocisténi nosniki a pasnic OK po odstranéni nanosu trusu a uhynulych ptéku 

ZBV Vypocet 

Z pol.6.952903006 - 1.345,098 m2 

Propocet na dohodnuty podil objednatele - likvidace holubiho trusu: 1345,098*0,7 (70% = podil) = 941,569 m2 

0,00 0,00 27 870,44 27 870,44 27 870,44 100,00% 

        VRN 4 

INDIVIDUALNI 

KALKULACE 

InZenyrska ¢innost 

J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.i. 2023/1 kvilli specifiénosti vykonu a polozka je cenové neobsazend, 

mistni Setfeni za uéastiAD ... 3 hod 

préace projektanta (AD) na navrhu ... 9hod 

AD v tomto pfipadé neméa s objednatelem smluvni vztah, dle SZ a SP. je ale ¢innost AD nutna 

na zékladé kalkulace projekéni fa.Pontex a &l. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA NOVYCH POLOZEK" smérnice pfi 

provadéni zmén zavazku dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjich predpist (dale jen ,Zména”) 

u verejnych zakézek na stavebni prace. (doklad ¢.20) 

Celkem: 3+9 = 12 hod   950 K¢ x 1,15 (6%+5%+5%) = 1092,50 K¢             0,00   0,00   13 110,00   13 110,00   13 110,00   100,00%   
 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  60 777 644,00 6=32+36 7 542 161,05 9=(32A/1)*100 9,72% 12=(1)*0,15 Limit 9 116 646,60

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 68 319 805,05 7=(6/1)*100 12,41% 10=(36A/1)*100 5,03% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 82 666 964,11 8=1*0,3 18 233 293,20 10A=32A+36A 8 965 593,85 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 112,41% 11=1*0,5 30 388 822,00

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b) -1,17%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3

4+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005 -  711 716,40  8 253 877,45  7 542 161,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  711 716,40  5 195 292,33 4 483 575,93  5 907 008,73    0,00  3 058 585,12 3 058 585,12  3 058 585,12    0,00    0,00 0,00

201 1 SO 201 Most - úprava příčníků a pilířů a jejich sanace hydrodemolicí    0,00   902 461,18   902 461,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   902 461,18 902 461,18 902 461,18    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 2 SO 201 Most - betonové klíny, hydrotryskání, projekční práce -  43 373,40   411 840,94   368 467,54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  43 373,40   411 840,94 368 467,54 455 214,34    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 3 SO 201 Most - výkopy za OP4 a odstranění ÚP opěry OP4 -  666 568,50  1 428 483,85   761 915,35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  666 568,50  1 428 483,85 761 915,35 2 095 052,35    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 4
SO 201 Most - sanace, oprava a odstranění kanalizace, prodl. doby 
realizace

   0,00  1 178 062,96  1 178 062,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 178 062,96 1 178 062,96 1 178 062,96    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 5 SO 201 Most  - sanace nadlož. bločků, dodatečné asf. vrstvy u přechodu -  1 774,50   499 430,84   497 656,34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  1 774,50   72 461,47 70 686,97 74 235,97    0,00   426 969,37 426 969,37 426 969,37    0,00    0,00 0,00

201 6 SO 201 Most  - anomálie PKO, dodatečné tryskání a broušení    0,00  1 018 621,12  1 018 621,12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 018 621,12 1 018 621,12 1 018 621,12    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 7 SO 201 Most - zab. povinnosti z nájemních smův (p.Vejdělek)    0,00  1 063 480,58  1 063 480,58    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  1 063 480,58 1 063 480,58 1 063 480,58    0,00    0,00 0,00

201 8 SO 201 Most - sanace pilřů P2 a P3    0,00   916 819,29   916 819,29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   916 819,29 916 819,29 916 819,29    0,00    0,00 0,00

201 9 SO 201 Most - obnova VDZ křižovatky, dodatečné zábradlí a svodidlo    0,00   183 360,81   183 360,81    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   183 360,81 183 360,81 183 360,81    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 10 SO 201 Most - ochrana proti holubům a likvidace holubího trusu    0,00   651 315,88   651 315,88    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   651 315,88 651 315,88 651 315,88    0,00    0,00 0,00

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídatelnost Nezbytnost Změny de minimis 

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4
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w re 

Nazev a evidenéni €islo Stavby: 11322 Tynec nad Labem, ev.¢. 322-005 

PFijata smluvni &astka bez rezervy a DPH 60 777 644,00 s=32+36| SuMa Zmen kladnych :ki:‘l‘:l; :ap°r"y°h Skupiny 3 a 7 542 161,05 9=(32A/1)*100| Sledovani limitu 50 % Skupina 3 9,72% _ 
      

—
 

      

  

  

2=1+19+20|Aktualni smluvni &astka (cena stavby) 68 319 805,05 10=(36A/1)*100| Sledovani limitu 50 % Skupina 4 5,03% 13=(39)/(1) Sledovani limitu (15%) 0,00%         
    

Suma absolutnich hodnot Zmén 

8=10,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 18 233 293,20 10A=32A+36A| kladnych a Zmén zapornych pro 8 965 593,85 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00 
Skupinu 3 a Skupinu 4                 

  

  
  

  

          
  

      
  

   

  

   

  
          

    

    

    

    

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

. e e I Zakonny limit 50 % pro Skupinu 
3=(2/1)*100|Procento zmény Pfijaté smluvni ¢astky 112,41% 11=1*0,5 y N P P 30 388 822,00 

3 a Skupinu 4 

4=(25/1)*100]Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00% 

5=(28/1)*100 

40=(19/1)*100 

Vyhrazené zmény (Domérky) Nepiedvidatelnost Nezbytnost 

Zmény Zmény . . , , Suma 
. . . . p . . p . Suma absolutnich | Zmény zaporné . . 

Zmeény zaporné zaporné Zmén Suma Zmén zaporné Suma Zmeén hodnot Zmén e oo Suma Zmén absolutnich 

SO | ZzBV ¢. Nazev SO/PS / piedmét Zmény (zadavat se Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se y zapornych a (zadavat se |Zmeény kladné| zapornych a . . , Zmény kladné | zapornych a hodnot Zmén 
. . ; kladné . . . . , kladnych a Zmén znaménkem . . . . 

znaménkem minus) znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmeén kladnych Zapornvch minus) Zmeén kladnych |kladnych a Zmén 

minus) minus) porny zapornych 

16 17 18 19=23+26+29+33 2°=if;fl;g°+3 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 

11322 Tynec nad Labem, ev.¢. 322-005 - 711 716,40 8 253 877,45 7 542 161,05 0,00 0,00 0,00 - 711 716,40 5195 292,33 4 483 575,93 5907 008,73 0,00 3 058 585,12 3058 585,12 3058 585,12 

201 1 SO 201 Most - Uprava pficniku a pilifu a jejich sanace hydrodemolici 0,00 902 461,18 902 461,18 0,00 0,00 0,00 0,00 902 461,18 902 461,18 902 461,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

201 2 SO 201 Most - betonové kliny, hydrotryskani, projekéni prace - 43 373,40 411 840,94 368 467,54 0,00 0,00 0,00 - 43 373,40 411 840,94 368 467,54 455 214,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

201 3 SO 201 Most - vykopy za OP4 a odstranéni UP opéry OP4 - 666 568,50 1428 483,85 761 915,35 0,00 0,00 0,00 - 666 568,50 1428 483,85 761 915,35 2 095052,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

201 4 rSe(Zui(:céVIOSt - sanace, oprava a odstranéni kanalizace, prod. doby 0,00 117806296 | 1178062,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1178 062,96 | 1178062,96 1178 062,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

201 5 SO 201 Most - sanace nadloZ. blocku, dodate€né asf. vrstvy u pifechodu - 177450 499 430,84 497 656,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 177450 72 461,47 70 686,97 74 235,97 0,00 426 969,37 426 969,37 426 969,37 0,00 0,00 0,00 

201 6 SO 201 Most - anomalie PKO, dodatecné tryskani a brouseni 0,00 1018621,12 1018 621,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1018 621,12 1018 621,12 1018621,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

201 7 SO 201 Most - zab. povinnosti z najemnich smuv (p.Vejdélek) 0,00 1063 480,58 1063 480,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1063 480,58 1063 480,58 1063 480,58 0,00 0,00 0,00 

201 8 SO 201 Most - sanace pilfu P2 a P3 0,00 916 819,29 916 819,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916 819,29 916 819,29 916 819,29 0,00 0,00 0,00 

201 9 SO 201 Most - obnova VDZ kfizovatky, dodatecné zabradli a svodidlo 0,00 183 360,81 183 360,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 360,81 183 360,81 183 360,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

201 10 SO 201 Most - ochrana proti holubm a likvidace holubiho trusu 0,00 651 315,88 651 315,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651 315,88 651 315,88 651 315,88 0,00 0,00 0,00                                                 
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet stran) NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 28

08 Zápis z KD 07 z 31.05.2023 4

09 Pokyn KSUS a akceptace CN 3

10 Faktura č.15002023 SAP Mimoň 3

11 Faktura č. 531827 SAP Mimoň 3

12 Foto šikminy 2

13 Vyjádření TDI - ZBV 10 3

14 Výstřižek z URS 2023/CÚ01 a 2024/CÚ01 1

15 Faktura č.351240756 Pontex z 31.10.2024 2

16 Vyjádření AD k ZBV 10 z 01.11.2024 2

Počet listů celkem 51

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

10

II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005

SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005

201/10

Pfiloha ¢. 6 

Prehled dalSich dokladu 

  

  

  

  

Cislo ZBV: 10 

Néazev a evidencni Cislo stavby: 11/322 Tynec nad Labem, ev.¢. 322-005 

Nazev stavebniho objektu / provozniho souboru (SO/PS): SO 201 11I/322 Tynec nad Labem, ev.¢. 322-005 

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS: 201/10 
  

  

  

Soucast dokumentace ZBV 
  

Doklad ANO 
. NE - Ulozeno 

(pocet stran) 
  

07 Soupis praci SO po zménach 28 
  

08 Zapis zKD 07 z31.05.2023 
  

09 Pokyn KSUS a akceptace CN 
  

10 Faktura ¢.15002023 SAP Mimori 
  

11 Faktura ¢. 531827 SAP Mimon 
  

12 Foto Sikminy 
  

13 Vyjadfeni TDI - ZBV 10 
  

14 Vystiizek z URS 2023/CU01 a 2024/CU01 
  

15 Faktura €.351240756 Pontex z 31.10.2024 
  

N
N
~
 

W
I
N
|
W
|
W
]
W
]
A
 

16 Vyjadieni AD k ZBV 10z 01.11.2024 
  

Pocet listu celkem ()
] 

[U
—         
 



2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem za 0-10 vč. nových položek ZBV č.10 60 777 644,00 -711 716,40 8 253 877,45 68 319 805,05 7 542 161,05 12,41%

Celkem za 0-9 60 777 644,00 -711 716,40 925 271,61 60 991 199,21 213 555,21 0,35%

0 Všeobecné konstrukce a práce  14 032 646,00    0,00   391 010,50  14 423 656,50   391 010,50 2,79%

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5 619,000 5 764,63 145,626 350,00 1 966 650,00 0,00 50 969,10 2 017 619,10 50 969,10 0,90%

poplatek za skládku materiálu z odstranění plochy mimo původní staveniště                                                               
ZBV č.5 výpočet:                                                                                                                                                                   
Pol.č. 20 a 21                                                                                                                                                                                
z pol.č.20 -113158: 51,716 m3 x 1,8 t/m3 (z URS) = 93,089 t (A)                                                                                              
z pol.č.21-113728: 22,842 m3 x 2,3 t/m3 (z URS) = 52,537 t (B)                                                                              
Celkem (A) + (B) = 145,626 t

2 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 1,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00%

3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 1,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00%

4 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 1,074 0,07 1 492 046,00 1 492 046,00 0,00 110 411,40 1 602 457,40 110 411,40 1,95%

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 1,00 0,00 556 000,00 556 000,00 0,00 0,00 556 000,00 0,00 0,00%

provizorní přeložka VO a fefinitivní přeložka VO
N1 02730 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 73,000 73,00 0,00 2 450,00 178 850,00 0,00 0,00 178 850,00 0,00 0,00%

provizorní most u opěry 04 -12,2*6
N2 02730 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPL/měs 5,000 5,90 0,90 165 000,00 825 000,00 0,00 148 500,00 973 500,00 148 500,00 2,62%

N3 02730 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 73,000 73,00 0,00 2 450,00 178 850,00 0,00 0,00 178 850,00 0,00 0,00%

6 02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ KPL 1,000 1,00 0,00 5 360 000,00 5 360 000,00 0,00 0,00 5 360 000,00 0,00 0,00%

lešení pro zpřístupnění podhledu mostu
8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 1,00 0,00 53 250,00 53 250,00 0,00 0,00 53 250,00 0,00 0,00%

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její 
digitalizace

10 02940b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,000 1,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00%

plán sledování a údržby mostu
11 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KČ 1,000 1,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00%

12 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 1,00 0,00 1 428 000,00 1 428 000,00 0,00 0,00 1 428 000,00 0,00 0,00%

realizační dokumentace stavby

13 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 1,00 0,00 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00%

14 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 1,00 0,00 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00%

výpočet zatížitelnosti mostu
15 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY-HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KČ 1,000 1,00 0,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00%

17 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KS 2,000 2,00 0,00 10 500,00 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00%

18 03100 ZAŘIZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 1,0665 0,0665 1 220 000,00 1 220 000,00 0,00 81 130,00 1 301 130,00 81 130,00 1,43%

1 Zemní práce  6 209 520,00 -  58 333,40   141 487,20  6 292 673,80   83 153,80 1,34%

19 113139 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 555,000 555,00 0,00 900,00 499 500,00 0,00 0,00 499 500,00 0,00 0,00%

20 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 555,000 606,716 51,716 2 250,00 1 248 750,00 0,00 116 361,00 1 365 111,00 116 361,00 2,05%

dodatečná výměra odstranění skladby vozovkových vrstev                                                                                                     
ZBV č.5 výpočet:                                                                                                                                                                        
dle zaměření z Autocad -  184,53 m2 (A)                                                                                                                                                                                                                 
odskok konečné hrany na šířku vozovky 12,9 x 0,35 m = 4,52 m2 (B)                                                                                     
plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (C)                                                                    
Celkem : (A) - (B) - (C) =  147,76 m2 x 0,35 (tl. vrstvy dle příl. č. 004) = 51,716 m3

21 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 339,000 350,888 22,842 1 100,00 372 900,00 -12 049,40 25 126,20 385 976,80 13 076,80 3,51%

dodatečná výměra odstranění skladby vozovkových vrstev                                                                                                     
ZBV č.5 výpočet:                                                                                                                                                                            
dle zaměření z Autocad -  184,53 m2 (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (B)                                                                    
Celkem : (A) - (B) =  152,28 m2 x 0,15 (tl. vrstvy dle příl. č. 004) = 22,842 m3

22 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM M3 2 980,000 2 968,60 -11,40 460,00 1 370 800,00 -5 244,00 0,00 1 365 556,00 -5 244,00 -0,38%

23 132738 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I DO 20KM M3 145,000 145,00 0,00 471,00 68 295,00 0,00 0,00 68 295,00 0,00 0,00%

24 171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 1 480,000 1 480,00 0,00 680,00 1 006 400,00 0,00 0,00 1 006 400,00 0,00 0,00%

recyklát, nebo zemina z výkopů se zlepšením vápnem
25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 3 125,000 3 125,00 0,00 17,00 53 125,00 0,00 0,00 53 125,00 0,00 0,00%

26 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 500,000 1 460,00 -40,00 1 026,00 1 539 000,00 -41 040,00 0,00 1 497 960,00 -41 040,00 -2,67%

27 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 145,000 145,00 0,00 350,00 50 750,00 0,00 0,00 50 750,00 0,00 0,00%

Podíl cen celkem v      
%

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v      

Kč

Evidenční číslo a název stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005 SO 201
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005 celkem

  

Evidenc¢ni Cislo a nazev stavby: 11/322 Tynec nad Labem, ev.¢. 322-005 ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
  

Cislo a nazev SO/PS: SO 201 - 11/322 Tynec nad Labem, ev.¢. 322-005 SO 201 
  

Cislo a ndzev rozpoctu: SO 201 - 11/322 Tynec nad Labem, ev.&. 322-005 celkem 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pofr. ¢. , . , . . MnoZstvi ve Mnozstvi ve Y, , Cenazam.j.v Cena celkem ve . , L. . L. Cena celkem ve Rozdil cen celkem v | Podil cen celkem v 
Kéd polozky Nazev polozky m.j. . Y Mnozstvi rozdilu N .y Zmény zaporné v K¢ | Zmény kladné v K¢ Y v . 

pol. Smlouvé Zméné K¢ Smlouvé v K¢ Zméné v K¢ K¢ % 

2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Celkem za 0-10 v¢. novych polozek ZBV ¢.10 60 777 644,00 -711 716,40 8 253 877,45 68 319 805,05 7 542 161,05 12,41% 

Celkem za 0-9 60 777 644,00 -711 716,40 925 271,61 60 991 199,21 213 555,21 0,35% 

VSeobecné konstrukce a prace 14 032 646,00 0,00 391 010,50 14 423 656,50 391 010,50 2,79% 

1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 5619,000 5764,63 145,626 350,00 0,00 50 969,10 2017 619,10 50 969,10 0,90% 

poplatek za skladku materialu z odstranéni plochy mimo plavodni stavenisté 

ZBV ¢&.5 vypocet: 

Pol.&. 20 a 21 
z pol.€.20 -113158: 51,716 m3 x 1,8 t/m3 (z URS) = 93,089t (A) 

z pol.€.21-113728: 22,842 m3 x 2,3 t/m3 (z URS) = 52,537 t (B) 

Celkem (A) + (B) = 145,626 t 

2 02520 ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 1,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00% 

3 02620 ZKOUSEN| KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 1,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00% 

4 02720 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 1,074 0,07 1492 046,00 0,00 110 411,40 1602 457,40 110 411,40 1,95% 

5 02730 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{ KPL 1,000 1,00 0,00 556 000,00 0,00 0,00 556 000,00 0,00 0,00% 
provizorni pielozka VO a fefinitivni pfeloZzka VO 

N1 02730 PROVIZORNI MOSTY - MONTAZ M2 73,000 73,00 0,00 2 450,00 0,00 0,00 178 850,00 0,00 0,00% 

provizorni most u opéry 04 -12 2*6 

N2 02730 PROVIZORNI MOSTY - NAJEMNE KPL/més 5,000 5,90 0,90 165 000,00 0,00 148 500,00 973 500,00 148 500,00 2,62% 

N3 02730 PROVIZORNI MOSTY - DEMONTAZ M2 73,000 73,00 0,00 2 450,00 0,00 0,00 178 850,00 0,00 0,00% 

6 02750 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST LESENI KPL 1,000 1,00 0,00 5360 000,00 0,00 0,00 5360 000,00 0,00 0,00% 
leSeni pro zpfistupnéni podhledu mostu 

8 02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN/ KC 1,000 1,00 0,00 53 250,00 0,00 0,00 53 250,00 0,00 0,00% 
Zameéfeni skute€ného stavu po dokonéeni stavby v&.zakresu do katastralni mapy a jeji 

diqitalizage _ __ _ 

10 02940b OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KC 1,000 1,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00% 

plan sledovani a udrzby mostu 

11 029412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KC 1,000 1,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00% 

12 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KC 1,000 1,00 0,00 1428 000,00 0,00 0,00 1428 000,00 0,00 0,00% 

realizaCni dokumentace stavby 

13 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KC 1,000 1,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00% 

14 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZN| ZPRAVY KC 1,000 1,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00% 

vypocet zatiZitelnosti mostu 

15 02953 OSTATNI POZADAVKY-HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA KC 1,000 1,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00% 

17 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KS 2,000 2,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00% 

18 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 1,0665 0,0665 1220 000,00 0,00 81 130,00 1301 130,00 81 130,00 1,43% 

Zemni prace - 58 333,40 141 487,20 6 292 673,80 83 153,80 1,34% 

19 113139 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 555,000 555,00 0,00 900,00 0,00 0,00 499 500,00 0,00 0,00% 

20 113158 ODSTRANENI KRYTU VOZOVEK A CHODNIKU Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 555,000 606,716 51,716 2 250,00 0,00 116 361,00 1365 111,00 116 361,00 2,05% 

dodateéna vyméra odstranéni skladby vozovkovych vrstev 

ZBV ¢&.5 vypocet: 

dle zaméreni z Autocad - 184,53 m2 (A) 

odskok koneéné hrany na Sifku vozovky 12,9 x 0,35 m = 4,52 m2 (B) 

plocha ostriivku pfechodu pro chodce ...4x 2,75 + 2 x5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (C) 

Celkem : (A) - (B) - (C) = 147,76 m2 x 0,35 (tl. vrstvy dle pfil. €. 004) = 51,716 m3 

21 113728 FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 339,000 350,888 22,842 1 100,00 -12 049,40 25 126,20 385 976,80 13 076,80 3,51% 

dodateéna vyméra odstranéni skladby vozovkovych vrstev 

ZBV ¢&.5 vypocet: 

dle zaméreni z Autocad - 184,53 m2 (A) 

plocha ostriivku pfechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (B) 

Celkem : (A) - (B) = 152,28 m2 x 0,15 (tl. vrstvy dle pfil. €. 004) = 22,842 m3 

22 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR | S ODVOZEM DO 20KM M3 2 980,000 2 968,60 -11,40 460,00 -5244.00 0,00 1 365 556,00 -5244.00 -0,38% 

23 132738 HLOUB RYH A MELIOR KAN SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR | DO 20KM M3 145,000 145,00 0,00 471,00 0,00 0,00 68 295,00 0,00 0,00% 

24 171111 ULOZENI SYP DO NASYPU SE ZLEPSENIM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 1 480,000 1 480,00 0,00 680,00 0,00 0,00 1 006 400,00 0,00 0,00% 

recyklat, nebo zemina z vykopU se zlep$enim vapnem 

25 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUT M3 3125,000 3125,00 0,00 17,00 0,00 0,00 53 125,00 0,00 0,00% 

26 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1 500,000 1 460,00 -40,00 1 026,00 -41 040,00 0,00 1 497 960,00 -41 040,00 2.67% 

27 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 145,000 145,00 0,00 350,00 0,00 0,00 50 750,00 0,00 0,00% 
                                   



2 Základy  1 088 259,00 -  429 975,00    0,00   658 284,00 -  429 975,00 -39,51%

28 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 80,000 80,00 0,00 389,00 31 120,00 0,00 0,00 31 120,00 0,00 0,00%

29 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 1,120 1,12 0,00 97 700,00 109 424,00 0,00 0,00 109 424,00 0,00 0,00%

30 23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ T 15,750 0,00 -15,75 27 300,00 429 975,00 -429 975,00 0,00 0,00 -429 975,00 -100,00%

dočasné pažení včetně převázek a kotvení
31 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M 12,000 12,00 0,00 2 400,00 28 800,00 0,00 0,00 28 800,00 0,00 0,00%

odvodňovací trubičky
32 26154 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 200MM M 6,400 6,40 0,00 3 600,00 23 040,00 0,00 0,00 23 040,00 0,00 0,00%

33 285368 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 2 860,000 2 860,00 0,00 145,00 414 700,00 0,00 0,00 414 700,00 0,00 0,00%

kotvení sanační přibetonávky, kotvení nového úložného prahu-  bet.výztuž průměru do 
25 mm

34 28999 ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2 160,000 160,00 0,00 320,00 51 200,00 0,00 0,00 51 200,00 0,00 0,00%

těsnící geomebrána včetně ochrany z geotextilie (2x)
3 Svislé konstrukce  9 417 260,00 -  1 774,50   1 927,60  9 417 413,10    153,10 0,00%

35 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 1 344,000 1 344,00 0,00 210,00 282 240,00 0,00 0,00 282 240,00 0,00 0,00%

36 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 230,000 230,00 0,00 16 700,00 3 841 000,00 0,00 0,00 3 841 000,00 0,00 0,00%

37 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 34,500 34,50 0,00 31 600,00 1 090 200,00 0,00 0,00 1 090 200,00 0,00 0,00%

38 33332 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET M3 186,000 185,831 -0,169 10 500,00 1 953 000,00 -1 774,50 0,00 1 951 225,50 -1 774,50 -0,03%

odpočet výměry podložiskových bloků u OP1 a OP4 - výšková uprava dle příl. č. 204/3b                                                 
ZBV č.5 výpočet:                                                                                                                                                                                           
OP1: 0,75 x 075 x 0,045 x 2 = 0,051 m3 (A)                                                                                             

OP4: 0,75 x 0,75 x 0,07 x 3 = 0,118 m3 (B)                                                                                              

Celkem: (A) + (B) = 0,169 m3

39 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 104,300 104,30 0,00 13 400,00 1 397 620,00 0,00 0,00 1 397 620,00 0,00 0,00%

kotvená dobetonávka tl.150mm
40 333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T 18,800 18,861 0,061 31 600,00 594 080,00 0,00 1 927,60 596 007,60 1 927,60 0,03%

dodatečná výměra výztuže nadložiskových bloků dle příl. č. 204/3b                                                                                                     
ZBV č.5 výpočet:                                                                                                                                                                                            
OP1: 18 ks x 0,75 m x 0,89kg/m x 2 = 24,03 kg (A)                                                                                  

OP4: 18 ks x 0,75 m x 0,89 kg/m x 3 = 36,045 kg (B)                                                                               

Celkem: (A) + (B) = 60,075 kg/1000 = 0,061 t

41 333366 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z KARI-SÍTÍ T 8,200 8,20 0,00 31 600,00 259 120,00 0,00 0,00 259 120,00 0,00 0,00%

4 Vodorovné konstrukce  2 169 000,00    0,00    0,00  2 169 000,00    0,00 0,00%

42 425431 SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 3,000 3,00 0,00 373 000,00 1 119 000,00 0,00 0,00 1 119 000,00 0,00 0,00%

43 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 10,000 10,00 0,00 105 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00 0,00%

5 Komunikace  3 530 439,00    0,00   234 513,07  3 764 952,07   234 513,07 6,64%

44 561131 PODKLAD BETON TŘ I TL DO 150MM M2 295,000 295,00 0,00 510,00 150 450,00 0,00 0,00 150 450,00 0,00 0,00%

chodník
45 561401 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I M3 207,000 207,00 19,209 2 150,00 445 050,00 0,00 41 299,35 486 349,35 41 299,35 0,73%

dodatečná výměra skladby vozovkových vrstev - podklad SC C 08/10                                                                                                    
ZBV č.5 výpočet:                                                                                                                                                                          
dle zaměření z Autocad -  184,53 m2 (A)                                                                                                                                                                                                                 
odskok konečné hrany na šířku vozovky 12,9 x 0,35 m = 4,52 m2 (B)                                                                                     
plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (C)                                                                    
Celkem : (A) - (B) - (C) =  147,76 m2 x 0,13 (tl. vrstvy dle příl. č. 004) = 19,209 m3

46 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2 1 380,000 1 527,76 147,760 175,00 241 500,00 0,00 25 858,00 267 358,00 25 858,00 0,46%

dodatečná výměra skladby vozovkových vrstev - ŠD A                                                                                                    
ZBV č.5 výpočet:                                                                                                                                                                            
dle zaměření z Autocad -  184,53 m2 (A)                                                                                                                                                                                                                 
odskok konečné hrany na šířku vozovky 12,9 x 0,35 m = 4,52 m2 (B)                                                                                     
plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (C)                                                                    
Celkem : (A) - (B) - (C) =  147,76 m2

47 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 2 556,000 2 708,28 152,280 285,00 728 460,00 0,00 43 399,80 771 859,80 43 399,80 0,77%

dodatečná výměra skladby vozovkových vrstev - ACO 11+                                                                                                   
ZBV č.5 výpočet:                                                                                                                                                                             
dle zaměření z Autocad -  184,53 m2 (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (B)                                                                    
Celkem : (A) - (B) =  152,28 m2 

48 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 1 380,000 1 532,28 152,280 421,00 580 980,00 0,00 64 109,88 645 089,88 64 109,88 1,13%

dodatečná výměra skladby vozovkových vrstev - ACL 16+                                                                                                   
ZBV č.5 výpočet:                                                                                                                                                                           
dle zaměření z Autocad -  184,53 m2 (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (B)                                                                    
Celkem : (A) - (B) =  152,28 m2 

49 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 1 380,000 1 532,28 152,280 393,00 542 340,00 0,00 59 846,04 602 186,04 59 846,04 1,06%

dodatečná výměra skladby vozovkových vrstev - ACP 16+                                                                                                   
ZBV č.5 výpočet:                                                                                                                                                                          
dle zaměření z Autocad -  184,53 m2 (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (B)                                                                    
Celkem : (A) - (B) =  152,28 m2 

50 575B54 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM M2 295,000 295,00 0,00 525,00 154 875,00 0,00 0,00 154 875,00 0,00 0,00%

chodník
51 575C54 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 1 176,000 1 176,00 0,00 584,00 686 784,00 0,00 0,00 686 784,00 0,00 0,00%

  

Zaklady   
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 

- 429 975,00 0,00 658 284,00 - 429 975,00 -39,51% 
  

  0,00 0,00 31 120,00 0,00 0,00% 
  

  
DRENAZNI VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) 

  

  0,00 0,00 109 424,00 0,00 0,00% 
  

  
STETOVE STENY BERANENE Z KOV DiLCU 

  

  
doCasné paZeni vCetné pievazek a kotveni 

-429 975,00 0,00 0,00 -429 975,00 -100,00% 
  

  
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR V D DO 80MM 

  

  

odvodfiovaci trubi¢ky 

0,00 0,00 28 800,00 0,00 0,00% 
  

  

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR V D DO 200MM 
  

  

0,00 0,00 23 040,00 0,00 0,00% 
  

  

KOTVENI NA POVRCHU Z BETONARSKE VYZTUZE DL. DO 10M 
  

  

kotveni sanaéni pfibetonavky, kotveni nového UGlozného prahu- bet.vyztuz priméru do 

25 mm 

0,00 0,00 414 700,00 0,00 0,00% 
  

  
ZPEVNENI Z FOLIE 

  

  
tésnici geomebrana v€etné ochrany z geotextilie (2x) 

0,00 0,00 51 200,00 0,00 0,00% 
  

1088 259,00 

  

Svislé konstrukce 9 417 260,00   
KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY 

- 1774,50 1 927,60 9 417 413,10 153,10 0,00% 
  

  0,00 0,00 282 240,00 0,00 0,00% 
  

  
RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 

  

  0,00 0,00 3 841 000,00 0,00 0,00% 
  

  
VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505 

  

  0,00 0,00 1090 200,00 0,00 0,00% 
  

  
MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOBET 

  

  

odpocet vymeéry podloZiskovych bloki u OP1 a OP4 - vyskova uprava dle pril. ¢. 204/3b 

ZBV ¢.5 vypocet: 

OP1:0,75x 075 x 0,045 x 2 = 0,051 m3 (A) 

OP4:0,75x0,75x 0,07 x 3=0,1718 m3 (B) 

Celkem: (A) + (B) = 0,169 m3 

-1774,50 0,00 1951 225,50 -1774,50 -0,03% 
  

  

MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOBET DO C30/37 (B37) 
  

  

kotvena dobetonavka tl.150mm 

0,00 0,00 1397 620,00 0,00 0,00% 
  

  

VYZTUZ MOST OPER A KRIDEL Z OCELI 10505 
  

  

dodatecna vymeéra vyztuZe nadloZiskovych bloku dle pril. ¢. 204/3b 

ZBV ¢.5 vypocet: 

OP1: 18 ks x 0,75 m x 0,89kg/m x 2 = 24,03 kg (A) 

OP4: 18 ks x 0,75 m x 0,89 kg/m x 3 = 36,045 kg (B) 

Celkem: (A) + (B) = 60,075 kg/1000 = 0,061 t 

0,00 1927,60 596 007,60 1927,60 0,03% 
  

  
VYZTUZ MOST OPER A KRIDEL Z KARI-SIT] 

  

  0,00 0,00 259 120,00 0,00 0,00% 
  

  

Vodorovné konstrukce     2 169 000,00 
  

SYNCHR ZVED MOST POLE S PRES 18M HM PRES 400T NA VYS DO 0,5M 

0,00 0,00 2 169 000,00 0,00 0,00% 
  

  

0,00 0,00 1119 000,00 0,00 0,00% 
  

  

MOSTNI LOZISKA HRNCOVA PRO ZATIiZ DO 5,0MN 
  

  

0,00 0,00 1050 000,00 0,00 0,00% 
  = 

  

Komunikace 
  

PODKLAD BETON TR | TL DO 150MM 

0,00 234 513,07 3 764 952,07 234 513,07 6,64% 
  

  

chodnik 

0,00 0,00 150 450,00 0,00 0,00% 
  

  
KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TR | 

  

‘ 3530 439,00\ 

  

dodateéna vyméra skladby vozovkovych vrstev - podklad SC C 08/10 

ZBV ¢&.5 vypocet: 

dle zaméreni z Autocad - 184,53 m2 (A) 

odskok koneéné hrany na Sifku vozovky 12,9 x 0,35 m = 4,52 m2 (B) 

plocha ostriivku pfechodu pro chodce ...4x 2,75 + 2 x5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (C) 

Celkem : (A) - (B) - (C) = 147,76 m2 x 0,13 (tl. vrstvy dle pfil. €. 004) = 19,209 m3 

0,00 41 299,35 486 349,35 41 299,35 0,73% 
  

  
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 150MM 

  

  

dodateéna vyméra skladby vozovkovych vrstev - $D A 

ZBV ¢&.5 vypocet: 

dle zaméreni z Autocad - 184,53 m2 (A) 

odskok koneéné hrany na Sifku vozovky 12,9 x 0,35 m = 4,52 m2 (B) 

plocha ostriivku pfechodu pro chodce ...4x 2,75 + 2 x5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (C) 

Celkem : (A) - (B) - (C) = 147,76 m2 

0,00 25 858,00 267 358,00 25 858,00 0,46% 
  

  

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 
  

  

dodateéna vyméra skladby vozovkovych vrstev - ACO 11+ 

ZBV ¢&.5 vypocet: 

dle zaméreni z Autocad - 184,53 m2 (A) 

plocha ostriivku pfechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (B) 

Celkem : (A) - (B) = 152,28 m2 

0,00 43 399,80 771 859,80 43 399,80 0,77% 
  

  

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM 
  

  

dodateéna vyméra skladby vozovkovych vrstev - ACL 16+ 

ZBV ¢&.5 vypocet: 

dle zaméreni z Autocad - 184,53 m2 (A) 

plocha ostriivku pfechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (B) 

Celkem : (A) - (B) = 152,28 m2 

0,00 64 109,88 645 089,88 64 109,88 1,13% 
  

  

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM 
  

  

dodateéna vyméra skladby vozovkovych vrstev - ACP 16+ 

ZBV ¢&.5 vypocet: 

dle zaméreni z Autocad - 184,53 m2 (A) 

plocha ostriivku pfechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (B) 

Celkem : (A) - (B) = 152,28 m2 

0,00 59 846,04 602 186,04 59 846,04 1,06% 
        

LITY ASFALT MA Il (KRIZ, PARKOVISTE, ZASTAVKY) 11 TL. 40MM 
  

  
chodnik 

0,00 0,00 154 875,00 0,00 0,00% 
  

  
LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 40MM 

  

                    0,00 0,00 686 784,00 0,00 0,00% 
  =            



6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  3 422 100,00    0,00    0,00  3 422 100,00    0,00 0,00%

52 626214 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM M2 1 830,000 1 830,00 0,00 1 870,00 3 422 100,00 0,00 0,00 3 422 100,00 0,00 0,00%

7 Přidružená stavební výroba  8 387 010,00    0,00    0,00  8 387 010,00    0,00 0,00%

53 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 1 830,000 1 830,00 0,00 625,00 1 143 750,00 0,00 0,00 1 143 750,00 0,00 0,00%

54 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2 6 252,000 6 252,00 0,00 1 120,00 7 002 240,00 0,00 0,00 7 002 240,00 0,00 0,00%

N4 783121 OCHRANA PROTI PTACTVU M2 1 676,000 1 676,00 0,00 85,00 142 460,00 0,00 0,00 142 460,00 0,00 0,00%

Plošná PP síť - pod celým půdorysem NK
N5 783121 OCHRANA PROTI PTACTVU M2 448,000 448,00 0,00 220,00 98 560,00 0,00 0,00 98 560,00 0,00 0,00%

Hroty - na podélnicích jednostranně
8 Potrubí   159 600,00    0,00    0,00   159 600,00    0,00 0,00%

55 87628 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 1 140,000 1 140,00 0,00 140,00 159 600,00 0,00 0,00 159 600,00 0,00 0,00%

9 Ostatní konstrukce a práce  12 361 810,00 -  221 633,50   156 333,24  12 296 509,74 -  65 300,26 -0,53%

56 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 360,000 360,00 0,00 7 220,00 2 599 200,00 0,00 0,00 2 599 200,00 0,00 0,00%

57 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 360,000 360,00 0,00 320,00 115 200,00 0,00 0,00 115 200,00 0,00 0,00%

58 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 22,000 22,00 0,00 25 400,00 558 800,00 0,00 0,00 558 800,00 0,00 0,00%

59 93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M 15,000 15,00 0,00 59 400,00 891 000,00 0,00 0,00 891 000,00 0,00 0,00%

60 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 14,000 14,00 0,00 23 000,00 322 000,00 0,00 0,00 322 000,00 0,00 0,00%

61 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 38,000 38,00 0,00 2 540,00 96 520,00 0,00 0,00 96 520,00 0,00 0,00%

62 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 2 503,000 2 503,00 0,00 335,00 838 505,00 0,00 0,00 838 505,00 0,00 0,00%

63 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 6 252,000 6 665,58 413,58 378,00 2 363 256,00 0,00 156 333,24 2 519 589,24 156 333,24 2,76%

Stavba se řídí obchodními podmínkami dle žlutého Fidicu; mimo jiné zhotovitel zajišťuje prováděcí 
PD i stavební povolení.                                                                                                                                                                              
Na základě čl.5.2.2 SoD byl zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od získání vykonatelného 
stavebního povolení předložit objednateli ke schválení návrh položkového rozpočtu aktualizovaný 
položkový rozpočet (doklad č.17) který se stáva platným smluvním rozpočtem a ke kterému se 
vztahují i veškeré změny během výstavby.
                                                                                                                                                                                                        

SoD podepsaná 05/2020, stavební povolení vydáno dne 24.09.2022, cena této položky č.4 je dle 
rozpočtu vypracovaného dne 04.11.2022, souhlas KSUS s návrhem zhotovitele na zkrácení doby 
provádění je ze dne 03.01.2023.     
                                                                                                                                                                                                        

Toto ZBV č.6 předkladá navýšení výměry položky č.63 (viz Změnový list - Všeobecné položky) o 
413,58 m2 dodatečné dotryskání nosníků v poli č.3 -přepravný nátěr - výměry dle vz. PŘ a zastižení 
dle obhlídky z 03.08.2024                                                                                                                                                  
ZBV výpočet:                                                                                                                                                                                           
Pole č.3 - hlavní nosníky - stojina: 7 (ks) x (2,1 x 2) x 30 (délka nosníků v poloč.3) = 882,0 m2  (A) - 
výskyt ca. 80 %                                                                                                                                           
Pole č.3 - hlavní nosníky - rozšíření: (7,5 + 14,1) x (2,1 x 2) = 90,72 m2 (B)  - výskyt ca. 80 %                                                                                                                                                           
Pole č.2 - hlavní nosníky - stojina: 7 (ks) x (2,1 x 2) x 52 (délka nosníků v poloč.2) = 1528,8 m2  (C)  
- výskyt ca. 40 %                                                                                                                                              
Pole č.1 - hlavní nosníky - stojina :7 (ks) x (2,1 x 2) x 30 (délka nosníků v poli č.1) =  882,0 m2 (D) - 
výskyt ca.30 %                                                                                                                                                    
tl. přepravního nátěru 40-80 μm (pr.60 μm), předpoklad původního nátěru dle PD ca.0-240 μm. 
poměr 60/240 = 0,25                                                                                                                                 

Celkem: ((A) + (B)) x 0,8 + (C) x 0,4 + (D) x 0,3 = (972,72) x 0,8 + 1528,8 x 0,4 + 882,0 x 0,3 = 

1654,3 m2 x 0,25 = 413,58 m2                                       

64 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 590,000 560,03 -29,97 6 350,00 3 746 500,00 -190 309,50 0,00 3 556 190,50 -190 309,50 -5,08%

65 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M 37,000 37,00 0,00 8 160,00 301 920,00 0,00 0,00 301 920,00 0,00 0,00%

66 967864 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS 9,000 9,00 0,00 25 421,00 228 789,00 0,00 0,00 228 789,00 0,00 0,00%

67 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 1 830,000 1 639,00 -191,00 164,00 300 120,00 -31 324,00 0,00 268 796,00 -31 324,00 -0,55%

10 Nové položky    0,00    0,00  7 328 605,84  7 328 605,84  7 328 605,84 100,00%

1 Zemní práce    0,00    0,00   404 950,47   404 950,47   404 950,47 100,00%

68 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 0,000 120,000 120,000 108,00 0,00 0,00 12 960,00 12 960,00 12 960,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
popínavé porosty a křoviny na opěrné zdi na pozemku p.Vejdělka                                                                                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
plocha: DÚ 04-08 ... 50 m x 4 m (v.) = 200 m2  ... z toho 60 % = 120 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

69 112155311 Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením m2 0,000 120,000 120,000 22,60 0,00 0,00 2 712,00 2 712,00 2 712,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
popínavé porosty a křoviny na opěrné zdi na pozemku p.Vejdělka                                                                                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
plocha: DÚ 04-08 ... 50 m x 4 m (v.) = 200 m2  ... z toho 60 % = 120 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

    

    

  

    

    

    

    

    

    

    

    

  

    

    

      
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

6 Upravy povrch(i, podlahy, vyplné otvort 3422 100,00 0,00 0,00 3 422 100,00 0,00 0,00% 

52 626214 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM M2 1 830,000 1 830,00 0,00 1 870,00 0,00 0,00 3 422 100,00 0,00 0,00% 

7 Pridruzena stavebni vyroba 8 387 010,00 0,00 0,00 8 387 010,00 0,00 0,00% 

53 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOS ASFALTOVYMI| PASY M2 1 830,000 1 830,00 0,00 625,00 0,00 0,00 1143 750,00 0,00 0,00% 

54 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NATEREM VICEVRST SE ZAKL S VYS OBSAHEM ZN M2 6 252,000 6 252,00 0,00 1 120,00 0,00 0,00 7 002 240,00 0,00 0,00% 

N4 783121 OCHRANA PROTI PTACTVU M2 1 676,000 1 676,00 0,00 85,00 0,00 0,00 142 460,00 0,00 0,00% 

Plo$na PP sit' - pod celym plidorysem NK 

N5 783121 OCHRANA PROTI PTACTVU M2 448,000 448,00 0,00 220,00 0,00 0,00 98 560,00 0,00 0,00% 

Hroty - na podélnicich jednostranné 

8 Potrubi 159 600,00 0,00 0,00 159 600,00 0,00 0,00% 

55 87628 _ [CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 1140,000 1140,00 0,00 14000 | 159 600,00| 0,00 0,00 159 600,00 0,00 0,00% 

9 Ostatni konstrukce a prace 12 361 810,00 - 221 633,50 156 333,24 12 296 509,74 - 65 300,26 -0,53% 

56 9112B1 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 360,000 360,00 0,00 7 220,00 0,00 0,00 2 599 200,00 0,00 0,00% 

57 9112B3  |ZABRADLI MOSTNIi SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM M 360,000 360,00 0,00 320,00 0,00 0,00 115 200,00 0,00 0,00% 

58 93152 MOSTNI ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 100MM M 22,000 22,00 0,00 25 400,00 0,00 0,00 558 800,00 0,00 0,00% 

59 93153 MOSTN{ ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 160MM M 15,000 15,00 0,00 59 400,00 0,00 0,00 891 000,00 0,00 0,00% 

60 936533 MOSTNI ODVODNOVAC| SOUPRAVA 500/500 KUS 14,000 14,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 322 000,00 0,00 0,00% 

61 936541 MOSTNi ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 38,000 38,00 0,00 2 540,00 0,00 0,00 96 520,00 0,00 0,00% 

62 938543 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 1000 BARU M2 2 503,000 2 503,00 0,00 335,00 0,00 0,00 838 505,00 0,00 0,00% 

63 938652 OCISTENI OCEL KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO KREMIC PiISKEM M2 6 252,000 6 665,58 413,58 378,00 0,00 156 333,24 2 519 589,24 156 333,24 2,76% 

Stavba se ridi obchodnimi podminkami dle Zlutého Fidicu; mimo jiné zhotovitel zajistuje provadéci 

PD i stavebni povoleni. 

Na zéakladé ¢1.5.2.2 SoD byl zhotovitel povinen nejpozdéji do 14 dnti od ziskani vykonatelného 

stavebniho povoleni predloZit objednateli ke schvaleni ndvrh poloZkového rozpoctu aktualizovany 

poloZkovy rozpocet (doklad ¢.17) ktery se stava platnym smluvnim rozpoétem a ke kterému se 

vztahuji i veSkeré zmény béhem vystavby. 

SoD podepsana 05/2020, stavebni povoleni vydano dne 24.09.2022, cena této poloZKky ¢.4 je dle 

rozpoctu vypracovaného dne 04.11.2022, souhlas KSUS s navrhem zhotovitele na zkraceni doby 

provadeéni je ze dne 03.01.2023. 

Toto ZBV ¢.6 predklada navyseni vyméry poloZky ¢.63 (viz Zménovy list - VSeobecné poloZky) o 

413,58 m2 dodateéné dotryskéani nosniki v poli .3 -prepravny nétér - vyméry dle vz. PR a zastiZeni 

dle obhlidky z 03.08.2024 

ZBV vypocet: 

Pole ¢.3 - hlavni nosniky - stojina: 7 (ks) x (2,1 x 2) x 30 (délka nosniki v polo¢.3) = 882,0 m2 (A) - 

vyskyt ca. 80 % 

Pole ¢.3 - hlavni nosniky - roz8ireni: (7,5 + 14,1) x (2,1 x 2) = 90,72 m2 (B) - vyskyt ca. 80 % 

Pole ¢.2 - hlavni nosniky - stojina: 7 (ks) x (2,1 x 2) x 52 (délka nosniki v polo¢.2) = 1528,8 m2 (C) 

- vyskyt ca. 40 % 

Pole ¢.1 - hlavni nosniky - stojina :7 (ks) x (2,1 x 2) x 30 (délka nosniku v poli ¢.1) = 882,0 m2 (D) - 

vyskyt ca.30 % 

tl. prepravniho néatéru 40-80 um (pr.60 um), pfedpokiad puvodniho natéru dle PD ca.0-240 um. 

pomér 60/240 = 0,25 

Celkem: ((A) + (B)) x 0,8 + (C) x 0,4 + (D) x 0,3 = (972,72) x 0,8 + 1528,8 x 0,4 + 882,0 x 0,3 = 

1654,3m2 x 0,25 = 413,58 m2 

64 967168 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI ZELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 590,000 560,03 -29,97 6 350,00 -190 309,50 0,00 3 556 190,50 -190 309,50 -5,08% 

65 96785 VYBOURAN| MOSTNICH DILATACNICH ZAVERU M 37,000 37,00 0,00 8 160,00 0,00 0,00 301 920,00 0,00 0,00% 

66 967864 VYBOURANI MOST LOZISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS 9,000 9,00 0,00 25 421,00 0,00 0,00 228 789,00 0,00 0,00% 

67 97817 ODSTRANEN{ MOSTNI IZOLACE M2 1 830,000 1 639,00 -191,00 164,00 -31 324,00 0,00 268 796,00 -31 324,00 -0,55% 

10 Nové polozky 0,00 0,00 7 328 605,84 7 328 605,84 7 328 605,84 100,00% 

1 Zemni prace 0,00 0,00 404 950,47 404 950,47 404 950,47 100,00% 

68 111211101 Odstranéni kfovin a stromu prdméru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 ru¢né m2 0,000 120,000 120,000 108,00 0,00 0,00 12 960,00 12 960,00 12 960,00 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

popinavé porosty a kfoviny na opérné zdi na pozemku p.Vejdélka 

ZBV Vypocet 

plocha: DU 04-08 ... 50 m x 4 m (v.) = 200 m2 ... z toho 60 % = 120 m2 

69 112155311 Stépkovani kefového porostu stfedné hustého s nalozenim m2 0,000 120,000 120,000 22,60 0,00 0,00 2 712,00 2 712,00 2 712,00 100,00% 
          J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

popinavé porosty a kfoviny na opérné zdi na pozemku p.Vejdélka 

ZBV Vypocet 

plocha: DU 04-08 ... 50 m x 4 m (v.) = 200 m2 ... z toho 60 % = 120 m2                          



70 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 0,000 19,840 19,840 96,50 0,00 0,00 1 914,56 1 914,56 1 914,56 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
odstranění původní zámk. dlažby z důvodu výškového rozdílu                                                                                                                                                                                       
ZBV 07  Výpočet                                                                                                                       
plocha: z pol.č.113107325 ... 19,84 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

71 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 0,000 0,980 0,980 100,00 0,00 0,00 98,00 98,00 98,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
rozebrání zámkové dlažby na chodníku v předpolí mostu - osazení zábradlí                                                                                                                                                                            
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
plocha: 0,7 x 0,7 x 2 = 0,98 m2                                                                                                                  

72 113107313 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 0,000 13,400 13,400 73,70 0,00 0,00 987,58 987,58 987,58 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                             
odstranění chodníkové časti za OP4 nad rámec hranice projektu v důsledku nezaberanění štětovníc                                                                                                                                                          
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
plocha: 6,7 x 2,0 m = 13,4 m2                                                                                                                   

73 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 0,000 39,680 39,680 110,00 0,00 0,00 4 364,80 4 364,80 4 364,80 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
odstranění podkladu pod bet. potěrem pod buňkami  - 2 ks p.Vejdělka                                                                                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
plocha: 3,2 x 6,2 m x 2(ks) = 39,68 m2                                                                                                     

74 113107325 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2 m2 0,000 19,840 19,840 194,00 0,00 0,00 3 848,96 3 848,96 3 848,96 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
odstranění podkladu mimo bet. podklad u p.Vejdělka, původní plocha minus podklad pod bet. 
krytem                                                                                                                                                        

ZBV  Výpočet                                                                                                                       
plocha: 4,9 x 6,2 - 3,2 x 6,2 = 19,84 m2                                                                                                    

75 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 0,000 39,680 39,680 419,00 0,00 0,00 16 625,92 16 625,92 16 625,92 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
odstranění bet. potěru pod buňkami  - 2 ks p.Vejdělka                                                                                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
plocha: 3,2 x 6,2 m x 2(ks) = 39,68 m2                                                                                                     

76 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 0,000 13,400 13,400 69,80 0,00 0,00 935,32 935,32 935,32 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                 
ZBV č.3 - odstranění chodníkové časti nad rámec hranice projektu v důsledku nezaberanění 
štětovníc                                                                                                                                           
ZBV č.3  Výpočet                                                                                                                       
délka: 2 x 6,7 m = 13,4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

77 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 0,000 10,500 10,500 71,70 0,00 0,00 752,85 752,85 752,85 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                                                                                                       
ZBV č.7                                                                                                                                       
odstranění původních obrub kvúli záměne pudorysu plochy u p.Vejdělka                                                                                                                                                                                        
ZBV č.7  Výpočet                                                                                                                       
délka: 6 + 2,7 + 1,8 = 10,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

78 121112005 Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně m2 0,000 11,310 11,310 245,00 0,00 0,00 2 770,95 2 770,95 2 770,95 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
odstranění plochy mimo původní spevněnou plochu kvůli odsunu buněk o 0,75 m od opěrné zdi  - u 
p.Vejdělka                                                                                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
plocha: 4,9 x (7,15-4,9)/2 + 6,1 x (7,7-5,8)/2 = 11,31 m2                                                                          

79 128611101 Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 m 0,000 11,400 11,400 4 520,00 0,00 0,00 51 528,00 51 528,00 51 528,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                             
odstranění sklaního masívu za OP4, posun konstrukce ZZ                                                                                                                          
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
výměra: 3,0 x 3,8 x 1 m = 11,4 m                                                                                                                           

80 131212501
Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 0,000 0,250 0,250 1 060,00 0,00 0,00 265,00 265,00 265,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
výkop ručně pro betonáž patek zábradlí v předpolí mostu - osazení zábradlí                                                                                                                                                                            
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
0,5 x 0,5 x 0,5 x 2 = 0,25 m3                                                                                                                     

81 132212221
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně m3 0,000 16,856 16,856 1 460,00 0,00 0,00 24 609,76 24 609,76 24 609,76 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                 
ruční dočištění u Š2 dle př. č.902/1                                                                                                                              
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
výměra:  (1,5 x 1,5 x 3,14 x 3,05) - (0,7 x 0,7 x 3,14 x 3,05) = 21,548 - 4,692 =  16,856 m3                                                                                                                         

82 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 
strojně m3 0,000 152,071 152,071 364,00 0,00 0,00 55 353,84 55 353,84 55 353,84 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                
výkop mezi Š1 a Š2, UP 1-3 dle př. č.902/1                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
výměra Š1 a Š2:  30,03 (dl.) x 1,2 (š.) x 2 (v.) = 72,072 m3 (A)                                                                              
výměra UV1 a UV2:  (5,82+5,83+4,93+6,65) x 0,8 (š.) x 1,8 (v.) = 33,451 m3 (B)                                           
výměra UV3: (5,51+6,88) x 0,8 (š.) x 1,5 (v.) = 14,868 m3 (C)                                                                              
historická kanalizace u DC1 a DC2: 22 (dl.) x 1,2 (š.) x 1,2 (v.) =  31,68 m3 (D)                                                    
Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) = 72,072 + 33,451 + 14,868 + 31,68 = 152,071 m3                                   

  

70 113106123 Rozebrdni dlazeb ze zamkovych dlazdic komunikaci pro pési ru¢né m2 0,000 19,840 19,840 96,50 0,00 0,00 1914,56 1914,56 1914,56 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

odstranéni ptivodni zamk. dlazby z divodu vySkového rozdilu 

ZBV 07 Vypocet 

plocha: z pol.¢.113107325 ... 19,84 m2 
  

71 113106123 Rozebrdni dlazeb ze zamkovych dlazdic komunikaci pro pési ru¢né m2 0,000 0,980 0,980 100,00 0,00 0,00 98,00 98,00 98,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

rozebrani zamkové dlaZzby na chodniku v predpoli mostu - osazeni zabradli 

ZBV Vypocet 

plocha: 0,7 x 0,7 x 2= 0,98 m2 
  

72 113107313 Odstranéni podkladu z kameniva téZeného tl pfes 100 do 200 mm strojné pl do 50 m2 m2 0,000 13,400 13,400 73,70 0,00 0,00 987,58 987,58 987,58 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

odstranéni chodnikové Easti za OP4 nad ramec hranice projektu v disledku nezaberanéni Stétovnic 

ZBV Vypocet 

plocha: 6,7 x 2,0 m = 13,4 m2 

  

73 113107323 Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pfes 200 do 300 mm strojné pl do 50 m2 m2 0,000 39,680 39,680 110,00 0,00 0,00 4 364,80 4 364,80 4 364,80 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

odstranéni podkladu pod bet. potérem pod burikami - 2 ks p.Vejdélka 

ZBV Vypocet 

plocha: 3,2 x 6,2 m x 2(ks) = 39,68 m2 
  

74 113107325 Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pfes 400 do 500 mm strojné pl do 50 m2 m2 0,000 19,840 19,840 194,00 0,00 0,00 3 848,96 3 848,96 3 848,96 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

odstranéni podkladu mimo bet. podklad u p.Vejdélka, plvodni plocha minus podklad pod bet. 

krytem 

ZBV Vypocet 

plocha: 4,9 x6,2-3,2x6,2= 19,84 m2 
  

75 113107332 Odstranéni podkladu z betonu prostého tl pfes 150 do 300 mm strojné pl do 50 m2 m2 0,000 39,680 39,680 419,00 0,00 0,00 16 625,92 16 625,92 16 625,92 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

odstranéni bet. potéru pod burikami - 2 ks p.Vejdélka 

ZBV Vypocet 

plocha: 3,2 x 6,2 m x 2(ks) = 39,68 m2 
  

76 113202111 Vytrhani obrub krajnik( obrubnikd stojatych 0,000 13,400 13,400 69,80 0,00 0,00 935,32 935,32 935,32 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

ZBV ¢.3 - odstranéni chodnikové c¢asti nad ramec hranice projektu v dusledku nezaberanéni 

Stétovnic 

ZBV ¢.3 Vypocet 

délka: 2x6,7m=134m 
  

77 113202111 Vytrhani obrub krajnik( obrubnikd stojatych 0,000 10,500 10,500 71,70 0,00 0,00 752,85 752,85 752,85 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

ZBV ¢.7 

odstranéni ptivodnich obrub kvili zaméne pudorysu plochy u p.Vejdélka 

ZBV ¢.7 Vypocet 

délka: 6+ 2,7+ 1,8=105m 
  

78 121112005 Sejmuti ornice tl vrstvy pfes 250 do 300 mm ru¢né m2 0,000 11,310 11,310 245,00 0,00 0,00 2770,95 2770,95 2770,95 100,00% 

  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

odstranéni plochy mimo puvodni spevnénou plochu kvili odsunu bunék o 0,75 m od opérné zdi - u 

p.Vejdélka 

ZBV Vypocet 

plocha: 4,9 x (7,15-4,9)/2 + 6,1 x (7,7-5,8)/2 = 11,31 m2 
  

79 128611101 Dolamovani na dné odkopavek a prokopavek v horniné tfidy téZitelnosti Ill skupiny 7 0,000 11,400 11,400 4 520,00 0,00 0,00 51 528,00 51 528,00 51 528,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

odstranéni sklaniho masivu za OP4, posun konstrukce ZZ 

ZBV Vypocet 

vyméra: 3,0x3,8x1m=114m 
  

80 131212501 
Hloubeni jamek pro sloupky, zabradli, znacky objem do 0,5 m3 v soudrinych horninach tfidy 

tézitelnosti | skupiny 3 rucné 
m3 0,000 0,250 0,250 1 060,00 0,00 0,00 265,00 265,00 265,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

vykop ruéné pro betonaz patek zabradli v predpoli mostu - osazeni zabradli 

ZBV Vypocet 

0,5x05x05x2=0,25m3 
  

81 132212221 
Hloubeni zapaZzenych ryh Sitky do 2000 mm v soudrZznych horninach tfidy téZitelnosti | skupiny 3 

ru¢né 
m3 0,000 16,856 16,856 1460,00 0,00 0,00 24 609,76 24 609,76 24 609,76 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

ruéni dogisténi u S2 dle pr. €.902/1 
ZBV Vypocet 

vyméra: (1,5x 1,5x 3,14 x 3,05) - (0,7 x 0,7 x 3,14 x 3,05) = 21,548 - 4,692 = 16,856 m3 
  

82 132251254 
Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné tfidy t&zitelnosti | skupiny 3 objem do 500 m3 

strojné 
m3 0,000 152,071 152,071 364,00 0,00 0,00 55 353,84 55 353,84 55 353,84 100,00% 
          J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

vykop mezi S1a S2, UP 1-3 dle pi ¢.902/1 
ZBV Vypocet 

vyméra S1.a S2: 30,03 (dl.) x 1,2 ($.) x 2 (v.) = 72,072 m3 (A) 

vyméra UV1 a UV2: (5,82+5,83+4,93+6,65) x 0,8 (8.) x 1,8 (v.) = 33,451 m3 (B) 

vyméra UV3: (5,51+6,88) x 0,8 (8.) x 1,5 (v.) = 14,868 m3 (C) 

historicka kanalizace u DC1 a DC2: 22 (dl.) x 1,2 (5.) x 1,2 (v.) = 31,68 m3 (D) 

Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) = 72,072 + 33,451 + 14,868 + 31,68 = 152,071 m3                          



83 133251102 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 0,000 47,492 47,492 999,00 0,00 0,00 47 444,51 47 444,51 47 444,51 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                          
hloubení šachty Š1 a UV1-3 dle př. č.902/1                                                                                                                         
ZBV  výpočet                                                                                                                       
výměra Š1:  2,5 (dl.) x 2,5 (š.) x 2 (v.) = 12,5 m3 (A)                                                                                              
výměra UV1,UV2 a UV3:  6 (ks) x 1,8 (š.) x 1,8 (š.) x 1,8 (v.) = 34,992 m3 (B)                                                                                                           
Celkem: (A) + (B) = 12,5000 + 34,992 =  47,492 m3                                                                                

84 151102201 Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí m 0,000 22,000 22,000 170,00 0,00 0,00 3 740,00 3 740,00 3 740,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                              
zřízení pažení ze dřeva za OP4,                                                                                                                                                
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
výměra: 22 x 1 m = 22 m2                                                                                                                           

85 151102211 Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překopech inženýrských sítí m 0,000 22,000 22,000 49,30 0,00 0,00 1 084,60 1 084,60 1 084,60 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                               
zřízení pažení ze dřeva za OP4,                                                                                                                                                     
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
z pol.č.151102201 - 22 m2                                                                                                                           

86 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 m3 0,000 184,739 184,739 151,00 0,00 0,00 27 895,59 27 895,59 27 895,59 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                              
odvoz výkopku na skládku Krakovany 3 km                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
výměra z pol.č.132312221 ... 16,856 m3  (A)                                                                                                         
výměra z pol.č.132354204 ....(152,071 - 31,68) = 120,391 m3 (B) odpočet výkopu hist. kanalizace                                                                                                                                                  
výměra z pol.č. 133251102 ... 47,492 m3 (C)                                                                                                  
Celkem: (A) + (B) + (C)= 16,856 + 120,391 + 47,492 = 184,739 m3                                                        

87 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 m3 0,000 31,680 31,680 328,00 0,00 0,00 10 391,04 10 391,04 10 391,04 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                
odvoz výkopku na skládku Sány 16 km                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
historická kanalizace u DC1 a DC2: 22 (dl.) x 1,2 (š.) x 1,2 (v.) =  31,68 m3                                                                                                                                                                                                         

88 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
ZKD 1000 m přes 10000 m m3 0,000 190,080 190,080 25,30 0,00 0,00 4 809,02 4 809,02 4 809,02 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                            
odvoz výkopku na skládku Sány 16 km, dopočet vzdálenosti                                                                                                                  
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
historická kanalizace u DC1 a DC2: 22 (dl.) x 1,2 (š.) x 1,2 (v.) =  31,68 m3 x (16 - 10 ) =  190,08 
m3                                                                                                                                                              

89 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 0,000 184,739 184,739 54,10 0,00 0,00 9 994,38 9 994,38 9 994,38 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                   
odvoz výkopku na skládku Krakovany 3 km                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
výměra z pol.č.132312221 ... 16,856 m3  (A)                                                                                                                                                                                                                                   
výměra z pol.č.132354204 ....(152,071 - 31,68) = 120,391 m3 (B)                                                                                          
výměra z pol.č. 133251102 ... 47,492 m3 (C)                                                                                                                                                                                                                                  
Celkem: (A) + (B) + (C)= 16,856 + 120,391 + 47,492 = 184,739 m3                                                        

90 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 0,000 32,339 32,339 1 360,00 0,00 0,00 43 981,04 43 981,04 43 981,04 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
poplatek za vytěžený materiál z pozemku p.Vejdělka                                                                                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
hmotnost z pol.č.113107323 a 113107332 (doklad č.19 - výstřižek URS) ... 17,459 + 14,88 = 32,339 
t                                                                                                                                                                                                       

91 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 0,000 61,776 61,776 291,00 0,00 0,00 17 976,82 17 976,82 17 976,82 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                
odvoz výkopku na skládku Sány 16 km                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
výměra z pol.č.132312221 historická kanalizace ... 31,68 m3 x 1,95 t/m3 = 61,776 t                                                                                                                                                                                                              

92 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,000 184,739 184,739 22,40 0,00 0,00 4 138,15 4 138,15 4 138,15 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                            
uložení výkopku na skládku Krakovany 3 km                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
výměra z pol.č.132312221 ... 16,856 m3  (A)                                                                                                                                                                                                                            
výměra z pol.č.132354204 ....(152,071-31,68) = 120,391 m3 (B)                                                                                             
výměra z pol.č. 132251102 ... 47,492 m3 (C)                                                                                                                                                                                                                           
Celkem: (A) + (B) + (C)= 16,856 + 152,071 + 47,492 = 216,854 m3                                                        

93 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,000 150,022 150,022 148,00 0,00 0,00 22 203,26 22 203,26 22 203,26 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                     
zásyp jam, šachet a rýh                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
výměra z pol.č.132312221 ... 16,856 m3  (A)                                                                                                                                                                                                                                       
výměra z pol.č.132354204 ....152,071 m3 (B)                                                                                                                        
výměra z pol.č.132251102 ... 47,492 - (0,7 x 0,7 x 3,14 x 2) - 6 x (0,35 x 0,5 x 3,14 x 1,8) = 33,615  
(C)                                                                                                                                                 

výměra z pol.č. 175151101 52,52 m3 (obsyp pískem) (D) - odpočet                                                                
Celkem: (A) + (B) + (C) - (D)= 16,856 + 152,071 + 33,615 - 52,52 = 150,022 m3                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

83 133251102 Hloubeni Sachet nezapaZenych v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 m3 0,000 47,492 47,492 999,00 0,00 0,00 47 444 51 47 444 51 47 444 51 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

hloubeni $achty S1 a UV1-3 dle pf. §.902/1 

ZBV vypocet 

vyméra S1: 2,5 (dl.) x 2,5(3.) x 2 (v.) = 12,5m3 (A) 

vyméra UV1,UV2 a UV3: 6 (ks) x 1,8 (8.) x 1,8 (8.) x 1,8 (v.) = 34,992 m3 (B) 

Celkem: (A) + (B) = 12,5000 + 34,992 = 47,492 m3 

84 151102201  |Zfizeni pfiloZného pazeni stén do 30 m2 vykopu hl do 4 m pro pfekopy inZenyrskych siti m 0,000 22,000 22,000 170,00 0,00 0,00 3 740,00 3 740,00 3 740,00 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.u. 2023/1 

zfizeni paZeni ze dreva za OP4, 

ZBV Vypocet 

vyméra: 22 x 1 m =22 m2 

85 151102211  |Odstranéni pfiloZzného paZeni stén do 30 m2 hl do 4 m pfi pfekopech inZenyrskych siti m 0,000 22,000 22,000 49,30 0,00 0,00 1 084,60 1 084,60 1 084,60 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

zfizeni paZeni ze dreva za OP4, 

ZBV Vypocet 

Z pol.¢.151102201 - 22 m2 

86 162551108 :/c;c;o;ovne pfemisténi pfes 2 500 do 3000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny m3 0,000 184,739 184,739 151,00 0,00 0,00 27 895,59 27 895,59 27 895,59 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

odvoz vykopku na skladku Krakovany 3 km 

ZBV Vypocet 

vymeéra z pol.¢.132312221 ... 16,856 m3 (A) 

vyméra z pol.¢.132354204 ....(152,071 - 31,68) = 120,391 m3 (B) odpocet vykopu hist. kanalizace 

vyméra z pol.¢. 133251102 ... 47,492 m3 (C) 

Celkem: (A) + (B) + (C)= 16,856 + 120,391 + 47,492 = 184,739 m3 

87 162751117 :/c;c;o;ovne pfemisténi pfes 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&2itelnosti | skupiny m3 0,000 31680 31680 328.00 0,00 0,00 10 391,04 10 391,04 10 391,04 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

odvoz vykopku na skladku Sany 16 km 

ZBV Vypocet 

historicka kanalizace u DC1 a DC2: 22 (dl.) x 1,2 (5.) x 1,2 (v.) = 31,68 m3 

88 162751119 Priplatek k vodf)rovnemu pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 0,000 190,080 190,080 2530 0,00 0,00 4 809,02 4 809,02 4 809,02 100,00% 

ZKD 1000 m pies 10000 m 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

odvoz vykopku na skladku Sany 16 km, dopocet vzdélenosti 

ZBV Vypocet 

historické kanalizace u DC1 a DC2: 22 (dl.) x 1,2 (8.) x 1,2 (v.) = 31,68 m3 x (16 - 10) = 190,08 

m3 

89 167151111 Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 pfes 100 m3 m3 0,000 184,739 184,739 54,10 0,00 0,00 9 994,38 9 994,38 9 994,38 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

odvoz vykopku na skladku Krakovany 3 km 

ZBV Vypocet 

vymeéra z pol.¢.132312221 ... 16,856 m3 (A) 

vyméra z pol.¢.132354204 ....(152,071 - 31,68) = 120,391 m3 (B) 

vyméra z pol.¢. 133251102 ... 47,492 m3 (C) 

Celkem: (A) + (B) + (C)= 16,856 + 120,391 + 47,492 = 184,739 m3 

90 171201221 Poplatek za ulozeni na skladce (sklddkovné) zeminy a kameni kéd odpadu 17 05 04 t 0,000 32,339 32,339 1 360,00 0,00 0,00 43 981,04 43 981,04 43 981,04 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.u. 2023/1 na zékladé ¢.13.1.5 SoD 

poplatek za vytéZeny material z pozemku p.Vejdélka 

ZBV Vypocet 

hmotnost z pol.¢.113107323 a 113107332 (doklad ¢.19 - vystiizek URS) ... 17,459 + 14,88 = 32,339 

t 

91 171201231 Poplatek za uloZzeni zeminy a kameni na recyklacni skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 t 0,000 61,776 61,776 291,00 0,00 0,00 17 976,82 17 976,82 17 976,82 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.u. 2023/1 na z4kl. ¢I.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

odvoz vykopku na skladku Sény 16 km 

ZBV Vypocet 

vyméra z pol.¢.132312221 historicka kanalizace ... 31,68 m3 x 1,95t/m3 = 61,776 t 

92 171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 0,000 184,739 184,739 22,40 0,00 0,00 4 138,15 4 138,15 4 138,15 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

uloZeni vykopku na skladku Krakovany 3 km 

ZBV Vypocet 

vymeéra z pol.¢.132312221 ... 16,856 m3 (A) 

vyméra z pol.¢.132354204 ....(152,071-31,68) = 120,391 m3 (B) 

vyméra z pol.¢. 132251102 ... 47,492 m3 (C) 

Celkem: (A) + (B) + (C)= 16,856 + 152,071 + 47,492 = 216,854 m3 

93 174151101  |Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 0,000 150,022 150,022 148,00 0,00 0,00 22 203,26 22 203,26 22 203,26 100,00% 
          J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

z4syp jam, Sachet a ryh 

ZBV Vypocet 

vymeéra z pol.¢.132312221 ... 16,856 m3 (A) 

vyméra z pol.¢.132354204 ....152,071 m3 (B) 

vyméra z pol.¢.132251102 ... 47,492 - (0,7 x 0,7 x 3,14x2) - 6 x (0,35 x0,5x 3,14 x 1,8) = 33,615 

© 
vymeéra z pol.¢. 175151101 52,52 m3 (obsyp piskem) (D) - odpocet 

Celkem: (A) + (B) + (C) - (D)= 16,856 + 152,071 + 33,615 - 52,52 = 150,022 m3                       
  

 



94 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,000 52,520 52,520 223,00 0,00 0,00 11 711,96 11 711,96 11 711,96 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                   
obsyp kanalizačního potrubí DN 200 a DN 400 pískem                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
výměra DN 400... 30,03 x 1,0 (v.) x 1,2 (š.) - 30,03 x 0,2 x 0,2 x 3,14 = 36,036 - 3,77 = 32,266 m3 
(A)                                                                                                                                                

výměra DN 200 ...(5,82+5,82+4,93+6,65+5,51+6,88) x 1 x 0,6 - 35,62 x 0,1 x 0,1 x 3,14 = 20,254 
m3 (B)                                                                                                                                                        

Celkem: (A) + (B) = 32,266 + 20,254 = 52,52 m3                                                                                     

95 583331200 štěrkopísek netříděný t 0,000 105,040 105,040 189,00 0,00 0,00 19 852,56 19 852,56 19 852,56 100,00%

J.C. položky - výběr ze 3 blízkych kamenolomů - Veletov, Zdechovice a Granita Lomy - nejnižší 
cena Granita Lomy - 189 Kč/t (doklad č.20)                                                                                                                                                     
obsyp kanalizačního potrubí DN 200 a DN 400 pískem                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
výměra DN 400... 30,03 x 1,0 (v.) x 1,2 (š.) - 30,03 x 0,2 x 0,2 x 3,14 = 36,036 - 3,77 = 32,266 m3 
(A)                                                                                                                                                        

výměra DN 200 ...(5,82+5,82+4,93+6,65+5,51+6,88) x 1 x 0,6 - 35,62 x 0,1 x 0,1 x 3,14 = 20,254 
m3 (B)                                                                                                                                                        

Celkem: (A) + (B) = 32,266 + 20,254 = 52,52 x 2,00 = 105,04 t                                                               

2 Zakládání    0,00    0,00   1 325,00   1 325,00   1 325,00 100,00%

96 275311127 Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 0,000 0,250 0,250 5 300,00 0,00 0,00 1 325,00 1 325,00 1 325,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
betonáž patek zábradlí v předpolí mostu - osazení zábradlí                                                                                                                                                                            
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
0,5 x 0,5 x 0,5 x 2 = 0,25 m3                                                                                                                     

3 Svislé a kompletní konstrukce    0,00    0,00   20 919,10   20 919,10   20 919,10 100,00%

97 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,000 0,120 0,120 12 800,00 0,00 0,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                           
zabetonovaní otvoru v šachtě Š2 (v nežádoucí výšce po původní kanalizaci)                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
výměra: 0,6 x 0,8 x 0,25 = 0,12 m3                                                                                                                           

98 334378121
Injektáž cementovou maltou chrániček předpínací výztuže mostních opěr, pilířů a prahů D do 
80 mm

m 0,000 1,600 1,600 124,00 0,00 0,00 198,40 198,40 198,40 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                             
injektáž vyvrtu po dobetonávece kaverny u P3                                                                                                                          
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
délka: 2 x 0,8 m = 1,6 m                                                                                                                           

99 334378191
Příplatek za injektáž chrániček předpínacích kabelů mostních opěr, pilířů a prahů malého 
rozsahu do 200 m v jedné etapě m 0,000 1,600 1,600 6 800,00 0,00 0,00 10 880,00 10 880,00 10 880,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                             
injektáž vyvrtu po dobetonávece kaverny u P3                                                                                                                          
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
délka: 2 x 0,8 m = 1,6 m                                                                                                                           

100 359901111 Vyčištění stok m 0,000 10,800 10,800 38,60 0,00 0,00 416,88 416,88 416,88 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                
historická nefukční kanalizace DC1 a DC v dl. 10,8 m                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
délka: 10,8 m                                                                                                                           

101 312351311 Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí m2 0,000 3,390 3,390 1 280,00 0,00 0,00 4 339,20 4 339,20 4 339,20 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
zídka mezi novou niveletou zámkové dlažby a schodištěm na poz. p.Vejdělka - bednění zřízení                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
(2,2 + 0,2) x 0,3 + 4 x 0,65 + (0,65 - 0,3) x 0,2 = 3,39 m2                                                                         

102 312351312 Odstranění jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí m2 0,000 3,390 3,390 214,00 0,00 0,00 725,46 725,46 725,46 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
zídka mezi novou niveletou zámkové dlažby a schodištěm na poz. p.Vejdělka - bednění odstranění                                                                                                                                                                                      
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
(2,2 + 0,2) x 0,3 + 4 x 0,65 + (0,65 - 0,3) x 0,2 = 3,39 m2                                                                         

103 345311811 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,000 0,652 0,652 4 330,00 0,00 0,00 2 823,16 2 823,16 2 823,16 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
zídka mezi novou niveletou zámkové dlažby a schodištěm na poz. p.Vejdělka                                                                                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
(2,2 x 0,3 + 4 x 0,65) x 0,2 (š) = 0,652 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4 Vodorovné konstrukce    0,00    0,00   546 120,02   546 120,02   546 120,02 100,00%

104 4239051.. Prodloužení doby nájmy hydraulických lisů mostního pole kpl 0,000 1,000 1,000 135 162,72 0,00 0,00 135 162,72 135 162,72 135 162,72 100,00%

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifičnosti výkonu                                                                               
na základě skutečné faktury od dodavatele výkonu hydraulického zvedání a čl. 17.5 "ZÁSADY 
OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce.                                                                                                                      
12 lisů x 42 dní x 233,2 Kč =  117532,8 x 1,15 (5%+5%+5%) = 135162,72 Kč                                                                                                                           

  

94 175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, uloZenou do 3 m m3 0,000 52,520 52,520 223,00 0,00 0,00 11 711,96 11 711,96 11 711,96 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

obsyp kanalizacniho potrubi DN 200 a DN 400 piskem 

ZBV Vypocet 

vyméra DN 400... 30,03 x 1,0 (v.) x 1,2 (8.) - 30,03 x 0,2 x 0,2 x 3,14 = 36,036 - 3,77 = 32,266 m3 

A 
vyméra DN 200 ...(5,82+5,82+4,93+6,65+5,51+6,88) x 1 x 0,6 - 3562 x 0,1 x 0,1 x 3,14 = 20,254 

m3 (B) 

Celkem: (A) + (B) = 32,266 + 20,254 = 52,52 m3 
  

95 583331200 Stérkopisek netfidény 0,000 105,040 105,040 189,00 0,00 0,00 19 852,56 19 852,56 19 852,56 100,00% 
  

J.C. poloZky - vybér ze 3 blizkych kamenolomu - Veletov, Zdechovice a Granita Lomy - nejniZsi 

cena Granita Lomy - 189 K¢/t (doklad ¢.20) 

obsyp kanalizacniho potrubi DN 200 a DN 400 piskem 

ZBV Vypocet 

vyméra DN 400... 30,03 x 1,0 (v.) x 1,2 (8.) - 30,03 x 0,2 x 0,2 x 3,14 = 36,036 - 3,77 = 32,266 m3 

A) 
vyméra DN 200 ...(5,82+5,82+4,93+6,65+5,51+6,88) x 1 x 0,6 - 3562 x 0,1 x 0,1 x 3,14 = 20,254 

m3 (B) 

Celkem: (A) + (B) = 32,266 + 20,254 = 52,52 x 2,00 = 105,04 t 
  

Zakladani 0,00 0,00 1 325,00 1 325,00 1 325,00 100,00% 
  

96 275311127 Zakladové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 0,000 0,250 0,250 5300,00 0,00 0,00 1325,00 1325,00 1325,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

betonaZ patek zabradli v predpoli mostu - osazeni zabradli 

ZBV Vypocet 

0,5x05x05x2=0,25m3 
  

Svislé a kompletni konstrukce 0,00 0,00 20 919,10 20 919,10 20 919,10 100,00% 
  

97 310321111 Zabetonovani otvori do pl 1 m2 ve zdivu nadzakladovém vcetné bednéni a vyztuZze m3 0,000 0,120 0,120 12 800,00 0,00 0,00 1 536,00 1 636,00 1 536,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

zabetonovani otvoru v $achté S2 (v neZ4douci vy$ce po plivodni kanalizaci) 

ZBV Vypocet 

vyméra: 0,6 x 0,8 x 0,25= 0,12 m3 

  

98 334378121 
InjektaZz cementovou maltou chranicek predpinaci vyztuze mostnich opér, pilifd a prah(i D do 

80 mm 
0,000 1,600 1,600 124,00 0,00 0,00 198,40 198,40 198,40 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

injektaz vyvrtu po dobetonavece kaverny u P3 

ZBV Vypocet 

délka: 2x0,8m=16m 
  

99 334378191 
Priplatek za injektaz chranicek predpinacich kabeli mostnich opér, pilif a prahtt malého 

rozsahu do 200 m v jedné etapé 
0,000 1,600 1,600 6 800,00 0,00 0,00 10 880,00 10 880,00 10 880,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

injektaz vyvrtu po dobetonavece kaverny u P3 

ZBV Vypocet 

délka: 2x0,8m=16m 
  

100 359901111 Vycisténi stok 0,000 10,800 10,800 38,60 0,00 0,00 416,88 416,88 416,88 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

historicka nefukéni kanalizace DC1aDC vdl. 10,8 m 

ZBV Vypocet 

délka: 10,8 m 

  

101 312351311 Ztizeni jednostranného bednéni vypliovych nadzakladovych zdi m2 0,000 3,390 3,390 1280,00 0,00 0,00 4 339,20 4 339,20 4 339,20 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

zidka mezi novou niveletou zamkové dlazby a schodistém na poz. p.Vejdélka - bednéni ziizeni 

ZBV Vypocet 

(2,2+0,2)x0,3+4x0,65+(0,65-0,3) x0,2=339m2 
  

102 312351312 Odstranéni jednostranného bednéni vyplfiovych nadzakladovych zdi m2 0,000 3,390 3,390 214,00 0,00 0,00 725,46 725,46 725,46 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

zidka mezi novou niveletou zamkové dlazby a schodistém na poz. p.Vejdélka - bednéni odstranéni 

ZBV Vypocet 

(2,2+0,2)x0,3+4x0,65+(0,65-0,3) x0,2=339m2 

  

103 345311811 Zidky atikové, parapetni, schodistové a zdbradelni z betonu prostého tf. C 25/30 m3 0,000 0,652 0,652 4 330,00 0,00 0,00 2823,16 2823,16 2823,16 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

zidka mezi novou niveletou zamkové dlazby a schodistém na poz. p.Vejdélka 

ZBV Vypocet 

(2,2x0,3+4x0,65) x0,2(8) =0,652m3 
  

Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 546 120,02 546 120,02 546 120,02 100,00% 
  

104 4239051.. Prodlouzeni doby najmy hydraulickych lisi mostniho pole kpl 0,000 1,000 1,000 135 162,72 0,00 0,00 135 162,72 135 162,72 135 162,72 100,00% 
          J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/1 kviili specifiénosti vykonu 

na zékladé skuteéné faktury od dodavatele vykonu hydraulického zvedéni a &l. 17.5 "ZASADY 

OCENOVANI ZMEN A TVORBA NOVYCH POLOZEK" smérnice pfi provddéni zmén zévazkii dle 

zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen 

,Zména“) u verejnych zakazek na stavebni prace. 

12 listi x 42 dni x 233,2 K& = 117532,8 x 1,15 (6%+5%+5%) = 135162,72 K&                          



105 428351111 Bednění bloku ložiska zřízení a odstranění m2 0,000 2,710 2,710 3 070,00 0,00 0,00 8 319,70 8 319,70 8 319,70 100,00%

ZBV 1                                                                                                                                                         

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                  
bednění ručně zhotoveno po hydrodemolici příčniku a pilíře u P2 a P3                                                                                                                          
ZBV 1  Výpočet                                                                                                                       
Plocha P2: 1,5 x 0,08 x 2 x 2 + 1,5 x 0,05 x 2 x 2 = 0,78 m2 (A)                                                               

Plocha P3: 1,5 x 0,08 x 2 x 2 + 1,5 x 0,05 x 2 x 2 = 0,78 m2  (B)                                                              

Kaverna: 0,5 x 0,5 = 0,25 m2  (C)                                                                                                             

Celkem: A + B + C = 0,78 + 0,78 + 0,25 = 1,81 m2                                                                                  

ZBV 5                                                                                                                                                         

bednění nadložiskových nálitků u OP1 a OP4 dle příl.č.204/3b, porovnáním původní PD ( 
příl.č.204/2b - doklad č.12) se nadložiskové bločky nadvýšili u OP1 z původních 20 mm na 65 mm, 
u OP4 z původních 20 mm na průměrných 90 mm(vzhledem k zešikmení OP4)                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
OP1: (0,065 - 0,020) x 0,75 x 4 x 2 = 0,27 m2 (A) - bednění nálitků jenom po obvodě - spodní 
plocha dle původního zadání                                                                                                                                                                 
OP4: (0,090 - 0,020) x 0,75 x 4 x 3 = 0,63 m2 (B) - bednění nálitků jenom po obvodě - spodní 
plocha dle původního zadání                                                                                                                                                           
Celkem : (A) + (B) = 0,900 m2                                                                                                                  

ZBV 1 + ZBV 5 = 2,71 m2                                       

106 451475121 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm m2 0,000 22,263 22,263 1 860,00 0,00 0,00 41 409,18 41 409,18 41 409,18 100,00%

ZBV 1                                                                                                                                                         

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                   
zalití a podlití příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici                                                                                                                                                          
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 = 9,6 m2 (A)                                                                                

Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 = 9,6 m2  (B)                                                                               

Kaverna P3: 0,5 x 0,5 = 0,25 m2    (C)                                                                                                      

Celkem: A + B +C = 9,6 + 9,6 + 0,25 = 19,45 m2                                                                                     

ZBV 5                                                                                                                                                         

vysokopevnostní malta (plastbeton) nálitků u OP1 a OP4 dle příl.č.204/3b, porovnáním původní PD 
( příl.č.204/2b - doklad č.12) se nadložiskové bločky nadvýšili u OP1 z původních 20 mm na 65 mm, 
u OP4 z původních 20 mm na průměrných 90 mm(vzhledem k zešikmení OP4)                                                                                                                                      
v uvedené položce se započítavá jenom půdorysní plocha v tl.10 mm                                                                    
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
OP1: 0,75 x 0,75 x 2 = 1,125 m2 (A) - plocha v tl. 10 mm                                                                         

OP4: 075 x 0,75 x 3 = 1,688 m2 (B) - plocha v tl. 10 mm                                                                          

Celkem : (A) + (B) =  2,813 m2                                                                                                                  

ZBV 1 +ZBV 5 = 22,263 m2

107 451475122 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm m2 0,000 122,163 122,163 1 590,00 0,00 0,00 194 239,17 194 239,17 194 239,17 100,00%

ZBV 1                                                                                                                                                         

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                   
zalití a podlití příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 x 4 + 1,5 x 1,6 x 2 x 7 = 52,8 m2 (A)                                                                   

Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 x 4 + 1,5 x 1,6 x 2 x 7 = 52,8 m2  (B)                                                                  

Kaverna P3: 0,5 x 0,5 x 10 = 2,5 m2    (C)                                                                                                

Celkem: A + B +C = 52,8 + 52,8 + 2,5 = 108,1 m2                                                                                   

ZBV 5                                                                                                                                                         

vysokopevnostní malta (plastbeton) nálitků u OP1 a OP4 dle příl.č.204/3b, porovnáním původní PD 
( příl.č.204/2b - doklad č.12) se nadložiskové bločky nadvýšili u OP1 z původních 20 mm na 65 mm, 
u OP4 z původních 20 mm na průměrných 90 mm(vzhledem k zešikmení OP4)                                                                                                                                            
v uvedené položce se započítavá půdorysní plocha každé další vrstvy tl. 10 mm                                                    
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
OP1: 0,75 x 0,75 x 2 x (6,5 - 2,0 - 1,0) = 3,938 m2 (A) - násobky plochy nálitků - 2 cm je odpočet 
původní tloušťky z přílohy č.204/2b, 1 cm vrstva uvedená v pol.č 451475121                                                                                                                                      
OP4: 075 x 0,75 x 3 x (9,0 - 2,0 - 1,0) = 10,125 m2 (B) - násobky plochy nálitků - 2 cm je odpočet 
původní tloušťky z přílohy č.204/2b, 1 cm vrstva uvedená v pol.č 451475121                                                                                                                                          
Celkem : (A) + (B) = 14,063 m2                                                                                                                

ZBV 1 + ZBV 5 = 122,163 m2                       

108 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,000 0,794 0,794 1 630,00 0,00 0,00 1 294,22 1 294,22 1 294,22 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                                    
podkl. ŠP podsyp u UV 1-3 př. č.902/2                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
Š 1: 1,15 x 1,15 x 0,1 x 6 (ks) = 0,794 m3                                                                                                                                                                            

109 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm m2 0,000 0,980 0,980 196,00 0,00 0,00 192,08 192,08 192,08 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
dosyp patek zábradlí v předpolí mostu - osazení zábradlí                                                                                                                                                                            
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
0,7 x 0,7 x 2 = 0,98 m2                                                                                                          

110 452313161 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop m3 0,000 0,315 0,315 4 130,00 0,00 0,00 1 300,95 1 300,95 1 300,95 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                                 
podkl. beton pod šacht. Š1 př. č.902/2                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
Š 1: 1,45 x 1,45 x 0,15 = 0,315 m3                                                                                                                                                                            

111 457731118 Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu m3 0,000 2,680 2,680 5 150,00 0,00 0,00 13 802,00 13 802,00 13 802,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                             
chodníková čast nad rámec projektu v důsledku nezaberanění štětovníc                                                                                                                          
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
plocha: 6,7 x 2,0 m x 0,2 (tl.)= 2,68 m3                                                                                                     

112 458311131 Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách m2 0,000 40,000 40,000 3 760,00 0,00 0,00 150 400,00 150 400,00 150 400,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                 
zásyp za opěrou OP4 z MCB z důvodu nemožnosti hutnit, kolize se skalním masívem                                                                                                                          
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
kubatúra: dle dod. listů betonárny                                                                                                                           

  

105 428351111 Bednéni bloku loZiska zfizeni a odstranéni m2 0,000 2,710 2,710 3 070,00 0,00 0,00 8 319,70 8 319,70 8 319,70 100,00% 
  

ZBV 1 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

bednéni ruéné zhotoveno po hydrodemolici pri¢niku a pilife u P2 a P3 

ZBV 1 Vypocet 

Plocha P2: 1,5x0,08x2x2+ 1,5x0,05x2x2=0,78 m2 (A) 

Plocha P3: 1,5x0,08x2x2+ 1,5x0,05x2x2=0,78m2 (B) 

Kaverna: 0,5 x 0,5 =0,25m2 (C) 

Celkem: A+B+C=0,78+0,78+0,25= 1,81 m2 

ZBV5 

bednéni nadloZiskovych nélitki u OP1 a OP4 dle pril.¢.204/3b, porovnanim ptvodni PD ( 

pril.€.204/2b - doklad ¢.12) se nadloZiskové blo¢ky nadvysili u OP1 z puvodnich 20 mm na 65 mm, 

u OP4 z puvodnich 20 mm na primérnych 90 mm(vzhledem k zeSikmeni OP4) 

ZBV Vypocet 

OP1: (0,065 - 0,020) x 0,75 x 4 x 2 =0,27 m2 (A) - bednéni nélitki jenom po obvodg - spodni 

plocha dle pivodniho zadani 

OP4: (0,090 - 0,020) x 0,75 x 4 x 3 =0,63 m2 (B) - bednéni nélitki jenom po obvodg - spodni 

plocha dle pivodniho zadani 

Celkem : (A) + (B) = 0,900 m2 

ZBV 1+ZBV 5= 2,71 m2 
  

106 451475121 Podkladni vrstva plastbetonova samonivelaéni prvni vrstva tl 10 mm m2 0,000 22,263 22,263 1 860,00 0,00 0,00 41 409,18 41 409,18 41 409,18 100,00% 
  

ZBV 1 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

zaliti a podliti pricniku a pilife u P2 a P3 po hydrodemolici 

ZBV Vypocet 

Plocha P2: 1,5x 16 x2+ 1,5x 1,6 x2=9,6 m2 (A) 

Plocha P3: 1,5 x 1,6 x2+ 1,5x 1,6 x2=9,6 m2 (B) 

Kaverna P3:0,5x0,5=0,25m2 (C) 

Celkem: A+B +C=9,6+9,6+0,25= 19,45 m2 

ZBV5 

vysokopevnostni malta (plastbeton) nélitkit u OP1 a OP4 dle pril.¢.204/3b, porovnanim pivodni PD 

( pril.¢.204/2b - doklad ¢.12) se nadloZiskové blo¢ky nadvysili u OP1 z puvodnich 20 mm na 65 mm, 

u OP4 z puvodnich 20 mm na primérnych 90 mm(vzhledem k zesikmeni OP4) 

v uvedené poloZce se zapocitava jenom pidorysni plocha v .10 mm 

ZBV Vypocet 

OP1:0,75x0,75x 2=1,125m2 (A) - plocha v tl. 10 mm 

OP4:075x0,75x 3 = 1,688 m2 (B) - plocha v tl. 10 mm 

Celkem : (A) + (B) = 2,813 m2 

ZBV 1 +ZBV 5 = 22,263 m2 

  

107 451475122 Podkladni vrstva plastbetonova samonivelaéni kazda dalsi vrstva tl 10 mm m2 0,000 122,163 122,163 1590,00 0,00 0,00 194 239,17 194 239,17 194 239,17 100,00% 
  

ZBV 1 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

zaliti a podliti pricniku a pilife u P2 a P3 po hydrodemolici 

ZBV Vypocet 

Plocha P2: 1,5 x 1,6 x2x4+1,5x1,6x2x7=528m2(A) 

Plocha P3: 1,5 x 1,6 x2x4+15x1,6x2x7=528m2 (B) 

Kaverna P3:0,5x0,5x10=25m2 (C) 

Celkem: A+B +C =528+ 52,8+25= 108,1m2 

ZBV5 

vysokopevnostni malta (plastbeton) nélitkit u OP1 a OP4 dle pril.¢.204/3b, porovnanim pivodni PD 

( pril.¢.204/2b - doklad ¢.12) se nadloZiskové blo¢ky nadvysili u OP1 z puvodnich 20 mm na 65 mm, 

u OP4 z puvodnich 20 mm na primérnych 90 mm(vzhledem k zesikmeni OP4) 

v uvedené poloZce se zapocitava pidorysni plocha kazdé dalsi vrstvy tl. 10 mm 

ZBV Vypocet 

OP1:0,75x0,75x 2 x (6,5-2,0- 1,0) = 3,938 m2 (A) - ndsobky plochy nalitki - 2 cm je odpocet 

puvodni tloustky z prilohy ¢.204/2b, 1 cm vrstva uvedena v pol.¢ 451475121 

OP4:075x0,75x 3 x (9,0-2,0- 1,0) = 10,125 m2 (B) - ndsobky plochy nélitki - 2 cm je odpocet 

puvodni tloustky z prilohy ¢.204/2b, 1 cm vrstva uvedena v pol.¢ 451475121 

Celkem : (A) + (B) = 14,063 m2 

ZBV 1+ZBV 5= 122,163 m2 
  

108 451572111 LoZe pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného téZeného m3 0,000 0,794 0,794 1 630,00 0,00 0,00 1294,22 1294,22 1294,22 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

podkl. SP podsyp u UV 1-3 pF £.902/2 

ZBV Vypocet 

$1:1,15x 1,15x 0,1 x 6 (ks) = 0,794 m3 
  

109 451576121 Podkladni a vyplfiovd vrstva ze Stérkopisku tl do 200 mm m2 0,000 0,980 0,980 196,00 0,00 0,00 192,08 192,08 192,08 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/2 na zakladé &/.13.1.5 SoD 

dosyp patek zabradli v pfedpoli mostu - osazeni zabradli 

ZBV Vypocet 

07x07x2=098m2 
  

110 452313161 Podkladni desky z betonu prostého bez zvySenych naroki na prostredi tr. C 25/30 otevieny vykop m3 0,000 0,315 0,315 4 130,00 0,00 0,00 1300,95 1300,95 1300,95 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

podkl. beton pod $acht. S1 pr. £.902/2 

ZBV Vypocet 

S$1:1,45x 1,45x0,15=0,315m3 
  

111 457731118 Vyrovnavaci nebo spadovy beton C 30/37 vcetné upravy povrchu m3 0,000 2,680 2,680 5150,00 0,00 0,00 13 802,00 13 802,00 13 802,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

chodnikové c¢ast nad ramec projektu v disledku nezaberanéni Stétovnic 

ZBV Vypocet 

plocha: 6,7 x 2,0 m x 0,2 (tl.)= 2,68 m3 
  

112 458311131 Filtracni vrstvy za opérou z betonu drendZniho hutnéného po vrstvach m2 0,000 40,000 40,000 3 760,00 0,00 0,00 150 400,00 150 400,00 150 400,00 100,00% 
          J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

z4syp za opérou OP4 z MCB z dilvodu nhemoZnosti hutnit, kolize se skalnim masivem 

ZBV Vypocet 

kubatura: dle dod. listt betonarny                          



5 Komunikace    0,00    0,00   88 032,05   88 032,05   88 032,05 100,00%

113 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 0,000 13,400 13,400 413,00 0,00 0,00 5 534,20 5 534,20 5 534,20 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                             
chodníková čast za OP4 nad rámec projektu v důsledku nezaberanění štětovníc                                                                                                                          
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
plocha: 6,7 x 2,0 m = 13,4 m2                                                                                                                   

114 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 0,000 74,795 74,795 413,00 0,00 0,00 30 890,34 30 890,34 30 890,34 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
kompletní nově vytvořená plocha zámkové dlažby na poz. p.Vejdělka                                                                                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
4,9 x 7,15 - ((7,15-4,9) x 4,9/2) + 2,6 x 1,3 + (1,8 x 0,8)/2 + 7,7 x 6,1 - (7,7-5,8) x 6,1 =74,795               

115 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 m2 0,000 74,795 74,795 332,00 0,00 0,00 24 831,94 24 831,94 24 831,94 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
kompletní nově vytvořená plocha zámkové dlažby na poz. p.Vejdělka                                                                                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
4,9 x 7,15 - ((7,15-4,9) x 4,9/2) + 2,6 x 1,3 + (1,8 x 0,8)/2 + 7,7 x 6,1 - (7,7-5,8) x 6,1 =74,795               

116 BET.KA6C01 BEST-KARO/6CM PŘÍRODNÍ m2 0,000 59,183 59,183 452,42 0,00 0,00 26 775,57 26 775,57 26 775,57 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
kompletní nově vytvořená plocha zámkové dlažby na poz. p.Vejdělka + použitý zbytek rozebrané 
dlažby z pol.č.113106123  - 90 %                                                                                                                                                                                             
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
4,9 x 7,15 - ((7,15-4,9) x 4,9/2) + 2,6 x 1,3 + (1,8 x 0,8)/2 + 7,7 x 6,1 - (7,7-5,8) x 6,1 =74,795 x 1,03 - 

0,9 x 19,84 = 59,183 m2                                                                                                                            

6 Úprava povrchů, podlah a osazování výplní    0,00    0,00   191 384,60   191 384,60   191 384,60 100,00%

117 628611141 Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podklad + 2x ochranný S5 (OS-DII) m2 0,000 365,200 365,200 467,00 0,00 0,00 170 548,40 170 548,40 170 548,40 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
nátěr akrylátový 1 x podklad + 2 x ochranný nátěr                                                                                                                                                                            
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
plocha: (15+1,6) x 2 x 5,5 x 2 = 365,2 m2                                                                                                 

118 628611141 Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podklad + 2x ochranný S5 (OS-DII) m2 0,000 42,350 42,350 492,00 0,00 0,00 20 836,20 20 836,20 20 836,20 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2024/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
nátěr akrylaátový 1 x podklad + 2 x ochranný nátěr                                                                                                                                                                            
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
plocha čela okrajů příčníků                                                                                                                                                                                 
P2 a P3 povodní strana: 2*(0,6+1,6+0,6)*2,75 = 15,4 m2 (A)                                                                                                                    
P2 a P3 návodní strana: 2*(1,65+1,6+1,65)*2,75 = 26,95 m2 (B)                                                                                                            
Celkem: A + B =   42,35 m2                                                                                                                      

8 Trubní vedení    0,00    0,00   331 724,60   331 724,60   331 724,60 100,00%

119 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 0,000 35,630 35,630 238,00 0,00 0,00 8 479,94 8 479,94 8 479,94 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                               
původní kanalizační spojení vpusti se šachtami Š1, Š2, Š3 dle př. č.902/1                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
délka: 6,88+5,51+4,93+6,65+5,82+5,83 = 35,63 m                                                                                                                          

120 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 m 0,000 52,030 52,030 294,00 0,00 0,00 15 296,82 15 296,82 15 296,82 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                                
původní kanalizační spojení šachet Š1 a Š2 dle př. č.902/1                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
délka 30,03 m (A)                                                                                                                                                           
historická kanalizace v DC1 a DC2                                                                                                                                    
ZBV výpočet                                                                                                                                                                              
délka: 22 m  (B)                                                                                                                                                                
Celkem: (A) + (B) = 52,03 m                                                                      

121 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 
DN 200

m 0,000 35,620 35,620 171,00 0,00 0,00 6 091,02 6 091,02 6 091,02 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                                
přípojky k UV 1-3 dle př. č.902/1                                                                                                                                          
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
délka UV1: 5,82 + 5,83 = 11,65m (A)                                                                                                                                      
délka UV 2: 6,65 + 4,93 = 11,58m (B)                                                                                                                               
délka UV3: 6,88 + 5,51 = 12,39m (C)                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Celkem: (A) + (B) + (C) = 11,65 + 11,58 + 12,39 = 35,62 m                                                                     

122 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 m 0,000 36,689 36,689 688,00 0,00 0,00 25 242,03 25 242,03 25 242,03 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                                   
přípojky k UV 1-3 dle př. č.902/1                                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
z pol.č. 871353121                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Celkem: 35,62 m x 1,03(koef.URS) = 36,689                                                                      

123 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 
DN 400

m 0,000 30,030 30,030 206,00 0,00 0,00 6 186,18 6 186,18 6 186,18 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                                 
spojení Š1 a Š2  dle př. č.902/1                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
délka Š1 - Š2: 30,03 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

124 28611184 trubka kanalizační PVC DN 400x6000mm SN10 m 0,000 30,931 30,931 3 060,00 0,00 0,00 94 648,86 94 648,86 94 648,86 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                                 
přípojky k UV 1-3 dle př. č.902/1                                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
z pol.č. 871393121                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Celkem: 30,03 m x 1,03(koef.URS) = 30,931                                                                      

  

Komunikace 0,00 0,00 88 032,05 88 032,05 88 032,05 100,00% 
  

113 564861011 Podklad ze $térkodrté SD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 0,000 13,400 13,400 413,00 0,00 0,00 5534,20 5534,20 5534,20 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

chodnikové cast za OP4 nad réamec projektu v disledku nezaberanéni Stétovnic 

ZBV Vypocet 

plocha: 6,7 x 2,0 m = 13,4 m2 
  

114 564871016 Podklad ze $térkodrté SD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 0,000 74,795 74,795 413,00 0,00 0,00 30 890,34 30 890,34 30 890,34 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

kompletni nové vytvorena plocha zamkové dlazby na poz. p.Vejdélka 

ZBV Vypocet 

49x7,15-((7,15-4,9) x4,9/2) + 26 x 1,3+ (1,8 x0,8)/2 + 7,7 x 6,1 - (7,7-5,8) x 6,1 =74,795 
  

115 596211111 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési ru¢né tl 60 mm skupiny A pl pres 50 do 100 m2 m2 0,000 74,795 74,795 332,00 0,00 0,00 24 831,94 24 831,94 24 831,94 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

kompletni nové vytvorena plocha zamkové dlazby na poz. p.Vejdélka 

ZBV Vypocet 

49x7,15-((7,15-4,9) x4,9/2) + 26 x 1,3+ (1,8 x0,8)/2 + 7,7 x 6,1 - (7,7-5,8) x 6,1 =74,795 
  

116 BET.KA6CO1 BEST-KARO/6CM PRIRODNI m2 0,000 59,183 59,183 452,42 0,00 0,00 26 775,57 26 775,57 26 775,57 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

kompletni nové vytvorena plocha zamkové dlazby na poz. p.Vejdélka + pouZity zbytek rozebrané 

dlazby z pol.¢.113106123 - 90 % 

ZBV Vypocet 

49x7,15-((7,15-4,9) x4,9/2) + 26 x 1,3+ (1,8 x0,8)/2 + 7,7 x 6,1 - (7,7-5,8) x 6,1 =74,795 x 1,03 

0,9 x 19,84 = 59,183 m2 
  

6 Uprava povrchi, podlah a osazovani vyplni 0,00 0,00 191 384,60 191 384,60 191 384,60 100,00% 
  

117 628611141 Natér betonu mostu akrylatovy 1x podklad + 2x ochranny S5 (OS-DII) m2 0,000 365,200 365,200 467,00 0,00 0,00 170 548,40 170 548,40 170 548,40 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

natér akrylatovy 1 x podklad + 2 x ochranny natér 

ZBV Vypocet 

plocha: (15+1,6) x 2 x 5,5 x 2 = 365,2 m2 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2024/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

natér akrylaatovy 1 x podklad + 2 x ochranny natér 

ZBV Vypocet 

plocha ¢&ela okraju pricniki 

P2 a P3 povodni strana: 2*(0,6+1,6+0,6)*2,75= 154 m2 (A) 

P2 a P3 ngvodni strana: 2*(1,65+1,6+1,65)*2,75 = 26,95 m2 (B) 

Celkem: A+B = 4235m2 
  

Trubni vedeni 0,00 0,00 331 724,60 331 724,60 331 724,60 100,00% 
  

119 810351811 Bourani stéavajiciho potrubi z betonu DN do 200 0,000 35,630 35,630 238,00 0,00 0,00 8 479,94 8 479,94 8 479,94 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

plvodni kanaliza&ni spojeni vpusti se $achtami S1, S2, S3 dle pr: .902/1 
ZBV Vypocet 

délka: 6,88+5,571+4,93+6,65+5,82+5,83 = 3563 m 
  

120 810391811 Bourani stavajiciho potrubi z betonu DN pres 200 do 400 0,000 52,030 52,030 294,00 0,00 0,00 15 296,82 15 296,82 15 296,82 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

plvodni kanaliza&ni spojeni $achet S1 a S2 dle pr: &.902/1 
ZBV Vypocet 

délka 30,03 m (A) 

historické kanalizace v DC1 a DC2 

ZBV vypocet 

délka: 22m (B) 

Celkem: (A) + (B) = 52,03 m 

  

121 871353121 
Montéaz kanalizacniho potrubi z PVC tésnéné gumovym krouZkem otevieny vykop sklon do 20 % 

DN 200 
0,000 35,620 35,620 171,00 0,00 0,00 6 091,02 6 091,02 6 091,02 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

pripojky k UV 1-3 dle pr. ¢.902/1 

ZBV Vypocet 

délka UV1: 582 + 5,83 =11,65m (A) 

délka UV 2:6,65 + 4,93 = 11,58m (B) 

délka UV3: 6,88 + 5,51 = 12,39m (C) 

Celkem: (A) + (B) + (C) = 11,65+ 11,58 + 12,39 = 35,62 m 
  

122 28611167 trubka kanalizacni PVC DN 200x1000mm SN8 0,000 36,689 36,689 688,00 0,00 0,00 25 242,03 25242,03 25 242,03 100,00% 

  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

pripojky k UV 1-3 dle pr. ¢.902/1 

ZBV Vypocet 

z pol.¢. 871353121 

Celkem: 35,62 m x 1,03(koef.URS) = 36,689 
  

123 871393121 
Montéaz kanalizacniho potrubi z PVC tésnéné gumovym krouZkem otevieny vykop sklon do 20 % 

DN 400 
0,000 30,030 30,030 206,00 0,00 0,00 6 186,18 6 186,18 6 186,18 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

spojeni S1a S2 dle pr &.902/1 
ZBV Vypocet 

délka S1-82:30,03m 
  

124 28611184 trubka kanalizacni PVC DN 400x6000mm SN10 0,000 30,931 30,931 3 060,00 0,00 0,00 94 648,86 94 648,86 94 648,86 100,00% 

          J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

pripojky k UV 1-3 dle pr. ¢.902/1 

ZBV Vypocet 

z pol.¢. 871393121 

Celkem: 30,03 m x 1,03(koef.URS) = 30,931                          



125 890411851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 0,000 2,970 2,970 3 130,00 0,00 0,00 9 296,10 9 296,10 9 296,10 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                               
původní kanalizační vpustě  dle př. č.902/1                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
objem UV 0,35 x 0,35 x 3,14 x 1,5 x 6 ks = 2,97 m3 obestavěného prostoru                                                                                                                          

126 890451851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 m3 0,000 3,850 3,850 1 300,00 0,00 0,00 5 005,00 5 005,00 5 005,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                                    
původní kanalizační šachta Š1 dle př. č.902/1                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
objem šachty 0,7 x 0,7 x 3,14 x 2,5 = 3,85 m3 obestavěného prostoru                                                                                                                          

127 892392121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 0,000 1,000 1,000 1 280,00 0,00 0,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                                    
úsek mezi Š1 a Š2                                                                                                                                                                
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
úsek (1)                                                                                                                          

128 894410103 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm kus 0,000 1,000 1,000 2 870,00 0,00 0,00 2 870,00 2 870,00 2 870,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                                  
šachta Š1  dle příl.č.902/2                                                                                                                                                     
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
dno šachty (1)                                                                                                                          

129 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 0,000 1,000 1,000 12 200,00 0,00 0,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                                 
šachta Š1 - materiál                                                                                                                                                               
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
dno šachty (1)                                                                                                                          

130 894410212 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm kus 0,000 1,000 1,000 1 710,00 0,00 0,00 1 710,00 1 710,00 1 710,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                                  
šachta Š1 dle příl. č. 902/2                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
prstenec 500 mm (1)                                                                                                                          

131 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 0,000 1,000 1,000 2 650,00 0,00 0,00 2 650,00 2 650,00 2 650,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                                    
šachta Š1 - materiál                                                                                                                                                              
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
prstenec v. 500 mm (1)                                                                                                                          

132 894410213 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm kus 0,000 1,000 1,000 3 350,00 0,00 0,00 3 350,00 3 350,00 3 350,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                                
šachta Š1 dle příl. č. 902/2                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
prstenec 100 mm (1)                                                                                                                          

133 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 0,000 1,000 1,000 4 570,00 0,00 0,00 4 570,00 4 570,00 4 570,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                                      
šachta Š1 - materiál                                                                                                                                                               
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
prstenec v. 1000 mm (1)                                                                                                                          

134 894410232 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus) kus 0,000 1,000 1,000 1 710,00 0,00 0,00 1 710,00 1 710,00 1 710,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                              
šachta Š1 dle příl. č. 902/2                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
konus (1)                                                                                                                          

135 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 0,000 1,000 1,000 3 070,00 0,00 0,00 3 070,00 3 070,00 3 070,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                            
šachta Š1 - materiál                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
konus  (1)                                                                                                                          

136 895941301 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem kus 0,000 6,000 6,000 1 190,00 0,00 0,00 7 140,00 7 140,00 7 140,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                              
uliční vpusti UV 1-3 dle příl. č. 902/2                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
UV 1 - 2 ks (A),  UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C)                                                                                      

Celkem:  (A) + (B) + (C) = 6 kus                                                                                                                

137 59224498 vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm kus 0,000 6,000 6,000 628,00 0,00 0,00 3 768,00 3 768,00 3 768,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                   
uliční vpusti UV 1-3 dle příl. č. 902/2                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
UV 1 - 2 ks (A),  UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C)                                                                                      

Celkem:  (A) + (B) + (C) = 6 kus                                                                                                                

  

125 890411851 Bouréni Sachet z prefabrikovanych skruZi strojné obestavéného prostoru do 1,5 m3 

  

m3 0,000 2,970 2,970 3 130,00 0,00 0,00 9 296,10 9 296,10 9 296,10 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

puvodni kanalizacni vpusté dle pr. ¢.902/1 

ZBV Vypocet 

objem UV 0,35 x 0,35 x 3,14 x 1,5 x 6 ks = 2,97 m3 obestavéného prostoru 

  

126 890451851 Bourani Sachet z prefabrikovanych skruZi strojné obestavéného prostoru pres 3 do 5 m3 m3 0,000 3,850 3,850 1300,00 0,00 0,00 5 005,00 5 005,00 5 005,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

ptvodni kanalizaéni $achta S1 dle pf. .902/1 

ZBV Vypocet 

objem Sachty 0,7 x 0,7 x 3,14 x 2,5 = 3,85 m3 obestavéného prostoru 

  

127 892392121 Tlakovéa zkou$ka vzduchem potrubi DN 400 tésnicim vakem ucpavkovym Usek 0,000 1,000 1,000 1280,00 0,00 0,00 1280,00 1280,00 1280,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

usek mezi S1a S2 
ZBV Vypocet 

usek (1) 

  

128 894410103 Osazeni betonovych dilct pro kanalizacni Sachty DN 1000 Sachtové dno vysky 1000 mm kus 0,000 1,000 1,000 2870,00 0,00 0,00 2870,00 2870,00 2870,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

Sachta S1 dle pril.&.902/2 
ZBV Vypocet 

dno Sachty (1) 
  

129 59224339 dno betonové Sachty kanalizacni prfimé 100x100x60cm kus 0,000 1,000 1,000 12 200,00 0,00 0,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

Sachta S1 - materiél 
ZBV Vypocet 

dno Sachty (1) 
  

130 894410212 Osazeni betonovych dilct pro kanalizacni Sachty DN 1000 skruZ rovng vy$ky 500 mm kus 0,000 1,000 1,000 1710,00 0,00 0,00 1710,00 1710,00 1710,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

Sachta S1 dle pril. & 902/2 
ZBV Vypocet 

prstenec 500 mm (1) 
  

131 59224068 skruz betonova DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 0,000 1,000 1,000 2650,00 0,00 0,00 2 650,00 2650,00 2 650,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

Sachta S1 - materiél 
ZBV Vypocet 

prstenec v. 500 mm (1) 

  

132 894410213 Osazeni betonovych dilct pro kanalizacni Sachty DN 1000 skruZ rovna vysky 1000 mm kus 0,000 1,000 1,000 3 350,00 0,00 0,00 3 350,00 3 350,00 3 350,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

Sachta S1 dle pril. & 902/2 
ZBV Vypocet 

prstenec 100 mm (1) 

  

133 59224070 skruz betonova DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 0,000 1,000 1,000 4 570,00 0,00 0,00 4 570,00 4 570,00 4 570,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

Sachta S1 - materiél 
ZBV Vypocet 

prstenec v. 1000 mm (1) 

  

134 894410232 Osazeni betonovych dilct pro kanalizacni Sachty DN 1000 skruZ prechodova (konus) kus 0,000 1,000 1,000 1710,00 0,00 0,00 1710,00 1710,00 1710,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

Sachta S1 dle pril. & 902/2 
ZBV Vypocet 

konus (1) 

  

135 59224312 kénus Sachetni betonovy kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 0,000 1,000 1,000 3 070,00 0,00 0,00 3 070,00 3 070,00 3 070,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

Sachta S1 - materiél 
ZBV Vypocet 

konus (1) 

  

136 895941301 Osazeni vpusti uliéni DN 450 z betonovych dilci dno s vytokem kus 0,000 6,000 6,000 1190,00 0,00 0,00 7 140,00 7 140,00 7 140,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

uliéni vpusti UV 1-3 dle pril. ¢. 902/2 

ZBV Vypocet 

UV1-2ks(A), UV2-2ks(B), UV3-2ks(C) 

Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus 

  

137 59224498 vpust ulicni DN 450 kalisté s odfokem 200mm 450/250x50mm kus 0,000 6,000 6,000 628,00 0,00 0,00 3 768,00 3 768,00 3 768,00 100,00% 
          J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

uliéni vpusti UV 1-3 dle pril. ¢. 902/2 

ZBV Vypocet 

UV1-2ks(A), UV2-2ks(B), UV3-2ks(C) 

Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus                          



138 895941314 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm kus 0,000 6,000 6,000 1 110,00 0,00 0,00 6 660,00 6 660,00 6 660,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                              
uliční vpusti UV 1-3 (horní) dle příl. č. 902/2                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
UV 1 - 2 ks (A),  UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C)                                                                                      

Celkem:  (A) + (B) + (C) = 6 kus                                                                                                                

139 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 0,000 6,000 6,000 1 020,00 0,00 0,00 6 120,00 6 120,00 6 120,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                              
uliční vpusti UV 1-3 dle příl. č. 902/2                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
UV 1 - 2 ks (A),  UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C)                                                                                      

Celkem:  (A) + (B) + (C) = 6 kus                                                                                                                

140 895941323 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm kus 0,000 6,000 6,000 1 110,00 0,00 0,00 6 660,00 6 660,00 6 660,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                               
uliční vpusti UV 1-3 (středová) dle příl. č. 902/2                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
UV 1 - 2 ks (A),  UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C)                                                                                      

Celkem:  (A) + (B) + (C) = 6 kus                                                                                                                

141 59224488 vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm kus 0,000 6,000 6,000 650,00 0,00 0,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                               
uliční vpusti UV 1-3 dle příl. č. 902/2                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
UV 1 - 2 ks (A),  UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C)                                                                                      

Celkem:  (A) + (B) + (C) = 6 kus                                                                                                                

142 895941332 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou kus 0,000 6,000 6,000 1 370,00 0,00 0,00 8 220,00 8 220,00 8 220,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                  
uliční vpusti UV 1-3 (zápachová uzavěrka) dle příl. č. 902/2                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
UV 1 - 2 ks (A),  UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C)                                                                                      

Celkem:  (A) + (B) + (C) = 6 kus                                                                                                                

143 59224494
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm 
PVC

kus 0,000 6,000 6,000 2 620,00 0,00 0,00 15 720,00 15 720,00 15 720,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                               
uliční vpusti UV 1-3 dle příl. č. 902/2                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
UV 1 - 2 ks (A),  UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C)                                                                                      

Celkem:  (A) + (B) + (C) = 6 kus                                                                                                                

144 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 0,000 1,000 1,000 1 280,00 0,00 0,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                
šachta Š1 (Poklop) dle příl. č. 902/2                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
Š 1 - 1 kus                                                                                                                       

145 55241005 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm,s osazením pro lapač D 400 kruhová mříž kus 0,000 1,000 1,000 7 270,00 0,00 0,00 7 270,00 7 270,00 7 270,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                               
šachta Š1 (Poklop) dle příl. č. 902/2                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
Š 1 - 1 kus                                                                                                                       

146 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 0,000 6,000 6,000 1 420,00 0,00 0,00 8 520,00 8 520,00 8 520,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                 
uliční vpusti (mříž) UV 1-3 dle příl. č. 902/2                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
UV 1 - 2 ks (A),  UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C)                                                                                      

Celkem:  (A) + (B) + (C) = 6 kus                                                                                                                

147 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 0,000 1,000 1,000 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
výšková úprava poklopů u opěrné zdi                                                                                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
1 ks                                                                                                                                                            

148 55241040 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 0,000 6,000 6,000 6 510,00 0,00 0,00 39 060,00 39 060,00 39 060,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                                   
uliční vpusti UV 1-3 (mříž) dle příl. č. 902/2                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
UV 1 - 2 ks (A),  UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C)                                                                                      

Celkem:  (A) + (B) + (C) = 6 kus                                                                                                                

149 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 0,000 65,650 65,650 16,10 0,00 0,00 1 056,97 1 056,97 1 056,97 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                                    
krytí výstr. folii Š1-Š2, UV 1-3 dle příl. č. 902/1                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                         
délka UV1: 5,82 + 5,83 = 11,65m (A)                                                                                                                                          
délka UV 2: 6,65 + 4,93 = 11,58m (B)                                                                                                                              
délka UV3: 6,88 + 5,51 = 12,39m (C)                                                                                                                            
Š1-Š2 : 30,03 m (D)                                 
Celkem:  (A) + (B) + (C) + (D) = 65,65 m                                                                                                  

  

138 895941314 Osazeni vpusti uliéni DN 450 z betonovych dilcti skruz horni 570 mm 

  

kus 0,000 6,000 6,000 1110,00 0,00 0,00 6 660,00 6 660,00 6 660,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

uliéni vpusti UV 1-3 (homi) dle pril. &. 902/2 

ZBV Vypocet 

UV1-2ks(A), UV2-2ks(B), UV3-2ks(C) 

Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus 
  

139 59223858 skruz pro uli¢ni vpust horni betonova 450x570x50mm kus 0,000 6,000 6,000 1 020,00 0,00 0,00 6 120,00 6 120,00 6 120,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

uliéni vpusti UV 1-3 dle pril. ¢. 902/2 

ZBV Vypocet 

UV1-2ks(A), UV2-2ks(B), UV3-2ks(C) 

Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus 

  

140 895941323 Osazeni vpusti uliéni DN 450 z betonovych dilct skruZ stfedova 570 mm kus 0,000 6,000 6,000 1110,00 0,00 0,00 6 660,00 6 660,00 6 660,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

uliéni vpusti UV 1-3 (stredova) dle pril. ¢. 902/2 

ZBV Vypocet 

UV1-2ks(A), UV2-2ks(B), UV3-2ks(C) 

Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus 
  

141 59224488 vpust ulicni DN 450 skruZ stredni betonova 450/570x50mm kus 0,000 6,000 6,000 650,00 0,00 0,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

uliéni vpusti UV 1-3 dle pril. ¢. 902/2 

ZBV Vypocet 

UV1-2ks(A), UV2-2ks(B), UV3-2ks(C) 

Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus 
  

142 895941332 Osazeni vpusti uliéni DN 450 z betonovych dilct skruZ pribézZna se zapachovou uzaveérkou kus 0,000 6,000 6,000 1370,00 0,00 0,00 8 220,00 8 220,00 8 220,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

uliéni vpusti UV 1-3 (zapachova uzavérka) dle pril. ¢. 902/2 

ZBV Vypocet 

UV1-2ks(A), UV2-2ks(B), UV3-2ks(C) 

Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus 

  

143 59224494 
vpust ulicni DN 450 skruZ priubézna 450/645x50mm betonova se zapachovou uzavérkou 200mm 

PVC 
kus 0,000 6,000 6,000 2620,00 0,00 0,00 15 720,00 15 720,00 15 720,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

uliéni vpusti UV 1-3 dle pril. ¢. 902/2 

ZBV Vypocet 

UV1-2ks(A), UV2-2ks(B), UV3-2ks(C) 

Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus 

  

144 899104112 Osazeni poklopd litinovych nebo ocelovych véetné ramu pro tridu zatizeni D400, E600 kus 0,000 1,000 1,000 1280,00 0,00 0,00 1280,00 1280,00 1280,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

Sachta S1 (Poklop) dle pril. & 902/2 

ZBV Vypocet 

S1-1kus 
  

145 55241005 poklop kanalizacni litinovy, ram betonolitinovy 160mm,s osazenim pro lapac¢ D 400 kruhova mri kus 0,000 1,000 1,000 7 270,00 0,00 0,00 7 270,00 7 270,00 7 270,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

Sachta S1 (Poklop) dle pril. & 902/2 

ZBV Vypocet 

S1-1kus 
  

146 899204112 Osazeni mrizi litinovych véetné rami a koSt na bahno pro tridu zatizeni D400, E600 kus 0,000 6,000 6,000 1420,00 0,00 0,00 8 520,00 8 520,00 8 520,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

uliéni vpusti (mfiz) UV 1-3 dle pril. ¢. 902/2 

ZBV Vypocet 

UV1-2ks(A), UV2-2ks(B), UV3-2ks(C) 

Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus 

  

147 899231111 Vyskova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim mftize kus 0,000 1,000 1,000 2500,00 0,00 0,00 2 500,00 2500,00 2 500,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

vyskova Uprava poklopl u opérné zdi 

ZBV Vypocet 

1ks 
  

148 55241040 mriZ litinova 600/40T, 420X620 D400 kus 0,000 6,000 6,000 6 510,00 0,00 0,00 39 060,00 39 060,00 39 060,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

uliéni vpusti UV 1-3 (mri2) dle pril. ¢. 902/2 

ZBV Vypocet 

UV1-2ks(A), UV2-2ks(B), UV3-2ks(C) 

Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus 

  

149 899722113 Kryti potrubi z plasti vystraZznou félii z PVC 34cm 0,000 65,650 65,650 16,10 0,00 0,00 1 056,97 1 056,97 1 056,97 100,00% 
          J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

Kkryti vystr. folii $1-S2, UV 1-3 dle pril. &. 902/1 

ZBV Vypocet 

délka UV1: 582 + 5,83 =11,65m (A) 

délka UV 2:6,65 + 4,93 = 11,58m (B) 

délka UV3: 6,88 + 5,51 = 12,39m (C) 

$1-S2:30,03 m (D) 

Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) = 65,65 m                          



150 899910201 Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m m3 0,000 3,052 3,052 3 340,00 0,00 0,00 10 193,68 10 193,68 10 193,68 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                            
historická nefukční kanalizace DC1 a DC2  v dl. 10,8 m DN 600                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
délka: 10,8 x 0,3 x 0,3 x 3,14 = 3,052 m3                                                                                                                          

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    0,00    0,00  2 058 244,84  2 058 244,84  2 058 244,84 100,00%

151 911331150.R výroba, montáž a osazení atyp svodidla kpl 0,000 1,000 1,000 41 828,95 0,00 0,00 41 828,95 41 828,95 41 828,95 100,00%

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 kvůli specifičnosti výkonu a položka je cenově 
neobsazená,                                                                                                                                                                                                                                                         
výroba, montáž, povrchová úprava a VTD atyp svodidla na předpolí                                                                                                                   
na základě faktury č.722024 fy.VESIBA s.r.o., a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA 
NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek 
na stavební práce. (doklad č...)                                                                                                                     
36373 Kč x 1,15 (5%+5%+5%) = 41.828,95 Kč                                                                                                                         

152 912211131 Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišroubováním k podkladu kus 0,000 8,000 8,000 256,00 0,00 0,00 2 048,00 2 048,00 2 048,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
osazení "baliset" v křižovatce silnic II/322 a II/327                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - příloha A.2                                                                                                                      
8 ks                                                                                                                                                            

153 56288000 sloupek plastový baliseta kus 0,000 8,000 8,000 1 190,00 0,00 0,00 9 520,00 9 520,00 9 520,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
"balisety" v křižovatce silnic II/322 a II/327                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - příloha A.2                                                                                                                      
8 ks                                                                                                                                                            

154 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 0,000 15,000 15,000 11,50 0,00 0,00 172,50 172,50 172,50 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
delící čáry souvislé š.125 mm v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - příloha A.2                                                                                                                      
15 m                                                                                                                                                           

155 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva m 0,000 12,000 12,000 6,88 0,00 0,00 82,56 82,56 82,56 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
delící čáry přerušované v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - příloha A.2                                                                                                                      
12 m                                                                                                                                                           

156 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva m 0,000 66,800 66,800 20,80 0,00 0,00 1 389,44 1 389,44 1 389,44 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
vodící čáry š.250 mm souvislé v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - příloha A.2                                                                                                                      
66,8 m                                                                                                                                                        

157 915121121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva m 0,000 12,000 12,000 11,50 0,00 0,00 138,00 138,00 138,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
vodící čáry š.250 mm přerušované v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - příloha A.2                                                                                                                      
12 m                                                                                                                                                           

158 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 0,000 75,750 75,750 166,00 0,00 0,00 12 574,50 12 574,50 12 574,50 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
přechody pro chodce, šipky a symboly křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a 
II/327                                                                                                                                                          

ZBV  Výpočet - příloha A.2                                                                                                                      
75,75 m2                                                                                                                                                    

159 9152111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 0,000 15,000 15,000 35,80 0,00 0,00 537,00 537,00 537,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
delící čáry souvislé š.125 mm v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - příloha A.2                                                                                                                      
15 m                                                                                                                                                           

160 9152111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm bílý plast m 0,000 12,000 12,000 13,50 0,00 0,00 162,00 162,00 162,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
delící čáry přerušované š.125 mm v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - příloha A.2                                                                                                                      
12 m                                                                                                                                                           

161 9152211111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast m 0,000 66,800 66,800 69,40 0,00 0,00 4 635,92 4 635,92 4 635,92 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
vodící čáry š.250 mm souvislé v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - příloha A.2                                                                                                                      
66,8 m                                                                                                                                                        

162 9152211121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast m 0,000 12,000 12,000 24,80 0,00 0,00 297,60 297,60 297,60 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
vodící čáry š.250 mm přerušované v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - příloha A.2                                                                                                                      
12 m                                                                                                                                                           

  

150 899910201 Vyplri potrubi spddem cementopopilkovou suspenzi délky potrubi do 50 m 

  

m3 0,000 3,052 3,052 3 340,00 0,00 0,00 10 193,68 10 193,68 10 193,68 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

historicka nefukéni kanalizace DC1a DC2 vdl. 10,8 m DN 600 

ZBV Vypocet 

délka: 10,8 x 0,3x 0,3 x 3,14 = 3,052 m3 

  

Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00 0,00 2 058 244,84 2 058 244,84 2 058 244,84 100,00% 
  

151 911331150.R vyroba, montaZ a osazeni atyp svodidla kpl 0,000 1,000 1,000 41 828,95 0,00 0,00 41 828,95 41 828,95 41 828,95 100,00% 
  

J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/2 kvilli specifinosti vykonu a polozka je cenové 

neobsazena, 

vyroba, montaZ, povrchova Uprava a VTD atyp svodidla na predpoli 

na zékladé faktury ¢.722024 fy.VESIBA s.r.0., a &l. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA 

NOVYCH POLOZEK" smérnice pii provddéni zmén zévazki dle zékona &. 134/2016 Sb., o 

zaddvani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen ,Zména“) u verejnych zakazek 

na stavebni prace. (doklad ¢...) 

36373 Ke x 1,15 (5%+5%+5%) = 41.828,95 K¢ 
  

152 912211131 Montaz smérového sloupku plastového pruzného (balisety) priSroubovanim k podkladu kus 0,000 8,000 8,000 256,00 0,00 0,00 2 048,00 2048,00 2 048,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

osazeni "baliset" v kfizovatce silnic 11/322 a 11/327 

ZBV Vypocet - priloha A.2 

8 ks 
  

153 56288000 sloupek plastovy baliseta kus 0,000 8,000 8,000 1190,00 0,00 0,00 9 520,00 9 520,00 9 520,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

"balisety” v kiiZovatce silnic 11/322 a 11/327 

ZBV Vypocet - priloha A.2 

8 ks 
  

154 915111111 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary souvislé § 125 mm zakladni bild barva 0,000 15,000 15,000 11,50 0,00 0,00 172,50 172,50 172,50 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

delici ¢ary souvislé $.125 mm v kiiZovatce silnic 11/322 a 11/327 v kfiZovatce silnic 11/322 a 11/327 

ZBV Vypocet - priloha A.2 

15m 

  

155 915111121 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary pferusované § 125 mm zakladni bild barva 0,000 12,000 12,000 6,88 0,00 0,00 82,56 82,56 82,56 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

delici ¢ary prerusované v krizovatce silnic 11/322 a 11/327 v kiiZovatce silnic 11/322 a 11/327 

ZBV Vypocet - priloha A.2 

12m 

  

156 915121111 Vodorovné dopravni znaceni vodici ¢ary souvislé § 250 mm zakladni bilad barva 0,000 66,800 66,800 20,80 0,00 0,00 1389,44 1389,44 1389,44 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

vodici ¢ary $.250 mm souvislé v kriZzovatce silnic 11/322 a 11/327 v kiiZovatce silnic 11/322 a 11/327 

ZBV Vypocet - priloha A.2 

66,8 m 

  

157 915121121 Vodorovné dopravni znaceni vodici ¢ary prerusované § 250 mm zakladni bild barva 0,000 12,000 12,000 11,50 0,00 0,00 138,00 138,00 138,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

vodici ¢ary $.250 mm prerusované v krizovatce silnic 11/322 a 11/327 v kiiZovatce silnic 11/322 a 11/327 

ZBV Vypocet - priloha A.2 

12m 

  

158 915131111 Vodorovné dopravni znaceni prechody pro chodce, Sipky, symboly zakladni bila barva m2 0,000 75,750 75,750 166,00 0,00 0,00 12 574,50 12574,50 12 574,50 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

prechody pro chodce, Sipky a symboly kriZzovatce silnic 11/322 a 11/327 v kfiZzovatce silnic 11/322 a 

/327 

ZBV Vypocet - priloha A.2 

75,75 m2 
  

159 9152111111 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary souvislé § 125 mm bily plast 0,000 15,000 15,000 35,80 0,00 0,00 537,00 537,00 537,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

delici ¢ary souvislé $.125 mm v kiiZovatce silnic 11/322 a 11/327 v kfiZovatce silnic 11/322 a 11/327 

ZBV Vypocet - priloha A.2 

15m 

  

160 9152111121 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary preruSované § 125 mm bily plast 0,000 12,000 12,000 13,50 0,00 0,00 162,00 162,00 162,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

delici ¢ary prerusované $.125 mm v kiiZzovatce silnic 11/322 a 11/327 v kfiZzovatce silnic 11/322 a 11/327 

ZBV Vypocet - priloha A.2 

12m 

  

161 9152211111 Vodorovné dopravni znaeni vodici ¢ary souvislé § 250 mm bily plast 0,000 66,800 66,800 69,40 0,00 0,00 4 635,92 4 635,92 4 635,92 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

vodici ¢ary $.250 mm souvislé v kriZzovatce silnic 11/322 a 11/327 v kiiZovatce silnic 11/322 a 11/327 

ZBV Vypocet - priloha A.2 

66,8 m 
  

162 9152211121 Vodorovné dopravni znaceni vodici ¢ary prerusované § 250 mm bily plast 0,000 12,000 12,000 24,80 0,00 0,00 297,60 297,60 297,60 100,00% 
          J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

vodici ¢ary $.250 mm prerusované v krizovatce silnic 11/322 a 11/327 v kiiZovatce silnic 11/322 a 11/327 

ZBV Vypocet - priloha A.2 

12m                          



163 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 0,000 75,750 75,750 331,00 0,00 0,00 25 073,25 25 073,25 25 073,25 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
přechody pro chodce, šipky a symboly křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a 
II/327                                                                                                                                                          

ZBV  Výpočet - příloha A.2                                                                                                                      
75,75 m2                                                                                                                                                    

164 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 0,000 105,800 105,800 7,04 0,00 0,00 744,83 744,83 744,83 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
přechody pro chodce, šipky a symboly křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a 
II/327                                                                                                                                                          

ZBV  Výpočet - příloha A.2                                                                                                                      
15+12+66,8+12= 105,8                                                                                                                             

165 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 0,000 75,750 75,750 35,30 0,00 0,00 2 673,98 2 673,98 2 673,98 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
přechody pro chodce, šipky a symboly křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a 
II/327                                                                                                                                                          

ZBV  Výpočet - příloha A.2                                                                                                                      
75,75 m2                                                                                                                                                    

166 916131212 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 0,000 19,050 19,050 236,00 0,00 0,00 4 495,80 4 495,80 4 495,80 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
osazení nových bet. obrubníků dle plánku                                                                                                                                                                                      
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
5,85 + 2,6 + 1,8 + 2,7 + 6,1 =  19,05 m                                                                                                     

167 59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m 0,000 19,431 19,431 280,00 0,00 0,00 5 440,68 5 440,68 5 440,68 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
osazení nových bet. obrubníků dle plánku                                                                                                                                                                                      
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
převzato z pol.č.916312212 ... 19,05 x 1,02 = 19,431 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

168 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 0,000 6,700 6,700 264,00 0,00 0,00 1 768,80 1 768,80 1 768,80 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                             
chodníková čast nad rámec projektu v důsledku nezaberanění štětovníc                                                                                                                          
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
délka: 6,7 m = 6,7 m                                                                                                                                                         
vnější strana                                                                                                                         

169 PSB.30020100 Chodníkový obrubník 1000x80x200 mm m 0,000 7,000 7,000 189,98 0,00 0,00 1 329,86 1 329,86 1 329,86 100,00%

J.C. položky převzata z ceny výrobce "Pressbeton" doporučená ceníkem URS c.ú. 2023/1                                                                                             
chodníková čast nad rámec projektu v důsledku nezaberanění štětovníc                                                                                                                          
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
délka: 7 ks a 1 m                                                                                                                                                           
materiál obrubníků - vnější strana                                                                                                                         

170 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 0,000 6,700 6,700 264,00 0,00 0,00 1 768,80 1 768,80 1 768,80 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                             
chodníková čast nad rámec projektu v důsledku nezaberanění štětovníc                                                                                                                          
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
délka: 6,7 m = 6,7 m                                                                                                                                                           
bez nároku na materiál obrubníků - stavajíci mat. - vnitřní strana                                                                                                                         

171 936172000.R výroba, montáž a osazení atyp zábradlí kpl 0,000 1,000 1,000 29 095,00 0,00 0,00 29 095,00 29 095,00 29 095,00 100,00%

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 kvůli specifičnosti výkonu a položka je cenově 
neobsazená,                                                                                                                                                                                                                                                         
výroba, montáž, povrchová úprava a VTD atyp zábradlí na předpolí 2 ks                                                                                                                  
na základě faktury č.21240194 fy.Inpro Čáslav s.r.o., a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A 
TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných 
zakázek na stavební práce. (doklad č...)                                                                                                                     
25300 Kč x 1,15 (5%+5%+5%) = 29.095 Kč                                                                                                                         

172 945211121 Montáž pojízdné pracovní lávky mostu konzolově vysunuté kpl 0,000 1,000 1,000 22 700,00 0,00 0,00 22 700,00 22 700,00 22 700,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2024/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
montáž pracovní lávky konzolově vysunuté                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - 1. montáž                                                                                                                      
1 ks                                                                                                                                                            

173 945211131R Přesun pojízdné pracovní lávky mostu konzolově vysunuté - u příčníků a VO kus 0,000 6,000 6,000 2 975,00 0,00 0,00 17 850,00 17 850,00 17 850,00 100,00%

J.C. položky nebylo možné převzít z třídniku URS a proto je cena převzatá z potvrzené CN 
objednatelem z 13.05.2024                                                                                                       přesuny 
pracovní lávky v prostoru mezi stožáry VO a plavebními znaky                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                           
stožár VO návodní strana - 2ks (A)                                                                                                                                                                 
plavební znaky návodní a povodní strany - 4 ks (B)                                                                                  
Cekem: A + B = 6 ks                                                                                                                                  

174 945211221 Demontáž pojízdné pracovní lávky mostu konzolově vysunuté kus 0,000 1,000 1,000 16 100,00 0,00 0,00 16 100,00 16 100,00 16 100,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2024/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
demontáž pracovní lávky konzolově vysunuté                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - demontáž                                                                                                                      
1 ks                                                                                                                                                            

175 945211291R Měsíční nájem pojízdná pracovní lávka mostu konzolově vysunuté kus 0,000 1,000 1,000 25 415,00 0,00 0,00 25 415,00 25 415,00 25 415,00 100,00%

J.C. položky nebylo možné převzít z třídniku URS (položka není oceněná) a proto je cena převzatá 
z potvrzené CN objednatelem z 13.05.2024                                                                                                                                                                        
nájem pracovní lávky  konzolově vysunuté                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                          
1 měsíc                                                                                                                                                                                                  
Cekem: 1 kus                                                                                                                                             

  

163 915231111 Vodorovné dopravni znaceni prechody pro chodce, Sipky, symboly bily plast 0,000 75,750 75,750 331,00 0,00 0,00 25 073,25 25 073,25 25 073,25 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

prechody pro chodce, Sipky a symboly kriZzovatce silnic 11/322 a 11/327 v kfiZzovatce silnic 11/322 a 

/327 

ZBV Vypocet - priloha A.2 

75,75 m2 
  

164 915611111 Predznaceni vodorovného liniového znaceni 0,000 105,800 105,800 7,04 0,00 0,00 744,83 744,83 744,83 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

prechody pro chodce, Sipky a symboly kriZzovatce silnic 11/322 a 11/327 v kfiZzovatce silnic 11/322 a 

/327 

ZBV Vypocet - priloha A.2 

15+12+66,8+12= 105,8 
  

165 915621111 Predznaceni vodorovného plosného znaceni 0,000 75,750 75,750 35,30 0,00 0,00 2673,98 2673,98 2673,98 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

prechody pro chodce, Sipky a symboly kriZzovatce silnic 11/322 a 11/327 v kfiZzovatce silnic 11/322 a 

/327 

ZBV Vypocet - priloha A.2 

75,75 m2 
  

166 916131212 Osazeni silni¢niho obrubniku betonového stojatého bez bo¢ni opéry do loZe z betonu prostého 0,000 19,050 19,050 236,00 0,00 0,00 4 495,80 4 495,80 4 495,80 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

osazeni novych bet. obrubniku dle planku 

ZBV Vypocet 

585+26+18+27+6,1= 19,05m 
  

167 59217033 obrubnik betonovy silniéni 1000x100x300mm 0,000 19,431 19,431 280,00 0,00 0,00 5 440,68 5 440,68 5 440,68 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

osazeni novych bet. obrubniku dle planku 

ZBV Vypocet 

prevzato z pol.¢.916312212 ... 19,05 x 1,02 = 19,431 m 
  

168 916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s bocni opérou do loZe z betonu prostého 0,000 6,700 6,700 264,00 0,00 0,00 1768,80 1768,80 1768,80 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

chodnikové c¢ast nad ramec projektu v disledku nezaberanéni Stétovnic 

ZBV Vypocet 

délka: 6,7m=6,7m 

vnéjsi strana 
  

169 PSB.30020100 Chodnikovy obrubnik 1000x80x200 mm 0,000 7,000 7,000 189,98 0,00 0,00 1329,86 1329,86 1329,86 100,00% 
  

J.C. poloZky prevzata z ceny vyrobce "Pressbeton” doporucend cenikem URS c.u. 2023/1 

chodnikové c¢ast nad ramec projektu v disledku nezaberanéni Stétovnic 

ZBV Vypocet 

délka: 7ksa1m 

material obrubniki - vnéjsi strana 

  

170 916241213 Osazeni obrubniku kamenného stojatého s boéni opérou do loZe z betonu prostého 0,000 6,700 6,700 264,00 0,00 0,00 1768,80 1768,80 1768,80 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

chodnikové c¢ast nad ramec projektu v disledku nezaberanéni Stétovnic 

ZBV Vypocet 

délka: 6,7m=6,7m 

bez naroku na material obrubniku - stavajici mat. - vnitini strana 
  

171 936172000.R vyroba, montdz a osazeni atyp zabradli kpl 0,000 1,000 1,000 29 095,00 0,00 0,00 29 095,00 29 095,00 29 095,00 100,00% 
    
  

    
    

  
  
J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/2 kvilli specifinosti vykonu a polozka je cenové 

neobsazena, 

vyroba, montaZz, povrchova Uprava a VTD atyp zabradli na predpoli 2 ks 

na zékladé faktury 6.21240194 fy.Inpro Céslav s.r.o., a él. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A 

TVORBA NOVYCH POLOZEK" smérnice pfi provddeéni zmén zédvazku dle zékona &. 134/2016 Sbh., 

0 zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpistu (déle jen ,Zména*) u verejnych 

zakdzek na stavebni prace. (doklad ¢...) 

25300 K¢ x 1,15 (5%+5%+5%) = 29.095 K¢ 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2024/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

montaZ pracovni lavky konzolové vysunuté 

ZBV Vypocet - 1. montaz 

1ks 

J.C. poloZky nebylo mozné prevzit z tridniku URS a proto je cena prevzata z potvrzené CN 

objednatelem z 13.05.2024 presuny 

pracovni Iavky v prostoru mezi stoZary VO a plavebnimi znaky 

ZBV Vypocet 

stozar VO nédvodni strana - 2ks (A) 

plavebni znaky navodni a povodni strany - 4 ks (B) 

Cekem: A+ B =6ks 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2024/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

demontaZ pracovni lavky konzolové vysunuté 

ZBV Vypocet - demontaz 

1ks 

J.C. poloZky nebylo mozZné prevzit z tridniku URS (poloZka neni ocenénd) a proto je cena prevzata 

z potvrzené CN objednatelem z 13.05.2024 

néajem pracovni lavky konzolové vysunuté 

ZBV Vypocet 

1 mésic 

Cekem: 1 kus 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
    

  
 



176 946211351
Odborná prohlídka lešení zavěšeného na mostech trubkového nebo dílcového zatížení přes 150 
do 200 kg/m2 v do 25 m pl do 400 m2 nezakrytého kus 0,000 2,000 2,000 7 510,00 0,00 0,00 15 020,00 15 020,00 15 020,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
prohlídka lešení u P2 a P3                                                                                                                                                                                      
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
1 + 1 =  2 ks                                                                                                                                               

177 946221131
Montáž lešení zavěšeného dílcového na potrubních mostech zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 
m

m2 0,000 183,060 183,060 279,00 0,00 0,00 51 073,74 51 073,74 51 073,74 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
montáž lešení pilíře u P2 a P3                                                                                                                                                                                      
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
(2,22 x (18,5+18)+2,1 x 2,5 x 2) x 2 = 91,53 x 2 = 183,06 m2                                                                   

178 946221231
Příplatek k lešení zavěšenému dílcovému na mostech 200 kg/m2 v do 10 m za první a ZKD den 
použití m2 0,000 3295,080 3 295,080 8,67 0,00 0,00 28 568,34 28 568,34 28 568,34 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
nájem lešení                                                                                                                                                                                      
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
183,06 x (2+14+2) dní = 3295,08 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

179 946221831
Demontáž lešení zavěšeného dílcového na potrubních mostech zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 
10 m

m2 0,000 183,060 183,060 168,00 0,00 0,00 30 754,08 30 754,08 30 754,08 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
demontáž lešení pilíře u P2 a P3                                                                                                                                                                                      
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
(2,22 x (18,5+18)+2,1 x 2,5 x 2) x 2 = 91,53 x 2 = 183,06 m2                                                                   

180 952903006 Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z trámů m2 0,000 941,569 941,569 63,40 0,00 0,00 59 695,47 59 695,47 59 695,47 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
očištění nosníků a pásnic OK z nánosu trusu a uhynulých ptáků                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                          
hlavní nosníky: (0,04+0,2+0,2+0,032+0,1+0,1)*2*112*7=1053,696 m2 (A)                                                                                            
hlavní nosník boční větev: (0,04+0,2+0,2+0,032+0,1+0,1)*2*(7,5+14,1)=29,030 m2 (B)                                                                                                   
mezilehlý příčník : (0,04+0,2+0,2+0,032+0,1+0,1)*2*2*6=16,008 m2 (C)                                                                                       
příčné výztuhy hlavních nosníků: (0,03+0,18+0,2)*2*2*60 + (0,03+0,18+0,2)*2*2,2*2=101,648 m2 
(D)                                                                                 běžné výztuhy nosníků: 
(0,15+0,15)*((0,2+0,1)/2)*706 = 31,77 m2 (E)                                                                                           

úložná plocha příčníků P2 a P3: 1,6*14,862*2 = 47,558 m2 (F)                                                                                                               
úložná plocha opěr OP1 a OP2: 2,2*14,861*2= 65,388 m2 (G)                                                                                                
Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 1345,098 m2                                                                                             

Propočet na dohodnutý podíl objednatele - likvidace holubího trusu: 1345,098*0,7 (70% = 
podíl) = 941,569 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

181 961041211 Bourání mostních konstrukci z betonu prostého m 0,000 10,954 10,954 3 600,00 0,00 0,00 39 434,40 39 434,40 39 434,40 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                      
klíny z PB pod římsami                                                                                                                                                  
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
příčný řez : (0,95 x 0,1)/2 = 0,0475 m2                                                                                                                     
délka: 112+118,6 = 230,6 m                                                                                                                                      
Kubatúra: 230,6 x  0,0475 = 10,954 m3                                                                                                                                                                                                   

182 966007223 Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem z plochy značené plastem m2 0,000 105,000 105,000 220,00 0,00 0,00 23 100,00 23 100,00 23 100,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
odstranění stávajícího VDZ v křižovatce silnic II/322 a II/327 v křižovatce silnic II/322 a II/327                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - příloha A.2                                                                                                                      
105 m2                                                                                                                                                       

183 974049121 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm m 0,000 507,688 507,688 168,00 0,00 0,00 85 291,58 85 291,58 85 291,58 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                      
uložené pomocné výztuže ve formě vodítek - odstranění z mostovky                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
délka: 14,5 - (2 x 0,45) = 13,6 m                                                                                                                                       
počet kusů: 112/3 (v rastru ca. 3 m) = 37,33 ks                                                                                                        
celk. délka výztuže a jeich vysekání: 37,33 x 13,6 m =507,688 m                                                                                                                     

184 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm m 0,000 40,000 40,000 1 890,00 0,00 0,00 75 600,00 75 600,00 75 600,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                             
jádrové vrty UP opěry OP4-otvory pro lano dle příl. 202                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
25 'vrtů' x 1,6'šířka opěry' = 40 m                                                                                                                                                                                                                                                               

185 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm m 0,000 1,600 1,600 2 370,00 0,00 0,00 3 792,00 3 792,00 3 792,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                         
vyvrt příčnikem ke kaverně u P3                                                                                                                                     
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
délka: 2 x 0,8 m = 1,6 m                                                                                                                           

186 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm m 0,000 38,400 38,400 5 470,00 0,00 0,00 210 048,00 210 048,00 210 048,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                             
jádrové vrty UP opěry OP4-otvory pro popruh k vytažení dle příl. 202                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
24 'vrtů' x 1,6'šířka opěry' = 38,4 m                                                                                                                                                                                                                                                               

187 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm m 0,000 0,480 0,480 7 240,00 0,00 0,00 3 475,20 3 475,20 3 475,20 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                           
vývrty v šachtě Š2 pro napojení UV                                                                                                                                      
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
délka:  2 x 0,24 cm = 0,48 m                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

176 946211351 
Odborna prohlidka leSeni zavéSeného na mostech trubkového nebo dilcového zatizeni pfes 150 

do 200 kg/m2 v do 25 m pl do 400 m2 nezakrytého 
kus 0,000 2,000 2,000 7 510,00 0,00 0,00 15 020,00 15 020,00 15 020,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

prohlidka leSeni u P2 a P3 

ZBV Vypocet 

1+1= 2ks 
  

177 946221131 
Montaz leSeni zavéseného dilcového na potrubnich mostech zatizZeni tf. 3 do 200 kg/m2 v do 10 

m 
m2 0,000 183,060 183,060 279,00 0,00 0,00 51073,74 51073,74 51073,74 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

montaz leSeni pilife u P2 a P3 

ZBV Vypocet 

(2,22 x (18,5+18)+2,1x 2,5 x2) x2=91,563 x 2 = 183,06 m2 
  

178 946221231 
Priplatek k leseni zavésenému dilcovému na mostech 200 kg/m2 v do 10 m za prvni a ZKD den 

pouZiti 
m2 0,000 3295,080 3 295,080 8,67 0,00 0,00 28 568,34 28 568,34 28 568,34 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

najem leseni 

ZBV Vypocet 

183,06 x (2+14+2) dni = 3295,08 m2 
  

179 946221831 
Demontdz leseni zavéseného dilcového na potrubnich mostech zatizeni tf. 3 do 200 kg/m2 v do 

10m 
m2 0,000 183,060 183,060 168,00 0,00 0,00 30 754,08 30 754,08 30 754,08 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

demontaZz leSeni pilife u P2 a P3 

ZBV Vypocet 

(2,22 x (18,5+18)+2,1x 2,5 x2) x2=91,563 x 2 = 183,06 m2 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

ocisténi nosniki a pasnic OK z nanosu trusu a uhynulych ptaku 

ZBV Vypocet 

hlavni nosniky: (0,04+0,2+0,2+0,032+0,1+0,1)*2*112*7=1053,696 m2 (A) 

hlavni nosnik boéni vétev: (0,04+0,2+0,2+0,032+0,1+0,1)*2*(7,5+14,1)=29,030 m2 (B) 

mezilehly pri¢nik : (0,04+0,2+0,2+0,032+0,1+0,1)*2*2*6=16,008 m2 (C) 

priéné vyztuhy hlavnich nosniki: (0,03+0,18+0,2)*2*2*60 + (0,03+0,18+0,2)*2*2,2*2=101,648 m2 

(D) bézné vyztuhy nosniku: 

(0,15+0,15)*((0,2+0,1)/2)*706 = 31,77 m2 (E) 

ulozné plocha pricniku P2 a P3: 1,6*14,862*2 = 47,558 m2 (F) 

tloznéa plocha opér OP1 a OP2: 2,2*14,861*2= 65,388 m2 (G) 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 1345,098 m2 

Propocet na dohodnuty podil objednatele - likvidace holubiho trusu: 1345,098*0,7 (70% = 

podil) = 941,569 m2 

  

181 961041211 Bourani mostnich konstrukci z betonu prostého 0,000 10,954 10,954 3 600,00 0,00 0,00 39 434,40 39 434,40 39 434,40 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

Kliny z PB pod rimsami 

ZBV Vypocet 

priény rez : (0,95 x 0,1)/2 = 0,0475 m2 

délka: 112+118,6 = 230,6 m 

Kubattra: 230,6 x 0,0475 = 10,954 m3 
  

182 966007223 Odstranéni vodorovného dopravniho znaceni vodnim paprskem z plochy znacené plastem m2 0,000 105,000 105,000 220,00 0,00 0,00 23 100,00 23 100,00 23 100,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

odstranéni stavajiciho VDZ v kfiZovatce silnic 11/322 a 11/327 v kriZovatce silnic 11/322 a 11/327 

ZBV Vypocet - priloha A.2 

105 m2 

  

183 974049121 Vysekdni ryh v betonovych zdech hl do 30 mm § do 30 mm 0,000 507,688 507,688 168,00 0,00 0,00 85 291,58 85 291,58 85 291,58 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

uloZené pomocné vyztuZze ve formé voditek - odstranéni z mostovky 

ZBV Vypocet 

délka: 14,5- (2x0,45) = 13,6 m 

pocet kusti: 112/3 (v rastru ca. 3 m) = 37,33 ks 

celk. délka vyztuZe a jeich vysekani: 37,33 x 13,6 m =507,688 m 

  

184 977151111 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materiald D do 35 mm 0,000 40,000 40,000 1890,00 0,00 0,00 75 600,00 75 600,00 75 600,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

jadrové vrty UP opéry OP4-otvory pro lano dle pril. 202 

ZBV Vypocet 

25 'vrii’ x 1,6'Sirka opéry’ = 40 m 
  

185 977151113 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialG D pres 40 do 50 mm 0,000 1,600 1,600 2370,00 0,00 0,00 3 792,00 3 792,00 3 792,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

vyvrt priénikem ke kaverné u P3 

ZBV Vypocet 

délka: 2x0,8m=16m 
  

186 977151124 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialti D pfes 150 do 180 mm 0,000 38,400 38,400 5470,00 0,00 0,00 210 048,00 210 048,00 210 048,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

jadrové vrty UP opéry OP4-otvory pro popruh k vytaZeni dle pril. 202 

ZBV Vypocet 

24 'vrti’ x 1,6'Sirka opéry’ = 38,4 m 
  

187 977151126 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialii D pfes 200 do 225 mm 0,000 0,480 0,480 7 240,00 0,00 0,00 3 475,20 3 475,20 3 475,20 100,00% 
        J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

vyvrty v Sachté S2 pro napojeni UV 

ZBV Vypocet   délka: 2x0,24cm=0,48m                          



188 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru m 0,000 78,400 78,400 499,00 0,00 0,00 39 121,60 39 121,60 39 121,60 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                             
jádrové vrty UP opěry OP4 - příplatek kvůli stísněnemu prostoru                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
Pol.č.977151111 a 977151911 : 40 + 38,4 = 78,4 m                                                                                                                                                                                                                                                               

189 977211113
Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 
mm

m 0,000 1,000 1,000 3 590,00 0,00 0,00 3 590,00 3 590,00 3 590,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                
dořez u ložisek opěry OP4 - vzhledem k poloze ložisek a roznášecích sil  dl. přílohy č.202                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
1,0 'část.šířka opěry OP4', hl. 0,4 m                                                                                                                                                                                                                                                           

190 977211115
Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 520 do 680 
mm

m 0,000 3,200 3,200 6 780,00 0,00 0,00 21 696,00 21 696,00 21 696,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                
dořez u ložisek opěry OP4 - vzhledem k poloze ložisek a roznášecích sil  dl. přílohy č.202                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
1,6 'šířka opěry OP4', hl. 0,6 m , 2 x řez                                                                                                                           
2 x 1,6 m = 3,2 m                                                                                                                                       

191 977211195 Příplatek k řezání stěnovou pilou ŽB kcí průměru výztuže přes 16 mm cm2 0,000 276,948 276,948 50,20 0,00 0,00 13 902,79 13 902,79 13 902,79 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                
dořez u ložisek opěry OP4 - 3 x řez horní vrstvy 15 ks D28 výztuže                                                                                                                  
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
15 x 1,4 x 1,4 x 3,14 x 3'řezy' = 276,948 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

192 977212112 Řezání diamantovým lanem ŽB kcí s výztuží průměru přes 16 mm m2 0,000 66,427 66,427 5 950,00 0,00 0,00 395 240,65 395 240,65 395 240,65 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                
řezání lanem opěry OP4 - dle přílohy č.202                                                                                                                  
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
'vod. řez' 21,047 m hl. 1,6 m; 'svislé řezy' 23 ks (0,65+0,39-0,15) hl. 1,6 m                                                             
21,047 x 1,6 = 33,675 m2 (A)                                                                                                                    

23 x (0,65+0,39-0,15) x 1,6 = 32,752 m2 (B)                                                                                             

(A) + (B) = 33,675 + 32,752 = 66,427 m2                                                                                                  

193 977212191 Příplatek k řezání diamantovým lanem ŽB kcí a zdiva za práci ve stísněném prostoru m2 0,000 66,427 66,427 555,00 0,00 0,00 36 866,99 36 866,99 36 866,99 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                
řezání lanem opěry OP4 - dle přílohy č.202                                                                                                                  
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
převzato z pol.č.977212112                                                                                                                                        
66,427 m2                                                                                                         

194 977271111 Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu do 500 mm2 kus 0,000 100,000 100,000 104,00 0,00 0,00 10 400,00 10 400,00 10 400,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
50 ks pilíř, trčíci spony D 14-16                                                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
50 ks x 2 ks (pilíř) = 100 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

195 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem m2 0,000 2,813 2,813 580,00 0,00 0,00 1 631,54 1 631,54 1 631,54 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                             
očištění (otryskání) kontaktní ploch nadložiskových nálitku u OP1 a OP4                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
0,75 x 0,75 x 5 = 2,813 m2                                                                                                                        

196 985121911 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru m2 0,000 2,813 2,813 156,00 0,00 0,00 438,83 438,83 438,83 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                             
očištění kontaktní ploch nadložiskových nálitku u OP1 a OP4 - příplatek                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
0,75 x 0,75 x 5 = 2,813 m2                                                                                                                        

197 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 0,000 134,400 134,400 84,80 0,00 0,00 11 397,12 11 397,12 11 397,12 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
lešení pro odstranění a zpětnou montáž pergoly, lešení pro montáž krovu duobuňky                                                                                                                                                                                      
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
6 x 4 m = 24 m2 x 2(náj.) = 48 m2 (A)                                                                                                                                                                
6 x 4,8 x 3 = 86,4 m2 (B)                                                                                                                           

Celkem: (A) + (B) = 134,4                                                                                                                          

198 966071121 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m t 0,000 1,800 1,800 5 610,00 0,00 0,00 10 098,00 10 098,00 10 098,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
rozebrání ocelového rámu konstrukce původních buněk                                                                                                                                                                                      
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
2 (ks) x 0,9 (t) = 1,8 t                                                                                                                                 

199 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm m2 0,000 25,000 25,000 614,00 0,00 0,00 15 350,00 15 350,00 15 350,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
odsekání betonu po odřezaných sponách na P2 a P3                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
100 ks x 0,5 x 0,5 = 25 m2                                                                                                                        

200 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 0,000 365,200 365,200 140,00 0,00 0,00 51 128,00 51 128,00 51 128,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
plocha pilířu u P2 a P3 ca. 0,5 nad HV                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
(15+1,6) x 2 x 5,5 x 2=365,2 m2                                                                                                                

201 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m 0,000 154,560 154,560 139,00 0,00 0,00 21 483,84 21 483,84 21 483,84 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2024/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
očištění vnějších pásních nosníků OK po holubím trusu                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet                                                                                                 
112*(0,2+0,04+0,2+0,1+0,032+0,1)+118*(0,2+0,04+0,2+0,1+0,032+0,1) =  154,56 m2                          

Celkem: 154,56 m2                                                                                                                                    

  

188 977151911 Priplatek k jadrovym vrtim za praci ve stisnéném prostoru m 0,000 78,400 78,400 499,00 0,00 0,00 39 121,60 39 121,60 39 121,60 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

jadrové vrty UP opéry OP4 - priplatek kvili stisnénemu prostoru 

ZBV Vypocet 

Pol.¢.977151111a 977151911 :40 + 38,4 =784 m 

189 977211113 rIier:éni sténovou pilou betonovych nebo ZB kci s vyztuzi priméru do 16 mm hl pfes 350 do 420 m 0,000 1,000 1,000 3 590,00 0,00 0,00 3 590,00 3 590,00 3 590,00 100,00% 

  

  

  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

dorez u loZisek opéry OP4 - vzhledem k poloze loZisek a rozna$ecich sil dl. pfilohy ¢.202 

ZBV Vypocet 

1,0 '¢ast.Sirka opéry OP4’, hl. 0,4 m 

  

Rezani st&novou pilou betonovych nebo ZB kci s vyztuZi priméru do 16 mm hl pres 520 do 680 

mm 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

dorez u loZisek opéry OP4 - vzhledem k poloze loZisek a rozna$ecich sil dl. pfilohy ¢.202 

ZBV Vypocet 

1,6 'Sirka opéry OP4', hl. 0,6 m, 2 x fez 

2x16m=32m 

191 977211195 Priplatek k fezani sténovou pilou ZB kci praméru vyztuZe pfes 16 mm cm2 0,000 276,948 276,948 50,20 0,00 0,00 13 902,79 13 902,79 13 902,79 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

dorez u loZisek opéry OP4 - 3 x fez horni vrstvy 15 ks D28 vyztuZe 

ZBV Vypocet 

15x 1,4 x 1,4 x 3,14 x 3Tezy' = 276,948 cm2 

192 977212112 Rezani diamantovym lanem ZB kci s vyztuZi priméru pres 16 mm m2 0,000 66,427 66,427 5950,00 0,00 0,00 395 240,65 395 240,65 395 240,65 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

fezéni lanem opéry OP4 - dle prilohy ¢.202 

ZBV Vypocet 

'vod. rez' 21,047 m hl. 1,6 m; 'svislé fezy' 23 ks (0,65+0,39-0,15) hl. 1,6 m 

21,047 x 1,6 = 33,675 m2 (A) 

23 x (0,65+0,39-0,15) x 1,6 = 32,752 m2 (B) 

(A) + (B) = 33,675 + 32,752 = 66,427 m2 

193 977212191 Ptiplatek k fezani diamantovym lanem ZB kci a zdiva za préci ve stisnéném prostoru m2 0,000 66,427 66,427 555,00 0,00 0,00 36 866,99 36 866,99 36 866,99 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

fezéni lanem opéry OP4 - dle prilohy ¢.202 

ZBV Vypocet 

prevzato z pol.¢.977212112 

66,427 m2 

194 977271111 Rezani ocelovych profilli na staveniti hlovou bruskou prifezu do 500 mm2 kus 0,000 100,000 100,000 104,00 0,00 0,00 10 400,00 10 400,00 10 400,00 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

50 ks pilir, tréici spony D 14-16 

ZBV Vypocet 

50 ks x 2 ks (pilir) = 100 ks 

190 977211115 m 0,000 3,200 3,200 6 780,00 0,00 0,00 21696,00 21 696,00 21696,00 100,00% 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

195 985121101 Tryskani degradovaného betonu stén a rubu kleneb susenym piskem m2 0,000 2,813 2,813 580,00 0,00 0,00 1631,54 1631,54 1631,54 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

ocisténi (otryskani) kontaktni ploch nadloZiskovych nélitku u OP1 a OP4 

ZBV Vypocet 

0,75x0,75x5=2,813m2 

196 985121911 Priplatek k tryskani degradovaného betonu za praci ve stisnéném prostoru m2 0,000 2,813 2,813 156,00 0,00 0,00 438,83 438,83 438,83 100,00% 

  

  

  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

ocisténi kontaktni ploch nadloZiskovych nélitku u OP1 a OP4 - priplatek 

ZBV Vypocet 

0,75x0,75x5=2813m2 

LeSeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s leSefiovou podlahou v pfes 1,9 do 3,5 m zatiZeni do 150 

kg/m2 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

leSeni pro odstranéni a zpétnou montaz pergoly, leSeni pro montaz krovu duoburiky 

ZBV Vypocet 

6x4m=24m2x2(ngj.)=48m2 (A) 

6x4,8x3=86,4m2 (B) 

Celkem: (A) + (B) = 134,4 

198 966071121 Demonta? ocelovych kci hmotnosti do 5 t z profild hmotnosti pfes 13 do 30 kg/m t 0,000 1,800 1,800 5610,00 0,00 0,00 10 098,00 10 098,00 10 098,00 100,00% 

  

197 949101112 m2 0,000 134,400 134,400 84,80 0,00 0,00 11 397,12 11 397,12 11 397,12 100,00% 
  

  

  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

rozebrani ocelového ramu konstrukce puvodnich bunék 

ZBV Vypocet 

2(ks)x0,9 () =18t 

  

199 985112113 Odsekani degradovaného betonu stén tl pFes 30 do 50 mm m2 0,000 25,000 25,000 614,00 0,00 0,00 15 350,00 15 350,00 15 350,00 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

odsekani betonu po odrezanych spondch na P2 a P3 

ZBV Vypocet 

100 ks x 0,5 x 0,5 =25 m2 

200 985131111 Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 0,000 365,200 365,200 140,00 0,00 0,00 51 128,00 51 128,00 51 128,00 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

plocha pilitu u P2 a P3 ca. 0,5 nad HV 

ZBV Vypocet 

(15+1,6) x 2 x 5,5 x 2=365,2 m2 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2024/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

ocisténi vnéjsich pasnich nosniku OK po holubim trusu 

ZBV Vypocet 

112%(0,2+0,04+0,2+0,1+0,032+0,1)+118%0,2+0,04+0,2+0,1+0,032+0,1) = 154,56 m2 

Celkem: 154,56 m2 

  

  

                                   



202 985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 0,000 340,200 340,200 1 100,00 0,00 0,00 374 220,00 374 220,00 374 220,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
plocha pilířu u P2 a P3 ca. 0,5 nad HV - plocha v repr. pol.č.985311115                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
365,2 - 25 = 340,2 m2                                                                                                                                

203 985311115 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm m2 0,000 25,000 25,000 5 610,00 0,00 0,00 140 250,00 140 250,00 140 250,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
reprofilace osekaných děr po sponách                                                                                                                                                                                     
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
100 x 0,5 x 0,5 = 25 m2                                                                                                                             

204 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 0,000 25,000 25,000 312,00 0,00 0,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
ochranný nátěr plochy po sponách                                                                                                                                                                                     
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
100 x 0,5 x 0,5 = 25 m2                                                                                                                             

205 985331115 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 0,000 1,800 1,800 1 640,00 0,00 0,00 2 952,00 2 952,00 2 952,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
kotvení přístřešku (pergoly) - vrty se zalepením                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
6 ks x 0,3 m = 1,8 m                                                                                                                                  

206 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 0,000 22,500 22,500 1 440,00 0,00 0,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                             
navrtání a vlepení dodatečné výztuže nadložiskových nálitků u OP1 a OP4  dle přílohy č. 204/3b                                                                                                                                                            
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
18 ks výztuže hl. 0,25 m/ložisko                                                                                                                                      
OP1 - 2 ks; OP4 - 3 ks, celkem 5 x 18 x 0,25 m = 22,5 m                                                                        

207 985622311 Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D do 20 mm m 0,000 20,000 20,000 710,00 0,00 0,00 14 200,00 14 200,00 14 200,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
sepnutí přístřešku (pergoly) v provizorní poloze                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
4 ks x 5 m = 20 m                                                                                                                                      

208 460921222
Kladení dlažby po překopech při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z 
kameniva těženého m2 0,000 0,980 0,980 390,00 0,00 0,00 382,20 382,20 382,20 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
zpětné uložení zámkové dlažby na chodníku v předpolí mostu - osazení zábradlí                                                                                                                                                                            
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
plocha: 0,7 x 0,7 x 2 = 0,98 m2                                                                                                                  

777 Práce a dodávky PSV    0,00    0,00   269 503,99   269 503,99   269 503,99 100,00%

209 777111111 Ruční broušení hran na R2 m 0,000 7919,600 7 919,600 34,03 0,00 0,00 269 503,99 269 503,99 269 503,99 100,00%

INDIVIDUÁLNÍ 
KALKULACE

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 a OTSKP 2023, kvůli specifičnosti výkonu a 
položka je cenově neobsazená, nahrazeno individuální kalkulaci (doklad č.19)                                                                                                                                                                             
ruční broušení hran OK na R2 - kompletní konstrukce hran ocelové konstrukce                                                                                                                                                                             
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                
hlavní nosníky - (30+52+30) x 7(ks) x 8 (hran/nosník) = 6272 m (A)                                                                                                                    
nosníky boční větev - (7,5+14,1) x 8 (hran/nosník) = 172,8 m (B)                                                                                                                        
příčné výztuhy - 40 (ks) x 2,1 (dél.) x 2 (hran/nosník) = 168 m (C)                                                                                                                                                                                           
výztuhy u příčniků - 22 (ks) x 2,1 (dél.) x 2 (hran/nosník) = 92,4 m (D)                                                                                                    
mezilehlý příčník - 69 (ks) x 2,2 x 8 (hran/nosník) = 1214,4 m (E)                                                                                                                                             
Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) =  7919,6 m

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení    0,00    0,00   249 403,28   249 403,28   249 403,28 100,00%

210 789221142 Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění D stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2 0,000 153,020 153,020 664,00 0,00 0,00 101 605,28 101 605,28 101 605,28 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku 
URS)                                                                                                                                                         

otryskání plochy v poli č.3 - nosník č.1,2,3,4 a 5, o 2-4 mm dodatečně - spojnice, stojina, příruby - 
oznámení proj. z 03.08.23                                                                                                                                                                             
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                    
otryskání plochy v poli č.3 - oznámení projektanta z 03.08.2023                                                                                                                                             
nosník č.1 (vnitřní povrch) o 2-4 mm dodatečně - plocha stojiny, stř. výztuha, dolní pásnice                                                                              
nosník č.1 v dl. 5,9 m:  5,9 x (2(v.) + 0,2 + 0,1)= 13,57 m2  (A)                                                                                                                                                                           
mezilehlý příčník:  2 x ((0,36+0,25)+1)) x 2,2 = 7,09 m2  (B)                                                                               
nosník č.2 (oboustranně) o 2-4 mm dodatečně - plocha stojiny, stř. výztuha, dolní pásnice                                                                                                                       
nosník v dl. 6,4  m: 6,4 x (2(v.) + 0,2 + 0,1) x 2(str.)  = 29,44 m2 (C)                                                                                           
mezilehlý příčník:  2 x ((0,36+0,25)+1)) x 2,2 = 7,09 m2  (D)                                                                                      
nosník č.3 (oboustranně) o 2-4 mm dodatečně - plocha stojiny, stř. výztuha, dolní pásnice                                                                                   
nosník v dl. 6,9  m: 6,9 x (2(v.) + 0,2 + 0,1) x 2(str.)  = 31,74 m2 (E)                                                                                      
mezilehlý příčník:  2 x ((0,36+0,25)+1)) x 2,2 = 7,09 m2  (F)                                                                                  
nosník č.4 (oboustranně) o 2-4 mm dodatečně - plocha stojiny, stř. výztuha, dolní pásnice                                                                                 
nosník v dl. 7,6  m: 7,6 x (2(v.) + 0,2 + 0,1) x 2(str.) = 34,96 m2 (G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
mezilehlý příčník: 2 x ((0,36+0,25)+1) x 2,2 = 7,09 m2  (H)                                                                                    
nosník č.5 (jednostranně) o 2-4 mm dodatečně - plocha stojiny, stř. výztuha, dolní pásnice                                                                                                    
nosníky v délce 6,5m: 6,5 x (2(v.) + 0,2 + 0,1) = 14,95 m2 (J)                                                                                                                                             
Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) +(E) + (F) + (G) + (H) + (J) =  153,02 m2

211 15920105 materiál tryskací (ocelové broky) t 0,000 4,590 4,590 32 200,00 0,00 0,00 147 798,00 147 798,00 147 798,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku 
URS)                                                                                                                                              

kovoabrasivo - ocelová drť výrobce "Kovoabrasivo Mníšek"                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
spotřeba dle URS ....  30 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                      
153,02 m2  x 0,030 = 4,59 t                                                                                                                       

  

202 985311111 Reprofilace stén cementovou sanaéni maltou tl do 10 mm m2 0,000 340,200 340,200 1100,00 0,00 0,00 374 220,00 374 220,00 374 220,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

plocha pilitu u P2 a P3 ca. 0,5 nad HV - plocha v repr. pol.¢.985311115 

ZBV Vypocet 

365,2-25=340,2m2 
  

203 985311115 Reprofilace stén cementovou sanaéni maltou tl pfes 40 do 50 mm m2 0,000 25,000 25,000 5610,00 0,00 0,00 140 250,00 140 250,00 140 250,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

reprofilace osekanych dér po sponéach 

ZBV Vypocet 

100 x 0,5 x 0,5 =25m2 
  

204 985321111 Ochranny natér vyztuze na cementové bazi stén, lice kleneb a podhled( 1 vrstva tl 1 mm m2 0,000 25,000 25,000 312,00 0,00 0,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

ochranny natér plochy po sponéach 

ZBV Vypocet 

100 x 0,5 x 0,5 =25m2 
  

205 985331115 Dodateéné vlepovéni betonarské vyztuze D 16 mm do cementové aktivované malty véetné vyvrtani otvoru 0,000 1,800 1,800 1 640,00 0,00 0,00 2952,00 2952,00 2952,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

kotveni pristresku (pergoly) - vrty se zalepenim 

ZBV Vypocet 

6ksx0,3m=18m 

  

206 985331213 Dodateéné vlepovani betonarské vyztuze D 12 mm do chemické malty véetné vyvrtani otvoru 0,000 22,500 22,500 1440,00 0,00 0,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

navrtani a viepeni dodateéné vyztuZe nadloZiskovych nélitki u OP1 a OP4 dle prilohy ¢. 204/3b 

ZBV Vypocet 

18 ks vyztuZe hl. 0,25 m/loZisko 

OP1-2ks; OP4-3ks, celkem5x18x0,26m=225m 

  

207 985622311 Spinéni objektd - vloZzeni a dodéni tahla ze zavitovych ty¢i D do 20 mm 0,000 20,000 20,000 710,00 0,00 0,00 14 200,00 14 200,00 14 200,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

sepnuti pristresku (pergoly) v provizorni poloze 

ZBV Vypocet 

4ksx5m=20m 
  

208 460921222 
Kladeni dlazby po prekopech pfi elektromontézich dlaZzdice betonové zamkové do loZe z 

kameniva téZeného 
m2 0,000 0,980 0,980 390,00 0,00 0,00 382,20 382,20 382,20 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.0. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD 

zpétné uloZzeni zamkové dlazby na chodniku v predpoli mostu - osazeni zabradli 

ZBV Vypocet 

plocha: 0,7 x 0,7 x 2= 0,98 m2 
  

777 Prace a dodavky PSV 0,00 0,00 269 503,99 269 503,99 269 503,99 100,00% 
  

209 777111111 Ruéni brouseni hran na R2 0,000 7919,600 7 919,600 34,03 0,00 0,00 269 503,99 269 503,99 269 503,99 100,00% 
  

INDIVIDUALN{ 

KALKULACE 

J.C. neni mozné prevzit z tiidniku URS c.u. 2023/2 a OTSKP 2023, kviili specifiénosti vykonu a 

poloZka je cenové neobsazend, nahrazeno individualni kalkulaci (doklad ¢.19) 

ruéni brouseni hran OK na R2 - kompletni konstrukce hran ocelové konstrukce 

ZBV Vypocet 

hlavni nosniky - (30+52+30) x 7(ks) x 8 (hran/nosnik) = 6272 m (A) 

nosniky boc¢ni vétev - (7,5+14,1) x 8 (hran/nosnik) = 172,8 m (B) 

pricné vyztuhy - 40 (ks) x 2,1 (dél.) x 2 (hran/nosnik) = 168 m (C) 

vyztuhy u pricnika - 22 (ks) x 2,1 (dél.) x 2 (hran/nosnik) = 92,4 m (D) 

mezilehly pricnik - 69 (ks) x 2,2 x 8 (hran/nosnik) = 1214,4 m (E) 

Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) = 7919,6 m 
  

789 Povrchové tpravy ocelovych konstrukci a technologickych zarizeni 0,00 0,00 249 403,28 249 403,28 249 403,28 100,00% 
  

210 789221142 Provedeni otryskani ocelovych konstrukci tfidy | stupen zarezavéni D stupen pfipravy Sa 2 1/2 m2 0,000 153,020 153,020 664,00 0,00 0,00 101 605,28 101 605,28 101 605,28 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.i. 2023/2 na zékladé &l..13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku 

URS) 

otryskani plochy v poli ¢.3 - nosnik ¢.1,2,3,4 a 5, o 2-4 mm dodateéné - spojnice, stojina, pfiruby - 

oznameni proj. z 03.08.23 

ZBV Vypocet 

otryskani plochy v poli ¢.3 - oznameni projektanta z 03.08.2023 

nosnik ¢.1 (vnitfni povrch) o 2-4 mm dodatecné - plocha stojiny, str. vyztuha, dolni pasnice 

nosnik &.1vdl. 59 m: 59x(2(v.) +0,2+0,1)= 1357 m2 (A) 

mezilehly pri¢nik: 2 x ((0,36+0,25)+1)) x 2,2 =7,09 m2 (B) 

nosnik ¢.2 (oboustranné) o 2-4 mm dodatecné - plocha stojiny, str. vyztuha, doini pasnice 

nosnikvdl. 6,4 m:6,4x (2(v.) +0,2+0,1) x 2(str) =29,44 m2 (C) 

mezilehly pri¢nik: 2 x ((0,36+0,25)+1)) x 2,2 =7,09 m2 (D) 

nosnik ¢.3 (oboustranné) o 2-4 mm dodatecné - plocha stojiny, str. vyztuha, doini pasnice 

nosnikvdl. 6,9 m:6,9 x (2(v.) + 0,2+ 0,1) x 2(str) =31,74 m2 (E) 

mezilehly pri¢nik: 2 x ((0,36+0,25)+1)) x 2,2 = 7,09 m2 (F) 

nosnik ¢.4 (oboustranné) o 2-4 mm dodatecné - plocha stojiny, str. vyztuha, doini pasnice 

nosnikvdl. 7,6 m:7,6 x (2(v.) + 0,2+ 0,1) x 2(str) = 34,96 m2 (G) 

mezilehly pri¢nik: 2 x ((0,36+0,25)+1) x 2,2 =7,09 m2 (H) 

nosnik ¢.5 (jednostranné) o 2-4 mm dodatecné - plocha stojiny, stf. vyztuha, dolni pasnice 

nosniky v délce 6,5m: 6,5 x (2(v.) + 0,2+ 0,1) = 14,95 m2 (J) 

Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) +(E) + (F) + (G) + (H) + (J) = 153,02 m2 

  

211 15920105 material tryskaci (ocelové broky) 0,000 4,590 4,590 32 200,00 0,00 0,00 147 798,00 147 798,00 147 798,00 100,00% 
          J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.i. 2023/2 na zékladé &l..13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku 

URS) 

kovoabrasivo - ocelova drt’ vyrobce "Kovoabrasivo Mnisek" 

ZBV Vypocet 

spotreba dle URS .... 30 kg/m2 

153,02 m2 x 0,030 = 4,59 t                          



997 Přesun sutě    0,00    0,00  1 417 961,84  1 417 961,84  1 417 961,84 100,00%

212 015760
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ MATERIÁLY 
OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY t 0,000 14,650 14,650 11 000,00 0,00 0,00 161 150,00 161 150,00 161 150,00 100,00%

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD, kvůli specifičnosti 
klasifikace odpadu 16 07 08 není v ceníku URS adekvátní položka, v ceníku OTSKP byla adekvátní 
položka nalezena pod kódem 17 06 03                                                                                                                                                                     
na základě listů pro přepravu (vážné lístky) - příloha č. 15 ZBV č.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
7,42 + 7,23 = 14,65 t                                                                                                                          

213 997006003 Pytlování stavebního odpadu (trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou) t 0,000 3,955 3,955 3 850,00 0,00 0,00 15 226,75 15 226,75 15 226,75 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
pytlování holubího trusu z konstrukce mostu a příčníků                                                                                                                                                                            
ZBV  Výpočet - na základě vážných lístku spracovatele odpadu SAP Mimoň                                                                                                    
číslo dokladu z 21.08.2023 - 2,91 t (A)                                                                                                                                                         
číslo dokladu z 25.07.2024 - 2,74 t  (B)                                                                                                
Celkem: A+B=5,65 t                                                                                                                                  

Propočet na dohodnutý podíl objednatele - likvidace holubího trusu: 5,65*0,7 (70% = podíl) = 
3,955 t                                                                                                                                                        

214 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 0,000 30,193 30,193 176,00 0,00 0,00 5 313,97 5 313,97 5 313,97 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                           
původní kanalizační spojení vpusti se šachtami Š1, Š2, Š3 dle př. č.902/1                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
suť celkem:                                                                                                                                                                                   
z pol.č.810351811 ... 6,413 t (A)                                                                                                                                            
z pol.č.910391811 ... 16,65 t (B)                                                                                                                                                
z pol.č.890411851 ... 5,702 t (C)                                                                                                                                                    
z pol.č.890451851 ... 1,386 t (D)                                                                                                                                            
z pol.č.977151126 ... 0,042 t (E)                                                                                                                                 
Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) = 30,193 t                                                              

215 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 0,000 3,955 3,955 176,00 0,00 0,00 696,08 696,08 696,08 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
vodorovní doprava trusu z konstrukce mostu                                                                                                                                                                             
ZBV  Výpočet - na základě vážných lístku spracovatele odpadu SAP Mimoň                                                                                        
číslo dokladu z 21.08.2023 - 2,91 t (A)                                                                                                                                                             
číslo dokladu z 25.07.2024 - 2,74 t  (B)                                                                                                
Celkem: A+B=5,65 t                                                                                                                                  

Propočet na dohodnutý podíl objednatele - likvidace holubího trusu: 5,65*0,7 (70% = podíl) = 
3,955 t                                                                                                                                                        

216 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,000 452,895 452,895 15,90 0,00 0,00 7 201,03 7 201,03 7 201,03 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                             
původní kanalizační spojení vpusti se šachtami Š1, Š2, Š3 dle př. č.902/1                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
suť z pol.č.997221615 ... 30,193 t  odvoz na skádku Sány 16 km :   (16-1) x 30,193 = 452,895                                                           

217 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,000 462,735 462,735 15,90 0,00 0,00 7 357,49 7 357,49 7 357,49 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
vodorovní doprava trusu z konstrukce mostu na skládku SAP Mimoň  - 118 km                                                                                                                                                                          
ZBV  Výpočet - na základě vážných lístku spracovatele odpadu SAP Mimoň                                                                                          
číslo dokladu z 21. 08.2023 - 2,91 t (A)                                                                                                                                                        
číslo dokladu z 25.07.2024 - 2,74 t  (B)                                                                                                
Celkem: A+B=5,65*(118-1)=661,05 tkm                                                                                                   

Propočet na dohodnutý podíl objednatele - likvidace holubího trusu: 661,05*0,7 (70% = podíl) 
= 462,735 tkm                                                                                                                                           

218 997013R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - VŽP 1 kpl 0,000 1,000 1,000 83 538,39 0,00 0,00 83 538,39 83 538,39 83 538,39 100,00%

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 kvůli specifičnosti výkonu a položka je cenově 
neobsazená                                                                                                                                          
na základě faktury č.531827 fy.SAP Mimoň a faktury č.15002023 fy.Daniel Fibinger s.r.o., a čl. 17.5 
"ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn 
závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. (doklad č...)                                                                                                                          
poplatek na skládce SAP Mimoň - VŽP 1                                                                                                                                                                                                                                    
ZBV  Výpočet - na základě vážných lístku spracovatele odpadu SAP Mimoň                                                                                                                                                                                                                                                            
číslo dokladu (10) z 25.07.2024 - 2,74 t * 20.170 Kč/t = 55,265,80 Kč (A)                                                                                                     
číslo dokladu (11) z 21.08.2023 - 2,91 t * 16,670 Kč/t = 48.509,70 Kč (B)                                                                                       
Celkem: A+B= 55.264,80 + 48.509,70 = 103.774,40 * 1,15 (5%+5%+5%) = 119.340,56 kč                                                                                           
Propočet na dohodnutý podíl objednatele - likvidace holubího trusu: 119.340,56*0,7 (70% = 
podíl) = 83.538,39 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

219 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,000 72,171 72,171 314,00 0,00 0,00 22 661,69 22 661,69 22 661,69 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
material odvezený na skládku Sány 16 km                                                                                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
hmotnost z pol.č.113107323, 113107325, 113107332, 762, 763 viz výstřižek z kalkulace URS..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

997 Presun suté 1417 961,84 1417 961,84 1417 961,84 100,00% 
  

015760 
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 06 03* 1ZOLACNI MATERIALY 

OBSAHUJICi NEBEZPECNE LATKY 
14,650 14,650 11 000,00 161 150,00 161 150,00 161 150,00 100,00% 
  

J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD, kviili specificnosti 

Klasifikace odpadu 16 07 08 neni v ceniku URS adekvatni poloZka, v ceniku OTSKP byla adekvatni 

poloZka nalezena pod kédem 17 06 03 

na zéakladé listu pro pfepravu (vazné listky) - priloha ¢. 15 ZBV ¢&.2 

7,42 +7,23= 14,65t 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

pytlovani holubiho trusu z konstrukce mostu a pricniku 

ZBV Vypocet - na zékladé vaznych listku spracovatele odpadu SAP Mimori 

Cislo dokladu z 21.08.2023 - 2,91 t (A) 

Cislo dokladu z 25.07.2024 - 2,74 t (B) 

Celkem: A+B=5,65t 

Propocet na dohodnuty podil objednatele - likvidace holubiho trusu: 5,65*0,7 (70% = podil) = 

3,955t 

  

997006512 Vodorovné doprava suti s naloZenim a sloZenim na skladku pres 100 m do 1 km 30,193 30,193 176,00 5 313,97 5313,97 5 313,97 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

plvodni kanaliza&ni spojeni vpusti se $achtami S1, S2, S3 dle pr: .902/1 
ZBV Vypocet 

sut celkem: 

z pol.¢.810351811 ... 6,413 t (A) 

z pol.¢.910391811 ... 16,65t (B) 

z pol.¢.890411851 ... 5,702 t (C) 

z pol.¢.890451851 ... 1,386 t (D) 

z pol.¢.977151126 ... 0,042 t (E) 

Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) = 30,193 ¢t 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

vodorovni doprava trusu z konstrukce mostu 

ZBV Vypocet - na zékladé vaznych listku spracovatele odpadu SAP Mimori 

Cislo dokladu z 21.08.2023 - 2,91 t (A) 

Cislo dokladu z 25.07.2024 - 2,74 t (B) 

Celkem: A+B=5,65t 

Propocet na dohodnuty podil objednatele - likvidace holubiho trusu: 5,65*0,7 (70% = podil) = 

3,955t 
  

997006519 Priplatek k vodorovnému premisténi suti na skladku ZKD 1 km pres 1 km 452,895 452,895 15,90 7 201,03 7 201,03 7 201,03 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

plvodni kanaliza&ni spojeni vpusti se $achtami S1, S2, S3 dle pr: .902/1 
ZBV Vypocet 

sut z pol.¢.997221615 ... 30,193 t odvoz na skadku Sény 16 km : (16-1) x 30,193 = 452,895 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

vodorovni doprava trusu z konstrukce mostu na skladku SAP Mimori - 118 km 

ZBV Vypocet - na zékladé vaznych listku spracovatele odpadu SAP Mimori 

Cislo dokladu z 21. 08.2023 - 2,91 t (A) 

Cislo dokladu z 25.07.2024 - 2,74 t (B) 

Celkem: A+B=5,65%*(118-1)=661,05 tkm 

Propocet na dohodnuty podil objednatele - likvidace holubiho trusu: 661,05*0,7 (70% = podil) 

=462,735 thkm 

J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/2 kvilli specifinosti vykonu a polozka je cenové 

neobsazena 

na zéakladé faktury ¢.531827 fy.SAP Mimori a faktury ¢.15002023 fy.Daniel Fibinger s.r.o., a ¢l. 17.5 

"ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA NOVYCH POLOZEK" smérnice pii provédeéni zmén 

z4vazku dle zékona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist 

(déle jen ,Zména“) u verejnych zakazek na stavebni prace. (doklad ¢...) 

poplatek na skiddce SAP Mimori - VZP 1 

ZBV Vypocet - na zékladé vaznych listku spracovatele odpadu SAP Mimori 

Cislo dokladu (10) z 25.07.2024 - 2,74 t * 20.170 K¢/t = 55,265,80 K¢ (A) 

Cislo dokladu (11) z21.08.2023 - 2,91t * 16,670 K¢/t = 48.509,70 K¢ (B) 

Celkem: A+B= 55.264,80 + 48.509,70 = 103.774,40 * 1,15 (5%+5%+5%) = 119.340,56 k¢ 

Propocet na dohodnuty podil objednatele - likvidace holubiho trusu: 119.340,56*0,7 (70% = 

podil) = 83.538,39 K¢ 

  

997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skldadku nebo meziskladku do 1 km se sloZzenim 72,171 72,171 314,00 22 661,69 22 661,69 22 661,69 100,00% 

          J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

material odvezeny na skladku Sany 16 km 

ZBV Vypocet 

hmotnost z pol.¢.113107323, 113107325, 113107332, 762, 763 viz vystiizek z kalkulace URS..                          



220 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,000 1082,565 1 082,565 13,70 0,00 0,00 14 831,14 14 831,14 14 831,14 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
material odvezený na skládku Sány 16 km  - doprava nad 1 km                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
hmotnost z pol.č.113107323, 113107325, 113107332, 762, 763 ... 72,171 x (16-1) = 1008,24 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

221 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,000 29,703 29,703 1 420,00 0,00 0,00 42 178,26 42 178,26 42 178,26 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ZBV č.7 Výpočet                                                                                                                                           
material po odbourání podkl. bet. vrstvy pod původními Unimo buňkami                                                                                                                       
hmotnost z pol.č.113107332 a 50% z pol.č.113202111 .. 24,8 t + 2,153 =  26,953 t                                                                                   
ZBV č.8 Výpočet                                                                                                                                         
hmotnost z pol.č.985112113    ... 2,75 t                                                                                                              
ZBV č.7 + ZBV č.8 =  26,953 + 2,75 = 29,703 t                                                                                        

222 997013635 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 0,000 5,896 5,896 1 650,00 0,00 0,00 9 728,40 9 728,40 9 728,40 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
material po demontáži buněk                                                                                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
2,616 + 1,301 + 0,75 + 0,709 + 0,52 = 5,896 t                                                                                          

223 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 0,000 0,079 0,079 2 860,00 0,00 0,00 225,94 225,94 225,94 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
material po demontáži střechy z původních buněk  - sklolaminátová krytina                                                                                                                                                                                       
ZBV  automatický výpočet v URS                                                                                                                       
0,079 = 0,079 t                                                                                                                                           

224 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,000 0,907 0,907 3 320,00 0,00 0,00 3 011,24 3 011,24 3 011,24 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
původní izolační materiály z demontovaných a rozebraných buněk                                                                                                                                                                                        
ZBV  automatický výpočet v URS                                                                                                                       
0,907 = 0,907 t                                                                                                                                           

225 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných 
látek kód odpadu 12 01 17 t 0,000 4,130 4,130 2 380,00 0,00 0,00 9 829,40 9 829,40 9 829,40 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku 
URS)                                                                                                                                                          

hmotnost kovoabrasiva použitého v pol.č.15920105                                                                                                                     
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                                                               
ca. 0,03 t/m2 - údaj z URS, standartní poměr odpadu č.120117 / 120116 = 90%  /  10 %                        

viz pol.č. URS CÚ 2023-02 .....153,02 x 0,03 x 0,90(%) = 4,13 t                                                              

226 997013843
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných 
látek kód odpadu 12 01 16 t 0,000 0,459 0,459 18 000,00 0,00 0,00 8 262,00 8 262,00 8 262,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku 
URS)                                                                                                                                          

hmotnost kovoabrasiva použitého v pol.č.15920105                                                                                                                     
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                                                               
ca. 0,03 t/m2 - údaj z URS, standartní poměr odpadu č.120117 / 120116 = 90% /  10 %                        

viz pol.č. URS CÚ 2023-02 .....153,02 x 0,03 x 0,10(%) = 0,459 t                                                            

227 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,000 25,604 25,604 314,00 0,00 0,00 8 039,66 8 039,66 8 039,66 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                       
odvoz materiálu z hydrotryskání na skládku                                                                                                                          
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
vzdálenost Týnec n/L - Čáslav Hejdof  32 km                                                                                                               
odvoz materíálu z demolice podbetonávky pod římsami     14,65 t (A)                                                                                                    
ZBV Výpočet                                                                                                                                                                          
vzdálenost Týnec n/L - Sány    16 km  10,954 t (B)                                                                                                       
(A) + (B) = 14,65 + 10,954 = 25,604 t                                                                                  

  

220 997013509 Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km 0,000 1082,565 1 082,565 13,70 0,00 0,00 14 831,14 14 831,14 14 831,14 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

material odvezeny na skladku Sany 16 km - doprava nad 1 km 

ZBV Vypocet 

hmotnost z pol.¢.113107323, 113107325, 113107332, 762, 763 ... 72,171 x (16-1) = 1008,24 t 

  

221 997013601 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu betonového kéd odpadu 17 01 01 0,000 29,703 29,703 1420,00 0,00 0,00 42 178,26 42 178,26 42 178,26 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

ZBV ¢.7 Vypocet 

material po odbourani podkl. bet. vrstvy pod plvodnimi Unimo burikami 

hmotnost z pol.¢.113107332 a 50% z pol.¢.113202111 .. 24,8t + 2,153 = 26,953 ¢ 

ZBV ¢.8 Vypocet 

hmotnost z pol.¢.985112113 ... 2,75t 

ZBV ¢.7+ZBV ¢.8 = 26,953 +2,75= 29,703 t 
  

222 997013635 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu dievéného kéd odpadu 17 02 01 0,000 5,896 5,896 1 650,00 0,00 0,00 9 728,40 9 728,40 9 728,40 100,00% 

  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

material po demontaZzi bunék 

ZBV Vypocet 

2,616 + 1,301 + 0,75 + 0,709 + 0,52 = 5,896 ¢ 

  

223 997013813 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu z plastickych hmot kéd odpadu 17 02 03 0,000 0,079 0,079 2 860,00 0,00 0,00 225,94 225,94 225,94 100,00% 

  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

material po demontaZi stfechy z puvodnich bunék - sklolaminatova krytina 

ZBV automaticky vypocet v URS 

0,079 =0,079 t 

  

224 997013814 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu izolaci kéd odpadu 17 06 04 0,000 0,907 0,907 3 320,00 0,00 0,00 3011,24 3011,24 3011,24 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

puvodni izolaéni materiadly z demontovanych a rozebranych bunék 

ZBV automaticky vypocet v URS 

0,907 = 0,907 t 

  

225 997013841 
Poplatek za uloZeni na sklddce (skladkovné) odpadu po otryskavani bez obsahu nebezpecnych 

latek kéd odpadu 12 01 17 
0,000 4,130 4,130 2 380,00 0,00 0,00 9 829,40 9 829,40 9 829,40 100,00% 

  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.i. 2023/2 na zékladé &l..13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku 

URS) 

hmotnost kovoabrasiva pouZitého v pol.¢.15920105 

ZBV Vypocet 

ca. 0,03 t/m2 - udaj z URS, standartni pomér odpadu ¢.120117 /120116 =90% / 10 % 

viz pol.¢. URS CU 2023-02 .....153,02 x 0,03 x 0,90(%) = 4,13 t 

  

226 997013843 
Poplatek za uloZeni na sklddce (skladkovné) odpadu po otryskavani s obsahem nebezpecnych 

latek kéd odpadu 12 01 16 
0,000 0,459 0,459 18 000,00 0,00 0,00 8 262,00 8 262,00 8 262,00 100,00% 

  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.i. 2023/2 na zékladé &l..13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku 

URS) 

hmotnost kovoabrasiva pouZitého v pol.¢.15920105 

ZBV Vypocet 

ca. 0,03 t/m2 - udaj z URS, standartni pomér odpadu ¢.120117 /120116 =90% / 10 % 

viz pol.¢. URS CU 2023-02 .....153,02 x 0,03 x 0,10(%) = 0,459 t 

  

227 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se sloZzenim 0,000 25,604 25,604 314,00 0,00 0,00 8 039,66 8 039,66 8 039,66 100,00% 
          J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

odvoz materiadlu z hydrotryskani na skiadku 

ZBV Vypocet 

vzdélenost Tynec n/L - Céslav Hejdof 32 km 

odvoz materiélu z demolice podbetonavky pod fimsami 14,65t (A) 

ZBV Vypocet 

vzdélenost Tynec n/L - Sény 16 km 10,954t (B) 

(A) + (B) = 14,65 + 10,954 = 25,604 t                          



228 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,000 618,460 618,460 13,70 0,00 0,00 8 472,90 8 472,90 8 472,90 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                       
odvoz materiálu z hydrotryskání na skládku                                                                                                                          
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
vzdálenost Týnec n/L -  Čáslav Hejdof  32 km - 1 km ( v položce č. 997013501) =                                                        
(32-1) km x 14,65 t = 454,15 (A)                                                                                                                

odvoz materiálu z demolice podbetávky pod římsami                                                                                                       
ZBV Výpočet                                                                                                                                                                   
vzdálenost Týnec n/L - Sány - 1 km v pol.č.997013501                                                                                                         
(16-1) km x 10,954 = 164,31 (B)                                                                                                                

(A) + (B) = 454,15 + 164,31 = 618,46                                                                       

229 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,000 9,213 9,213 1 650,00 0,00 0,00 15 201,45 15 201,45 15 201,45 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                
poplatek za vyb. materiálů chodníka OP4                                                                                                                           
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
převzato z pol.č.113107313; 13,4 m2 x 0,3 x 1,95't/m3' = 7,839 t  (A)                                                                         
převzato z pol.č.11320211; 2,747 t /2 = 1,374 t   (B)                                                                                             
Celkem : (A) + (B) = 9,213 t                                                                                                                       

230 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 0,000 4,590 4,590 382,00 0,00 0,00 1 753,38 1 753,38 1 753,38 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku 
URS)                                                                                                                                                          

přesun hmot z položek - automatický výpočet  - rozpočet URS - převzato z pol.č. 15920105                                                                                                                     
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                                                                                       
viz příloha výstřižek ceníku URS - doklad č.18                                                                                                                    
4,59 t                                                                                         

231 997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 0,000 80,674 80,674 394,00 0,00 0,00 31 785,56 31 785,56 31 785,56 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                                                                                                                               
ZBV č.3 Výpočet                                                                                                                                           
vytažení a přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci zved. techniky a popruhů - dle přílohy č.202                                                                                                                      
0,89'výška' x 1,6'hl.' x 21,047'délka' = 29,97 m3 x 2,6't/m3' = 77,924 t                                                           
ZBV č.8 Výpočet                                                                                                                                           
hmotnost z pol.č.985112113 = 2,75 t                                                                                                                   
ZBV č.3 + ZBV č.8 = 80,674 t                                                                                                                   

232 997211219 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot t 0,000 80,674 80,674 53,50 0,00 0,00 4 316,06 4 316,06 4 316,06 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                 
ZBV č.3   Výpočet                                                                                                                                                       
vytažení a přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci zved. techniky a popruhů - dle přílohy č.202                                                                                                                                                                                                                                        
převzato z pol.č.997211211, prům. výška svislé dopravy 3,85 m                                                        
77,924 t                                                                                                                                                      

ZBV č.8 Výpočet                                                                                                                                                      
hmotnost z pol.č.985112113 ...                                                                                                                           
2,75 t                                                                                                                                                          

ZBV č.3 + ZBV č.8 = 80,674 t                                                                                                                   

233 997211219 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot t 0,000 4,590 4,590 54,80 0,00 0,00 251,53 251,53 251,53 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku 
URS)                                                                                                                                                          

přesun hmot z položek - automatický výpočet  - rozpočet URS - převzato z pol.č. 15920105                                                                                                                             
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                                                                                         
pracovní výška ca. 7 m, viz příloha výstřižek ceníku URS - doklad č.18                                                                                                    
4,59 t                                                                                         

234 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 0,000 4,590 4,590 261,00 0,00 0,00 1 197,99 1 197,99 1 197,99 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku 
URS)                                                                                                                                                          

ZBV  Výpočet č.6                                                                                                                                 
přesun hmot z položek - automatický výpočet  - rozpočet URS - převzato z pol.č. 15920105                                                                                                                                                                                                                                                                  
viz příloha skládka Lodín (doklad č.16)                                                                                                                                              
4,59 t                                                                                                                                

235 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 0,000 2,750 2,750 277,00 0,00 0,00 761,75 761,75 761,75 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
odvoz suti na skládku Sany - 1 km                                                                                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
hmotnost z pol.č. 985112113   ... 2,75 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

236 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 0,000 196,911 196,911 13,40 0,00 0,00 2 638,61 2 638,61 2 638,61 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku 
URS)                                                                                                                                                          

přesun hmot z položek - automatický výpočet  - rozpočet URS - převzato z pol.č. 15920105                                                                                                                         
ZBV  Výpočet č.6                                                                                                                                                                                                                                                                            
odvoz na skládku odpadu Lodín (doklad č.16) - 43,9 km ze stavby Týnec nad Labem                                                                                                                     
4,59  t x (43,9-1) = 196,911 tkm                                                                                        

237 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 0,000 44,000 44,000 16,60 0,00 0,00 730,40 730,40 730,40 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
odvoz suti na skládku Sany 17 km                                                                                                                                                                                            
ZBV                                                                                                                        

(17 - 1) x 2,75 = 44 t                                                                                                              

238 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 0,000 77,924 77,924 501,00 0,00 0,00 39 039,92 39 039,92 39 039,92 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                
přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci techniky na skládku sany 16 km od stavby                                                                                                                 
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
převzato z pol.č.997211211; 77,924 t                                                                                                                                                                                                                                             

  

228 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na sklddku ZKD 1 km pres 1 km 0,000 618,460 618,460 13,70 0,00 0,00 8 472,90 8 472,90 8 472,90 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

odvoz materiadlu z hydrotryskani na skiadku 

ZBV Vypocet 

vzdélenost Tynec n/L - Céslav Hejdof 32 km - 1 km ( v poloZce & 997013501) = 

(32-1) km x 14,65t = 454,15 (A) 

odvoz materialu z demolice podbetavky pod fimsami 

ZBV Vypocet 

vzdéalenost Tynec n/L - Sény - 1 km v pol.¢.997013501 

(16-1) km x 10,954 = 164,31 (B) 

(A) + (B) = 454,15 + 164,31 = 618,46 

  

229 997013631 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu smésného kéd odpadu 17 09 04 0,000 9,213 9,213 1 650,00 0,00 0,00 15 201,45 15 201,45 15 201,45 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

poplatek za vyb. materialt chodnika OP4 

ZBV Vypocet 

prevzato z pol.¢.113107313; 13,4 m2 x 0,3 x 1,95t/m3' = 7,839t (A) 

prevzato z pol.¢.11320211; 2,747 t/2 = 1,374t (B) 

Celkem : (A) + (B) =9,213t 
  

230 997211111 Svisla doprava sutina v 3,5 m 0,000 4,590 4,590 382,00 0,00 0,00 1753,38 1753,38 1753,38 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.i. 2023/2 na zékladé &l..13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku 

URS) 

presun hmot z poloZek - automaticky vypocet - rozpoc¢et URS - prevzato z pol.¢. 156920105 

ZBV Vypocet 

viz priloha vystrizek ceniku URS - doklad ¢.18 

4,59t 

  

231 997211211 Svislé doprava vybouranych hmot nav 3,5m 0,000 80,674 80,674 394,00 0,00 0,00 31 785,56 31 785,56 31 785,56 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

ZBV ¢.3 Vypocet 

vytaZeni a presun ZB blokt z OP4 za pomoci zved. techniky a popruht - dle prilohy &.202 

0,89'vyska’ x 1,6'hl.' x 21,047'délka’ = 29,97 m3 x 2,6't/m3' = 77,924 t 

ZBV ¢.8 Vypocet 

hmotnost z pol.¢.985112113 = 2,75t 

ZBV ¢.3+ZBV ¢.8 = 80,674t 
  

232 997211219 Priplatek ZKD 3,5 m vy$Ky u svislé dopravy vybouranych hmot 0,000 80,674 80,674 53,50 0,00 0,00 4 316,06 4 316,06 4 316,06 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

ZBV ¢.3 Vypocet 

vytaZeni a presun ZB blokt z OP4 za pomoci zved. techniky a popruht - dle prilohy &.202 

prevzato z pol.¢.997211211, prum. vyska svislé dopravy 3,85 m 

77,924t 

ZBV ¢.8 Vypocet 

hmotnost z pol.¢.985112113 ... 

275t 

ZBV ¢.3+ZBV ¢.8 = 80,674t 
  

233 997211219 Priplatek ZKD 3,5 m vy$Ky u svislé dopravy vybouranych hmot 0,000 4,590 4,590 54,80 0,00 0,00 251,53 251,53 251,53 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.i. 2023/2 na zékladé &l..13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku 

URS) 

presun hmot z poloZek - automaticky vypocet - rozpoc¢et URS - prevzato z pol.¢. 156920105 

ZBV Vypocet 

pracovni vy$ka ca. 7 m, viz priloha vystfizek ceniku URS - doklad ¢.18 

4,59t 

  

234 997211511 Vodorovna doprava suti po suchu na vzdalenost do 1 km 0,000 4,590 4,590 261,00 0,00 0,00 1197,99 1197,99 1197,99 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.i. 2023/2 na zékladé &l..13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku 

URS) 

ZBV Vypocet ¢.6 

presun hmot z poloZek - automaticky vypocet - rozpoc¢et URS - prevzato z pol.¢. 156920105 

viz priloha skladka Lodin (doklad ¢.16) 

4,59t 

  

235 997211511 Vodorovna doprava suti po suchu na vzdalenost do 1 km 0,000 2,750 2,750 277,00 0,00 0,00 761,75 761,75 761,75 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

odvoz suti na skladku Sany - 1 km 

ZBV Vypocet 

hmotnost z pol.¢. 985112113 ... 2,75t 
  

236 997211519 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 0,000 196,911 196,911 13,40 0,00 0,00 2 638,61 2638,61 2 638,61 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.i. 2023/2 na zékladé &l..13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku 

URS) 

presun hmot z poloZek - automaticky vypocet - rozpoc¢et URS - prevzato z pol.¢. 156920105 

ZBV Vypocet ¢.6 

odvoz na skladku odpadu Lodin (doklad ¢.16) - 43,9 km ze stavby Tynec nad Labem 

4,59 tx (43,9-1) = 196,911 tkm 

  

237 997211519 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 0,000 44,000 44,000 16,60 0,00 0,00 730,40 730,40 730,40 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zakladé &.13.1.5 SoD 

odvoz suti na skladku Sany 17 km 

zBv 

(17-1)x2,75=44t 
  

238 997211521 Vodorovna doprava vybouranych hmot po suchu na vzdalenost do 1 km 0,000 77,924 77,924 501,00 0,00 0,00 39 039,92 39 039,92 39 039,92 100,00% 
        J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

presun ZB blokii z OP4 za pomoci techniky na sklddku sany 16 km od stavby 

ZBV Vypocet 

prevzato z pol.¢.997211211; 77,924 t                           
 



239 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 0,000 1168,860 1 168,860 37,20 0,00 0,00 43 481,59 43 481,59 43 481,59 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                
přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci techniky na skládku Sany 16 km                                                                                                                
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
77,924 t x (16-1)'km' = 77,924 x 15 = 1168,86 tkm                                                                                   

240 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,000 4,590 4,590 139,00 0,00 0,00 638,01 638,01 638,01 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku 
URS)                                                                                                                                                          

přesun hmot z položek - automatický výpočet  - rozpočet URS - převzato z pol.č. 15920105                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                                                                                       
viz příloha výstřižek ceníku URS - doklad č.18                                                                                                                       
4,59 t                                                                                         

241 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,000 77,924 77,924 516,00 0,00 0,00 40 208,78 40 208,78 40 208,78 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                
přesun ŽB bloků z OP4 na dopravní prostředek                                                                                                                 
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
převzato z pol.č.997211211; 77,924 t                                                                                                                                                                                                                                           

242 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,000 30,193 30,193 1 420,00 0,00 0,00 42 874,06 42 874,06 42 874,06 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1  na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS)                                                                                                                                                             
původní kanalizační spojení vpusti se šachtami Š1, Š2, Š3 dle př. č.902/1                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
suť celkem:                                                                                                                                                                                     
z pol.č.810351811 ... 6,413 t (A)                                                                                                                                              
z pol.č.910391811 ... 16,65 t (B)                                                                                                                                             
z pol.č.890411851 ... 5,702 t (C)                                                                                                                                            
z pol.č.890451851 ... 1,386 t (D)                                                                                                                                           
z pol.č.977151126 ... 0,042 t (E)                                                                                                                                  
Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) = 30,193 t                                                              

243 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 0,000 9,213 9,213 252,00 0,00 0,00 2 321,68 2 321,68 2 321,68 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                                                                                                 
odvoz vyb. materiálů chodníka OP4                                                                                                                           
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
převzato z pol.č.113107313; 13,4 m2 x 0,3 x 1,95't/m3' = 7,839 t  (A)                                                                         
převzato z pol.č.11320211; 2,747 t /2 = 1,374 t   (B)                                                                                             
Celkem : (A) + (B) = 9,213 t                                                                                                                       

244 997231119 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot t 0,000 138,195 138,195 20,10 0,00 0,00 2 777,72 2 777,72 2 777,72 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                
odvoz vyb. materiálů chodníka OP4 na skládku Sany 16 km                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
převzato z pol.č.99723111; 9,213 t x (16-1) = 138,195'tkm'                                                                                                                                                                                                                                          

245 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 0,000 21,314 21,314 171,00 0,00 0,00 3 644,69 3 644,69 3 644,69 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                      
očištění ploch příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici před podlitím                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (A)                       

Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (B)                       

Kaverna P3: 0,5 x 0,5 + 4 x 0,5 x 0,1= 0,45 m2    (C)                                                                               

Celkem: A + B +C = 21,314 m2                                                                                                                 

246 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 0,000 21,314 21,314 149,00 0,00 0,00 3 175,79 3 175,79 3 175,79 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                         
očištění ploch příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici před podlitím                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (A)                       

Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (B)                       

Kaverna P3: 0,5 x 0,5 + 4 x 0,5 x 0,1= 0,45 m2    (C)                                                                               

Celkem: A + B +C = 21,314 m2                                                                                                                 

247 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 0,000 1,251 1,251 1 130,00 0,00 0,00 1 413,63 1 413,63 1 413,63 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                              
stavební suť po hydrodemolici                                                                                                                                            
P2: 1,5 x 1,6 x 0,08 x 2 + 1,5 x 1,6 x 0,05 x 2 = 0,624 m3 (A)                                                                   

P3: 1,5 x 1,6 x 0,08 x 2 + 1,5 x 1,6 x 0,05 x 2 = 0,624 m3 (B)                                                                   

kaverna: 1,6 x 0,025 x 0,025 x  3,14 = 0,003 m3 (C)                                                                                

A + B + C = 1,251                                                                                                                         

248 023203000 Neočekávané demolice objektů kpl 0,000 1,000 1,000 524 026,25 0,00 0,00 524 026,25 524 026,25 524 026,25 100,00%

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifičnosti výkonu                                                                               
na základě výběru 3 nabídek, a na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ 
ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u 
veřejných zakázek na stavební práce.                                                                                                                      
455.675 x 1,15 (5%+5%+5%) = 524.026,25 Kč                                                                                                                         

249 023203001 Neočekávané demolice objektů - hydrotryskání m2 0,000 191,000 191,000 415,15 0,00 0,00 79 293,65 79 293,65 79 293,65 100,00%

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifičnosti výkonu                                                                               
na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH 
POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na 
stavební práce.                                                                                                                      
361 x 1,15 (5%+5%+5%) = 415,15 Kč                                                                                                                         

  

239 997211529 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot 0,000 1168,860 1 168,860 37,20 0,00 0,00 43 481,59 43 481,59 43 481,59 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

presun ZB blokii z OP4 za pomoci techniky na skigdku Sany 16 km 

ZBV Vypocet 

77,924 tx (16-1)'km'= 77,924 x 15 = 1168,86 tkm 
  

240 997211611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu 0,000 4,590 4,590 139,00 0,00 0,00 638,01 638,01 638,01 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.i. 2023/2 na zékladé &l..13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku 

URS) 

presun hmot z poloZek - automaticky vypocet - rozpoc¢et URS - prevzato z pol.¢. 156920105 

ZBV Vypocet 

viz priloha vystrizek ceniku URS - doklad ¢.18 

4,59t 

  

241 997211612 Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu 0,000 77,924 77,924 516,00 0,00 0,00 40 208,78 40 208,78 40 208,78 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

presun ZB blokii z OP4 na dopravni prostfedek 

ZBV Vypocet 

prevzato z pol.¢.997211211; 77,924 t 
  

242 997221615 Poplatek za uloZeni na sklddce (skladkovné) stavebniho odpadu betonového kéd odpadu 17 01 01 0,000 30,193 30,193 1420,00 0,00 0,00 42 874,06 42 874,06 42 874,06 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékl. &l.13.1.5 SoD (nadrazenost ceniku URS) 

plvodni kanaliza&ni spojeni vpusti se $achtami S1, S2, S3 dle pr: .902/1 
ZBV Vypocet 

sut celkem: 

Z pol.¢.810351811 ... 6,413t (A) 

Z pol.¢.910391811 ... 16,65t (B) 

Z pol.¢.890411851 ... 5,702 t (C) 

Z pol.¢.890451851 ... 1,386 t (D) 

Z pol.¢.977151126 ... 0,042 t (E) 

Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) = 30,193 ¢ 

  

243 997231111 Vodorovné doprava suti a vybouranych hmot do 1 km 0,000 9,213 9,213 252,00 0,00 0,00 2 321,68 2321,68 2 321,68 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

odvoz vyb. materialt chodnika OP4 

ZBV Vypocet 

prevzato z pol.¢.113107313; 13,4 m2 x 0,3 x 1,95%/m3' = 7,839t (A) 

prevzato z pol.¢.11320211; 2,747 t/2 = 1,374t (B) 

Celkem : (A) + (B) =9,213t 
  

244 997231119 Priplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouranych hmot 0,000 138,195 138,195 20,10 0,00 0,00 2777,72 2777,72 2777,72 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

odvoz vyb. materialt chodnika OP4 na skladku Sany 16 km 

ZBV Vypocet 

prevzato z pol.¢.99723111; 9,213 t x (16-1) = 138,195'tkm’ 
  

245 985132111 Ocisténi ploch lice kleneb a podhledt tlakovou vodou m2 0,000 21,314 21,314 171,00 0,00 0,00 3 644,69 3 644,69 3 644,69 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

ocisténi ploch pri¢niku a pilife u P2 a P3 po hydrodemolici pfed podlitim 

ZBV Vypocet 

Plocha P2: 1,5x 16 x2+ 1,5x 1,6 x2+ 1,6 x0,08x 4+ 1,6 x0,05x 4 = 10,432 m2 (A) 

Plocha P3: 1,5x 16 x2+ 1,5x 16 x2+ 1,6 x0,08x 4+ 1,6 x0,05x 4 =10,432m2 (B) 

Kaverna P3:0,5x0,5+4x0,5x0,1=0,45m2 (C) 

Celkem: A + B +C = 21,314 m2 
  

246 985139111 Priplatek k ocisténi ploch za praci ve stisnéném prostoru m2 0,000 21,314 21,314 149,00 0,00 0,00 3175,79 317579 3175,79 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

ocisténi ploch pri¢niku a pilife u P2 a P3 po hydrodemolici pfed podlitim 

ZBV Vypocet 

Plocha P2: 1,5x 16 x2+ 1,5x 1,6 x2+ 1,6 x0,08x 4+ 1,6 x0,05x 4 = 10,432 m2 (A) 

Plocha P3: 1,5x 16 x2+ 1,5x 16 x2+ 1,6 x0,08x 4+ 1,6 x0,05x 4 =10,432m2 (B) 

Kaverna P3:0,5x0,5+4x0,5x0,1=0,45m2 (C) 

Celkem: A + B +C = 21,314 m2 
  

247 998001123 Pfesun hmot pro demolice objekt(i vdo 21 m 0,000 1,251 1,251 1130,00 0,00 0,00 1413,63 1413,63 1413,63 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

stavebni sut po hydrodemolici 

P2:1,5x1,6x0,08x2+1,5x1,6x0,05x2=0,624m3 (A) 

P3:1,5x1,6x0,08x2+1,5x1,6x0,05x2=0624m3 (B) 

kaverna: 1,6 x 0,025 x 0,025 x 3,14 =0,003 m3 (C) 

A+B+C=1251 
  

248 023203000 Neocekavané demolice objekti kpl 0,000 1,000 1,000 524 026,25 0,00 0,00 524 026,25 524 026,25 524 026,25 100,00% 
  

J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/1 kviili specifiénosti vykonu 

na zékladé vybéru 3 nabidek, a na zékladé skuteéné faktury a &l. 17.5 "ZASADY OCENOVANI 

ZMEN A TVORBA NOVYCH POLOZEK" smérmice pii provddéni zmén zévazku dle zékona é. 

134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,Zména“) u 

verejnych zakazek na stavebni prace. 

455.675 x 1,15 (6%+5%+5%) = 524.026,25 K¢ 
  

249 023203001 Neocekavané demolice objekt( - hydrotryskani m2 0,000 191,000 191,000 415,15 0,00 0,00 79 293,65 79 293,65 79 293,65 100,00% 
          J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/1 kviili specifiénosti vykonu 

na zékladé skutecné faktury a ¢l. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA NOVYCH 

POLOZEK" smérnice pii provéddéni zmén zévazkii dle zékona &. 134/2016 Sb., o zadévéni 

verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,Zména“) u vefejnych zakazek na 

stavebni préce. 

361 x 1,15 (6%+5%+5%) = 415,15 K&                          



250 023203001 Neočekávané demolice objektů - zmařený výjezd -  frézování kpl 0,000 1,000 1,000 24 150,00 0,00 0,00 24 150,00 24 150,00 24 150,00 100,00%

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifičnosti výkonu                                                                               
na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH 
POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na 
stavební práce.                                                                                                                      
21000 x 1,15 (5%+5%+5%) = 24150 Kč                                                                                                                         

251 023203002 Neočekávané demolice objektů - zmařený výjezd -  štětovnice kpl 0,000 1,000 1,000 144 555,00 0,00 0,00 144 555,00 144 555,00 144 555,00 100,00%

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifičnosti výkonu                                                                               
na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH 
POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na 
stavební práce.                                                                                                                      
125700 x 1,15 (5%+5%+5%) = 144.555 Kč                                                                                                                         

998 Přesun hmot    0,00    0,00   202 349,94   202 349,94   202 349,94 100,00%

252 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 0,000 4,800 4,800 1 010,00 0,00 0,00 4 848,00 4 848,00 4 848,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
přesun pergoly do provizorní polohy  a zpět k opěrné zdi                                                                                                                                                                                     
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
2 x 2,4 t = 4,8 t                                                                                                                                           

253 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 0,000 3,955 3,955 1 130,00 0,00 0,00 4 469,15 4 469,15 4 469,15 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
přesun hmot pro demolice - odstránění trusu - vertikální doprava                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet - na základě vážných lístku spracovatele odpadu SAP Mimoň                                                                                          
číslo dokladu z 21. 08.2023 - 2,91 t (A)                                                                                                                                                             
číslo dokladu z 25.07.2024 - 2,74 t  (B)                                                                                                
Celkem: A+B=5,65 t                                                                                                                                  

Propočet na dohodnutý podíl objednatele - likvidace holubího trusu: 5,65*0,7 (70% = podíl) = 
3,955 t                                                                                                                                                        

254 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 0,000 124,885 124,885 425,00 0,00 0,00 53 076,13 53 076,13 53 076,13 100,00%

ZBV 3                                                                                                                                                         

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                
přesun hmot z položek č.458311131, 564861011, 578142115, 916241213                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
převzato z pol.č.457731118 - 6,716 t (A)                                                                                                                                                 
převzato z pol.č.458311131 - 96,509 t (B)                                                                                                          
převzato z pol.č.564871016 - 9,246 t (C)                                                                                                                                                                                                                                                                         
převzato z pol.č. 916231213 - 0,868 t (D)                                                                                                               
převzato z pol.č. PSB.30020100 - 0,252 t (E)                                                                                                                                      
převzato z pol.č.916241213 - 0,942 t (F)                                                                                                                     
(A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) = 114,533                                                                                               

ZBV 5                                                                                                                                                         

přesun hmot z položek - automatický výpočet  - rozpočet URS                                                                                                                     
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                              
viz příloha výstřižek ceníku URS - doklad č.18                                                                                                              
0,578 t                                                                                                                                                        

ZBV 8                                                                                                                                                         

z pol.č 628611141,977271111, 985311111 a 985311115                                                                                      
0,373 + 0,01 + 6,852 + 2,502 = 9,774 t                                                                                                     

ZBV č.3 + ZBV č.5 + ZBV č.8 = 124,885 t                                                                                   

255 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,000 122,769 122,769 1 140,00 0,00 0,00 139 956,66 139 956,66 139 956,66 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1                                                                                                
přesun hmot z položek - automatický výpočet  - rozpočet URS                                                                                                                     
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                      
viz příloha výstřižek ceníku URS - doklad č.18                                                                                                                

PSV Práce a dodávky PSV    0,00    0,00   644 897,97   644 897,97   644 897,97 100,00%

741 Elektroinstalace - silnoproud    0,00    0,00   1 201,20   1 201,20   1 201,20 100,00%

256 741122851
Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 
7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený volně m 0,000 60,000 60,000 12,50 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
demontáž elektroinstalace (kabelů) z opěrné zdi                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
60 m                                                                                                                                                           

257 741213813 Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 4 do 10 mm2 bez zachování funkčnosti kus 0,000 12,000 12,000 37,60 0,00 0,00 451,20 451,20 451,20 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
demontáž rozvodnic z opěrné zdi                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
12 ks                                                                                                                                                          

762 Konstrukce tesařské    0,00    0,00   100 397,42   100 397,42   100 397,42 100,00%

258 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 0,000 3,575 3,575 1 250,00 0,00 0,00 4 468,75 4 468,75 4 468,75 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
součet položek 60512126, 60514114, 605151111                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                      
2,443 + 0,117 + 1,015 = 3,575  m3                                                                                                           

259 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 0,000 6,000 6,000 201,00 0,00 0,00 1 206,00 1 206,00 1 206,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
kotvení přístřešku (pergoly)                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
6 ks                                                                                                                                                            

260 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 0,000 2,700 2,700 147,00 0,00 0,00 396,90 396,90 396,90 100,00%

  

250 023203001 Neocekavané demolice objektll - zmareny vyjezd - frézovani kpl 0,000 1,000 1,000 24 150,00 0,00 0,00 24 150,00 24 150,00 24 150,00 100,00% 
  

J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/1 kviili specifiénosti vykonu 

na zékladé skutecné faktury a ¢l. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA NOVYCH 

POLOZEK" smérnice pii provéddéni zmén zévazkii dle zékona &. 134/2016 Sb., o zadévéni 

verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,Zména“) u vefejnych zakazek na 

stavebni préce. 

21000 x 1,15 (6%+5%+5%) = 24150 K¢ 
  

251 023203002 Neocekavané demolice objektli - zmareny vyjezd - Stétovnice kpl 0,000 1,000 1,000 144 555,00 0,00 0,00 144 555,00 144 555,00 144 555,00 100,00% 
  

J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/1 kviili specifiénosti vykonu 

na zékladé skutecné faktury a ¢l. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA NOVYCH 

POLOZEK" smérnice pii provéddéni zmén zévazkii dle zékona &. 134/2016 Sb., o zadévéni 

verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,Zména“) u vefejnych zakazek na 

stavebni préce. 

125700 x 1,15 (56%+5%+5%) = 144.555 K¢ 
  

998 Pfesun hmot 202 349,94 202 349,94 202 349,94 100,00% 
  

252 998017001 Pfesun hmot s omezenim mechanizace pro budovy v do 6 m 0,000 4,800 4,800 1 010,00 4 848,00 4 848,00 4 848,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

presun pergoly do provizorni polohy a zpét k opérné zdi 

ZBV Vypocet 

2x24t=48t 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

presun hmot pro demolice - odstranéni trusu - vertikalni doprava 

ZBV Vypocet - na zékladé vaznych listku spracovatele odpadu SAP Mimori 

Cislo dokladu z 21. 08.2023 - 2,91 t (A) 

Cislo dokladu z 25.07.2024 - 2,74 t (B) 

Celkem: A+B=5,65t 

Propocet na dohodnuty podil objednatele - likvidace holubiho trusu: 5,65*0,7 (70% = podil) = 

3,955t 

  

254 998212111 Presun hmot pro mosty zdéné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m 0,000 124,885 124,885 425,00 0,00 0,00 53 076,13 53 076,13 53 076,13 100,00% 
  

ZBV 3 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

presun hmot z poloZek ¢.458311131, 564861011, 578142115, 916241213 

ZBV Vypocet 

prevzato z pol.¢.457731118 - 6,716 t (A) 

prevzato z pol.¢.458311131 - 96,509 t (B) 

prevzato z pol.¢.564871016 - 9,246 t (C) 

prevzato z pol.¢. 916231213 - 0,868 t (D) 

prevzato z pol.¢. PSB.30020100 - 0,252 t (E) 

prevzato z pol.¢.916241213 - 0,942 t (F) 

(A)+(B)+(C)+ (D) + (E) + (F) = 114,533 
ZBV5 

presun hmot z poloZek - automaticky vypocet - rozpoc¢et URS 

ZBV Vypocet 

viz priloha vystrizek ceniku URS - doklad ¢.18 

0,578t 

ZBV 8 

Z pol.¢ 628611141,977271111, 985311111 a 985311115 

0,373+ 0,01 + 6,852 + 2,502 = 9,774t 

ZBV E.3+ZBV E.5+ZBV ¢.8 =124,885t 
  

255 998276101 Presun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop 0,000 122,769 122,769 1 140,00 0,00 0,00 139 956,66 139 956,66 139 956,66 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 

presun hmot z poloZek - automaticky vypocet - rozpocet URS 

ZBV Vypocet 

viz priloha vystrizek ceniku URS - doklad ¢.18 

  

PSV Prace a dodavky PSV 0,00 0,00 644 897,97 644 897,97 644 897,97 100,00% 
  

741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00 0,00 1 201,20 1201,20 1 201,20 100,00% 
  

256 741122851 
Demontaz kabel Cu plny kulaty Zila 2x1,5 az 6 mm2, 3x1,5 az 10 mm2, 4x1,5 az 10 mm2, 5x1,5 az 6 mm2, 

7x1,5 az 4 mm2, 12x1,5 mm2 uloZeny volné 
0,000 60,000 60,000 12,50 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

demontaZ elektroinstalace (kabelll) z opérné zdi 

ZBV Vypocet 

60 m 
  

257 741213813 Demontaz kabelu silového z rozvodnice prirezu Zil pfes 4 do 10 mm2 bez zachovani funkénosti kus 0,000 12,000 12,000 37,60 0,00 0,00 451,20 451,20 451,20 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

demontaZ rozvodnic z opérné zdi 

ZBV Vypocet 

12 ks 
  

762 Konstrukce tesarské 0,00 0,00 100 397,42 100 397,42 100 397,42 100,00% 
  

258 762083111 Impregnace feziva proti dfevokaznému hmyzu a houbam macenim tfida ohrozeni 1 a 2 m3 0,000 3,575 3,675 1250,00 0,00 0,00 4 468,75 4 468,75 4 468,75 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

soucet poloZek 60512126, 60514114, 605151111 

ZBV Vypocet 

2,443+ 0,117 + 1,015 = 3,575 m3 
  

259 762085103 Montaz kotevnich Zelez, pfilozek, patek nebo tahel kus 0,000 6,000 6,000 201,00 0,00 0,00 1206,00 1206,00 1206,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

Kkotveni pristresku (pergoly) 

ZBV Vypocet 

6 ks 
    260     31197006   ty¢ zavitova Pz 4.6 M16     0,000   2,700   2,700   147,00   0,00   0,00   396,90   396,90   396,90     100,00% 
 



J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
kotvení přístřešku (pergoly)                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
6 ks x 0,45 m =                                                                                                                                          

  

        

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

Kkotveni pristresku (pergoly) 

ZBV Vypocet 

6ksx0,45m = 
                         



261 762085811 Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg kus 0,000 6,000 6,000 34,60 0,00 0,00 207,60 207,60 207,60 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
odstranění kotvení přístřešku (pergoly)                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
6 ks                                                                                                                                                            

262 762341831 Demontáž bednění střech z desek měkkých m2 0,000 37,120 37,120 35,80 0,00 0,00 1 328,90 1 328,90 1 328,90 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
demontáž bednění střech pod pultovou střechou Unimo buněk                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
2 (ks) x 2,9 (š) x 6,4 (d) = 37,12  m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

263 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 0,000 169,680 169,680 235,00 0,00 0,00 39 874,80 39 874,80 39 874,80 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
montáž krovu nad duobuňkou, hranoly 12x12, klěštiny a vzpěry                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
krokvy: 6 (ks) x 3,95 (d) x 2 =  47,4 m (A)                                                                                                 

vzpěry: 3 (ks) x 2,1 (v) = 6,3 m (B)                                                                                                                                                                  
kleštiny: 5 (ks) x 6,2 (d) x 2 + 2 (ks) x 6,2 (d) = 74,4 m (C)                                                                                                                     
pozednice: 3 (ks) x 4,86 (d) = 14,58 m (D)                                                                                                

spojky: 6 (ks) x 1,1 (d) = 6,6 m (E)                                                                                                            

příprava pro štítovou konstr.: 2 x ( 1,8 + 1,5 x 2 + 1,2 x 2 + 0,9 x 2 + 0,6 x 2) = 20,4 m                                                                                                                                                              
Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) = 169,68 m                                                                               

264 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 0,000 2,443 2,443 11 600,00 0,00 0,00 28 338,80 28 338,80 28 338,80 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
stavební řezivo použité v pol.č. 762332132                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet  dle kubatury řeziva                                                                                                                     
0,12 x 0,12 x 169,68 = 2,443 m3                                                                                                               

265 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 0,000 47,400 47,400 16,50 0,00 0,00 782,10 782,10 782,10 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
kontralatě                                                                                                                                                                                                            
ZBV  Výpočet                                                                                                                      
3,95 (d) x 6 (ks) x 2 = 47,4                                                                                                                         

266 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,000 0,117 0,117 10 100,00 0,00 0,00 1 181,70 1 181,70 1 181,70 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
stavební řezivo použité v pol.č. 762342511                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                      
47,4 (d) x 0,06 x 0,04 x 1,03 = 0,117 m3                                                                                                   

267 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 0,000 2,630 2,630 1 910,00 0,00 0,00 5 023,30 5 023,30 5 023,30 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
spojovací prosředky pro pol.č. 60512126, 60514114, 60515111                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                      
1,498 + 0,117 + 1,015 = 2,63 m3                                                                                                              

268 762811210 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté m2 0,000 41,080 41,080 143,00 0,00 0,00 5 874,44 5 874,44 5 874,44 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
bednění (záklop) střechy prkna tl. 0,24 mm                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                      
3,95 (d) x 5,2 (š) x 2 = 41,08 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

269 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,000 1,015 1,015 7 880,00 0,00 0,00 7 998,20 7 998,20 7 998,20 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
materiál záklopu střechy                                                                                                                                                                                   
ZBV  Výpočet                                                                                                                     
3,95 x 5,2 x 2 x 0,024 x 1,03 = 1,015 m3                                                                                                   

270 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,000 2,053 2,053 1 810,00 0,00 0,00 3 715,93 3 715,93 3 715,93 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                                                                                                                                                                                
ZBV  Výpočet                                                                                                                     
dle hm. výpočtu URS (výstřižek URS - doklad č.19)                                                                                                                                                                                                                     
2,053 t                                                                                                                                                        

763 Konstrukce suché výstavby    0,00    0,00   33 738,78   33 738,78   33 738,78 100,00%

271 763711821 Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů s izolací bez omítky tl do 100 mm m2 0,000 85,170 85,170 146,00 0,00 0,00 12 434,82 12 434,82 12 434,82 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
demontáž stěn a příček původních Unimo buněk                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
2 (ks) x 2 x (2,35+6) x 2,55 (v) = 85,17 m2                                                                                               

272 763731812 Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z panelů tl přes 100 do 150 mm m2 0,000 27,260 27,260 280,00 0,00 0,00 7 632,80 7 632,80 7 632,80 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
demontáž stropů původních Unimo buněk                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
2 (ks) x 2,35'š' x 5,8'd' = 27,26 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

273 763734812
Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a zavětrování průřezové plochy 
přes 50 do 150 cm2 m 0,000 93,800 93,800 57,40 0,00 0,00 5 384,12 5 384,12 5 384,12 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
demontáž krovů obou stávajících buněk                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
2 (ks) x (2,9 x 8 + 6,6 x 3 + 3 x 1,3) = 93,8 m                                                                                            

274 763751811 Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z panelů tl přes 100 do 150 mm m2 0,000 27,260 27,260 304,00 0,00 0,00 8 287,04 8 287,04 8 287,04 100,00%

  

261 762085811 Demontaz kotevnich Zelez hmotnosti do 5 kg kus 0,000 6,000 6,000 34,60 0,00 0,00 207,60 207,60 207,60 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

odstranéni kotveni pristreSku (pergoly) 

ZBV Vypocet 

6 ks 
  

262 762341831 Demontaz bednéni stiech z desek mékkych m2 0,000 37,120 37,120 35,80 0,00 0,00 1328,90 1328,90 1328,90 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

demontaZ bednéni strech pod pultovou stfechou Unimo bunék 

ZBV Vypocet 

2 (ks) x2,9 (3) x6,4 (d) = 37,12 m2 
  

263 762332132 Montaz vazanych kci krov( pravidelnych z hranéného feziva prifezové pl pres 120 do 224 cm2 0,000 169,680 169,680 235,00 0,00 0,00 39 874,80 39 874,80 39 874,80 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

montaZ krovu nad duoburikou, hranoly 12x12, kléstiny a vzpéry 

ZBV Vypocet 

krokvy: 6 (ks) x 3,95 (d) x 2= 47,4m (A) 

vzpéry: 3 (ks) x 2,1 (v) =6,3m (B) 

klestiny: 5 (ks) x 6,2 (d) x 2+ 2 (ks) x 6,2 (d) = 74,4 m (C) 

pozednice: 3 (ks) x 4,86 (d) = 14,58 m (D) 

spojky: 6 (ks) x 1,1 (d) =6,6 m (E) 

priprava pro Stitovou konstr.: 2 x (1,8 + 1,56x2+ 1,2x2+09x2+0,6x2) =20,4m 

Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) = 169,68 m 
  

264 60512131 hranol stavebni fezivo prifezu do 224cm2 dl 6-8m m3 0,000 2,443 2,443 11 600,00 0,00 0,00 28 338,80 28 338,80 28 338,80 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

stavebni rezivo pouZité v pol.¢. 762332132 

ZBV Vypocet dle kubatury reziva 

0,12 x 0,12 x 169,68 = 2,443 m3 
  

265 762342511 Montaz kontralati na podklad bez tepelné izolace 0,000 47,400 47,400 16,50 0,00 0,00 782,10 782,10 782,10 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

kontralaté 

ZBV Vypocet 

3,95 (d) x6 (ks) x 2= 47,4 
  

266 60514114 fezivo jehli¢naté lat impregnovana dl 4 m m3 0,000 0,117 0,117 10 100,00 0,00 0,00 1181,70 1181,70 1181,70 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

stavebni rezivo pouZité v pol.¢. 762342511 

ZBV Vypocet 

47,4 (d) x 0,06 x 0,04 x 1,03= 0,117 m3 
  

267 762395000 Spojovaci prostfedky krovi, bednéni, latovéni, nadstfesnich konstrukci m3 0,000 2,630 2,630 1910,00 0,00 0,00 5 023,30 5 023,30 5 023,30 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

spojovaci prosredky pro pol.¢. 60512126, 60514114, 60515111 

ZBV Vypocet 

1,498 + 0,117 + 1,015 = 2,63 m3 
  

268 762811210 Montaz vrchniho zaklopu z hrubych prken na sraz spary zakryté m2 0,000 41,080 41,080 143,00 0,00 0,00 5874,44 5874,44 5874,44 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

bednéni (zaklop) strechy prkna tl. 0,24 mm 

ZBV Vypocet 

3,95 (d) x 5,2 (3) x2=41,08 m2 
  

269 60515111 fezivo jehli¢naté boéni prkno 20-30mm m3 0,000 1,015 1,015 7 880,00 0,00 0,00 7 998,20 7 998,20 7 998,20 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

material zaklopu strechy 

ZBV Vypocet 

395x52x2x0,024x 1,03 =1,015m3 
  

270 998762101 Pfesun hmot tondzni pro kce tesafské v objektech v do 6 m 0,000 2,053 2,053 1810,00 0,00 0,00 3 715,93 3 715,93 3 715,93 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

ZBV Vypocet 

dle hm. vypoctu URS (vystrizek URS - doklad ¢.19) 

2,053t 
  

763 Konstrukce suché vystavby 0,00 0,00 33 738,78 33 738,78 33 738,78 100,00% 
  

271 763711821 Demontaz dievostaveb stén a pricek z panell s izolaci bez omitky tl do 100 mm m2 0,000 85,170 85,170 146,00 0,00 0,00 12 434,82 12 434,82 12 434,82 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

demontaZ stén a pricek ptlivodnich Unimo bunék 

ZBV Vypocet 

2 (ks) x 2 x (2,35+6) x 2,55 (v) = 85,17 m2 
  

272 763731812 DemontaZ drevostaveb stresni konstrukce z panelu tl pres 100 do 150 mm m2 0,000 27,260 27,260 280,00 0,00 0,00 7 632,80 7 632,80 7 632,80 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

demontaz stropl pivodnich Unimo bunék 

ZBV Vypocet 

2 (ks) x 2,35'8' x 5,8'd" = 27,26 m2 
  

273 763734812 
DemontaZ drevostaveb stresni konstrukce krokvi, vaznic, ztuZidel a zavétrovani prirezové plochy 

pres 50 do 150 cm2 
0,000 93,800 93,800 57,40 0,00 0,00 5 384,12 5384,12 5 384,12 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

demontaZ krovil obou stavajicich bunék 

ZBV Vypocet 

2(ks)x(29x8+66x3+3x13 =938m 
    274     763751811   DemontaZ drevostaveb stresni konstrukce z panelu tl pres 100 do 150 mm   m2   0,000   27,260   27,260   304,00   0,00   0,00   8 287,04   8 287,04   8 287,04   100,00% 
   



J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
demontáž podlah obou stávajících buněk                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
2 (ks) x 2,35'š' x 5,8'd' = 27,26 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

        

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

demontaZ podlah obou stavajicich bunék 

ZBV Vypocet 

2 (ks) x 2,35'8' x 5,8'd" = 27,26 m2 

  
                       



764 Konstrukce klempířské    0,00    0,00   84 214,32   84 214,32   84 214,32 100,00%

275 764101153 Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 přes 30 do 60° m2 0,000 41,080 41,080 591,00 0,00 0,00 24 278,28 24 278,28 24 278,28 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
montáž krytiny střechy nad duobuňkou                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
3,95 (d) x 5,2 (š) x 2 = 41,08 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

276 STJ.KPUMPRP345 Střešní krytina ocelová ROMBO PREMIUM 345 základní taška, PURMAT ks 0,000 370,000 370,000 90,66 0,00 0,00 33 544,20 33 544,20 33 544,20 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
krytina střechy nad duobuňkou                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
370 ks                                                                                                                                                        

277 764201117 Montáž oplechování nevětraného hřebene z hřebenáčů m 0,000 5,400 5,400 303,00 0,00 0,00 1 636,20 1 636,20 1 636,20 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
krytina střechy nad duobuňkou - hřeben                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
5,4 m                                                                                                                                                          

278 STJ.DPUMHRP ROMBO PREMIUM hřebenáč, PURMAT 50 ks 0,000 4,000 4,000 578,88 0,00 0,00 2 315,52 2 315,52 2 315,52 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
krytina střechy nad duobuňkou - hřebenáč materiál                                                                                                                                                                                      
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
 4 ks x 1,84 m = 7,36 m                                                                                                                             

279 STJ.DPUMPRP345 ROMBO PREMIUM 345 startovací taška, PURMAT ks 0,000 26,000 26,000 100,53 0,00 0,00 2 613,78 2 613,78 2 613,78 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
krytina střechy nad duobuňkou                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
26 ks                                                                                                                                                          

280 STJ.C125UBP Žlabové čelo 125 UNI ks 0,000 4,000 4,000 128,51 0,00 0,00 514,04 514,04 514,04 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
žlabové čelo                                                                                                                                                                                                        
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
2 x 2 ks                                                                                                                                                      

281 764212634 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 0,000 15,800 15,800 404,00 0,00 0,00 6 383,20 6 383,20 6 383,20 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
oplechováni štítu levá a pravá strana                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
délka štítu: 3,95 x 2 x 2 = 15,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

282 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 0,000 10,800 10,800 334,00 0,00 0,00 3 607,20 3 607,20 3 607,20 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
oplechování okapová hrana                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
délka okapu: 5,4 x 2 = 10,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

283 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 0,000 10,800 10,800 183,00 0,00 0,00 1 976,40 1 976,40 1 976,40 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
žlap podokapní                                                                                                                                                                                                 
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
délka žlabů: 5,4 x 2 = 10,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

284 STJ.Z15BP4000 Podokapní žlab 125, 4m ks 0,000 3,000 3,000 698,58 0,00 0,00 2 095,74 2 095,74 2 095,74 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
žlap podokapní                                                                                                                                                                                                 
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
3 ks x 4 m = 12 m                                                                                                                                      

285 764508131 Montáž kruhového svodu m 0,000 8,000 8,000 161,00 0,00 0,00 1 288,00 1 288,00 1 288,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
svody                                                                                                                                                         

ZBV  Výpočet                                                                                                                       
2 ks x 4 m = 8 m                                                                                                                                        

286 STJ.SVOD.90BP1000Svodová roura 90, 1m ks 0,000 8,000 8,000 250,88 0,00 0,00 2 007,04 2 007,04 2 007,04 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
svody                                                                                                                                                         

ZBV  Výpočet                                                                                                                       
2 ks x 4 ks = 8 ks                                                                                                                                       

287 STJ.OBT90BP Objímka svodu 90 ks 0,000 8,000 8,000 86,38 0,00 0,00 691,04 691,04 691,04 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
svody                                                                                                                                                         

ZBV  Výpočet                                                                                                                       
2 ks x 4 ks = 8 ks                                                                                                                                       

288 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,000 0,352 0,352 2 300,00 0,00 0,00 809,60 809,60 809,60 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
tonážní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                         
ZBV  Výpočet  dle URS                                                                                                                      
0,352 t                                                                                                                                                        

289 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 0,000 0,352 0,352 1 290,00 0,00 0,00 454,08 454,08 454,08 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
tonážní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                         
ZBV  Výpočet  dle URS                                                                                                                      
0,352 t                                                                                                                                                        

  

764 Konstrukce klempirské 0,00 0,00 84 214,32 84 214,32 84 214,32 100,00% 
  

275 764101153 MontaZ Krytiny stfechy rovné ze Sablon do 4 ks/m2 pres 30 do 60° m2 0,000 41,080 41,080 591,00 0,00 0,00 24 278,28 24 278,28 24 278,28 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

montaZ krytiny stfechy nad duoburikou 

ZBV Vypocet 

3,95 (d) x 5,2 (3) x2=41,08 m2 
  

276 STJ.KPUMPRP345 Stresni krytina ocelovd ROMBO PREMIUM 345 zékladni taska, PURMAT ks 0,000 370,000 370,000 90,66 0,00 0,00 33 544,20 33 544,20 33 544,20 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

krytina strechy nad duoburikou 

ZBV Vypocet 

370 ks 
  

277 764201117 MontaZ oplechovani nevétraného hfebene z hrebenacu 0,000 5,400 5,400 303,00 0,00 0,00 1636,20 1636,20 1636,20 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

krytina strechy nad duoburikou - hfeben 

ZBV Vypocet 

54m 
  

278 STJ.DPUMHRP ROMBO PREMIUM hrebena¢, PURMAT 50 ks 0,000 4,000 4,000 578,88 0,00 0,00 2 315,52 2 315,52 2 315,52 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

krytina strechy nad duoburikou - hfebenaé material 

ZBV Vypocet 

4ksx1,84m=736m 
  

279 STJ.DPUMPRP345 ROMBO PREMIUM 345 startovaci taska, PURMAT ks 0,000 26,000 26,000 100,53 0,00 0,00 2613,78 2613,78 2613,78 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

krytina strechy nad duoburikou 

ZBV Vypocet 

26 ks 
  

280 STJ.C125UBP Zlabové &elo 125 UNI ks 0,000 4,000 4,000 128,51 0,00 0,00 514,04 514,04 514,04 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

Zlabové celo 

ZBV Vypocet 

2x2ks 
  

281 764212634 Oplechovani $titu zavétrmou listou z Pz s povrchovou tpravou r§ 330 mm 0,000 15,800 15,800 404,00 0,00 0,00 6 383,20 6 383,20 6 383,20 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

oplechovani $titu leva a prava strana 

ZBV Vypocet 

délka $titu: 395x2x2=158m 
  

282 764212663 Oplechovani rovné okapové hrany z Pz s povrchovou Upravou rs 250 mm 0,000 10,800 10,800 334,00 0,00 0,00 3607,20 3607,20 3607,20 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

oplechovani okapova hrana 

ZBV Vypocet 

délka okapu: 5,4x2=10,8 m 
  

283 764501103 MontaZ Zlabu podokapniho pulkulatého 0,000 10,800 10,800 183,00 0,00 0,00 1 976,40 1976,40 1 976,40 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

Zlap podokapni 

ZBV Vypocet 

délka Zlabu: 5,4 x 2= 10,8 m 
  

284 STJ.Z15BP4000 Podokapni Zlab 125, 4m ks 0,000 3,000 3,000 698,58 0,00 0,00 2095,74 2095,74 2095,74 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

Zlap podokapni 

ZBV Vypocet 

3ksx4m=12m 
  

285 764508131 Montéaz kruhového svodu 0,000 8,000 8,000 161,00 0,00 0,00 1288,00 1288,00 1288,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

svody 

ZBV Vypocet 

2ksx4m=8m 
  

286 STJ.SVOD.90BP100 Svodové roura 90, Tm ks 0,000 8,000 8,000 250,88 0,00 0,00 2007,04 2007,04 2007,04 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

svody 

ZBV Vypocet 

2ks x4 ks=8ks 
  

287 STJ.OBT90BP Objimka svodu 90 ks 0,000 8,000 8,000 86,38 0,00 0,00 691,04 691,04 691,04 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

svody 

ZBV Vypocet 

2ks x4 ks=8ks 
  

288 998764101 Presun hmot tonéazni pro konstrukce klempirské v objektech v do 6 m 0,000 0,352 0,352 2300,00 0,00 0,00 809,60 809,60 809,60 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

tonazni presun hmot 

ZBV Vypocet dle URS 

0,352t 
  

289 998764181 Priplatek k presunu hmot tonazni 764 provadény bez pouZiti mechanizace 0,000 0,352 0,352 1290,00 0,00 0,00 454,08 454,08 454,08 100,00% 
          J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

tonazni presun hmot 

ZBV Vypocet dle URS 

0,352t                          



765 Krytina skládaná    0,00    0,00   2 108,12   2 108,12   2 108,12 100,00%

290 765142815 Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, trapézových desek sklonu střechy přes 30° m2 0,000 35,960 35,960 55,90 0,00 0,00 2 010,16 2 010,16 2 010,16 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
demontáž krytiny pultových původních UNIMO buněk                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
2 (ks) x 2,9'šířka střechy' x 6,2'délka stř.' = 35,96 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

291 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m t 0,000 0,079 0,079 1 240,00 0,00 0,00 97,96 97,96 97,96 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
tonážní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                         
ZBV  Výpočet  dle URS                                                                                                                      
0,079 t                                                                                                                                                        

766 Konstrukce truhlářské    0,00    0,00   7 380,65   7 380,65   7 380,65 100,00%

292 766417521 Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu kladené volně m2 0,000 41,080 41,080 51,90 0,00 0,00 2 132,05 2 132,05 2 132,05 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
demontáž krytiny pultových původních UNIMO buněk                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
3,95 (d) x 5,2 (š) x 2 = 41,08 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

293 28329038 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád m2 0,000 45,640 45,640 115,00 0,00 0,00 5 248,60 5 248,60 5 248,60 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
demontáž krytiny pultových původních UNIMO buněk                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
3,95 (d) x 5,2 (š) x 2 x 1,11 = 45,64 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

767 Konstrukce zámečnícke    0,00    0,00   387 987,04   387 987,04   387 987,04 100,00%

294 767651831 Demontáž vrat garážových posuvných do 6 m2 kus 0,000 1,000 1,000 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
demontáž vstupních vrat k pozemku                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
1 ks                                                                                                                                                            

295 767654210 Montáž vrat garážových posuvných do ocelové konstrukce do 6 m2 kus 0,000 1,000 1,000 4 110,00 0,00 0,00 4 110,00 4 110,00 4 110,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
zpětná montáž vstupních vrat k pozemku                                                                                                                                                                                       
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
1 ks                                                                                                                                                            

296 767891913R Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - osazení AL plechů na pásnice krajních nosníků m 0,000 456,000 456,000 237,00 0,00 0,00 108 072,00 108 072,00 108 072,00 100,00%

J.C. položky nebylo možné převzít z třídniku URS a proto je cena převzatá z potvrzené CN 
objednatelem z 13.05.2024                                                                                                       osazení 
plechů na pásnice vnějších nosníků                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                          
návodní strana - 116 +116 = 232 m (A)                                                                                                                                                                                
povodní strany - 112+112 = 224 m (B)                                                                                  
Cekem: A + B = 6 ks                                                                                                                                  

297 19420821R plech Al hladký přírodní  tl 1,5 mm profily m2 0,000 264,900 264,900 639,70 0,00 0,00 169 456,53 169 456,53 169 456,53 100,00%

J.C. položky nebylo možné převzít z třídniku URS a proto je cena převzatá z potvrzené CN 
objednatelem z 13.05.2024                                                                                                                      

plechy (šikminy) vč. nátěru RAL 7035 - materiál                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Cekem: 264,90 m2                                                                                                                                    

298 59015140R lepidlo pro lepení hliníkových nebo uhlíkových lamel l 0,000 49,000 49,000 702,30 0,00 0,00 34 412,70 34 412,70 34 412,70 100,00%

J.C. položky nebylo možné převzít z třídniku URS a proto je cena převzatá z potvrzené 
CN objednatelem z 13.05.2024                                                                                              

lepidlo - materiál                                                                                                                                                                                                      
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Cekem: 49 l                                                                                                                            

299 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,000 13,481 13,481 1 490,00 0,00 0,00 20 086,69 20 086,69 20 086,69 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                                                                                                                                                                                               
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
ze zám.položek ...  0,081 t  (A)                                                                                                                                                                      
zvedání Duobuňky na místo uložení - 4,4 t (B)                                                                                                                                            
manipulace skladový kontejner dočasný - pro meziuskladnění  - 2'ks' x 2,25 t x 2 'přesuny tam a 
zpět' - 9 t (C)                                                                                                                                                        
Celkem: (A) + (B) +(C) = 13,481 t                                                                                                             

300 998767194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m t 0,000 8,900 8,900 962,00 0,00 0,00 8 561,80 8 561,80 8 561,80 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                              
přesun nového duokonejnéru z výrobny Běchovice - Týnec nad Labem ... 69 km                                                                                                                                                                
ZBV  výpočet - přesun z výrobny Běchovice                                                                                                                                                                                                        
hmotnost duokontejneru - 4,4 t (A)                                                                                                            

ZBV výpočet  - přesun ze základny Miroslav                                                                                                                                             
hmotnost skladového konteneru 606 x 244 x 259 ... 2,25 t x 2 'ks' (B) ze základny BMTI na stavbu 
Týnec n/L ... 197 km                                                                                                                                    
Celkem: (A) + (B) = 4,4 + 4,5 = 8,9 t                                                                                                         

301 998767211 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,000 3119,420 3119,420 0,97 0,00 0,00 3 025,84 3 025,84 3 025,84 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2024/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
automatický výpočet přesunu hmot zámečníckých konstrukci                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet: 3119,412 - %-poměr                                                                                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

765 Krytina skladana 0,00 0,00 2 108,12 2108,12 2 108,12 100,00% 

290 765142815 DemontaZ krytiny z polykarbonatovych vinitych, trapézovych desek sklonu strechy pres 30° m2 0,000 35,960 35,960 55,90 0,00 0,00 2 010,16 2 010,16 2 010,16 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

demontaZ Krytiny pultovych pivodnich UNIMO bunék 

ZBV Vypocet 

2 (ks) x 2,9'sirka strechy' x 6,2'délka str-' = 35,96 m2 

291 998765101  |Presun hmot tonédzni pro krytiny sklddané v objektech v do 6 m t 0,000 0,079 0,079 1 240,00 0,00 0,00 97,96 97,96 97,96 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

tonazni presun hmot 

ZBV Vypocet dle URS 

0,079t 

766 Konstrukce truhlaiské 0,00 0,00 7 380,65 7 380,65 7 380,65 100,00% 

292 766417521  |Montaz difizni paropropustné félie pro drevénou provétrdvanou fasddu kladené volné m?2 0,000 41,080 41,080 51,90 0,00 0,00 2 132,05 2 132,05 2 132,05 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

demontaZ Krytiny pultovych pivodnich UNIMO bunék 

ZBV Vypocet 

3,95 (d) x 5,2 (3) x2=41,08 m2 

293 28329038 félie kontaktni difuzné propustnd pro dopliikovou hydroizolaéni vrstvu sklddanych vétranych fasad m2 0,000 45,640 45,640 115,00 0,00 0,00 5 248,60 5248,60 5248,60 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

demontaZ Krytiny pultovych pivodnich UNIMO bunék 

ZBV Vypocet 

395 (d) x5,2(8) x2x 1,11 = 4564 m2 

767 Konstrukce zamecnicke 0,00 0,00 387 987,04 387 987,04 387 987,04 100,00% 

294 767651831 Demontdz vrat gardzovych posuvnych do 6 m2 kus 0,000 1,000 1,000 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

demontaZ vstupnich vrat k pozemku 

ZBV Vypocet 

1ks 

295 767654210  |MontaZ vrat gardZovych posuvnych do ocelové konstrukce do 6 m2 kus 0,000 1,000 1,000 4 110,00 0,00 0,00 4 110,00 4 110,00 4 110,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

zZpétna montaZ vstupnich vrat k pozemku 

ZBV Vypocet 

1ks 

J.C. poloZky nebylo mozné prevzit z tridniku URS a proto je cena prevzata z potvrzené CN 

objednatelem z 13.05.2024 osazeni 

plechtl na pasnice vnéjsich nosniku 

ZBV Vypocet 

névodni strana - 116 +116 = 232 m (A) 

povodni strany - 112+112 = 224 m (B) 

Cekem: A+ B =6ks 

J.C. poloZky nebylo mozné prevzit z tridniku URS a proto je cena prevzata z potvrzené CN 

objednatelem z 13.05.2024 

plechy (Sikminy) vé. natéru RAL 7035 - material 

ZBV Vypocet 

Cekem: 264,90 m2 

J.C. polozky nebylo mozné prevzit z tfidniku URS a proto je cena prevzata z potvrzené 

CN objednatelem z 13.05.2024 

lepidlo - material 

ZBV Vypocet 

  

  

  

Cekem: 49| 

299 998767101 PFesun hmot tondZni pro zémegnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,000 13,481 13,481 1 490,00 0,00 0,00 20 086,69 20 086,69 20 086,69 100,00% 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

ZBV Vypocet 

ze zam.poloZek ... 0,081t (A) 

zvedani Duoburiky na misto uloZeni - 4,4 t (B) 

manipulace skladovy kontejner docasny - pro meziuskladnéni - 2'ks' x 2,25 t x 2 'presuny tam a 

zpét'- 9t (C) 

Celkem: (A) + (B) +(C) = 13,481t 

300 998767194 PFiplatek k pfesunu hmot tonazni 767 za zvétieny pFesun do 1000 m t 0,000 8,900 8,900 962,00 0,00 0,00 8 561,80 8 561,80 8 561,80 100,00% 
          J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

presun nového duokonejnéru z vyrobny Béchovice - Tynec nad Labem ... 69 km 

ZBV vypocet - presun z vyrobny Béchovice 

hmotnost duokontejneru - 4,4 t (A) 

ZBV vypocet - presun ze zakladny Miroslav 

hmotnost skladového konteneru 606 x 244 x 259 ... 2,25t x 2 'ks' (B) ze zédkladny BMTI na stavbu 

Tynec n/L ... 197 km 

Celkem: (A) + (B) =4,4+4,5=89t                         
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2024/1 na zakladé &.13.1.5 SoD 

automaticky vypocet pfesunu hmot zamecnickych konstrukci 

ZBV Vypocet: 3119,412 - %-pomér 

 



302 998767199 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m t 0,000 1181,200 1 181,200 32,90 0,00 0,00 38 861,48 38 861,48 38 861,48 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                              
přesun nového duokonejnéru z výrobny Běchovice - Týnec nad Labem ... 69 km                                                                                                                                                                
ZBV  výpočet  - Duobuňka                                                                                                                                                                                                      
hmotnost duokontejneru - (69-1)'vzd' x 4,4 t = 299,2 (A)                                                                           

ZBV výpočet skladové kontejnéry                                                                                                                                                               
hmotnost skladové buňky - (197-1)'km'*2,25't'*2'ks' = 882 (B)                                                                                                               
Celkem: (A) + (B) = 1181,2 t 

789 povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení    0,00    0,00   27 870,44   27 870,44   27 870,44 100,00%

303 789121210 Omytí ocelových konstrukcí třídy I m2 0,000 941,569 941,569 29,60 0,00 0,00 27 870,44 27 870,44 27 870,44 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                                         
očištění nosníků a pásnic OK po odstranění nánosu trusu a uhynulých ptáků                                                                                                                                                                           
ZBV  Výpočet                                                                                                                                                                                                          
z pol.č.952903006   -  1.345,098 m2                                                                                                                                                            
Propočet na dohodnutý podíl objednatele - likvidace holubího trusu: 1345,098*0,7 (70% = 
podíl) = 941,569 m2                                                                         

HZS    0,00    0,00   97 544,00   97 544,00   97 544,00 100,00%

304 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 0,000 250,000 250,000 383,00 0,00 0,00 95 750,00 95 750,00 95 750,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
přesun materiálu z 2 Unimo buněk do náhradních skladových kontejnerů a zpět                                                                                                                                                                                    
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
Unimo buňka - kontejner - zápisem ve SD (doklad č.15)                                                                                                                                                                                 
5'dělníků' x 2'dny' x 10'hod' = 100 'hod' (A)                                                                                                                                                     
prov. kontejnér - nový duokontejnér                                                                                                                                                                                             
5'dělníků' x 2'dny' x 10'hod' = 100 'hod' (B)                                                                                                                                                      
malý domeček (ca 3,5 t) - přesun uskladněného materiálu jenom 1 x                                                                                                                                             
5'dělníků' x 1'den' x 10'hod' = 50 'hod' (C)                                                                                                                                            
Celkem: (A) + (B) + (C) = 100 + 100 + 50 = 250 hod                     

305 HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 0,000 3,000 3,000 598,00 0,00 0,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                           
přítomnost revízního technika u posuvné brány a nových Buněk                                                                                                                                                                                     
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
Unimo buňka ...  1 hod  (A)                                                                                                                                                                              
posuvné vrata ... 2 hod  (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Celkem: (A) + (B) = 3 hod                                                                                                                          

9 Ostatní konstrukce a práce (OTSKP CÚ 2023)    0,00    0,00   293 682,19   293 682,19   293 682,19 100,00%

306 93867 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM m2 0,000 329,410 329,410 891,54 0,00 0,00 293 682,19 293 682,19 293 682,19 100,00%

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                    
J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD, kvůli specifičnosti 
výkonu není v ceníku URS adekvátní položka, v ceníku OTSKP byla adekvátní položka nalezena 
pod kódem 93877                                                                                                                                     
dle pokynu objednatele z 11.08.2023 a zápisu z místního šetření z 03.08.2023 byla plocha se 
stopami zapalovaní a nadměrného rozstřiku kovu odstraněná mechanicky, plocha lokální plošné 
koroze v poli č.3, z pol.č. 789221132                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ZBV výpočet:                                                                                                                                                                                                 
pole č.3 - nosník č.6 a 7: 2 x 2,1 x 2 x 30 = 252 m2 (A) - broušení v rozsahu 40 % plochy                                                                                                                                                          
pole č.3 - boční větev rozšíření: 2,1 x 2 x (7,5+14,1) = 90,72 m2 (B) - broušení v rozsahu 40 % 
plochy                                                                                                                                                        

pole č.2 - nosník č.6 a 7: 2 x 2,1 x 2 x 52 = 436,8 m2 (C) - broušení v rozsahu 30 % plochy                                                                    
pole č.3 - hloubková koroze z pol.č 789221132: 153,02 m3 (D) - broušení v rozahu 40 % plochy                                                                                                                                                          
Celkem: (A) x 0,4 + (B) x 0,4 + (C) x 0,2 + (D) x 0,3 = 100,8 + 36,29 + 131,04 + 61,28 = 329,41 m2 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady    0,00    0,00   151 023,75   151 023,75   151 023,75 100,00%

307 041103000 Autorský dozor projektanta hod 0,000 6,000 6,000 1 092,50 0,00 0,00 6 555,00 6 555,00 6 555,00 100,00%

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifičnosti výkonu a položka je cenově 
neobsazená,                                                                                                                                                                   
vyjádření AD - 1,5 hod , účast AD na MŠ - 4,5 hod                                                                                                                                        
na základě kalkulace projekční fa.Pontex a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA 
NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek 
na stavební práce.                                                                                                                      
950 Kč x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 Kč                                                                                                                         

308 013002000 projektové práce hod 0,000 5,500 5,500 1 092,50 0,00 0,00 6 008,75 6 008,75 6 008,75 100,00%

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifičnosti výkonu a položka je cenově 
neobsazená,                                                                                                                                                                                                                                                                                   
vyjádření projektanta k výskytu vodítek v mostovce - 2 hod , účast proj. na MŠ - 3,5 hod                                                                                                                                        
na základě kalkulace projekční fa.Pontex a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA 
NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek 
na stavební práce.                                                                                                                      
950 Kč x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 Kč                                                                                                                         

  

302 998767199 Priplatek k presunu hmot tonazni 767 za zvétSeny presun ZKD 1000 m pres 1000 m 0,000 1181,200 1181,200 32,90 0,00 0,00 38 861,48 38 861,48 38 861,48 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

presun nového duokonejnéru z vyrobny Béchovice - Tynec nad Labem ... 69 km 

ZBV vypocet - Duoburika 

hmotnost duokontejneru - (69-1)'vzd’' x 4,4t = 299,2 (A) 

ZBV vypocet skladové kontejnéry 

hmotnost skladové buriky - (197-1)'km"2,25't"*2'ks' = 882 (B) 

Celkem: (A) + (B) = 1181,2 t 

  

789 povrchové tpravy ocelovych konstrukci a technologickych zatizeni 

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

ocisténi nosniki a pasnic OK po odstranéni nanosu trusu a uhynulych ptaku 

ZBV Vypocet 

Z pol.¢.952903006 - 1.345,098 m2 

Propocet na dohodnuty podil objednatele - likvidace holubiho trusu: 1345,098*0,7 (70% = 

podil) = 941,569 m2 

0,00 0,00 27 870,44 27 870,44 27 870,44 100,00% 

  

HZS 0,00 0,00 97 544,00 97 544,00 97 544,00 100,00% 
  

304 HZ51292 Hodinova zuctovaci sazba stavebni délnik hod 0,000 250,000 250,000 383,00 0,00 0,00 95 750,00 95 750,00 95 750,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

presun materiélu z 2 Unimo bunék do nahradnich skladovych kontejnerd a zpét 

ZBV Vypocet 

Unimo burika - kontejner - zapisem ve SD (doklad ¢.15) 

5'délniku’ x 2'dny' x 10'hod’ = 100 'hod' (A) 

prov. kontejnér - novy duokontejnér 

5'délniku’ x 2'dny' x 10'hod’ = 100 'hod' (B) 

maly domecek (ca 3,5 t) - presun uskladnéného materiélu jenom 1 x 

5'délniku’ x 1'den’ x 10'hod"' = 50 'hod' (C) 

Celkem: (A) + (B) + (C) = 100 + 100 + 50 = 250 hod 
  

305 HZ54211 Hodinova zuctovaci sazba revizni technik hod 0,000 3,000 3,000 598,00 0,00 0,00 1794,00 1794,00 1794,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

pritomnost revizniho technika u posuvné brany a novych Bunék 

ZBV Vypocet 

Unimo burika ... 1 hod (A) 

posuvné vrata ... 2 hod (B) 

Celkem: (A) + (B) = 3 hod 
  

Ostatni konstrukce a prace (OTSKP CU 2023) 0,00 0,00 293 682,19 293 682,19 293 682,19 100,00% 
  

306 93867 OCISTENI OCEL KONSTR BROUSENIM m2 0,000 329,410 329,410 891,54 0,00 0,00 293 682,19 293 682,19 293 682,19 100,00% 
  

poloZka zahrnuje ocisténi pfedepsanym zpiisobem véetné odklizeni vzniklého odpadu 

J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u4. 2023/2 na zékladé &.13.1.5 SoD, kviili specificnosti 

vykonu neni v ceniku URS adekvatni poloZka, v ceniku OTSKP byla adekvatni poloZka nalezena 

pod kédem 93877 

dle pokynu objednatele z 11.08.2023 a zapisu z mistniho Setreni z 03.08.2023 byla plocha se 

stopami zapalovani a nadmérného rozstfiku kovu odstranéna mechanicky, plocha lokalni plosné 

koroze v poli ¢.3, z pol.¢. 789221132 

ZBV vypocet: 

pole ¢.3-nosnik ¢.6a7:2x2,1x2x30=252m2 (A) - brouseni v rozsahu 40 % plochy 

pole ¢.3 - bocni vétev rozsireni: 2,1 x 2 x (7,5+14,1) = 90,72 m2 (B) - brouSeni v rozsahu 40 % 

plochy 

pole ¢.2-nosnik ¢.6a7:2x2,1x2x52=436,8m2(C) - brouseni v rozsahu 30 % plochy 

pole ¢.3 - hloubkova koroze z pol.¢ 789221132: 153,02 m3 (D) - brouseni v rozahu 40 % plochy 

Celkem: (A) x 0,4+ (B) x 0,4 + (C) x 0,2 + (D) x 0,3 = 100,8 + 36,29 + 131,04 + 61,28 = 329,41 m2 

  

VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00 0,00 151 023,75 151 023,75 151 023,75 100,00% 
  

307 041103000 Autorsky dozor projektanta hod 0,000 6,000 6,000 1092,50 0,00 0,00 6 555,00 6 555,00 6 555,00 100,00% 
  

J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/1 kvilli specificnosti vykonu a polozka je cenové 

neobsazena, 

vyjédreni AD - 1,5 hod , u&ast AD na MS - 4,5 hod 

na zékladé kalkulace projekéni fa.Pontex a &l. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA 

NOVYCH POLOZEK" smérnice pii provddéni zmén zévazki dle zékona &. 134/2016 Sb., o 

zaddvani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen ,Zména“) u verejnych zakazek 

na stavebni prace. 

950 K¢ x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 K¢ 
  

308 013002000 projektové prace hod 0,000 5,500 5,600 1092,50 0,00 0,00 6 008,75 6 008,75 6 008,75 100,00% 
          J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/1 kvilli specificnosti vykonu a polozka je cenové 

neobsazena, 

vyjédreni projektanta k vyskytu voditek v mostovce - 2 hod , i&ast proj. na MS - 3,5 hod 

na zékladé kalkulace projekéni fa.Pontex a &l. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA 

NOVYCH POLOZEK" smérnice pii provddéni zmén zévazki dle zékona &. 134/2016 Sb., o 

zaddvani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen ,Zména“) u verejnych zakazek 

na stavebni prace. 

950 K¢ x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 K¢                          



309 013002000 projektové práce kpl 0,000 1,000 1,000 27 025,00 0,00 0,00 27 025,00 27 025,00 27 025,00 100,00%

INDIVIDUÁLNÍ 
KALKULACE

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 kvůli specifičnosti výkonu a položka je cenově 
neobsazená,                                                                                                                                                                                                                                                         
vyřízení vodorovného dopravního značení + projekt                                                                                                                  
na základě faktury č.2023654 fy.3K Značky a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA 
NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek 
na stavební práce. (doklad č...)                                                                                                                     
23500 Kč x 1,15 (5%+5%+5%) = 27.025 Kč                                                                                                                         

310 013002001 autorský dozor hod 0,000 51,000 51,000 1 092,50 0,00 0,00 55 717,50 55 717,50 55 717,50 100,00%

INDIVIDUÁLNÍ 
KALKULACE

ZBV č.3                                                                                                                                                                              
J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifičnosti výkonu a položka je cenově 
neobsazená,                                                                                                                                                                                   
vyjádření AD k výskytu skalního masívu - 4 hod ,                                                                                                          
účast AD na MŠ - 5 hod,                                                                                                                                          
opakované vyjádření AD - 3 hod,                                                                                                                                    
příprava RDS přílohy č. 202 a 102 - 8 hod,                                                                                                                  
účast AD na KD z 03.05.2023 - 6 hod                                                                                                                            
Celkem za ZBV č.3: 26 hod (A)                                                                                                                                       
na základě kalkulace projekční fa.Pontex a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA 
NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek 
na stavební práce.                                                                                                                      
hod sazba dle faktury č. 351230810 doklad č.17 ZBV č.3                                                                                      
950 Kč x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 Kč                                                                                                                      
ZBV č.4                                                                                                                                                                             
účast AD na MŠ (nalezená kanalizace) - 5 hod,                                                                                                                            
účast AD na MŠ (dutiny v násypu) z 03.05.2023 - 5 hod                                                                                                         
úprava PD kanaizace Š2 - Š3  - 10 hod                                                                                                                        
Celkem za ZBV č.4: 20 hod (B)                                                                                                                                               
na základě kalkulace projekční fa.Pontex a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA 
NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek 
na stavební práce.                                                                                                                                                                
hod sazba dle faktury č. 351230810 doklad č.19 ZBV č.4
950 Kč x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 Kč                                                                                                                   
ZBV č.5                                                                                                                                                                                      
úprava PD příloha č. 204/3b  - 5 hod                                                                                                                                   
na základě kalkulace projekční fa.Pontex a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA 
NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek 
na stavební práce.                                                                                                                                                                
hod sazba dle faktury č. 351230810 doklad č.19 ZBV č.5
950 Kč x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 Kč                                                                                                                  
Celkem za ZBV č.5: 5 hod (C )                                                                                                                

(A) + (B) + (C) = 51 hod

311 013002001 autorský dozor hod 0,000 23,000 23,000 1 092,50 0,00 0,00 25 127,50 25 127,50 25 127,50 100,00%

INDIVIDUÁLNÍ 
KALKULACE

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifičnosti výkonu a položka je cenově 
neobsazená,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
místní šetření PKO pole č.3  - 6,5 hod                                                                                                                       
místní šetření PKO pole č.1 a 2 - 6,5 hod                                                                                                          
průzkum PKO, 3. pole vč. textového výstupu, návrh opatření - 10 hod                                                                                                                        
na základě kalkulace projekční fa.Pontex a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA 
NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek 
na stavební práce.                                                                                                                                                             
hod sazba dle faktury č. ........ doklad č.20 ZBV č.6
950 Kč x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 Kč                                                                                                                         

312 041103001 autorský dozor hod 0,000 28,000 28,000 1 092,50 0,00 0,00 30 590,00 30 590,00 30 590,00 100,00%

INDIVIDUÁLNÍ 
KALKULACE

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifičnosti výkonu a položka je cenově 
neobsazená, 
                                                                                                                                                                               

ZBV č.7 Výpočet                                                                                                                                        
realizační dokumentace u p. Vejdělka , místní šetření  a příprava nájemní smlouvy....    10 hod                                                                                                                                     
DSPS pro objekty u p.Vejdělka, místní šetření (zaměření)   ...  8 hod                                                      
ZBV č.8 Výpočet                                                                                                                                            
místní šetření u pilířů P2 a P3     ....    7 hod                                                                                                               
vyjádření projektanta a AD             ...  3 hod                                                                                                       
ZBV č.7 + ZBV č.8 = 28 hod 
                                                                                                                                                                                  

AD v tomto případě nemá s objednatelem smluvní vztah, dleSZ a SP je ale činnost AD nutná                                                          
na základě kalkulace projekční fa.Pontex a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA 
NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek 
na stavební práce. (doklad č.20)                                                                                                                     
950 Kč x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 Kč                                                                                                                         

  

309 013002000 projektové prace kpl 0,000 1,000 1,000 27 025,00 0,00 0,00 27 025,00 27 025,00 27 025,00 100,00% 
  

INDIVIDUALNI 

KALKULACE 

J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/2 kvilli specifinosti vykonu a polozka je cenové 

neobsazena, 

vyfizeni vodorovného dopravniho znaceni + projekt 

na zékladé faktury ¢.2023654 fy.3K Znacky a ¢l. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA 

NOVYCH POLOZEK" smérnice pii provddéni zmén zévazki dle zékona &. 134/2016 Sb., o 

zaddvani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen ,Zména“) u verejnych zakazek 

na stavebni prace. (doklad ¢...) 

23500 K¢ x 1,15 (5%+5%+5%) = 27.025 K& 
  

310 013002001 autorsky dozor hod 0,000 51,000 51,000 1092,50 0,00 0,00 55 717,50 55 717,50 55 717,50 100,00% 
  

INDIVIDUALN{ 

KALKULACE 

ZBV¢.3 

J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/1 kvilli specificnosti vykonu a polozka je cenové 

neobsazena, 

vyjadreni AD k vyskytu skalniho masivu - 4 hod , 

ucéast AD na MS - 5 hod, 

opakované vyjadreni AD - 3 hod, 

priprava RDS prilohy &. 202 a 102 - 8 hod, 

ucast AD na KD z 03.05.2023 - 6 hod 

Celkem za ZBV ¢.3: 26 hod (A) 

na zékladé kalkulace projekéni fa.Pontex a &l. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA 

NOVYCH POLOZEK" smérnice pii provddéni zmén zévazki dle zékona &. 134/2016 Sb., o 

zaddvani verejnych zakdzek, ve znéni pozdéjSich predpistu (déle jen ,Zména“) u verejnych zakazek 

na stavebni prace. 

hod sazba dle faktury ¢. 351230810 doklad ¢.17 ZBV ¢.3 

950 K¢ x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 K¢ 

ZBV¢.4 

ucéast AD na MS (nalezend kanalizace) - 5 hod, 

uéast AD na MS (dutiny v ndsypu) z 03.05.2023 - 5 hod 

tprava PD kanaizace S2 - S3 - 10 hod 
Celkem za ZBV ¢.4: 20 hod (B) 

na zékladé kalkulace projekéni fa.Pontex a &l. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA 

NOVYCH POLOZEK" smérnice pii provddéni zmén zévazkii dle zékona &. 134/2016 Sb., o 

zaddvani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen ,Zména*) u verejnych zakazek 

na stavebni prace. 

hod sazba dle faktury ¢. 351230810 doklad ¢.19 ZBV ¢.4 

950 K¢ x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 K¢ 

ZBV ¢.5 

Uprava PD priloha ¢. 204/3b - 5 hod 

na zékladé kalkulace projekéni fa.Pontex a &l. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA 

NOVYCH POLOZEK" smérnice pii provédéni zmén zédvazkii dle zékona &. 134/2016 Sb., o 

zaddvani verejnych zakdzek, ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen ,Zména“) u verejnych zakazek 

na stavebni prace. 

hod sazba dle faktury ¢. 351230810 doklad ¢.19 ZBV ¢.5 

950 K¢ x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 K¢ 

Celkem za ZBV ¢.5: 5 hod (C) 

(A) + (B) + (C) =51 hod 

  

311 013002001 autorsky dozor hod 0,000 23,000 23,000 1092,50 0,00 0,00 25127,50 25127,50 25127,50 100,00% 
  

INDIVIDUALN{ 

KALKULACE 

J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/1 kvilli specificnosti vykonu a polozka je cenové 

neobsazena, 

mistni Setreni PKO pole ¢.3 - 6,5 hod 

mistni Setreni PKO pole ¢.1 a 2 - 6,5 hod 

priazkum PKO, 3. pole v¢. textového vystupu, navrh opatreni - 10 hod 

na zékladé kalkulace projekéni fa.Pontex a &l. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA 

NOVYCH POLOZEK" smérnice pii provddéni zmén zévazki dle zékona &. 134/2016 Sb., o 

zaddvani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen ,Zména“) u verejnych zakazek 

na stavebni prace. 

hod sazba dle faktury €. ........ doklad ¢.20 ZBV ¢.6 

950 K¢ x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 K¢ 
  

312 041103001 autorsky dozor hod 0,000 28,000 28,000 1 092,50 0,00 0,00 30 590,00 30 590,00 30 590,00 100,00% 
        INDIVIDUALNI 

KALKULACE   J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/1 kvilli specificnosti vykonu a polozka je cenové 

neobsazena, 

ZBV ¢.7 Vypocet 

realizacni dokumentace u p. Vejdélka , mistni Setreni a pfiprava najemni smlouvy.... 10 hod 

DSPS pro objekty u p.Vejdélka, mistni Setfeni (zaméreni) ... 8 hod 

ZBV ¢.8 Vypocet 

mistni Setreni u pilitat P2a P3 .... 7 hod 

vyjadreni projektanta a AD ... 3hod 

ZBV ¢.7 + ZBV ¢.8 = 28 hod 

AD v tomto pripadé nemé s objednatelem smiuvni vztah, dleSZ a SP je ale ¢innost AD nutng 

na zékladé kalkulace projekéni fa.Pontex a &l. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA 

NOVYCH POLOZEK" smérnice pii provddéni zmén zévazki dle zékona &. 134/2016 Sb., o 

zaddvani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen ,Zména“) u verejnych zakazek 

na stavebni préce. (doklad ¢.20) 

950 K¢ x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 K¢                          



VRN 3 Zažízení staveniště    0,00    0,00   346 428,20   346 428,20   346 428,20 100,00%

313 030001000 zařízení staveniště - lávka pro pěší měs. 0,000 0,900 0,900 30 219,00 0,00 0,00 27 197,10 27 197,10 27 197,10 100,00%

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifičnosti výkonu a položka je cenově 
neobsazená,                                                                                                                                                                                                                                                                      
z důvodů prodloužení výstavby - odstranění historické kanalizace a výstavby nové kanalizace za 
OP1, bylo nutné lávku pro pěší ponechat o zmíněnou dobu (14 + 13 dní) z HMG č.4 déle, čím se 
plánovaná doba nájmu lávky pro pěší o uvedenou dobu prodloužila,                                                                                                                                        
na základě interní fakturace fa.BMTI v rámci koncernu - měsíční nájem lešení - 30219 Kč/měs. 
(doklad č.17), se nájem o zmíněnou dobu (14+13) prodložil                                                                                                                          
ZBV výpočet:                                                                                                                                                                     
prodloužení nájmu z důvodu ZBV č.4  -  14 + 13 dní                                                                                                    
údaje z HMG doklad č.16                                                                                                                                                     
(14+13)/30 = 0,9 měsice                                                                                                      

314 032103000 Náklady na stavební buňky kus 0,000 1,000 1,000 293 406,40 0,00 0,00 293 406,40 293 406,40 293 406,40 100,00%

INDIVIDUÁLNÍ 
KALKULACE

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifičnosti výkonu                                                                                     
na základě výběru 2 nabídek, jiné oslovené firmy nabídku nazaslali, a na základě skutečné faktury a 
čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění 
změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce.      CN firmy Flegr Mobilehome 
byla v tendru vybráná jako nejvýhodnejší                                                                                                                      
Duo skladový kontejnér dle dohody mezi KSUS a p.Vejdělkem ...                                                                                                       
cena z objednávky č.2023/ZOHA/039 (doklad č.13) ...  250.136 x 1,15 (5%+5%+5%) = 287.656,4 
Kč                                                                                                                                                 
doplatek za noční montáž (doklad č.14)                   ... 5.000 x 1,15 (5%+5%+5%) = 5.750 Kč                                                      
Celkem : 287.656,4 + 5750 =  293.406,4                                                                                                 

315 032103001 Náklady na stavební buňky měs 0,000 16,200 16,200 1 497,08 0,00 0,00 24 252,70 24 252,70 24 252,70 100,00%

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifičnosti výkonu                                                                               
nájem v rámci koncernu od Fa.BMTi (podklad je soupis nájem strujů z 31.10.2023)                                                                                                                     
2 ks skladový kontejner 606 x 244 x 259  (doklad č.15)                                                                                                                                                     
ZBV výpočet doby nájmu                                                                                                                                                                                        
od 13.04.2023 - 11.12.2023 ... 8,1měs (243 dní) x 2 ks = 16,2 měs nájmu

316 55350127 hák žlabový Pz barvený 125mm dl 350mm kus 0,000 12,000 12,000 131,00 0,00 0,00 1 572,00 1 572,00 1 572,00 100,00%

J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD                                                                                          
žlabové háky                                                                                                                                                                                                                         
ZBV  Výpočet                                                                                                                       
2 ks x 6 ks = 12 ks                                                                                                                                     

VRN 4 Inženýrská činnost    0,00    0,00   13 110,00   13 110,00   13 110,00 100,00%

317 041103001 autorský dozor hod 0,000 12,000 12,000 1 092,50 0,00 0,00 13 110,00 13 110,00 13 110,00 100,00%

INDIVIDUÁLNÍ 
KALKULACE

J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifičnosti výkonu a položka je cenově 
neobsazená,                                                                                                                               místní 
šetření za účasti AD     ....    3 hod                                                                                                                                                                                       
práce projektanta (AD) na návrhu         ...  9 hod                                                                                                                                                                                                                         
AD v tomto případě nemá s objednatelem smluvní vztah, dleSZ a SP je ale činnost AD nutná                                                                                                                                                                                                                                                                                 
na základě kalkulace projekční fa.Pontex a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA 
NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek 
na stavební práce.                                                                                       Celkem:3+9 = 12 hod                                                                                                                      
950 Kč x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 Kč                                                                                                                         

  
VRN 3 Zazizeni stavenisté 0,00 0,00 346 428,20 346 428,20 346 428,20 100,00%   

313 030001000 zafizeni stavenisté - lavka pro pési 0,000 0,900 0,900 30 219,00 0,00 0,00 27197,10 27 197,10 27197,10 100,00% 
  

J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/1 kvilli specificnosti vykonu a polozka je cenové 

neobsazena, 

z duvodu prodlouZeni vystavby - odstranéni historické kanalizace a vystavby nové kanalizace za 

OP1, bylo nutné lavku pro pési ponechat o zminénou dobu (14 + 13 dni) z HMG ¢&.4 déle, ¢im se 

planovana doba najmu lavky pro pési o uvedenou dobu prodlouZila, 

na zéakladé interni fakturace fa.BMTI v ramci koncernu - mésiéni najem leSeni - 30219 K&/més. 

(doklad ¢.17), se ngjem o zminénou dobu (14+13) prodloZil 

ZBV vypocet: 

prodlouZeni ndjmu z divodu ZBV ¢.4 - 14 + 13 dni 

Udaje z HMG doklad ¢.16 

(14+13)/30 = 0,9 mésice 
  

314 032103000 Naklady na stavebni buriky kus 0,000 1,000 1,000 293 406,40 0,00 0,00 293 406,40 293 406,40 293 406,40 100,00% 
  

INDIVIDUALNI 

KALKULACE 

J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/1 kviili specifiénosti vykonu 

na zakladé vybéru 2 nabidek, jiné oslovené firmy nabidku nazaslali, a na zakladé skute¢né faktury a 

&l. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA NOVYCH POLOZEK" smérnice pfi provddéni 

zmeén zdvazku dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich 

predpist (déle jen ,Zména“) u verejnych zakazek na stavebni prace. ~ CN firmy Flegr Mobilehome 

byla v tendru vybrana jako nejvyhodnejsi 

Duo skladovy kontejnér dle dohody mezi KSUS a p.Vejdélkem ... 

cena z objednévky ¢.2023/Z0HA/039 (doklad ¢.13) ... 250.136 x 1,15 (5%+5%+5%) = 287.656,4 

K¢ 

doplatek za no¢ni montaz (doklad ¢.14) 

Celkem : 287.656,4 + 5750 = 293.406,4 

... 5.000 x 1,15 (5%+5%+5%) = 5.750 K¢ 

  

315 032103001 Naklady na stavebni buriky 0,000 16,200 16,200 1497,08 0,00 0,00 24 252,70 24 252,70 24 252,70 100,00% 
  

J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/1 kviili specifiénosti vykonu 

néajem v rdmci koncernu od Fa.BMTi (podklad je soupis ndjem struju z 31.10.2023) 

2 ks skladovy kontejner 606 x 244 x 259 (doklad ¢.15) 

ZBV vypocet doby ngmu 

od 13.04.2023 - 11.12.2023 ... 8,1més (243 dni) x 2 ks = 16,2 més n&jmu 
  

316 55350127 hak Zlabovy Pz barveny 125mm dl 350mm kus 0,000 12,000 12,000 131,00 0,00 0,00 1572,00 15672,00 1572,00 100,00% 
  

J.C. polozky prevzata z tfidniku URS c.d. 2023/1 na zékladé &.13.1.5 SoD 

Zlabové haky 

ZBV Vypocet 

2ksx6 ks=12ks 
  

      
VRN 4 

INDIVIDUALNI 

KALKULACE   
InZenyrska ¢innost 

J.C. neni mozné prevzit z tridniku URS c.u. 2023/1 kvilli specificnosti vykonu a polozka je cenové 

neobsazena, mistni 

Setreni za ucastiAD ... 3 hod 

préce projektanta (AD) na navrhu ... 9hod 

AD v tomto pripadé nemé s objednatelem smiuvni vztah, dleSZ a SP je ale ¢innost AD nutng 

na zékladé kalkulace projekéni fa.Pontex a &l. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA 

NOVYCH POLOZEK" smérnice pii provddéni zmén zévazki dle zékona &. 134/2016 Sb., o 

zaddvani verejnych zakdzek, ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen ,Zména*) u verejnych zakazek 

na stavebni prace. Celkem:3+9 = 12 hod 

950 K¢ x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 K¢             
0,00 

  
0,00 

  
13 110,00 

  
13 110,00 

  
13 110,00 

  
100,00% 

   



 

 

 

 

 II/322 Týnec nad Labem, most ev. č.  322-005 –  

oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu  

Žluté knihy FIDIC   

KD 07 
 
Datum: 31/05/2023 

Místo:  Zařízení staveniště,  
Přítomni: dle přiložené presenční listiny 

 
Úvod: 
 

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 15.02.2023. 
 
       Zhotovitel přítomné seznámil se stavem a postupem prací na přípravě stavby a 

plánovanými pracemi na následující období.  
 
1. Dopravně inženýrské opatření Vydáno rozhodnutí o DIO a instalováno dne 11.04.2023. 

 
2. RDS  

• Po zapracování připomínek byla vydána RDS v papírové formě ve 4 vyhotoveních. Každá 
volná příloha RDS byla ověřena podpisy investora, TDI, zhotovitele a zpracovatele 
projektu. 

• Pare č. 1 obdržel investor, č. 2 TDI, č.3 stavba a č 4 zhotovitel. 
 

3. Technologické předpisy: 
• Zhotovitel povede Laboratorní deník, který bude aktualizován vždy po provedených 

zkouškách dle KZP a rozeslán elektronicky. 
• Součástí TePř bude i KZP. 
• Je vedena tabulka průběhu vydaných a schválených TePř. Údaje budou pravidelně 

aktualizovány dle potřeby stavby bude součástí zápisu z KD stavby. Tabulka bude 
připojena k zápisu vždy po aktualizaci. 

 
4. Zařízení staveniště:   
• Zhotovitel zajistil pro potřeby TDS, potřeby stavbyvedoucích a uložení dokumentace 

stavby kancelář se základním vybavením s trvalý přístupem pro pracovníky TDS. 
V těchto prostorách se budou konat i KD stavby – trvá po celou doby stavby. 

 
5. Zpráva o zahájení a postupu prací 

• Dokončeno podbetonování levé římsy v celé délce mostu. Provádí se ošetřování betonu 
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11/322 Tynec nad Labem, most ev. ¢. 322-005 — 

oprava v rezimu ,,vyprojektuj a postav ve smyslu 
Zluté knihy FIDIC 

KD 07 

Datum: 31/05/2023 

Misto: Zarizeni staveniste, 

Pfitomni: dle priloZzené presencni listiny 

Uvod: 

Stavba byla zahdjena predanim stavenisté dne 15.02.2023. 

Zhotovitel pritomné seznamil se stavem a postupem praci na pfipravé stavby a 

pldnovanymi pracemi na nasledujici obdobi. 

1. Dopravné inZzenyrské opatreni Vydano rozhodnuti o DIO a instalovano dne 11.04.2023. 

2. RDS 

e Pozapracovani pfipominek byla vydana RDS v papirové formé ve 4 vyhotovenich. Kazda 

volna priloha RDS byla ovéfena podpisy investora, TDI, zhotovitele a zpracovatele 

projektu. 

e Pare C. 1 obdrzel investor, ¢. 2 TDI, ¢.3 stavba a ¢ 4 zhotovitel. 

3. Technologické predpisy: 

e Zhotovitel povede Laboratorni denik, ktery bude aktualizovan vidy po provedenych 

zkouskach dle KZP a rozeslan elektronicky. 

e Soucasti TePr bude i KZP. 

e Je vedena tabulka pribéhu vydanych a schvalenych TePf. Udaje budou pravidelné 

aktualizovany dle potreby stavby bude soucasti zapisu z KD stavby. Tabulka bude 

pfipojena k zapisu vidy po aktualizaci. 

4. Zarizeni stavenisté: 

e Zhotovitel zajistil pro potfeby TDS, potieby stavbyvedoucich a ulozeni dokumentace 

stavby kancelar se zakladnim vybavenim s trvaly pfistupem pro pracovniky TDS. 

V téchto prostorach se budou konat i KD stavby — trva po celou doby stavby. 

5. Zprava o zahajeni a postupu praci 

e Dokonceno podbetonovanilevé fimsy v celé délce mostu. Provadi se oSetfovani betonu 
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• Závěrná zeď u OP 04 provádí se dělení na menší části lanovou pilou 

• Ložiska nad OP 3 umístěna do definitivní polohy čeká se na výsledky laboratorních 
zkoušek  

• Úprava povrchu mostovky na pravé straně mostu pro podbetonování 
• Zemní práce na předpolí mostu 

 
6. Výhled práce na další období 
 

• Aktivace ložisek na OP 03 (po dodání výsledku zkoušek) 
• 08.06.23 podbetonování římsy na pravé straně mostu 

• Pokračování zemních prací na předpolí mostu 

• Definitivní řešení výměny ložisek na OP 04 

• Zpracování konceptu TePř na výměnu ložisek OP 04  
 

7. BOZP 

• Koordinátor BOZP bude provádět kontroly na stavbě nezávisle na termínech KD a bude 
pořizovat vlastní zápisy v knize KOO BOZP případně do SD. Zhotovitel zajistí vyvěšení 
ohlášení OIP o zahájení prací a tabulky STAVBA POVOLENA. Trvale. 

• Dochází ke změně v osobě KOO BOZP do konce stavby bude funkci KOO BOZP vykonávat 
ING. Jiří Salava. Pověření k výkonu předloženo investorovi. 

• KOO BOZP požaduje zpracování TePř e na řezání závěrné zdi za opěrou OP 04 lanovou 
pilou. 

• KOO BOZP upozorňuje na povinnost zajistit volné okraje konstrukcí před nebezpečím 
pádu osob. Jedná se zejména o okraje železobetonových konstrukcí v místě MZ na obou 
koncích mostu 

 
8. Úkoly na další období: 

• Zhotovitel zajistí bezpečný koridor pro pohyb pěších v prostoru stavby. Kontroly stavu 
koridoru a jeho údržba bude prováděna pravidelně. O kontrolách bude proveden zápis 
v SD.  Směr pohybu chodců na obou stranách mostu, na rampě a v koridoru na mostě 
bude vyznačen tabulkami. Oplocení koridoru bude výšky 180 cm a díly budou spojeny 
sešroubováním. Trvale podle potřeby stavby. 

• Rampa pro pěší i koridor budou pravidelně udržovány po celou dobu provozu. Trvale 

• Zhotovitel zajistí označení trasy pro pohyb chodců v prostu pravého břehu řeky od 
parkoviště k lávce pro pěší. Trvale. 

• Zhotovitel zajistí osvětlení cesty pro pěší solárními svítidly pro bezpečný noční provoz. 
Trvale 

• V průběhu stavby bude elektronicky zhotovitel předkládat týdenní plány práce 
nejpozději do pátku předchozího týdne. TDI požaduje úpravu Týdenních plánu tak, aby 
bylo zřejmé, který technik je v daný den přítomen na stavbě. Obsah Plánu musí 
odpovídat skutečným plánovaným pracím. Slouží mj. pro plánování kontrol TDI a 

MNN 
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-   

e Zavérna zed u OP 04 provadi se déleni na mensi ¢asti lanovou pilou 

e Loziska nad OP 3 umisténa do definitivni polohy ¢eka se na vysledky laboratornich 

zkousek 

e Uprava povrchu mostovky na pravé strané mostu pro podbetonovani 

e Zemni prace na predpoli mostu 

6. Vyhled prace na dalSi obdobi 

e Aktivace lozZisek na OP 03 (po dodani vysledku zkousek) 

e 08.06.23 podbetonovani fimsy na pravé strané mostu 

e Pokracovani zemnich praci na predpoli mostu 

e Definitivni reSeni vymény loZisek na OP 04 

e Zpracovani konceptu TePf na vymeénu loZisek OP 04 

7. BOZP 

e Koordinator BOZP bude provadét kontroly na stavbé nezavisle na terminech KD a bude 

porizovat vlastni zapisy v knize KOO BOZP pfipadné do SD. Zhotovitel zajisti vyvéseni 

ohlaseni OIP o zahdjeni praci a tabulky STAVBA POVOLENA. Trvale. 

e Dochazi ke zméné v osobé KOO BOZP do konce stavby bude funkci KOO BOZP vykonavat 

ING. Jifi Salava. Povéreni k vykonu predlozeno investorovi. 

e KOO BOZP pozaduje zpracovani TePf e na rfezani zavérné zdi za opérou OP 04 lanovou 

pilou. 

e KOO BOZP upozoriiuje na povinnost zajistit volné okraje konstrukci pred nebezpecim 

padu osob. Jedna se zejména o okraje Zelezobetonovych konstrukci v misté MZ na obou 

koncich mostu 

8. Ukoly na dalsi obdobi: 

e Zhotovitel zajisti bezpeény koridor pro pohyb pésich v prostoru stavby. Kontroly stavu 

koridoru a jeho udrzba bude provadéna pravidelné. O kontrolach bude proveden zapis 

v SD. Smér pohybu chodcl na obou strandch mostu, na rampé a v koridoru na mosté 

bude vyznacen tabulkami. Oploceni koridoru bude vysky 180 cm a dily budou spojeny 

seSroubovanim. Trvale podle potreby stavby. 

e Rampa pro pésii koridor budou pravidelné udrzovany po celou dobu provozu. Trvale 

e Zhotovitel zajisti oznaceni trasy pro pohyb chodcl v prostu pravého brehu feky od 

parkovisté k lavce pro pési. Trvale. 

e Zhotovitel zajisti osvétleni cesty pro pési solarnimi svitidly pro bezpecny nocni provoz. 

Trvale 

e Vpribéhu stavby bude elektronicky zhotovitel predkladat tydenni plany prace 

nejpozdéji do patku predchoziho tydne. TDI poZaduje Upravu Tydennich planu tak, aby 

bylo zfejmé, ktery technik je v dany den pfitomen na stavbé. Obsah Planu musi 

odpovidat skute¢nym pldnovanym pracim. Slouzi mj. pro planovani kontrol TDI a
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KOOBOZP a povolování dalších prací a kontrole konstrukcí, které budou zakryty. Trvale  
• Pravidelně spolu s předkláním dokladů o objemu provedených prací zhotovitel rozešle 

TDI a zadavateli měsíční Zprávu o postupu prací. Oba dokumenty elektronicky a Zprávu 
jeden výtisk v papírové formě. 

• Schválený harmonogram – byla provedena kontrola souladu HMG se skutečným 
průběhem prací. V současné době je stavba v souladu se schváleným hmg.  

• TDI požaduje úpravu zápisů ve SD. Současné zápisy jsou nedostatečné a nesplňují 
parametry dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. SD je základní dokument 
stavby a je třeba k zápisům takto přistupovat. Trvale 

• TDI upozorňuje, že je bezpodmínečné nutné stavební a montážní práce provádět dle 
schválených TePř i v části BOZP a OŽP viz zápisy z kontrol KOO BOZP a TDI. 

• Zhotovitele předloží nabídky sanací povrchu pilířů OP 02 a OP 03 zhotoviteli 
k posouzení. Na dnešním KD předložil zhotovitel cenovou nabídku sanací pilířů. 
Investor sdělil, že sanaci požaduje – výběr technologie bude oznámen pro posouzení 
nabídek. Splněno 

• TDI ve spolupráci se zhotovitelem provede kontrolní prohlídku zábradlí a zámečnických 
prvků pro lampy VO. Termín v týdnu od 22.05.23. Prohlídka provedena oprava PKO 
zábradlí schválena, konstrukce pro lampy VO a pro plavební znaky nepřevzaty další 
prohlídka po výzvě podzhotovitele. 
 

9. Různé 

 

• Starosta obce Týnec n/L informoval přítomné, že v týdnu od 17. 04. 2023 bude vydáno 
stavební povolení na stavbu přechodu pro chodce v místě bezprostředně navazujícím 
na rekonstrukci mostu předpolí mostu na pravém břehu řeky. KSUS a zhotovitele mostu 
upozornili obec na nutnost koordinace provádění prací s harmonogramem provádění 
prací na mostě zejména při provádění vozovkových vrstev. Dále je třeba koordinace 
projektu VO – osvětlení nového přechodu s projektem VO na rekonstruovaném mostě. 
Trvá. 

• Starosta obce informoval, že bylo uzavřeno výběrové řízení na stavbu přechodu pro 
chodce. Výsledek VVŘ bude oznámen v nejbližších dnech. 

• Bylo dohodnuto, že investor KSUS se bude podílet na likvidaci exkrementů holubů na 
OK mostu. Zhotovitele zajistí min. tři nabídky od firem, zabývajících se touto činnosti. 
Doklady o odborné likvidaci je nutno doložit do závěrečné zprávy zhotovitele stejně 
jako likvidaci všech ostatních odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 

• Zhotovitel zašle posouzení změny technologie úpravy spřahující desky v alternativách 
s uvedením časového a finančního dopadu na průběh stavby. 

• AD zašle vyjádření k podmínkám výměny ložisek na OP 04 zejména u ložiska na levé 
straně opěry. Trvá 

• Projektant zašle situační výkres IS v prostoru chodníků na pravé straně předpolí OU 
Týnec n/L jako součást přípravy rekonstrukce chodníku. Trvá 
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KOOBOZP a povolovani dalSich praci a kontrole konstrukci, které budou zakryty. Trvale 

e Pravidelné spolu s predklanim doklad(i o objemu provedenych praci zhotovitel rozesle 

TDI a zadavateli mésiéni Zpravu o postupu praci. Oba dokumenty elektronicky a Zpravu 

jeden vytisk v papirové formé. 

e Schvdleny harmonogram — byla provedena kontrola souladu HMG se skutecnym 

prabéhem praci. V soucasné dobé je stavba v souladu se schvalenym hmg. 

e TDI pozaduje Upravu zapist ve SD. Soucasné zdapisy jsou nedostatecné a nesplnu;ji 

parametry dle stavebniho zakona a provadécich vyhlasek. SD je zakladni dokument 

stavby a je tfeba k zapisim takto pfistupovat. Trvale 

e TDI upozoriuje, Ze je bezpodminecné nutné stavebni a montazni prace provadét dle 

schvalenych TePf i v ¢asti BOZP a OZP viz zapisy z kontrol KOO BOZP a TDI. 

e Zhotovitele predlozi nabidky sanaci povrchu piliftd OP 02 a OP 03 zhotoviteli 

k posouzeni. Na dnesnim KD predlozil zhotovitel cenovou nabidku sanaci pilitd. 

Investor sdélil, Ze sanaci pozaduje — vybér technologie bude ozndmen pro posouzeni 

nabidek. SpInéno 

e TDI ve spolupraci se zhotovitelem provede kontrolni prohlidku zabradli a zamecnickych 

prvkd pro lampy VO. Termin v tydnu od 22.05.23. Prohlidka provedena oprava PKO 

zadbradli schvalena, konstrukce pro lampy VO a pro plavebni znaky neprevzaty dalsi 

prohlidka po vyzvé podzhotovitele. 

9. Rlizné 

e Starosta obce Tynec n/L informoval pfitomné, Ze v tydnu od 17. 04. 2023 bude vydano 

stavebni povoleni na stavbu prechodu pro chodce v misté bezprostfedné navazujicim 

na rekonstrukci mostu predpoli mostu na pravém brehu rfeky. KSUS a zhotovitele mostu 

upozornili obec na nutnost koordinace provadéni praci s harmonogramem provadéni 

praci na mosté zejména pfi provadéni vozovkovych vrstev. Ddle je tfeba koordinace 

projektu VO — osvétleni nového prechodu s projektem VO na rekonstruovaném mosté. 

Trva. 

e Starosta obce informoval, Ze bylo uzavieno vybérové fizeni na stavbu prechodu pro 

chodce. Vysledek VVR bude ozndmen v nejbliz$ich dnech. 

e Bylo dohodnuto, Ze investor KSUS se bude podilet na likvidaci exkrementl holubl na 

OK mostu. Zhotovitele zajisti min. tfi nabidky od firem, zabyvajicich se touto Cinnosti. 

Doklady o odborné likvidaci je nutno doloZit do zavérecné zpravy zhotovitele stejné 

iako likvidaci vsech ostatnich odpadi v souladu se zakonem &, 541/2020 Sb 

e Zhotovitel zasle posouzeni zmény technologie Upravy sprahujici desky v alternativach 

s uvedenim ¢asového a finan¢niho dopadu na pribéh stavby. 

e AD zasle vyjadreni k podminkam vymeény lozZisek na OP 04 zejména u loZiska na levé 

strané opéry. Trva 

e Projektant zasle situacni vykres IS v prostoru chodnik(i na pravé strané predpoli OU 

Tynec n/L jako soucast pfipravy rekonstrukce chodniku. Trva 
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e  Zhotovitel předložil koncept VTD mostních závěrů. VTD byly schválen TDi a investorem 

možno předat do výroby. 

* Standardně bude provedena přejímka v černém stavu, PKO a konečná přejímka na 

stavbě. 

10. Další kontrolní den: 

*  Termín konání dalšího kontrolního dne byl stanoven na 14. 06. 2023 od 10.00 hodin na 

stavbě. 

Zapsal: Ing. Jiří Salava TDI 



sSsUS 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

150 21 PRAHA 5, Zborovská 11 
STRABAG a.s. 
Na Bělidle 198/21 

150 00 Praha 5 

Věc: Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby Díla „Il/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-005 

— oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Zluté knihy FIDIC“ (dále jen Stavba) 

S odvoláním na článek 13 a to zejména odstavce 13.1 a článku 4.12. Obchodních podmínek Smlouvy o dílo/Souhrnu 

smluvních dohod č. 1322/00066001/2020 ze dne 13.5.2020, dále jen SOD a sledování stavu mostního objektu v době 

jeho předčasného užívání a referencí na již instalované zařízení k tomuto účelu na jiných mostech žádáme o: 

1. Rozšíření instalace zařízení ochrany proti holubům o instalaci ochrany také na vnější plochu krajních 

nosníků — zejména vodorovné horní plochy pásnic: 

a. Provést úpravu již osvědčenou technologií lepené šikméě kluzné plochy - speciálně konstruované 

zábrany bránící holubovi v dosednutí 

b. Provedení předpokládáme obdobné jako již provedená realizace na mostě ev.č. X540 ve správě TSK 

Praha 

Výše požadované doplnění bude zaneseno do výkresu skutečného provedení stavby DSPS. Doplnění sjednaného rozsahu 

prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na základě detailního ohledání na místě v době předčasného užívání 

stavby s provedením místního šetření na místě a po konzultacích a doporučeních projektanta AD. Provedení úprav dle 

výše uvedeného postupu významným způsobem zvýší užitnou hodnotu a celkovou životnost Stavby. Řešení bylo 
konzultováno s TDS stavby a vybrané řešení navrženo objednatelem. Objednatel bere v úvahu také využití současných 

možností zhotovitele v prostoru dokončované stavby, 

Zhotovitel bude postupovat bez nároku na prodloužení lhůty pro celkové dokončení stavby. 

Zhotovitel zpracuje a předloží Technologický postup provedení požadovaného rozšíření, CN a administraci podkladů ke 

schválení změny způsobem a v rozsahu článku 13 obchodních podmínek SOD. 

Obsah a vyčíslení změn bude předmětem kontroly a supervize ze strany technického dozoru Objednatele a externí 

organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu provádění stavby. Externí organizaci budou podklady předány po 

schválení jejich provedení a úplnosti ze strany TDS a souhlasu objednatele. 

Objednatel souhlasí se zahájením realizace požadovaných změn bez zbytečného odkladu, tak aby celkový dopad 

na HMG stavby byl minimální. Zhotovitel použije v maximální míře položek definovaných v cenové nabídce a 

případně doloží podrobný rozklad položek obsažených v cenové nabídce změny Stavby, které nejsou obsaženy 

v oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) v jeho poslední známé aktualizace. 

V Kolíně dne 21.2.2024 

Ing. Milan Jeřábek 

Vedoucí manažer — zástupce vedoucího mostních techniků 

Za zhotovitele převzal: ... 

(jméno, podpis a datum) 

Bank. spoj.: 7730161/0100 Telefon: 

IČ: 00066001 
DIČ: CZ00066001 E-mail: 1 

str. 1z1



ROZPOČET 
Stavba: I/322 Týnec nad Labem 

Objekt: šikminy antiholub 

Objednalel 

Zhotovitel 

Misto 

| | 
RE E p Mnažství | Cena : Ň 

Č KCN kód položky | Popis k | celkem jádnotková Čena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 106 946,00 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 946,00 

1 | 211 945211121 Montáž pojizdné pracovní lávky mostu konzolové vysunuté |kus 1.000| 22 700.00| 22 700.00| 

Přesun pojizdné pracovní lávky mostu konzolově vysunuté - u příčníků a | 

2 | 211 |945211131R vo |kus 8,000| 2 875,00| 17 850,00| 

d 211 il““]-“„ 1221 Demontáž pojiždně pracovní lávky moštu konzolově vyštinuté jkuiš = | 1 0DD] 16 100,00) 16 100 UD! 

ů 211  |945211291R Měsíční nájem pojizdná pracovní lávka mostu konzolově výsunušé |kuus 1,000)| 25 415,00| 25 415,00| 

5 05  |985131111 Odšlění ploch stén, rubu kleneb a podlah lakovou vodou mě | 179.000 139,.00 24 881 EJLJŠ 

PSV Práce a dodávky PSV 314 967,06 

767 Konstrukce zámečnické 314 967,06 

Opřrávy záměečnických konštrukcí ošlatních - osazení AL plechů na 

6 | e6 |/ora9191aR jpásnice krajních nosníku jm | 456 000] 23700] 108 072,00) 

ř | 194 |19420621R |plech Al hladký přirodní H 15 mm protily jmžz“ | 264, 900] 63970 16ý 45653 

B | 590  |59075140R lepidro pro lepení hlinikových nebo uhlíkových larmel |U | 49 000| 70230] 34 41270] 

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezeniím | 

9 | /67 |9o8767211 mechanizace v objektech v co © m % 31194 |2| 097 3 025.83] 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 110,00 

VRN4 Inženýrská činnost | | | 13 110,00 

10 | 000 041103000 |Autorský dozor projektanta - projektam VTD jhad | 12 DGDÍ 1 D92,50 13 110,00 

Celkem / 435 023,06 
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SCHEMA PLECHU ”"ANTIHOLUB” 
PRICNY REZ  1:2 PODELNE SCHEMA 
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) LEPIDLO i <1l 

o = 

o VYKAZ PLECHU 
Mont. dilec __0Os, vzd, mezi vyztuhami 

[m] | [m] { (m] ] (m] | [m] | (m]] [m]]fm] {(m] [(m] l(m] {(m] [(m] [[m] [m] 
A | aA[125]230]230]220] 230 230 230 ] 2.25 17.20 
A 175 | 230 | 230 | 1.65 | 240 | 245 | 230 | 2.30 | 2.30 | 1.05 20,80 
A 1,35 | 260 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2,60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 245 ] | 3500 
A | oA [230]230] 230 230 235 | 1.55 | 2,60 | 2.60 | 1.25 19.55 
A | e-A | 230) 230 230| 245 | 2,50 | 2.50 | 2.50 16.85 

PRAVE NOSNIKY — DELKA CELKEM (Lyy) [m]: L] | e 

G | a6 | 1.05] 230 | 230] 230 230 | 230 | 230 | 235 17,20 
G | bG | 125|260 260 1.65] 235 230 | 230 ] 230 | 230 | 1.25 20.90 
G | cG | 260 260 | 2.60 | 260 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2,60 | 2.60 | 2.60 | 260 | 2.60 | 1.35 | | 35.15 | 
G | a6 [230]230]230] 230 255] 135 | 250 | 2.40 | 1.75 1375 
G | eG | 245] 200 2.00] 159 ] 2.00| 2.00 | (16) ] (2.3) | {1.25) 12.04 

=k 201 230|230 230 ] 250 | 2.64 Fle 14,05 | 

POZNAMKY: 'LEVE NOSNIKY — DELKA CELKEM (Ly) [m]: ol 119.1 

: | | | N . 
1) LEPENE 

— LEPIDLO: Celkem 228.5 

~ A BAZI EPOXIDOVE, POLYURETANGVE, AKRYLURETANOVE. Plocha plechu [m]: 
- LZE POUAIT LEPIDLA MEBD TMELY, 
- LZE | FORMOU OBOUSTRANNE LEPICI PASKY. MELZE POUZIT SILIKONY. 
POULITI KOMKRETMIHO SYSTEMU ODSOUHLASI DODAVATEL PKO. 

= stiedni padsnice  73.1 
— dolni pasnice: 

- SOUDRINOST LEPICI HMOTY NA PKO BUE 1.7-2.0 WPa. 

- ABY V LEPEME SPARE NEDOCHAZELD K ZACHYCOVAN| VODY, BUDE SPARA MEZI PLECHY 3IR0KA 2-3 mm. 
~ LEPIDLO BUDE MANASEND ¥ DISKRENICH WIDALENOSTECH ~250 mm (MIKOLI KONTINUALNE PO CELE PODELME DELCE). 

2)  PRIPRAVA POVRCHU: 
- LEPENE PLOCHY MUSI BPT ZBAVENE NECISTOT A ODMASTENE, 
- Kk CISTEN! NEBUDOU POUZITY ZADNE AGRESIVNI LATKY (ACETONY, BENZINY). 

- LEPENE PLOCHY BUDOU PRIMERENE ZDRSNEME (BRUSNF PAPIR 100). 

- KOMKRETNI RESEMI ZDRSMENI ZAVISI MA TYPU LEPIDLA. 
2)  PROVEDENI: 

- WE VHODNTCH KLIMATICKTCH PODMINKACH (MEREN! TEPLOTY, WLHKOSTI, ROSHEHO BODU). NEBUDE SE LEPIT NA OROSEME PLOCHY. 
- PROVEDE SE ZWUSEBN ODTRH NA LEPIDLA. POZOR, MOZE DOJIT K POSKOZENI PKO, POKUD PRIDRZNOST PKO MEMI POZADOVANTCH 3 MPa! 

3 SIKMINA: 

- PROVEDE SE Z NEKORODUJICICHO PLECHU PLECHU (MAPR. AL). 
- SIKMINA BUDE OPATRENA OKAPNICKOU (PRESAHEM PRES OKRAJ PASNICE NOSNIKU), ABY NEDOCHAZELO K ZATEKANI VODY DO SPARY POD SIKMINU. 

166.8 

  

 



Soupis provedených prací 

Příloha k Fa č. 15002023 

Dodavatel 

[Daniel Fibinger 
Branická 904/157 Odběratel 

Praha 4 - Braník STRABAG a.s. 

147 00 Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonice 

158 00 

IČ: 11871300 invoice.strabag Yeinvoicing.comarch.com 

— IČ: 60838744 
Telefon: DIČč: CZ60838744 

Datum realizace:  22.07.2023 

(dle objednávky č.: 2023/ZOHA/0049; Referenční 
kód: RC-KST-CZ-841-ZOHA) 

Obsah realizace: 

uhynulých zvířat (ul. Havličkova, most přes Labe) 
Odstranění a likvidace holubího trusu Týnec nad Labem - Odvoz ptačího trusu vč. 

Detail: Mn. J. cena % DPH Celkem 

Naplnění 100I pytle + manipulace 50 800 Kč 40 000 Kč 
Likvidace ptačího trusu 2740 20,17 Kč 55 266 Kč 

[Celkem k úhradě na Fa: 95 265,80 Kč | 

Rekapitulace 

NEJSEM PLÁTCE DPH 

Základ 
95 265,80 Kč 

Sazba 

0% 

Celkem k úhradě 

9b 265,50 Kč 

Soupis provedených prací vystavil: Daniel Fibinger 



F 
OBCHODNÍ D 

pro přepravu vedlejších produktů živočišného původu (VŽP) a získaných produktů, které nejsou 
určeny pro ldskou spotřebu v soutadu s nařízením EP' a č. 1069/2009/ES 

Poznámia pro přepravce: _d——'———z*&ůfddv—um 

: »m 4B3mkm7Oo | 

- / 5/,4/! ť Áíď/) Wm ďz ,Á'ď/á z')žzifý WJ Zf' 

w—dú-u-——-—mb nm“__' 

43 SPZ či kdent. 

4.5. Způsob balení 
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Potvrzení o ekologické likvidaci ptačího trusu 

Společnost SAP Mimoň spol s ro. (Č 40230295, se šídlem Boreček 30, 471 24 
Ralskoj potvrzuje, že 26.7.2023 převzala k likvidací od firmy 

* Danie! Fibinger (IČ 11871300), Branická 904/157, 147 00 Praha 4 

přačí frus jako vedlejší živočišný produkt kategorie 1 za cenu 20,17,- kč (cena s DPH) 
za Kkg. který vrámcíi asanačního podníku (víz příloka) zlíkvidovala v souladu 
s Mařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, 

SAP Mimoň spoi. s r.o, má od Státní veterinárí správy ČR: přiděleno schvalovací čísio 
CZ 1907002, 

V Borečku dne 28.7.20 



5TRABAG a.s. 

Kačirkova 982/4, Jinonice 
158 00 Praha 5 

Adresa pro doručování elektronických Faktur 

vč, jejich příloh dle této objednávky: 

involce.strabagiřeinvolcing.comarch.com 

Adresa pro doručování listinných řaktur 

Adrěsa pra doručování oštátní korespondence: 

STRABAG a.š., 

odštěpný závod Praha, oblast MOSTY 

Ústřední 423/62 
102 00 Praha 10 

vě. jejich příloh dle této objednávky; 

STRABAG a.s., P.O.BOX 59, 253 01 Hostivice 

2023/ZOHA/0058 

RC-KST-CZ-841-ZOHA 

Městský soud v Praze, sp.zn. B 7634, IČO: 60838744, DIČ: CZ508 38744 

16.08.2023 2+1 

(nutné uvádět na přední stranč faktury) 

e:mail: psvarcova(Dsapmimon. cz 
ičo: 40230285 0 e ř oemnomenuuneu 

OBJEDNÁVKA Č.: ze dne: počet stran + příloh 

Referenční kód; 

Dodavatel: ZAR O o o n ez e 
Boreček 30 

A ASEEAHAPEEHHRO PEEE AR8 PRELA BY PRU BB ÁHA SEDEA RU ERÁ ARBEA RU PREARBÍ BRÍ AB BLA RE CRRA CRT ARE TÁ SRE ÁU A A 

plátce DPH 

Petra Švarcová = — 
E-mallová adresa pra vrácení faktur: 

kontaktní osoba 

dodavatele: 

Elektronické faktury, u kterých nebyl rozpoznán referenční kód, budou automatický vráceny na e-mail adr kter Ť á elektronická faktura odeslána. 

Objednávku potvrďte prosím e-mailem na adresu; 

Objednáváme u Vás: Upřesňující informace: Likvidace ptačího trusu 

O zboží © služby O práce O dodávka+montáž | |Termin provedeníi/dodací lhůta: 17.8.2023 

Poznámka: 

Místo dodání: 

Kontaktní osoby:; 

Týnec nad Labem 

Pertold 734 766 932, [] die podmíněk smlouvy č: 

Firemní kód/Nákladové středisko: B41/ZOHA 

Podrobná specifikace: 

Předmět: Int. kód: Měrná jedn.: Množství: Jedn. cena: Celk, cena: 

Objednáváme u Vás: 

1. Likvidace otačího trusu kg 21 

2 

3 

4 

5 

Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.): dle příslušných norem ČSN ÉN 

Všechny ceny jsou uvedeny v CZK bez platné sazby DPH | Celková max cena objednávky: ] 150 000,00 Kč 

Vyúčtování proběhne dle skutečně dodaněého množství/výměr 

Fakturace; Splatnost [dni): [ SKONTO v ž6 se splatností [drní): 

W - vždy za příslušný kalendářní měsíc jedna souhrnná faktura 30 

O © jediná faktura za celou dodávku nebo za celé dío 
O | jiná: [] je stanovena v Rámcové smlouvě, 5oD něebo Protokolu a projednání nabídky 

Prodávající je povinen primárně vystavovat elektronické faktury, 

Zádriné: 

[] 5% z částky každé faktury vě. DPH bude zadrženo do protokolárního předání všech prací, příp. protokolárního odstranění všech vad a nědodělků 

[] 5% z částky každé faktury vč. DPH bude zadrženo do konce záruční doby, po jejím skončení bude uvolněno na základě písemné žádosti 

Záruční doba: Délka: 

() záruční doba se počítá od předání zboží nebo protokolárního předání prací 

( odpovídá záruční době, ke které je odběratel vázán svému investorovi a počítá se proto od předání díla investorovi odběratěle 

W neni stánovéná, je štáanověna zákonem nebo jde o službu, na kterou není díky jeji povaze záruka požadována měsmů 

Povinné přílohy faktur (kople; všechny uvedené přilohy musí být potvrzeny oběma smluvními stranami): 

[2] tato objednávka dodací list [] doklad o přepravě 

[] wvýkaz odpracovaných hodin + podrobný rozpis činnosti 

[] doklad o nasazení mechanismu 

L] předávací protokol, příp. protokol o odstranění vad a nedodělků 

[] dilči soupis provedených praci 



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodavatel: IČO 40230295 DIČ CZ40230295 ČÍSID dokladu: 53i827 

SAP Mimoň spol. s r.o. 

Boreček 30 

47124 Ralsko 

Telefon, m 

Jméno: P 

STRABAG a.s. 

Kačírkova 982/4 

Účet: — 0900237329/0800 15800 Praha 5 

Banka:  Česká spořitelna, a.s. 

NS: 531827 KS: 0008 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.08.2023 

Rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem Datum vystavení: 31.08.2023 
Složka:  oddíl C 1465 Datum splatnosti: 14.09.2023 

Odběratel: IČO 60838744 DIČ CZ60838744 Forma úhrady: — bezhotovostním převodem 

STRABAG a.s. Celkem bez DPH: 48 509,70 Kč 

kačirkova 982/4 DPH: 10 187,04 Kč 

15800 Praha 5 
IČP Pracoviště odběratele: 608387440001 zamsiRiŠKÉ 0,00 Kč 

Objednávka: Celkem k úhradě: 58 696,74 Kč 

Číslo centrální evidence SAP Mimoň spol. s r.o.:CZ51907002 

Původce: STR_ABAG a.s., Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5 / IČP: 608387440001 

: datum © katalogktg název množštví jedn, cena 

21.08.2023 VŽP - kategorie 1 2910 kg 16,67 Kč 

Položek: 1 Hmotnost [t]:  2,91 Celkem; 

Skladba DPH: 

celkem | sazba 

48 509,70 Kč - 21% 

48 509,70 Kč 

Účtujeme Vám ceny dohodou, Při prodlení může dodavatel účtovat penále ve výši 0,05% z faktury. 

sazba DPH | základ pro DPH DPH celkem : A a 

snížená: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

základní: 48 509,70 Kč 10 187,04 Kč 58 696,74 Kč 

celkem: 48 509,70 Kč - 10 187,04 Kč 58 696,74 Kč 

Sklad odpadů 8, ) 2000, 2011 IMISOFT s.r.o., hittpy//wrww.inisaft.cz/



Vážní lístek-Příjemka 1/818882z 21.08.2023 16:33:45 

Dodavatel 
: 40230295 DIČ: CZ402302g5 

lč Dič 
SAP Mimoň spol. s r.o. 

NEURČITÝ PARTN ER 
Boreček 30, Ralško 
47124 

Registrace Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad labem, oddíl C, vložka 1465 
SPz: 

35V 68 09 

Tel: 

Kontejne!y příjezd: 
Fax 

E-mail: 
Kontejnery odjezd: 

kontejner pří jezd kontejner odjezd brutto tára netto 6820 kg 3910kg 2 910 kg 

Poznámka ptačí trus 
Zapsal: ot 
Razflků, půd 
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PRAGOPROJEKT, a.s. 
K Ryšánce 1668/16, 147 54  Praha 4 

 

STRABAG a.s., Dir. TC, 

Kačírkova 982/4 

158 00 PRAHA 5 

 V Poděbradech 15. října 2024 

 

Věc: II/322 Týnec nad Labem, most ev. č.  322-005  

          oprava   v režimu, vyprojektuj a postav ve smyslu Žluté knihy FIDIC 

Vyjádření TDI k návrhu ZBV 10. 

 

K Vaší žádosti o stanovisko TD investora k předložené změně během výstavby výše uvedené 
akce sděluji následující:  
 

ZBV 10 – SO 201  

Aktivní opatření proti holubům 

Při předání staveniště a následné vizuální kontrole ze zavěšeného lešení pod ocelovou konstrukci 

mostu, zhotovitel konstatoval extrémní množství holubího trusu a uhynulých ptáků na pásnicích nosné 

ocelové konstrukci mostu. Součástí ochrany OK proti trusu ptáků bylo i umístění ochranných sítí mezi 

nosníky OK mostu. V rámci rekonstrukce Díla, bylo na základě racionálního rozhodnutí objednatele 

rozhodnuto o efektivní ochraně ocelové konstrukce před agresívním holubím trusem a znemožnění 

hnízdění ptactva na pásnicích ocelové nosné konstrukce mostu.  Současně s realizaci AL šikmin 

(ochrana proti holubům) rozhodnuto o doplnění nátěru a vizuálnímu sladění pilíře s příčníkem a nosnou 

konstrukci mostu v jednotném nátěru RAL 7035.  

Řešení bylo konzultováno na KD stavby a odsouhlaseno objednatelem, TDI a zhotovitelem.                                       

Změny jsou nezbytné pro zachování požadované životnosti ocelové konstrukce mostu. 

Objednatel na základě letitých zkušenosti z obdobných konstrukcí ocelových mostů, pokynem 

požádal zhotovitele o vypracování CN k úpravě ochrany vnějších nosníků ocelové konstrukce mostu.                                                                                   

Na místním šetření za účasti objednatele a zhotovitele bylo na základě zkušenosti z obdobných 

ocelových nosných konstrukci mostu, dohodnuto opatření i na vnější straně ocelových nosníků pro 

ochranu proti holubům za pomoci šikmých ploch z AL plechů na spodní přírubu a střední výztuhu. Pro 

povrchovou úpravu plechů byl navržen stejný odstín jako NK mostu (doklad č.12). Nevhodnost použití 

ochranných sítí na vnější straně NK byla doložena, dle již realizovaných projektů kdy bez možnosti 

jednoduchého přístupu ke vnějším nosníkům (tok Labe), by čištění svislých natažených sítí bylo 

prakticky nemožné a časem by došlo k jejich degradaci vlivem UV záření a zanášením nečistot od 

porostu v blízkosti mostu (např. stromy a padající listí).  

  

AN\ 
  

PRAGOPROJEKT, a.s. 
K Rysance 1668/16, 147 54 Praha 4 PRAGO PR\%\& 

STRABAG a.s., Dir. TC, 

Kacirkova 982/4 

158 00 PRAHA 5 

V Podébradech 15. fijna 2024 

Véc: 11/322 Tynec nad Labem, most ev. ¢. 322-005 

oprava vV rezimu, vyprojektuj a postav ve smyslu Zluté knihy FIDIC 

Vyjadreni TDI k navrhu ZBYV 10. 

K Vasi zadosti o stanovisko TD investora k predlozené zméné béhem vystavby vyse uvedené 

akce sde€luji nasledujici: 

ZBV 10 -S0 201 

Aktivni opatieni proti holubum 

Pti pfedani stavenisté a nasledné vizualni kontrole ze zavéSeného leSeni pod ocelovou konstrukei 

mostu, zhotovitel konstatoval extrémni mnozstvi holubiho trusu a uhynulych ptaka na pasnicich nosné 

ocelové konstrukci mostu. Soucasti ochrany OK proti trusu ptaki bylo i umisténi ochrannych siti mezi 

nosniky OK mostu. V ramci rekonstrukce Dila, bylo na zakladé racionalniho rozhodnuti objednatele 

rozhodnuto o efektivni ochrané ocelové konstrukce pred agresivnim holubim trusem a znemoznéni 

hnizdéni ptactva na pasnicich ocelové nosné konstrukce mostu. Soucasné s realizaci AL §ikmin 

(ochrana proti holubiim) rozhodnuto o doplnéni natéru a vizualnimu sladéni pilife s pfi¢nikem a nosnou 

konstrukci mostu v jednotném natéru RAL 7035. 

Reseni bylo konzultovano na KD stavby a odsouhlaseno objednatelem, TDI a zhotovitelem. 

Zmeény jsou nezbytné pro zachovani pozadované zivotnosti ocelové konstrukce mostu. 

Objednatel na zakladé letitych zkusenosti z obdobnych konstrukci ocelovych mostii, pokynem 

pozadal zhotovitele o vypracovani CN k upraveé ochrany vnéjsich nosnikii ocelové konstrukce mostu. 

Na mistnim Setfeni za ucasti objednatele a zhotovitele bylo na zakladé zkuSenosti z obdobnych 

ocelovych nosnych konstrukci mostu, dohodnuto opatieni i na vnéjsi strané ocelovych nosnikti pro 

ochranu proti holubiim za pomoci Sikmych ploch z AL plechil na spodni pfirubu a stfedni vyztuhu. Pro 

povrchovou upravu plechii byl navrzen stejny odstin jako NK mostu (doklad ¢.12). Nevhodnost pouziti 

ochrannych siti na vnéjsi strané NK byla doloZena, dle jiz realizovanych projektt kdy bez moznosti 

jednoduchého pfistupu ke vnéjsim nosnikiim (tok Labe), by ciSténi svislych natazenych siti bylo 

prakticky nemozné a ¢asem by doslo k jejich degradaci vlivem UV zafeni a zanaSenim necistot od 

porostu v blizkosti mostu (napf. stromy a padajici listi). 
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Na pokyn KSUS zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku z 13.05.2024 na výše uvedené 

opatření – doklad č.09. 

Nátěr příčníků u P2 a P3. 

Kvůli vizuálnímu sjednocení pilíře P2 a P3 byl ze strany objednatele dojednán dodatečný nátěr 

čel příčníků nad uvedeným pilířem, z důvodu efektivity byla k pracím použitá pracovní lávka k 

realizaci ochrany ocelových nosníků z AL plechů.  

Doplnění ochrany PKO i na vnější straně nosníků je nezbytná pro řádné a kvalitní provedení 

ochrany ocelové nosné konstrukce mostu tak, aby odpovídala platné TKP kapitola 19 B Protikorozní 

ochrana ocelových mostů a konstrukcí. 
 

Změna cen záporných činí     0,0 Kč  
Změna cen kladných činí       651 315,88 Kč bez DPH 
 

Celková cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných je 651 315,88 Kč bez DPH 

 

Změněné položky jsou součástí rozpočtu SO. Změny ve výměrách dle skutečně zjištěných ploch. 

Nové položky, které jsou v třídníku URS jsou oceněné v c.ú. 2023/1..  

Položka VRN Autorský dozor je oceněna individuální kalkulací 

Projektové práce a AD obsahuje náklady spojené s místním šetřením a VTD návrhem 

projektanta, resp. AD + příplatek 15 % dle čl. 17.5 směrnice "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN 

A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" (doklad č.15 - fa. Pontex s.r.o.,)   

Ocenění změnových položek je provedeno Cl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A 

TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 

Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných 

zakázek na stavební práce.  

 

Předložené podklady pro stanovení ceny byly kontrolovány a souhlasí. 

TDI provedl kontrolu předloženého znění ZBV č. 10 včetně všech příloh s následujícím 

závěrem: 

 

1. Doklady ZBV 1 jsou zpracovány dle „Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle 

zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek“.  

2. Soupis změn předložený zhotovitelem je úplný a je zpracován správně. 

3. Množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti. 

4. Způsob ocenění položek a doložení cen v soupisu změn je zpracován v souladu s platným 

zněním Smlouvy o dílo č. 1322/00066001/2020 a na základě čl. 17.5 "ZÁSADY 

Na pokyn KSUS zhotovitel predlozil objednateli cenovou nabidku z 13.05.2024 na vySe uvedené 

opatieni — doklad ¢.09. 

Natér pricnikt u P2 a P3. 

Kwvili vizualnimu sjednoceni pilife P2 a P3 byl ze strany objednatele dojednan dodatecny natér 

Cel pricnikd nad uvedenym pilifem, z divodu efektivity byla k pracim pouzita pracovni lavka k 

realizaci ochrany ocelovych nosnikti z AL plecht. 

Doplnéni ochrany PKO i na vnégjsi strané nosnikil je nezbytna pro fadné a kvalitni provedeni 

ochrany ocelové nosné konstrukce mostu tak, aby odpovidala platné TKP kapitola 19 B Protikorozni 

ochrana ocelovych mostu a konstrukei. 

Zména cen zapornych ¢ini 0,0 K¢ 

Zména cen kladnych ¢ini 651 315,88 K¢ bez DPH 

Celkova cena navrhovanych Zmén zapornych a Zmén kladnych je 651 315,88 K& bez DPH 

Zmeénéné polozky jsou soucasti rozpoctu SO. Zmeény ve vymeérach dle skute¢né zjisténych ploch. 

Nové polozky, které jsou v tfidniku URS jsou ocenéné v c.u. 2023/1.. 

Polozka VRN Autorsky dozor je ocenéna individualni kalkulaci 

Projektové prace a AD obsahuje naklady spojené s mistnim Setfenim a VTD navrhem 

projektanta, resp. AD + piiplatek 15 % dle &l. 17.5 smérnice "ZASADY OCENOVANI ZMEN 

A TVORBA NOVYCH POLOZEK" (doklad &.15 - fa. Pontex s.r.0.,) 

Ocenéni zménovych polozek je provedeno Cl. 17.5 "ZASADY OCENOVANI ZMEN A 

TVORBA NOVYCH POLOZEK" smémnice pii provadéni zmén zavazkd dle zakona &. 134/2016 

Sb., O zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,Zména“) u verejnych 

zakéazek na stavebni prace. 

Predlozené podklady pro stanoveni ceny byly kontrolovany a souhlasi. 

TDI provedl kontrolu predlozeného znéni ZBV ¢. 10 véetné vSech priloh s nasledujicim 

zavérem: 

1. Doklady ZBV 1 jsou zpracovany dle ,,Smérnice upfesiiujici provadéni zmeén a zavazkl dle 

zakona €. 134/2016 Sb. O zadavani vetejnych zakazek*. 

2. Soupis zmén piedlozeny zhotovitelem je Gplny a je zpracovan spravng. 

Mnozstvi a vyméry v soupisu zmén odpovidaji skutecnosti. 

4. Zpuasob ocenéni polozek a dolozeni cen v soupisu zmén je zpracovan v souladu s platnym 

znénim Smlouvy o dilo & 1322/00066001/2020 a na zakladé &. 17.5 "ZASADY 
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OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn 

závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 

Výpočty uvedené v jednotlivých přílohách jsou provedeny správně. 

S výše uvedeným návrhem ZBV za TDI souhlasím 

Ing. Jiří Salava — TDI asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi. 
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fiw..l > Popis 

m o] L | Préce a dodévicy HSV. | . 338837 0122 0000 250306 
Ll - || L | ipravy pourchi, podishy = seazovini vipls | . | | wenze  ope|  ecee|  i5s| 
[l *E e 1B x |Hsv | eseitme gfimmwupflhfifihmfi ot 42,350 W20 10N 20835,20 008 0,000 15,246 viest 

[l B | [+] a Ostatn konstrukee 8 price, bourén 163 244,31 0,000 0,000 208,111 

O B | 3 x| #v  ssaun Montas pojedng pracsuni Buky mesty korssiovd vysunetd | kus 1000 BN 100 2 700,00 2,000 8,000 25,260 vt 
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O A e 3 x|  smum [T i st pmrivina My st ool s | [fsas | 1,000 ©10000 1000 16 100,00 000 5000 16752 vit, | 

[l Bk 4 K | HSV 45I1151R :m“wiwmpm"m"m“m kus 1000 541500 1,000 25 415,00 0,000 0,000 0,000 wiast. 

1 B e 1 ® nsv 55200000 Eiténi budov odstranén’ ptadha nebo netopyhG trusy 7 trmd | m2 541,569 640 1000 59 655,47 0,000 0000 122,409 vt 
] B e 5 K |HSV SEEIFM11T Eini ploch shin, rubu kleneh s podish takovou vodou m2 154, 17900 1000 31 461,54 0,000 0,000 42,155 | viash, 

| e [} 997 Pesun suté 106 818,71 0,079 0,000 15,551 

OO0 B e 1 % Hv | sam00emd m”"““i""l'“""hl J"‘“‘“"""““"""'"'“'“"“"“"’"“"W : 3355 185000 1,000 152675 007 0.000 13,843 | viast. 

[l 8 o 15 % Hv 95700650 Nt dopre Al Eoklanin 3 sifnm.ne Sy Bl || 3,585 620 100 6508 000 0,000 0360 vt 

B e 16 K [HSV  samoests Pliplaleic - vecaopvnieon pimiting s o sl X0 Lo || %2,735 590 LW 735749 0.0n 0.000 1386 viast ples 1 km 
O B & 2 x esv s | Poplatok 22 ulsfenina skisdce V2P 1 W | Lo EISEEIE L0M sa538.38| 2,000 000 [vimt. | 

] el 1] 998 Piesun hmot 4 469,15 0,000 0,000 11,359 

0 B e« 1 & | Hv  s80un Pesun hmot pro demalics cbjektd v do 21 m ' 3955 113000 1,000 446315 0,000 0,000 11355 vt 
] [ ] D SV Prace a dodaviy PSV 342 837,50 1,122 0,456 145870 

1 & D 767 Konstrukes Timetnicks 314.967,06. 1,122 0,456 89,376 

O H |k 6 K |[PSY TETESISIIR. ;‘“fi“’.fi““”“"*‘nfiw'“""i“#‘“ m 456,000 P71 1000 108 07200 0,000 0458 89,376 | vhast. 

L1 b 5 | [ 7 M Py 19420821R plech Al hladky péirodni 8 1,5 mm profity m2 264,500 £359,70 1,000 muss,n' 1,073 wlast. 

[0 B f & M PSv 530150408 fepidio pea lepen hinkowjch rebo uhikowych Bmel 1 49,000 %230 1000 a2 .04 visst. 

O B e 9 & |pw  ssenu M"‘“‘f‘“’“’fwm‘m " ERTCITH 087 1000 30583 0,000 0.000 0,000 visst 
. | | | mechanizace v objektach : . ! . 

O A o 789 ooty et e 3787044 0000 0000 56454 

O @8 = 1 x pv  7msunw [ i i ket iy 1 m2 S41.589 20 1000 wema 00 00 B4 vimt 

] m D VRN Vedleidi rozpoitové ndklady 13110,00 0,000 0,000 0,000 

- | 1] vRHA Infanyrek Gnnost ulim 0,000 0,000 0,000 
] 8 ke W K VRN 041103000 Autorsky dozor projektanta - projektant VTD o 12,000 105250 1000 13 110,00 0,000 0,000 0,000 | viast. 

  

 



Daňový doklad - faktura 
N Faktura číslo: 251240756 
J Abjednávka číslo: SDP/ZOHA/B41TCz0/2020m55 

Konstantní symbol: 0308 

Dodavatel Odběratel 
Ponltex, spol. s r.a. STRABAG a.sz. 

Ma hřebeněch ! 1718/10 Kačiírkova 952/4 

140 0I Praha 158 J Praha 5, Jimnice 
Česká Raepublika Česšká republika 
Banka: čČeskoskovenská obchodní hanka, a.z. 
Číslo účne | 474022543 / 0300 Číslo učla: = 112071232 / 0300 
IBAN: (BAMN: CZ02 0300 0000 (1 1207 1233 

Ič: 40763439 IČ: 0832744 
Dič:: CZ40763d30 Dič: CzZ6083B744 
Registrace: | OR u Městského soudu v Praze, oddíl G, v|ožka 2954 Esglstrace: = OR u MS v Praze, oddll B, vložka 7624 

Příjeémce 
Platební podrmínky STRABAG a s. 

Datum vystavení: 31 10 2024 [Daopravní slavitelství CZ/SK, Dir, TC, Oblast Mosty 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.10,z024 Ústřední 4222 
Datum splatnosti: 30.11 2024 102 ] Praha 10 

Forma úhrady: Platebním přikazem Česká republika 

Variabilní symkbaol: 351240756 Kontakt: Ing. Balej Ivan 

Číslo Zakázky: 20 2569 00 

I Popis docdávky Mrnožství Je DPH % Celkem a DFH—I 

Reřarenční kód: RC-KST-CZ-B41-20HA 

Mázev akce: 12322 Týnec nad Labem, most av.č. 322-05 - oprava 

v rážimu "vyprájoktuj a postáv" ve smyslu Žluté knihy FIDKČ 

Reěkapltulace DPH 

dilči plnění: fakturujeme Vám, s odvoláním na Dodatek č. 1 Šarie ž Základ DPH Čalkérm 

uzavřaný dně 7.12.20223, za těchnlokou pomac v rozsahu 
dle přílaženého výkazu, l. 12 hod x 950,- Kč/hod základní sazba 21 11 4Á,00 2 304,0Y 1a 7D4,DD 

11 40000 2 254,00 13 T24,DD 

zatřídění podle klasifikace CZ-CPA ; 71,1 

100 11 400,0D 21 13 T32,00 

Fakturovala: MMarkéta Nagyová 

R Celkeém k úhradě: (-ZK 13 7bd,0D 



Přehled výkonu technické pomoci - ZBV č. 10 

Akce: II/322 Týnec n. Labem, mosty ev. č. 322-05... 

Zak. č. 20 26900 

Zpracovatel Fakturace 

Datum Činnost Rozsah Ano/ne Cena 
Skupina | Osoba Jednotková | Celková 

[hod.] [1/0] [Kč/hod. ] [Kč] 

5.3.2024 |Návrh řešení šikmin na vnějších plochách krajních nosníků OK DDv LPr 12 1 950 11 400 

Celkem 12 

Rozsah |Celkem k fakturaci 12 
Celkem bez fakturace 0 

Celkem bez DPH 11 400 

Cena DPH 21 % 2 394 

Celkem s DPH 13 794 

Zpracoval: 

Ě 

a E 
— 0 
coa 

„ a 
s: 
©] 

ZBV č. 10 

Rozsah 
Cena 

Celková 

[hod.] [Kč] 

12 11 400 

12 

11 400 

2 394 

13 794 



Pontex, spol. s r.o. 

'N Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 

STRABAG, a.s. 

Ing. Ivan Balej 

Kačírkova 982/4 

158 00 Praha 5 

Č.j.: Px 6428/2024/LPr 
Datum: | 202 

Vyřizuje: I 

Akce: II/322 Týnec nad Labem, Most ev.č. 322—-05 — oprava v rež. „vyprojektuj a 

postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC 

Věc:  Vyjádření AD (projektanta) č. 27 
k ZBV č. 10 

Dne 31. 10. 2024 jsme zástupcem zhotovitele, Ing. Vajdou, byli požádání o vyjádření k ZBV č. 10. 

Sdělujeme následující: 

* Navržené technické řešení předmětných změn je řešením technicky vhodným s přiměřenými 

náklady. 

* 5 předloženým návrhem ZBYV č. 10 souhlasíme bez připomínek. 

S pozdravem 

Ing. Lukáš Procházka 

Na vědomí mailem: 
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IČO: 40763439 474022543/0300 (ČSOB) IDDS: nrpt3sn jednatel 

DIČ: CZ40763439 82306504/0600 (MONETA) pontex(Wďpontex.cz 

www.pontex.cz 

Společnost je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994, ze dne 17. 7. 1991. 




