	Číslo smlouvy objednatele:  413-2019-544101
	Číslo smlouvy zhotovitele:	124/2019
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prklišov

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k. ú. Prklišov
Dodatek č. 8
 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2019 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Radka Stříteská, odborný rada, Pobočka Svitavy

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	+ 420 725 184 842

	E-mail :
	r.striteska@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOVAP, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

	Zastoupen:
	

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	Wyx77xh

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	500069362/0800

	IČO:
	15049248

	DIČ:
	CZ15049248

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Hradci Králové

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:
· [bookmark: _Hlk179874054]3.4.2. Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
     snížení o 9 MJ (z 30 MJ na 21 MJ)
· 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
snížení o 5 MJ (ze 158 MJ na 153 MJ)
· 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
snížení o 16 MJ (ze 40 MJ na 24 MJ)
· 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami
snížení o 1 MJ (ze 50 MJ na 49 MJ)
· 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami
     snížení o 3 MJ (z 5 MJ na 2 MJ)

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 7. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)			     1 582 000,00 Kč
Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 8 (bez DPH)  1 541 200,00 Kč
Smluvní strany se dohodly, že cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 8 bude celkovou vyfakturovanou a uhrazenou cenou pro zakázku „KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Prklišov“ a faktura č. 20243001 ze dne 2.10.2024 bude považována za poslední a konečnou.


Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je upravený položkový výkaz činností. 



	V Pardubicích dne 4.12.2024
	V Pardubicích dne 4.12.2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	„elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“

	
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
	
Ing. Pavel Cimpl, jednatel
GEOVAP, spol. s r.o.

	

Příloha: Položkový výkaz činností
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