
Příloha č. 1

Krycí list ZBv
Název Stavby dle SOD: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
||1610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) / číslo Změny SO/PS:
Název Stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 01/1 1

II/610 ulice Pražská - KSÚS

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského Kraje, příspěvková Organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001
Město Benátky nad Jizerou
Zámek 49, 294 71, Benátky nad Jizerou
IČ: 00237442

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151, 293 22, Mladá Boleslav
IČ: 46356983

Zhotovitel: Společnost: "Il/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)“Správce společnosti MI Roads a.s.

MI Roads a.s. (Správce společnosti - Společnik 1)
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 17331099

BES s.r.o. (Společník 2)
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553



Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
Skupina záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.1 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
Skupina záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.2 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.3 -751,11 3 293 799,34 3 293 048,23 I

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.4 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
Skupina záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.5 0,00 0,00 0,00 |

ZBV ˇ.l Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
SUMA záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1 -751,11 3 293 799,34 3 293 048,23 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, Za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný Systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (O2)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Příloha č. 1

s - Krycí ıist I



Příloh

Změnový list

Název Stavby dle SOD: Číslo SO/PS / ČÍSIO zBV;

ll/61O Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) / čjsıo změny So/PS;
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 _3

ll/610 ulice Pražská - KSÚS 101/1

Strany smlouvy o dílo SMLD- 0622/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.06.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel Č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková Organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 OO Praha 5, Smíchov

Objednatel Č. 2: Město Benátky nad Jizerou se sídlem Zámek 49, 294 71, Benátky nad Jizerou

Objednatel Č. 3: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, as. se sídlem Čechova 1151, 293 22, Mladá Boleslav

Zhotovitel: Společnost: "Il/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)"
MI Roads a.s. (Správce Společnosti - Společník 1) se sídlem Koželužská 245014, Libeň, 180 00 Praha 8
BES s.r.0. (Společník 2) se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 2 počet listů Objednatel
2. Změnový list 3 počet listů Zhotovitel
3. Zápis O projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 1 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení Změn do skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách 10 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 57 počet listů



Příloh

lniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Změna technologického postupi recyklace Za Studena, vyšší tloušťka frézování, Sanace podloží pod recyklaci Za studena

Změna: Změna technologického postupu recyklace Za studena
V rámci Zpracování realizační dokumentace Stavby SO 101 ll/610 ulice Pražská došlo k obnovení Stanovisek dotčených Správců inženýrských sítí včetně
Stanoviska Společnosti GasNet, S.r.o., které v tomto rozsahu nebylo Součástí Zadávací dokumentace a uvádí Se v něm požadavek vyloučení použití Zemní
frézy přímo nad potrubím plynovodu Společnosti GasNet S.r.o. Pro vyloučení všech nejasností podal Zhotovitel žádost o vysvětlení této podmínky pro
konkrétní použití Zemní frézy pro realizaci recyklace za Studena na místě v rámci uvedené Stavby a dne 18. 06. 2024 obdržel od spol. GasNet S.r.o.
Stanovisko zakazující provádět tuto technologii v ochranném pásmu plynovodního potrubí nacházejícím se téměř v celém rozsahu SO 101 ll/610 ulice Pražsk
a tím k znemožnění postupovat dle Zadávací dokumentace. Vyjádření o existenci Sítí v Zadávací dokumentaci však tuto podmínku neobsahovala a jedná se
tímto o dodatečný požadavek Správce inženýrské Sítě, Společnosti GasNet, S.r.o. Zhotovitel byl ve stanovisku GasNet s.r.o. Současně upozorněn na
skutečnost, že použití technologie frézování v minulosti způsobilo nebezpečné Situace Spojené se zahořením Stroje a šířením plynu do kanalizace a okolí. Na
tuto skutečnsot Zaslal Zhotovitel oznámení objednateli dne 06. 08. 2024 č.j. MIR/202/24/PRA/PRA (doklad č. 08). Tuto nově zjištěnou Skutečnost Zhotovitel
předložil Objednateli a autorskému dozoru Stavby , který Své Stanovisko uvádí ve vyjádření AD č. 02 (Doklad č.09) ve kterém navrhuje realizaci recyklace za
studena na mezideponii stavby Zahrnující odkop daných vrstev, převezení na mezideponii Zhotovitele, realizaci samotné recyklace Za studena a přesun Zpět
na staveniště do konstrukční vrstvy vozovky. Skutečně provedené množství recyklace Za studena bylo geodeticky Zaměřeno a je uvedeno v geodetickém
protokolu č. 06_24 (doklad č. 10), celkem bylo provedeno 6018 m2 vrstvy recyklace.
Zadávací dokumentace uvažovala S odfrézováním AHV tl. 12 cm, rozfrézováním dalších 30 cm, Odvozem vrchních 5 cm a provedením recyklace tl. 25 cm.
Oproti předpokladu byly vyfrézovány AHV tl. průměrně 20 cm (viz. druhá část tohoto ZBV), 5 cm bylo uvažováno v Zadávací dokumentaci a zbylých 17 cm
stávajících vtstev bylo nutné odvézt na mezideponii. Odvoz asfaltem stmelené podkladní vrstvy z makadamu tl 7 cm je obsaženo v položce č. 113107242.N
"Odstranění podkladu Živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2" a zbylýych 10 cm v pol. č. 113107221 "Odstranění podkladu z kameniva
drceného tl do 100 mm Strojně pl přes 200 m2". Dále ZBV zahrnuje Odstranění nalezené stávající betonové vrstvy nad plynovodem viz. geodetický protokol č.
05_24 (doklad č. 11) a fotodokumentace (doklad č. 12) a dále pol. č. 120001101 "Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských
sítí" v rozsahu ochranných pásem inženýrských sítí na Základě jejich délek ze zaměření sítí ve vozovce v ulici Pražská (doklad č. 13). Tyto odstraněné vrstvy
bylo nutné odvézt na mezideponii a Zpět v rámci pol. č. 162451106.R "Vodorovné přemístění výkopku/Sypaniny Z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do
vzdálenosti dle možností zhotovitele - DEPONIE" a rozprostřít na mezideponii a opět na stavbě v rámci položky č. 171151112.N "Uložení Sypaniny z hornnin
nesoudržných kamenitých do násypů Zhutněných strojně". Dále došlo k doplnění chybějících 30m vrstvy z asfaltového recyklátu (17cm odstranění vrstev +
50m ze zadávací dokumentace) tak, aby došlo k provedení vrstvy recyklace tl. 25 cm v rámci pol. č. 564911411 .N "Podklad z asfaltového recyklátu plochy
přes 100 m2 tl do 50 mm". Naložení na mezideponii Stavby pro následný odvoz je určena pol. č. 167151111 "Nakládání výkopku Z hornin třídy těžitelnosti l
skupiny 1 až 3 přes 100 m3" a pol č. 181951112 "Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Se zhutněním Strojně" pro úpravu odkryté pláně
před rozprostřením Samotné vrstvy RS.

Změna: Vyšší tloušťka frézování asfaltových vrstev
Zhotovitel dne 04. 07. 2024 Zahájil frézování Stávajících asfaltových vrstev, jejichž tloušťka byla do PDPS zjištěna diagnostickým průzkumem vozovky
provedeným akreditovanou zkušební laboratoří ESLAB, Spol. s.r.o. z ledna 2020, který byl součástí Zadávací dokumentace. Tento průzkum z provedených
pěti sond určil medián mocnosti asfaltových vrstev 121 mm v rámci ll/610 ul. Pražská. Zhotovitel však při provádění frézování nalezl vyšší tloušťky v rozmezí
100 až 300 mm. Výše uvedené zaslal Zhotovitel Objednateli v rámci oznámení č.j. MIR_190_24_PRA_PRA Ze dne 23. 07. 2024. Kompletní geodetický
protokol č. 03_24 uvádí celkové množství vyfrézovaných AHV 1477 m3 na ploše 7421 m2, Ze kterého vychází průmšrná tl. frézování 20 cm. Celkové plocha
v PDPS pro provedení frézování v rámci ul. Pražská v km 24,787 - 25,510 ve všech Stavebních objektech je 7 175,53 m2 (SO 101, SO 301, SO 307, SO
01.1 a SO 01.2) v celkové kubatuře 806,231 m3. Oproti Zadávací dokumentaci tak v rámci SO 101 bylo vyfrézováno 7421 m2 - 7175,53 m2 = 245,47 m2
plochy navíc, která je uvedena v rámci pol. č. 113154335 "Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek
v trase" a na zbývající ploše bylo vyfrézováno navíc průměrně 80m, což je Zohledněno v rámci položky č. 113154334 "Frézování živičného krytu tl 100 mm
pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase" v ploše 4902 m2 (Z PDPS) + 245,47 m2 = 5147,47 m2.

Změna: Sanace podloží pod Recyklací za studena
Po odstranění vrstev pro provedení RS byla provedena pochúzka po odkrytém podloží a bylo zjištěno lokálně neúnosné podloží a tuto Skutečnost oznámil
Zhotovitel Objednateli v oznámení č.j. MlR_279_24_PRA_PRA (doklad č. 15) na Základě nevyhovujících statických Zatěžovacích zkoušek a vyjádření
geotechnika (doklad č. 16). Na Základě projednání řešení S TDI a AD byla provedena sanace podloží formou výměny v tl. 0,5m v rozsahu, který byl
geodeticky Zaměřen a celkové množství Sanací 774 m2 je uvedeno v geodetickém protokolu č. 07_24 (doklad č. 17). Způsob Sanace vychází Ze sanaci v
jiných SO této stavby a Spočívá v provedení odkopu pol. č. 122252204 "Odkopávky a prokopávky nezapažené pro Silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti
l objem do 500 m3 strojně" a odovozu na skládku S uložením pol. č. 162751117.R "Vodorovné přemístění výkopku/Sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l
Skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA" a pol. č. 171201231 "Poplatek za uložení Zeminy a kamení na recyklační Skládce
(skládkovné) kód Odpadu 17 05 04" a v rámci nákupu a uložení kamenité Sypaniny v rámci pol. 10364100.R "zemina pro terénní úpravy - tříděná vč
případných přesunů po Staveništi" a pol č. 171152111 "Uložení Sypaniny z hornin nesoudržných a Sypkých do násypů zhutněných v aktivní Zóně Silnic a
dálnic"

Výše popsané Skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího S náležitou péčí nepředvídané, jelikož skutečnost týkající Se Změny technologického postupu
recyklace Za Studená vzešla z požadavku Společnosti GasNet S.r.o., tedy z požadavku třetí Strany. Následující Skutečnosti týkající se vyšší tloušťky frézování
a Sanace podloží, byly odhaleny až během Samotné realizace díla po odstranění svrchních vrstev vozovky. Ve fázi PDPS byl proveden diagnostický průzkum,
avšak rozdílné tloušťky pro frézování neodhalil a Zkoušky podloží pod RS bylo možné provést až v průběhu realizace. Jedná se o Změny nepředvídané, které
jsou podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské Správy a údržby Silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující
provádění změn Závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň Se jedná o práce, které nemění
celkovou povahu veřejně zakázky. Z hlediska Zákona o Zadávání veřejných Zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny
Závazku a dle § 222, odst. 6) Se jedná o změnu nepředvídanou.“

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad č. 19), projektantem (AD) (doklad č. 20) a objednatelem (doklad č. 21).
údaje v Kč bez DPH:

, ˇ , , , ˇ , Cena navrhovaných Změn záporných a Součet absolutních hodnot Změn
Cena navrhovanych Zmen zapornych Cena navrhovanych Zmen kladných Změn kladných Celkem kladných a Změn Zápomých

-751,11 3 293 799,34 3 293 048,23 3 294 550,45

Technická pomoc Objednatele jméno Bc. Martin Horešovský podpis



Příloh

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel, na Základě plné moci: jméno Ing. Jiří ZapadIO podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing Martin Máša podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Michal PÍBÍSCh podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno - podpis

Šìšıudpncáen?;§§;;teıe Odpovědný Za Cenové jméno lng. Jaroslava Jurkova' podpis

Zástupce Objednatele Č. 1 (KSÚS) jméno Martin VOŤÍŠQK podpis

Zástupce Objednatele č. 2 (Město Benátky nad jméno BC. Miroslav Kochman podpis
Jizerou)

Zástupce Objednatele č. 3 (VAK Mladá Boleslav) jméno Ing. MiIOŠ KafIUK podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány. Zdüvodněny, dokladovány a
oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním Züstávajíl
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné Osoby oprávněné jednat jménem nebo v Zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1(KSÚS) (Oprávněná osoba
Objednatele) jmeno lng. Jan Fıdler, DIS podpis

Objednatel č. 2 (Benátky nad Jizerou) _ _ _
(Oprávněná Osoba Objednatele) Jmeno PhDr' Karel Bendl podp's

Objednatel č. 3 (VAK Mladá Boleslav) _ _ In Tomáš Žitn, d _
(Oprávněna osoba Objednatele) Jmeno g' y po pls

Zhotovitel, na základě plné moci jméno lng. Jiří Zapadlo podpis



ZÁPIS
Příloha č. 3

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:
||1610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, prütah)

ćieıø So/PS / čieıø Změny So/Ps: 101/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
ıı/61O uıiče Pražská - KSÚS

Údaje v Kč bez DPH
I Cena SO/PS dle Smlouvy I

1 - Zadat

10 047 922,48

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

Záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - Zadat 4 - Zadat 5=1+3+4 6=5-1

Stavební/montážní práce 0,00 0,00 10 047 922,48 0,00

Cena SOIPS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn Záporných na

Cena navrhovaných
Změn kladných na

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
SO/PS SO/PS navrhovaných) Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=1OI1
Stavební/montážní práce -751,11 3 293 799,34 3 293 799,34 32,78%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

Záporných na SO/PS Cena SO/PS po této
Rozdíl ceny SO/PS

po této Změně oproti
Rozdíl ceny SO/PS po

te'to Změně oproti
(předchozích a Změně ceně SO/PS dle ceně SO/PS dle
navrhovaných) Smlouvy Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15:14-1 16:15/1

Stavební/montážní práce -751,11 13 340 970,71 3 293 048,23 32,77%



Název Stavby dle SOD: ||/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Čísıø a název so/PS: So 101 - ıı/610 ulice Pražská - KSÚS
Číslo a název : SO 101 -I 610 ulice Pražská - KSÚS

Poř.
po' Kód položky Název položky

hornin

- tříděná vč

hornině

POLOŽKY

113107532.N z betonu 150 do 300 mm

564911411.N Podklad z asfaltového 100 m2 tl 50 mm

Množství ve

Smlouvě

Množství ve

Změně

Množství

rozdílu

Odpovědný Zástupce Objednateie i Odpovědný Zástupce Zhotovitele odsouhlasují Skladbu měnëných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujicich předkiádanou Změnu.
Potvrzuji Zároveň Skutečné provedeni práci a oprávněnost Změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo

Podpis:

Příloha č.4

zMĚNA SouPıSu PRAcí (So/PS)

SO 101
změn 3

Cena za m.j. v Cena celkem ve Změny záporné v Z ˇ k' d , Kˇ Cena celkem ve Rozdíl cen celkem v Podíl cen celkem
ˇ ˇ ˇ ˇ meny a ne v c ˇ ˇ ˇ ˇ

Kc Smlouve v Kc Kc Zmene v Kc Kc v %

Za Objednatele: lng. Michal Pietsch
TDI

Podpis:



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZM ĚN Do sKuPıN

Název a evidenčnı
n' ˇcíslo Stavby: Il/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

_\ Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 119 478 859,69

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 122 771 907,92

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 148 554 008,58

3=(2/1)*1OO Procento změny Přijaté smluvní částky 102,76%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a

Skupiny 4 3 293 048,23

7=(6/1)*100 Sledování llmltu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 2,76%

8:1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 35 843 657,91

Limit 17 921 828,95

Sledování limitu (15%) 0,00%

Hodnota Skupiny 5 0,00

-1- -2- -3- -4- -5-

Vyhrazeně Změny (Doměrky) (dle §100 Zákona č. Záměna položek (dle §222 odst. (7) Zákona č. Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) Zákona Změny nezbytně (dle §222 odst. (5) Zákona č. Změny neměnícı' celkovou povahu veřejné Zakázky (dle §222
Změny de minimiS

134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) c. 134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) odst (4) Zákona č_ 1134/2016 Sb)

Změny Změny Změny - , - . .- . . , . . . . - . . - Zmeny záporne - Zmeny zaporneZmeny zaporne zaporne změny Suma Zmen zaporne Suma Zmen zaporne Suma Zmen (zadávat se Změny Suma Zmen (zadávat se
SO ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny (zadávat se Změny klad ně Hodnota ZBV (zadávat se záporných a (zadávat se Změny kladně záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a . . záporných a Změny kladné limit 15 %

, , , kladné . . , . . . . , znamenkem kladne - , znamén kemznamenkem mınus) znamenkem Zmen kladnych znamenkem Zmen kladnych znamenkem Zmen kladnych minus) Zmen kladnych mínus)
mínus) mínus) mínus)

18 17 18 19=23+26+29+33 2°=ŽÍ§ŠIŠŠ°+3 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS<37ı+38
ll/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) - 751,11 3 293 799,34 3 293 048,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 751,11 3 293 799,34 3 293 048,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 1 gfżıgäšžzsdfìžžsíká ˇ KSUS 'ł VYŠŠÍ "Oušt'ka frézování' recyk'ace Za Studena - 751,11 3 293 799,34 3 293 048,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 751,11 3 293 799,34 3 293 048,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:

Stránka 1 Z 1



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Čislø ZBv:

Název Stavby: 11/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Název Stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS): 11/610 ulice Pražská - KSÚS

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/1

Doklad počet listů

07 Soupis prací SO po Změnách
08 M1R_202_24_PRA_PRA_OZnámení o Změně
technologického postupu recyklace Za Studená
09 Geodetický protokol č. 06_24
10 Geodetický protokol č. 05_24
11 Fotodokumentace betonu nad plynovodem
12 Zaměření Sítí ve vozovce v ulici Pražská
13 M1R_190_24_PRA_PRA_OZnámení O vyšší tl. frézování
asf. vrstev
14 M1R_279_24_PRA_PRA_OZnámení o neúnosném
podloží pod RS
15 Vyjádření geotechnika k lokálním sanacím podloží pod
RS
16 Geodetický protokol č. 07_24
17 Plná moc Jiří Zapadlo
18 Vyjádření TDI k ZBV Ze dne 13.11.2024
19 Vyjádření AD k ZBV Ze dne 15.11.2024
20 Vyjádření KSUS k ZBV ›

_
A

›
_
ı
›
_

n
ı
›
_
ı
[
\
)

Počet listů celkem 67



Příloha č. 7

Soupis prací SO po všech změnách

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS
SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (So/PS)

1
celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve Smlouvě v Kč
Změny Záporně v

Kč
Změny kladné v Kč Cena celkem ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen celkem
v %

1 3 5 6 8 10 11 12 13 14
21 10364100.R zemina proterénni úpravy - tříděná vč případných přesunů po Staveništi 648,000 1 424,00 776,00 179,26 116 160,48 0,00 139 105,76 255 266,24 139 105,76 119,75%

pro AZ 324.00m3 *2.00t/m3=648,000 [A]

ŽBV cˇ. 1 - material do Sanace podloží
776m2 *0.5m *2=776t

10364101.R zemina proterénní úpravy - ornice vč případných přesunů po Staveništi 416,700 416,70 0,00 179,26 74 697,64 0,00 0,00 74 697,64 0,00 0,00%
nakupované ornice (902.00+487. 00]m2 *0. 15 *2. 00t/m3=41 6, 700 [A]

113106271
Rozebrání dlažeb vozovek Ze zámkové dlažby S ložem Z kameniva strojně pl přes
50 do 200 m2

M2 76,000 I 76,00 I 0,00 26,51 2 014,76 0,00 0,00 2 014,76 0,00 0,00%

výško va úprava dlažby tl. 0,08 m bez lože - Ponechání dlažby pro Zpětné využití
Sjezdy 76. 00m2=76,000 [A]

113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2
M2 421,000 I 6135,00 I 5 714,00 33,43 14 074,03 0,00 191 019,02 205 093,05 191 019,02 1357,24%

Odstranění VS v tl 0,08m
km 25,490 - 25,509 421.00m2=421,000 [A]

ZBV č.1 - odkop stávajících vrstev pro R5 tl. 0,07m
6018 m2 ~ 304m2 = 5714 m2

113107222
Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes
200 m2

M2 3251,000 I 3251,00 I 0,00 30,73 99 903,23 0,00 0,00 99 903,23 0,00 0,00%
UUbll'UllťHl V.) V tl U,_LĹHl'

km 25,575 - 25,616 618. 00m2=618,000 [A]
OdstraněníŠD v tl 0,15m
pro vízorníostrůvky 279. 00m2=2 79,000 [B]
Mezíso učet: A+B=897, 000 [C]
OdstraněníŠD (provizorní vozovka u 50 3XX a IO)
v tl 0,120m
km 24,787 - 25,260 1503.00m2=1 503,000 [D]
km 25,260 - 25,410 486.00m2:486,000 [E]
km 25,410 -25,490 250.00 m2=250,000 [F]
Mezisoučet: D+E+F=2 239,000 [G]
OdstraněníŠD [provizorní vozo vka u SO 3XX a IO)
tl 0,166m
km 25,490 - 25,509 115. 00m2=115,000 [H]
Mezísoučet: H=115,000 [l]
ľnHıf-ım- .łlıDınıCıCıLI-D 'IC'Í ľlľlľl [IT

113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm Strojně pl přes
200 m2

M2 I 694,000 I 694,00 I 000 35,04 24 317,76 0,00 OOOł 24 317,76 000I 0,00%
Odstranění V5 v tl 0,30m
km 25,575 - 25,616 618.00m2=618,000 [A]
výška va úprava dlažby - Sˇd + lože tl. 0,29 m - Ponechánı' dlažby pıto Zpětné
využití
Sjezdy 76. 00m2=76,000 [B]
Celkem: A+B=694.000 lCl

113107241 Odstranění podkladu živičněhotl 50 mm Strojně pl přes 200 m2 M2 618,000 618,00 0,00 40,97 25 319,46 OOOł 25 319,46 000ł 0,00%
Odstraněnípenetracˇního makadamu v tl 0,035m - nebezpečný Odpad
km 25,575 - 25,616 618.00m2=618,000 [A]

113107243 Odstranění podkladu živičnéhotl přes 100 do 150 mm Strojně pl přes 200 m2
M2 I 635,000 I 635,00 I 0,00 68,74 43 649,90 0,00 43 649,90 0,00 0,00%

Odstraněnípenetračního makadamu v tl 0,11m - nebezpečný Odpad
km 25,490 - 25,509 421.00m2=421,000 [A]
Odstranění asfaltu v tl 0,15m
Sjezdy 214.00m2=214,000 [B]
Celkem: A+B=635 000 lCl



Příloha č. 7

Soupis prací SO po Všech změnách

Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS
SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (So/PS)

1
celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství rozdílu

Cena za m.j. v
KČ

Cena celkem ve Smlouvě v Kč
Změny Záporné v

Kč
Změny kladné v Kč Cena celkem ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v KČ

Podíl cen celkem
v %

1 3 5 6 8 10 11 12 13 14

113107331
Odstranění podkladu Z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50

23

M2 46,000 46,00 0,00 93,27 4 290,42 0,00 0,00 4 290,42 0,00 0,00%
odstranění betonu tl 0,15m
sjezdy a zpevnění 46. 00m2=46, 000 [A l

113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000
m2 bez překážek v trase

M2 I 618,000 I 5765,47 I 5 147,47 54,59 33 736,62 0,00 281 000,39 314 737,01 281 000,39 832,92%
Povinný odkup zhotovitelem na stavbě
Frézování v tl 0,065m
km 25,575 - 25,616 618.00m2=618,000 [A]

ZBV č.1 - frézování tl. O, 08m navíc
4902 m2 + 245.47 m2 = 5147.47 m2

113154335
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000
m2 bez překážek v trase

M2 I 4902,000 I 5147,47 I 245,47 103,78 508 729,56 0,00 25 474,88 534 204,44 25 474,88 5,01%
Povinný odkup zhotoviteíem na stavbě
Frézování v tl 0,120m
km 24,787 - 25,260 [3903.00-1503. 00)m2=2 400,000 [A]
km 25,260 - 25,410 (1645.00-486.00)m2=1 159,000 [B]
km 25,410 -25,490 (1287.00-250.00]m2=1 037,000 [C]
Mezisoucˇet: A+B+C=4 596,000 [D]
Frézování v tl 0,166m
km 25,490 fl 25,509 (42100115.00)m2=306,000 [E]
Celkem: A+B+C+E=4 902,000 [F]

ZBV Č.1 -frézování doměrek celkové plochy

10I 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M I 375,000 I 375,00 0,00 69,41 26 028,75 0,00 0,00 26 028,75 0,00 0,00%
km 25,072 - 25,186 l. 114.00m=114,000 [A]
km 24,975 - 25,030 L 55. 00m=55,000 [B]
vlevo 45. 00m=45,000 [C]
výměna poškozených kusů - odhad 15% v km 25,186 - 25,509 vlevo
49. 00m=49,000 [D]
výměna poškozených kusů - odhad 15% v km 24,945 - 25,215 vpravo
41.00m=41,000 [E]
Mezisoučet: A+B+C+D+E=304,000 [F]
výška va Úprava silničního Obrubníku - ponechání Obrubníků pro Zpětné Osazení
sjezdý 55.00m=55,000 [G]
chodník 16. 00m=16,000 [H]
Mezísoucˇet: G+H=71,000 [l]
Celkem: A+B+C+D+E+G+H=375,000 [J]

11| 113204111 Vytrhání Obrub Záhonových | 25,000 I 25,00 0,00 67,82 1 695,50 0,00 0,00 1 695,50 0,00 0,00%
výško vá úprava chodníkověho Obrubníku - ponechání Obrubnı'ků pro Zpětné
osazení
sgzdý2500m=25000 [A]

116951213
Zemina promísená S vápnem na deponii v množství přes 1,5 do 2 % vápna Z
objemové hmotnosti Zeminy

M3 I 244,000 I 244,00 0,00 331,89 80 981,16 0,00 0,00 80 981,16 0,00 0,00%
pro násyp + zemní krajnice + zasyp [206.00+20.00+18.00)m3=244,000 [A]

13| 120001101 Příplatek za ztíženi odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských Sítí
M3 I 45,435 I 290,04 244,60 248,00 11 267,88 0,00 60 660,80 71 928,68 60 660,80 5383596

předpoklad 10% z výkopů 0.10*{454.35)m3=45,435 [A]

ZBV č. 1
(118,38+488,05+15,O3+50,36+306,58)m *1,O m*0,25m = 244,60 m3

14I 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm Strojně M2 I 873,000 I 873,00 0,00 9,97 8 703,81 0,00 0,00 8 703,81 0,00 0,00%
ornice - nevhodná tl 0,15m (dle kubat listu] 873.00m2=873,000 [A]



Příloha č. 7

Soupis prací SO po všech změnách

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS
SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (So/PS)

1
celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
Množství ve Množství ve v , , Cena za m.j. v

v Mnozstvı rozdılu
Smlouve Změně Kč

Cena celkem ve Smlouvě v Kč
Změny Záporné v

Kč
Změny kladné v Kč Cena celkem ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen celkem
v %

1 5 6 7 8 10 11 12 13 14

15 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro Silnice a dálnice v hornině třídy
těžitelnosti I objem do 500 m3 Strojně

M3 454,350 842,35 388,00 242,61 110 229,85 0,00 94 132,68 204 362,53 94 132,68 85,40%
OdstraněnlAZ v tl 0,19m ze zeminy
km 25,490 - 25,509 421.00m2 *0.19=79,990 [A]
OdstraněnlAZ v tl 0,02m ze zeminy
km 25,575 - 25,616 618.00*0.02=12,360 [B]
Mezisoucˇet: A+B=92,350 [C]
Výkop pro kom un ikaci
dle kubaturového listu 340. 00m3=340,000 [D]
sjezdy22.00m3=22,000 [E]
Mezisoučet: D+E=362,000 [F]
Celkem: A+B+D+E=454,350 [G]

ZBV č.1 - odkop pro sanaci podloží viz. geodetický protokol

162451106.R
çššlorofivnê 6řemíšt`ě^ní vykopku/Sypaniny Z horniny třídy těžitelnosti | Skupiny 1 až
3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - DEPONIE

M3 488,000 I 3497,00 I 3009,00 218,35 106 554,80 000 657 015,15 763 569,95 657 015,15 6166096
dovoz potřebné zeminy na deponii (násyp + Zemní krajnice + zásyp)
(206. 00+20. 00+18. 00)m3=244, 000 [A]
zpětný dovoz potřebné Zeminy na misto určení (násyp + Zemní krajnice + zásyp)
(206. 00+20. 00+1 8. 00)m3=244, 000 [B]
Celkem: A+B=488,000 [C]

ZBV č.1 - doprava materiálu pro R5 na deponii
A019 m') *n 'JI-:m »- 20.00 m2

162751117.R
Vodorovné přemístění výkopku/Sypaniny Z horniny třídy těžitelnosti | Skupiny 1 až
3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA

M3 341,300 I 729,30 I 388,00 291,13 99 362,67 000 112 958,44 212 321,11 112 958,44 113,68%

Zemina vytěžená 454.35m3=454,350 [A]
násyp -206.00m3=- 206,000 [B]
zdsyp -1 8. 00m3=-1 8, 000 [C]
dosypávka krajnic ze zeminy -20.00m3=›20,000 [D]
Mezisoučet: A+B+C+D=210,350 [E]
ornice - nevhodná tl 0,15m 873. 00m2*0.15=130,950 [F]
Celkem: A+B+C+D+F=341,300 [G]

ZBV č. 1 - doprava materiálu Odkopu pro Sanaci podloží pod R5
TTCM'I :RAL-.nn 'IOOn-n']

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti | Skupiny 1 až 3 přes 100 m3
M3 244,000 I 3253,00 I 3009,00 I 39,76 9 701,44 0,00 119 637,84 129 339,28 119 637,84 1233,20%

zpětný dovoz potřebné zeminy na misto určení (násyp + zemn/'krajnice + Zásyp)
(206.00+20. 00+18. 00)m3=244, 000 [A]

ZBV č.1 - odvoz materiálu R5 na deponii a Zpět
5018 m7 * 0 75m * 7 = 3009 m7

171152101.R
Uložení sypaniny Z hornin Soudržných do násypů Zhutněných Silnic a dálnic vč
hutnění boků násypů

M3 206,000 I 206,00 I 0,00 I 154,73 31 874,38 000 OOOI 31 874,38 000ł 0,00%
násyp komunikace
dle kubatur listu 206. 00m3=206,000 [A]

171152111
Uložení sypaniny Z hornin nesoudržných a Sypkých do násypů Zhutněných v
aktivní zóně Silnic a da'_I_nic M3

›
_

‹

324,000 I 712,00 I 388,00 I 296,52 96 072,48 0,00 115 049,76 211 122,24 115 049,76 119,75%

Aktivní zóna
km 25,490 - 25,509 255. 00m2*0.50=127,500 [A]
km 25,575 - 25,616 393.00m2 *0.50=196,500 [B]
Celkem: A+B=324,000 [C]

ZBV č. 1 - sanace podložípod RS - viz. geodetický protokol
776 m7 * 05m = .388 m5'



Příloha č. 7

Soupis prací SO po Všech změnách

Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS
SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (So/PS)

1
celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Změny Záporné v
Cena celkem ve Smlouvě v Kč K,

c
Změny kladné v Kč Cena celkem ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen celkem
v %

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
22 171201201 Uložení Sypaniny na skládky nebo meziskládky 585,300 585,30 0,00 20,80 12 174,24 0,00 0,00 12 174,24 0,00 0,00%

Zemlna vytěžená na deponll / skládku 454.35m3=454,350 [A]
ornice - nevhodná tl 0,15m 873.00m2*0.15=130,950 [B]
CıĹkąm: A+B=585,300 [C]

23I 171201231
Poplatek 2a uložení zeminy a kamení na recyklační Skládce (Skládkovné) kód
odpadu 17 05 04

I 682,600 I 1 458,60 I 776,00 43,13 29 440,54 0,00 33 468,88 62 909,42 33 468,88 113,68%
Zemlna vytěžená na skládku dle odvozu na Skládku 341.30m3=341,300 [A]
předpoklad 2000kg/m3 341.30m3*2.00=682, 600 [B]

ŽBV č. 1 - uložení odkopu ze Sanace podložı'pod R5
77Äm7*nCm*7-7

24I 174151101
7G*

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se Zhutněním M3 I 18,000 I 18,00 I 0,00 420,52 7 569,36 0,00 0,00 7 569,36 0,00 0,00%
po vybouránl UV9ks *2.00m3=18,000 [A]

25I 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu
do 1:5 Strojně

M2 I 902,000 I 902,00 I 0,00 14,56 13 133,12 0,00 0,00 13 133,12 0,00 0,00%
lš'ozprostřenlł ornice tl. 0,15 m
dle kubatur listu 1338. 00m2=1 338,000 [A]
ostrů vky 51. 00m2=51,000 [B]
Celkem: A+B=1 389,000 [C]
v rovině 902.00m22907 000 lDl

26| 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti | Skupiny 1 až 3 Se Zhutněním strojně
M2 I 1 185,000 I 7 203,00 I 6 018,00 14,83 17 573,55 0,00 89 246,94 106 820,49 89 246,94 507,85%

km 25,490 ~ 25,509 255. 00m2=255, 000 [A]
km 25,575 - 25,616 393.00m2=393,000 [B]
Sjezdy 1 00. 00m2=100,000 [C]
ostrůvek 6. 00m2=6,000 [D]
chodnlky 108. 00m2=108,000 [E]
parkovací zdllvy 323. 00m2=323,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 185,000 [G]

ZBV č.1 - úprava pláně podloží pod RS, víz. geodetický protokol
ÄI'HQ m7

27I 182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm Strojně
M2 I 487,000 I 487,00 I 0,00 45,44 22 129,28 0,00 0,00 22 129,28 0,00 0,00%

Rozprostření' ornice tl. 0,15 m
dle kubatur listu 1338.00m2=1 338,000 [A]
ostrů vky 51. 00m2=51,000 [B]
Celkem: A+B=1 389,000 [C]
ve Svahu 487. 00m2=487.000 [D]

29| 564851111 Podklad Ze Štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2t| 150 mm M2 | 157,000 I 157,00 I 0,00 152,09 23 878,13 0,00 0,00 23 878,13 000I 0,00%
Dlažba tl 0,06m
ostrůvek 14.00m2=14,000 [A]
chodníky 91.00m2=91,000 [B]
varovný pás 20. 00m2=20,000 [C]
slgnálnlpós 32. 00m2=32,000 [D]
Celkem' A+B+C+D=1575000 [El

30] 564861113 Podklad Ze štěrkodrtě SD plochy přes 100 m2 tl 220 mm M2 I 648,000 I 648,00 I 0,00 206,29 133 675,92 0,00 0,00 133 675,92 0,00 0,00%
km 25,490 - 25,509 255.00m2=255,000 [A]
km 25,575 - 25,616 393.00m2=393,000 [B]
Celkem: A+B=648, 000 lCl



Příloha č. 7

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS
SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (So/PS)

1
celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve Smlouvě v Kč
Změny Záporné v

Kč
Změny kladné v Kč Cena celkem ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen celkem
v %

1 3 5 6 8 10 11 12 13 14
31 564871111 Podklad Ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm 180,000 180,00 0,00 265,33 47 759,40 0,00 0,00 47 759,40 0,00 0,00%

Nová dlažba
Dlažba tl 0, 08m
sjezdy 100.00m2=100,000 [A]
varovný pás 4. 00m2=4,000 [B]
lVleZísoucˇet: A+B=104,000 [C]
výšková úprava dlažby tl. 0,08 m bez lože - Ponechání dlažby pro Zpětné využití'
sjezáy 76. 00m2=76,000 [D]
lVlezíso učet: 0:76,000 [E]
Celkem: A+B+D=l80,000 [F]

32| 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS)t| 70 mm š
do 3 m

M2 | 6354,000 | 6354,00 000ł 269,85 1 714 626,90 OOO OOOI 1 714 626,90 000ł 0,00%
ACP 16+ 70 mm
km 24, 787 - 25,490 5726. 00m2=5 726,000 [A]
km 25,490 - 25,509 234.00m2=234,000 [B]
km 25,575 - 25,616 364.00m2=364,000 [C]
sjezdy 30. 00m2=30,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=6 354.000 [El

33| 567121114 Podklad Ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm M2 621,000 | 621,00 0,00 253,93 157 690,53 0,00 0,00 157 690,53 0,00 0,00%
km 25,490 - 25,509 243.00m2:243,000 [A]
km 25,575 - 25,616 3 78. 00m2=3 78,000 [8]
czľm; A+8=621,000 [c]

34| 567531121.R Recyklace Za Studena na místě tl 250mm - kompletní provedení M2 6 021,000 | 6 018,00 h3,00 250,37 1 507 477,77 h751,11 OOOI 1 506 726,66 -751,11 0,05%
km 24, 787 - 25,490 6021.00m2=6 021,000 [A]

ZBV č.1 - skutečné provedené množství' recyklace za studena viz. geodetický
protokol
ffl'ìłł 'i ľľìeífl '1

35| 569903311 Zřízení Zemních krajnic Se zhutněním M3 20,000 | 20,00 0,00 144,49 2 889,80 0,00 0,00 2 889,80 0,00 0,00%
dosypávka krafnic ze zemin y 20. 00m3=20,000 [A]

36| 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm M2 127,000 | 127,00 0,00 62,18 7 896,86 0,00 O,OO 7 896,86 0,00 0,00%
km 24, 787 - 24,830 vlevo 33.00m2=33,000 [A]
km 24,805 - 24,930 vpravo 94. OOm2=94,000 [B]
Celkem: A+B=127,000 [C]

37] 571901111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2 M2 l 6 642,000 | 6 642,00 0,00 7,55 50 147,10 0,00 0,00 50 147,10 0,00 0,00%
posyp kamenivem na ínfiltracˇní postřik
km 24,787 - 25,490 6021.00m2=6 021,000 [A]
km 25,490 - 25,509 243.00m2=243,000 [B]
km 25,575 - 25,616 378.00m2=378,000 [C]
Celkem: A+B+C=6 642.000 lDl

38| 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství l kg/mZ M2 6 642,000 | 6 642,00 000ł 23,29 154 692,18 000 OOOł 154 692,18 000I 0,00%
Pl-c 0,7 kg/mz
km 24, 787 - 25,490 6021.00m2=6 021,000 [A]
km 25,490 - 25,509 243.00m2:243,000 [B]
km 25,575 - 25,616 378. 00m2=378,000 [C]
Celkem: A+B+C=6 642.000 [0]

39| 573231107 Postřik živičný spojovací Ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 M2 6 354,000 | 6 354,00 000ł 13,26 84 254,04 000 0,00 84 254,04 0,00 0,00%
PS-C 0,35 kg/m2
km 24, 787 - 25,490 5726.00m2=5 726,000 [A]
km 25,490 - 25,509 234.00m2=234,000 [B]
km 25,575 - 25,616 364.00m2=364,000 [C]
sjezdy 30. 00m2=30,000 [D]
Celkem; A+B+C+D=6 354 000 [El



Příloha č. 7

Soupis prací SO po všech změnách

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS
SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (So/PS)

1
celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve Smlouvě v Kč
Změny Záporné v

Kč
Změny kladné v Kč Cena celkem ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v KČ

Podíl cen celkem
v %

1 3 5 6 8 10 11 12 13 14

40 573231107.R Postřik živičný spojovací Ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 MODlFlKOVANÝ
M2 6 354,000 6 354,00 0,00 13,91 88 384,14 0,00 0,00 88 384,14 0,00 0,00%

PS-CP 0,35 kg/m2
km 24, 787 - 25,490 5726. 00m2=5 726,000 [A]
km 25,490 - 25,509 234.00m2=234,000 [B]
km 25,575 - 25,616 364.00m2=364,000 [C]
sjezdy 30. 00m2=30,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=6 354 000 [E]

577134131
Asfaltovýr beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. | tl 40 mm š do 3 m Z
modifikovaného asfaltu

M2 I 6 354,000 6 354,00 I 000J 188,59 1 198 300,86 000 OOOł 1 198 300,86 000ł 0,00%
ACO 11+ 40 mm MODIF
km 24,787 - 25,490 5726.00m2=5 726,000 [A]
km 25,490 - 25,509 234.00m2=234,000 [B]
km 25,575 - 25,616 364.00m2:364,000 [C]
sjezdy 30. 00m2=30,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=6 354.000 [El

577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m Z nemodifikovaného
asfaltu

M2 I 6 354,000 6 354,00 I 0,00 242,40 1 540 209,60 0,00 0,00 1 540 209,60 0,00 0,00%
ACL 16+ 60 mm
km 24,787 - 25,490 5726.00m2=5 726,000 [A]
km 25,490 - 25,509 234.00m2:234,000 [B]
km 25,575 - 25,616 364.00m2=364,000 [C]
sjezdy 30. 00m2=30,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=6 354 ano [E]

59245006 dlažba tvar Obdélník betonová pro nevidomé 200×100×60mm barevná M2 | 53,040 53,04 | 000ł 379,55 20 131,33 000 000I 20 131,33 000I 0,00%

59245018

varovný pas 20. 00m2=20,000 [A]
signální' pás 32. 00m2=32,000 [B]
Celkem: A+B=52,000 [C]
C * 1.02Koeficíent množství=53,040 [D]
dlažba tvar obdélník betonová 200×100×60mm přírodní M2 I 107,100 107,10 | 0,00 210,26 22 518,85 0,00 0,00 22 518,85 0,00 0,00%

59245020

ostrůvek 14.00m2=14,000 [A]
chodníky 91.00m2:91,000 [B]
Celkem: A+B=105,000 [C]
C * 1.02Koeficíent množství=107,100 [D]
dlažba tvar obdélník betonová 200×100x80mm přírodní M2 | 102,000 102,00 | 0,00 259,86 26 505,72 0,00 0,00 26 505,72 0,00 0,00%
Sjezdy 100.00m2=100,000 [A]
A * 1.02Koefícient množstvı'=102,000 [B]

59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200×100x80mm barevná M2 I 4,080 4,08 | 0,00 391,41 1 596,95 0,00 0,00 1 596,95 0,00 0,00%

596211112

varovný pás 4. 00m2=4,000 [A]
A * 1.02Koeficient množství=4,080 [B]
Kladení Zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 60 mm Skupiny A pl přes 100
do 300 m2

M2 I 157,000 157,00 I 000ł 324,54 50 952,78 000 0,00 50 952,78 000ł 0,00%
Dlažba tl 0,06m
ostrůvek 14.00m2=14,000 [A]
chodníky 91.00m2=91,000 [B]
varovný pás 20. 00m2=20,000 [C]
signální' pás 32. 00m2=32,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=157.000 [El



Příloha č. 7

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: ıı/610 Tuřıce - Kbeı (Benátky nad Jizerou, průta h) ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (So/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS 1
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS celkem po všech změnách
Poř.

č. pol.
Kód položky Název položky

Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství rozdílu
Cena za m.j. v

Kč
Cena celkem ve Smlouvě v Kč

Změny Záporné v
Kč

Změny kladné v Kč Cena celkem ve Změně v Kč
Rozdíl cen

celkem v Kč
Podíl cen celkem

v %

1 5 6 7 8 10 11 12 13 14

596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro
pěší ručně tl 60 mm skupiny A

M2 157,000 157,00 0,00 29,65 4 655,05 0,00 0,00 4 655,05 0,00 0,00%
aiflıžba 157. 00m2=157,000 [A]

| znl 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně t| 80 mm Skupiny A pl přes
100 do 300 m2

M2 I 180,000 | 180,00 | 0,00 324,54 58 417,20 0,00 0,00 58 417,20 0,00 0,00%

Nová dlažba
Dlažba tl 0, 08m
sjezáy 1 00.00m2=100,000 [A]
varovný pas 4. 00m2=4,000 [B]
lVleloučet: A+B:104,000 [C]
výška va úprava dlažby tl. 0,08 m bez lože - Ponechání dlažby pro zpětné využití
sjezcly 76.00m2:76,000 [D]
lVlezíso učet: D=76, 000 [E]
Celkem: A+B+D=180,000 [F]

596212214
Příplatek Za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací
ručně tl 80 mm Skupiny A

180,000 180,00 0,00 29,65 5 337,00 0,00 O,OO 5 337,00 0,00 0,00%
dlažba 180. 00m2=180,000 [A]

871365811 Bourání Stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250 90,000 90,00 0,00 93,27 8 394,30 0,00 0,00 8 394,30 0,00 0,00%
přípojky k UV 9ks*10.00m=90,000 [A]

I 52I 899000000 Vyš ková úprava šachet pomocí prstenců - kompletní provedení KSI 2,000 2,00 0,00 1 153,74 2 307,48 0,00 0,00 2 307,48 0,00 0,00%
úprava poklopů 2k5=2,000 [A]

899000001 Zaslepení odbočky pro vybouranou přípojku UV - kompletní provedení KSI 9,000 9,00 0,00 328,27 2 954,43 0,00 0,00 2 954,43 0,00 0,00%
985: 9,000 [A]

| 54| 899000002
D+M plastové chráničky půlené DN100 vč uložení Zasažených Sítí do této
chráničky a její zatěsnění

63,000 63,00 0,00 499,77 31 485,51 0,00 0,00 31 485,51 0,00 0,00%
63. 00m=63,000 [A]

59217012 obrub ník betonovy Zah rad ní 500×80×250mm 114,000 114,00 000J 114,30 13 030,20 000 OOOł 13 030,20 000I 0,00%
nové obru_bníky 114. 00m=114,000 [A]

59217029 obrubnik betonovy silniční nájezdovy 1000×150X150mm 306,000 306,00 000ł 100,28 30 685,68 000 OOOł 30 685,68 000I 0,00%
sjezdy vlevo 82. 00m=82,000 [A]
Sjezdy vpravo 1 76. 00m=1 76,000 [B]
chodník 48. 00m=48,000 [C]
Celkem: A+B+C= 306 0m lDl

59217030 obrubnik betonovysilničnipřechodový1000×150X150-250mm 74,000 74,00 0,00 290,05 21 463,70 0,00 0,00 21 463,70 0,00 0,00%
74. 00m=74,000 [A]

59217031 obrubnik betonový silniční 1000×150x250mm 657,000 657,00 0,00 118,61 77 926,77 0,00 0,00 77 926,77 0,00 0,00%
krížovatky 194. 00m=1 94,000 [A]
ostrůvky 35. 00m=35,000 [B]
silniční 338. 00m=338,000 [C]
výměna poškozených kusů - Odhad 15% v km 25,186 - 25,509 vlevo
49. 00m=49,000 [D]
výměna poškozených kusů - Odhad 15% v km 24,945 - 25,215 vpravo
41.00m:41,000 [E]
Celkem! A+B+C+D+F=657 000 íFl



Příloha č. 7

Soupis prací SO po Všech změnách

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS
SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (So/PS)

1
celkem po všech změnách

Pˇ. , v Mˇt' Mˇtı v. . C ˇ „ Zˇ ' ' ˇ ,v ,v v Rd'l Pd'l lk
„ Or Kód položky Nazev poIOZky m.j. nozs V'ˇVe nozs, vv' Ve Mnozstvı rozdılu ena Kim] V Cena celkem ve Smlouve v Kc meny Zavpome V Zmeny kladne v Kc Cena celkem ve Zmene v Kc OZ I cen „ O I cen ce em
c. pol. Smlouve Zmene |<c Kc celkem v Kc v %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
57 59217031.R obrubník betonový Silniční obloukový 150×250mm M 13,500 13,50 0,00 336,42 4 541,67 0,00 0,00 4 541,67 0,00 0,00%

13.50m=13,500 [A]
I 60I 59217033 obrubník betonový Silniční 1000x100×300mm M I 184,000 I 184,00 I 0,00 135,86 24 998,24 0,00 0,00 24 998,24 0,00 0,00%

podél parkovacího pruhu 184.00m=184,000 [A]
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože Z

, M 1 121,500 1 121,50 0,00 260,94 292 644,21 0,00 0,00 292 644,21 0,00 0,00%
55 916131213 betonu prosteho

Nové obrubníky
(657.00+13.50+74.00+306.00)m=1 050,500 [A]
lVleZísoučet: A=1 050,500 [B]
výško vá Úprava silničního obrubníku ‹ ponechání Obrubníků pro Zpětné Osazení
sjezdy 55. 00m=55,000 [C]
chodník 16. OOm:16,000 [D]
Mézísoučet: C+D= 71,000 [E]
Celkem: A+C+D=1 121,500 [F]

M 139 000 139 00 0 00 197 16 27 405 24 O OO O OO 27 405 24 0 00 0 00VI 61I 916331112 Osazení Zahradního Obrubníku betonového do lože Z betonu S boční opěrou I ' I ' I ' ' ' ' ' ' ' ' o
Nové
sjezdy40.00m=40,000 [A]
chodníky 74.00m=74,000 [B]
Mezísoučet: A+B=114,000 [C]
výsˇkovo'Í úprava chodníkového obrubníku - ponechání Obrubníků pro Zpětné
osazení
Sjezdy 25. 00m=25,000 [D]
Mezíso učet: D225, 000 [E]
rplkpm- A+R+n=130 nm H-'i
R" ' tˇ'k °kˇ20 hl40 tˇ"'|'k„eŤÍmÍ Spar pro W Voren' Omur V S mm mm pro esmc' Za 'V u V ıvı 1 596,000 1 596,00 0,00 33,43 53 354,28 0,00 0,00 53 354,28 0,00 0,00%

63 919112233 Zıvıcnem krytu
podél obrubníků 1596. 00m=1 596,000 [A]

M 1 596 000 1 596 00 0 00 53 91 86 040 36 0 OO O OO 86 040 36 0 00 0 00VI 64I 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm S těsnicím profilem I ' I ' I ' ' ' ' ' ' ' ' o
podél obrubníků 1596.00m=1 596,000 [A]

I 65I 919721221.R Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu Ze Skelných vláken včetně kotvení M2 I 2 812'000 I 2 812'00 I 0'00 49'33 138 715'96 0'00 O'OO 138 715'96 0'00 0'00/0
703 *2 *2=2 812,000 [A]
Stˇ" 'ˇ 'hˇ"ˇ'h h t'"' t|ˇ15 hlycna sparavnapoIenı nove ozıvıcne Opovrc u na S avaJıcı Za ep a S mm M 347,000 347,00 0,00 87,34 30 306,98 0,00 0,00 30 306'98 0,00 030%

66 919732211 25 mm s prorezanım
rozhraní ploch 34 7.00m=34 7,000 [A]

I 67I 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm M I 84,000 I 84,00 I 0,00 33,43 2 808,12 0,00 0,00 2 808,12 0,00 0,00%
stáv asfalt 84. 00m=84,000 [A]

I 68I 938908411 Čištění vozovek splac hováním vodou M2 | 6 691,000 I 6 691,00 I 0,00 7,55 50 517,05 0,00 0,00 50 517,05 0,00 0,00%
úklid povrchů po stavbě [5 726. OO+234.00+364.00+210. 00+143. 00+14. 00)m2=6
69L000Ĺ4]

I 69I 966006811 Odstranění mobilního obrubníku plastového M I 95,000 I 95,00 I 0,00 37,74 3 585,30 0,00 0,00 3 585,30 0,00 0,00%
pro vízorníostrůvky 95. 00m=95,000 [A]

I 70I 966870000 Vybourání uliční vpusti - kompletní provedení KS I 9,000 I 9,00 I 0,00 943,48 8 491,32 0,00 0,00 8 491,32 0,00 0,00%
9ks: 9, 000 [A]

I 71I 979024441 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků Zahradnich M I 25,000 I 25,00 I 0,00 36,66 916,50 0,00 0,00 916,50 0,00 0,00%
výška vd úprava chodníkového obrubníku - ponechání Obrubníků pro Zpětné
osazení
síezdv25.00m=25,000 [A]



Příloha č. 7

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS
SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (So/PS)

1
celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve Smlouvě v Kč
Změny Záporné v

Kč
Změny kladné v Kč Cena celkem ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v KČ

Podíl cen celkem
v %

1 3 5 6 8 10 11 12 13 14
72 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků Silničních 71,000 71,00 0,00 36,66 2 602,86 0,00 0,00 2 602,86 0. 00 0,00%

výška va" úprava silničního Obrubníku - ponechání obrubníků pro zpětné osazení
sjezdy 55.00m=55,000 [A]
chodník 16.00m=16,000 [B]
Celkem: A+B=71,000 [C]

73| 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic S původním spárováním Z kameniva
těženého

M2 76,000 76,00 0,00 72,24 5 490,24 0,00 0,00 5 490,24 0 ,00 0,00%

výška va Úprava dlažby tl. 0,08 m ~ Ponechánı' dlažby prto zpětné využití
.ggzoly 76. 00m2=76,000 [A]

74| 997013511.R
Odvoz Suti a vybouraných hmot Z meziskládky na Skládku S naložením a Se
složením do vzdálenosti dle možností Zhotovitele - SKLÁDKA

3,060 306I 000I 269,57 824,88 0,00 0,00 824,88 0 00I 0,00%
UV2. 70t=2, 700 [A]
plastové potrubí 0.36t=0,360 [B]
Celľm: A+B=3, 060 [C]

75| 997013631
Poplatek za uložení na Skládce (Skládkovné) Stavebního odpadu Směsného kód
odpadu 17 09 04

0,360 0,36 0,00 43,13 15,53 0,00 0,00 15,53 0, 00 0,00%
plastové potrubí' 0.36t=0,360 [A]

76| 997013635.R Poplatek za uložení na Skládce (Skládkovné) odpadu Z čištění komunikací
66,910 66,91 0,00 43,13 2 885,83 0,00 0,00 2 885,83 0 ,00 0,00%

Smetky z Čištění' komunLkace 66. 91t=66,910 [A]

77| 997013847
Poplatek za uložení na skládce (Skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód
odpadu 17 03 01

163,056 163,06 000I 1 024,35 167 026,41 000 0,00 167 026,41 0 00I 0,00%
živice kontaminovancíÍ (111.144+51.912)t=163,056 [A]

78 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační Skládce (Skládkovné)
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 O3
02

77,040 77,04 0,00 43,13 3 322,74 0,00 0,00 3 322,74 0 ,00 0,00%

asfalt 77. O4t=77,040 [A]

79| 997221551.R
vodorovné doprava Suti Ze Sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností
zhotovitele - SKLÁDKA 1 942,978 1 942,98 000I 136,58 265 371,94 000 0,00 265 371,94 000I 0,00%
kamenivo (63.992+767.17l+395.58)t=1 226, 743 [A]
smetky z čištění komunikace 66. 91t=66,910 [B]
přebytek z recyklace za studena
(3903. 00+1645. 00+1287. 00)m2 *0. 05 *1.90t/m2=649,325 [C]
Cmm: A+B+C=1 942,978 [Di

80| 997221561.R
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností
zhotovitele - SKLÁDKA 168,380 168,38 0,00 136,58 22 997,34 0,00 0,00 22 997,34 0, 00 0,00%
obrubniky vč lože 62. 32t=62,320 [A]
lože obrubníků silničních 71.00*0.15t/m=10,650 [B]
lože obrubníků zahradních 25.00*0.10t/m=2,500 [C]
beton 15. 87t=15,870 [D]
asfalt 77. 04t=77,040 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=168380 [Fi

81| 997221561.R2
Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů do vzdálenosti dle možnosti
zhotovitele - sKLÁDKA KONTAMIN MATERIÁLU 163,056 163,06 0,00 115,24 18 790,57 0,00 0,00 18 790,57 0 00I 0,00%
živice kontamino vana (111.144+51.912)t=163,056 [A]



Příloha č. 7

Soupis prací SO po Všech změnách

Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS
SO 101 - II/610 ulice Pražská - KSÚS

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (So/PS)

1
celkem po všech změnách

Poř.
č. pol.

Kód položky Název položky
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve Smlouvě v Kč
Změny Záporné v

KČ
Změny kladné v Kč Cena celkem ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen celkem
v %

1 5 6 8 10 11 12 13 14

82 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu Z
prostého betonu pod kódem 17 01 01

94,040 94,04 0,00 43,13 4 055,95 0,00 0,00 4 055,95 0,00 0,00%
UV2. 70t=2, 700 [A]
obrubnlky vč lože 62. 32t=62,320 [B]
lože obrubnlků silničních 71.00*0.15t/m=10,650 [C]
lože obrubnlků zahradních 25.00*0.10t/m=2,500 [D]
beton 15. 87t=15,870 [E]
Celkem: A+B+C+D+F=94 040 [F]

83 997221873
Poplatek Za uložení na recyklační Skládce (skládkovné) stavebního Odpadu Zeminy
a kamení Zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 O4

1 876,068 1 876,07 000ł 43,13 80 914,81 000 OOOI 80 914,81 000ł 0,00%

kamenivo [63.992+767.171+395.58)t=1 226,743 [A]
přebytek z recyklace Za studena
[3903.00+1645. OO+1287. 00)m2 *0.05*1.90t/m2=649,325 [B]
Cwm: A+B=1 876,068 [Cl

84 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem Z kamene, monolitickým
betonovým nebo živičným

450,135 450,14 0,00 61,46 27 665,30 0,00 O,OO 27 665,30 0,00 0,00%
Nové položky -JC dle ÚRS 2024/2

101 113107242. N Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 0,000 5 714,00 5 714,000 51,60 0,00 0,00 294 842,40 294 842,40 294 842,40 100,00%
ZBV č. 1 - odstranění 7 cm stávajících podkladních vrstev
6018 m2 - 304m2 = 5714 m2

102 113107532. N Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopech stroj m2 0,000 304,00 304,000 568,00 0,00 0,00 172 672,00 172 672,00 172 672,00 100,00%
ZB'iz|r č. 1 - Odstranění stávajícího podkladního betonu tl. 0,25m nad plynovodem ~
viz. geodetický protokol
304 m2

103 171151112.N Uložení sypaniny Z hornnin nesoudržných kamenitých do násypů Zhutněných Strojr m3 0,000 3 009,00 3 009,000 198,00 000 000 595 782,00 595 782,00 595 782,00 100,00%
ZBV č.1 - rozprostření Sypaniny RS na stavbě
6018 m2 *0,25m = 3009 m3

104 564911411.N Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 0,000 6 018,00 6 018,000 51,80 0,00 0,00 311 732,40 311 732,40 311 732,40 100,00%
ZBV č. 1 - doplnění materiálu pro RS na mezideponii tl. 0,03m plochy viz.
geodetickjír protokol
6018 m2

Celkem 10 047 922,48 - 751,11 3 293 799,34 13 340 970,71 3 293 048,23 32,77%



BESmiRoADS

Zhotovitel: Objednatel:

Společnost: "Il/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Krajská Správa a údržba silnic
Jizerou průtah)“ Středočeského kraje, příspěvková
Správce společnosti MI Roads a.S. organizace
Koželužská 2450/4 Martin Voříšek, projektový manažer
180 00 Praha 8 - Libeň Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov

Naše značka: Vyřizuje l telefon: V Praze dne:
MIR/202/24/PRA/PRA lng. Josef Prášek 06. 08. 2024

Smlouva: Smlouva o dílo Ze dne 12. 06. 2024, č. Smlouvy Objednatele: 02PA-000925
Stavba: lI/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Věc: Oznámení o nutnosti změny technologického postupu recyklace za studena a tím o změně
rozsahu díla, SO 101 Il/610 ulice Pražská

Vážení,

tímto Vám v Souladu S Pod-či. 6.1 Smlouvy Zhotovitel výše uvedené stavby oznamuje Skutečnost Změny
rozsahu Díla oproti Zadávací dokumentaci, která byla Zjištěna při Zpracování realizační dokumentace Stavby
Stavebního, objektu SO 101 II/610 ulice Pražská, a při ověření existence výskytu Stávajících inženýrských Sítí,
Spočívající ve Změně technologického postupu recyklace Za Studena.

V rámci Zpracování realizační dokumentace Stavby SO 101 II/610 ulice Pražská došlo k obnovení Stanovisek
dotčených Správců inženýrských Sítí včetně Stanoviska Společnosti GasNet, S.r.o. Ze dne 29. 04. 2024, které
uvádí Zhotovitel v příloze č. 1 tohoto dopisu. Vtomto Stanovisku, které v tomto rozsahu nebylo Součástí
Zadávací dokumentace Se uvádí požadavek vyloučení použití Zemní frézy přímo nad potrubím plynovodu
Společnosti GasNet S.r.o. Pro vyloučení všech nejasností podal Zhotovitel žádost o vysvětlení této podmínky
pro konkrétní použití Zemní frézy pro realizaci recyklace Za Studena na místě v rámci uvedené stavby a dne
18. 06. 2024 obdržel od Spol. GasNet S.r.o. Stanovisko Zakazující provádět tuto technologii v ochranném
pásmu plynovodního potrubí nacházejícím Se téměř v celém rozsahu SO 101 lI/610 ulice Pražská (Příloha č.
2) a tím k Znemožnění postupovat dle Zadávací dokumentace. Vyjádření o existenci sítí v Zadávací
dokumentaci však tuto podmínku neobsahovala a jedná se tímto o dodatečný požadavek Správce inženýrské
sítě, Společnosti GasNet, S.r.o. Zhotovitel byl ve Stanovisku GasNet S.r.o. Současně upozorněn na Skutečnost,
Že použití technologie frézování v minulosti Způsobilo nebezpečné Situace spojené Se Zahořením Stroje a
šířením plynu do kanalizace a okolí.

Tuto nově Zjištěnou skutečnost Zhotovitel předložil Objednateli a autorskému dozoru Stavby v rámci 2.
kontrolního dne Stavby dne 11. 08. k jejich vyjádření a určení dalšího postupu (Příloha č. 3). Dne 31. 07. 2024
Zhotovitel obdržel vyjádření AD č. 02 (Příloha č. 4) ve kterém navrhuje realizaci recyklace Za studena na
mezideponii Stavby Zahrnující odkop daných vrstev, převezení na mezideponii Zhotovitele, realizaci Samotné
recyklace Za Studena a přesun Zpět na Staveniště do konstrukční vrstvy vozovky.

Na Základě tohoto vyjádření vypracoval Zhotovitel v Souladu Se Smlouvou o Dílo předběžný oceněný Změnový
soupis prací, který předkládá Objednateli v příloze č. 5 tohoto dopisu. Změnový Soupis prací je Zpracován na
Základě předpokladu, Že se v místě odkopů nevyskytnou další překážky (nepředvídatelné fyzické podmínky),
které by byly důvodem k jiným Změnám, je navýšení ceny v celkové výši 2.681.541,12 Kč.

Zhotovitel tímto Žádá Zástupce Objednatele ve věcech technických v souladu S Pod-čl. 7.7 Smlouvy o dílo o
vydání Pokynu ke Změně rozsahu díla. Z důvodu nesouhlasu a ZákaZu realizace prací Zemní frézou Ze Strany
Správce technické infrastruktury (viz bod 1.9.4 TKP kap. 1) Zhotovitel nemůže realizovat práce dle předpokladů
Zadávací dokumentace Zajišt'ované Objednatelem, na Základě které má Zhotovitel realizovat dílo. Zhotovitel
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si proto dovoluje požádat o vydání pokynu nejpozději do 19.08.2024, aby mohl Zajistit přípravu Změny a
provedení prací, kterých se Změna týká v čase předpokládaném harmonogramem Zhotovitele. V případě, Že
by Pokyn nebyl vydán v uvedeném termínu 19.08.2024, bude mít nemožnost provádění prací dle předpokladů
zadávací dokumentace dopad na termín provádění Díla, jakož i na jednotlivé dílčí termíny.

Předem děkujeme Za součinnost a v případě potřeby jsme připraveni k operativnímu jednání.

S pozdravem

Přílohy:
Příloha č. 1 - stanovisko společnosti GasNet s.r.o. Ze dne 29. 04. 2024
Příloha č. 2 - stanovisko společnosti GasNet s.r.o. k recyklaci Za studena Ze dne 18. 06. 2024
Příloha č. 3 - Zápis Z 2. kontrolního dne stavby Ze dne 11. 07. 2024
Příloha č. 4 - Vyjádření AD ke změně technologického postupu při recyklaci Za Studena Ze dne 31. 07. 2024
Příloha č. 5 - Změnový oceněný soupis prací k provedení RS na meZideponii

Kopie:
Bc. Miroslav Kochman - Město Benátky nad Jizerou
lng. Miloš Kafluk - Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.



naše Značka BC. Jan ŠOmek

5003045980 Mladoboleslavská 301/10
vyřizuje 19000 Praha
Simona Kloudová

e-mail

datum
29.04.2024

Věc:

I|/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

K.ú. - p.č.: Staré Benátky

Stavebník: Krajská Správa a údržba Silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11 , 15000 Praha

Účel stanoviska: Povolení Stavby - nevyžadující ÚR/SP
**************************************************************************************************************%*************

UPOZORNĚNÍ:
Vaše Stavba byla Zařazena do režimu se Zvýšeným dozorem nad Stavební činností v ochranném a
bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznamte S obsahem stanoviska, proveďte oznámení o zahájení Stavební
činnosti, objednejte Si vytýčení a postupujte podle pokynů uvedených ve stanovisku.
Společnost GasNet S.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení Stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku
Společnosti. Pokud nedojde ke Splnění těchto povinností bude Společnost GasNet s.r.o. nucena Zahájit řízení o narušení
ochranného pásma PZ a nebude souhlasit S užíváním Vaší stavby.
****************************************************************************************************************************

V ZÁJMOVEM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále PZ):

- STL plynovody ocel DN 150, PE d1 10, 63, 50, přip.
- plánovaná výstavba PZ (přeložka, nová)
- zrušená PZ

Zrušené plynárenSké Zařízeníje odstaveno od provozované části plynovodní Sítě, a protojej nelze vytýčit dle předepsaného
postupu.
Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození
plynárenského Zařízeníje možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící Stavební práce muSí být S touto Skutečností
prokazatelně Seznámení.
V případě Směrové nebo výškové kolize je možné projednat vyříznutí ča'Sti tohoto plynárenského zařízení. Toto je třeba
provést Samostatnou žádostí: httpsz//dpo.gaSnet.cZ/zadoSt-o-StanoviSko, ve které bude vyznačeno místo požadovaného
výřezu. Posouzení žádosti Se provádí individuálně a vychází Z podmínek, Za jakých bylo PZ Zrušeno.

Na přeložku STL plynárenského Zařízení byla uzavřena Smlouva o přeložce č. 4000244026 dne 28.7.2022.
K PD přeložky bylo vydáno samostatné stanovisko č. 5002667228 dne 9.8.2022 s platností 24 měsíců. Pokud nebylo na
přeložku vydáno povolení úřadem, resp. číslo stanoviska není v povolení citováno, doporučujeme Stanovisko obnovit.
Kontakt na techniky připojování plynárenských zařízení ve věci přeložky: http://WWW.gasnet.cZ/cS/kontaktni-System/
(chatbot, příp. Záložka Stanovisko ke Stavbě plynárenského Zařízení).

V Zájmovém územíje dále plánována přeložka STL plynovodu a 3 ks přípojekz důvodu realizace nového chodníku v ul. Bratří
Bendů. lnvestorem akceje Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49/1, Benátky nad Jizerou. Je nutná koordinace Staveb.

Dáleje v místě Stavby plánována výstavba STL přípojky pro ppč. 1348. lnvestorem akceje McDonaldš ČR Spol. s r.o., Řevnická

GasNet Služby, s.r.o.
Plynarenska Ĺ+99/1 -Zc'ıbrdovice - 602 00 Brno -T 555 901010 - WWW.gaSnet.cz
ıčz 27935311 - Dıčz c2279353n
Zópis do obchodního rejstříku: Krajský Soud v Brně, Sp. Zn. C 57165, dne 26. 7. 2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ret. number C 57165, on 26th July 2007

Zćıkaznicka linka GasNet 555 901010, info@gasnet.cz, WWW.gaSnet.cz
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170/4, Praha. Je nutná koordinace Staveb.

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojekje v zastavěném území obce 1 m na obě Strany od potrubí.
Ochranné pásmo Slouží k Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského Zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
Veškeré Stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených
plynárenských Zařízení a plynovodních přípojek.

Toto Stanovisko navazuje na vyjádření č. 5002662283 ze dne 9.8.2022.

Pro realizaci Stavby Stanovujeme tyto podmínky:

- Před Zahájením Stavby bude provedeno vytyčení PZ viz. bod 1) (httpz//dpo.gasnet.cz/zadoSt-o-Wtyceni)- poskytnutý Zákres
je pouze ORIENTAČNÍ, příp. Zhotoveny ručně kopané Sondy pro určení hloubky uložení PZ.
- Digitální data lze získat: http://WWW.gaSnet.cZ/cS/zadost-o-vektorova-data/.
- Při realizaci Stavby, Souběhu a křížení lS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb.,
případně další předpisy a ČSN Související S uvedenou stavbou.
- Rozvodné pilíře musí být umístěny min. 1 m od PZ, měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
- Vzdálenost vnější hrany betonového Základu Stožáru od líce PZ musí být minimálně 1 m.
- V odůvodněných případech je možné tuto vzdálenost Snížit na hodnotu 0,5 m.
fl Hloubku základu stožáru je nutné provést tak, aby Stabilita Stožáru zůstala Zachována i při odkrytí sousedního PZ.
- Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).
- Trasa kabelového vedení při souběhu S plynárenskými objekty (Skříň pro HUP a plynoměr) musí být vedena v Souladu s ČSN
332000-5-52 ed.2 alespoň 0,6 m od plynárenského objektu.
- Při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka.
Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany PZ. Mezi
betonovou chráničkou a PZ musí být Zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ bude
provedena v Souladu s ČSN 73 6005.
- V případě křížení Zemnící sítě S PZ požadujeme provést následující opatření:
- Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.
- Při kříženízemnících pásků S plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena Z betonové
dlaždice (např. 0,5X0,5X0,05 m), která místo křížení přesáhne na každou Stranu o 0,2 m.
- PáSka uzemnění bude uložena v místě křížení S PZ na betonovou dlaždici.

Uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnící Sítě) na PZ.

- Požadujeme, aby veškeré zemní práce v ochranném pásmu Stávajících PZ byly prováděny nejméně 0,4 m nad jejich
povrchem.
- Po odtěžení Stávající konstrukce komunikace dojde k podstatnému Snížení krytí Stávajícího PZ.
-Je vyloučeno použití těžké mechanizace (Zejména válců S trny, Zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.
- Při provádění prací je třeba věnovat Zvýšenou pozornost a opatrnost u míst S Odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus
vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít kjeho utržení.
- Realizací Stavby nesmí dojít ke Snížení krytí PZ pod hodnotu 1 m.
- Nové uličnívpustì musí být umístěny v minimálnívzdálenosti 0,5 m od obrysu Stávajícího PZ.
- Dopravníznačení musí být umístěno od Stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování Stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od Stávajícího PZ vzdálenost minimálně 1 m na obě Strany,
měřeno od obrysu kořenového balu k obrysu PZ.

- Křížení a Souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dálejen PZ) musí být v souladu S ČSN 73
6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Retenční nádrže požadujeme umístit min. 1 m od líce PZ.
- Úhel křížení PZ S kanalizačním potrubím bude 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel
křížení menší, nejméně však 60°.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ Z materiálu OCEL bude na náklady GaSNet S.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na
místě Stavby).

- Křížení a Souběh vodovodu S plynárenským Zařízením a plynovodními přípojkami (dálejen PZ) musí být v Souladu S ČSN 73
6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí S PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K Souběhu vodovodního potrubí S PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.

Strana 2



- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel
křížení menší, nejméně však 60°.
- Při křížení PZ Z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti Signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ Z materiálu OCEL bude na náklady GaSNet s.r.o. provedena diagnostika Stavu potrubí (bude upřesněno na
místě stavby).

- Pokud Stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského Zařízení, bude zpracována PD přeložek
plynárenských Zařízení. Info a následné Stanovisko k přeložce: http://WWW.gasnet.cz/cS/kontaktni-SyStem/ (Záložka
Stanovisko ke Stavbě plynárenského Zařízení). Náklady budou hrazeny investorem Stavby.
- Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při Zjištění Situace na místě.

Při Splnění uvedených podmínek se Stavbou v předloženém rozsahu Souhlasíme.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská Zařízeníjiných vlastníků Či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/
neprovoZovaná plynárenská Zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská Zařízení a plynovodní přípojky (dálejen PZ) jsou dle uSt. § 2925 Zákona Č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku,
provozoványjako Zařízení Zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle Zákona č.458/2000
Sb. ve Znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je Stanoven v Zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek Stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 Zákona č.458/2000 Sb. ve Znění pozdějších předpisů Za
činnost beZ našeho předchozího souhlasu. Při každé Změně projektu nebo Stavby (Zejména trasy navrhovaných inženýrských
sítí) je nutné požádat o nové Stanovisko k této Změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku Zakládá odpovědnost Stavebníka za vzniklé škody.

Za Stavební činnosti Se pro účely tohoto Stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn.
bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit
bezpečnost a Spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné ZřiZování Staveniště, skladování materiálů, stavebních Strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ
(není-li ve Stanovisku uvedenojinak).

Při použití nákladních vozidel, Stavebních strojů a mechanismů požadujeme Zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením
betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(l) Před zahájením Stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede
příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://WWW.gaSnet.cZ/cs/dS-vytyceni-pz/, lze využít
QR kód, kterýje uveden v tomto Stanovisku. Při podání žádosti uvede Žadatel naši značku (číslojednací) uvedenou v úvodu
tohoto Stanoviska a Sdělí termín zahájení a ukončení Stavby. O provedeném vytyčení trasy bude Sepsán protokol. Přesné
určení uložení PZ (Sondou)je povinen provést Stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.
VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O
VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2)Stavebníkje povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí Stavební
podnikatel stavebníkovi Svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící Stavební činnosti budou
prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, Zákon č.458/2000 Sb. ve Znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy Související s uvedenou Stavbou.

(4) Při provádění Stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZje stavebník povinen učinit taková
opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivněníjejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito
nevhodného nářadí, Zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových
nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před Zahájením Stavební činnosti provedeno úplné
obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo Souběhu s
PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to S ohledem na použitou
bezvýkopovou technologii a všechnyjejí účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí
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být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení Stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém Zařízení udržovat
stále přístupné a funkční po celou dobu trvání Stavební činnosti.

(8) Bude Zachována hloubka uložení PZ (není-li ve Stanovisku uvedenojinak).

(9) Stavebníkje povinen neprodleně oznámit každé i Sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození
izolace, Signalizačního vodiče, Wstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením Zásypu výkopu a v průběhu Stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek Stanovených pro
Stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly Se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede
příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://WWW.gaSnet.cz/cS/dS-vytyceni-pZ/, lze využít QR kód,
kterýje uveden v tomto Stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši Značku (číslojednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
Předmětem kontrolyje také ověření dodržení Stanovené odstupové vzdálenosti Staveb, které byly povoleny v ochranném a
bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepSán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebníkje povinen na
základě výzvy provozovatele PZ, nebojeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby
nebo provést na Své náklady kontrolní sondy v místě Styku Stavby S PZ.

(12) Plynárenské Zařízení a plynovodní přípojky budou před Zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno
Zhutnění a bude osazena výStražná fólie žluté barvy, to vše v Souladu S předpisem provozovatele distribuční Soustavy
„Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy", který naleznete na https://WWW.gaSnet.cZ/cS/technicke-
dokumenty/ a v Souladu S ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po Skončení Stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud Stavebník nedodrží podmínky Stanovené tímto Stanoviskem bude činnost Stavebníka vyhodnocena
provozovatelem PZjako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou Z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto Stanoviska a to 24 měsíců ode dnejeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku Společnosti GasNet, S.r.o.je třeba dále projednat Smluvní vztah k tomuto pozemku.
Kontakt na projednání naleznete na adrese WWW.gaSnet.cz/cS/kontaktni-System/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a
budovy plynárenských zařízení".

Za Správnost a úplnost dokumentace předložené S žádostí včetnějejího Souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska kjiným částem Stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. Změna stavby) uvádějte naši značku - 5003045980 a datum tohoto
stanoviska. Kontaktyjsou k dispozici na https://WWW.gasnet.cZ/cS/kontaktní-System/.

GasNet, S.r.o. v
zastoupená Společnosti GasNet Služby, S.r.o., IC 27935311
Simona Kloudová
Technik externích požadavků-Čechy v
Oddělení Zpracování ext. požadavků-Cechy

Přílohy: Orientační Zákres plynárenského Zařízení, Detailní Zákres plynárenského zařízení, Detailní Zákres plynárenského
zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele
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Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003045980 ze dne 29.04.2024.

Provozovatel DS: GaSNet, S.r.O.; Stavebník: Krajská Správa a údržba Silnic Středočeského kraje, příspěvková Organizace, Zborovská 81/1 1 , 15000 Praha. K.ú.: Staré Benátky.
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Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato prıloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003045980 ze dne 29.04.2024.
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MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099
Ing. Josef Prášek
Vedoucí Střediska
Středisko Praha
Mladoboleslavská 301/10,190 00 Praha 9

Věc: Stanovisko k provedení recyklaci podkladu komunikace stavby l|/610 Tuřice - Kbel (Benátky
na Jizerou, průtah) v ochranném pásmu plynovodní sítě GasNet s.r.o.

Na základě písemné konzultace ohledně rekonstrukce komunikace Spočivající v recyklaci Za Studená, což
představuje použití Zemní frézy cca 0,5 m pod úroveň nívelity vozovky Sdělujeme následující Stanovisko:

STL plynovodní Sít'je uložena cca 1 m pod povrchem komunikace. STL plynovodní přípojkyjsou vybaveny
Odbočkovým T- kusem, kterýje Od vrchního povrchu potrubí plynovodu vyšší o cca 20 cm.

Při plánovaném použití zemní frézy do hloubky 0,5 m Od povrchu komunikace tak zůstává volný prostor
cca 0,3 m . V tomto prostoru je na plynovodu Signalizační folie, pod kterou je pískový obsyp a zásyp
plynovodu

Z tohoto důvodu nemůžeme SouhIaSit s použitím zemní frézy v ochranném pásmu STL plynovodů a
přípojek. Zákaz provádět Stabilizaci podloží pomocí zemní frézy přímo nad potrubím vychází ze
zkušeností S tímto Zařízením, které způsobilo poškození plynárenského zařízení a velmi nebezpečné
Situace Spojené Se zahořením Stroje a šířením plynu do kanalizace a okolí.

Pokud potřebujete provádět Stabilizaci vozovky do hloubky cca 0,5mje toto možné provádět pouze mimo
ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek, tedy nejblíže do 1m od vytýčeného plynovodu nebo přípojky.
Blíže nelze tuto Činnost realizovat, protožeje velmi nebezpečná z pohledu vzniku rizikové Situace .

Závěrem Vás upozorňujeme, že v území evidujeme dále přeložku STL plynovodu, která je vyvolána právě
vámi realizovanou Stavbou.

V Pardubicích 18.6.2024



Ukázka T-kuSu plynovodní přípojky:

Zemní fréza:



SUS..-
Krajská Správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková Organizace

AKCE : II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

KONTROLNÍ DEN č. 2
DATUM : 11.7.2024
MˇIISTO : Benátky nad Jizerou
PRITOMNI : dle podpisů Ve SD a prezenční listiny

1. Práce provedené za období od 5.7. do 11.7. 2024
1.etapa ulice Pražská kın 24,787-25,491

- zahájení přeložky plynu
- zemní práce

2. Práce předpokládané na další Období Od 12.7. do 18.7. 2024
1.etapa ulice Pražská km 24,787-25,491

- pokračování přeložky plynu
- zemní práce
- zahájení prací na VO

3. Při zemních pracech v km cca 25,460 byl nalezen Stávající historický kolektor S trubním
vedením DN 500-600, asi dešťová kanalizace. Bude provedena kamerová prohlídka a
následně určen další postup.

4. Vsakovací objekt u OK je v kolizi Se Stávajícím vzrostlým Stromen. V rámci zpracování
RDS bude v koordinaci S AD řešeno.

5. Byly nalezeny stávající kamenné kostky původní Silnice. Bude předmětem odkupu na
základě Znaleckého posudku.

6. TePř přeložka plynu Schváleno. Schváleny Subdodavatelé na přeložku plynu a kamenické
prace.

7. Zhotovitel rozporuje možnost provedení recyklace za Studena na místě dle PD. Byl Vyzván
k písemnému zdůvodnění, ke kterému Se vyjádří AD a TDS, následně bude poStoupeno
k rozhodnutí Objednateli. Součástí zdůvodnění bude i cenová rozvaha navýšení ceny díla.

Příští KD Se uskuteční ve čtvrtek 18.7.2024 od 10,00 hod. Sraz na ZS MI-
ROUDS, Benátky nad Jizerou.

Zapsal Ing. Michal Pietsch

WWW.prOmika.cZ | e-mail: promika@promika.CZ
tel.: (+420) 233 081 261 | datová Schránka: teynX2V



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
pan Martin Voříšek
Se sídlem: Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště.
Žižkova 1, 251 01 Říčany

Váš dopis zn.: č.j. - Naše Značka: PH11-MMa-002 Vyřizuje: Ing. MáŠa Datum: 31.07.2024
Ze dne: - Valbek spol. s r.o. Praha

Věc: l|l610 Tuřice-Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)
Vyjádření AD č. 02 ke změně technologického postupu při pokládce recyklované směsi v ul.

Pražská

Vážený pane Voříšku,

Vzadávací dokumentaci bylo navrženo provedení Studené recyklace jako podkladní konstrukční vrstvy

v tloušťce na místě. Dle doporučení zpracovatele diagnostického průzkumu byl navržen technologický postup

Spočívající v odfrézování 12 cm asfaltového krytu a odvezení. Následovalo rozfrézování dalších 30 cm, z toho

5 cm bylo nutné odvést a u Zbylé vrstvy provést předrcení a rozrytí na frakci 0/63 a poté lze tuto vrstvu

Zrecyklovat za studena na místě.

V době rozhodování o technologickěm postupu opravy vozovky byl Součástí projektu pouze nová dešťová stoka

a uliční vpusti. Výstavba kanalizační Stoky neměla Zásadní vliv na uvedený technologický postup.

Informace o nemožnosti použít Zemní frézu v ochranném pásmu byla projektantoví DSPS známa Z vyjádření

společnosti GasNet ke stavbě Ze dne 4.11.2020. Vzhledem k tomu, že min. na polovině vozovky v ulici Pražské

Se nachází plynovod při okraji vozovky a hloubka recyklace Zasahuje pouze do 420 mm pod úroveň Stávající

vozovky vyhodnotil v dokumentaci projektant uvedenou technologii Za proveditelnou S využitím částečného

vodorovného přemístění recyklované materiálu Z místa, kde recyklaci nic nebrání. K uvedenému rozhodnutí

dospěl projektant i na Základě obdobného postupu na jiných stavbách s využitím technologie studené recyklace.

Po sloučení tří projektů různých investorů v rámci Zadávací dokumentace (KSÚS SK, Město Benátky nad

Jizerou, VaK Mladá Boleslav) došlo ale k doplnění a Zahuštění dalších inženýrských Sítí do prostoru vozovky.

V dokumentaci PDPS toto nebylo do technologie provádění recyklace promítnuto. Hustota prvků inženýrských

sítí, které nyní Zasahují do konstrukce vozovky (Šachty, šoupátka apod.) ovlivňujících potřebný prostor pro

provedení recyklace je však na stavbě rekonstrukce ulice Pražská po Zahrnutí všech staveb Značná a prakticky

Znemožřıuje efektivní provedení recyklace Za studena pomocí jedoucí kolony přímo v místě provádění.

Valbek. spol. s r.o.
Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10
ıč:48266230
tel.: +420 221 592 050
www.valbek.cz

Valbek I
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Zhotovitel navrhuje provedeni recyklace Za studena mimo ochranné pásmo inženýrských sit, což představuje

odkop vrstev určených k recyklaci Za studena, jejich převezení na mezideponii Zhotovitele v místě zařízení

staveniště cca 400 m od začátku rekonstruovaného úseku, kde proběhne recyklace. Následně se výsledný

materiál přesune zpět na staveniště do konstrukční vrstvy vozovky dle navrhu v PDPS resp. v RDS.

Autorský dozor souhlasí s uvedenou změnou technologie za předpokladu minimalizace prací potřebných pro

provedení recyklovaně vrstvyjako spodní podkladní vrstvy vozovky od úrovně -170 mm až -420 mm od nivelety

vozovky.

Valbek. spol. s r.o.
V Olšina'ch 2300/75. 100 00ı Praha 10
IČ:4826623O
tel.: +420 221 592 050
www.va|bek.cz

vaıbek * i _



Příloha č. 5 - změnový Soupis prací k provedení RS na mezideponii

Kód položky Název položky MJ Množství JC Pozn. k JC
113107243 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 M2 6 021,000 68,74 413 883,54 Z výskytu
113107221 Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 M2 6 021,000 33,43 201 282,03 Z výskytu

162451106.R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny Z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností Zhotovitele - DEPONIE M3 3 010,500 218,35 657 342,68 Z výskytu
167151111 Nakládání výkopku Z hornin třídy těžitelnosti | Skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 3 010,500 39,76 119 697,48 Zvýskytu
171151112 Uložení sypaniny Z hornnin nesoudržných kamenitých do násypů Zhutněných strojně M3 3 010,500 198,00 596 079,00 ÚRS 2024
181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 Se Zhutněním Strojně M2 18 063,000 14,83 267 874,29 Z výskytu
120001101 Příplatek Za Ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí M3 489,200 248,00 121 321,60 Z výskytu
564801111 Podklad Ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm m2 6 021,000 50,50 304 060,50 ÚRS 2024

'Celkem 2 681 541,12



CCE Praha S.r.0., Koželnžská 2246, 180 OO Praha 8
IČO: 26134497, DIČ: CZ26134497, tel: + 420-284 891 625, fax: + 420-284 890 654

E-mail: ccepraha@ccepraha.cz, Www.ccepraha.cz
P RA H A
i.L`iı ñkiıçiui“ I'I'IETFKIIISTBU

Stavba: ||/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 06/2024

Název akce: Zaměření plochy RS v ul. Pražská
Datum měření: 21 .-23. října 2024

Projektová dokumentace: -

Vytyčovací sít': CZEPOS

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: p

Použité přístroje: Leica GS18

Přesnost měření: m„=±30mm

Zaměřil: Karel Boubín

Zpracoval: Karel Boubín

Popis prací: Zaměření bylo provedeno metodou GPS RTK s připojením na body

sítě CZEPOS. Body byly měřeny po obvodu RS. Následně byla v programu BricsCAD Pro vypočtena plocha.

Umístění RS je Zřejme' Z přílohy č. 1 - Situace. Zaměřené body obvodu jsou uloženy varchivu firmy a jsou

dostupné na vyžádání.

Celková plocha RS = 6018m2

Přílohy:
1. 1x situace A3 se Zaměřenou plochou

Dvě-FH: Ing. Jiří Bouček Za MI Roads as.

Číslo ověření 120912024

Datum ověření 0.11.2024 Dne:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.



Plocha RS

Celkovó pTOcTTO: 601 8m

CCE Praha S.r.0. MĚŘH- VYHOTOVH-

Íěììe'užslféšìšéì' 5198100625mm 8 K. Boubín K. Bøubín
fax: +420-284 890 654

PRAHA ůrFıěıLcTíI: cceprohcı©chceproh0.cz

' www'°°epr° °'°z STAV KE DNI :zL-23.10.2024
OBJEDNATEL: NH ROOdS<ıS. VYHOTOVENO DNE 85H.2024

NÁZEV AKCE: POČET FORMATÚ 2× A4
ČISLO PROTOKOLU 6/2024

80101 - ıı/čšıO Uıiøę Pføžskó SOUŘADNÝ vÝŠKOVÝ MĚŘITKO
SYSTÉM SYSTÉM MAPY

VÝKRES:

Plocha RS S-JTSK p -



CCE Praha S.r.0., Koželnžská 2246, 180 OO Praha 8
IČO: 26134497, DIČ: CZ26134497, tel: + 420-284 891 625, fax: + 420-284 890 654

E-mail: ccepraha@ccepraha.cz, Www.ccepraha.cz
P RA H A
i.L`iı `winııfJiii“ I'I'IETRC'STBU

Stavba: ||/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 05/2024

Název akce: Zaměření plochy podkladního betonu nad stávajícím

plynem v ul. Pražská

Datum měření: 6. Září 2024

Projektová dokumentace: -

Vytyčovací sít': CZEPOS

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: p

Použité přístroje: Leica 6818

Přesnost měření: m„=±30mm
Zaměřil: Karel Boubín

Zpracoval: Karel Boubín

Popis prací: Zaměření bylo provedeno metodou GPS RTK s připojením na body

sítě CZEPOS. Body byly měřeny po obvodu podkladního betonu v místě vedení stávajícího plynu. Následně byla

v programu BricsCAD Pro vypočtena plocha. Umístění betonové plochy je Zřejmě Z přílohy č. 1 - Situace.

Zaměřené body obvodu jsou uloženy v archivu firmy a jsou dostupné na vyžádání.

Celková plocha podkl. betonu = 304m2

Přílohy:
1. 1x situace A3 se Zaměřenou plochou

Ověřil: lng. Jiří Bouček Ze Mi Roads es. Převzei:

Číslo ověření 120812024

Datum ověření 8.11.2024 Dne:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.



Plocha podkładTT/TTO bSTOTTU Had STÓVaj/C/m pyYTSTT/T

CSIROVÓ pTOcha: 504m

Plocha podkl. betonu nad Stóvajícím plynem

CCE Praha S.r.0. MĚŘH- VYHOTOVH-

Ígììe'užslféšìšéì' 5198100625mh“ 8 K. Boubín K. Bøubín
fox.: +420-284 890 654

P ůrèwůíl: ccepraha©chcepraha.cz

MI“ ' www'°°epr° °'°z STAV KE DNI 6.9.2024
OBJEDNATEL: MI Roads a.S. VYHOTOVENO DNE 8.11.2024

NÁZEV AKCE: POČET FORMATÚ 2× A4
ČISLO PROTOKOLU 5/2024

50101 - "/610 U||C€ PFGZSkO SOUŘADNÝ vÝSKOVÝ MĚŘITKO
SYSTÉM SYSTÉM MAPY

VÝKRES:

S-JTSK p _
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BESmiRoADS

Zhotovitel: Objednatel:

Společnost: "II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Krajská Správa a údržba silnic
Jizerou průtah)“ Středočeského kraje, příspěvková
Správce Společnosti MI Roads a.S. organizace
Koželužská 2450/4 Martin Voříšek, projektový manažer
180 00 Praha 8 - Libeň Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov

Naše značka: Vyřizuje l telefon: V Praze dne:
MlR/190/24/PRA/PRA lng. Josef Prášek 23. 07. 2024

Smlouva: Smlouva o dílo Ze dne 12. 06. 2024, č. Smlouvy objednatele: 02PA-000925
Stavba: ll/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Věc: Oznámení o zastižení vyšší tloušťky asfaltových vrstev a tím o Změně rozsahu díla, SO 101
ll/610 ulice Pražská

Vážení,

tímto Vám v Souladu S Pod-či. 6.1 Smlouvy Zhotovitel výše uvedené stavby Zasílá oznámení
nepředvídátelné Skutečnosti Zjištěné Zhotovitelem na Staveništi, a to konkrétně o Zastižení větší tloušťky
Stávajících asfaltových vrstev a tím o Změně rozsahu díla v rámci SO 101 ll/610 ulice Pražská v km 24,787 -
25,509.

Zhotovitel dne 04. 07. 2024 Zahájil frézování Stávajících asfaltových vrstev, jejichž tloušťka byla do PDPS
Zjištěna diagnostickým průzkumem vozovky provedeným akreditovanou Zkušební laboratoří ESLAB, Spol.
S.r.o. Z ledna 2020, který byl Součástí Zadávací dokumentace. Tento průzkum Z provedených pěti sond určil
medián mocnosti asfaltových vrstev 121 mm vrámci ll/610 ul. Pražská. Zhotovitel však při provádění
frézování nalezl vyšší tloušťky v roZmeZí 150 až 300 mm. Výše uvedené bylo Zaznamenáno do
elektronického stavebního deníku včetně fotodokumentace a tento Zápis Zhotovitel uvádí v Příloze č. 1
tohoto oznámení.

Zhotovitel provedl geodetické Zaměření původního povrchu před Započetím frézování a dále Zaměření po
kompletním provedení frézování tak, aby bylo možné předložit Objednateli přesnou kubaturu frézování na
Základě ověřeného geodetického protokolu ÚOZI Zhotovitele a tento geodetický protokol č. 03_2024
Zhotovitel přikládá v Příloze č. 2 tohoto dopisu.

Celková kubatura frézování v km 24,787 - 25,509 uvedená v Soupisu prací Z PDPS je rozdělena do několika
stavebních objektů. Zhotovitel předkládá v Příloze č. 3 soupis všech položek ve všech dotčených Stavebních
objektech pro provedení frézování vtomto úseku s celkovou plochou 7.175,530 m2 a kubaturou 806,231
m3. Skutečně provedená plocha frézování Z geodetického protokolu č. 03_2024 byla Zaměřena na 7.421 m2
S celkovou kubaturou frézování 1.477 m3.

Zhotovitel tak dále v Příloze č. 4 tohoto dopisu přikládá Změnový soupis prací pro provedení frézování
vyšších tlouštěk asfaltových vrstev oproti předpokladu Ze Zadávací dokumentace, Ze kterého vychází
navýšení ceny v celkové výši 418.541,53 Kč, přičemž položka pro provedení frézování nad rámec Soupisu
prací je převzata Z výskytu Ze Stejného Stavebního objektu.

Zhotovitel dále pro vyloučení všech pochybností Zástupci Objednatele ve věcech technických Sděluje, že
výše uvedená Změna nemá dopad do Smluvních termínů.



miRoADS

Zhotovitel tímto Žádá Zástupce Objednatele ve věcech technických v souladu S Pod-čl. 7.7 Smlouvy o vydání
příslušného Pokynu ke změně rozsahu Díla ve výše uvedeném rozsahu, tj. Pokyn ke Zpracování ZBV pro
výše uvedenou nepředvídatelnou skutečnost.

Předem děkujeme Za součinnost a v případě potřeby jsme připraveni k operativnímu jednání.

S pozdravem

Přílohy:
Příloha č. 1 - Zápis do stavebního deníku ze dne 04. 07. 2024
Příloha č. 2 - Geodetický protokol zaměření frézování O3_2024
Příloha č. 3 - Soupis všech položek pro provední frézování v km 24,787 - 25,509
Příloha č. 4 - Změnový soupis prací pro porvedení frézování v km 24,787 - 25,509

Kopie:
Miroslav Kochman - město Benátky nad Jizerou
lng. Miloš Kafluk - Vdovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.



ZÁZNAM ZE DNE: ČT 04.07.2024

Hendrych Tomáš (Administrátor)

SO 102 (ZBV):

MI Roads a.s.

Dnes bylo odhaleno v průběhu demoličních prací- frézování, původních vrstev vozovky větší tloušťka vrstev, než bylo předpokládáno dle PD.
Respektive dle Zadání měla byt odstraněna vrstva asfaltů o průměrné tloušťce 150mm, Skutečnost prokázala odstranění průměrné tloušťky cca.
250 mm (Viz. fotodokumentace). Tato skutečnost byla oznámena zástupci TDS p.PìetSchovi, který provedl na Stavbě fyzickou kontrolu a
fotodokumentaci.

V v!Vetsı vrstva byla prokázáno v celém rozsahu ul. Pražská.
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' ' A 4, z..,.ˇ _. .V ,. `. ,r„., _. _, .1.J. ą... ,_ Al, .>' .„ . ...iml i. .. „_,Ah'ze i]ı..›n..vąx,.v>l1.f7ż_ [_.-sul)tfl m lOu nu lmzszloml, „z „__wurl tnntu nfløxxnrnżflìt „mi“
I.

ž c“ n i ,o ,i
platném: .zdali/l,

Pody:

STRANA 1

20240703_155300.jpg

Mann/7*: ,imgiť'ž'oirà bude' ,*Jťšstťmem cíle 5
-v g _..›.A ._ .` ,_ --. .Ni/...W y. 1, . „4.,.. „__“ , .,";`_`.._ z ,f,í'.' _*...J ,. .-', . „I“."[ˇÉLIČJ'V žili) L/Uiıďt/cllü .š›t..'n`.ll.7t›`l'U, llflifı) tnúlíżjiflıt* stylmájl :v puk :lunìc :xżjl..›i,.«.fl>±l čťtľlflclìďnfìcl Lfl'‹:ff.|.=\L.-' DLT-'clìflflìü .zlcrn

›2 o nosí. :ż'š.v'z:c›.fi(l c. .šťlťLl,.›-"'Jťì'lÍÍlLš' Sb. ť.l.z;`l;tf`{;ìvìfcl~`ijø`cl7 ukonťč'l? o' outcv'ijovcm .lonvžł't/ tínjfill..wmf-ntúl' v pl'ržtnćëm
Mromckou formou .ˇˇˇı/c šrnyflln [Jr/Emme (Í, g.)rv'lflm"ij,v“ tí. či? x.“vlilcısťk i ~lřv_zě`y""2l_.ìl_.lťš 55)., o dnjšlťufnžšlnoci ž-Iżrı'ıflťfřfl

II610 BENÁTKY - SO 20 - 802 - KOM+ ZP.PL. - ZÁZNAM ZE DNE 2024-07-04.PDF



A..

"-fi'ˇł'řflø
a: .81,34
r

_.





.ř
„vd/4476.

.
`

...A
Š

Z;
.

4....)
a..

„.

v;
ı

'
_...vnflflzflfiwmfin

à...
.,

in
f.

Á
v

,.
,7751.73

i

.#7
i;

çáę
7_7

„sfláç
5
5
:5

,
a

ú
n. „ø

z
..‰

,v

_ ,` . nł
...v1

tű
v
v
a
v

äď??x
,h. .



-Í
~ V:

-
N

č -
` -

'a 3
`
-

u.
x '-

' ł m
v.

L
ˇ
O

V. ._Q
O
Na .-

".ı'
a

IM
v
:ı

=
ıı
ın

M
M

“n
'A

M
W

u
m
ım
ıu

n
m

w
ı'
n
ıı

n
n

n
ìu

m
u

“\
H

H
H

H
H

1
u

n
â

ü
s
ı'
ıı

'n
'ı
ıâ

s
Sb

'zł
5!

53
b



CCE Praha S.r.0., Køželužská 2246, 180 OO Praha 8
IČO: 26134497, DIČ: CZ26134497, tel: + 420-284 891 625, fax: + 420-284 890 654PRAHA

v "mm E-mail: ccepraha@ccepraha.cz, WWW.ccepraha.cZ

Stavba: ll/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 03/2024

Název akce: Kubatura frézování AB v ulici Pražská
Datum měření: 2. - 4. července 2024

Projektová dokumentace: II-610_Benatky_Zamereni.d

Vytyčovací sít': Vytyčovací sít' stabilizované 06/24

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: p

Použité přístroje: Leica T815

Přesnost měření: mxy=±30mm, mz=±20mm

Zaměřil: Karel Boubín, Ing. Robert Štolba, Ing. Tomáš Lauer

Zpracoval: Ing. Tomáš Lauer

Popis prací: Zaměření bylo provedeno polární metodou S připojením na body

ZVS. Body byly měřeny po obvodu frézování a také v ploše. Následně byla v programu AutoCAD Civil

3D vypočtena kubatura frézování. Zaměřené body a 3D modely jsou uloženy v archivu firmy a jsou

dostupné na vyžádání.

Kubatura frézování AB = 1477m3 na ploše 7421m2

Přílohy:
1 .Situace frézování 1 xA4

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

Ověřil: lng. Jiří Bouček Za MI Roads a.s. Převzal:

ćíslo ověření 1158/2024
Datum ověření 17. 7. 2024 Dne:



Kubotunj'flézovóní AB V U
O O

C Prožskó

`/

4

(ł

/f

PŘEHLED vÝŠEK
Čísıo Minìmůlní výšku Maximální výška qvfl

1 -0,47 -0,4›2 H

/f' 2 -o.42 -O.34 i
1" 3 -0,34 -0,27,i

4 -0,27 -0.20

5 -0,20 -0,13
ł

„v 6 -0,13 -0,06

7 -0,06 0,00 .

8 0,00 0,07

Přehled výkopů a násypů
Název Faktor výkopu Faktor násypu 2D plocha Výkop Násyp Celková kubatura

Kubatura frézování 1.00 1.00 742l.25m2 1476.55 T03 0.12 m3 1476.43 m3<ˇ=ľýkop>

Celkové součty 742l.25m2 M7555 m3 O.ì.2 m3 M7543 m3<VýkOp>



Příloha č. 3 - Soupis všech položek pro provedení frézování v km 24,787 - 25,509
Stavba: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)
Stavební objekt: SO 101 II/610 ulice Pražská - KSÚS, km 24,787 - 25,509

Soupis prací pro frézování v km 24,787 - 25,509
SO Č.po|. Kód pol. Název položky MJ Množství MJ

101 9 113154335 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek vtrase m2 4 902,000 m3 602,316
301 3 113154123 Frézování živičného krytu tI 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek vtrase m2 93,515 m3 4,676
301 4 113154124 Frézování živičného krytu tI 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek vtrase m2 93,515 m3 9,352
307 3 113154123 Frézování živičného krytu tI 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek vtrase m2 933,515 m3 46,676
307 4 113154124 Frézování živičného krytu tI 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek Vtrase m2 933,515 m3 93,352
01.I 6 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 680,332 m3 27,213

01.II 5 113154122 Frézování živičného krytu tI 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek vtrase m2 566,168 m3 22,647
Celkem k frézování m2 7 175,530 m3 806,231



Příloha č. 4 - Změnový Soupis prací pro provedenífrézování v km 24,787 - 25,509
Stavba: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)
Stavební Objekt: SO 101 II/610 ulice Pražská - KSÚS, km 24,787 - 25,509

Změnový Soupis prací pro provedení frézování v km 24,787 - 25,509
SO Č.po|. Kód pol. Název položky MJ Množství Celková cena

101 113154334 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 7 667,000 54,59 418 541,53



BESmiRoADS

Zhotovitel: Objednatel:

Společnost: "II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Krajská Správa a údržba silnic
Jizerou průtah)“ Středočeského kraje, příspěvková
Správce Společnosti MI Roads a.S. organizace
Koželužská 2450/4 Martin Voříšek, projektový manažer
180 00 Praha 8 - Libeň Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov

Naše značka: Vyřizuje l telefon: V Praze dne:
MIR/279/24/PRA/PRA Ing. Josef Prášek 02. 10. 2024

Smlouva: Smlouva o dílo Ze dne 12. 06. 2024, č. Smlouvy objednatele: 02PA-000925
Stavba: lI/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Věc: Oznámení o zastižení neúnosného podloží pod projektovanou vrstvou recyklace za Studena
v rámci SO 101 lI/610 ulice Pražská

Vážení,

tímto Vám vsouladu S Pod-či. 6.1 Smlouvy Zhotovitel výše uvedené stavby Zasílá oznámení
nepředvídatelné Skutečnosti Zjištěné Zhotovitelem na staveništi, a to konkrétně o Zastižení neúnosného
podloží pod vrstvou recyklace Za studena a tím o nezbytné Změně technického řešení části Díla v rámci SO
101 II/610 ulice Pražská.

Na Základě vyjádření autorského dozoru Stavby (Příloha č.1) byl Stanoven minimální modul přetvárnosti 70
MPa pod vrstvou recyklace Za Studena tak, aby byl dodržen požadavek ZČSN 73 6147 na modul
přetvárnosti na vrstvě recyklace Za Studena 130 MPa. Pro ověření tohoto požadavku provedl Zhotovitel
Statické Zatěžovací Zkoušky v rámci SO 101 II/610 ul. Pražská, jejichž výsledky předkládá v protokolech AZL
v PříloZe č. 2.

V rámci 12. kontrolního dne byly tyto výsledky předloženy Zástupci Objednatele, TDI a AD, přičemž Ze 7
statických Zkoušek podloží vyhověly požadavku na 70 MPa pouze 2 (Příloha č. 3). Objednatel nechal
provést kontrolní statické Zatěžovací Zkouškou i laboratoři Objednatele a všechny výsledky uvádí s návrhem
řešení autorský dozor ve vyjádření č. 03 viZ. Příloha č. 4, které Spočívá v realizaci dvojité recyklace Za
studena v nejhorším úseku v km 24,980 - 25,080.

Zhotovitel kvýše uvedenému navrhuje výše uvedené řešení provedení dvojité recyklace Za studena
přehodnotit, a to jak Z důvodů ekonomických, tak Zdůvodů technických. Vpřípadě dvojité realizace
recyklace Za studena by musela být prováděna na celou šířku komunikace a pod 1. vrstvou recyklace Za
Studena Se již nenachází konstrukční vrstvy Stávající vozovky, což by mohlo Způsobit další problém
S únosnosti podloží.

Na Základě provedených sond pod vrstvou recyklace Za Studena Za účasti TDI bylo Zjištěno, že podloží je
Značně nehomogenní v celé Své délce a obsahuje velké množství Zásypů nově vybudovaných inženýrských
sítí, kde je modul přetvárnosti dostatečný. Z tohoto důvodu Zhotovitel navrhuje provést pouze lokální Sanace
neúnosných míst po odkrytí podloží po odstranění vrstvy RS.

Zhotovitel žádá autorský dozor o předložení návrhu tloušťky vrstvy a konkrétního návrhu těchto Sanací,
jejichž rozsah bude po odkrytí podloží stanoven Za účasti TDI a geotechnika Stavby a které budou následně
geodeticky Zaměřeny a předloženy Objednateli. Vtuto chvíli není Zhotovitel schopen určit rozsah těchto
sanaci a Z toho důvodu ani finanční vyčíslení této Změny.



miRoADS

Zhotovitel tímto Žadá Zástupce Objednatele ve věcech technických v souladu S Pod-čl. 7.7 Smlouvy o vydání
příslušného Pokynu ke změně rozsahu Díla ve výše uvedeném rozsahu.

Předem děkujeme Za součinnost a v případě potřeby jsme připraveni k operativnímu jednání.

S pozdravem

Přílohy:
Příloha č.1 - vyjádření AD k modulu přetvárností pod vrstvou RS
Příloha č.2 - protokoly provedených statických zatěžovacích Zkoušek podloží pod RS
Příloha č.3 - Zápis z 12. kontrolního dne Ze dne 26.09.2024
Příloha č. 4 - vyjádření AD č. O3

Kopie:
Miroslav Kochman - město Benátky nad Jizerou
lng. Miloš Kafluk - Vdovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.



Prášek Josef lng.

Od: Máša Martin, Ing.
Odesláno: Středa 18. Září 2024 17:53
Komu: Prášek Josef Ing.; Hendrych Tomáš
Kopie: Novotná Michala, Ing.
Předmět: II/610 Tuřice-Kbel, Benátky n.J.

Dobrý den,
k požadavku Zhotovitele na Stanovení kontrolního modulu přetvárností pod recyklovanou vrstvou RS CA
Sdělujeme následující:

Po přehutněnítzv. náhradní pláně pod vrstvou Studené recyklace požadujeme dodržet min. modul přetvárnosti
Edef,2 = 70 MPa. Pří Stanovenítéto hodnotyjsme vycházeli Z hodnot uváděných v aktuálně platném katalogu
vozovek TP 170 pro obdobný typ konstrukce vozovky S vrstvou cementově stabilizace SC 3/4. Tuto vrstvu lze
dle Sdělenív uvedeném TP nahradit Stmelenou vrstvou zhotovenou technologií recyklace za studena podle
ČSN 73 6147. V citované normě je pak uveden požadavek na min. kontrolní modul přetvárnosti na recyklované
vrstvě o hodnotě Edef,2 = 130 MPa dle tab. č.8.

S pozdravem

lng. Martin Máša
vedoucí ateliéru Dopravní Stavby

mobil:

tel.: +420 221 592 056
e-mail:

Valbek, spol. s r.o., Středisko Praha
OAC Vinice

Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10

tel.: +420 221 592 050

WWW.va|bek.cz

vaıbek `I
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SQZ, e.r.o.
_. 352 Laboratoře Soz
ĚÉŠE Pracovala č.3 - Zhrflsıav - ıflbømıør dopravní 111035110k._ .nn-- . K výťøpnè 1226, 156 00 Praha fl zbrasıav ÍÍIT ' '_i'L 1135-1 Zhueehnı ıahørflmr č, 1135.1 flı-zrøaflnvaná ČIA podle čen EN 1807150 170252018 li," _

PROTOKOL č.: Z-LDI24- 1.255
Statické zatěžovaci zkouška dle ČSN 72 1006, pfiloha A

Zákazník: Ml Roads as.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Stavba: Il/610 Tuřìce - Kbel (Benátky nad Jizerou, prı'ľıtah) - rekonstrukce komunikace
Objekt: SO 101
Staníčení: km 25,500
Konstrukční prvek: A2 - Zemní pláň
Materiál : hrubozmná Soudržná zemina

Datum provedení zkoušky: 19.09.2024
Počasí: jasno
Průměr zatěžovací desky: 300 mm

Výsledky Zkoušky pm, [MPa] Modul přetvárnosti E„f [MPa] Ed.,i2! EM,

První zatěžovací cyklus 0,50 EM1 37,2 1 69

Druhý zaıèžnvaøı cyklus 0,43 15cmłz 82,8 ˇ
Měřené hodnoty

Kontaktní Zatlačení Kontaktní napětí p [MPa]

Fáze 2k°UŠkY "apë" P desky Y 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,00
[MP8] [mm] 0,00 l J 4

0,00 i 0,00 ' í
0,08 0,41 i l

První TA_A- 0'94 i ì- i _
zatěžovacl z 0'22 1'33

cyklus 0,20 1,81 '_
0,37 2,17 š

i 0,43 2,55 ˇ; i
0,50 2,93 š“
0,25 2,09 g

odıehčenı 0,5 M 2,40 `č
0,00 1,30 Ě
0M! Ĺ iL ší `-
0,08 1,01

Druhý a 003 Í 243
zatěžovacl 0,2? Í 2,35 3v00 ` ' ' ˇ ' '7* 4* f* “

Cyklus V*ìıì I 2,55
'i 0,38 Ji 2,73 3,50 ,__+__,_ _ , _„„,_ g ,i _, 7 k ý Í,

0,43 l 2,92
Poznámka: --

Výsledky/se vztalıa'ekměřenemumístu. Bez písemnáhoeoımlasu Zkušební laboratoře eeneemlprotokol reprodıkovatfinakneżoelý. Zkouákybylyprovedeny veouladu s ptatnouzkuáební
normou bezodd'ıytek Za údaiodods'ıázákazníkem laboratotneneaeodpovèchoet (stavební
laboratoře - místem provedení zkouškyie pracoviště jehož adresa je uvedena v mlaví protok

Zkoušku provedl: Tomáš Hozda

Protokol vystavil: Tomáš Hozda
Datum vystavení protokolu: 19.09.2024

1 z 1
FRB-6,712 - konec protokolu - Z-LD124- 1.255
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Sůl, ı.r.o.
3.;3; _ Laboratoře Soz
,H Precovlłtë 0.3 - Zbrastav - laboratoř dopravní lnfresb'uktury
4:" 0 K vom 1226, 158 00 Praha - zhrflsıav

L 11 354 Zkušehnr laboratoř č, 1135.1 0100011000110 ČIA podle ösN EN ISO/IEC. 1702522010

PROTOKOL č.: Z-LDI24- 1.256
Statické zatěžovaci Zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

Zákazník: Ml Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Stavba: Il/610 Tuñce - Kbel (Benátky nad Jizerou. průtah) - rekonstrukce komunikace
Objekt: SO 101
Staničenl: km 25,400
Konstrukční prvek: AZ - zemní pláñ
Materiál : hrubozmná soudržná zemina

Datum provedení zkoušky: 19.09.2024
Počasí: jasno
Průměr zatěžovacl desky: 300 mm

Výsledky zkoušky p ma, [MPa] Modul přetvámosti Ed., [MPa] Ed.,,zl Eu,“

Prvnizatëzovacl cyklus 0,51 EM1 _ 50,9 1 98

Druhý zatěžovacl cyklus 0,43 E4.452 ` 1 01 ,O '
Měřené hodnoty

` Kontaktní Zatlačenl Kontaktní napetl p [MPa]
Fáze ZkWŠKY "apë" P desky Y O 00 0 10 O 20 0 30 0 40 0,50 0,60

[MPa] V [mm] ' ' ' ' '
A* i A _ 0,00 0,00

_ľ, ž o o, 0'45
P Í 0,14 0,88

N11

zatěžovacl :'Ž; íšš
ı * * ._

cyk us 0,30 1,80 Ě
0.43 i 2.10 'z

_ Ť i 0,51 i i i3,00; š*
. 035,; ž _ZĹ ý , fl'ěš

Odlehöení 0,13 i i 1,09 i "'č
i _ 0,00 1,30 Ě

_ i 0,00` ł 1,30 :Š
0,07 ı 1,57 i

Druhy' 0.15 _ 1,77
zatěžovacl 0.22 i 1_,92

Cyklus 0'29 l zl?

0,36 2,17 4
0,43 2.20

Poznámka: --

Výsledky se vztal'ııáe k měřenému místu. Bez písemného souhlasu Zkušební laboratoře as než ıšebnl
mmwmzodmylđçzeúdejedodwázákemmmnlabmatďmmmodpovědma(äavebnl
laboratoře - místem provedeni zkoušky je pmoovìště jehož adresa je uvedena v záhlaví pmtok

Zkoušku provedl: Tomáš Hozda
Protokol vystavil: Tomáš Hozda
Datum vystavení protokolu: 19.09.2024

1 z1
PIR-00.7112 - konec protokolu - Z-LDI24- 1.250



802. s.r.o.

+3 Laboratoře SQZ
__ „if/„raz -. Pracoviště č.3 - Zbraslav - laboratoř dopravní lnfrastrukmry

“- ˇf" -ˇ - Kvýıøpn01220. 151500t01010001;
L '135-1 Zkušebnı laboratoř č. 1135.1 akrødnøvaná CLA pøaıa ČSN EN ISO/IEC 170252018

PROTOKOL č.: Z-LDí24- 1.257
Srafická zatěžování zkouška ale ČSN 72 1006. pñıøha A

Zákazník: MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4. 180 00 Praha 8 - Libeň

Stavba: lll610 Tuřioe - Kbel (Benátky nad Jizerou. průtah) - rekonstrukce komunikace
Objekt: SO 101
Staničení: km 25.300
Konsh'ukční prvek: AZ - zemní pláň
Materiál : hrubozmná soudıžna zemina

Datum provedení zkoušky: 19.09.2024
Počasí: jasno
Průměr zatěžovaci desky: 300 mm

Výsledky zkoušky p ma.. [MPa] Modul přatvámosti Eu., [MPa] Edd,21 E...u

První zatěžovací cyklus 0,50 EM1 Í 37.4 3 20

Druhý zatěžovaøi cykıus 0.43 5....,2 119.0 '
Měřené hodnoty

Kontaktní Zatíaoení Kontaktní napětí p [MPa]

Fáze zk°UŠkY "aPě" P desky V 0.00 0.10 0,20 0,30 0,40 0.50 0.00
[MP3] [mm] 0,00 ı
0,00 _ 0,00 i _ \
0.08 0,02 0,50 _ z _ z „

PM“ 0.14 _ 1,53 \

zatěžovací 0'21 2'08 1.00 xą ~- -u-1 fý4~ A“ - “f
cyklus i 0.30 2,40 H

0.30 2,76 E_ Š 1,50 ..._ _fl-m ýflez f v
0.43 . ,L >`
0.50 3,20 Š
0.25 ' 3.10 .Š 290 `

ođıehćenf 'i 0,12 i 3.03 `č
r* 0.00 2,45 á Ě 2.50

0-00 . 2-74 š
0,07 2,67'ý i 3.00 f

Druhý i 0,14 i 2.83
zatěžovacl 0,22 2,97 3,50 i

Cyklus 0,29 ii3,01'
0,30 i 5.18 410.0 _ „__ _- z ___..,=
0.43 3,29

Poznámka: --

Výslodlqse vztmuie k mèí'anarm místu. Bazpísanmaho souhlasu zkušební laboratoře ss nesmi protokol raprodul-(ovatjimknoż celý. Zkouškybyly pmvedsnyv souladu s platnou zkušební
mnmubazoddıflekzaůdajedodmězammmmmbumďmseodpomwmavabnioh
labomtol'a-rnistem provedonizkouškyia pracovištějohožadresajeuvadena vzáhlavíprotokolı

Zkoušku provedl: Tomáš Hozda

Protokol vystavil: Tomáš Hozda

Datum vystavení protokolu: 19.09.2024
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PR-6-6.7í2 - konec protokolu - Z-LDI24- 1.257



SQZ, s.r.o.
ąęfll Lahøfaıørø Soz
,7,1% Pracoviště č.3 - Zbraelav - laooratof dopravnl lnímstruktuıy

'Í"` ` 0 K Výto-pné 1226, 156 00 Praha - Zbraslav
L 11 35" Zkušflhnı ıahøfflıúr č. 1135.1 akfødnøvaná CLA podle ČSN EN :So/IEC 170252010

PROTOKOL č.: Z-LDI24- 1.258
Statické Zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

Zákazník: Ml Roads as.
Koželužská 245014, 180 00 Praha 8 - Libeň

Stavba: lI/610 Tuřioe - Kbel (Benátky nad Jizerou, pnütah) - rekonstrukce komunikace
Objekt: SO 101
Staničení: km 25,200
Konstrukční prvek: AZ - zemnl pláň
Materiál : hrubozmná soudržná Zemìna

Datum provedeni zkoušky: 19.09.2024
Počasí: jasno
Průměr zatěžovací desky: 300 mm

l
Výsledky zkoušky p m [MPa] Modul přBłVämOBfi EM [MPa] E„'21 Edo“

_ Prvni Zatěžovaol cyklus 0,50 EM; I _ 48,5 2 06

Druhý zatěžovacı cyklus 0,43 Em J 100,0 '
Měřené hodnoty

Kontaktní Zatlačenl Kontaktní napětí p [MPa]

Fáze "Pušky "apë" P desky Y 0 00 0 10 0 20 0 30 `“ 0 40 0 50 0 50
[MP5] [mm] ' ' ' ' ' ' '

000 _°Í°°`Í
0,07 0,40

P i 0.15 0,81„n _ . o o o .. .ý ,o .......
zatežovacl ' f g'š í;

Ius . ý ' ' .-.
cyk l 0,30 1,81 Ě

0,43, i 2,07 z 1,00 ---f-ff a ~f- fl ~~ vf 1-- _* f fffá
0,50 V i 2,38 .š

_ 0,25 2,11 .g
Odlehčeni N 0,18 1,02 š 1,50 q .o

°›°° 1-23 , f.“
0,00 1,20 g ,Š \'\
0,07 1,52 I

Druhý 0.14 1.70 2.00 "-44 f "ŤM ` f
zatěžovacl 0.22 i i 1,83

cyklus 0,29 1,98
0,37 2,11 2 50 ž,
0,43 2.20 __

Poznámka: --

Výslecfl'cy se vzteluje k măłenámu místu. Bez plserrmeho mlesu zkušební laboratoře“ se ne ušební
norrnoubezodohylek. Zaúdaiedodanézákaznmem laboralołneneseodpovèú'ıofl(stavebnì
mboratol'e - místem provedml zkouškyje pracoviště jehož adrese je uvedene v zäılaví prom!

Zkoušku provedl:
Protokol vystavil:
Datum vystaveni protokolu:

1 Z 1
PR-8-8.7f2

Tomáš Hozda

Tomáš Hozda

19.09.2024

- konec protokolu - Z-LDI24- 1.258
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502. s.r.o.
z.._§54'j Laboratoře 5012
„Rx Pracoviště č.3 - Zbrasiav - taboratoř dopravní mírastrukmry
ť'fifxìz - ' K Výlopně 1226. 156 00 Praha - Zbraslav

L 1135-1 Zkušahnı laboraxør č. 1135.1 Quadral-,vana oıA podıfl CSN EN ıso/ıEc 170252018

PROTOKOL č.: Z-LDI24- 1 .259
Statické zatěžovací Zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

Zákazník: Mí Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Stavba: "1610 Tuřìce - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) - rekonstrukce komunikace
Objekt: SO 101
Stanlčení: km 25,100
Konstrukční prvek: AZ - zemní plañ
Materiál : hrubozrnná soudržná Zemìna

Datum provedení zkoušky: 19.09.2024
Počasí: jasno
Průměr zatěžovací desky: 300 mm

Výsledky zkoušky p max [MP8] Modul přetvámostì Edd [MP3] EM,2/ Eu,“

První Zatažovaci cyklus 0,50 _ EM1 31,5

Druhý zatěžovací cyklus 0,44 EM_2 52,2

Měřené hodnoty

Kontaktní Zatlaoení Kontaktní napětí p [MPa]

Fáze zkwšky "apë" P desky Y 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
_[MFfa] l [mm] 0,00

._ 0'004 . . L -\
0,07 0,89 0,50 _ i ,_ _ _
0,15 ' 1,32 \Ď\

První “__` _“ ___, x ,0,1 __ A 4_0,21 1,82 1,00zatěžovací o 29 2 30 f“ \\
I ' L ...-

cyk us 0,30 2,78 E 1.50 \› f f f ú“ f o f
0,43 3,27 'š' x ì.

i 0,50 3,77 5:; 2.00 u __ u u _ 4

W 2.25 342 . 9 \'\„ \\u
Odlehćeni A 0,13 y 3,01 ˇč 215° \\ \ _" _"_" f__ýą

i 4* 0,00 1,82 š F
ř* \_ 0,00 v 1,82 Š 3'00 ' _ '_qk :'Řì% __! _* _ ˇ' A A 'Ju u*

0,07 , 2,32 \_ ı \`\~ fa - ~_~- 3,50 vDruhý 5 514 _\ 2,88 k \ì\_ ıłv\l
zatěžovací .k ý0.22 i _ i 2.96 4 00 4 4 4 44 _ _ u, 4„4 A ,i f ĎŤ_

Cyklus ě 0,29 i a 3,25 5 ' l
1 0,30 i _ v3.40 4,50 ,_„__ i 4 _______ 4 _„____
` 0,44 3,77

Poznámka: -fl

Výslođ-ıy se vztahuje k rnètenému místu. Bez písemnáho souhlasu zlušebnl laboratoře se nosmi protokol reprodukovatjìnak než celý. Zkoušky byly provedeny v souladu s platnou zkušební
mnnwbazoddwläızaúdaiedodaňzakamíkunlabmmďmmmodpwèđwflíäavabnlr" "`
laboratoře-místu“ provodonífltwăkyjapmwwštěbhožedroaaieweduxavzáhlavíprotok:

Zkoušku provedl: Tomáš Hozda

Protokol vystavil: Tomáš Hozda

Datum vystavení protokolu: 19.09.2024

1 z1
PPM-6.712 - konec protokolu - Z-LDI24- 1.259



BQZ, 8.7.0.
-çgí';, Laboramłe SQZ

.- 11:* Pracoviště č.3 - Zbrastav - tahatatoř dopravní ínírastrukwry
'53.' K výıøpnš 1226.156 00 Praha - zhflmflíav

L 1135-1 Zkušehnı ıflhøramr č. 1135.1 akrøďnøvaná ČIA pødıfl ČSN EN :so/IEC 170252018

PROTOKOL č.: Z-LDI24- 1.260
Statické zatěžovací Zkouška dle ČSN 72 1006, pňˇloha A

Zákazník: Mí Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Stavba: llI610 Tuñce - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) - rekonstrukce komunikace
Objekt: SO 101
Staníčení: km 25,150
Konstrukční prvek: AZ - zemní pláñ
Materiál : hrubozmná soudržná zemina

Datum provedení zkoušky: 19.09.2024
Počasí: jasno
Průměr zatěžovací desky: 300 mm

l
Výsledky zkoušky 4 p mi, [MPa] Modul přetvámostí EM [MPa] Ed.,_2! Ed,“

_ lšrvní Zatěžovací cyklus a 0,50 EM1 '_ _ 29,3 _ 1 56

Druhý zatěžovacı cykıus 0,43 E,M2 45,7 '
Měřené hodnoty

Kontaktní Zatlaoení Kontaktní napětí p [MPa]
Fáze zkoušky napětí p desky y 0:00 0,20 0,30 0,40 0,60

[Il/E [mml 0,00
, 0.00 030 _
_ 0,00 0,03 0,50 _ fl _ _ň _

P Í 0,15 1,50
rvn _ _ _ _ ý

zatěžovací g'šš Ž; 1 '00
Ius ' ' .-.

cyk 0,38 3.18 Ě 1.50 ` 7 Ä
0,43 3,82 '-51
0,50 4,11 _š; 2-00 ' '__ *i'- ` *ý
0,25 3,71 .g y č

Odlehćení 0,13 3,18 "č 25° ' \`
0,00 1,79 'Š X

Ă '5 3,00 JˇÄ \ * '7' 'JJ'0,00 i i 1,79 ,3 I
O'qa 2'42 3 50 _, i _ - ,Ă*

Druhý _ 0,14 2,81 ' x\ı\
zatěžovací ` 0.22 51,17 4 00 _p Ň i _ i „Mi ł ____>_'__ ň _“

Cyklus í _ 0,29 3,45 a ' \
i 04,38 3,72 a 4'50 „_ _„M k J ,_ñr..

y 0,43 4,02
Poznámka: --

Výsledky se vzíałmíe k měřenému místu. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se n1 zkušební
mmwmzwmyíekzaúdaiedodmèzákamíkflnlabommłnmewodpovmtflavebn ı
laboratoře - místem provedení zkoušky je pracoviště jehož admsa ie uvedena v záhíaví proto

Zkoušku provedl: Tomáš Hozda
Protokol vystavil: Tomáš Hozda
Datum vystavení protokolu: 19.09.2024

'l z1
Z-LDI24-1.200PR-6-6.7I2 - konec protokolu -



SQZ, s.r.o. " =
4553,; _, Laboratoře SQZ i

, ,H Pracoviště 113 - Zbraslav - tsborato? dopravní infrastrukhıry u ı _ __
7;" ı K Výtopnë 1226, 156 00 Praha .- Zbraslav fi'ì í: *ı- ' '

L 1135-1 zkušebnı ıahømıør 0. 1135.1 akraďrłnvaná om pødıfl ČSN EN ISO/IEC 1702512018 . „41'“- . . J- ˇ

PROTOKOL č.: Z-LDl24- 1.261
Statické zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

Zákazník: MI Roads 8.5.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Stavba: Ilf610 Turˇíce - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) - rekonstrukce komunikace
Objekt: SO 101
Staníčení: km 25.000
Konstrukční prvek: AZ - Zemní pláñ
Materiál : hrubozmná soudržná Zemína

Datum provedení zkoušky: 19.09.2024
Počasí: jasno
Průměr zatěžovací desky: 300 mm

Výsledky Zkoušky p m., [MPa] Modul přetvámosti E4„ [MPa] E„f_2! EM1

'_První :_atěžovací cyklus 0,50 E M1 __ ì 10,1 q 2 01

Druhý zatěžovací cyklus 0,43 E.M3 20,3 '

Měřené hodnoty

› Kontaktní ` Zatlaćenl Kontaktní napětí p [MPa]
Fáze z'íWŠkY "apět' P desky Y 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,00

\_ [MP3] ` [mm] 0100 _ n
' 0,00 . 0,00

0,07 2,1_0 i Á
P Í 0,15 3,90 2'00 `

[VH ` _

zatěžovacl 0'22 5'30- -
cyklus 0,29 8,82 i _ 4,00 -

0,30 8,12 Ě
0,44 10,40 'š' q

ii 0,50 12,85 š* 6'00
023 f 1236 s

Odlehöenl 0,13 i 11,68 'E 8,00
0,00 8,20 š
0,00 ` 8,28 š 10 00

i 0,07 ` 0,34 '
Druhý .Á 0,14 10,28

zatěžovací M 932 Í 11,05 _ 12.00 ˇ
Cyklus 0,28 _ 11,71

0,33 u 12.39 i 14,00 _

, 0,43 13,24
Poznámka: --

Výsıodky se I l - k má* É 1,1 [místu Bflz písemného souhlasu zimšební 'Moře se nesl'nr-r _...ının-.ı vflnn-nJ-ı..ı..-.„~ :Inntø nn; „nm 'JIL-...kun hnın nmnnflnnı u ønı únı-Iıı ı nlnłı-wJ ùııšebnf

nom'ıoubezodohylek. Zsúdajododanézákaznlkem Iaboratcřneneseoclpovàmost (stavební ol
laboratoře - místem provodsnl zkouăkyje pracoviště jehož adresa to uvedena v záhlaví protokol

Tomáš Hozda

Tomáš Hozda

19.09.2024

Zkoušku provedl:
Protokol vystavil:
Datum vystavení protokolu:
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PIR-64.712 - kO'l'tec plUłOKOŠLI '-
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Krajská Správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková Organizace

AKCE : II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

KONTROLNÍ DEN č. 12
DATUM: 26.9.2024
MISTO : Benátky nad Jizerou
PRITOMNI : dle podpisů ve SD a prezenční listiny

l. Práce provedené za Období od od 19.9. do 26.9. 2024
1.etapa ulice Pražská km 24,787-25,491

- práce na VO
- zemní práce a příprava pro chodníky
- montáž uličnich vpusti vč.připojek v rámci SO 307
- pokládka Silniěnich obrubniků

2. Práce předpokládané na další obdobi Od 26.9. do 3.10. 2024
1.etapa ulice Pražská km 24,787-25,491

- pokračování prací na VO
- montáž uliěnich vpusti vč.připojek SO 307
- zemní práce a příprava pro chodníky
- pokládka Silniěnich obrubniků

3. Zhotovitel rozporuje možnost provedeni recyklace za Studena na místě dle PD. Byl vyzván
k pisemnému zdůvodnění, ke kterému se vyjádři AD a TDS, následně bude postoupeno
k rozhodnuti Objednateli. Součástí zdůvodnění bude i cenová rozvaha navýšení ceny díla.
Trvá.
Dle prověření situace AD a projektantem RDS bylo konstatováno, recyklace na místě Se
jeví jako Velmi komplikovaná. Stanovisko AD bude předloženo písemně. TDS stanovisko
dodá na Základě zhotovitelem předložené Variace. Následné rozhodnuti bude Vydávat
Objednatel.
Do 19.8.2024 dá objednatel pokyn k případné realizaci.
Objednatel požaduje zaslání dvou cenových Variant provedení recyklace za Studena.
Varianta l, Směs se bude připravovat na mezideponii, varianta 2 realizace v místě stavby
V místech, kde to bude možné. Pro rozhodnuti objednatele o způsobu realizace je
předložení cenových variant zásadní.
Varianty poslány. TDS ve Spolupráci S AD vydá Stanovisko.

4. V chodníku v km cca 24,83-25, l7 levá strana byly zastiženy sítě Cetin a Čez ve výšce
konstrvrstev nového chodníku. Cetin požaduje provézt Zahloubení. Čez byl vyzván
k vyjádřeni.
Za Strany CETIN vyjádření zasláno, následně bude Obj ednateli zaslána cenová nabidka na
realizaci zahloubeni. ČEZ pozatim vyjádření nezaslal.
Cenová nabídka CETIN trvá, vyj ádření ČEZ trvá.

5. V km cca 25,420 byla zastižena podzemní místnost v majetku Cetinu, která zasahuje pod
vozovku. Zhotovitel bude kontaktovat majitele Ohledně možnosti zrušení. Bude řešeno

WWW.prOmika.cZ | e-mail: promika@promika.cz
tel.: (+420) 233 081 261 | datová Schránka: teynx2V
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6.

7.

8.

9.

10.

ll

Příští

následně po Zjištění Stanoviska. Je v řešení, dále trvá. CETIN souhlasí S přeložkou Sítě
mimo Zařízení a S likvidací, respektive zaplněním, místnosti cementopopílkovou Směsi.
Vymístění el.rozvaděčů Z prostoru chodníku, a přeložku kabelu, bude řešeno na úrovni
Rady města Benátky. Trvá.
Projektant předložil nový návrh řešení chodníku v km 24,805 - 24,870. Úprava projektu
řešena Z výškových důvodů Stávající podezdívky Oplocení. Zástupce BnJ nové řešení
odsouhlasil. Zhotovitel předloží cenovou nabídku na změnu. Trvá.
U Stávající betonové kanalizace u křižovatky ulic Boženy Němcové a Pražská není zjištěno,
kam je v Současnosti napojena. AD navrhne řešení Odvodnění této kanalizace, do které jsou
zaústěny Stávající dešťové Svody a původní uliční vpusti.
Technické řešení je předloženo. Financováno bude Městem Benátky vč.rozšíření
vsakovacího objektu. Projektant Zašle změnu RDS vč.změnového Výkazu výměr.
Bude řešeno projekčně jinak, kolize Se novým vodovodem, dále trvá. Napojení vyřešeno.
Zhotovitel vyčíslí formou ZBV. Dále vypustit.
Projektant RDS navrhl změny Sklonů komunikace v km 25,200-25,260. Bude ještě
doupraveno ve Spolupráci s možností realizace a již Stavebních prací.Obruby Silniční
zůstávají cca dle PD, napojení ke stávajícímu chodníku bude dále řešeno. Projekčně
Vyřešeno. Bude zhotovitelem naceněno a předloženo Objednateli k posouzení.
V úseku výkopu SO 307 je dle sdělení Zhotovitele nevhodná zemina v plné Výši 100%.
Bude posouzeno geotechnikem zhotovitele a případně odsouhlaseno geotechnikem
objednatele. Zhotovitel zašle Oznámení ke Stanoviskům. Dále trvá.
Zhotovitel upozornil na Skutečnost, že v místě vsakovacích jímek stoky D není zcela jasné,
kde se nachází hladina Spodní vody a v jaké hloubce jsou tvrdé horniny, kde nemusí být
možnost zaberanění předpokládané štětové Stěny. Z tohoto důvodu navrhuje provézt
kontrolní hydrogeologický vrt přímo v místě až do hloubky dna předpokládané štětové
Stěny. Vrty ze Zadávací dokumentace V místě jímek pouze do hloubky 5m, v blízkosti
archivní Vrt, který zastihuje podzemní vodu již v hloubce 4,7m. TDS a AD s tímto návrhem
souhlasí. Následně dle výsledků bude rozhodnuto o dalším postupu. Vrt byl proveden,
výsledek bude předložen do 10.10.2024.

.Na základě kontrolních měření zhotovitele v úrovni pláně pod navrženou RC vrstvou SO
101 Zkouškou únosnosti bylo zjištěno, že únoSnOSt této vrstvy neodpovídá v několika
místech požadované předpokládané únosnosti pro navrženou RC vrstvu. Tzn, že na na
provedené RC vrstvě by nebyly dosaženy požadované parametry únosnosti. Jedná se o úsek
cca km 24,980-25,080. Tyto výledky byly potvrzeny i nezávislou laboratoří Objednatele.
Na základě tohoto zjištění Zhotovitel tuto Skutečnost oznámí Objednateli a navrhne způsob
řešení. Obj ednatel následně dle Stanoviska AD a TDS rozhodne o dalším postupu.

KD se uskuteční ve čtvrtek 3.10.2024 od 10,00 hod. Sraz na ZS MI-
ROADS, Benátky nad Jizerou.

WWW.prOmika.cZ | e-mail: promika@promika.cz
tel.: (+420) 233 081 261 | datová Schránka: teynx2V
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Krajská Správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
pan Martin Voříšek
Se sídlem: Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště.
Žižkova 1, 251 01 Říčany

Váš dopis Zn.: č.j. - Naše Značka: PH11-MMa-004 Vyřizuje: Ing. Máša Datum: 23.09.2024
Ze dne: - Valbek spol. s r.o. Praha

Věc: "1610 Tuřice-Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)
Vyjádření AD č. 03 k výsledku kontrolních zkoušek pod recyklační vrstvou

Vážený pane Voříšku,

Kontrolní modul přetvárnosti pod recyklovanou vrstvou technologií recyklace Za studena není nikde
v předpisech stanoven. Pouze hodnota na provedené vrstvě. Autorský dozor při stanovení požadovaného

modulu přetvárnosti 70 MPa pro účely kontrolního měření vycházel analogicky Z dostupných podkladů
uvedených v katalogu vozovek TP 170. Jako příklad byl ale použit katalogový list pro jinou úroveň Zadržení D0
s tloušťkou vrstvy SC % o hodnotě 190 mm resp. 200 mm pro stejné druhy a tloušťky asfaltových vrstev jako je
vprojektové dokumentaci. VPD je Sohledem na předpokládané Zatížení vozovky od těžké dopravy a

očekávanou životnost vozovky stanovena pro opravu vozovky třída dopravního Zatížení l|| s úrovní porušení
D1. V daně třídě jsou používány vrstvy SC s výrazně nižší tloušťkou než 200 mm. Z toho vyplývá, že v případě
použití recyklační vrstvy o vyšší tloušťce 250 mm a v kombinaci S uvedenou třídou dopravního Zatížení je

možné odvodit, že pro dosažení stejných parametrů vozovky postačí i nižší hodnota modulu přetvárnosti

orientačně až do hodnoty min. 55 MPa. Při dané tloušťce recyklační vrstvy by potom na horní vrstvě mělo být
dosaženo hodnot kolem 130 MPa.

Uvedená hodnota je stanovena v normě ČSN 73 6147 poměrně přísně bez ohledu na skutečnost, že např. pro

skladbu vozovky v TP170 ve stejné třídě dopravního Zatížení je v případě použití vrstvy MZK požadován modul
přetvárnosti pouze 110 MPa se stejnými asfaltovými vrstvami. To Znamená, že i v případě že budou lokálně

naměřeny hodnoty mezi 110 MPa a 130 MPa bude vozovka jako celek po opravě odpovídat dané třídě
dopravního Zatížení a úrovni porušení na konci svojí životnosti.

Vzhledem kvýše uvedenému autorský dozor vyhodnotil výsledky kontrolních statických zkoušek (modul
přetvárnosti) na podkladu konstrukční vrstvy vozovky a doporučuje provést opatření v podloží recyklační vrstvy

pouze v úseku km 24,980 až km 25,080. Tento úsek se ukazuje od počátku stavby jako problematický i
s přihlédnutím kjiž provedeným výkopům kanalizace a vodovodu.

Valbek, spol. s r.o.
Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10
IČ: 48266230
tel.: +420 221 592 050
www.valbek.cz
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Opatření spočívá v provedení tzv. dvojité recyklační vrstvy např. 2x250 mm. Toho lze docílit promísením

stávajícího méně vhodného materiálu s jiným vhodným materiálem a postupem, který byl Zhotovitelem navržen

v daném úseku. Recyklace Za studena bude provedena Zlepšením místního materiálu na Zařízení staveniště

promísením a přidáním pojiv a materiál bude dovezen Zpět pro realizací recyklační vrstvy.

Zkoušky
Objednatele

Staničení E der; Edęf,2/E dem

(km) (MPa)

24,870q _584 1,98

25,020 33,0 1,96

l

25,171 61,6ı 1,84

Zkoušky Zhotovitele

sta ničení E ,jenz E denz/ E 88,1
(km) (MPa)

25,000 20,3 2,01

25,070 45,7 1,56

25,115 101,0 1,98

25,170“ 52,2 1,66
25,270 100,0 2,06

_ 25,410 119,6 3,20
2254201., §23, 1x69 1

Valbek, spol. s r.o.
V Oıšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
ıč: 48266230
tel.: +420 221 592 050
www.va|bek.cz
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V Hadci Králové dne

Objednávka číslo

Číslo Zakázky
zhotovitele
Název akce

<_)Ížažť)ž)š> 5:“)‹;:55í:`ì apflšžšožìšžž i“. a víko Éš ,'ž,

Ťžaž ,f zaažáa dna ž; ,lž'Ĺš'żìšiføšžžahżiš Soudu \ ž-lž'čłžìììžfž lo“
7 f 'WIL_\_ì‹ , žJ'v f ı _/ÍJI' II...

500 li? l: i / mc

lC žłfš'ì ž* (ì 3 'ˇ l,š Ú“ .\ 1m žh

Ad resát'

MI Roads a.s.
I ˇlng. Josef Prasek

Mladoboleslavská 301/10
190 00, Praha 9

2 Iin'fıj ažˇflšn“ a aadžjj `. a fixa-š*

: 002_2024
: ||/610 Tuřice - Kbel (průtah Benátky n. J.)

Věc: SO 101 - sanace aktivní zóny

V úseku km cca 25,000 - 25,100 SO 101 (ulice Pražská) byly v levé části vozovky (pohled ve Směru
staničení) v úrovni pláně aktivní zóny zastiženy neúnosné Zeminy charakteru jílů/hlín písčitých (F4
CS, F3/MS), resp. jílů/hlín s nízkou plasticitou (F5/ML, F6/CL), tvrdé až měkké konzistence. Jejich
nízké (nevyhovující) pevnostně-přetvárné vlastnosti se projevují hlubokými kolejemi (25-30 cm)
způsobené pojezdy staveništní techniky. Šířkově jsou tyto zeminy zastiženy ohraničením levou
obrubou a zásypy inženýrských sítí v cca ose komunikace.

Na základě výše uvedeného doporučuji neúnosné zeminy odtěžit na celou výšku AZ, tj. 0,5 m a
následně posoudit zeminy parapláně. Jelikož dochází kvyjíždění hlubokých kolejí je vysoce
pravděpodobné, že bude nezbytné přistoupit i k sanaci zemin pod úrovní AZ.

lng. Ota Jandejsek
Geotechnik zhotovitele.



CCE Praha S.r.0., Koželnžská 2246, 180 OO Praha 8
IČO: 26134497, DIČ: CZ26134497, tel: + 420-284 891 625, fax: + 420-284 890 654

E-mail: ccepraha@ccepraha.cz, Www.ccepraha.cz
P Rz-XHA
i.Lˇiı hiniıçmu I'I'IETRGI'STBU

Stavba: ||/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 07/2024

Název akce: Zaměření ploch sanací v ul. Pražská

Datum měření: 10.-17. října 2024

Projektová dokumentace: -

Vytyčovací sít': CZEPOS

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: p

Použité přístroje: Leica 6818

Přesnost měření: m„=±30mm

Zaměřil: Karel Boubín

Zpracoval: Karel Boubín

Popis prací: Zaměření bylo provedeno metodou GPS RTK s připojením na body

sítě CZEPOS. Body byly měřeny po obvodu sanací. Následně byla v programu BricsCAD Pro vypočteny plochy.

Umístění sanací je Zřejme' Z přílohy č. 1 - Situace. Zaměřené body obvodu jsou uloženy v archivu firmy a jsou

dostupné na vyžádání.

Celková plocha sanaci = 774m2

Přílohy:
1. 1x situace A4 se Zaměřenou plochou

Ověřit Ing. Jiří Bouček. Za MI Heads as.

Převłčìl'.

ćiflın nvèıˇ-flni 121012024

Datum ověření 8.11.2024

Eine:

Náležitostmi a přesností Odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s Objednatelem.
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CCE Prcıho S.r.O.
Koželužskó 2246/5, 18000 Praha 8
tel.: +420-284 891 625
fox.: +420-284 890 654
emoìl: Cceprcıhcı@cceprcıho.cz

PRAHA URL: www.cceprohc1.cz

MĚŘIL VYHOTOVIL

K. Boubín K. Boubín

STAV KE DNI 10.-17.10.2024

OBJEDNATEL: MI Roads 0.8. VYHOTOVENO DNE 8.11.2024

NÁZEV AKCE: POČET FORMATÚ 1× A4
ıüSLo PROTOKOLU '7/2024

50101 -ˇ "/610 UIÍC€ PFOŽSkÓ SoUŘADNÝ vÝŠKovÝ MÉŘITKO
SYSTÉM SYSTÉM MAPY

vÝKRESz
Plochy Sonocí S-JTSK p -



miRoADS

Číslo PM / 1 15 /2024

PLNÁ Moc

Společnost MI Roads a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 17331099,
Zaspaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461, Zastoupená
lng. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a lng. Petrem Hejdrychem, členem správní rady (dále
jen „zmocnitelé“), tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Zapadla
Zaměstnance Zmocnitele v pozici „Oblastní ředitel“

narozeného dne 14. 10. 1988, trvale bytem: Ortenovo náměstí 448/9, Praha 7, 170 00
(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby v souvislosti s realizací Zakázky/stavby „Il/610 Tuřice - Kbel (Benátky)“ (dále jen „stavba“ nebo
„dílo“), kterou jako Zhotovitelé provádí pro veřejné Zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, Město Benátky nad Jizerou a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.S. a Zastupoval zmocnitele
ve věcech realizace díla, zejména k převzetí staveniště, předání dokončeného díla zadavatelům, podpisu
korespondence související S realizací díla, změnových listů (rozsah díla), zjišt'ovacích protokolů, faktur a
dokumentů obdobné povahy.

Toto zmocnění se nevztahuje na podpisy dodatků ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je stavba pro
zadavatele realizována.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.8.2025 nebo do odvolání.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

lng. Zdeněk Ludvík lng. Petr Hejdrych
Předseda správní rady člen správní rady

MI Roads a.s. Ml Roads a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám.

IngJıřıZapadıo ......

Oblastní ředitel
Ml Roads a.s.

Ml Roads a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze pod sp. Zn. B 27461
Bankovní spojení- Komerční banka a.s., účet č. 123-6606630207/0100
IBAN: CZ8001000001236606630207, SWIFT kód (BIC): KOMBCZPP
mMnNmi-roadscz



„Společnost „TDI STRK 2019TDS
- TS, SAF, DPO, 4R“,II/610 Tuřice - Kbel

(Benátky nad Jizerou, „IP Zastoupená SHP TS s.r.o.,
průtah) .s Sumavská 524/31, 602 00

ı_ _ı
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o
Zborovská 11
150 21 Praha 5
I_ _I

Č.j. .' ZBV č . 1 Vyřizuje/kontakt Praha
lng. Michal Pietsch 13.11.2024

Stavba: ll/61O Tuřice - Kbel (Benátky nad jízerou, průtah)
Věc: ZBV č.1 -SO 101 navýšení frézování, Změna RC Za Studená, Sanace AZ- Stanovisko

S předloženým ZBV č.1 - v ul. Pražské, objekt SO 101 v rámci Stavby „Il/610 Tuřice - Kbel
(Benátky nad Jizerou, průtah)“. Souhlasím.

Toto ZBV č. 1 Zahrnuje Změny Stavby oznámeně Zhotovitelem v Oznámení č.1 - navýšení frézování
asf.vrStev, Oznámení č.2 - Změna způsobu provedení RC vrstvy Za Studená a v Oznámení č.3 -
Sanace neúnosného podloží AZ pod RC vrstvu.
Položky uvedené v RozpiSu ocenění odpovídají dané Skutečnosti na Stavbě, deklarovaná množství
vycházejí Ze Zaměření Skutečnosti.
Jednotkové ceny u Stávajících položek odpovídají SOD, ceny položek nových jsou určeny v Souladu
S SOD.

Doporučuji Objednateli předložené ZBV OdSOuhlaSit a Schválit.

S pozdravem

lng. Michal PietSch
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Il/610 Tuřice-Kbel (Benátky nad Jizerou, prútah)

STANOVISKO K ZBV 1

soıznìêna v pořadí ' 101/1 ˇ ij
Název SO |l/610 ulice Pražská _

j Název změny Recyklace Za studena _ _ j

15.11.2024

Stanovisko:
Zhotovitel navrhuje provedení recyklace Za studena mimo ochranné pásmo inženýrských sítí, což představuje
odkop vrstev určených k recyklaci Za studena, jejich převezení na mezideponii Zhotovitele v místě zařízení
staveniště cca 400 m od začátku rekonstruovaného úseku, kde proběhne recyklace. Následně se výsledný
materiál přesune Zpět na staveniště do konstrukční vrstvy vozovky dle návrhu v PDPS resp. v RDS.
K uvedené problematice vydal autorský dozor dne 11.9.2024 vyjádření ke změně technologického postupu
recyklované směsi v ul. Pražská.
Autorský dozor souhlasí S uvedenou Změnou technologie za předpokladu minimalizace prací potřebných pro
provedení recyklované vrstvy jako spodní podkladní vrstvy vozovky od úrovně -170 mm až -420 mm od nivelety
vozovky a Za předpokladu dodržení technologického postupu pro provedení recykloˇvané vrstvy mimo vlastní
pokládku na zařízení staveniště.

Použití položek dle technologického postupu a skutečně provedené množství je kontrolováno technickým
dozorem Stavby a je dokladováno geodetickými protokoly.

Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání Ze Strany Krajské
Správa a údržby Středočeského kraje.

lng. Martin Máša
Autorský dozor

Valbek, spol. s r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
lČ: 48266230
tel.: +420 221 592 050
www.va|bek.cz

Valbek
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MI Roads a.S.
Koželužská 2450/4
Libeň, 180 00 Praha 8

Vyřizuje: Martin Voříšek

Projekt: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)

Věc: Vyjádření KSÚS ke Změně Č. 1, SO 101, II/610 ulice Pražská

Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/610 Tuřice -
Kbel (Benátky nad Jizerou průtah),“ vsouladu se Stanoviskem AD a TDI stavby bere na vědomí
ohlášení Změny na Základě Zjištěných skutečnosti při realizaci stavby.

Jedná se o Změnu č. 1, SO 101 - lI/610 ulice Pražská. KSÚS tímto žádá o předložení Zpracovaných
Změnových listů.

Změna Č. 1 - předmětem je Změna technologického postupu recyklace Za studena, Zastižení vyšší
tloušťky frézování asfaltových vrstev a sanace podloží pod vrstvou RS.

- Změna technologického postupu recyklace Za Studena: na Základě aktualizace a nových
požadavků dotčených Správců inženýrských siti včetně stanoviska společnosti GasNet, s.r.o.
nebylo možné vrstvu RS zpracovat vmístě, přípravu vrstvy bylo nutné provést zdůvodu
bezpečnosti na mezideponii Zhotovitele

- Vyšší tloušťka frézování: oproti předpokladu PDPS byly zastiženy vyšší vrstvy asfaltového
souvrství, došlo k navýšení množství kubatur vyfrézovaného materiálu

- Sanace podloží pod RS: po Odstranění vrstev pro provedení vrstvy RS bylo vněkterých
místech Zjištěno lokálně neúnosné podpoží, na Základě provedených nevyhovujících
statických Zatěžovacich Zkoušek a vyjádření geotechnika byla provedena Sanace tohoto
nevhodného podloží.

Položky uvedené v Rozpisu ocenění odpovídají dané skutečnosti na stavbě, deklarovaná množství
vycházejí ze zaměření skutečnosti.

Změny budou řešeny formou ZBV. Posouzení Správnosti ZBV Zajistí supervize a finální schválení spadá
do kompetence vedení KSÚS.

Martin Voříšek
Projektový manažer

KWSÚSmiłflıllmfllť

Tel.:
E-mail:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace


