
Všehrdy-trafostanice a dieselagregát-realizace PŘÍLOHA č. 2 
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1. Oznámení o výběru dodavatele, podpis SOD                                                               

2. Objednávka technologií                                                               

3. Dodávka technologií                                                               

4. Příprava a zařízení staveniště                                                                

5. Provádění prací - 001-Zemní práce                                                               

6. Provádění prací - 002- Zakládání                                                               

7. 
Provádění prací - 003 - Svislé a kompletní 
konstrukce                                                               

8. Provádění prací - 006- Úpravy povrchů,osazení                                                               

9. 
Provádění prací - 009- 096 - Ostatní konstrukce a 
práce, lešení,bourání                                                               

10. 
Provádění prací - Demontáž  a  montáž 
transformátorů a rozvaděčů, včetně kabeláže                                                                

11. 
Provádění prací - Demontáž a montáž provizorního 
propojení                                                               

12. 
Provádění prací - Montáž dieselagregátu, včetně 
kabeláže                                                               

13. 
Provádění prací- Propojení DA-pracoviště 
energetika                                                               

14. Provádění prací- Osvětlení a ventilace                                                               

15. 
Provádění prací- Demontáž stávajího 
dieselagregátu                                                               

16. 

Dodávka a osazení  bezpečnostního 
označení,ochranných a bezp.prostředků a pracovních 
pomůcek                                                             

17. 
Provozní zkoušky,revize, zaškolení obsluhy, 
dokumentace skutečného provedení                                                             

18. Předání díla                                                               

Pozn
ámky
:                                 



 

První týden se počítá ode dne účinnosti smlouvy, údaj se 
neváže ke kalendářnímu pořadí týdne v roce.    

2 týdny od poloviny prosince do začátku roku, 
kdy se mezi svátky nepracuje.                  

 


