dodatek č. 3 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/010/P/SoD/2022


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
…………………………..


(ev. číslo smlouvy zhotovitele)
Koncepce Splavnění Labe do Pardubic dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností včetně podkladů pro změnu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:










nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:


Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:












67981801

Peněžní ústav:





xxxx, xxxx
Číslo účtu:







xxx
ID datové schránky:


ndn5skh

Adresa el. podatelny:

xxxx
a
zhotovitelem
Interga Consulting s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114701
Sídlo:
                      
Sudoměřská 1243/25, 130 00 Praha 3
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
        
Ing. Michael Hošek
IČ:
                      
27566617
DIČ:
                       



CZ27566617
Peněžní ústav:
                
xxxx

Číslo účtu:
                    
xxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/010/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 06. 04. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 06.10.2023 a DODATKU č. 2 ze dne 26. 11. 2024, a z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č. 3 upravuje takto:
V kapitole VII. TERMÍN PLNĚNÍ, se ruší celý text oddílu 1 a je nahrazen novým textem v tomto znění:
1.     Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtách jednotlivých etap díla, nejpozději však do 30.04.2025.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), ze dne 06. 04. 2023 a DODATKU č. 1 ze dne 06. 10. 2023 a DODATKU č. 2 ze dne 26. 11. 2024 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
V Praze dne ..........................










             V ……………… dne ...................
Za objednatele             










                    Za zhotovitele

...................................................













...................................................
Ing. Lubomír Fojtů


Ing. Michael Hošek
ředitel




























jednatel 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR





Integra Consulting s.r.o.
Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………….


Dodatek č. 2 SoD č. S/ŘVC/010/P/SoD/2022
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č. …………………………..    (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

