DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo pod názvem „Odstranění havarijního stavu střešní krytiny na domě v Brandlově čp. 27 v Kolíně“,
uzavřené dne 
mezi níže uvedenými smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

1. Regionální muzeum v Kolíně, p.o.
se sídlem: Karlovo nám. 8 Kolín, 280 02
zastoupené: Mgr. Vladimírem Rišlinkem, ředitelem příspěvkové organizace  
	IČO: 004 10 047
Bankovní spojení: KB, číslo účtu: xxxxxxx

(dále jen objednatel)
A

1. TESAREM s.r.o.
	se sídlem: Malá Bystřice 168, 756 27 Malá Bystřice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložka 33564
	IČO: 28591313     
	DIČ: CZ28591313
	bankovní spojení: ČSOB xxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“)



I. PŘEDMĚT DODATKU
 
1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky s „Odstranění havarijního stavu střešní krytiny na domě v Brandlově čp. 27 v Kolíně“ Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla. 


II. VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

 2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.


III. CENA ZA DÍLO

3.1 Původní cena za dílo: 1 998 895,24,- Kč bez DPH, DPH 21% 419 768, 00,- Kč  
2 418 663,24,-Kč včetně DPH

3.2 Nová cena za dílo: 2 162 334,43,- Kč bez DPH, 454 090,23,-Kč DPH 21%, 2 616 424,66,- Kč včetně DPH

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Původní termín ukončení všech prací je specifikován podle čl. 3 smlouvy o dílo a tímto dodatkem se nemění
 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2024 zůstávají beze změny.

5.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

5.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Příloha č. 1: Soupis dodatečných prací předložený zhotovitelem dne 28. 11. 2024.


V ……………………………………
Za objednatele:



V ……………………………………
Za zhotovitele:












Příloha č.1

Položkový rozpočet 
Zakázka: Regionální muzeum v Kolíně, Brandlova 27 - výměna střešní krytiny 
Zhotovitel: TESAREM s.r.o. IČO: 28591313

Základ ceny bez  DPH: 		  163 439,- Kč
Základní DPH 21 %			    34 322,- Kč

Cena celkem 				197 761,- Kč

	Poř.číslo
	název
	mj
	množství
	cena/MJ
	 cena 

	762 90-0040.RAB
	Demontáž samostatných prvků krovů, bednění
	m2
	165
	80,1
	    13 216,50 Kč 

	762 90-0040.RAC
	Demontáž samostatných prvků krovů, laťování
	m2
	165
	41,9
	       6 913,50 Kč 

	762 34-0110.RAB
	Bednění střech z prken na sraz, impregnace, prkna tloušťky 24 mm, včetně dodávky
	m2
	165
	450
	    74 250,00 Kč 

	762 95-0030.RAB
	Výměna části střešní vazby, průřez 224 cm2, vrchlík
	0
	35
	839
	    29 365,00 Kč 

	762 95-0030.RAA
	Výměna části střešní vazby, průřez 120 cm2, střecha východ
	m2
	45
	590
	    26 550,00 Kč 

	998 76-2202.R00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
	%
	1603
	8,2
	    13 144,19 Kč 
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