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ZMĚNOVÝ LIST  č. 1

Název díla dle SoD :

  Rekonstrukce krytého bazénu
Zhotovitel stavby : 

  VCES a.s., Českomoravská 2420/15, 19000 Praha 9, IČO:26746573 

Zpracovatel změnového listu  :
xxxxxxx xxxxxxxx ( VCES a.s.), xxxxxx xxxxxx (TDI), xxxx xxxxxxxxx (GP), xxxxxx xxxxxxxx (Město Svitavy )

Výchozí právní vztah :
Smlouva o dílo č. 8/2024 za dne 13.2.2024

část popisná   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět změny :  

Obsahem tohoto změnového listu jsou nezbytné úpravy, které se projevily v průběhu stavby. Ve všech případech jde o nepodstatné realizační změny, které investor nemohl předpokládat nebo které požaduje provozovatel pro dodržení jeho standardů a které nijak neovlivňují základní parametry díla. 

SO 01 Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu

D1/01 Úpravy dle požadavku NSA

V průběhu stavby byla při odstraňování stávajícího keramického obkladu vany plaveckého bazénu zastižena nesoudržná dodatečně prováděná vrstva betonu, kterou nebylo možné využít jako podklad pro aplikaci v zadávací dokumentaci navrženého souvrství nové úpravy stěn železobetonové vany a proto muselá být odstraněna, vzniklý odpad odvezen a uložen na recyklační skládce.

Výše popsané změny SO 01 - D1/01 jsou změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ.

D1/03 Výměna střešních trapézových plechů

V průběhu stavby byly po odstranění stávající skladby střechy nad plaveckým bazénem zastiženy korozí zdegradované střešní trapézové plechy. Na základě posouzení jejich stavu GP bylo rozhodnuto o jejich výměně za nové. Pro demontáž stávajících TRP byla nutné rovněž odstranění stávají zděné střešní atiky.

Výše popsané změny SO 01 - D1/03 jsou změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ.

D1/04 Úprava ocelových táhel a optimalizace podlahových skladeb 
V průběhu stavby byly po odstranění stávající skladby podlahy v I.np zastiženy stávající výztužné prvky nosného skeletu napadené korozí. Na základě posouzení a návrhu GP byly tyto antikorozně ošetřeny, vyrovnávací vrstva z polystyrenových desek byla nahrazena vrstvou lité cementové pěny pro ochránění výztužných prvků nosného skeletu a vytvoření souvislého a stabilního podkladu pro skladbu nové podlahy. 

Výše popsané změny SO 01 - D1/04 jsou změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ.

D1/05 Změna ovládání oken na západní fasádě, změna vstupních dveří 

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele provedena změna ovládání 8ks otevíravých oken na západní fasádě z motorových lineárních pohonů na ruční pákové ovládání dále změna provedení 2kusů prvku D01 Vchodové dvoukřídlé otevíravé prosklené dveře s pevným nadsvětlíkem z hliníku na 1kus automatických dveří se dvěmi posuvnými křídly a třemi pevnými díly a zmešení délky prvku PS P07 hliníkové prosklené stěny. Důvodem změn byly provozní požadavky Ojednatele a provozovatele, změny nepředstavují snížení standardů ani základní parametry díla.

Výše popsané změny SO 01 - D1/05 jsou změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D1/06 Akumulační nádoby

Dle zadávací dokumentace měly být stávající 2kusy akumulačních nádob o objemu 2*1000l ponechány a začleněny do schématu nových rozvodů ústředního vytápění a přípravy TUV. V průběhu stavby byl po demontáži stávajících akumulačních nádob TUV zjištěn značný stupeň napadení vnitřních stěn korozí. Na základě posouzení stavu GP bylo rozhodnuto o jich výměně.

Výše popsané změny SO 01 - D1/06 jsou změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ.

D1/07 Zámečnické konstrukce

Dle zadávací dokumentace měl být okraj stávající ŽB podlahové desky ve styku se západní přístavbou podchycen ocelovým nosníky kotvenými do stávajících nosných pilířů skeletu. Po odsranění stávajícího opláštění a soklu v ose “G” byl řizván GP a statik. Bylo dodatečně zjištěno, že stávající ŽB podlahová deska je řešena jako samonosná konzola, která nevyžaduje dodatečné podchycní ocelovými nosníky dle návrhu v zadávací dokumentaci. Dodávka a montáž těchto zámečnických konstrukcí byla se souhlasem GP a statika vypuštěna.       

Výše popsané změny SO 01 - D1/07 jsou změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ.

D1/08 Změna barevnosti provětrávané fasády

Dle zadávací dokumentace je provětrávaná fasáda z plechových kazet navžena v jednobarevném provedení. Na základě dodatečného požadavku Objednatele byly doplněny daší dva odstíny vybraných kazet na každé z fasád spolu s jejich požadovaným rozmístěním. Objednatelem požadované odstíny představují v sortimentu výrobce příplatkovou variantu, fasádní kazety budou vyrobeny v limitovaném množství výhradně pro tuto konkrétní zakázku.

Výše popsané změny SO 01 - D1/08 jsou změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D1/10 Doplnění přípravy ZTI pro ždímačku a sušičku v m.č.1.11 Šatny

Na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele na umístění ždímačky a sušičky plavek v místnosti č.1.11 Šatny GP k tomuto doplnil instalace vody a kanalizace.  

Výše popsané změny SO 01 - D1/09 jsou změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D1/11 Úprava rozvodů tepelného čerpadla

 V zadávací dokumentaci uvažovaný rozsah a dimenze trubních rozvodů mezi tepelným čerpadlem, zásobníky TUV a trasy potrubí TUV k odběrným místům bazénové technologie včetně nutných armatur byly změněny a doplněny na podkladě dopracování zadávací dokumentace a požadavků provozovatele. Změny nepředstavují snížení standardů ani základních parametrů díla.

Výše popsané změny SO 01 - D1/11 jsou změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D1/12 Ochránění a pokládka rezerv pro vedení CETIN

Dle zadávací dokumentace předpokládaná trasa stávajícího vedení CETIN a.s. nebyla v kolizi snavrženou přístavbou vstupní rampy a schodiště. V průběhu stavby byla skutečná poloha vedení CETIN a.s. zastižena v půdorysu přístavby vstupu. Ochránění stávajícího vedení a doplnění chrániček pod přístavbou pro případnou výměnu vedení v případě poruchy byla provedena dle požadavku správce sítě CETIN a.s., geodeticky zaměřeno a zapracováno do PD skutečného provedení stavby.      

Výše popsaná změna SO 01 - D1/12 je změnou dle odst. 6 § 222 ZZVZ.

2. PS 01 Bazénová technologie

D1/02 Startovací bloky 

V průběhu stavby byl na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele redukován počet startovacích bloků z 12ks navržených v zadávací dokumentaci na 6ks. Startovací bloky v počtu 6ks budou ponechány pouze na jedné straně plaveckého bazénu. Změny nepředstavují snížení standardů ani základních parametrů díla a nejsou v rozporu s požadavky kladenými na tento typ zařízení Národní sportovní agenturou (NSA).       
Výše popsané změny SO 01 - D1/02 jsou změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D1/09 Doplnění prostupů pro plavecké dráhy

Dle zadávací dokumentace je uvažováno s umístěním plaveckých drah buď v plaveckém bazénu nebo na ploše podlahy haly plaveckého bazénu. Na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele byly v místnosti stávající plavecké haly GP doplněny 2ks prostupů stropní deskou,prostupové prvky a posuvníky umožňující spuštění a dočasné uskladnění plaveckých drah v prostoru I.pp i jejich zpětné vytažení.
Výše popsané změny SO 01 - D1/09 jsou změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

Stanovisko projektanta :

Tento změnový list popisuje běžné dodatečné práce, které se objevují při realizaci každé větší rekonstrukci stavby. Jde o úpravy či zjištění, které se často objeví až po zásahu do stávajících konstrukcí a inženýrských sítí a vyžadují operativní řešení.

Výše uvedené změny nepředstavují snížení standardů ani základních parametrů díla, resp. musejí být provedeny, aby byla kvalita díla zajištěna.

Dokumentace změny :

Výkresy a výpočty jednotlivých změn a úprav. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby, obsahující všechny úpravy, bude v čistopise dodána po dokončení díla.

Stanovisko TDI :

Jde o úpravy, doplnění či změny, které se na každé větší stavbě v jejím průběhu projeví.  Částečně jde o výkony, které nemohl projektant ani investor předem předpokládat (dle odst. 6 § 222 ZZVZ), částečně o změny, které si vyžádal investor resp. provozovatel ve snaze o zatraktivnění vzhledu stavby a dosažení budoucích provozních úspor (dle odst. 4 § 222 ZZVZ).
část finanční   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena s DPH 21%
	

	cena víceprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	1 654 797,56 Kč
	347 507,49 Kč
	2 002 305,05 Kč
	

	cena méněprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	-383 179,10 Kč
	-80 467,61 Kč
	-463 646,71 Kč
	

	souhrn vp – mp dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	1 271 618,46 Kč
	267 039,88 Kč
	1 538 658,34 Kč
	

	cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	1 072 575,27 Kč
	225 240,81 Kč
	1 297 816,08 Kč
	

	cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	-872 576,06 Kč
	-183 240,97 Kč
	-1 055 817,03 Kč
	

	souhrn vp – mp dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	1 945 151,33 Kč
	408 481,78 Kč
	2 353 633,11 Kč
	

	
	 
	 
	 
	

	celkem vícepráce
	2 727 372,83 Kč
	572 748,29 Kč
	3 300 121,12 Kč
	

	celkem méněpráce
	-1 255 755,16 Kč
	-263 708,58 Kč
	-1 519 463,74 Kč
	

	celkový souhrn změn dle ZL 01
	1 471 617,67 Kč
	309 039,71 Kč
	1 780 657,38 Kč
	

	
	
	
	
	


Přílohy : 
Položkový rozpočet víceprací  a méněprací objektů SO 01, PS 01, fotodokumentace.

datum, podpisy   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum zpracování :
10-2024 
Zhotovitel :

 VCES a.s., Českomoravská 2420/15, 19000 Praha 9, IČO:26746573
Podpis za zhotovitele – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Technický dozor investora :

xxxxxxxxxxxxxx, Lázeňská 57, 56802 Svitavy, IČO: 72899778
Podpis za technický dozor investora –xxxxxxxxxxxxx
Autorský  dozor investora :
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870/2, 50003 Hradec Králové, IČO: 47450347 

Podpis za autorský dozor investora – xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární zástupce investora :

město Svitavy

Podpis za investora – xxxxxxxxxxxx, místostarosta města:


