DODATEK č. 1
k Dílčí smlouvě 
· „Most X591..2, Cínovecká, Podjezd Ďáblická..2, P8 - stavební údržba objektu“
(dále jen „Dodatek“)
číslo Dílčí smlouvy Objednatele:
3/24/5600/082


PID: TSKAX001Z6I6
číslo Dodatku Objednatele:
3/24/5600/082/1

PID: TSKAX002C462
číslo smlouvy Zhotovitele:




I.
Smluvní strany 

1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem:

Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO:


03447286

DIČ:


CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: 
PPF banka a.s.
číslo účtu: 

2023100003/6000

zastoupení: 

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Petr Kožíšek, člen představenstva.
(dále jen „Objednatel”)

a

2. Zhotovitel:

Společnost SMP – Santech alfa vzniklá sdružením níže uvedených společníků:

Stavby mostů, a.s. (správce společnosti – vedoucí společník)
se sídlem:

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO:


27195147

DIČ:


CZ27195147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 9654

bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

141510186/0100
zastoupena:

Ing. Miroslavem Trnkou, předsedou správní rady
   


xxxxxxxxxx, místopředsedou správní rady
a

Santech alfa s.r.o. (společník)

se sídlem:

Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO:


24277665

DIČ: 


CZ24277665

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 200113

bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

107-3344510227/0100

zastoupena: 

Michalem Pustějovským, jednatelem

Společníci jsou sdruženi ve společnost „SMP – Santech alfa“ ve smyslu § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).
(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně dále jen „Smluvní strana“)
II.

Předmět Dodatku
1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 3/24/5600/082 uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 ze dne 10. 06. 2024 na akci s názvem „Most X591..2, Cínovecká, Podjezd Ďáblická..2, P8 - stavební údržba objektu“. (dále jen „Smlouva“). 

2. Předmětem tohoto Dodatku  je provedení změny Smlouvy, na které se Smluvní strany dohodly.

Jedná se o tuto změnu Smlouvy:
1. Změna čl. 6 Smlouvy (ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ)

Ke změně čl. 6 odst. 1 písm. (a) Smlouvy dochází z důvodů níže uvedených změn závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, a to:
1.1 Změna závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tj. dodatečné stavební práce od Zhotovitele původní veřejné zakázky (dále jen „VZ“), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, které jsou nezbytné a změna v osobě Zhotovitele by způsobila Objednateli značné obtíže a značné zvýšení nákladů a celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.
Jedná se o následující změnu závazku ze Smlouvy na VZ dle Změnového listu č. 1 (dále jen „ZBV1“):
ZBV 1 - X591..2, Cínovecká, Podjezd Ďáblická..2, P8

Změny oproti zadávací dokumentaci vyplývají z odsouhlasené RDS, případně byly provedeny po dohodě na kontrolních dnech za účasti TDI a zástupce investora.

Jedná se o změny (méně práce) jako je odstranění a pokládka živičného souvrství na mostě a předpolí je dáno tím, že tyto práce byly prováděny v rámci souběžné opravy komunikace celého úseku pod hlavičkou TSK Praha, proto byly ze soupisu prací vypuštěny.
Změny kubatur bourání říms vyplývají z geodetického zaměření konstrukce (ať plusových či mínusových hodnot) a jsou dále doloženy vážními lístky. Na základě odsouhlasené RDS došlo ke změně množství výztuže říms a mostní deskové konstrukce – tyto hodnoty jsou uvedeny v Tabulce výkazu výztuže, jenž je součástí RDS. Dále bylo na vnější římsu osazené mostní zábradlí s vodorovnými madly a zároveň ocelové silniční svodidlo

jednostranné – úprava výměry (méně práce) těchto prvků je dána geodetickým zaměřením stavby a na základě vypracované VTD. Na vnitřní římsa mostu X591..2 je osazena ocelovým zábradelním svodidlem, a to i na předpolí mostu včetně od dilatováních prvků.

Z důvodu odvodnění izolace mostovky byly navrženy odvodňovací trubičky a odvodňovací proužek z drenážního polymer betonu. Drenážní trubičky a mostní odvodňovač je napojen na vodorovný svod a následně svislý, aby nedocházelo k okapu vody na vozovku pod mostem a v zimních měsících k tvorbě krápníků, které by ohrožovaly na této komunikaci bezpečnost provozu.

Po odbourání MDZ byly zjištěno, že se zde nachází odhalená výztuž na nosné konstrukci a závěrné zídce mostu. Na základě zjištění bylo na KD rozhodnuto o pasivaci výztuže a následné sanaci těchto ploch, a to z důvodu nemožnosti tuto skutečnost řešit v budoucnu kvůli omezenému – množnému přístupu. Mezi mostní konstrukcí a závěrnou zídkou je mezera cca 200 mm.

Dle do vnitřní římsy byly vloženy 2 kusy rezervních chrániček z důvodu možnosti pokládky inženýrských sítí.

V neposlední řádě, byl veškerý vybouraný kovový materiál – šrot odvezen do sběrného dvoru a tato skutečnost je doložena vážními lístky a fakturou. V rozpisu ocenění Změn položek pro ZL je tato skutečnost uvedena mínusovou položkou.

· Vícepráce dle ZBV 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) bez DPH:

2 531 809,19 Kč
· Méněpráce dle ZBV 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) bez DPH:

- 1 939 674,93 Kč
3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku se Smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Soupis prací včetně ceníku) o ZBV č. 1 včetně příloh, které zároveň tvoří přílohu č. 1 Dodatku, a dále, že znění čl. 6 odst. 1 písm. (a) Smlouvy, se v části odměna za Práce nahrazuje novým zněním takto:
6. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:


(a) odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu prací včetně ceníku, který je Přílohou č. 1 této Dílčí smlouvy a který je doplněn o ZBV 1 vč. Příloh a činí:
Cena dle Dílčí smlouvy bez DPH:





21 900 270,19 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) bez DPH:
  2 531 809,19 Kč                     

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) bez DPH:      - 1 939 674,93 Kč

Cena dle Dílčí smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH („Odměna“):  22 492 404,45 Kč

Ostatní ustanovení čl. 6 odst. 1 Smlouvy se nemění.
III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „Zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohy:
a) Příloha č. 1 – ZBV 1 včetně příloh
b) Příloha č. 2 – Plná moc – xxxxxxxxxxx
V Praze dne 5.12.2024
V Praze dne     

Za Objednatele:          
Za Zhotovitele:
....................................................
....................................................

                             

Ing. Petr Kožíšek
xxxxxxxxxxxx                                                   člen představenstva                                  
místopředseda správní rady

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
na základě plné moci



Stavby mostů, a.s.


....................................................


Michal Pustějovský



jednatel



Santech alfa s.r.o.
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