
List č. 1

Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II

SO 103.1 Cyklostezka na levém břehu Labe – náklady uznatelné

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Sdružení Z + F lávka Lysá n/L
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20  Praha 4; IČO:25117947, DIČ:CZ699004936
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, Brno; IČO:25317628, DIČ:699004936

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

3
SO 103.1/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 -360 485,56 634 762,59 274 277,03

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

1 -360 485,56 634 762,59 274 277,03

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00

1.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

List €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nazev Stavby dle SoD: Cislo so/Ps / Cislo ZBV: 

Lavka v&.cyklostezky Lysa nad Labem - Bezbariérova trasa a cyklotrasa Litol - Il/ pofadi Zmé&ny SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 3 
SO 103.1/1     SO 103.1 Cyklostezka na levém bfehu Labe — naklady uznatelné 

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedogeského kraje, pfispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Zhotovitel: Sdruzeni Z + F lavka Lysa n/L 

ZEPRIS s.r.0., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4; IC0:25117947, DIC:CZ699004936 

FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s., Mlynska 388/68, Trnita, Brno; IC0:25317628, DIC:699004936 

  

Rekapitulace ZBV €. 3 dle Skupin 1, 2, 3,4,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.3 -360 485,56 634 762,59 274 277,03 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.4 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1 -360 485,56 634 762,59 274 277,03     

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je teéka a index udavaijici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouZiva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 3 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 100 počet listů

 Předmět Změny:  Změna asfaltové směsi, ponechání stávajících svodidel a upřesnění prováděná v rámci zpracování RDS

 Dílčí změna 1.Důvody změny směsi ACO 8 PMB na ACO 8 50/70 jsou kvůli lepší zpracovatelnosti směsi při pokládce a kvůli tvrdosti modifikované směsi, 
která je vhodnější spíše pro komunikace s velkým zatížením. Viz zápis z KD

 Dílčí změna 2.Stávající svodidla byla shledána v dobrém stavu a jejich instalace v rozsahu, který odpovídá požadavku PDPS. Není tudíž nutná jejich 
náhrada a bude místo toho provedena zpětná montáž.  Viz pasport změny. Tato změna se týká položek: 27, 33

 Dílčí změna 3.Úprava množství dle skutečně zjištěného množství prostavěnosti. Viz. zápis ve stavebním deníku. Tato změna se týká položek č. 3, 5, 15 

 Dílčí změna 4.Úprava množství dle skutečně zjištěného množství násypů dle přiloženého protokolu zaměření.
Důvodem pro navýšení množství byly terénní změny v prostoru stavby v období mezi vypracováním projektu a jeho realizací. Provedení bylo nezbytné pro 
realizaci díla. Tato změna se týká položky č. 11. 

 Dílčí změna 5.V průběhu stavby vyplynula potřeba lepšího odvodnění stávajícího svahu pomocí vsakovacího žebra. Množství vychází ze skutečného 
zaměření.  Viz zápis z KD a DSPS. Tato změna se týká položky č. 16

 Dílčí změna 6.Sjednocení technologie dláždění s objekty SO 202, SO 104 a zbývajících mostních konstrukcí mimo stavbu.  Viz zápis  ve stavebním deníku. 
Tato změna se týká položek č. 19, 25

 Dílčí změna 7.Sjednocení technologie dláždění s objekty SO 202, SO 104 a zbývající mostní konstrukcí mimo stavbu.  Viz zápis ze stavebního deníku. Tato 
změna se týká položek č.  37, 38

 Dílčí změna 8.V průběhu stavby byla zjištěna přítomnost železobetonových panelů v místě zřizování stupňů v podloží. Tyto panely byly odstraněny.  Viz 
zápis ve stavebním deníku a přiložená fotodokumentace. Celkem 9 panelů o rozměru 3200x1100x170mm - 9x0,6m3=5,6m3. Tato změna se týká položek 
č. 34, 35

 Dílčí změna 9.Sjednocení povrchové úpravy zábradlí podél cyklostezky s povrchovou úpravou na mostním zábradlí na základě žádosti investora.  Viz zápis 
z KD. Tato změna se týká položky č. 36

 Dílčí změna 10.V průběhu stavby vyplynula potřeba lepšího odvodnění stávajícího svahu pomocí vsakovacího žebra.  Viz zápis z KD. Tato změna se týká 
položky č. 17

 Dílčí změna 11.Vzhledem k technickému provedení asfaltových vrstev, bylo zjištěno, že spojení asfaltových vrstev a obrub je dostatečné a těsnění dilatační 
zálivkou podél obrub proto není nutné. Zůstává pouze v napojení na stávající komunikaci.  Viz zápis z KD. Tato změna se týká položky č. 30

Jedná se o Změnu z nepředvídaných důvodů, která je podle kapitoly 10., odst. 1., písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do 
Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

 Iniciátor Změny:  Zhotovitel

Strany smlouvy o dílo [ S-788/00066001/2023 ] na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.10.2023(dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  Sdružení Z + F lávka Lysá n/L

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II

3/3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 103.1/1

SO 103.1 Cyklostezka na levém břehu Labe – náklady uznatelné

Pfiloha ¢. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Sislo SO/PS / Cislo ZBV / Skupina zmény: 

Lavka vé.cyklostezky Lysa nad Labem - Bezbariérova trasa a cyklotrasa Litol - Labe Il / pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): SO 10341 3/3 

SO 103.1 Cyklostezka na levém biehu Labe — naklady uznatelné       

Strany smlouvy o dilo [ S-788/00066001/2023 ] na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 03.10.2023(déale jen Smlouva): 

Objednatel: Krajsk& sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, pfispévkovéa organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: Sdruzeni Z + F lavka Lysa n/L   
  

  

    

    

Prilohy Zménového listu Ptijemce 

1. Kryci list 1 podet list Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 podet list Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 podet list Stavebni dozor 

5. Ptehled zafazeni zmén do Skupin 1 podet list Supervize 

6. Piehled dokladl 1 podet list 

7. Soupis praci SO po véech zménach 3 podet list 

Dal$i doklady dle pfehledu dokladl 100 podet listll 
  

Iniciator Zmény: Zhotovitel 

Predmét Zmény: Zména asfaltové smési, ponechani stavajicich svodidel a upfesnéni provadéna v ramci zpracovani RDS 

Diléi zména 1.Duvody zmény smési ACO 8 PMB na ACO 8 50/70 jsou kvtili lep3i zpracovatelnosti smési pfi pokladce a kvili tvrdosti modifikovanée smési, 

ktera je vhodnéjsi spiSe pro komunikace s velkym zatizenim. Viz zapis z KD 

  

Diléi zména 2.Stavajici svodidla byla shledana v dobrém stavu a jejich instalace v rozsahu, ktery odpovida poZadavku PDPS. Neni tudiz nutna jejich 

nahrada a bude misto toho provedena zpétna montaz. Viz pasport zmény. Tato zména se tyka polozek: 27, 33 

Diléi zména 3.Uprava mnozstvi dle skuteéné zjisténého mnozstvi prostavénosti. Viz. zapis ve stavebnim deniku. Tato zména se tyka polozek &. 3, 5, 15 

Diléi zména 4.Uprava mnozstvi dle skuteéné zjisténého mnozstvi nasypti dle priloZzeného protokolu zaméfeni. 

Dlivodem pro navyseni mnozstvi byly terénni zmény v prostoru stavby v obdobi mezi vypracovanim projektu a jeho realizaci. Provedeni bylo nezbytné pro 

realizaci dila. Tato zména se tyka polozky ¢. 11. 

Diléi zména 5.V prubéhu stavby vyplynula potieba lep$iho odvodnéni stavajiciho svahu pomoci vsakovaciho Zebra. MnoZstvi vychazi ze skute¢ného 

zaméfeni. Viz zapis z KD a DSPS. Tato zména se tyka polozky €. 16 

Diléi zména 6.Sjednoceni technologie dlazdéni s objekty SO 202, SO 104 a zbyvajicich mostnich konstrukci mimo stavbu. Viz zapis ve stavebnim deniku. 

Tato zména se tyka poloZek €. 19, 25 

Diléi zména 7.Sjednoceni technologie dlazdéni s objekty SO 202, SO 104 a zbyvajici mostni konstrukci mimo stavbu. Viz zapis ze stavebniho deniku. Tato 

zména se tyka polozek €. 37,38 

Diléi zména 8.V prubéhu stavby byla zjisténa pfitomnost Zelezobetonovych panelli v misté zfizovani stupriti v podlozi. Tyto panely byly odstranény. Viz 

zapis ve stavebnim deniku a pfiloZena fotodokumentace. Celkem 9 panelli o rozméru 3200x1100x170mm - 9x0,6m3=5,6m3. Tato zména se tyka polozek 

¢.34,35 

Diléi zména 9.Sjednoceni povrchové Upravy zabradli podél cyklostezky s povrchovou Upravou na mostnim zabradli na zakladé zadosti investora. Viz zapis 

z KD. Tato zména se tyka polozky ¢. 36 

Diléi zména 10.V priibéhu stavby vyplynula potfeba lepsiho odvodnéni stavajiciho svahu pomoci vsakovaciho Zebra. Viz zapis z KD. Tato zména se tyka 

polozky ¢. 17 

Diléi zména 11.Vzhledem k technickému provedeni asfaltovych vrstev, bylo zjisténo, Ze spojeni asfaltovych vrstev a obrub je dostate¢né a tésnéni dilataéni 

zalivkou podél obrub proto neni nutné. Ziustava pouze v napojeni na stavajici komunikaci. Viz zapis z KD. Tato zména se tyka polozky ¢. 30 

Jedna se 0 Zménu z nepfedvidanych duvodu, ktera je podle kapitoly 10., odst. 1., pism. a) Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic 

Stfedo€eského kraje (t€innost od 21.8.2024) upfesriujici provadéni zmén zavazku dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek zafazena do 
 



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jménoZhotovitel: Ing. Alexander Strádal podpis

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK František Jelínek podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list 
představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 
ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková podpis

Stavební dozor: Pavel Šeda podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) [ Doplňte ] podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Mgr. Michael Kalný podpis

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Pavel Hrdina podpis

-360 485,56 634 762,59 274 277,03 995 248,15

Technická pomoc Objednatele Ing.Lubomír Smetana podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Pfiloha ¢. 2 

Udaje v K& bez DPH: 
  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Cena navrhovanych Zmén zapornych Cena navrhovanych Zmén kladnych Cena navrh?vanych,Zmen zépornych a | Soucet absolutm(fh h?ant ,Zmen Kiadnyeh 
Zmén kladnych celkem a Zmén zapornych 

-360 485,56 634 762,59 274 277,03 995 248,15 

Technicka pomoc Objednatele jméno Ing.Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zménou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Mgr. Michael Kalny podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno Ing. Pavel Hrdina podpis 

Stavebni dozor: jméno Pavel Seda podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar) jméno [ Dopliite ] podpis 

Zastupce Objednatele: KSUS SK jméno Frantisek Jelinek podpis 

Zas.tupc’e ,Objetv:lna.tele odpovédny za cenové jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani Zmény: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je souéasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jeZ jsou podrobné popsény, zdlivodnény, dokladovany a ocenény 

Dokumentaci této Zmény. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou zlepSenim dle ¢l. 13.2 Obchodnich podminefento Zménovy list 

piedstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zlstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 

ve Smlouvé nedotéeny. Na ditkaz toho pfipojuji pfislu$né osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis 

Zhotovitel: jméno Ing. Alexander Stradal podpis    



Příloha č. 3

Název Stavby:
Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II

SO 103.1/1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

2 270 140,64

[ Vyplňte všechny buňky ] Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 2 270 140,64 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -360 485,56 634 762,59 634 762,59 27,96%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -360 485,56 2 544 417,67 274 277,03 12,08%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO 103.1 Cyklostezka na levém břehu Labe – náklady uznatelné

ZAPIS 

Pfiloha €. 3 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 
pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 3 

  

Nazev Stavby: 

Lavka vé.cyklostezky Lysa nad Labem - Bezbariérova trasa a cyklotrasa Litol - Labe I 

  

Cislo SO/PS / éislo Zmény SO/PS: SO 103.1/1 

  

  
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO 103.1 Cyklostezka na levém biehu Labe — naklady uznatelné 

  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

1 - zadat 
    2270 140,64     

Cena SO/PS v predchozich ZBV.: [ Vyplite vSechny bunky ] Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych v 

pfedchozich 

Cena vSech Zmén 

kladnych v 

pfedchozich 

Cena SO/PS po 

vSech predchozich 

Rozdil ceny SO/PS po 

vSech predchozich 

Zménach a ve 

  

  

Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Zmenach Smlouvé 
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 2 270 140,64 0,00 
  

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV.: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmén zapornych na 

Cena navrhovanych 

Zmén kladnych na 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS k 

cené SO/PS dle 

  

  

SO/PS SO/PS navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace -360 485,56 634 762,59 634 762,59 27,96% 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
    Cena vSech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméné oproti 

Rozdil ceny SO/PS po 

této Zméné oproti cené 

  

  

(pfedchozich a Zméneé cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace -360 485,56 2 544 417,67 274 277,03 12,08%           

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 1 076,000 859,400 -216,600 204,75 220 311,00 -44 348,85 0,00 175 962,15 -44 348,85 -20,13%

5 112048
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 
ODVOZ DO 20KM

KUS 24,000 2,000 -22,000 1 291,50 30 996,00 -28 413,00 0,00 2 583,00 -28 413,00 -91,67%

11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 641,450 1 033,550 392,100 670,95 430 380,88 0,00 263 079,50 693 460,38 263 079,50 61,13%

15 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 16,000 0,000 -16,000 311,64 4 986,24 -4 986,24 0,00 0,00 -4 986,24 -100,00%

16 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 8,230 12,550 4,320 929,25 7 647,73 0,00 4 014,36 11 662,09 4 014,36 52,49%

17 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 27,480 67,980 40,500 89,25 2 452,59 0,00 3 614,63 6 067,22 3 614,63 147,38%

19 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 5,048 0,000 -5,048 1092,000 5 512,42 -5 512,42 0,00 0,00 -5 512,42 -100,00%

23 574B21
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 
30MM

M2 335,050 0,000 -335,050 329,460 110 385,57 -110 385,57 0,00 0,00 -110 385,57 -100,00%

25 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 33,650 0,000 -33,650 1517,370 51 059,50 -51 059,50 0,00 0,00 -51 059,50 -100,00%

27 9113C1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 36,000 0,000 -36,000 2541,000 91 476,00 -91 476,00 0,00 0,00 -91 476,00 -100,00%

30 931325
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 217,000 3,000 -214,000 113,570 24 644,69 -24 303,98 0,00 340,71 -24 303,98 -98,62%

Nové položky

32 574A21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM M2 0,000 335,050 335,050 292,30 0,00 0,00 97 935,12 97 935,12 97 935,12 100,00%

33 91932 ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVODIDLA OCELOVÉHO SILNIČNÍHO M 0,000 31,000 31,000 207,09 0,00 0,00 6 419,79 6 419,79 6 419,79 100,00%

34 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 
01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 0,000 12,420 12,420 852,95 0,00 0,00 10 593,64 10 593,64 10 593,64 100,00%

35 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,000 5,400 5,400 6 872,69 0,00 0,00 37 112,53 37 112,53 37 112,53 100,00%

36 R748211 POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁBRADLÍ NÁTĚREM M 0,000 80,000 80,000 1 623,51 0,00 0,00 129 880,80 129 880,80 129 880,80 100,00%

37 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,000 5,048 5,048 1 003,80 0,00 0,00 5 067,18 5 067,18 5 067,18 100,00%

38 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,000 10,095 10,095 7 632,00 0,00 0,00 77 045,04 77 045,04 77 045,04 100,00%

Celkem -  360 485,56   634 762,59   274 277,04

Za Zhotovitele: Mgr. Michael Kalný

Podpis: Podpis: 

Rozdíl cen 

celkem 

v Kč

Podíl cen 

celkem 

v %

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele: Pavel Šeda

Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 

v Kč

Změny 

záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změně 

v Kč

Množství po 

Změně

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:  SO 103.1 Cyklostezka na levém břehu Labe – náklady uznatelné Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 103.1 Cyklostezka na levém břehu Labe – náklady uznatelné SO 103.1

  

Rozpis poloZek a cen Zmény 
  

Ndézev stavby dle SoD: Lavka vc.cyklostezky Lysa nad Labem - Bezbariérova trasa a cyklotrasa Litol - Labe Il 

Cislo a ndzev SO/PS: so 103.1 Cyklostezka na levém brehu Labe — naklady uznatelné 

Cislo a nazev rozpoCtu: So 103.1 Cyklostezka na levém brehu Labe — naklady uznatelné 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

SO 103.1   
Skupina zmén 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

Y. L L L Cena celkem Zmeény Zmeény Cena celkem Rozdil cen Podil cen 
Pof. ¢.| , . . . . Mnoistvi ve | Mnoistvi po Mnoizstvi Cena za . A A . L. 

Kéd polozky Nézev polozky m.j. . ‘o o . M ve Smlouvé zaporné kladné po Zméné celkem celkem 
pol. Smlouvé Zméné rozdilu m.j. v K& . . . . . 

v K v Ke v K v K v K V% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 111208|ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 [ 1076,000 | 859,400 -216,600| 204,75 220311,00| -44 348,85 0,00| 175962,15 -44348385 -20,13% 

5 112048 KACENI STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENIM PAREZU, KUS| 24,000 2,000 -22,000| 1291,50 30 996,00| -28 413,00 0,00 2583,00| -28 413,00 -91,67% 
ODVOZ DO 20KM 

11 17180[ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 [ 641,450 [ 1033550 392,100( 670,95 430 380,88 0,00/ 263079,50| 693460,38| 26307950 61,13% 

15 18481|OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 16,000 0,000 -16,000| 311,64 4 986,24 -4 986,24 0,00 0,00 -4 986,24 -100,00%) 

16 21152|SANACN| ZEBRA Z KAMENIVA DRCENEHO M3 8,230 12,550 4320| 929,25 7 647,73 0,00 401436| 11662,09 401436 52,49%)| 

17 21461|SEPARACNI GEOTEXTILIE M2 27,480 67,980 40,500 89,25 2 452,59 0,00 3 614,63 6 067,22 3 614,63 147,38% 

19 45152|PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 5,048 0,000 -5,048| 1092,000 551242 -5512,42 0,00 0,00 -5512,42 -100,00%) 

23 574B21 Q()S’\:’\AALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. M2 [ 335,050 0,000 -335,050 329,460 110 385,57| -110 385,57 0,00 0,00| -110 385,57 -100,00%) 

25 58222|DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 33,650 0,000 -33,650| 1517,370| 5105950 -51059,50 0,00 0,00/ -51059,50( -100,00%) 

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - 
27 9113C1 DODAVKA A MONTAZ M 36,000 0,000 -36,000| 2541,0001 91476,00( -91476,00 0,00 0,00/ -91476,00( -100,00%) 

30 931325 g&i’:figl DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 217,000 3,000 -214,000 113,570 24 644,69 -24 30398 0,00 340,71 -24 303,98 -98,62% 

Nové polozky 

32 574A21|ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 TL. 30MM M2 0,000 335,050 335,050( 292,30 0,00 0,001 9793512| 9793512| 9793512 100,00% 

33 91932|ZPETNA MONTAZ SVODIDLA OCELOVEHO SILNICNIHO M 0,000 31,000 31,000( 207,09 0,00 0,00 6 419,79 6 419,79 6419,79 100,00% 

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 o 
34 015140 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV T 0,000 12,420 12,420| 852,95 0,00 0,00 10593,64 1059364| 1059364 100,00% 

35 966168|BOURAN| KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 0,000 5,400 5,400| 6872,69 0,00 0,00 3711253| 37112,53] 3711253 100,00% 

36| R748211|POVRCHOVA UPRAVA ZABRADLI NATEREM M 0,000 80,000 80,000 162351 0,00 0,00/ 129 880,80 129880,80| 129880,80 100,00% 

37 45157|PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,000 5,048 5,048| 1003,80 0,00 0,00 5067,18 5067,18 5067,18 100,00% 

38 465512|DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 0,000 10,095 10,095| 7 632,00 0,00 0,00 7704504| 7704504| 7704504 100,00% 

| Celkem | - 360485,56] 634 762,59| 274 277,04 
  

QOdpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu ménénych poloZek i novych poloZek, véetné jejich vymér, vyjadiujicich predkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroveri skuteéné provedeni praci a opravnénost zmény. 

Za Zhotovitele: Mgr. Michael Kalny 

Podpis: Podpis: 

Za Objednatele: Pavel Seda 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  41 659 579,59 6=32+36 281 421,16 6 248 936,94

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 41 441 396,72 7=(6/1)*100 0,68% 1,20%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 50 144 090,03 8=1*0,3 12 497 873,88 499 604,03

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 99,48%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II-  889 385,46   671 202,59 -  218 182,87    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  389 781,43   671 202,59   281 421,16    0,00    0,00    0,00 -  499 604,03    0,00 499 604,03

000 1 Vedlejší a ostatní náklady / Informační tabule a bannery    0,00   36 440,00   36 440,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   36 440,00 36 440,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

102 2 Úprava komunikace - náklady neuznatelné / zrušení plotu, křižovatky -  528 899,90    0,00 -  528 899,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  29 295,87    0,00 -  29 295,87    0,00    0,00 0,00 -  499 604,03    0,00 499 604,03

103.1 3
 Cyklostezka na levém břehu Labe – náklady uznatelné / Úprava cyklostezky, 
sjednocení dláždění, odstranění panelů, úprava povrchu zábradlí

-  360 485,56   634 762,59   274 277,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  360 485,56   634 762,59 274 277,03    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

2

3

4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona 
č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Priloha €. 5 

    
Nazev a evidenéni €islo Stavby: Lavka vE.cyklostezky Lysa nad Labem - Bezbariérova trasa a cyklotrasa Litol - Labe Il 
    

      
   

  

  

  

    

    

  

  

  

  

   
   

  

      

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

[ —_ Suma Zmén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 1|Pijata smluvni ¢astka bez rezervy a DPH 41 659 579,59 632436 Y 1en zaporny piny 281 421,16 
Skupiny 4 

2=1+19+20|Aktualni smluvni ¢astka (cena stavby) 41 441 396,72 Sledovani limitu v % 1,20%) 

8=1%0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 12 497 873,88 Hodnota skupiny 5 499 604,03 

3=(2/1)*100|Procento zmény Pfijaté smluvni ¢astky 

4=(25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 

5=(28/1)*100 

-1- -3- -4- 

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona ¢. Zmeény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona | Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona ¢. 

134/2016 Sb.) &. 134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) 

< . . Zmény Zmény « - . 
Zmény zaporné L L . L L . Zmény zaporné « 

(zadavat se zaporné Zmén Suma Zmén zaporné Suma Zmén (zadévat se Zmén Suma Zmén 

SO | ZBV¢. Nazev SO/PS | predmét Zmény . Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se y zapornych a (zadavat se |Zmény kladné] zapornych a . y zapornych a 
znaménkem A kladné . . A M . znaménkem kladné . . 

o znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmén kladnych . Zmén kladnych 
minus) . . minus) 

minus) minus) 

16 17 18 19=23+26+29+33 2°=2‘:;;Z;:°+34 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 

Lavka vé&.cyklostezky Lysa nad Labem - Bezbariérova trasa a cyklotrasa - 889 385,46 671 202,59 - 218182,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 389 781,43 671 202,59 281421,16 0,00 0,00 0,00 

000 1 \VedlejSi a ostatni naklady / Informacni tabule a bannery 0,00 36 440,00 36 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 440,00 36 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

102 2 Uprava komunikace - naklady neuznatelné / zrugeni plotu, kiizovatky - 528 899,90 0,00 - 528 899,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2929587 0,00 - 29295,87 0,00 0,00 0,00 - 499 604,03 0,00 499 604,03 

103.1 3 | CyKostezka nalevém brehu Labe — naklady uznatelné / Uprava cyklostezky. | _ 554 495 56 634 762,59 274 277,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 360 485,56 634 762,59 274 277,03 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 
sjednoceni dlazdéni, odstranéni panell, uprava povrchu zabradli 

2 

3 

4 
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

07_ soupis prací po změnách 3
08_ 1. Dopis - oznámení  ZBV KSUS 2

5
1
1
1
1
2
1

16_KD 05 2023 Lávka a cyklostezka Litol 6
17_Hlavní stavební deník 11
18_SD SO103 13
19_KUBATURA LYSÁ NAD LABEM_ 1
20_PROTOKOL KUBATURA 2
21_Protokol o výpočtu kubatury 4
22_KD 13 2023 Lávka a cyklostezka Litol 8
23_Fotodokumentace 9
24_Nabídka SPEKTRUMLAK CZ 1
25_Nabídka Blanik Aircraft CZ 2

1
27_KD 15 2023 Lávka a cyklostezka Litol 7
28_C-3_KoordinacniSituacniVykres - návrh 1
29_Vyjádření TDI k ZBV3_Litol 2
30_Vyjádření AD10_24-09-30 2
31_Foto 9
32_Lysá nad Labem retence 1
33_2. Dopis - oznámení ZBV KSUS 1
34_3. Dopis - oznámení ZBV KSUS 1
35_4. Dopis - oznámení ZBV KSUS 1
36_5. Dopis - oznámení ZBV KSUS 2
37_6. Dopis - oznámení ZBV KSUS 1

100

Přehled dalších dokladů

3

Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - 
Labe II

SO 103.1 Cyklostezka na levém břehu Labe – náklady uznatelné

SO 103.1/1

14_5. Souhlas se zpracováním ZBV
15_6. Souhlas se zpracováním ZBV

26_Nabídka Zbyněk Šustr s.r.o.

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

09_Pasport změny v PDPS
10_1. Souhlas se zpracováním ZBV 
11_2. Souhlas se zpracováním ZBV 
12_3. Souhlas se zpracováním ZBV
13_4. Souhlas se zpracováním ZBV

Pfiloha €. 6 

Prehled dalSich doklada 

  

Cislo ZBV: 3 

  

Nazev stavby: 
Lavka v¢.cyklostezky Lysa nad Labem - Bezbariérova trasa a cyklotrasa Litol - 

Labe II 
  

Nézev stavebniho objektu / provozniho 

souboru (SO/PS): 
SO 103.1 Cyklostezka na levém biehu Labe — naklady uznatelné 

    Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:   SO 103.1/1 

  

  

  

Doklad pocet listu 

  

07 soupis praci po zmeénach 
  

08 1. Dopis - oznameni ZBV KSUS     
09 Pasport zmény v PDPS 
  

10 1. Souhlas se zpracovanim ZBV 
  

1T 2. Souhlas se zpracovanim /BV 
  

12 3. Souhlas se zpracovanim ZBV 
  

13~ 4. Souhlas se zpracovanim /BV 
  

14 5. Souhlas se zpracovanim ZBV 
  

15 6. Souhlas se zpracovanim ZBV 
  

16 KD 05 2023 Lavka a cyklostezka Litol 
  

17 Hlavm stavebni denik 
  

18 SD SO103 
  

19 KUBATURA LYSA NAD LABEM_ 
  

20 PROTOKOL KUBATURA 
  

21 _Protokol o vypoctu kubatury 
  

22 KD 13 2023 Lavka a cyklostezka Litol 
  

23 Fotodokumentace 
  

24 Nabidka SPEKTRUMLAK CZ 
  

25_Nab1dka Blanik Aircratt CZ 
  

26 Nabidka Zbynek Sustr s.r.0. 
  

27 KD 15 2023 Lavka a cyklostezka Litol 
  

28_C-3_KoordinacniSituacni Vykres - navrh 
  

29 Vyjadieni TDI k ZBV3 Litol 
  

30 Vyjadieni AD10 24-09-30 
  

31 Foto 
  

32 Lysa nad Labem retence 
  

33 2. Dopis - oznameni ZBV KSUS 
  

34 3. Dopis - oznameni ZBV KSUS 
  

35 4. Dopis - oznameni ZBV KSUS 
  

36 5. Dopis - oznameni ZBV KSUS 
  

37 6. Dopis - oznameni ZBV KSUS       Pocet lista celkem [u
——
 

o
     

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 270 140,64 -360 485,56 634 762,59 2 544 417,67 274 277,03 12,08
0 Všeobecné konstrukce a práce 127 025,33 0,00 0,00 127 025,33 0,00 0,00

1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 102,390 102,390 0,000 934,50 95 683,46 0,00 0,00 95 683,46 0,00 0,00
nákup vč.dovozu zemina kvality ornice
682,6*0,15=102,390 [A]

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 142,140 142,140 0,000 220,50 31 341,87 0,00 0,00 31 341,87 0,00 0,00

pol.11130  236,9*0,3*2,0=142,140 [A]

1 Zemní práce 948 765,66 -77 748,09 263 079,50 1 134 097,07 185 331,41 19,53
3 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 1 076,000 859,400 -216,600 204,75 220 311,00 -44 348,85 0,00 175 962,15 -44 348,85 -20,13

vč.likvidace
1076,0=1 076,000 [A]

ZBV3 - Výpočet - prostá změna množství

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 236,900 236,900 0,000 115,50 27 361,95 0,00 0,00 27 361,95 0,00 0,00
tl.300 mm vč.odvozu a uložení na skládku
236,9=236,900 [A]

5 112048
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 
ODVOZ DO 20KM KUS 24,000 2,000 -22,000 1 291,50 30 996,00 -28 413,00 0,00 2 583,00 -28 413,00 -91,67
vč.likvidace
24=24,000 [A]

ZBV3 - Výpočet - prostá změna množství

6 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 246,250 246,250 0,000 115,50 28 441,88 0,00 0,00 28 441,88 0,00 0,00
zemina do násypu a vykopávek
246,25=246,250 [A]

7 126731 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 246,250 246,250 0,000 227,85 56 108,06 0,00 0,00 56 108,06 0,00 0,00
zazubení svahu - vč.odvozu na meziskládku
238+8,25*1=246,250 [A]

8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 214,650 214,650 0,000 75,60 16 227,54 0,00 0,00 16 227,54 0,00 0,00
zemina z meziskládky
246,25-31,6=214,650 [A]

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 246,250 246,250 0,000 20,37 5 016,11 0,00 0,00 5 016,11 0,00 0,00

246,25=246,250 [A]

10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 128,500 128,500 0,000 670,95 86 217,08 0,00 0,00 86 217,08 0,00 0,00
AZ
128,5=128,500 [A]

11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 641,450 1 033,550 392,100 670,95 430 380,88 0,00 263 079,50 693 460,38 263 079,50 61,13

násyp  856,1-214,65=641,450 [A]

ZBV3 - Výpočet - prostá změna množství - viz. přiložené geodetické 

zaměření

12 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 31,611 31,611 0,000 255,15 8 065,55 0,00 0,00 8 065,55 0,00 0,00
zemina z výkopu
0,15*2*105,37=31,611 [A]

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 351,803 351,803 0,000 17,01 5 984,17 0,00 0,00 5 984,17 0,00 0,00

351,803=351,803 [A]

14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 682,600 682,600 0,000 42,00 28 669,20 0,00 0,00 28 669,20 0,00 0,00
Zemina v kvalitě ornice tl.150 mm
682,6=682,600 [A]

15 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 16,000 0,000 -16,000 311,64 4 986,24 -4 986,24 0,00 0,00 -4 986,24 -100,00

Množství po 

Změnách

Rozdíl cen 

celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 

v %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 

v Kč

Změny 

záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změnách 

v Kč

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:   SO 103.1 Cyklostezka na levém břehu Labe – náklady uznatelné celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby:   Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:        SO 103.1 Cyklostezka na levém břehu Labe – náklady uznatelné SO 103.1 Cyklostezka na levém břehu Labe – náklady uznatelné

  
  

  
  

                              
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

    
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    

Soupis praci SO po viech zménach 

Nazev stavby: Lavka vi.cyklostezky Lysé nad Labem - Bezbariérov trasa a cyklotrasa Litol - Labe I ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

Cislo a nazev SO/PS: 50 103.1 Cyklostezka na levém biehu Labe — naklady uznatelné S0 103.1 Cyklostezka na levém biehu Labe — néklady uznatelné 

Cislo a nazev rozpoCtu: S0 103.1 Cyklostezka na levém biehu Labe — naklady uznatelné celkem po viech zménach 

Poi. | ... i . | Mnoistiive | Mnoistvipo | Mnoistvi | Cenazamg. | CEn2celkem | Zmény Zmény | Cena cellem | Rozdilcen | p ) o opem ¢ poi | K6 poloTky Nzev polozky mi | g |zt e e vesmlouvé | zdporné Madné | pozménich | celkem i 
vKe vKe vKe vKe vKe 

1 2 3 ) 5 © 7 s 5 1 
2270 140,64 36048556 634 762,59 2 644 417,67 274 277,03 12,08 

0 VSeobecné konstrukce a prace 127 025,33 0,00 0,00 127 025,33 0,00 0,00 
014211[POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 | 102,390 | 102390 | 0,000 | 93450 | 9568346 | 000 | 000 | 9568346 | 0,00 | 0,00 

nakup vE.dovozu zemina kvality ornice 
662,60, 15=102,390 [A] 

| | POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 | | | | | | | | | | 
2| 01511104 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I TRIDA TEZITELNOSTI T | 142140 142,140 0,000 22050 31341,87 0,00 0,00 3134187 0,00 0,00 

00l 17130 236,9°0,3"2,0=142,140 [A] 
1 Zemni prace 94876566 77 748,09 263 079,50 1134097,07 185 331,41 19,53 

[ 3] 111208[ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 | 1076,000 | 859400 | -216,600 | 204,75 | 220311,00 | 4434885 | 000 | 175962,15 | 44 348,85 | 20,13 
V& likvidace 
7076,0=1 076,000 [A] 
ZBV3 - Vypolet - prosté zména mnoZstvi 

[ 4] 11130[SEJMUTI DRNU M2 | 236,900 | 236900 | 0000 | 11550 | 2736195 | 000 | 000 | 2736195 | 0,00 | 0,00 
1:300 mm vE.odvozu a uloZeni na skiadku 
36,9=236,900 [A] 

| | IKACENT STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENIM PAREZU, | | | | | | | | | | 
5|  112048/0DVOZ DO 20kM kus| 24,000 2,000 -22,000 129150 | 30996,00 | -28413,00 0,00 258300 | -28413,00 91,67 

V& likvidace 
24=24,000 [A] 
[ZBV3 - Vypotet - prosta zmena mnoZstvi 

[ 6] 125731|VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |, ODVOZ DO 1KM M3 | 246,250 | 246250 | 0,000 | 11550 | 2844188 | 000 | 000 | 284418 | 0,00 | 0,00 
Zemina do nasypu a vykopavek 
246,25=246,250 [A] 

[ 7] 126731|ZRIZENISTUPNU V PODLOZI NASYPU TR. |, ODVOZ DO TKM M3 | 246,250 | 246250 | 0000 | 227,85 | 5610806 | 000 | 000 | 5610806 | 0,00 | 0,00 
Zazuben svahu - vé.odvozu na meziskladku 
238+8,25"1=246,250 [A] 

8] 17110[ULOZENT SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 | 214,650 | 214650 | 0000 | 7560 | 1622754 | 000 | 000 | 1622754 | 0,00 | 0,00 
Zemina z meziskiadky 
246,25-31,6=214,650 [A] 

[ 9] 17120[ULOZENT SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT M3 | 246,250 | 246250 | 0000 | 2037 | 501641 | 000 | 000 | 501611 | 0,00 | 0,00 

246,25=246,250 [A] 

| 1o| 17180|ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALD | M3 | 128,500 | 128,500 | 0,000 | 670,95 | 86 217,08 | 0,00 | 0,00 | 86 217,08 | 0,00 | 0,00 

728,6=128,500 [A] 

| M| 17180|ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALD | M3 | 641,450 | 1033550 | 392,100 | 670,95 | 430 380,88 | 0,00 | 263 079‘50| 693 460,38 | 263 079‘50| 61,13 

ndsyp 856, 1-214,65=641,450 [A] 
ZBV3 - Vypotet - prosta zmena mnoZstvi - viz. plilozené geodsticke 
zaméreni 

[ 2] 17310[ZEMNT KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 | 31,671 | 31611 | 0000 | 25515 | 806555 | 000 | 000 | 806555 | 0,00 | 0,00 
[zemina z vykopu 
0,15'2"105,37=31,611 [A] 

[ 3] 18110[UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 | 351,803 | 351803 | 0000 | 1701 | 59847 | 000 | 000 | 598417 | 000 | 0,00 

351,803=351,803 [A] 
4] 18222|[ROZPROSTREN] ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 | 682,600 | 682600 | 0000 | 4200 | 2866920 | 000 | 000 | 2866920 | 0,00 | 0,00 

Zemina v kvalité omice t1.150 mm 
662,6=682,600 [A] 

[ 9] 18481{0 CHRANA STROMU BEDNENM M2 | 16,000 | 0000 | -16,000 | 31164 | 498624 | -498624 | 000 | 0,00 [ 498624 | 100,00      



odhad 2,0x2,0=4,0m2/kus  4*4,0=16,000 [A]

ZBV3 - Výpočet - prostá změna množství

2 Základy 10 100,32 0,00 7 628,99 17 729,31 7 628,99 75,53
16 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 8,230 12,550 4,320 929,25 7 647,73 0,00 4 014,36 11 662,09 4 014,36 52,49

Vsakovací žebro ŠD 16/32
1*8,23=8,230 [A]

ZBV3 - Výpočet - prostá změna množství - viz. přiložené geodetické 

zaměření

17 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 27,480 67,980 40,500 89,25 2 452,59 0,00 3 614,63 6 067,22 3 614,63 147,38

8,23*2+11,02*1=27,480 [A]

ZBV3 - Výpočet - prostá změna množství - viz. přiložené geodetické 

zaměření

4 Vodorovné konstrukce 17 772,80 -5 512,42 0,00 12 260,38 -5 512,42 -31,02

18 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 3,365 3,365 0,000 3 643,50 12 260,38 0,00 0,00 12 260,38 0,00 0,00
lože dlažby tl.100 mm
33,65*0,1=3,365 [A]

19 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 5,048 0,000 -5,048 1 092,00 5 512,42 -5 512,42 0,00 0,00 -5 512,42 -100,00
lože dlažby tl.150 mm
33,65*0,15=5,048 [A]

ZBV3 - Výpočet - prostá změna množství

5 Komunikace 493 404,32 -161 445,07 0,00 331 959,25 -161 445,07 -32,72
20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 351,803 351,803 0,000 514,09 180 858,40 0,00 0,00 180 858,40 0,00 0,00

ŠD 0-63  tl.200 mm
335,05*1,05=351,803 [A]

21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 335,050 335,050 0,000 36,19 12 125,46 0,00 0,00 12 125,46 0,00 0,00
PI-C 0,6 kg/m2
335,05=335,050 [A]

22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 335,050 335,050 0,000 31,20 10 453,56 0,00 0,00 10 453,56 0,00 0,00
PS-CP 0,35 kg/m2
335,05=335,050 [A]

23 574B21
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 
30MM M2 335,050 0,000 -335,050 329,46 110 385,57 -110 385,57 0,00 0,00 -110 385,57 -100,00
ACO 8+
335,05=335,050 [A]

ZBV3 - Výpočet - prostá změna množství

24 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM M2 335,050 335,050 0,000 383,59 128 521,83 0,00 0,00 128 521,83 0,00 0,00
ACP16+
335,05=335,050 [A]

25 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 33,650 0,000 -33,650 1 517,37 51 059,50 -51 059,50 0,00 0,00 -51 059,50 -100,00
Kamená dlažba 100x100 do betonu
33,65=33,650 [A]

ZBV3 - Výpočet - prostá změna množství

9 Ostatní konstrukce a práce 673 072,21 -115 779,98 364 054,10 921 346,33 248 274,12 36,89
26 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 80,000 80,000 0,000 4 147,50 331 800,00 0,00 0,00 331 800,00 0,00 0,00

zábradlí se svislou výplní výšky 1,3m se dvěma madly
80,0=80,000 [A]

27 9113C1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ M 36,000 0,000 -36,000 2 541,00 91 476,00 -91 476,00 0,00 0,00 -91 476,00 -100,00
36,0=36,000 [A]

ZBV3 - Výpočet - prostá změna množství

28 9113C3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 31,000 31,000 0,000 325,50 10 090,50 0,00 0,00 10 090,50 0,00 0,00
vč.odvozu
31,0=31,000 [A]

29 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 100MM M 217,000 217,000 0,000 751,85 163 151,45 0,00 0,00 163 151,45 0,00 0,00
vč.bet.lože s opěrou
217,0=217,000 [A]

30 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 217,000 3,000 -214,000 113,57 24 644,69 -24 303,98 0,00 340,71 -24 303,98 -98,62

podél obrubníků  217,0=217,000 [A]

ZBV3 - Výpočet - prostá změna množství

31 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL 100MM M 73,000 73,000 0,000 711,09 51 909,57 0,00 0,00 51 909,57 0,00 0,00

  
  [ 
|odhad 2,0x2,0=4,0m2/kus_4*4,0=16,000 [A] | 
ZBV3 - Vypocet - prosta zména mnoZstvi 

     
2 Zaklady 1010032 0,00 7 628,99 17 729,31 7 628,99 75,53   

21152] SANACNI ZEBRA Z KAMENIVA DRCENEHO 8,230 12,550 4,320 [ 92925 [ 764773 [ 000 [ 401436 [ _11662,09 [ 401436 | 5249 |   
Vsakovaci Zebro SD 16/32 
7°8,23=8,230 [A] 
ZBV3 - Vypotet - prosta zmena mnoZstvi - viz. plilozené geodsticke 
zaméreni 

  
  

  
21461 SEPARACNIGEOTEXTILIE M2 | 27,480 67,980 40,500 [ 8925 [ 245259 000 | 361463 [ 6067,22 [ 261463 147,38 |   

4 

  
8,23°2+11,02*1=27,480 [A] 
ZBV3 - Vypotet - prosta zmena mnoZstvi - viz. plilozené geodsticke 
zaméreni 
Vodorovné konstrukce 

  

  
1777280 551242 0,00 12 260,38 5512,42   

451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 = o 3,365 3365 0,000 | 364350 12 260,38 12 260,38 0,00 

  

  
loZe dlazby t.100 mm 
35,65°0,1=3,365 [A] 
  

  

  
45152 PODKLADNTA VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO! M3 | 5,048 0,000 -5,048 [ _1092,00 [ 551242 [ 551242 | 0,00 [ 551242   

5 

loZe dlazby t.150 mm 
33,650, 16=5,048 [A] 
[ZBV3 — Vypotet - prosta zmena mnoZstvi 
Komunikace 

  
    

  

493 404,32 16144507 0,00 331 959,25   
56334 [VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM 351,803 351,803 0,000 [ 514,00 [ 180 858.40 [ o000 [ o000 | 18085840 

-161 445,07 

0,00   
|SD 0-63 t1.200 mm 
335,06°1,05=351,803 [A] 
      
  

572123 INFILTRACNIPOSTRIK Z 



73,0=73,000 [A]

Nové položky

32 574A21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM M2 0,000 335,050 335,050 292,30 0,00 0,00 97 935,12 97 935,12 97 935,12 100,00
ZBV3 - Výpočet - Jednotková cena vychází z ceníku OTSKP. Byla 

stanovena tak, že byl definován procentuální cenový rozdíl mezi totožnou 

položkou s modifikovaným asfaltem a totožnou položkou s 

nemodifikovaným asfaltem v cenníku OTSKP. Tento rozdíl je 11,28 %. 

Po odečetení 11,28 % od původní ceny položky 329,46 Kč za m2. Tzn. 

329,46/100*88,72=292,30 Kč za m2.

33 91932 ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVODIDLA OCELOVÉHO SILNIČNÍHO M 0,000 31,000 31,000 207,09 0,00 0,00 6 419,79 6 419,79 6 419,79 100,00
ZBV3 - Výpočet - položka z OTSKP

34 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 
01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 0,000 12,420 12,420 852,95 0,00 0,00 10 593,64 10 593,64 10 593,64 100,00
beton, železobeton
ZBV3 - Výpočet - převzato z SO 202

35 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,000 5,400 5,400 6 872,69 0,00 0,00 37 112,53 37 112,53 37 112,53 100,00
vč.odvozu a uložení na skládku
ZBV3 - Výpočet - převzato z SO 202

36 R748211 POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁBRADLÍ NÁTĚREM M 0,000 80,000 80,000 1 623,51 0,00 0,00 129 880,80 129 880,80 129 880,80 100,00
ZBV3 - Jednotková cena byla stanovena na základě předložení nabídek 

od tří zhotovitelů - viz příloha ZBV

37 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,000 5,048 5,048 1 003,80 0,00 0,00 5 067,18 5 067,18 5 067,18 100,00
ŠP - lože dlažby tl.150 mm
33,65*0,15=5,048 [A]

ZBV3 - Výpočet - převzato z SO 104

38 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,000 10,095 10,095 7 632,00 0,00 0,00 77 045,04 77 045,04 77 045,04 100,00
Dlažba z lomového kamene tl.300 mm  do betonu
33,65*0,3=5,048 [A]

ZBV3 - Výpočet - převzato z SO 104

  
  
73,0=73,000 [A]   
  
  
  

  

  

  

  

                          
  

  
  

  

  
  

  

  

                            
  

    

  

  
    

Nové polozky 

32]  574A21|ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 TL. 30MM M2 0,000 335,050 335,050 292,30 0,00 0,00 9703512 | 0793512 | 6793512 100,00 
ZBV3 - Vypotet - Jednotkova cena vychézi z ceniku OTSKP. Byla 

tak Ze byl definovén procentuaini cenovy rozdil mezi totoZnou! 
polozkou s modifikovanym asfaltem a totoZnou polozkou s 
nemodifikovanym asfaltem v cenniku OTSKP. Tento rozdil je 11,28 % 
Po odeceteni 11,28 % od pivodni ceny poloky 329,46 K& za m2. Tzn. 
329, 46/100°88,72=292,30 K& za m2 

33 91932|ZPETNA MONTAZ SVODIDLA OCELOVEHO SILNICNIHO M 0,000 31,000 31,000 207,09 0,00 0,00 641979 | 641979 | 6419,79 100,00 
ZBV3 - Vypotet - poloZka z OTSKP 
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 

34| 015140)01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV T 0,000 12,420 12,420 852,95 0,00 0,00 1059364 | 10593,64 | 10593,64 100,00 
beton, Zelezobeton 
ZBV3 -~ Vypotet —prevzato z SO 202 

35| 966168|BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 0,000 | 5400 | 5,400 | 687269 | 0,00 0,00 | 37112,53 | 3711253 | 37.112,53 100,00 
[vE.0dvozu a uloZeni na skiadku 
ZBV3 - Vypotet —prevzato z SO 202 

36] R748211[POVRCHOVA UPRAVA ZABRADLI NATEREM M 0,000 80,000 80,000 162351 0,00 0,00 129 880,80 | 129 880,80 | 129 880,80 100,00 
ZBV3- 5 cena byla na 2&klad® 7 nabidek 
od tif zhotoviteld - viz priloha ZBY 

37 45157|PODKLADNTA VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,000 5,048 5,048 1003,80 0,00 0,00 5067,18 | 5067,18 | 5067,18 100,00 
SP —loZe diazby 11150 mm 
33,6 
ZBV3 ~ Vypotet —prevzato z S0 104 

38] _ 465512|DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 [ 0000 | 10095 | 10,095 | 7632,00 | 0,00 000 | 7704504 | 7704504 | 77 045,04 | 100,00 
  

DlaZba z lomového kamene t1.300 mm_do betonu   
33,65°0,3=5,048 [A] 

  

    ZBV3 - Vypocet - pfevzato z SO 104     

  

 







  

  

PASPORT ZMENY V PDPS - prozBV&: | " 1p 
  

  

Stavba: (Nazev a evidenéni &islo Stavby) Stavebni objekt / provozni 
Lavka v¢. cyklostezky Lysa nad Labem - Bezbariérova trasaa |soubor (SO/PS): (islo a nazev SO/PS) 

cyklotrasa Litol — Labe 

Stavba: 1728300LysaCykl SO 102 Uprava komunikace — néklady 
neuznatelné   

  

Nazev Zmény: Trida zmény *)B 
Dopracovani PDSP do stupné RDS 

  
  

Kdo Zménu pozadoval: (organizace) Zména projednana na technicke radé 

Sdruzeni ,Z+F lavka Lysa n/L* dne / zapis ¢&.j. 

Projednana KD ¢&. 6 dne 8.8.2023   
  

  

Podrobny technicky popis Zmény: 

1. Vyjmuti praci tykajicich se rekonstrukce stavajiciho oploceni na SO 102. 
2. Vyjmuti praci tykajicich se konstrukce kfizovatky. 

  

Zdivodnéni Zmény: 

1.V ramci detailniho prizkumu Gzemi pro dopracovani RDS, bylo shledano, Ze rekonstrukce stavajiciho 

oploceni neni, vzhledem ke stavajicimu stavu, nutna, jelikoZ pdvodni oploceni, které mélo byt 
nahrazeno jiz bylo zruseno. 
Tato zména se tyka polozek: 16, 17, 18, 25, 28 

2. Pavodni projekt predpokladal vystavbu kfizovatky v prostoru plvodni cesty, kde ale mezitim byla 
zhotovena asfaltova komunikace. Navrzené fe$eni je napojeni SO 102 do stavajici konstrukce silnice. 
Autorsky dozor stanovil mnozstvi ménépraci. 
Tato zména se tyka polozek: 2, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 

Polozky plusové: [A] 

Polozky minusové: [B] 

  

Polozky soupisu praci, které Zména ovlivni (kody polozek): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU 
NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE 

2| 015111 ZEMINY A HORNINY - |. TRIDA TEZITELNOSTI T -13,40 % 
HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ 

8| 131738 DO 20KM M3 | -33,16 % 
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z 

11 17180 NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 | -30,46 % 
ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE 

12| - 17310 ZHUTNENIM M3 | -12,30 % 
UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE 

13 18110 TR. | M2 | -28,35% 
ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 

14 18222 0,15M M2 | -18,53 % 
SLOUPKY PLOTOVE Z DiLCU KOVOVYCH DO 

16| 33817C BETONOVYCH PATEK KS |-100,00 % 
VZPERY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO 

17| 33817D BETONOVYCH PATEK KS |-100,00 % 
18| 34825 PLOTOVE ZIDKY Z DESEK STAVEBNICH M3 | -100,00 % 

KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 
19| 56143 150MM M2 | -30,31 % 

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 
20| 56334 200MM M2 | -28,35 % 
21| 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | -30,31 %   
 

























 

 

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY 

EVIDENČNÍ ČÍSLO 
KD 05/2023 

„LÁVKA VČ. CYKLOSTEZKY LYSÁ NAD LABEM-BEZBARIÉROVÁ TRASA A 
CYKLOTRASA LITOL - LABE“ 

FORMULÁŘ 
KD/OP 

KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE STRANA: 1/4 

 

Evidenční číslo: KD 05/2023 Počet stran  4 

  Počet výtisků  1 

  Výtisk číslo   

FORMULÁŘ KD/OP  Klasifikace   

 

 Zápis z kontrolního dne stavby 

„Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem-bezbariérová trasa a cyklotrasa 
Litol - Labe“ 

 
 

Kontrolní den 

Číslo 5 konaný dne 11.7. 2023   

 

Účastníci 
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 Prezenční listina z KD  
 

Program kontrolního dne / operativní porady 

1. Předání staveniště 

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby: 
a) popis provedených prací 
b) plnění věcného HMG  
c) finanční plnění 

3. Kontrola úkolů z minulého KD 

4. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období 
5. Stav BOZP a PO 

6. Nové úkoly 

7. Různé  
8. Závěr 

  
 

1. Předání staveniště 

 předání staveniště  02.05.2023 bylo provedeno předání staveniště, investor předal staveniště 
zhotoviteli a ten jej převzal. O předání staveniště je vyhotoven samostatný 
„Protokol o předání a převzetí staveniště“.  

 
 

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 

a) popis provedených prací  15.05.2023 osazeno DIO, doprava na mostě je svedena do pravého jízdního 
pruhu s průjezdem na semafory. 
SO  202 - dokončeno odbourání desky chodníku na levé straně mostu. 
Nakoupen materiál pro výrobu ocelové části lávky. probíhá přejímka dle TKP 
19 A.  
Provedeno vybourání 1 poloviny mostního závěru, betonáž rozšiřujících 
konzol na levé straně mostu u OP1 a OP4, zahájena montáž lešení. 
Probíhá dokončování zemních prací, spodní stavby a hutněného násypového 
tělesa na SO 102 úprava komunikace, 103 cyklostezka na levém břehu a 104 
cyklostezka na pravém břehu.  

b) plnění věcného HMG Práce byly zahájeny a probíhají dle schváleného harmonogramu. 
Předpoklad dalších prací a termínů: 
- 12.7.2023 přejímka ocelových prvků lávky u zhot. Firesta v Brně 
- montáž lešení do cca 20.7.  
- od 12.7. zahájení pokládky obrub na SO 103  
- 14.7. kontrolní zkoušky hutněných násypů - SZZ 

c) finanční plnění Odsouhlasena fakturace za 06/2023 ve výši 3 273 245,89 Kč bez DPH, 
celkem od začátku stavby 4 429 141,13 Kč bez DPH. 
Fakturaci za 06/2023 předložit max do 12.7.2023 na podatelnu KSÚS. 

   

sSuUS 
KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC 
Stredoceského kraje 

Evidenéni &islo: KD 05/2023 Poget stran 
Pocet vytiski 

Vytisk &islo 

FORMULAR KD/OP Klasifikace 
  

Zapis z kontrolniho dne stavby 

»Lavka vé. cyklostezky Lysa nad Labem-bezbariérova trasa a cyklotrasa 
Litol - Labe* 

Kontrolni den 

Cislo 5 konany dne 11.7.2023 

Ugastnici 
Seznam Ucastnikd je uveden v piiloze ¢.1 Prezenéni listina z KD 

Program kontrolniho dne / operativni porady 

1. Pfedani stavenisté 

2. Zprava zhotovitele o priib&hu vystavby: 

a) popis provedenych praci 

b) plnéni vécného HMG 
c) finan€ni pInéni 

. Kontrola tkold z minulého KD 

. Kontrola kvality - zprava o hodnoceni kvality za uplynulé obdobi 

. Stav BOZP a PO 

. Nové ukoly 

. Rizné 

. Zavér 0
N
 

O
B
~
 

W
 

1. Pfedani stavenisté 

pfedani stavenisté 02.05.2023 bylo provedeno piedani stavenisté, investor piedal stavenisté 

zhotoviteli a ten jej pfevzal. O pfedani stavenisté je vyhotoven samostatny 

~Protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté“. 

2. Zprava zhotovitele o priibéhu vystavby 

a) popis provedenych praci 15.05.2023 osazeno DIO, doprava na mosté je svedena do pravého jizdniho 

pruhu s prijezdem na semafory. 

SO 202 - dokon&eno odbourani desky chodniku na levé strané mostu. 

Nakoupen material pro vyrobu ocelové ¢asti lavky. probiha piejimka dle TKP 

19 A. 

Provedeno vybourani 1 poloviny mostniho zavéru, betonaz rozsifujicich 

konzol na levé strané mostu u OP1 a OP4, zahajena montaz leSeni. 

Probiha dokon€ovani zemnich praci, spodni stavby a hutnéného nasypového 

télesa na SO 102 Gprava komunikace, 103 cyklostezka na levém bfehu a 104 

cyklostezka na pravém biehu. 

b) plnéni vécného HMG Prace byly zahajeny a probihaji dle schvaleného harmonogramu. 

Ptedpoklad dal$ich praci a termini: 

- 12.7.2023 piejimka ocelovych prvk( lavky u zhot. Firesta v Brné 

- montaZz leSeni do cca 20.7. 

- od 12.7. zahdjeni pokladky obrub na SO 103 

- 14.7. kontrolni zkou$ky hutnénych nasypl - SZZ 

c) finanéni pInéni Odsouhlasena fakturace za 06/2023 ve vysi 3 273 245,89 K¢ bez DPH, 

celkem od zadatku stavby 4 429 141,13 K€ bez DPH. 

Fakturaci za 06/2023 predloZit max do 12.7.2023 na podatelnu KSUS. 
  

  

    
KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC ZAPIS Z KONTROLNIHO DNE STAVBY 

EVIDENENI CisLo ,LAVKA V€. CYKLOSTEZKY LYSA NAD LABEM-BEZBARIEROVA TRASA A FORMULAR 

KD 05/2023 CYKLOTRASA LITOL - LABE" KD/OP 

KLASIFIKACE: PROVOZNi INFORMACE STRANA: 1/4     
  

 



  

 

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY 

EVIDENČNÍ ČÍSLO 
KD 05/2023 

 FORMULÁŘ KD 

KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE STRANA: 2/4 

 

Minulé úkoly 
Úkol 
číslo 

Název Skutečný stav plnění úkolu Zodpovídá Stav úkolu 
(termín) 

1.1. Odkup dřevní hmoty Zhotovitel ZEPRIS odkoupí za cenu uvedenou ve 
smlouvě vykácenou dřevní hmotu na staveništi. 
KD4: pro společnou objednávku odkupu zhot. 
dodá znalecký posudek na kostky  

Zhot trvá 

1.2. Předání výzisku-zábradlí Demontované zábradlí bude protokolárně 
předáváno na KSÚS Mochov   

Zhot trvá 

2.1. Použití nemodif. asf. 
směsí 

Zhotovitel navrhnul použít nemodif. asf. směsi (do 
konstrukce vozovky). K návrhu se vyjádří AD. 
KD3: AD předběžně souhlasí a vyjádří se 
písemně. 
KD5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze.  
ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn. 

Zhot  

2.2. Oplocení V PD je zakresleno oplocení, ve skutečnosti   se 
jedná o ohradník.  
AD se vyjádří, zda-li bude oplocení zřízeno dle 
rozsahu v PD, nebo zda dojde k ev. posunu stáv. 
ohradníku, který zasahuje do cyklotrasy 
a oplocení nebude realizováno. 
KD3: AD předběžné souhlasí s vypuštěním 
oplocení a podrobně se vyjádří ve svém 
písemném stanovisku. 
KD4: předpoklad nahrazení plotu ohradníkem, dle 
skutečnosti zachycené při stavbě, AD musí 
odůvodnit změnu pův. návrhu z důvodu dotací  
KD5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze. 
ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn. 

Zhot  

2.3. Křižovatka pod mostem Po geodetickém vytýčení rozsahu vozovky 
průsečné křižovatky pod mostem geodetem 
Zhotovitele bylo zjištěno, že se směr. oblouk 
dostává do blízkosti kořenového systému stáv. 
stromu. 
U výškového řešení křiž. větve (směr Labe) je 
výškový rozdíl mezi stáv.stavem a projektem cca 
0,25 m? 
AD potvrdí a zdůvodní navržené řešení nebo ev. 
navrhne úpravu pův. řešení.  
KD3: AD se domnívá, že kořenový systém nevadí 
k vybudování napojení. Zdůvodnění zašle 
písemně. 
KD4: předpoklad vyjmutí křižovatky ze stavby a 
napojení SO 102 do stáv. pobřežní asfalt 
komunikace. 
Nutné vyjádření AD včetně info k případné 
souvislosti původního návrhu s územním plánem 
a rozvojem cyklotrasy atp.  
KD5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze. 
ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn. 

Zhot  

2.4. Havarijní plán Zhotovitel předá Havarijní plán stavby 
KD3: Zhotovitel předal Havarijní plán stavby, který 
se odsouhlasuje. 
KD4: dle info ZHOT včera předběžně schválen 
KD5: HP schválen. Zhot zaslat sken včetně 
Rozhodnutí. 

Zhot. trvá 

3.1. Cyklistické dopravní 
značení 
 

Středočeský kraj požaduje vybudování 
cyklistického dopravního značení. Svůj 
požadavek oznámí písemně Zhotoviteli i 

KRAJ/ZH trvá 

Minulé akoly 

Ukol Nazev 
Cislo 

1.1.  |Odkup drfevni hmoty 

1.2. |Pfedani vyzisku-zabradli 

2.1. |Pouziti nemodif. asf. 

smési 

2.2. |Oploceni 

2.3. |KfiZzovatka pod mostem 

2.4. |Havarijni plan 

3.1. |Cyklistické dopravni 

znaceni 

Skutecny stav pInéni tukolu Zodpovida Stav ukolu 

(termin) 

Zhotovitel ZEPRIS odkoupi za cenu uvedenou ve Zhot trva 

smlouvé vykacenou dievni hmotu na stavenisti. 

KD4: pro spole€¢nou objednavku odkupu zhot. 

doda znalecky posudek na kostky 

Demontované zabradli bude protokolarné Zhot trva 

pifedavano na KSUS Mochov 

Zhotovitel navrhnul pouZit nemodif. asf. smési (do Zhot 

konstrukce vozovky). K navrhu se vyjadfi AD. 

KD3: AD piedbé&Zné souhlasi a vyjadfi se 

pisemné. 

KD5: AD souhlasi, viz vyjadieni v pfiloze. 

ZHOT. dopracovat RDS a pasport zmén. 

V PD je zakresleno oploceni, ve skute€nosti se Zhot 

jedna o ohradnik. 

AD se vyjadfi, zda-li bude oploceni zfizeno dle 

rozsahu v PD, nebo zda dojde k ev. posunu stav. 
ohradniku, ktery zasahuje do cyklotrasy 

a oploceni nebude realizovano. 

KD3: AD pifedb&Zné souhlasi s vypusténim 

oploceni a podrobné se vyjadii ve svém 

pisemném stanovisku. 

KD4: pfedpoklad nahrazeni plotu ohradnikem, dle 

skute¢nosti zachycené pii stavbé, AD musi 

odtvodnit zménu plv. navrhu z diivodu dotaci 
KD5: AD souhlasi, viz vyjadieni v pfiloze. 

ZHOT. dopracovat RDS a pasport zmén. 

Po geodetickém vytyéeni rozsahu vozovky Zhot 

prisetné kiizovatky pod mostem geodetem 

Zhotovitele bylo zjiSténo, Ze se smér. oblouk 

dostava do blizkosti kofenového systému stav. 

stromu. 

U vyskového feseni kfiz. vétve (smér Labe) je 

vy8kovy rozdil mezi stav.stavem a projektem cca 
0,25 m? 
AD potvrdi a zd@vodni navrzené fe$eni nebo ev. 

navrhne Upravu plv. feSeni. 

KD3: AD se domniva, Ze kofenovy systém nevadi 

k vybudovani  napojeni. ZdGvodnéni zasle 

pisemné. 

KD4: predpoklad vyjmuti kfizovatky ze stavby a 

napojeni SO 102 do stav. pobiezni asfalt 

komunikace. 

Nutné vyjadieni AD véetné info k pfipadné 

souvislosti ptivodniho navrhu s tizemnim planem 

a rozvojem cyklotrasy atp. 
KD5: AD souhlasi, viz vyjadieni v pfiloze. 

ZHOT. dopracovat RDS a pasport zmén. 

Zhotovitel pfeda Havarijni plan stavby Zhot. trva 

KD3: Zhotovitel pfedal Havarijni plan stavby, ktery 

se odsouhlasuije. 

KD4: dle info ZHOT vé&era pfedbézné schvalen 

KD5: HP schvélen. Zhot zaslat sken véetné 

Rozhodnuti. 

StfedoCesky kraj poZaduje vybudovani| KRAJ/ZH trva 

cyklistického dopravniho znaceni. Svij 

pozadavek oznami pisemné Zhotoviteli i 
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4. Kontrola kvality  

a) zpráva o vyhodnocení kvality  
 

Průběžně, odsouhlaseny Tepř. dle postupu prací. 
Zkoušky, laboratorní deníky nehodnoceno, proběhly SZZ na podloží a 
násypu SO 103,104, kontrolní zkoušky betonu na SO 202. 

5. Stav BOZP a PO 

Během předání staveniště byl předán zhotoviteli Plán BOZP, Zhotovitel seznámí všechny zaměstnance 
s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce. Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli  
seznámeni.  
Kontrola průběžně, viz samostatný elektronický inspekční deník koordinátora BOZP. 
 
 
 
 
 
 
 

7. Různé 

1.1 V případě nepřítomnosti TDI Pavla Šedy (730 857 697) provádí zástup Ing. Jindřich Přívratský 
(604 220 703) 

  

  

  
 

s podklady. Zhotovitel nacení změnu a předloží ke 
schválení Objednateli i se souhlasem PČR. 
KD4: Zatím od Stčk nezadáno 

3.2. Vodoprávní úřad 
 

Zástupce Vodoprávního úřadu pan Kašpar bude 
zván na KD a bude po schválení Havarijního 
plánu provádět kontrolu jeho plnění na stavbě 
KD5: Zástupce MÚ Lysá přítomen, aktuálně bez 
připomínek, kontrola dále průběžně.   

TDI/ZH Splněno, 
vypustit ze 
sledování. 

 

3.3. Napojení SO 102 
 

AD musí dopřesnit napojení SO 102 na místní 
komunikaci v rámci místního šetření. 
KD5: dtto bod 2.3, viz vyjádření AD 

AD Splněno, 
vypustit. 

4.1. Info o zahájení montáže 
lešení 

Zhotovitel dá v předstihu MÚ pí. Formánkové 
přesný termín zahájení montáže lešení. 

Zhot Splněno, 
vypustit. 

4.2. Autorský dozor na KD Objednatel žádá účast AD na KD k projednání 
aktuálních změn v PD 

AD Splněno, 
vypustit. 

4.3. Kácení stromů Objednatel podá žádost na kácení 2 ks kolizních 
stromů. 

KSÚS Trvá 

4.4. Zábradlí u cyklostezky  Sjednotit povrchovou úpravu zábradlí cyklostezky 
s úpravou na mostě včetně RAL 
KD5: Dle stanoviska zást. AD lze barvu sjednotit 
s barvou dle VTD na mostě, objednatel souhlasí. 
Zhot. předloží návrh tvaru zábradlí. Za AD 
doporučena výplň svislá v rozteči cca ½ výšky 
otvoru. 

Zhot Trvá 

4.5. Podloží SO 102 V podloží SO 102 zachycen únosný kamenitý 
podklad, zhot navrhuje ponechat, předá variantní 
návrh řešení. 

Zhot  

6. Nové úkoly 
Úkol 
číslo 

Název Skutečný stav plnění úkolu Zodpovídá Stav úkolu 

5.1. BOZP – schodiště Udržovat bezpečné provizorní schodiště, 
zatlouct uvolněné hřebíky.  

Zhot.  

     

     

     

     

  

s podklady. Zhotovitel naceni zménu a predloZzi ke 

schvaleni Objednateli i se souhlasem PCR. 

KD4: Zatim od Stk nezadano 

3.2. |Vodopravni tiad Zastupce Vodopravniho ufadu pan KaSpar bude| TDI/ZH Splnéno, 

zvan na KD a bude po schvéleni Havarijniho vypustit ze 

planu provadét kontrolu jeho pInéni na stavbé sledovani. 

KD5: Zastupce MU Lysa ptitomen, aktuainé bez 

pifipominek, kontrola dale prib&zné. 

3.3. |Napojeni SO 102 AD musi dopfesnit napojeni SO 102 na mistni AD Splnéno, 

komunikaci v rAmci mistniho Setfeni. vypustit. 

KD5: dtto bod 2.3, viz vyjadifeni AD 

4.1. |Info o zahajeni montaZze Zhotovitel d& v predstihu MU pi. Formankové Zhot Splnéno, 

leSeni pfesny termin zahajeni montéZe leSeni. vypustit. 

4.2. |Autorsky dozor na KD Objednatel zada ucast AD na KD k projednani AD Splnéno, 

aktualnich zménv PD vypustit. 

4.3. |Kaceni stromi Objednatel poda Zadost na kaceni 2 ks koliznich KSUS Trva 

strom(. 

4.4, |Zabradli u cyklostezky Sjednotit povrchovou Upravu zabradli cyklostezky Zhot Trva 

s Upravou na mosté véetné RAL 

KD5: Dle stanoviska zast. AD Ize barvu sjednotit 

s barvou dle VTD na mosté, objednatel souhlasi. 

Zhot. pfedlozi navrh tvaru zabradli. Za AD 

doporucena vypli svisla v rozte€i cca 2 vysky 

otvoru. 

4.5. |Podlozi SO 102 V podloZzi SO 102 zachycen unosny kamenity Zhot 

podklad, zhot navrhuje ponechat, pfeda variantni 

navrh feseni. 

4. Kontrola kvality 

a) zprava o vyhodnoceni kvality | Priibézné, odsouhlaseny Tepf. dle postupu praci. 

Zkousky, laboratorni deniky nehodnoceno, probéhly SZZ na podloZzi a 

nasypu SO 103,104, kontrolni zkousky betonu na SO 202. 

5. Stav BOZP a PO 

Bé&hem predani stavenisté byl pfedan zhotoviteli Plan BOZP, Zhotovitel seznami vSechny zaméstnance 

s Planem BOZP a s poZadavky na dodrZovani zasad bezpe&nosti prace. Zaméstnanci pisemné potvrdi, Ze byli 

seznameni. 

Kontrola priibézné, viz samostatny elektronicky inspekéni denik koordinatora BOZP. 

6. Nové ukoly 

Ukol Nazev Skutecny stav plnéni ukolu Zodpovida Stav ukolu 

Cislo 

5.1. |BOZP - schodisté UdrZzovat bezpe&né provizorni schodisté, Zhot. 

zatlouct uvolnéné hrebiky. 

7. Rizné 

1.1 V pfipadé neptitomnosti TDI Pavla Sedy (730 857 697) provadi zastup Ing. Jindfich Pfivratsky 

(604 220 703) 
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Evidenční číslo: KD 13/2023 Počet stran  4 

  Počet výtisků  1 

  Výtisk číslo   

FORMULÁŘ KD/OP  Klasifikace   

 

 Zápis z kontrolního dne stavby 

„Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem-bezbariérová trasa a cyklotrasa 
Litol - Labe“ 

 
 

Kontrolní den 

Číslo 13 konaný dne 7.11.2023   

 

Účastníci 
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 Prezenční listina z KD č.13 
 

Program kontrolního dne / operativní porady 

1. Předání staveniště 

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby: 
a) popis provedených prací 
b) plnění věcného HMG  
c) finanční plnění 

3. Kontrola úkolů z minulého KD 

4. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období 
5. Stav BOZP a PO 

6. Nové úkoly 

7. Různé  
8. Závěr 

  
 

1. Předání staveniště 

 předání staveniště  02.05.2023 bylo provedeno předání staveniště, investor předal staveniště 
zhotoviteli a ten jej převzal. O předání staveniště je vyhotoven samostatný 
„Protokol o předání a převzetí staveniště“. 

 
 

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 

a) popis provedených prací  Od 27.10.2023 odstraněno DIO (semafory) na mostě, spuštěn obousměrný 
provoz.  
SO 103,104 
-VDZ v barvě (barevné bezpečnostní pásy až zároveň s plastem) 
-částečná oprava žlabovek a obrub 
SO 202: 
- izolace, LA, ACO, zálivky u DZ na vozovce mostu u OP1 
-dokončena pochozí izolace (2. a 3. vrstva) na lávce komplet dle RDS  
-osazeny obruby podél schodiště u OP1 
-PKO - probíhá oprava drobných oděrků na zábradlí a lávce 
-odvezen ocelový odpad-vážní lístek na KSÚS 
-výzisk zábradlí předán protokolem KSÚS   

b) plnění věcného HMG Práce probíhají dle schváleného harmonogramu. 
Předpoklad předčasného užívání stavby v cca 12/2023 
 
Předpoklad dalších prací a termínů: 
SO 102, 103, 104:  
-od 13.11.23 terénní úpravy, ornice, sadové úpravy 

   

sSuUS 
KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC 
Stredoceského kraje 

Evidenéni &islo: KD 13/2023 Poget stran 
Pocet vytiski 

Vytisk &islo 

FORMULAR KD/OP Klasifikace 
  

Zapis z kontrolniho dne stavby 

»Lavka vé. cyklostezky Lysa nad Labem-bezbariérova trasa a cyklotrasa 
Litol - Labe* 

Kontrolni den 

Cislo 13 konany dne 7.11.2023 

Ugastnici 
Seznam Ucastnik{ je uveden v pfiloze ¢.1 Prezenéni listina z KD ¢.13 

Program kontrolniho dne / operativni porady 

1. Pfedani stavenisté 

2. Zprava zhotovitele o priib&hu vystavby: 

a) popis provedenych praci 

b) plnéni vécného HMG 
c) finan€ni pInéni 

. Kontrola tkold z minulého KD 

. Kontrola kvality - zprava o hodnoceni kvality za uplynulé obdobi 

. Stav BOZP a PO 

. Nové ukoly 

. Rizné 

. Zavér 0
N
 

O
B
~
 

W
 

1. Pfedani stavenisté 

pfedani stavenisté 02.05.2023 bylo provedeno piedani stavenisté, investor piedal stavenisté 

zhotoviteli a ten jej pfevzal. O pfedani stavenisté je vyhotoven samostatny 

~Protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté“. 

2. Zprava zhotovitele o priibéhu vystavby 

a) popis provedenych praci 0Od 27.10.2023 odstranéno DIO (semafory) na mosté, spustén obousmérny 

provoz. 

SO 103,104 

-VDZ v barvé (barevné bezpecénostni pasy az zarovefi s plastem) 

-Castecna oprava Zlabovek a obrub 

SO 202: 
- izolace, LA, ACO, zalivky u DZ na vozovce mostu u OP1 

-dokonCena pochoziizolace (2. a 3. vrstva) na lavce komplet dle RDS 

-osazeny obruby podél schodisté u OP1 

-PKO - probiha oprava drobnych odérkti na zabradli a lavce 

-odvezen ocelovy odpad-vazni listek na KSUS 

-vyzisk zabradli pfedan protokolem KSUS 

b) plnéni vécného HMG Préace probihaji dle schvaleného harmonogramu. 

Piedpoklad pfed¢asného uzivani stavby v cca 12/2023 

Ptedpoklad dal$ich praci a termini: 

SO 102, 103, 104: 

-od 13.11.23 terénni upravy, ornice, sadové Upravy 
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-kontrolní osazení rovných dílů zábradlí a další postup PKO, dokončení na 
přelomu 11 a 12. měsíce 
-opravy ACO přebroušením u DZ 
SO 202: 
-od 13.11.23 opravy odláždění svah. kuželů u OP4 
-úklid stavební suti a materiálu 

c) finanční plnění Zhot předložil návrh fakturace za 10/2023 ve výši 5 374 940,91 Kč bez DPH, 
celkem vyfakturováno od začátku stavby 35 777 655,23 Kč bez DPH. 

3. Kontrola úkolů z min. KD 
Úkol 
číslo 

Název Skutečný stav plnění úkolu Zodpovídá Stav úkolu 
(termín) 

1.1. Odkup dřevní hmoty Zhotovitel ZEPRIS odkoupí za cenu uvedenou ve 
smlouvě vykácenou dřevní hmotu na staveništi. 
KD č.4: pro společnou objednávku odkupu zhot. 
dodá znalecký posudek na kostky  
KD13: žulové kostky odevzdány na KSÚS 
Mochov, posudek nebude potřeba 

Zhot Splněno 
vypustit 

1.2. Předání výzisku-zábradlí Demontované zábradlí bude protokolárně 
předáváno na KSÚS Mochov   
KD č.6: vyžádat iniciály a č. účtu KSUS, šrot 
z lávky doložit vážními lístky a odevzdávat 
jménem KSÚS 
KD12: probíhá 
KD13: šrot odevzdán, zábradlí předáno KSÚS 

Zhot Splněno 
vypustit 

2.1. Použití nemodif. asf. 
směsí 

Zhotovitel navrhnul použít nemodif. asf. směsi (do 
konstrukce vozovky). K návrhu se vyjádří AD. 
KD č.3: AD předběžně souhlasí a vyjádří se 
písemně. 
KD č.5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze.  
ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn. 
KD13: RDS a pasport předány, předložit návrh 
ZBV 

Zhot Trvá  

2.2. Oplocení V PD je zakresleno oplocení, ve skutečnosti  
se jedná o ohradník. 
AD se vyjádří, zda-li bude oplocení zřízeno dle 
rozsahu v PD, nebo zda dojde k ev. posunu stáv. 
ohradníku, který zasahuje do cyklotrasy 
a oplocení nebude realizováno. 
KD č.3: AD předběžné souhlasí s vypuštěním 
oplocení a podrobně se vyjádří ve svém 
písemném stanovisku. 
KD č.4: předpoklad nahrazení plotu ohradníkem, 
dle skutečnosti zachycené při stavbě, AD musí 
odůvodnit změnu pův. návrhu z důvodu dotací  
KD č.5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze. 
ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn. 
KD13: RDS a pasport předány, předložit návrh 
ZBV. 

Zhot Trvá 

2.3. Křižovatka pod mostem Po geodetickém vytýčení rozsahu vozovky 
průsečné křižovatky pod mostem geodetem 
Zhotovitele bylo zjištěno, že se směr. oblouk 
dostává do blízkosti kořenového systému stáv. 
stromu. 
U výškového řešení křiž. větve (směr Labe) je 
výškový rozdíl mezi stáv.stavem a projektem cca 
0,25 m? 
AD potvrdí a zdůvodní navržené řešení nebo ev. 
navrhne úpravu pův. řešení.  
… 

Zhot Trvá 

  

c) finanéni pInéni 

3. Kontrola tkolG z min. KD 

Ukol Nazev 
Cislo 

1.1.  |Odkup drfevni hmoty 

1.2. |Pfedani vyzisku-zabradli 

2.1. |Pouziti nemodif. asf. 

smési 

2.2. |Oploceni 

2.3. |KfiZzovatka pod mostem 

-kontrolni osazeni rovnych dilli zabradli a dal$i postup PKO, dokon&eni na 

pifelomu 11 a 12. mésice 

-opravy ACO piebrousenim u DZ 

SO 202: 
-od 13.11.23 opravy odlazdéni svah. kuzelt u OP4 

-uklid stavebni suti a materiélu 

Zhot predloZil navrh fakturace za 10/2023 ve vysi 5 374 940,91 K¢ bez DPH, 

celkem vyfakturovano od za€atku stavby 35 777 655,23 K& bez DPH. 

Skutecny stav pInéni tukolu Zodpovida Stav ukolu 

(termin) 

Zhotovitel ZEPRIS odkoupi za cenu uvedenou ve Zhot Splnéno 

smlouvé vykacenou dievni hmotu na stavenisti. vypustit 

KD &.4: pro spole¢nou objednavku odkupu zhot. 

doda znalecky posudek na kostky 

KD13: Zulové kostky odevzdany na KSUS 

Mochov, posudek nebude potfeba 

Demontované zabradli bude protokolarné Zhot Splnéno 

pfedavano na KSUS Mochov vypustit 
KD ¢&.6: vyzadat inicialy a €. uctu KSUS, Srot 

z lavky dolozit vaznimi listky a odevzdavat 

jménem KSUS 
KD12: probiha 

KD13: Srot odevzdan, zabradli pfedano KsSUS 

Zhotovitel navrhnul pouZit nemodif. asf. smési (do Zhot Trva 

konstrukce vozovky). K navrhu se vyjadfi AD. 

KD €.3: AD piedb&Zné souhlasi a vyjadfi se 

pisemné. 

KD €.5: AD soubhlasi, viz vyjadfeni v pfiloze. 

ZHOT. dopracovat RDS a pasport zmén. 

KD13: RDS a pasport piedany, pfedloZit navrh 

ZBV 

V PD je zakresleno oploceni, ve skuteénosti Zhot Trva 

se jedna o ohradnik. 

AD se vyjadfi, zda-li bude oploceni zfizeno dle 

rozsahu v PD, nebo zda dojde k ev. posunu stav. 

ohradniku, ktery zasahuje do cyklotrasy 

a oploceni nebude realizovano. 

KD €.3: AD piedbéZné souhlasi s vypusténim 

oploceni a podrobné se vyjadii ve svém 

pisemném stanovisku. 

KD ¢&.4: pfedpoklad nahrazeni plotu ohradnikem, 

dle skuteCnosti zachycené pii stavbé, AD musi 

odtvodnit zménu plv. navrhu z diivodu dotaci 
KD €.5: AD soubhlasi, viz vyjadfeni v pfiloze. 

ZHOT. dopracovat RDS a pasport zmén. 

KD13: RDS a pasport piedany, pfedloZit navrh 

ZBV. 

Po geodetickém vytyéeni rozsahu vozovky Zhot Trva 

prisetné kiizovatky pod mostem geodetem 

Zhotovitele bylo zjiSténo, Ze se smér. oblouk 

dostava do blizkosti kofenového systému stav. 

stromu. 

U vyskového feseni kfiz. vétve (smér Labe) je 

vySkovy rozdil mezi stav.stavem a projektem cca 

0,25 m? 

AD potvrdi a zd@vodni navrzené fe$eni nebo ev. 

navrhne Upravu plv. feSeni. 
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KD č.4: předpoklad vyjmutí křižovatky ze stavby a 
napojení SO 102 do stáv. pobřežní asfalt 
komunikace. 
Nutné vyjádření AD včetně info k případné 
souvislosti původního návrhu s územním plánem 
a rozvojem cyklotrasy atp.  
KD č.5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze. 
ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn. 
KD13: RDS a pasport předány, předložit návrh 
ZBV. 

4.4. Zábradlí u cyklostezky  Sjednotit povrchovou úpravu zábradlí cyklostezky 
s úpravou na mostě včetně RAL 
KD č.5: Dle stanoviska zást. AD lze barvu 
sjednotit s barvou dle VTD na mostě, objednatel 
souhlasí. Zhot. předloží návrh tvaru zábradlí. Za 
AD doporučena výplň svislá v rozteči cca ½ výšky 
otvoru. 
KD č.6: návrh tvaru předložen, nutno zaslat RDS 
a odsouhlasit objednatelem, dle info zhot je barva 
nad rámec rozpočtu, TDI ověří položku, 
objednatel opětovně projedná způsob provedení, 
tj. sjednocení barvy s mostním zábradlím. 
KD č.7: předepsaná povrch. úprava zábradlí- 
            pozink a barva, která bude předmětem 
            ZBV 
KD9: Předložit návrhu pasportu a ZBV 
KD10: Tvar zábradlí odsouhlasen, předložit návrh 
ZBV. 

Zhot Trvá 

7.1. Vegetační úpravy  Pro upřesnění provedení sadových úprav  
je nutná přítomnost projektanta (Ing. Teslevič, 
Pontex, a.s.) na následujícím KD. Zást. města 
Lysá n. Labem požaduje použít na celou plochu 
svahů kokosové rohože pro stabilizaci ornice, v 
PD jsou rohože použity pouze lokálně. 
KD č.8: bylo předáno písemné vyjádření  
Ing. Ivana Marka, které je v příloze zápisu . 
KD9: Zhot. jedná s AD a v rámci RDS upřesní 
způsob provedení. 
KD11: Výsledná úprava po projednání s AD - na 
svazích hydroosev bez rohoží, výsadba na spodní 
rovné ploše dle Rozhodnutí. Zpracovat ZBV. 

Ad/Zhot. Trvá 

9.1 Dešťová voda – ověření  Zhot. ověří a předloží MÚ Lysá n. L. výpočet 
dešťové vody a řešení jejího odtoku z cyklostezky 
v rámci RDS, především u SO 103   
KD10: AD dosud neodpověděl na zaslané dotazy, 
MÚ trvá na požadavku z KD9, zároveň bude na 
dokončených cyklostezkách provedena 
záplavová zkouška k ověření odtoku (na KD11) 
KD11: úkol trvá plus předložit vyjádření a souhlas 
k přetoku dešťové vody na cizí pozemky, který je 
nutný ke kolaudaci (zkontrolovat předanou 
dokumentaci od objednatele resp. AD). 
Zhot. následně projedná se stavebním úřadem 
možná řešení, včetně např. terénních úprav za 
obrubami.   
KD13: Na samostatném jednání projednán návrh 
terénních úprav (rygol u SO 102, vsakovací pero 
u SO 103), p. Kašpar žádá projektanta doložit 
výpočtem na návrhový déšť  

AD, 
projektant 
RDS, Zhot. 

Trvá 

9.2. Návrhy ZBV Urychleně dopracovat pasporty změn a 
předkládat návrhy ZBV k odsouhlasení 

Zhot Nesplněno, 
trvá 

4.4, |Zabradli u cyklostezky 

7.1. Vegetacni tupravy 

9.1 Destova voda — ovéreni 

9.2. |Néavrhy ZBV 

KD ¢€.4: pfedpoklad vyjmuti kfiZzovatky ze stavby a 

napojeni SO 102 do stav. pobiezni asfalt 

komunikace. 

Nutné vyjadieni AD véetné info k pfipadné 

souvislosti ptivodniho navrhu s tizemnim planem 

a rozvojem cyklotrasy atp. 
KD €.5: AD soubhlasi, viz vyjadieni v pfiloze. 

ZHOT. dopracovat RDS a pasport zmén. 

KD13: RDS a pasport piedany, pfedloZit navrh 

ZBV. 

Sjednotit povrchovou Upravu zabradli cyklostezky 

s Upravou na mosté v€etné RAL 

KD ¢&.5: Dle stanoviska zast. AD Ize barvu 

sjednotit s barvou dle VTD na mosté&, objednatel 

souhlasi. Zhot. predlozi navrh tvaru zabradli. Za 

AD doporucena vyplii svisla v roztedi cca 72 vysky 

otvoru. 

KD €.6: navrh tvaru predlozen, nutno zaslat RDS 

a odsouhlasit objednatelem, dle info zhot je barva 
nad ramec rozpoCtu, TDI oveéfi polozku, 

objednatel op&tovné projedna zplisob provedeni, 

tj. sjednoceni barvy s mostnim zabradlim. 

KD &.7: pfedepsana povrch. Gprava zabradli- 

pozink a barva, ktera bude pfedmétem 

ZBV 

KD9: PredloZzit navrhu pasportu a ZBV 

KD10: Tvar zabradli odsouhlasen, pfedloZit navrh 

ZBV. 

Pro upfesnéni provedeni sadovych Uprav 

je nutna pfitomnost projektanta (Ing. Teslevig, 

Pontex, a.s.) na nasledujicim KD. Zast. mésta 

Lysa n. Labem poZaduje pouZzit na celou plochu 

svah( kokosové rohoze pro stabilizaci ornice, v 

PD jsou rohoze pouzity pouze lokalné. 

KD ¢&.8: bylo pfedano pisemné vyjadieni 

Ing. lvana Marka, které je v pfiloze zapisu . 

KD9: Zhot. jedna s AD a vramci RDS upfesni 

zplsob provedeni. 
KD11: Vysledna uprava po projednani s AD - na 

svazich hydroosev bez rohozi, vysadba na spodni 

rovné ploSe dle Rozhodnuti. Zpracovat ZBV. 

Zhot. ovéfi a predlozi MU Lysa n. L. vypocet 

desStové vody a feSeni jejiho odtoku z cyklostezky 

v ramci RDS, pfedevSim u SO 103 

KD10: AD dosud neodpovédél na zaslané dotazy, 

MU trva na pozadavku z KD9, zarovehn bude na 

dokon&enych cyklostezkach provedena 

zaplavova zkouska k ovéfeni odtoku (na KD11) 

KD11: kol trva plus predloZzit vyjadieni a souhlas 

k pretoku destové vody na cizi pozemky, ktery je 

nutny ke kolaudaci (zkontrolovat pfedanou 

dokumentaci od objednatele resp. AD). 
Zhot. nasledné projedna se stavebnim ufadem 

mozZna feSeni, v€etné napf. terénnich uprav za 

obrubami. 
KD13: Na samostatném jednani projednan navrh 

terénnich uprav (rygol u SO 102, vsakovaci pero 

u SO 103), p. Kaspar zada projektanta dolozit 
vypoctem na navrhovy dést 

Urychlené dopracovat pasporty zmén a 

predkladat navrhy ZBV k odsouhlaseni 

Zhot 

Ad/Zhot. 

AD, 
projektant 
RDS, Zhot. 

Zhot 

Trva 

Trva 

Trva 

Nesplnéno, 

trva 
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KD11: zhot. předložil návrh rozdílového rozpočtu 
– zaslat elektronicky plus nové návrhy ZBV ke 
kontrole.  

9.4 Demolice stáv, schodiště Zhot. žádá KSÚS ověřit potřebu demolice 
stávajícího obslužného schodiště u OP1 v rámci 
SO 202   
KD10: po projednání na KSÚS objednatel 
potvrzuje demolici dle RDS  
KD11: Na žádost zhot. opětovně projednáno na 
místě za účasti objednatele, správce a AD 
s návrhem schodiště a skluz ponechat, ale 
zabezpečit (zabránit) vstup cizím osobám na 
schodiště pomocí uzamykatelné branky. 
Objednatel a AD předběžně souhlasí, zhot. 
navrhne umístění a tvar zábran a následně 
zpracuje odpočtové ZBV (úspora), objednatel se 
vyjádří.  
KD12: Rozhodnutí NEBOURAT trvá, zhot. žádá 
definitivní vyjádření KSÚS.  
KD13: konečné rozhodnutí- NEBOURAT 

KSÚS Splněno 
vypustit 

10.1 Zálivky spar na 
cyklostezce 

Zhot. navrhuje provedení zálivek pouze 
u 
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Přílohy 
Číslo Název 

1 Prezenční listina KD č.13 

2  

3  
 

Rozdělovník  

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán 
elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).  
Elektronicky odesláno dne 8.11.2023 na adresy uvedené v Prezenční listině.  
 

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ 
Účastníci jednání berou na vědomí, že: 

• z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu 

uvedenou v prezenční listině. 
• Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. 

Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření 
neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování. 

• Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za 
potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky. 

• Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na 
základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům 
z tohoto jednání pro ni vyplývající. 

 

 

 

 

Cislo Nazev 

1 Prezencéni listina KD ¢.13 

Rozdélovnik 

Vyhotoveno v jediném exemplafi, ktery bude zaloZen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslan 

elektronicky (po dodani podkladli zhotovitele). 

Elektronicky odeslano dne 8.11.2023 na adresy uvedené v Prezen¢ni listiné. 

PODPISOVA DOLOZKA UCASTNIKU JEDNANi 

Usastnici Jjednani berou na védomi, Ze: 

. zjednani je vyhotoven koncept pisemného zéapisu, ktery bude zaslan véem tcéastnikiim jednani, a to na jejich e-mailovou adresu 

uvedenou v prezenéni listiné. 

. Uéastnik jednéni je oprévnén do tfi pracovnich dnii do 14:00 hodin vznést vici obsahu zépisu ndmitky s radnym zdivodnénim. 

Obsah zéapisu Ize napadnout v pfipadé, Ze vyhotoveny zépis obsahuje bud nepravdivé tdaje, nebo néktera zavazna vyjadreni 

neobsahuje vibec &i je v urcitych ¢astech nesrozumitelny a tucastnik poZaduje doplnéni / prepracovani. 

. Nevznese-li icastnik jednéni vici obsahu konceptu zépisu 24ddné némitky v predepsané Ihuté, povaZuje se pak tento zépis za 

potvrzeny ucastnikem jednani a stava se Cistopisem a neni opétovné odeslan elektronicky. 

. Uéastnik svym podpisem potvrzuje, Ze je oprdvnén zastupovat a jednat v zdjmu firmy, kterou na tomto jednéni zastupuje a na 

zékladé toho Cinit ngvrhy, zaujimat stanoviska k jednotlivym bodum jednani, vznaSet namitky a zavazovat svou firmu k tkolim 

z tohoto jednéni pro ni vyplyvajici. 
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Evidenční číslo: KD 15/2023 Počet stran  4 

  Počet výtisků  1 

  Výtisk číslo   

FORMULÁŘ KD/OP  Klasifikace   

 

 Zápis z kontrolního dne stavby 

„Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem-bezbariérová trasa a cyklotrasa 
Litol - Labe“ 

 
 

Kontrolní den 

Číslo 15 konaný dne 5.12.2023   

 

Účastníci 
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 Prezenční listina z KD č.15 
 

Program kontrolního dne / operativní porady 

1. Předání staveniště 

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby: 
a) popis provedených prací 
b) plnění věcného HMG  
c) finanční plnění 

3. Kontrola úkolů z minulého KD 

4. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období 
5. Stav BOZP a PO 

6. Nové úkoly 

7. Různé  
8. Závěr 

  
 

1. Předání staveniště 

 předání staveniště  02.05.2023 bylo provedeno předání staveniště, investor předal staveniště 
zhotoviteli a ten jej převzal. O předání staveniště je vyhotoven samostatný 
„Protokol o předání a převzetí staveniště“. 

 
 

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 

a) popis provedených prací  Od 27.10.2023 odstraněno DIO (semafory) na mostě, spuštěn obousměrný 
provoz.  
SO 102,103,104 
-dokončeno ohumusování svahů a ploch včetně hydroosevu a výsadby 
stromů (keře neosazeny)  
-probíhá výroba a osazování zábradlí 
-vsakovací pero u SO 103 a rygol u SO 104 
SO 202: 
-PKO - dokončena oprava drobných oděrků na zábradlí, lávce a hlavním 
nosníku včetně pryskyřice na patkách zábradlí lávky (vyjma oprav PKO 
zábradlí obslužných schodišť) 
- osazeno zábradlí u schodišť    
- úklid stavební suti a materiálu 

b) plnění věcného HMG Práce probíhají dle schváleného harmonogramu. 
Předpoklad předčasného užívání stavby v cca 12/2023 
20.12.2023 ve 12,00 hod na místě předání díla objednateli 
20.12.2023 ve 13,00 hod jednání na místě k zahájení řízení o předčasném 
užívání stavby. 
 

   

sSuUS 
KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC 
Stredoceského kraje 

Evidenéni &islo: KD 15/2023 

ForMULAR KD/OP 

Pocet stran 

Pocet vytiski 

Vytisk &islo 

Klasifikace 
  

Zapis z kontrolniho dne stavby 

»Lavka vé. cyklostezky Lysa nad Labem-bezbariérova trasa a cyklotrasa 

Kontrolni den 

Litol - Labe* 

Cislo 15 konany dne 5.12.2023 

Ucastnici 
Seznam Ucastnik{ je uveden v pfiloze ¢.1 Prezenéni listina z KD ¢.15 

Program kontrolniho dne / operativni porady 

1. Pfedani stavenisté 

2. Zprava zhotovitele o priib&hu vystavby: 

a) popis provedenych praci 

b) plnéni vécného HMG 
c) finan€ni pInéni 

. Kontrola tkold z minulého KD 

. Stav BOZP a PO 

. Nové ukoly 

. Rlzné 

. Zaveér 0
N
 

O
B
~
 

W
 

1. Pfedani stavenisté 

prfedani stavenisté 

. Kontrola kvality - zprava o hodnoceni kvality za uplynulé obdobi 

02.05.2023 bylo provedeno piedani stavenisté, investor piedal stavenisté 
zhotoviteli a ten jej pfevzal. O pfedani stavenisté je vyhotoven samostatny 

~Protokol o pfedani a prevzeti stavenisté®. 

2. Zprava zhotovitele o priibéhu vystavby 

a) popis provedenych praci 

b) plnéni vécného HMG 

0Od 27.10.2023 odstranéno DIO (semafory) na mosté, spustén obousmérny 

provoz. 

SO 102,103,104 

-dokonéeno ohumusovani svahi a ploch véetné hydroosevu a vysadby 

strom( (kefe neosazeny) 

-probiha vyroba a osazovani zabradli 

-vsakovaci pero u SO 103 a rygol u SO 104 

SO 202: 
-PKO - dokonéena oprava drobnych odérkli na zabradli, lavce a hlavnim 

noshiku vcetné pryskyfice na patkach zabradli lavky (vyjma oprav PKO 

zabradli obsluznych schodist) 

- 0sazeno zabradli u schodist 

- Uklid stavebni suti a materialu 

Prace probihaji dle schvaleného harmonogramu. 

Pfedpoklad pfed¢asného uzivani stavby v cca 12/2023 

20.12.2023 ve 12,00 hod na misté pifedani dila objednateli 
20.12.2023 ve 13,00 hod jednani na misté k zahajeni fizeni o pfed€asném 

uzivani stavby. 
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Předpoklad dalších prací a termínů: 
SO 103, 104:  
-osazení zábradlí na cyklostezce max do 13.12.2023  
SO 202: 
-opravy ACO u DZ přebroušením dle klima podmínek 
-opravy ACO na mostě v levém jízdním pruhu dle klima podmínek 
-opravy PKO zábradlí schodišť dle klima podmínek 

c) finanční plnění Zhot předložil návrh fakturace za 11/2023 ve výši 2 709 305,31 Kč bez DPH, 
celkem vyfakturováno od začátku stavby 38 486 960,54 Kč bez DPH. 

3. Kontrola úkolů z min. KD 
Úkol 
číslo 

Název Skutečný stav plnění úkolu Zodpovídá Stav úkolu 
(termín) 

2.1. Použití nemodif. asf. 
směsí 

Zhotovitel navrhnul použít nemodif. asf. směsi 
(do konstrukce vozovky). K návrhu se vyjádří AD. 
KD č.3: AD předběžně souhlasí a vyjádří se 
písemně. 
KD č.5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze.  
ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn. 
KD13: RDS a pasport předány, předložit návrh 
ZBV 
KD15: Návrhy ZBV předloženy 

Zhot Splněno 
vypustit 

2.2. Oplocení V PD je zakresleno oplocení, ve skutečnosti  
se jedná o ohradník. 
AD se vyjádří, zda-li bude oplocení zřízeno dle 
rozsahu v PD, nebo zda dojde k ev. posunu stáv. 
ohradníku, který zasahuje do cyklotrasy 
a oplocení nebude realizováno. 
KD č.3: AD předběžné souhlasí s vypuštěním 
oplocení a podrobně se vyjádří ve svém 
písemném stanovisku. 
KD č.4: předpoklad nahrazení plotu ohradníkem, 
dle skutečnosti zachycené při stavbě, AD musí 
odůvodnit změnu pův. návrhu z důvodu dotací  
KD č.5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze. 
ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn. 
KD13: RDS a pasport předány, předložit návrh 
ZBV. 
KD15: Návrhy ZBV předloženy 

Zhot Splněno 
vypustit 

2.3. Křižovatka pod mostem Po geodetickém vytýčení rozsahu vozovky 
průsečné křižovatky pod mostem geodetem 
Zhotovitele bylo zjištěno, že se směr. oblouk 
dostává do blízkosti kořenového systému stáv. 
stromu. 
U výškového řešení křiž. větve (směr Labe) je 
výškový rozdíl mezi stáv.stavem a projektem cca 
0,25 m? 
AD potvrdí a zdůvodní navržené řešení nebo ev. 
navrhne úpravu pův. řešení.  
… 
KD č.4: předpoklad vyjmutí křižovatky ze stavby 
a napojení SO 102 do stáv. pobřežní asfalt 
komunikace. 
Nutné vyjádření AD včetně info k případné 
souvislosti původního návrhu s územním plánem 
a rozvojem cyklotrasy atp.  
KD č.5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze. 
ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn. 
KD13: RDS a pasport předány, předložit návrh 
ZBV. 

Zhot Splněno 
vypustit 

c) finanéni pInéni 

3. Kontrola tkolG z min. KD 

Ukol Nazev 
Cislo 

2.1.  |Pouziti nemodif. asf. 

smési 

2.2. |Oploceni 

2.3. |KfiZzovatka pod mostem 

Piedpoklad dal$ich praci a termin: 

SO 103, 104: 

-osazeni zabradli na cyklostezce max do 13.12.2023 
SO 202: 

-opravy ACO u DZ pfebrousenim dle klima podminek 

-opravy ACO na mosté v levém jizdnim pruhu dle klima podminek 

-opravy PKO zabradli schodist dle klima podminek 

Zhot predlozil navrh fakturace za 11/2023 ve vysi 2 709 305,31 K¢ bez DPH, 

celkem vyfakturovano od zacatku stavby 38 486 960,54 K& bez DPH. 

Skutecny stav pInéni tukolu 

Zhotovitel navrhnul pouzit nemodif. asf. smési 

(do konstrukce vozovky). K navrhu se vyjadfii AD. 

KD €.3: AD piedb&Zné souhlasi a vyjadfi se 

pisemné. 

KD €.5: AD soubhlasi, viz vyjadfeni v pfiloze. 

ZHOT. dopracovat RDS a pasport zmén. 

KD13: RDS a pasport piedany, pfedloZit navrh 

ZBV 

KD15: Navrhy ZBV pfedloZeny 

V PD je zakresleno oploceni, ve skute¢nosti 

se jedna o ohradnik. 

AD se vyjadfi, zda-li bude oploceni zfizeno dle 

rozsahu v PD, nebo zda dojde k ev. posunu stav. 

ohradniku, ktery zasahuje do cyklotrasy 

a oploceni nebude realizovano. 

KD €.3: AD piedbéZné souhlasi s vypusténim 

oploceni a podrobné se vyjadii ve svém 

pisemném stanovisku. 

KD ¢&.4: pfedpoklad nahrazeni plotu ohradnikem, 

dle skuteCnosti zachycené pii stavbé, AD musi 

odtvodnit zménu plv. navrhu z diivodu dotaci 
KD €.5: AD soubhlasi, viz vyjadfeni v pfiloze. 

ZHOT. dopracovat RDS a pasport zmén. 

KD13: RDS a pasport piedany, pfedloZit navrh 

ZBV. 

KD15: Navrhy ZBV predloZeny 

Po geodetickém vytyCeni rozsahu vozovky 

prisetné kiizovatky pod mostem geodetem 

Zhotovitele bylo zjiSténo, Ze se smér. oblouk 

dostava do blizkosti kofenového systému stav. 

stromu. 

U vyskového feseni kfiz. vétve (smér Labe) je 

vySkovy rozdil mezi stav.stavem a projektem cca 

0,25 m? 

AD potvrdi a zd@vodni navrzené fe$eni nebo ev. 

navrhne Upravu plv. feSeni. 

KD ¢€.4: predpoklad vyjmuti kfizovatky ze stavby 

a napojeni SO 102 do stav. pobrezni asfalt 

komunikace. 

Nutné vyjadieni AD véetné info k pfipadné 

souvislosti ptivodniho navrhu s tizemnim planem 

a rozvojem cyklotrasy atp. 
KD €.5: AD soubhlasi, viz vyjadieni v pfiloze. 

ZHOT. dopracovat RDS a pasport zmén. 

KD13: RDS a pasport piedany, pfedloZit navrh 

ZBV. 

Zodpovida 

Zhot 

Zhot 

Zhot 

Stav ukolu 

(termin) 

Splnéno 

vypustit 

Splnéno 

vypustit 

Splnéno 

vypustit 
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KD15: Návrhy ZBV předloženy 

4.4. Zábradlí u cyklostezky  Sjednotit povrchovou úpravu zábradlí 
cyklostezky s úpravou na mostě včetně RAL 
KD č.5: Dle stanoviska zást. AD lze barvu 
sjednotit s barvou dle VTD na mostě, objednatel 
souhlasí. Zhot. předloží návrh tvaru zábradlí. Za 
AD doporučena výplň svislá v rozteči cca ½ 
výšky otvoru. 
KD č.6: návrh tvaru předložen, nutno zaslat RDS 
a odsouhlasit objednatelem, dle info zhot je 
barva nad rámec rozpočtu, TDI ověří položku, 
objednatel opětovně projedná způsob provedení, 
tj. sjednocení barvy s mostním zábradlím. 
KD č.7: předepsaná povrch. úprava zábradlí- 
            pozink a barva, která bude předmětem 
            ZBV 
KD9: Předložit návrhu pasportu a ZBV 
KD10: Tvar zábradlí odsouhlasen, předložit 
návrh ZBV. 
KD15: Návrhy ZBV předloženy 

Zhot Splněno 
vypustit 

7.1. Vegetační úpravy  Pro upřesnění provedení sadových úprav  
je nutná přítomnost projektanta (Ing. Teslevič, 
Pontex, a.s.) na následujícím KD. Zást. města 
Lysá n. Labem požaduje použít na celou plochu 
svahů kokosové rohože pro stabilizaci ornice, v 
PD jsou rohože použity pouze lokálně. 
KD č.8: bylo předáno písemné vyjádření  
Ing. Ivana Marka, které je v příloze zápisu . 
KD9: Zhot. jedná s AD a v rámci RDS upřesní 
způsob provedení. 
KD11: Výsledná úprava po projednání s AD - na 
svazích hydroosev bez rohoží, výsadba na 
spodní rovné ploše dle Rozhodnutí. Zpracovat 
ZBV. 

Ad/Zhot. Trvá 

9.1 Dešťová voda – ověření  Zhot. ověří a předloží MÚ Lysá n. L. výpočet 
dešťové vody a řešení jejího odtoku z 
cyklostezky v rámci RDS, především u SO 103   
KD10: AD dosud neodpověděl na zaslané 
dotazy, MÚ trvá na požadavku z KD9, zároveň 
bude na dokončených cyklostezkách provedena 
záplavová zkouška k ověření odtoku (na KD11) 
KD11: úkol trvá plus předložit vyjádření a 
souhlas k přetoku dešťové vody na cizí pozemky, 
který je nutný ke kolaudaci (zkontrolovat 
předanou dokumentaci od objednatele resp. AD). 
Zhot. následně projedná se stavebním úřadem 
možná řešení, včetně např. terénních úprav za 
obrubami.   
KD13: Na samostatném jednání projednán návrh 
terénních úprav (rygol u SO 102, vsakovací pero 
u SO 103), p. Kašpar žádá projektanta doložit 
výpočtem na návrhový déšť  
KD14: AD předal MÚ Lysá výpočty pro dešťové 
vody k posouzení 

AD, 
projektant 
RDS, Zhot. 

Splněno 
vypustit. 

 

11.1 KSÚS - poškození asfalt. 
povrchu na mostě 

Při stavbě došlo k poškození povrchu vozovky 
zhotovitelem. KSÚS požaduje plošnou opravu L 
poloviny vozovky případně zhot. objedná 
mimořádnou prohlídku zaměřenou na poškození 
včetně návrhů oprav. 
KD12: Mimořádná prohlídka provedena 
s PONTEX, bude zasláno vyjádření. 

Zhot. Trvá 

4.4. |Zabradli u cyklostezky 

7.1.  Vegetacni tupravy 

9.1 Destova voda — ovéreni 

11.1 [KSUS - poskozeni asfalt. 
povrchu na mosté 

KD15: Navrhy ZBV predloZeny 

Sjednotit povrchovou Upravu zabradli 

cyklostezky s Upravou na mosté véetné RAL 

KD ¢&.5: Dle stanoviska zast. AD Ize barvu 

sjednotit s barvou dle VTD na mosté&, objednatel 

souhlasi. Zhot. predlozi navrh tvaru zabradli. Za 

AD doporucena vyplii svisla v rozte€i cca ' 

vysky otvoru. 

KD €.6: navrh tvaru predlozen, nutno zaslat RDS 

a odsouhlasit objednatelem, dle info zhot je 

barva nad ramec rozpoctu, TDI ovéfi polozku, 

objednatel op&tovné projedna zplisob provedeni, 

tj. sjednoceni barvy s mostnim zabradlim. 

KD &.7: pfedepsana povrch. Gprava zabradli- 

pozink a barva, ktera bude pfedmétem 

ZBV 

KD9: PredloZzit navrhu pasportu a ZBV 

KD10: Tvar zabradli odsouhlasen, pfedloZit 

navrh ZBV. 

KD15: Navrhy ZBV predloZeny 

Pro upfesnéni provedeni sadovych Uprav 

je nutna pfitomnost projektanta (Ing. Teslevig, 

Pontex, a.s.) na nasledujicim KD. Zast. mésta 

Lysa n. Labem poZaduje pouZzit na celou plochu 

svah( kokosové rohoze pro stabilizaci ornice, v 

PD jsou rohoze pouzity pouze lokalné. 

KD ¢&.8: bylo pfedano pisemné vyjadieni 

Ing. lvana Marka, které je v pfiloze zapisu . 

KD9: Zhot. jedna s AD a vramci RDS upfesni 

zplsob provedeni. 
KD11: Vysledna uprava po projednani s AD - na 

svazich hydroosev bez rohozi, vysadba na 

spodni rovné ploSe dle Rozhodnuti. Zpracovat 

ZBV. 

Zhot. ovéfi a predlozi MU Lysa n. L. vypodet 

deStové vody a feSeni jejiho odtoku =z 

cyklostezky v ramci RDS, piedevsim u SO 103 

KD10: AD dosud neodpovédél na zaslané 

dotazy, MU trva na pozadavku z KD9, zaroven 

bude na dokon&enych cyklostezkach provedena 

zaplavova zkouska k ovéfeni odtoku (na KD11) 

KD11: dkol trva plus predlozit vyjadieni a 

souhlas k pietoku destové vody na cizi pozemky, 

ktery je nutny ke kolaudaci (zkontrolovat 

pifedanou dokumentaci od objednatele resp. AD). 

Zhot. nasledné projedna se stavebnim ufadem 

mozZna feSeni, v€etné napf. terénnich uprav za 

obrubami. 
KD13: Na samostatném jednani projednan navrh 

terénnich uprav (rygol u SO 102, vsakovaci pero 

u SO 103), p. Kaspar zada projektanta dolozit 
vypoctem na navrhovy dést 

KD14: AD predal MU Lysa vypoéty pro destové 

vody k posouzeni 

Pfi stavbé doSlo k poSkozeni povrchu vozovky 

zhotovitelem. KSUS pozaduje plo$nou opravu L 

poloviny vozovky pfipadné zhot. objedna 

mimoradnou prohlidku zaméfenou na poskozeni 

véetné navrhl oprav. 
KD12: Mimoradna prohlidka provedena 

s PONTEX, bude zaslano vyjadfeni. 

Zhot 

Ad/Zhot. 

AD, 
projektant 
RDS, Zhot. 

Zhot. 

Splnéno 

vypustit 

Trva 

Splnéno 

vypustit. 

Trva 
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4. Kontrola kvality  

a) zpráva o vyhodnocení kvality  
 

Průběžně, odsouhlaseny TePř. dle postupu prací. 
Zkoušky, odběry vzorků, laboratorní deníky průběžně. 

 
 

5. Stav BOZP a PO 

Během předání staveniště byl předán zhotoviteli Plán BOZP, Zhotovitel seznámí všechny zaměstnance  
s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce. Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli  
seznámeni.  
Kontrola průběžně, viz samostatné elektronické inspekční deníky (EID) koordinátora BOZP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KD13: Zhot navrhuje lokální opravu poškozených 
míst (po odstranění materiálu provizorních 
záplat) materiálem MasterEmaco T 1600, dle AD 
je návrh opravy možný, objednatel KSÚS 
souhlasí za podmínky, že zhotovitel ponese 
záruku za celý opravovaný jízdní pruh (levý).  
KD15: dosud neprovedeno z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek 

11.3 KSÚS – měření ACO u 
dilatačního závěru 

KSÚS požaduje kontrolní měření rovinatosti 
nového asf. povrchu u dilat. závěru u O4, povrch 
je nerovný, nedohutněný.  
KD12: Zhot. uvádí, že je v toleranci ruční 
pokládky s nerovností max 5 mm.  
TDI a správce objektu trvá na výměně povrchu 
z dův nedohutnění a úpravě nerovnosti. 
KD13: nerovnosti TDI přeměřeny a nejsou 
v toleranci. Zhot. navrhuje opravu přebroušením 
povrchu.  
KD14: Oprava nerovností u DZ bude provedena 
přebroušením. 
KD15: Bude provedeno v uzavírce současně 
s opravou levého jízdního pruhu za vhodných 
klimatických podmínek. 

Zhot. Trvá 

12.2  Zimní údržba cyklostezky 
– dotaz 

Vodoprávní úřad, p. Kašpar se dotazuje na 
způsob zimní údržby cyklostezky a případné 
nakládání s odtokem slané vody. 
Re KSÚS: Bude nutná schůzka a dohoda s MÚ 
KD13: Dle KSÚ zimní údržba nebude prováděna, 
dopravní značení bude doplněno o dodatkovou 
tabulku „Zimní údržba se neprovádí“ 
KD14: KSÚS doplní dodatkovou tabulku. 

KSÚS Vypustit 

13.1.  Úklid suti a stavebního 
odpadu 

Zhotovitel provede úklid suti z demolice, 
kameniva, zeminy atp. ze záplavové oblasti 
KD15: Zůstávají zbytky železobetonové suti 
vedle SO 103 na levém břehu 

Zhotovitel Trvá 

14.1 Doklady k předání díla Připravovat doklady k předání díla resp. 
předčasnému užívání stavby od cca 12/2023.  
KD15: dosud nekompletní. Do 12.12.23 bude 
především geodetické zaměření, mostní 
prohlídka, mostní list, zpráva zhotovitele atd. 

Zhot. Trvá 

6. Nové úkoly 
Úkol 
číslo 

Název Skutečný stav plnění úkolu Zodpovídá Stav úkolu 

11.3 KSUS — méfeni ACO u 
dilataéniho zavéru 

12.2 Zimni udrzba cyklostezky 
— dotaz 

13.1. Uklid suti a stavebniho 
odpadu 

14.1 |Doklady k pfedani dila 

4. Kontrola kvality 

a) zprava o vyhodnoceni kvality 

5. Stav BOZP a PO 

KD13: Zhot navrhuje lokalni opravu poSkozenych 

mist (po odstranéni materialu provizornich 

zaplat) materialem MasterEmaco T 1600, dle AD 

je navrh opravy mozny, objednatel KSUS 

souhlasi za podminky, Ze zhotovitel ponese 

zaruku za cely opravovany jizdni pruh (levy). 

KD15: dosud neprovedeno z dilvodu 
nevhodnych klimatickych podminek 

KSUS pozaduje kontrolni méfeni rovinatosti 

nového asf. povrchu u dilat. zavéru u O4, povrch 

je nerovny, nedohutnény. 

KD12: Zhot. uvadi, Ze je v toleranci ruc¢ni 

pokladky s nerovnosti max 5 mm. 

TDI a spravce objektu trva na vyméné povrchu 

z dliv nedohutnéni a Gpravé nerovnosti. 

KD13: nerovnosti TDI pieméfeny a nejsou 

v toleranci. Zhot. navrhuje opravu prebrousenim 

povrchu. 

KD14: Oprava nerovnosti u DZ bude provedena 

piebrousenim. 

KD15: Bude provedeno v uzavirce soucasné 
s opravou levého jizdniho pruhu za vhodnych 

klimatickych podminek. 

Vodopravni ufad, p. KasSpar se dotazuje na 

zplsob zimni udrzby cyklostezky a piipadné 

nakladani s odtokem slané vody. 

Re KSUS: Bude nutna schiizka a dohoda s MU 
KD13: Dle KSU zimni tdrzba nebude provadéna, 

dopravni znaceni bude doplnéno o dodatkovou 

tabulku ,Zimni udrzba se neprovadi® 

KD14: KSUS doplni dodatkovou tabulku. 

Zhotovitel provede uklid suti zdemolice, 

kameniva, zeminy atp. ze zaplavové oblasti 

KD15: Zastavaji zbytky Zelezobetonové suti 

vedle SO 103 na levém biehu 

Pfipravovat doklady k pfedani dila resp. 

pifed¢asnému uzivani stavby od cca 12/2023. 

KD15: dosud nekompletni. Do 12.12.23 bude 

pfedevSim  geodetické  zaméfeni,  mostni 

prohlidka, mostni list, zprava zhotovitele atd. 

Pribézné, odsouhlaseny TeP¥. dle postupu praci. 

Zhot. Trva 

KsUS Vypustit 

Zhotovitel Trva 

Zhot. Trva 

Zkousky, odbéry vzork, laboratorni denfky prib&zné. 

Béhem piedani stavenisté byl pfedan zhotoviteli Plan BOZP, Zhotovitel seznami vS§echny zaméstnance 

s Planem BOZP a s poZadavky na dodrZovani zasad bezpe&nosti prace. Zaméstnanci pisemné potvrdi, Ze byli 

seznameni. 

Kontrola priib&zné, viz samostatné elektronické inspekéni deniky (EID) koordinatora BOZP. 

6. Nové ukoly 

Ukol Nazev 
Cislo 

Skutecny stav pInéni tukolu Zodpovida Stav ukolu 
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