
List č. 1

Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II

SO 801 Vegetační úpravy a náhradní výsadba

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Sdružení Z + F lávka Lysá n/L
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20  Praha 4; IČO:25117947, DIČ:CZ699004936
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, Brno; IČO:25317628, DIČ:699004936

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

7
SO 801/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 -163 290,88 141 603,28 -21 687,60

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

1 -163 290,88 141 603,28 -21 687,60

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00

1.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

List €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nazev Stavby dle SoD: Cislo so/Ps / Cislo ZBV: 

Lavka v&.cyklostezky Lysa nad Labem - Bezbariérova trasa a cyklotrasa Litol - Il/ pofadi Zmé&ny SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 7 
SO 8011     SO 801 Vegetaéni Upravy a nahradni vysadba 

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedogeského kraje, pfispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Zhotovitel: Sdruzeni Z + F lavka Lysa n/L 

ZEPRIS s.r.0., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4; IC0:25117947, DIC:CZ699004936 

FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s., Mlynska 388/68, Trnita, Brno; IC0:25317628, DIC:699004936 

  

Rekapitulace ZBV €. 7 dle Skupin 1, 2, 3,4,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.3 -163 290,88 141 603,28 -21 687,60 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.4 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1 -163 290,88 141 603,28 -21 687,60     

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je teéka a index udavaijici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouZiva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 16 počet listů

 Předmět Změny:  Úprava množství dle platného stanoviska odboru životního prostředí

 Dílčí změna  1.Úprava množství pro uvedení do souladu s platným stanoviskem odboru životního prostředí.
Tato změna se týká položky č. 9, 10, 11, 13

 Dílčí změna  2.Úprava lokace vegetace na základě konzultace s Odborem životního prostředí města Lysá a odborné firmy, kvůli vhodnosti výsadby křovin.
Tato změna se týká položky č. 1, 2, 3, 5, 6

Jedná se o Změnu z nepředvídaných důvodů, která je podle kapitoly 10., odst. 1., písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do 
Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná 
o změnu nepředvídanou.

 Iniciátor Změny:  Zhotovitel

Strany smlouvy o dílo [ S-788/00066001/2023 ] na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.10.2023(dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  Sdružení Z + F lávka Lysá n/L

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II

7/3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 801/1

SO 801 Vegetační úpravy a náhradní výsadba

Pfiloha ¢. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Sislo SO/PS / Cislo ZBV / Skupina zmény: 

Lavka vé.cyklostezky Lysa nad Labem - Bezbariérova trasa a cyklotrasa Litol - Labe Il / pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): S0 801/ 713 

SO 801 Vegetaéni tpravy a nahradni vysadba     
  

Strany smlouvy o dilo [ S-788/00066001/2023 ] na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 03.10.2023(déale jen Smlouva): 

Objednatel: Krajsk& sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, pfispévkovéa organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: Sdruzeni Z + F lavka Lysa n/L   
  

  

    

    

Prilohy Zménového listu Ptijemce 

1. Kryci list 1 podet list Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 podet list Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 podet list Stavebni dozor 

5. Ptehled zafazeni zmén do Skupin 1 podet list Supervize 

6. Piehled dokladl 1 podet list 

7. Soupis praci SO po véech zménach 1 podet list 

Dal$i doklady dle pfehledu dokladl 16 podet listll 
  

Iniciator Zmény: Zhotovitel 

Predmét Zmény: Uprava mnozstvi dle platného stanoviska odboru Zivotniho prostiedi 

Diléi zména 1.Uprava mnozZstvi pro uvedeni do souladu s platnym stanoviskem odboru Zivotniho prostiedi. 

Tato zména se tyka polozky ¢. 9, 10, 11, 13 

  

Diléi zména 2.Uprava lokace vegetace na zakladé konzultace s Odborem Zivotniho prostiedi mésta Lysa a odborné firmy, kvali vhodnosti vysadby kiovin. 

Tato zména se tyka polozky ¢.1,2,3,5,6 

Jedna se 0 Zménu z nepfedvidanych duvodu, ktera je podle kapitoly 10., odst. 1., pism. a) Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic 

Stfedo€eského kraje (t€innost od 21.8.2024) upfesriujici provadéni zmén zavazku dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek zafazena do 

Skupiny 3. Zaroven se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. 

Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek €. 134/2016 Sb. tato Zména nepfedstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 6) se jedna 

0 zménu nepredvidanou. 

 



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jménoZhotovitel: Ing. Alexander Strádal podpis

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK František Jelínek podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list 
představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 
ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková podpis

Stavební dozor: Pavel Šeda podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) [ Doplňte ] podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Mgr. Michael Kalný podpis

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Pavel Hrdina podpis

-163 290,88 141 603,28 -21 687,60 304 894,16

Technická pomoc Objednatele Ing.Lubomír Smetana podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Pfiloha ¢. 2 

Udaje v K& bez DPH: 
  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Cena navrhovanych Zmén zapornych Cena navrhovanych Zmén kladnych Cena navrh?vanych,Zmen zépornych a | Soucet absolutm(fh h?ant ,Zmen Kiadnyeh 
Zmén kladnych celkem a Zmén zapornych 

-163 290,88 141 603,28 -21 687,60 304 894,16 

Technicka pomoc Objednatele jméno Ing.Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zménou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Mgr. Michael Kalny podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno Ing. Pavel Hrdina podpis 

Stavebni dozor: jméno Pavel Seda podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar) jméno [ Dopliite ] podpis 

Zastupce Objednatele: KSUS SK jméno Frantisek Jelinek podpis 

Zas.tupc’e ,Objetv:lna.tele odpovédny za cenové jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani Zmény: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je souéasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jeZ jsou podrobné popséany, zdlivodnény, dokladovany a ocenény 

Dokumentaci této Zmény. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou zlepSenim dle ¢l. 13.2 Obchodnich podminefento Zménovy list 

piedstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zlstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 

ve Smlouvé nedotéeny. Na ditkaz toho pfipojuji pfislu$né osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis 

Zhotovitel: jméno Ing. Alexander Stradal podpis    



Příloha č. 3

Název Stavby:
Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II

SO 801/1

SO 801 Vegetační úpravy a náhradní výsadba

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

761 178,58

[ Vyplňte všechny buňky ] Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 761 178,58 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn kladných na SO/PS 
(předchozích a navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -163 290,88 141 603,28 141 603,28 18,60%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti 
ceně SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -163 290,88 739 490,98 -21 687,60 -2,85%

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

[Nazev Stavby: 

ZAPIS 
o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro v§echny skupiny - pro ZBV ¢islo: 6 

  
Lavka vE.cyklostezky Lysa nad Labem - Bezbariérova trasa a cyklotrasa Litol - Labe Il 

  Cislo SO/PS / ¢islo Zmény SOIPS: s08011 

  Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 
SO 801 Vegetaéni tpravy a nahradni vysadba   
  

Udaje v KE bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Sml louvy 
  

1 - zadat 
  

761 178,58 
  

Cena SO/PS v pri ZBV: [ Vypliite viechny buriky 
  

Udaje v KE bez DPH 
  Cena vSech Zmén Cena vSech Zmén Rozdil ceny SO/PS po 

  
  

zapornych v kladnych v Cena SO/PS po vSech predchozich viech predchozich 

predchozich predchozich Zménach Zménach ave 

Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Smlouvé 
2 3 zadat 4~ zadat =) ) 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 761 178,58 0,00 

  
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v KE bez DPH 
  Cena h   

  
  

c - " Cena vSech Zmén 

Zmén zaporn 'ch’na Zemnzn Kladnych :1a Cena viech Zmén kladnych na SO/PS | kladnych na SO/PS k 

pornys Y (pfedchozich a navrhovanych) cené SO/PS dle 
SO/PS SO/PS Smiouvy v % 

7 8- zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace -163 290,88 141 603,28 141 603,28 18,60%| 

  
Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v KE bez DPH 
  

  

12   Cena vSech Zmén 
zapornych na SO/PS | Cena SO/PS po t 

(pfedchozich a Zméné 

navrhovanych) 

éto | Rozdil ceny SO/PS po této Zméné oproti 

cené SO/PS dle Smlouvy 

Rozdil ceny SO/PS po 

této Zméné oproti cené 

SO/PS dle Smlouvy v 

% 
  13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

  stavebni/montazni prace   -163 290,88   739 490,98 -21 687,60     -2,85%   
  

Pfiloha . 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 1 113,000 2 442,000 1 329,000 25,44 28 314,72 0,00 33 809,76 62 124,48 33 809,76 119,41

2 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 113,000 2 442,000 1 329,000 44,52 49 550,76 0,00 59 167,08 108 717,84 59 167,08 119,41

3 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2 226,000 4 884,000 2 658,000 8,48 18 876,48 0,00 22 539,84 41 416,32 22 539,84 119,41

5 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 1 721,000 2 791,000 1 070,000 19,08 32 836,68 0,00 20 415,60 53 252,28 20 415,60 62,17

6 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 721,000 2 791,000 1 070,000 5,30 9 121,30 0,00 5 671,00 14 792,30 5 671,00 62,17

9 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 11,000 10,000 -1,000 296,80 3 264,80 -296,80 0,00 2 968,00 -296,80 -9,09

10 184A1
VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 
JAMKY KUS 538,000 349,000 -189,000 173,84 93 525,92 -32 855,76 0,00 60 670,16 -32 855,76 -35,13

11 184B17
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 
20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 11,000 10,000 -1,000 8 331,60 91 647,60 -8 331,60 0,00 83 316,00 -8 331,60 -9,09

13 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 608,000 0,000 -608,000 200,34 121 806,72 -121 806,72 0,00 0,00 -121 806,72 -100,00

Nové položky

Celkem -  163 290,88   141 603,28 -  21 687,60

Za Zhotovitele:     jméno, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Rozdíl cen 

celkem 

v Kč

Podíl cen 

celkem 

v %

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     jméno, (TDS/TDI)

Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 

v Kč

Změny 

záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změně 

v Kč

Množství po 

Změně

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:  SO 801 Vegetační úpravy a náhradní výsadba Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:  SO 801 Vegetační úpravy a náhradní výsadba SO 801

  
Rozpis poloZek a cen Zmény   

  
   
  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
    

Nazev stavby dle SoD: Lavka v¢.cyklostezky Lysd nad Labem - Bezbariérova trasa a cyklotrasa Litol - Labe Il ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

Cislo a ndzev SO/PS: S0 801 Vegetazni tpravy a nahradnivisadba SO 801 

Cislo a nazev rozpo&tu: o801 Vegetatni tpravy a nahradni vysadba Skupina zmén 3 
. o o o Cenacelkem | Zmény Zmény | Cena celkem | Rozdil cen | Podil cen 

Po. &.| | " , " | Mnozstvive | Mnozstvipo| Mnozstvi Cenaza . A o ! 
Kéd polozky Nézev polozky m.j. ! e > 250 | vesmlouve | zapome Kladné celkem celkem pol. smlouvé ZmEng rozdilu m.j. vKE o . " " 

vKE vKE v K& vKE v % 

1 2 3 4 5 3 7 s s 10 1 1 5 1 

1 18214|UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M M2 | 1113000 | 2442000 | 1329000 | 2544 | 28314,72 0,00 3380976 | 6212448 | 33809,76 | 11941 

2 18242|ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 | 1113000 | 2442000 | 1329000 | 44,52 | 49550,76 0,00 59167,08 | 108 717,84 | 59167,08 | 11941 

3 18247|0SETROVANI TRAVNIKU M2 | 2226000 | 4884000 | 2658000 | 848 1887648 0,00 2253984 | 4141632 | 2253984 | 11941 

5 18331|SADOVNICKE OBDEL ANI PUDY M2 | 1721000 | 2791000 | 1070000 | 19,08 | 32836,68 0,00 2041560 | 5325228 | 2041560 | 6217 

6|  183511|CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2 | 1721000 | 2791000 | 1070,000| 530 912130 0,00 5671,00 | 1479230 | 567100 62,17 

9 18472|OSETRENI DREVIN SOLITERNICH KUs| 11,000 10,000 -1,000 296,80 | 326480 | -296:80 0,00 296800 | -296,80 9,09 

VY SAZOVANI KERU LISTNATYCH S BALEM VCETNE VYKOPU 
10 184A1[JAMKY KUS| 538,000 | 349,000 | -189,000 | 173,84 | 9352592 | -32855,76 0,00 6067016 | -3285576 | 3513 

VY SAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO 
11| 184B17[20CM, PODCHOZI VY$ MIN 2,4M KUs| 11,000 10,000 1,000 | 8331,60 | 91647,60 | -8331,60 0,00 5331600 | -833160 9,09 

13| 289973|OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOSITI A GEOROHOZI M2 | 608,000 0000 | -608,000 | 200,34 | 121806,72|-121806,72| 000 000 [-121806,72| -100,00 

Nové polozky 

| | Celkem I | | | | | ] - 163290,88] 14160328 |- 21687,60] 
      

  

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu méngnych polozek i novych polozek, vEetn& jejich vymer, vyjadr 
Potvrzuji zaroveit skutené provedeni praci a opravngnost zmény. 

ch predkladanou zménu 

ZaZhotovitele:  jméno, (stavbyvedouci) ZaObjednatele:  jméno, (TDS/TDI) 

Podpis: Podpis:



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  41 659 579,59 6=32+36 545 499,46 6 248 936,94

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 41 607 633,60 7=(6/1)*100 1,31% 1,43%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 50 345 236,66 8=1*0,3 12 497 873,88 597 445,45

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 99,88%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3

4+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II- 1 511 942,09  1 459 996,10 -  51 945,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  914 496,64  1 438 525,70   524 029,06    0,00   21 470,40   21 470,40 -  597 445,45    0,00   597 445,45

000 1 Vedlejší a ostatní náklady / Informační tabule a bannery    0,00   36 440,00   36 440,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   36 440,00 36 440,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

102 2 Úprava komunikace - náklady neuznatelné / zrušení plotu, křižovatky -  528 899,90    0,00 -  528 899,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  29 295,87    0,00 -29 295,87    0,00    0,00 0,00 -  499 604,03    0,00 499 604,03

103.1 3
 Cyklostezka na levém břehu Labe – náklady uznatelné / Úprava 
cyklostezky, sjednocení dláždění, odstranění panelů, úprava povrchu 
zábradlí

-  360 485,56   634 762,59   274 277,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  360 485,56   634 762,59 274 277,03    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

103.2 4
Cyklostezka na levém břehu Labe – náklady neuznatelné / Úprava 
cyklostezky

-  194 714,89   323 112,02   128 397,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  194 714,89   323 112,02 128 397,13    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

104 5
Cyklostezka na pravém břehu Labe - náklady uznatelné / Úprava 
cyklostezky, odstranění panelů, úprava povrchu zábradlí

-  166 709,43   302 607,81   135 898,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  166 709,43   302 607,81 135 898,37    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

202 6
Rozšíření chodníku mostu / Zrušení demolice schodů a úprava celkového 
množství násypů

-  97 841,42   21 470,40 -  76 371,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00   21 470,40 21 470,40 -  97 841,42    0,00 97 841,42

801 7
Vegetační úpravy a náhradní výsadba / Úprava množství dle platného 
stanoviska odboru životního prostředí

-  163 290,88   141 603,28 -  21 687,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  163 290,88   141 603,28 -21 687,60    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona 
č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Stránka 7 z 9

Nazev a evidencni Cislo Stavby: Lavka vé.cyklostezky Lysa nad Labem - Bezbariérova trasa a cyklotrasa Litol - Labe Il 
  

= Pfijata smluvni ¢astka bez rezervy a DPH 41 659 579,59 
  

        

  

  

  

  

  

  

6=32+36 

  

Suma Zmén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

  

545 499,46 

  

  

Priloha &. 5 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2=1+19+20|Aktudlni smluvni ¢astka (cena stavby) 41 607 633,60 Sledovani limitu v % 1,43%) 

8=1*0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 12 497 873,88 Hodnota skupiny 5 597 445,45 

3=(2/1)*100|Procento zmény Pfijaté smluvni ¢astky 99,88% 

4=(25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00%) 

5=(28/1)*100 

-1- -3- -4- 

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona ¢. Zmeény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona Zmeény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona ¢. 

134/2016 Sb.) ¢. 134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) 

Zmény zaporné ZIeDy iy Zmény zaporné 
(zadyéva't)se zaporné Zmén Suma Zmén zaporné Suma Zmén (zadyévafise Suma Zmén 

SO | zBVE. Nazev SO/PS | predmét Zmény . Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se Y zapornych a (zadavat se |Zmény kladné| zapornych a . Zmény kladné] zapornych a 
znaménkem . kladné M , A = @ znaménkem = @ 

. znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmén kladnych . Zmén kladnych 
minus) . . minus) 

minus) minus) 

16 17 18 19=23+26+29+33 20:2‘:;?:;:"“” 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 

Lavka vé.cyklostezky Lysa nad Labem - Bezbariérova trasa a cyklotrasd -1 511 942,09 1459 996,10 - 5194599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 91449664 | 143852570 524 029,06 0,00 21 470,40 21 470,40 

000 1 Vedlejsi a ostatni naklady / Informagni tabule a bannery 0,00 36 440,00 36 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 440,00 36 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

102 2 Uprava komunikace - naklady neuznatelné / zrugeni plotu, kiizovatky - 528 899,90 0,00 - 528 899,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2929587 0,00 -29 295,87 0,00 0,00 0,00 - 499 604,03 0,00 499 604,03 

Cyklostezka na levém bfehu Labe — naklady uznatelné / Uprava 

103.1 3 cyklostezky, siednoceni diazdéni, odstranéni paneld, prava povrchu - 360 485,56 634 762,59 274 277,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 360 485,56 634 762,59 274 277,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
zabradli 

103.2 4 S\;fi‘lfjzk“; na levem brehu Labe — naklady neuznateiné / Uprava - 194714,89 323 112,02 12839713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 19471489 | 32311202 128 397,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

104 5 |CyKlostezka na pravém biehu Labe - naklady uznateiné / Uprava - 16670943 30260781 135 898,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 16670943 | 30260781 135 898,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
cyklostezky, odstranéni panelll, Uprava povrchu zabradli 

202 6 2‘:;;':\/??;;1?“” mostu / Zrusent demolice schodd a uprava celkovéno - 9784142 21 470,40 - 76371,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 470,40 21 470,40 - 9784142 0,00 97 841,42 

801 7 [Vegetatni Upravy a nahradni vysadba / Uprava mnozstvi die plainého - 16329088 14160328 | - 21687.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 163 290,88 141 603,28 -21687.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
stanoviska odboru Zivotniho prostredi 
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

07_ soupis prací po změnách 1
08_ 7. Dopis - oznámení  ZBV KSUS 1

1
4
2
1
1
1
1
1
2
1

16

počet listůDoklad 

Přehled dalších dokladů

7

Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - 
Labe II

SO 801 Vegetační úpravy a náhradní výsadba

SO 801/1

14_Situace SO 801 SÚ DSPS Část B
15_Situace SO 801 SÚ DSPS Koordinační

17_Vyjádření TDI k ZBV7_Litol (002)
18_Vyjádření AD8_24-08-21
Počet listů celkem

16_VV Cyklotrasa Litol Sadové úpravy

09_7. Souhlas se zpracováním ZBV
10_Rozhodnutí  - Lávka
11_Rozhodnutí 2 nové - Lávka
12_Vyjádření vege
13_Situace SO 801 SÚ DSPS Část A

Pfiloha €. 6 

Prehled dalSich doklada 

  

Cislo ZBV: 7 

  

Nazev stavby: 
Lavka v¢.cyklostezky Lysa nad Labem - Bezbariérova trasa a cyklotrasa Litol - 

Labe II 
  

Nézev stavebniho objektu / provozniho 

souboru (SO/PS): 
SO 801 Vegetacni upravy a nahradni vysadba 

    Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:   SO 801/1 

  

  

  

Doklad pocet listu 

  

07 soupis praci po zmeénach 
  

08 7. Dopis - oznameni ZBV KSUS 

  

  

  

09 7. Souhlas se zpracovanim ZBV 
  

10 Rozhodnuti - Lavka 
  

T1_Rozhodnufl 2 nové - Lavka 
  

12 Vyjadreni vege 
  

13_Situace SO 801 SU DSPS Cast A 
  

14 Situace SO 801 SU DSPS Cast B 
  

15 Situace SO 801 SU DSPS Koordinacni 
  

16 VV Cyklotrasa Litol Sadové upravy 
  

17 Vyjadieni TDI k ZBV7 Litol (002) 
  

I8 Vyjadieni ADS_24-08-21 —
 

DN
 
|
t
 
|
 

=
 

=
 

=
 

N
 

| 
| 

=
 

| 
—
 

    Pocet lista celkem [u
——

 

(o
)      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

761 178,58 -163 290,88 141 603,28 739 490,98 -21 687,60 -2,85
1 Zemní práce 639 371,86 -41 484,16 141 603,28 739 490,98 100 119,12 15,66

1 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 1 113,000 2 442,000 1 329,000 25,44 28 314,72 0,00 33 809,76 62 124,48 33 809,76 119,41

1113=1 113,000 [A]

ZBV7 - Výpočet - změna množství na základě nové PD

2 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 113,000 2 442,000 1 329,000 44,52 49 550,76 0,00 59 167,08 108 717,84 59 167,08 119,41
luční trávník
1113,0=1 113,000 [A]

ZBV7 - Výpočet - změna množství na základě nové PD

3 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2 226,000 4 884,000 2 658,000 8,48 18 876,48 0,00 22 539,84 41 416,32 22 539,84 119,41
2x
1113,0*2=2 226,000 [A]

ZBV7 - Výpočet - změna množství na základě nové PD

4 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 608,000 608,000 0,000 36,04 21 912,32 0,00 0,00 21 912,32 0,00 0,00
pro výsadbu keřů
608,0=608,000 [A]

5 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 1 721,000 2 791,000 1 070,000 19,08 32 836,68 0,00 20 415,60 53 252,28 20 415,60 62,17

1113,0+608,0=1 721,000 [B]

ZBV7 - Výpočet - změna množství na základě nové PD

6 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 721,000 2 791,000 1 070,000 5,30 9 121,30 0,00 5 671,00 14 792,30 5 671,00 62,17

1113,0+608,0=1 721,000 [A]

ZBV7 - Výpočet - změna množství na základě nové PD

7 18461 MULČOVÁNÍ M2 608,000 608,000 0,000 209,88 127 607,04 0,00 0,00 127 607,04 0,00 0,00
10 cm ve svahu borkou keřové skupiny
608,0=608,000 [A]

8 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 608,000 608,000 0,000 40,28 24 490,24 0,00 0,00 24 490,24 0,00 0,00

608,0=608,000 [A]

9 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 11,000 10,000 -1,000 296,80 3 264,80 -296,80 0,00 2 968,00 -296,80 -9,09

11=11,000 [A]

ZBV7 - Výpočet - prostá změna množství

10 184A1
VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 
JAMKY KUS 538,000 349,000 -189,000 173,84 93 525,92 -32 855,76 0,00 60 670,16 -32 855,76 -35,13
Keře vzrůstné listnaté
Berberis vulgaris (dřišťál obecný) Kt  52=52,000 [A] 

Cornus sanquinea (svída krvavá) Kt  120=120,000 [B] 

Crataegus monogyna (hloh jendosemenný) Kt  15=15,000 [C] 

Euonymus europaeus (brslen evropský) Kt  39=39,000 [D] 

Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný) Kt  106=106,000 [E] 

Lonicera xylosteum (zimolez obecný) Kt  35=35,000 [F] 

Prunus spinosa (trnka obecná) Kt  41=41,000 [G] 

Rosa canina (růže šípková) Kt  60=60,000 [H] 

Viburnum lantana (kalina tušalaj) Kt  70=70,000 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=538,000 [J]
ZBV7 - Výpočet - prostá změna množství

11 184B17
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 
20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 11,000 10,000 -1,000 8 331,60 91 647,60 -8 331,60 0,00 83 316,00 -8 331,60 -9,09

Acer campestre (javor babyka) VK, Zb  2=2,000 [A] 

Acer platanoides (javor mléč) VK, Zb  6=6,000 [B] 

Quercus robur (dub letní) VK, Zb  3=3,000 [C] 

Celkem: A+B+C=11,000 [D]

ZBV7 - Výpočet - prostá změna množství

12 18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ M2 652,000 652,000 0,000 212,00 138 224,00 0,00 0,00 138 224,00 0,00 0,00
Rozvojová dokončovací péče 3 roky 
- zálivka včetně dopravy vody, běžně 10-12x ročně, kontrola, oprava, 
doplnění kotvících a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, 
odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče
608,0+11*4,0=652,000 [A]

2 Základy 121 806,72 -121 806,72 0,00 0,00 -121 806,72 -100,00
13 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 608,000 0,000 -608,000 200,34 121 806,72 -121 806,72 0,00 0,00 -121 806,72 -100,00

protierozní rohož vč.kotevních prvků - pro výsadbu keřů ve svahu
608,0=608,000 [A]

ZBV7 - Výpočet - prostá změna množství

Číslo a název rozpočtu:   SO 801 Vegetační úpravy a náhradní výsadba celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby:   Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:        SO 801 Vegetační úpravy a náhradní výsadba SO 801 Vegetační úpravy a náhradní výsadba

Množství po 

Změnách

Rozdíl cen 

celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 

v %

Poř. 

č. 

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Cena celkem po 

Změnách 

v Kč

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 

v Kč

Změny 

záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

  
Soupis praci SO po viech zménach   

Nazev stavby: Lavka vé.cyklostezky Lysa nad Labem - Bezbariérova trasa a cyklotrasa Litol - Labe Il 

Cislo a nazev SO/PS: 

Cislo a nazev rozpo&tu: SO 801 Vegetatni ipravy a nahradni vysadba 

SO 801 Vegetacni Upravy a nahradni vysadba 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
SO 801 Vegeta 

  

i Upravy a nahradni vysadba   
celkem po vSech zménach   

                              
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

Pof. M S T .| Cena celkem ve Zmény Zmény Cena celkem po [ Rozdil cen B 
. . . . . Mnoistvive | Mnoistvi po Mnozstvi Cenazam.j. N A . M L, Podil cen celkem 
€. [Kod polozky Nazev polozky m.j. N . i . Smlouvé zéporné kladné Zménach celkem 

Smlouvé Zménach rozdilu v Ké N . . . N v % 
pol. v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

76117858 -163 290,88 141 603,28 _ 739 490,98 -21 687,60 2,85 
1 Zemni prace 639371,86__ -41484,16__141603,28 _ 739490,98 100 119,12 15,66 

[ 1] 18214[UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMIV TL DO 0,25M M2 | 1113,000 | 2442,000 | 1329,000 | 2544 | 2831472 | 0,00 | 33809,76 | 62124,48 | 3380976 | 119,41 | 

1113=1 113,000 [A] 
ZBV7 - Vypocet - zména mnoz stvi na zakladé nové PL 

[ 2] 18242|ZALOZENT TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 | 1113,000 | 2442,000 | 1329,000 | 4452 | 49550,76 | 0,00 | 59167,08 | 108717,84 | 59167,08 | 119,41 | 
luéni trdvnik 
1113,0=1 113,000 [A] 
ZBV7 - Vypocet - zména mnoz stvi na zakladé nové PC 

[ 3] 18247|OSETROVANI TRAVNIKU M2 | 2226,000 | 4884,000 | 2658000 | 848 | 1887648 | 0,00 | 22539,84 | 4141632 | 2253984 | 119,41 | 
2X 
1113,0"2=2 226,000 [A] 
ZBV7 - Vypocet - zména mnozstvi na zakladé nové PC 

[ 18311|ZALOZENT ZAHONU PRO VYSADBU M2 | 608,000 | 608000 | 0000 | 3604 | 2191232 | 000 [ 000 [ 2191232 | 0,00 | 0,00 | 
pro vysadbu kefd 
608,0=608,000 [A] 

[ 5] 18331|SADOVNICKE OBDELANT PUDY M2 | 1721,000 [ 2791,000 | 1070,000 | 19,08 | 3283668 | 0,00 | 2041560 | 5325228 | 2041560 | 62,17 | 

1113,0+608,0=1 721,000 [B] 
ZBV7 - Vypocet - zména mnoz stvi na zakladé nové PL 

[ 6] 183511|CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2 | 1721,000 [ 2791,000 | 1070,000 [ 530 | 912130 | 000 | 5671,00 | 1479230 | 5671,00 | 62,17 | 

1113,0+608,0=1 721,000 [A] 
ZBV7 - Vypocet - zména mnoz stvi na zakladé nové PL 

[ 7] 18461|MULCOVANI M2 | 608,000 | 608000 | 0000 | 209,88 | 12760704 | 000 | 000 | 12760704 | 0,00 | 0,00 | 
10 cm ve svahu borkou kefové skupiny 
608,0=608,000 [A] 

[ g 18471|OSETRENT DREVIN VE SKUPINACH M2 | 608,000 | 608000 | 0000 | 4028 | 2449024 | 000 [ 000 | 2449024 | 000 | 0,00 | 

608,0=608,000 [A] 
[ 9 18472|OSETRENT DREVIN SOLITERNICH KUS] 11,000 | 10,000 | -1000 | 29680 | 326480 | -29680 | 000 | 296800 | -29680 | -9,09 | 

11=11,000 [A] 
ZBV7 - Vypocet - prosta zména mnoZstvi 

| | VYSAZOVANT KERU LISTNATYCH S BALEM VCETNE VYKOPU | | | | | | | | | | 
10 184A1|JAMKY KUS| 538,000 349,000 | -189,000 173,84 9352592 | -32855,76 0,00 60 670,16 | -32 855,76 -35,13 

KefFe vzriistné listnaté 
Berberis vulgaris (dFistal obecny) Kt 52=52,000 [A] 
Cornus sanquinea (svida krvava) Kt 120=120,000 [B] 

Crataegus monogyna (hloh jendosemenny) Kt 15=15,000 [C] 
Euonymus europaeus (brslen evropsky) Kt 39=39,000 [D] 

Ligustrum vulgare (ptaci zob obecny) Kt 106=106,000 [E] 
Lonicera xylosteum (zimolez obecny) Kt 35=35,000 [F] 

Prunus spinosa (trnka obecna) Kt 41=41,000 [G] 
Rosa canina (rize Sipkova) Kt 60=60,000 [H] 

Viburnum lantana (kalina tusalaj) Kt 70=70,000 [I] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+/=538,000 [J] 

ZBV7 - Vypocet - prosta zména mnoZstvi 
| | VYSAZOVANT STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO | | | | | | | | | | 

11|  184B17|20CM, PODCHOZI VY$S MIN 2,4M KUS| 11,000 10,000 -1,000 8 331,60 91647,60 | -8331,60 0,00 83316,00 | -8331,60 -9,09 

Acer campestre (javor babyka) VK, Zb 2=2,000 [A] 

Acer platanoides (javor mléc¢) VK, Zb 6=6,000 [B] 

Quercus robur (dub letni) VK, Zb 3=3,000 [C] 
Celkem: A+B+C=11,000 [D] 
ZBV7 - Vypocet - prosta zména mnoZstvi 

[19] 18520|BIOLOGICKA REKULTIVACE TRILETA M2 | 652,000 | 652000 | 0,000 | 21200 | 13822400 | 000 | 000 | 13822400 | 0,00 | 0,00 
Rozvojova dokon&ovaci péce 3 roky 
- zalivka véetné dopravy vody, bézné 10-12x roéné, kontrola, oprava, 

doplInéni kotvicich a ochrannych prvkd, hnojeni, kypfeni vysadbové misy, 
odplevelovani, ochrana proti chorobam, doplnéni mulée 
608,0+11*4,0=652,000 [A] 

2 Zaklady 121806,72 _-121 806,72 0,00 0,00 -121 806,72 -100,00 
[ 13][ 289973[OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOSITIA GEOROHOZI M2 | 608,000 | 0,000 | -608,000 | 200,34 | 12180672 [-121806,72] 0,00 | 0,00 [-121806,72] -100,00 |   

protierozni rohoZ vé&.kotevnich prvki - pro vysadbu kefil ve svahu   
608,0=608,000 [A]     ZBV7 - Vypocet - prosta zména mnoZstvi    
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˗ Skupinu dřevin SK3 (označení dle dendrologického průzkumu) ve složení Robinia 

pseudoacacia, Prunus cerasifera, Rosa canina o celkové ploše 114 m2, které rostou 
na pozemcích p. č. 323/2, 323/6 v k. ú. Litol. 

˗ 5 ks stromů Robinia pseudoacacia č. 1, 2, 3, 4, 5 (označení dle dendrologického 
průzkumu), které rostou na pozemku p. č. 323/6, 323/52 v k. ú. Litol. 

Kácení smí být provedeno jen při splnění všech níže uvedených podmínek: 
a) kácení smí být provedeno až po nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu 

„Stavba 1. etapy bezbariérové cyklotrasy Litol-Labe“, 
b) kácení bude provedeno v době 1. 11.–15. 3., 

c) platnost rozhodnutí končí 31. 12. 2022. 
 

 

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu 
dřevin a v souladu se správním řádem správní orgán  
 

 

II. ukládá 
 

Městu Lysá nad Labem, IČ 00239402, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, 
Středočeskému Kraji, IČ 70891095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2 

ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu, 
specifikovanou v SO 801 – Vegetační úpravy a náhradní výsadby, které pod č. zakázky 
06/05/2018 z 11/2019 vypracovala Bc. Nina Jakušová, Dis. Konkrétně se jedná o: 

˗ výsadbu 1 ks Acer campestre, 2 ks Acer platanoides, 5 ks Quercus robur, všechny 
obvod kmene min. 14 cm, 

˗ výsadbu 349 ks keřů ve složení Euonymus europaeus 64 ks, Rhamnus frangula 4 ks, 

Rhamnus catarticus 10 ks, Salix aurita 3 ks, Salix triandra 3 ks, Salix viminalis 14 ks, 

Ligustrum vulgare 120 ks, Lonicera xylosteum 76 ks, Rosa canina 4 ks, Viburnum 

lantana 5 ks, Viburnum opulus 46 ks, všechny o min. výšce 40 cm.  
Dřeviny budou vysazeny na pozemcích p. č. 309/12, 309/14, 323/5, 12/11, 305/2, 306/1, 

309/5, 323/2, 323/6, 323/11, 309/13, 323/69 v k. ú. Litol. 
Dřeviny budou kvalitou odpovídat 1. jakosti dle ČSN 46 4902 – Výpěstky okrasných rostlin a 
budou vysazeny v souladu s ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – 

Rostliny a jejich výsadba. O vysazené dřeviny bude žadatelem zajištěna péče v souladu s ČSN 
83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 
plochy, po dobu 5 let (výchovný řez při výsadbě, osazení kůlů, pravidelná zálivka, ochrana 
proti škůdcům a mechanickému poškození). 
 

Termín pro splnění náhradní výsadby je stanoven k 31. 12. 2022. 

 

Účastníkem tohoto řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je:  

Město Lysá n. L., Středočeskému Kraji, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

 

Odůvodnění 
 

Správní orgán obdržel dne 1. 7. 2019 žádost obchodní firmy PONTEX, s. r. o.,                
IČ 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4, která dle plné moci ze dne 31. 1. 2018 zastupuje 
Město Lysá nad Labem, o povolení kácení dřevin dle příloh žádosti. Důvodem kácení bylo: 

Nase ¢j.: MULNL-OVZP/24018/2019/Sv/15/OP 

- Skupinu dfevin SK3 (oznaceni dle dendrologického pruzkumu) ve slozeni Robinia 

pseudoacacia, Prunus cerasifera, Rosa canina o celkové plose 114 m?, které rostou 
na pozemcich p. €. 323/2, 323/6 v k. u. Litol. 

- 5 ks stromu Robinia pseudoacacia ¢. 1, 2, 3, 4, 5 (oznaleni dle dendrologického 
pruzkumu), které rostou na pozemku p. ¢. 323/6, 323/52 v k. 4. Litol. 

Kéceni smi byt provedeno jen pfi splnéni vSech nize uvedenych podminek: 
a) kaceni smi byt provedeno az po nabyti pravni moci stavebniho povoleni na stavbu 

»Stavba 1. etapy bezbariérové cyklotrasy Litol-Labe®, 
b) kaceni bude provedenov dobé 1. 11.-15. 3., 
c) platnost rozhodnuti kon¢i 31. 12. 2022. 

  

  

  

Podle § 9 odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., po vyhodnoceni funkéniho a estetického vyznamu 
dfevin a v souladu se spravnim fadem spravni organ 

I1. uklada 

Méstu Lysa nad Labem, IC 00239402, Husovo nam. 23, 289 22 Lysa nad Labem, 

Stredoceskému Kraji, IC 70891095, Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, 
Utadu pro zastupovani stitu ve vécech majetkovych, IC 69797111, Rasinovo nabiei 

390/42, 128 00 Praha 2 

ke kompenzaci ekologické uUjmy vzniklé pokacenim dfevin nahradni vysadbu, 

specifikovanou v SO 801 — Vegetacni upravy a nahradni vysadby, které pod €. zakazky 
06/05/2018 z 11/2019 vypracovala Bc. Nina JakuSova, Dis. Konkrétné se jedna o: 

- vysadbu 1 ks Acer campestre, 2 ks Acer platanoides, 5 ks Quercus robur, vSechny 
obvod kmene min. 14 cm, 

- vysadbu 349 ks ketu ve slozeni Euonymus europaeus 64 ks, Rhamnus frangula 4 ks, 
Rhamnus catarticus 10 ks, Salix aurita 3 ks, Salix triandra 3 ks, Salix viminalis 14 ks, 

Ligustrum vulgare 120 ks, Lonicera xylosteum 76 ks, Rosa canina 4 ks, Viburnum 
lantana 5 ks, Viburnum opulus 46 ks, vSechny o min. vySce 40 cm. 

Dreviny budou vysazeny na pozemcich p. ¢. 309/12, 309/14, 323/5, 12/11, 305/2, 306/1, 
309/5, 323/2, 323/6, 323/11, 309/13, 323/69 v k. u. Litol. 
Dieviny budou kvalitou odpovidat 1. jakosti dle CSN 46 4902 — Vypéstky okrasnych rostlin a 
budou vysazeny v souladu s CSN 83 9021 Technologie vegetainich tprav v krajing — 

Rostliny a jejich vysadba. O vysazené dieviny bude Zzadatelem zajisténa péce v souladu s CSN 
83 9021 Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péce o vegetacni 

plochy, po dobu 5 let (vychovny fez pii vysadbe, osazeni kill, pravidelna zalivka, ochrana 
proti skiidcim a mechanickému poskozeni). 

Termin pro splnéni nahradni vysadby je stanoven k 31. 12. 2022. 
  

Ugastnikem tohoto fizeni dle § 27 odst. 1 spravniho fadu je: 

Meésto Lysa n. L., Stfedo¢eskému Kraji, Uradu pro zastupovani statu ve vécech majetkovych 
  

Oduvodnéni 

} Spravni organ obdrzel dne 1. 7. 2019 zadost obchodni firmy PONTEX, s. r. o, 

IC 40763439, Bezova 1658, 147 14 Praha 4, ktera dle plné moci ze dne 31. 1. 2018 zastupuje 

Meésto Lysa nad Labem, o povoleni kaceni dfevin dle pfiloh zadosti. Divodem kaceni bylo: 

2
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„Kácení dřevin a smýcení zapojeného porostu bude provedeno v souvislosti s výstavbou akce 
Cyklostezka Lysá nad Labem, Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe, 1. etapa.“ 

Po prostudování žádosti a příloh (Dendrologický průzkum, SO 801 Vegetační úpravy 
a náhradní výsadba) správní orgán ověřil vlastnictví dotčených pozemků a stav porostů na 
místě samém. Na základě provedeného průzkumu správní orgán usnesením č. j. MULNL-

OVŽP/41869/2019/Sv ze dne 29. 7. 2019 přerušil řízení do 28. 8. 2019 a vyzval žadatele, aby 
ve stanovené lhůtě doplnil: 

1) ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení, v platném znění: 

˗ doloží vlastnické právo k pozemkům dotčeným kácením dřevin a porostních 
skupin (pozemky p. č. 309/12, 309/13, 309/14, 323/5, 323/69 v k. ú. Litol) 
nebo plnou moc vlastníka pozemků k podání žádosti (Ředitelství silnic a dálnic 
ČR a Středočeský kraj), 

2) upřesní návrh náhradní výsadby: 
˗ specifikaci druhů, počtu, výsadbové velikosti, 
˗ specifikaci pozemků dotčených náhradní výsadbou, 
˗ doložení souhlasu vlastníků pozemků dotčených náhradní výsadbou. 

Dne 9. 8. 2019 žadatel požádal správní orgán o prodloužení lhůty na doplnění podkladů do 
30. 11. 2019. Tomuto správní orgán vyhověl usnesením č. j. MULNL-

OVŽP/48711/2019/Sv/216/OP ze dne 13. 8. 2019. 
 Dne 19. 12. 2019 pod č. j. MULNL-OVŽP/98298/2019 správní orgán obdržel 
požadované podklady: 

˗ konkretizaci vegetačních úprav, 
˗ doplněný dendrologický průzkum, 
˗ souhlas vlastníka pozemků p. č. 309/12, 309/14, 323/5, kterým je Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, 
˗ souhlas Rady Středočeského kraje a vyjádření Krajské správy a údržby silnic 

Středočeského kraje. 
Na základě doplnění spisu správní orgán pod č. j. MULNL-OVŽP/24018/2019/Sv/392/OP ze 
dne 23. 12. 2019 oznámil zahájení řízení a současně k projednání věci svolal na den 9. 1. 2020 
ústní jednání. K zahájenému řízení se nepřihlásil žádný místně příslušný spolek. 

Ústní jednání se konalo dne 9. 1. 2020 bez účasti žadatele (omluvil se před ústním 
jednáním) s těmito závěry: „Dle Dendrologického průzkumu a návrhu pěstebních opatření č. 
06/05/2018, který v listopadu 2019 vypracovala Bc. Nina Jakušová, DiS. má dojít 
v souvislosti s výstavbou 1. etapy cyklostezky (Labská stezka č. 0019) k pokácení dřevin 
v blízkosti do 1,5 m od stavby. Záměr je směřován do neudržovaného porostu dřevin, kde 
scházejí esteticky významné dominanty. Zdejší dřeviny mají význam především jako 
hnízdiště ptactva a z mikroklimatického hlediska se jedná o významné protiprašné porosty. 
Nenacházejí se zde perspektivní dřeviny, ale porosty s krátkou životností. Předmětem kácení 
jsou dřeviny nacházející se na svahu náspu mostu, kde má vzniknout těleso nové cyklostezky. 

Kromě kácení má u ponechaných dřevin dojít k arboristickým zásahům jako je výchovný, 
zdravotní a bezpečnostní řez. Dle průzkumu se jedná o dřeviny specifikované ve výroku 
rozhodnutí. 

Správní orgán nemá námitky k jejich pokácení, neboť se z větší části jedná o 
geograficky nepůvodní druhy dřevin, které sem byly vysazeny v souvislosti se stabilizací 
náspů nového mostu. Zejména v případě trnovníku akát je jeho omezení žádoucí, neboť 
předmětný druh se nekontrolovatelně rozšiřuje na okolní pozemky. Domácí dřeviny nejsou 
esteticky cennými dominantami. V podstatě se jedná o běžný porost, který se v údolní nivě 
Labe vyskytuje běžně. Nejedná se ani o velké dřeviny, které by měly výraznou ekologicko-

Nase ¢j.: MULNL-OVZP/24018/2019/Sv/15/OP 

,,Kdceni drevin a smyceni zapojeného porostu bude provedeno v souvislosti s vystavbou akce 

Cyklostezka Lysda nad Labem, Bezbariérova trasa a cyklotrasa Litol — Labe, 1. etapa.* 
Po prostudovani zadosti a pfiloh (Dendrologicky prizkum, SO 801 Vegetacni Gpravy 

a nahradni vysadba) spravni organ ovéfil vlastnictvi dotCenych pozemkul a stav porostli na 
misté samém. Na zakladé provedeného prizkumu spravni organ usnesenim ¢. j. MULNL- 
OVZP/41869/2019/Sv ze dne 29. 7. 2019 pierusil fizeni do 28. 8. 2019 a vyzval Zadatele, aby 
ve stanovené 1huté doplnil: 

1) ve smyslu ustanoveni § 4 odst. 1 vyhlasky MZP &. 189/2013 Sb. o ochrané dievin a 
povolovani jejich kaceni, v platném znéni: 

- dolozi vlastnické pravo k pozemkim dotCenym kacenim dfevin a porostnich 
skupin (pozemky p. & 309/12, 309/13, 309/14, 323/5, 323/69 v k. . Litol) 
nebo plnou moc vlastnika pozemkd k podani zadosti (Reditelstvi silnic a dalnic 
CR a Stiedocesky kraj), 

2) upfesni navrh nahradni vysadby: 

- specifikaci druht, poctu, vysadbové velikosti, 

- specifikaci pozemku dotCenych nahradni vysadbou, 
- dolozeni souhlasu vlastniki pozemka dotcenych nahradni vysadbou. 

Dne 9. 8. 2019 zadatel pozadal spravni organ o prodlouzeni lhity na doplnéni podkladi do 
30. 11. 2019. Tomuto spravni organ vyhovél wusnesenim ¢ j. MULNL- 

OVZP/48711/2019/Sv/216/OP ze dne 13. 8. 2019. 

Dne 19. 12. 2019 pod ¢&. j. MULNL-OVZP/98298/2019 spravni organ obdrzel 

pozadované podklady: 
- konkretizaci vegetacnich uprav, 

- doplnény dendrologicky prizkum, 
- souhlas vlastnika pozemkl p. & 309/12, 309/14, 323/5, kterym je Ufad pro 

zastupovani statu ve vécech majetkovych, 
- souhlas Rady StifedoCeského kraje a vyjadieni Krajské spravy a udrzby silnic 

Stfedoceského kraje. 
Na zakladé doplnéni spisu spravni organ pod ¢&. j. MULNL-OVZP/24018/2019/Sv/392/OP ze 

dne 23. 12. 2019 oznamil zah4jeni fizeni a soucasné k projednani véci svolal na den 9. 1. 2020 
ustni jednani. K zah4jenému fizeni se neptihlasil zadny mistné piislusny spolek. 

Ustni jednani se konalo dne 9. 1. 2020 bez ucasti zadatele (omluvil se pied ustnim 
jednanim) s t€mito zavéry: ,,.Dle Dendrologického priizkumu a navrhu péstebnich opatieni €. 

06/05/2018, ktery v listopadu 2019 vypracovala Bc. Nina JakuSova, DiS. ma doyjit 
v souvislosti s vystavbou 1. etapy cyklostezky (Labska stezka ¢. 0019) k pokaceni dievin 

v blizkosti do 1,5 m od stavby. Zamér je sméfovan do neudrzovaného porostu dievin, kde 
schazeji esteticky vyznamné dominanty. ZdejSi dfeviny maji vyznam piedevs§im jako 

hnizdisté ptactva a z mikroklimatického hlediska se jedna o vyznamné protipra§né porosty. 

Nenachazeji se zde perspektivni dieviny, ale porosty s kratkou zivotnosti. Predmétem kaceni 

jsou dreviny nachézejici se na svahu naspu mostu, kde ma vzniknout téleso nové cyklostezky. 
Kromeé kaceni ma u ponechanych dievin dojit k arboristickym zasahiim jako je vychovny, 

zdravotni a bezpeCnostni fez. Dle prizkumu se jedna o dfeviny specifikované ve vyroku 
rozhodnuti. 

Spravni organ nema namitky kjejich pokéaceni, nebot se z vétsi casti jednd o 

geograficky neptuvodni druhy dievin, které sem byly vysazeny v souvislosti se stabilizaci 

naspu nového mostu. Zejména v piipadé€ trnovniku akat je jeho omezeni zadouci, nebot 
predmétny druh se nekontrolovatelné rozsifuje na okolni pozemky. Doméaci dfeviny nejsou 

esteticky cennymi dominantami. V podstaté se jedna o b&zny porost, ktery se v udolni niveé 
Labe vyskytuje bézné. Nejedna se ani o velké dfeviny, které by mély vyraznou ekologicko- 

3



Naše č.j.: MULNL-OVŽP/24018/2019/Sv/15/OP 
 

 





C.j. MULNL-ZP/52786/2023/Bar str. 3 

K divodu kaceni spravni organ uvadi, Ze stavbu cyklostezky pokladd za vefejné prospéSnou, nebot 
umoznuje zvySeni dostupnosti prirody bez pouzivani motorovych vozidel a podporuje aktivni a zdravy 
zivotni styl obyvatel stfedoCeského regionu. O této skutecnosti vypovida i fakt, Ze podél podstatné ¢asti 
velkych fek se cyklostezky buduji. 
S navrhem nédhradni vysadby spravni organ souhlasi, protoZe se jedna o stanovi§tné vhodné dieviny, které 
nebudou naro¢né na péci a prispéji ke zvyseni ekologicko-stabilizaéni funkce udolni nivy Labe. Rozsah 
vysadby je priméteny rozsahu kéceni. 
Aby investice do néhradni vysadby byla smysluplna a soucasné aby ekologicka ztrata byla co nejdiive 
kompenzovana, ulozil spravni organ zékladni podminky pro kvalitu vysadbového materialu i pro kvalitu 
péce. Lhita péti let je v mistnich podminkach prfiméfena a plné€ postaéi k tomu, aby se ndhradni vysadba 
ujala. V piipadé dhynu dfevin je samoziejmé nutné provést dosadbu tak, aby rozsah vysadby odpovidal 
vyroku rozhodnuti. 

Spravnimu orgdnu je znam stav stromu uvedeného v Zadosti. Udaje uvedené v zadosti byly ovéfeny 
(prislusnost dieviny k danému pozemku a jeji polohy na ném, uréeni druhu dieviny a jeji velikosti, 
odborné posouzeni jejiho zdravotniho stavu a funkéniho a estetického vyznamu a ovéfeni diivodd 
ke kéceni uvedenych Zadatelem). 

MéU Lysa nad Labem, Odbor Zivotniho prostiedi a pamatkové pée zvazil pfed vydanim rozhodnuti 
vSechny potiebné diikazy, zjistil vSechny skute¢nosti rozhodné pro vydani rozhodnuti, a vzhledem k vySe 
uvedenym skute¢nostem rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyroku. 

Pouceni o odvolani 

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat ke Krajskému ufadu Stfedoceského kraje, Odbor Zivotniho 
prostiedi a zemé&dé&lstvi, Zborovska ul. 11, 150 21 Praha 5, podanim uéinénym u Méstského Ufadu Lysa 
nad Labem, Odboru Zivotniho prostiedi a pamatkové péée do 15 dnl od jeho ozndmeni. Odvolani se 
v souladu s ustanovenim § 82 odst. 2 spravniho radu podéava tak, aby jeden stejnopis zlistal sprédvnimu 
organu a aby kazdy ucastnik Fizeni dostal jeden stejnopis. Odvoléani jen proti odivodnéni rozhodnuti je 
dle § 82 odst. 1 spravniho radu nepfipustné. 

Mgr. Martina BartoSikova 

vedouci Odboru zZivotniho prostfedi a pamatkové péce 
otisk viredniho razitka 

Obdrzi: 

Krajska sprava a udrzba silnic Stiedoceského kraje, ptispévkova organizace, IDDS: abejgmx 
sidlo: Zborovska ¢.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smichov











Lysá nad Labem

VÝKAZ VYMĚR

ks

ks

ks

m2

m2

ROSTLINNÝ MATERIÁL

Stromy listnaté soliterní a alejové Výsadbová 
velikost

Počet ks

A Acer campestre (javor babyka) VK, Zb 14/16 2

B Acer platanoides (javor mléč) VK, Zb 14/16 2

C Quercus robur (dub letní) VK, Zb 14/16 6

Celkem 10

Keře vzrůstné Výsadbová 
velikost

Počet ks

a Euonymus europaeus (brslen evropský) Kt 40/60 64

b Frangula alnus (krušina olšová) Kt 40/60 4

c Rhamnus catharticus (řešetlák počistivý) Kt 40/60 10

d Salix aurita (vrba ušatá) Kt 40/60 3

e Salix triandra (vrba trojmužná) Kt 40/60 3

f Salix viminalis (vrba košíkářská) Kt 40/60 3

Celkem 87

Keře střední Výsadbová 
velikost

Počet ks

g Salix viminalis (vrba košíkářská) Kt 30/40 11

h Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný) Kt 30/40 120

i Lonicera xylosteum (zimolez obecný) Kt 30/40 76

j Rosa canina (růže šípková) Kt 30/40 4

k Viburnum lantana (kalina tušalaj) Kt 30/40 5

l Viburnum opulus (kalina obecná) Kt 30/40 46

Celkem 262

Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe

SADOVÉ ÚPRAVY

Stromy listnaté 10

Keře vzrůstné 87

Výsadba keřů 349

Založení lučního trávníku 2442

Keře střední 262

Bezbariérova trasa a cyklotrasa Litol - Labe 

Lysa nad Labem 

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

SADOVE UPRAVY 

VYKAZ VYMER 

Stromy listnaté ks 10 

Kere vzriistné ks 87 

Kefe stiedni ks 262 

Vysadba kerl m2 349 

Zalozeni luéniho travniku m2 2442 

ROSTLINNY MATERIAL 

Stromy listnaté soliterni a alejové Vysa.dbova Pocet ks 
velikost 

A |Acer campestre (javor babyka) VK, Zb 14/16 2 

B |Acer platanoides (javor mlég) VK, Zb 14/16 2 

C |Quercus robur (dub letni) VK, Zb 14/16 6 

Celkem 10 

Kefe vzriistné Vys§dbové Pocet ks 
velikost 

a |Euonymus europaeus (brslen evropsky) Kt 40/60 64 

b |Frangula alnus (kru$ina olSova) Kt 40/60 4 

¢ |Rhamnus catharticus (feSetlak podistivy) Kt 40/60 10 

d |Salix aurita (vrba usatd) Kt 40/60 3 

e |Salix triandra (vrba trojmuznd) Kt 40/60 3 

f |Salix viminalis (vrba koSikarska) Kt 40/60 3 

Celkem 87 

Kere stiedni Vys§dbové Pocet ks 
velikost 

g |Salix viminalis (vrba koSikarska) Kt 30/40 11 

h |Ligustrum vulgare (ptadi zob obecny) Kt 30/40 120 

i |Lonicera xylosteum (zimolez obecny) Kt 30/40 76 

j |Rosa canina (riZe Sipkova) Kt 30/40 4 

k |Viburnum lantana (kalina tusalaj) Kt 30/40 5 

| |Viburnum opulus (kalina obecna) Kt 30/40 46 

Celkem 262             

 








