Změna ceny stavby
[bookmark: bookmark0]ZBV 08
stavba:
[bookmark: bookmark2]1/36 Pardubice,
rekonstrukce kříž, s ul. Dašická
opatření ke zvýšení BESIP
ISPROFIN: 500 111 0007.55684
[bookmark: bookmark4]SO 102.3 + 103.1 - Komunikace
[bookmark: bookmark6]- INVESTOR MĚSTO PARDUBICE
Objednatel:Pardubice

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1, 530 01 Pardubice
Zhotovitel:
Ml Roads a.s.
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Příloha č. 5

[bookmark: bookmark8]Evidenční list vyhrazené změny
Evidenční číslo a název stavby:Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS:
SO 102.3+103.1 12
Číslo ZBV:
08.1

1/36 Pardubice, rekonstrukce křiž, s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP - 500 111 0007.55684
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 102.3+103.1 - KOMUNIKACE- INVESTOR MĚSTO PARDUBICE
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
102.3+103.1 - Křižovatka II/355 a plochy pro pěší
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.07.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel:	Staturátní město Pardubice, se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 01 Pardubice
Zhotovitel:	Ml Roads, a.s„ se stídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
[bookmark: bookmark10]Popis změny:	
Po dokončení prací došlo k zaměření skutečně provedeného stavu měřených položek uvedených v soupisu prací, čímž došlo ke změně Vyhrazené objednatelem dle §7, odst. (2) b) SGŘ č. 18/2017 ver. 1.5, upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Na základě realizace stavebních prací došlo k upřesnění jednotlivých výměr smluvních položek, které jsou doloženy geodetickým zaměřením silničních vrstev. Tato změna se dále eviduje v Evidenčním listu vyhrazené změny.
Týká se pol. č.: 19, 20, 21,24, 25, 26
Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) zák. č. 134/2016 Sb. o Zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“).
Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“. Provedené změny nevyvolávají vznik odpovědnostních závazků objednatele, při nichž by vznikly vícenáklady v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný objednatel a také nevyvolávají řetězení změn v budoucnu.
[image: ]Cena navrhovaných Změn záporných
Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-12 489,25
2 981,07
-9 508,18

Údaje v Kč bez DPH:


1

1

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	Supervize
	jméno
	datum	podpis
	/

	Zástupce Objednatele
	Ing. Pavel Bureš
	datum ~09- 2024podpís//
	


který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
a
se
i, ze u výše

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.



[bookmark: bookmark12]Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle „	,	,
„ ‘	_ .	-A.	Bc. Jan Nadrchal
[bookmark: bookmark14]§ 24 Směrnice GR c. 18/2017)
[bookmark: bookmark18]Zhotovitel
Ing. Richard Rakous
datum
podpis
[image: ]









	



[bookmark: bookmark20]Příloha č. 9
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 08.1

	Evidenční číslo a název stavby: 500 111 0007.55684 -1/36 Pardubice, rekonstrukce křiž, s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP
Číslo a název SO/PS: SO 102.3+103.1 - KOMUNIKACE- INVESTOR MĚSTO PARDUBICE
Číslo a název rozpočtu: 102.3+103.1 - Křižovatka II/355 a plochy pro pěší
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.2

	
	Skupina Zmén: 1

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve
Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve
Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	19
	56330
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI
	M3
	42,863
	44,220
	1,357
	1 317,89
	56 488,72
	...
	1 788,38
	58 277,10
	1 788,38
	3,17

	20
	56340
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU
	M3
	28,575
	29,480
	0,905
	1 317,89
	37 658,71
	---
	1 192,69
	38 851,40
	1 192,69
	3,17

	21
	572214
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2
	330,500
	330,300
	-0,200
	17,82
	5 889,51
	-3,56
	---
	5 885,95
	-3,56
	-0.06

	24
	574J54
	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	330,500
	330,300
	-0,200
	303,64
	100 353,02
	-60,73
	...
	100 292,29
	-60,73
	-0,06

	25
	582621
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC
	M2
	277,560
	257,700
	-19.860
	597,01
	165 706,10
	-11 856,62
	...
	153 849,48
	-11 856,62
	-7,16

	26
	58262A
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE ž
MC
	M2
	37,950
	37,100
	-0,850
	668,64
	25 374,89
	-568,34
	...
	24 806,55
	-568,34
	-2,24

	
	
	Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Zménou
	
	
	
	
	
	391 470,95
	-12 489,25
	2 981,07
	381 962,77
	-9 508,18
	-2,43



[bookmark: bookmark22]Za Objednatele:
Datum:

	NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO
STAVBY:
	1/36 Pardubice, rekonstrukce křiž, s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP - 500 111 0007.55684

	NÁZEV SO:
	SO 102.3+103.1 - KOMUNIKACE- INVESTOR MĚSTO PARDUBICE

	CENA SO (ZE SMLOUVY):
	907 559,82 Kč

	CENA VŠECH ZBV:
	-9 508,19 Kč

	CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH:
	898 051,63 Kč



SOUPIS PRACÍ SE ZBV
	
	
	SO 102.3+103.1 -
	KOMUNIKACE- INVESTOR MĚSTO PARDUBICE
	
	
	

	P.č.	Kód
	Var.
	Název
	MJ
	Množství MJ
	JOC
	Cena [Kč]

	0 - Všeobecné konstrukce a práce

	0 - Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	0,00 Kč

	P.č.	Kód
	Var.
	Název
	MJ
	Množství MJ
	JOC
	Cena [Kč]

	1 - Zemní práce

	1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	0,00 Kč

	P.č.	Kód
	Var.
	Název
	MJ
	Množství MJ
	JOC
	Cena [Kč]

	4 - Vodorovné konstrukce

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	0,00 Kč

	P.č.	Kód
	Var.
	Název
	MJ
	Množství MJ
	JOC
	Cena[Kč]

	5 - Komunikace

	19	56330
doplňující popis
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
TL. 150 MM
	M3
	42,863
	1 317,89 Kč
	56 488,72 Kč

	výkaz výměr
	
	CHODNÍKY, SO 103.1: 285,75*0,15 = 42,863 => A
	
	
	
	

	IZBV: 08
	
	
	
	1,357
	
	1 788,38 Kč

	výkaz výměr

	technická specifikace
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
	
	
	
	



2

#

#

	P.č. Kód
	Var. Název
	MJ
	Množství MJ
	JOC
	Cena [Kč]

	tprhnirká ^nprifikACP
	· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	44,220
	
	58 277,10 Kč

	20	56340
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU
	M3
	28,575
	1 317,89 Kč
	37 658,71 Kč

	doplňující popis
	TL.100 MM
	
	
	
	

	výkaz výměr
	CHODNÍKY, SO 103.1: 285,75*0,10 = 28,575 => A
	
	
	
	

	ZBV: 08
	
	
	0,905
	
	1 192,69 Kč

	výkaz výměr

	technická specifikace
	· dodaní kameniva predepsane kvality a zrnitosti
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	29,480
	
	38 851,40 Kč

	21	572214
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	330,500
	17,82 Kč
	5 889,51 Kč

	doplňující popis
	PS/I-CP, 0,3 kg/m2
	
	
	
	

	výkaz výměr
	Vozovka rekonstrukce (SO 102.3): 330,50 = 330,500 => A
	
	
	
	

	ZBV: 08
	
	
	-0,200
	
	-3,56 Kč

	výkaz výměr

	technická specifikace
	· dodaní všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství
· provedení dle předepsaného technologického předpisu
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	330,300
	
	5 885,95 Kč

	24	574J54
	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	330,500
	303,64 Kč
	100 353,02 Kč




	doplňující popis
	SMA 11S, PMB, 45/80-65

	výkaz výměr
	Vozovka rekonstrukce (SO 102.3): (10,3+320,2) = 330,500 => A
	
	

	|ZBV: 08
	
	-0,200
	-60,73 Kč


výkaz výměr


	P.č. Kód
	Var. Název
	MJ
	Množství MJ
	JOC
	Cena [Kč]

	technická specifikace
	· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	

	CELKEM:
	
	
	330,300
	
	100 292,29 Kč

	25	582621
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC
	M2
	277,560
	597,01 Kč
	165 706,10 Kč

	doplňující popis
	200/100/60, ŠEDÁ
	
	
	
	

	výkaz výměr
	REKONSTRUKCE CHODNÍKU, SO 103.1:
7,7+(42,9)+( 124,3)+(75,9-3) = 247,800 => A
ŘÁDEK Z DLAŽDIC PODÉL OBRUBY: 148,80*0,20 = 29,760 => B
Celkem: A+B = 277,560 => C
	
	
	
	

	ZBV: 08
	
	
	-19,860
	
	-11 856,62 Kčl

	výkaz výměr

	technická specifikace
	· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	

	CELKEM:
	
	
	257,700
	
	153 849,48 Kč

	26	58262A
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC
	M2
	37,950
	668,64 Kč
	25 374,89 Kč

	doplňující popis
	200/100/60, ČERVENÁ, PRO NEVIDOMÉ
	
	
	
	

	výkaz výměr
	CHODNÍKY, SO 103.1: 37,95 = 37,950 => A
	
	
	
	

	ZBV: 08
	
	
	-0,850
	
	-568,34 Kčl

	výkaz výměr

	technická specifikace
	· dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
· očištění podkladu
· uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	




	P.č. Kód
	Var. Název
	MJ
	Množství MJ
	JOC
	Cena[Kč]

	CELKEM:
	
	
	37,100
	
	24 806,55 Kč

	5 - Komunikace
	
	
	
	
	381 962,76 Kč

	P.č. Kód
	Var. Název
	MJ
	Množství MJ
	JOC
	Cena [Kč]

	8 - Potrubí

	8 - Potrubí
	
	
	
	
	0,00 Kč

	P.č.	Kód
	Var. Název
	MJ
	Množství MJ
	JOC
	Cena [Kč]

	9 - Ostatní konstrukce a práce

	9 - Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	0,00 Kč



#

#

[image: ]

Název akce:
[bookmark: bookmark25]1/36 Pardubice, rekonstrukce křiž, s ul. Dašická,
opatření ke zvýšení BESIP
[bookmark: bookmark27]Zaměření silničních vrstev
	Souřadnicový systém:
	S-JTSK

	Výškový systém:
	Bpv

	Zakázkové číslo:
	34/2023

	Objednatel:
	Ml Roads a.s.

	Zpracovatel geodetických prací:
	A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o. nám. ČS Legii 851 530 02 Pardubice

	Geodetické práce provedli:
	Ing. Miloš Mékota Pavel Doležal




SOlOO(SOlOlt SO102.1, S 0102.2)
	Vrstva
	Plocha [m2!

	SC &40
	582.8

	AGP 22
	582,8

	ACL16
	835

	ACL22
	2385.4

	SMA 11
	3245.2




SO1Ď2.3
	Vrstva
	Plocha ím2]

	SC8H0
	320.2

	ACP22
	320,2

	ACL22
	320,2

	SMA 11
	330.3




S 0102.4
	Vrstva
	Plocha fm2]

	ACL16
	676

	SMA 11
	685



A G E fi ErigďiiJůTtfKj C7 ž r a , gatjdsyjcka a	v ůtsďiXU'^ Uáiáskžhsi asxsdi v Praze.. ůdifl C. \4oifas 105332
Anglická 218,252 25 Dobřfahsvfcs ÍCO 27375'£1 CšC QZ 27375í £1	35-<£21SíU0227:01CG
[bookmark: bookmark29]V Pardubicích dne 15.11.2023
Technickou zprávu vyhotovil: Pavel Doležal
Ověřil: lng. Miloš Mékota


A.G.E S rfígsnetMiířjj Cz a t a	a	rttpsztet v	ísxsdi v PT37ÍJ. CÍS&H C. vhůfkzí ÍG532?
Anglická 21S. 2S-2 29 DobrĚhQvfce řČO 273751 S3 OČ CZ 2737=161 Ssiksyří SS-^SZJJiOSZTmC-Q

engineering (83
Název akce:
[bookmark: bookmark33]1/36 Pardubice, rekonstrukce křiž, s ul. Dašická,
opatření ke zvýšení BESIP
[bookmark: bookmark35]Zaměření plochy frézování
	Souřadnicový systém:
	S-JTSK

	Výškový systém:
	Bpv

	Zakázkové číslo:
	34/2023

	Objednatel:
	Ml Roads a.s.

	Zpracovatel geodetických prací:
	A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o. nám. ČS Legií 851 530 02 Pardubice

	Geodetické práce provedli:
	Ing. Miloš Měkota Pavel Doležal




	Objekt
	Plocha [m2]
	Pr. tloušťka fmm]
	Kubatura w

	SO100
	2391.7
	12Ó	
	287

	SO100
	835
	90
	75

	SO102.3
	330.3
	120
	40

	SO102.4
	685
	90
	82

	
	Celkem
	463



V Pardubicích dne 21.11.2023
Technickou zprávu vyhotovil: Pavel Doležal
Ověřil: Ing. Miloš Měkota
AGES FfsgmecftfK) C7 s 1 o . geodetici a	řajiiiná * ebehxžňiffi yásíak-iho
Anglická 21Š. 252 23 Dobrčtovioe EO 27373*61 DE CZ 27373í St Earte-.rj	35-49SS4322; *v í w

#

#

Název akce:

[bookmark: bookmark37]1/36 Pardubice, rekonstrukce křiž, s ul. Dašická,
opatření ke zvýšení BESIP

Zaměření ploch dlažby
Souřadnicový systém:
S-JTSK
Výškový systém:
BpV
Zakázkové číslo:
34,2023
Objednatel:
Ml Roads a.s.
Datum měření:
3.11.2023

Zpracovatel geodetických prací:
Geodetické práce provedli:
A.G.E-S. Engineering CZ s.r.o. nám. ČS Legii 851 530 02 Pardubice
Ing. Miloš Měkota
Pavel Doležal





	SOI 03.1
	Plocha [m3]

	šedá
	257,/

	slepecká
	37,1




	SO103.2
	Plocha fnvl

	šedá
	147,5

	slepecká
	55.9

	žltftá
	170.6



V Pardubicích dne 15.11.2023
Technickou zprávu vyhotovil: Pavel Doležal
Ověřil: Ing. Miloš Měkota






A G£ S Engineering 07 & t a . gcodeaekA a procáiíni	v	Uásteiíéhci sc«Sá v Praze. odtSI O, iiteífai 108332
Ar^Hdiá 213. 252 25 Dobřichovice FČQ273751S5 DIČ CZ 27375151 Sariícvra sfc^ara.
MI Roads a. s . 
Koželužská 2450/4 130 02 Praha 8 — Libeň.
V Pardubicích 8. 12. 2023
Vyjádřeni TDI k ZBV č. 08 na stavbu „í/36 Pardubice, rekonstrukce křiž, s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP"
upřesněni objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace na základě zaměřeni skutečně provedeného stavu měřených položek
Zrána byla popsána v dokumentu ZBV č. D3, se kterým byl TDI seznámen.
#

#
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