
Příloha č. 1

III/2731 Hostín - Liblice

staničení km 8,360 - 11,030

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany
IČO: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

1 -507 398,94 0,00 -507 398,94

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 -507 398,94 0,00 -507 398,94

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

1
PS 01 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

Priloha ¢. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nazev Stavby dle SoD: 

1112731 Hostin - Liblice 
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

stanic¢eni km 8,360 - 11,030   

Cislo SO/PS / 

/ pofadi Zmény SO/PS: 

PS01/1   

Cislo ZBV: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoeského kraje, prispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. 

Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9, Vysocany 

ICO: 26177005 

Rekapitulace ZBV ¢. 1 dle Skupin1, 2, 3,4, 5 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.3 -507 398,94 0,00 -507 398,94 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

14 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1 -507 398,94 0,00 -507 398,94             

Casti ZBV se &isluji ¢islem ZBV, za kterym je te€ka a index udavajici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouziva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

  

.C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know. 

 



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 2 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 66 počet listů

 Předmět Změny: Změny dle skutečného provedení

Popis a zdůvodnění Změny: 
Jedná se o změny vyplývající ze skutečného provedení stavby, kdy se veškeré změny týkají položek ze SoD. Na základě kontroly provedeného množství 
předmětných položek bylo zjištěno provedení méněprací.

Dílčí změna č. 1: Změna dle geodetického zaměření
Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno provedení menší plochy obrusné asfaltové vrstvy a s ním souvisejícíh položek 
čištění povrchu a provedení spojovacího postřiku. Jako podklad pro skutečnou plochu provedení prací je doloženo zaměření skutečného provední stavby 
(příloha č. 10).

Dílčí změna č. 2: Změna položky vyrovnávky ACL 16+
Jedná se o odpočet množství položky ACL 16+ pro vyrovnávku. Vzhledem k provedení vyrovnávky lokálně a v různých tloušťkách dle potřeby, nebylo možné 
určit její množství na základě geodetického zaměření jako v případě obrusné asfaltové vrstvy, která byla provedena celoplošně v dané tloušťce. Skutečné 
množství provedení položky pro vyrovnávku je doloženo vážními lístky (příloha č. 11) a následně převedeno z tun na m3.

Dílčí změna č. 3: Změna množství zálivek
V rozpočtu ze SoD bylo počítáno s provedním pokládky asfaltů po polovinách s provedením středové dilatační spáry. V rámci DIO byla vyjednána celková 
uzavírka opravované komunikace a objednatelem bylo požadováno položení asfaltové vrstvy v celé šíři vozovky bez provedení středové dilatační spáry. 
Množství položek proto bylo poníženo o předmětnou středovou spáru. Délka provedení dilatační spáry s asfaltovou zálivkou byla změřena na místě za 
přítomnosti zástupce KSÚS a zapsána do stavebního deníku (příloha č. 12). 

Dílčí změna č. 4: Změna odvezeného odpadu
Jedná se o snížení množství odvezeného odpadu na skládku. Skutečně odvezené množství odpadu je doloženo potvrzením o převzetí odpadu ze skládky 
(příloha č. 13).

Na základě hodnocení změn dle článku 4 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující 
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek se nejedná o změnu podstatnou. Předmětná změna nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a je tedy změnou nepodstatnou, zařazenou dle čl. 5, odst. 1, písm. c)  Směrnice do Skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů. 
Změny splňují podmínky Nepředvídaných změn uvedené v čl. 10 Směrnice a vlivem daných změn nedochází k řetězení změn podle čl. 6 Směrnice.

 Iniciátor Změny: Zhotovitel/objednatel

Strany smlouvy o dílo SMLD-0922/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 27.8.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:
III/2731 Hostín - Liblice

1.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
PS 01 / 1

staničení km 8,360 - 11,030
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Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Cislo SO/PS / Cislo ZBV / Skupina zmény: 

111/2731 Hostin - Liblice / poradi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): PS 01 /1 1.3 

stani¢eni km 8,360 - 11,030     
  

Strany smlouvy o dilo SMLD-0922/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 27.8.2024 (dale jen Smlouva): 

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeska 215/1, 190 00 Praha 9, Vysocany 
  

  

    

  

Prilohy Zménového listu: Prijemce 

1. Kryci list 1 pocet listl Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listl Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 pocet listl Stavebni dozor 

5. Pfehled zafazeni zmén do Skupin 1 pocet listl Supervize 

6. Prehled dokladu 1 pocet listl 

7. Soupis praci SO po vSech zménach 1 pocet listl 

DalSi doklady dle prehledu dokladu 66 pocet listl       
  

Iniciator Zmény: Zhotovitel/objednatel 

Pfedmét Zmény: Zmény dle skutecného provedeni 
  

Popis a zdlivodnéni Zmény: 

Jedna se o zmeény vyplyvajici ze skute¢ného provedeni stavby, kdy se veSkeré zmeény tykaji poloZzek ze SoD. Na zakladé kontroly provedeného mnozstvi 

prfedmétnych polozek bylo zjiSténo provedeni ménépraci. 

Dil¢i zména &. 1: Zména dle geodetického zaméfeni 

Na zakladé geodetického zaméfeni skute€ného provedeni stavby bylo zjiSténo provedeni mensi plochy obrusné asfaltové vrstvy a s nim souvisejicih polozek 

¢isténi povrchu a provedeni spojovaciho postfiku. Jako podklad pro skutecnou plochu provedeni praci je dolozeno zaméfeni skute¢ného provedni stavby 

(pfiloha €. 10). 

Dil¢i zména &. 2: Zména polozky vyrovnavky ACL 16+ 

Jedna se o odpocet mnozstvi polozky ACL 16+ pro vyrovnavku. Vzhledem k provedeni vyrovnavky lokalné a v riiznych tloustkach dle potfeby, nebylo mozné 

urcit jeji mnozstvi na zakladé geodetického zaméfeni jako v pfipadé obrusné asfaltové vrstvy, ktera byla provedena celoplo$né v dané tloustce. Skute¢né 

mnozstvi provedeni polozky pro vyrovnavku je doloZzeno vaznimi listky (pfiloha €. 11) a nasledné pfevedeno z tun na m3. 

Dil¢i zména €. 3: Zména mnozstvi zalivek 

V rozpoctu ze SoD bylo pocitano s provednim pokladky asfaltli po polovinach s provedenim stfedové dilatacni spary. V ramci DIO byla vyjednéna celkova 

uzavirka opravované komunikace a objednatelem bylo poZzadovano polozZeni asfaltové vrstvy v celé Sifi vozovky bez provedeni stfedové dilatacni spary. 

MnoZstvi polozek proto bylo ponizeno o pfedmétnou stfedovou sparu. Délka provedeni dilataéni spary s asfaltovou zalivkou byla zméfena na misté za 

pfitomnosti zastupce KSUS a zapsana do stavebniho deniku (pfiloha &. 12). 

Dil¢i zména &. 4. Zména odvezeného odpadu 

Jedna se o shizeni mnoZstvi odvezeného odpadu na skladku. Skuteéné odvezené mnozZstvi odpadu je doloZzeno potvrzenim o pfevzeti odpadu ze skladky 

(pfiloha €. 13). 

Na zakladé hodnoceni zmén dle ¢lanku 4 Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stfedoeského kraje (U¢innost od 21.08.2024) upfesnujici 

provadéni zmén zavazku dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek se nejedna o zménu podstatnou. Pfedmétna zména neméni celkovou 

povahu vefejné zakazky a je tedy zménou nepodstatnou, zafazenou dle ¢l. 5, odst. 1, pism. ¢) Smérnice do Skupiny 3 - Zmény z nepfedvidanych dlivodu. 

Zmeény spliuji podminky Nepfedvidanych zmén uvedené v €l. 10 Smérnice a vlivem danych zmeén nedochazi k fetézeni zmén podle ¢l. 6 Smérnice. 
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Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny 
v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list 
představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 
ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: Ing. Pavel Keller podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny: Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele:  Lenka Chmelová podpis

Stavební dozor: Ing. Jiří Toman podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): xxx podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Petr Krejčí, DiS. podpis

Projektant (autorský dozor):                           xxx podpis

-507 398,94 0,00 -507 398,94 507 398,94

Technická pomoc Objednatele: Ing.Lubomír Smetana podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.
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Udaje v K& bez DPH: 
  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

. < s . , . , Cena navrhovanych Zmén zapornych a Soucet absolutnich hodnot Zmén 
Cena navrhovanych Zmén zapornych | Cena navrhovanych Zmén kladnych Zmén Kladnych celkem Kiadnjch a Zm&n z&pornych 

-507 398,94 0,00 -507 398,94 507 398,94 

Technicka pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadfuje souhlas se Zménou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Petr Krej¢i, DiS. podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno XXX podpis 

Stavebni dozor: jméno Ing. Jifi Toman podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar): jméno XXX podpis 

Zas.tupc,e ijevdna.tele odpovedny za cenove jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani zmény: 

Zastupce Objednatele: jméno Lenka Chmelova podpis 

  

  Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je sou¢asti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a ocenény 

v Dokumentaci této Zmény. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou zlepSenim dle €l. 13.2 Obchodnich podminek. Tento Zménovy list 

predstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zUstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 

ve Smlouvé nedotéeny. Na dikaz toho pfipojuji pfisluSné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis 

  

Zhotovitel: jméno Ing. Pavel Keller podpis     

.C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.



Příloha č. 3

Název Stavby:
III/2731 Hostín - Liblice

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: PS 01 / 1

staničení km 8,360 - 11,030

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

6 909 199,40

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 6 909 199,40 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -507 398,94 0,00 0,00 0,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -507 398,94 6 401 800,46 -507 398,94 -7,34%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

ZAPIS 

Priloha ¢. 3 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 1 

  

Nazev Stavby: 

[11/2731 Hostin - Liblice 
  

Cislo SO/PS | ¢islo Zmény SO/PS: PS01/1 
  

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

stanic¢eni km 8,360 - 11,030 

  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

1 - zadat 
  

6 909 199,40 
  

  
Cena SO/PS v predchozich ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena v3ech Zmén 

zapornych v 

predchozich 

Cena v3ech Zmén 

kladnych v 

predchozich 

Cena SO/PS po 

v8ech predchozich 

Rozdil ceny SO/PS po 

vSech predchozich 

Zménach a ve 

  

  

Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Zmenach Smlouvé 
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 6 909 199,40 0,00           

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmeén zapornych na 

Cena navrhovanych 

Zmén kladnych na 

Cena v3ech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS k 

cené SO/PS dle 

  

  

  
SO/PS SO/PS navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace -507 398,94 0,00 0,00 0,00% 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméné oproti 

Rozdil ceny SO/PS po 

této Zmeéné oproti cené 

  

          (pfedchozich a Zméné cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace -507 398,94 6 401 800,46 -507 398,94 -7,34% 
  

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know. 

  

  

 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 93818 čištění vozovek samosběrem m2 27 768,000 26 364,000 -1 404,000 5,000 138 840,00 -7 020,00 0,00 131 820,00 -7 020,00 -5,06%

5 574C06 vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S m3 555,360 501,200 -54,160 4 225,000 2 346 396,00 -228 826,00 0,00 2 117 570,00 -228 826,00 -9,75%

6 572223 spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 27 768,000 26 364,000 -1 404,000 12,000 333 216,00 -16 848,00 0,00 316 368,00 -16 848,00 -5,06%

7 574A44 asfalt. beton ACO 11+, 11S  50/70 tl. 50 mm,  m2 13 884,000 13 182,000 -702,000 238,000 3 304 392,00 -167 076,00 0,00 3 137 316,00 -167 076,00 -5,06%

8 113761 frézování drážky průžezu do 100mm2 v asfaltové vozovce m 2 680,400 64,500 -2 615,900 17,000 45 566,80 -44 470,30 0,00 1 096,50 -44 470,30 -97,59%

9 931311 těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2 m 2 680,400 64,500 -2 615,900 14,000 37 525,60 -36 622,60 0,00 903,00 -36 622,60 -97,59%

12 015112 poplatky na likvidaci odpadů nekontaminovaných t 373,800 338,660 -35,140 186,000 69 526,80 -6 536,04 0,00 62 990,76 -6 536,04 -9,40%

Celkem -  507 398,94    0,00 -  507 398,94

Za Zhotovitele:     Petr Krejčí, DiS.

Podpis: Podpis: 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     Ing. Jiří Toman

Množství 
rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změně 
v Kč

Množství po 
Změně

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu: staničení km 8,360 - 11,030 Skupina změn 3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: III/2731 Hostín - Liblice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: staničení km 8,360 - 11,030 1

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.
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Rozpis polozek a cen Zmény 

Nazev stavby dle SoD: 111/2731 Hostin - Liblice ZMENA SOUPISU PRACI (sO/PS) 

Cislo a nazev SO/PS: stani¢eni km 8,360 - 11,030 1 

Cislo a nazev rozpo¢tu: stani¢eni km 8,360 - 11,030 Skupina zmén 3 
C Tk Zmée C Tk Rozdil Podil 

Pot.¢.| , . , . | Mnoistvive | MnoZstvi po| MnoZstvi Cena za enace erjw ve Zmény zaporné menY end cev evm po ozdil cen odil cen 
Kéd polozky Nazev polozky m.j. . L , . . Smlouvé . kladné Zméneé celkem celkem 

pol. Smlouvé Zmeéné rozdilu m.j. v K¢ . v K¢ . . Y 
v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 93818|¢isténi vozovek samosbérem m2 27 768,000 26364,000| -1404,000 5,000 138 840,00 -7 020,00 0,00 131 820,00 -7 020,00 -5,06% 

5 574C06(|vyrovnavka asfalt. bet. ACL 16+, 16S m3 555,360 501,200 -54,160 4 225,000 2 346 396,00 -228 826,00 0,00 2117 570,00 -228 826,00 -9,75% 

6 572223 (spojovaci posttik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 27 768,000 26364,000| -1404,000 12,000 333 216,00 -16 848,00 0,00 316 368,00 -16 848,00 -5,06% 

7 574A44|asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70tl. 50 mm, m2 13 884,000 13 182,000 -702,000 238,000 3304 392,00 -167 076,00 0,00 3137 316,00 -167 076,00 -5,06% 

8 113761|frézovani drazky priizezu do 100mm?2 v asfaltové vozovce m 2 680,400 64,500( -2 615,900 17,000 45 566,80 -44 470,30 0,00 1 096,50 -44 470,30 -97,59% 

9 931311[tésnéni dilatacnich spar asf. zélivkou priF. do 100mm2 m 2 680,400 64,500( -2 615,900 14,000 37 525,60 -36 622,60 0,00 903,00 -36 622,60 -97,59% 

12 015112(poplatky na likvidaci odpad(i nekontaminovanych t 373,800 338,660 -35,140 186,000 69 526,80 -6 536,04 0,00 62 990,76 -6 536,04 -9,40% 

Celkem - 507 398,94 0,00 - 507 398,94                               

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu mé&nénych polozek i novych polozek, véetné jejich vymér, vyjadiujicich predkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skute€né provedeni praci a opravnénost zmény. 

Za Zhotovitele: 

Podpis: 

Petr Krejci, DiS. Za Objednatele: 

Podpis: 

.C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know. 

Ing. Jiti Toman



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  6 909 199,40 6=32+36 -507 398,94 12=(1)*0,15 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 6 401 800,46 7=(6/1)*100 -7,34% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 7 746 178,56 8=1*0,3 2 072 759,82 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 92,66%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37

20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

III/2731 Hostín - Liblice -  507 398,94    0,00 -  507 398,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  507 398,94    0,00 -507 398,94    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

1 1 sil. III/2731 staničení km 8,360 - 11,030 / Změny dle skutečného provedení -  507 398,94    0,00 -  507 398,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  507 398,94    0,00 -507 398,94    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

- 1 - - 2 - - 3 -

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona 
č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 
134/2016 Sb.)

- 4 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle 

§222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 5 -

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/2731 Hostín - Liblice
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.
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Nazev a evidenéni Cislo Stavby: [11/2731 Hostin - Liblice 
    

    
      

        
  

1|PFijata smluvni éastka bez rezervy a DPH 6 909 199,40 geae3p| SUMaZmeén k'ad"VCh;kfizi; iap°my°h Skupiny 3 a -507 398,94 _ 

2=1+19+20| Aktualni smluvni ¢astka (cena stavby) 6 401 800,46 13=(39)/(1) Sledovani limitu v % 0,00% 

8=1%0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 2072 759,82 14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 0,00           

  

  
      
  

3=(2/1)*100]Procento zmény Prijaté smluvni ¢astky 92,66% 

  

4=(25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00%       
  

        
  

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona €. Zmény nepriedvidané (dle §222 odst. (6) zakona | Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona &. 

134/2016 Sb.) ¢. 134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) 

. . . Zmény Zmény . . . 
Zmény zaporné . . . . A . Zmény zaporné L 

. zaporné . Suma Zmén zaporné Suma Zmén i . Suma Zmén 
. . . . . (zadavat se . , . Zmény ) i . . A . B (zadavat se Zmény . , 

SO | ZBV ¢. Nazev SO/PS / predmét Zmény , Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se . zapornych a (zadavat se |Zmény kladné| zapornych a ) . zapornych a 
znaménkem ) kladné . , ) . ., znaménkem kladné . ., 

. znaménkem Zmén kladnych znaménkem Zmén kladnych , Zmén kladnych 
minus) , , minus) 

minus) minus) 

16 17 18 19= 20= 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 
23+26+29+33+37 | 24+27+30+34+38 - 

I11/2731 Hostin - Liblice - 507 398,94 0,00 - 507 398,94 0,00 0,00 0,00 - 507 398,94 0,00 -507 398,94 0,00 0,00 0,00 

1 1 sil. /2731 stani¢eni km 8,360 - 11,030 / Zmény dle skute€ného provedeni - 507 398,94 0,00 - 507 398,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 507 398,94 0,00 -507 398,94 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                               
  

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

1

2

3

58

1
1

66

08 Oznámení zhotovitele o změně
09 Pokyn objednatele ke změně
10 Zaměření skutečného provedení stavby
11 Vážní lístky - ACL 16+
12 Zápis ve SD
13 Potvrzení o převzetí odpadu

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

Přehled dalších dokladů

1

III/2731 Hostín - Liblice

staničení km 8,360 - 11,030

PS 01 / 1

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

Pfiloha €. 6 

Prehled dalSich dokladu 

  

Cislo ZBV: 1 

  

Néazev stavby: 111/2731 Hostin - Liblice 

  

Nazev stavebniho objektu / provozniho staniGeni km 8.360 - 11,030 

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

souboru (SO/PS): 

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS: PSO1/1 

Doklad pocet lista 

08 Oznameni zhotovitele 0 zméné 1 

09 Pokyn objednatele ke zméné 2 

10 Zaméteni skute¢ného provedeni stavby 3 

11 Vazni listky - ACL 16+ 58 
12 Zapis ve SD 1 
13 Potvrzeni o prevzeti odpadu 1 

Pocet listu celkem 66     
  

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 R položka DIO  vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby kpl 1,000 1,000 0,000 158 636,000 158 636,00 0,00 0,00 158 636,00 0,00 0,00%

2 113728 frézování  asfalt. ploch, odvoz do 20km m3 2,600 2,600 0,000 6 895,000 17 927,00 0,00 0,00 17 927,00 0,00 0,00%

3 919111 řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm bm 10,400 10,400 0,000 58,000 603,20 0,00 0,00 603,20 0,00 0,00%

4 93818 čištění vozovek samosběrem m2 27 768,000 26 364,000 -1 404,000 5,000 138 840,00 -7 020,00 0,00 131 820,00 -7 020,00 -5,06%
ZBV1.3: Změny dle skutečného provedení
Dílčí změna č. 1: Změna dle geodetického zaměření
Množství dle zaměření skutečného provedení stavby - příloha č. 8
13 182,0*2=26 364 m2

5 574C06 vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S m3 555,360 501,200 -54,160 4 225,000 2 346 396,00 -228 826,00 0,00 2 117 570,00 -228 826,00 -9,75%
ZBV1.3: Změny dle skutečného provedení
Dílčí změna č. 2: Změna položky vyrovnávky ACL 16+
Množství dle vážních lístků - příloha č. 9
9.10.: 427,52 t

10.10.: 549,96 t

11.10.: 275,40 t

1252,88 t/2,5 t/m3 = 501,2 m3

6 572223 spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 27 768,000 26 364,000 -1 404,000 12,000 333 216,00 -16 848,00 0,00 316 368,00 -16 848,00 -5,06%
ZBV1.3: Změny dle skutečného provedení
Dílčí změna č. 1: Změna dle geodetického zaměření
Množství dle zaměření skutečného provedení stavby - příloha č. 8
13 182,0*2=26 364 m2

7 574A44 asfalt. beton ACO 11+, 11S  50/70 tl. 50 mm,  m2 13 884,000 13 182,000 -702,000 238,000 3 304 392,00 -167 076,00 0,00 3 137 316,00 -167 076,00 -5,06%
ZBV1.3: Změny dle skutečného provedení
Dílčí změna č. 1: Změna dle geodetického zaměření
Množství dle zaměření skutečného provedení stavby - příloha č. 8

8 113761 frézování drážky průžezu do 100mm2 v asfaltové vozovce m 2 680,400 64,500 -2 615,900 17,000 45 566,80 -44 470,30 0,00 1 096,50 -44 470,30 -97,59%
ZBV1.3: Změny dle skutečného provedení
Dílčí změna č. 3: Změna množství zálivek
Množství dle zaměření na stavbě, doloženo zápisem v SD - příloha č. 10

9 931311 těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2 m 2 680,400 64,500 -2 615,900 14,000 37 525,60 -36 622,60 0,00 903,00 -36 622,60 -97,59%
ZBV1.3: Změny dle skutečného provedení
Dílčí změna č. 3: Změna množství zálivek
Množství dle zaměření na stavbě, doloženo zápisem v SD - příloha č. 10

10 12922 čištění krajnic od nánosu tl. do 100mm m2 2 670,000 2 670,000 0,000 68,000 181 560,00 0,00 0,00 181 560,00 0,00 0,00%

11 56962 zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm m2 2 670,000 2 670,000 0,000 75,000 200 250,00 0,00 0,00 200 250,00 0,00 0,00%

12 015112 poplatky na likvidaci odpadů nekontaminovaných t 373,800 338,660 -35,140 186,000 69 526,80 -6 536,04 0,00 62 990,76 -6 536,04 -9,40%
ZBV1.3: Změny dle skutečného provedení
Dílčí změna č. 4: Změna odvezeného odpadu
Množství doloženo potvrzením ze skládky - příloha č. 11

13 915111 VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka m2 667,500 667,500 0,000 112,000 74 760,00 0,00 0,00 74 760,00 0,00 0,00%

Celkem  6 909 199,40 -  507 398,94    0,00  6 401 800,46 -  507 398,94 -7,34%

Číslo a název rozpočtu: staničení km 8,360 - 11,030 celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:  III/2731 Hostín - Liblice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: staničení km 8,360 - 11,030 1

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

Množství po 
Změnách

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.
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Soupis praci SO po vSech zménach 
  

Nazev stavby: 111/2731 Hostin - Liblice 

Cislo a nazev SO/PS: stani¢eni km 8,360 - 11,030 

Cislo a nazev rozpoctu: stani¢eni km 8,360 - 11,030 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

  

celkem po vsech zménach 
  

Por. 

po 

¢. 

I 
Koéd polozky Nazev polozky 

Mnoizstvi ve 

Smlouvé 

Mnozstvi po 

Zménach 

Mnozstvi 

rozdilu 

Cenazam.j. 

v K¢ 

Cena celkem ve 

Smlouvé 

v K¢ 

Zmény zaporné 

v K¢ 

Zmény 

kladné 

v K¢ 

Cena celkem po 

Zménach 

v K¢ 

Rozdil cen celkem 

v K¢ 

Podil cen 

celkem 

v % 
  

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  

R polozka DIO v¢. zajisténi, zjisténi a vytyCeni inZ. siti , geodetické zaméreni stavby 1,000 1,000 0,000 158 636,000 158 636,00 0,00 0,00 158 636,00 0,00 0,00% 
  

113728 frézovani asfalt. ploch, odvoz do 20km 2,600 2,600 0,000 6 895,000 17 927,00 0,00 0,00 17 927,00 0,00 0,00% 
  

919111 fezani asfaltového krytu vozovek do 50mm 10,400 10,400 0,000 58,000 603,20 0,00 0,00 603,20 0,00 0,00% 
  

93818 ¢isténi vozovek samosbérem 27 768,000 26 364,000 -1 404,000 5,000 138 840,00 -7 020,00 0,00 131 820,00 -7 020,00 -5,06% 
  

ZBV1.3: Zmény dle skutecného provedeni 

Dil¢i zména ¢. 1: Zména dle geodetického zaméreni 

MnoZstvi dle zaméreni skutecného provedeni stavby - pfiloha ¢. 8 

13 182,0*2=26 364 m2 
  

574C06 vyrovnavka asfalt. bet. ACL 16+, 16S m3 555,360 501,200 -54,160 4 225,000 2 346 396,00 -228 826,00 0,00 2117 570,00 -228 826,00 -9,75% 
  

ZBV1.3: Zmény dle skutecného provedeni 

Dil¢i zména €. 2: Zména poloZky vyrovndvky ACL 16+ 

MnoZstvi dle vdznich listkd - priloha ¢. 9 

9.10.: 427,52 t 

10.10.: 549,96 t 

11.10.: 275,40t 

1252,88 t/2,5t/m3 =501,2 m3 
  

572223 spojovaci postrik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 27 768,000 26 364,000 -1 404,000 12,000 333 216,00 -16 848,00 0,00 316 368,00 -16 848,00 -5,06% 
  

ZBV1.3: Zmény dle skutecného provedeni 

Dil¢i zména ¢. 1: Zména dle geodetického zaméreni 

MnoZstvi dle zaméreni skutecného provedeni stavby - pfiloha ¢. 8 

13 182,0*2=26 364 m2 
  

574A44 asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm, m2 13 884,000 13 182,000 -702,000 238,000 3304 392,00 -167 076,00 0,00 3137 316,00 -167 076,00 -5,06% 
  

ZBV1.3: Zmény dle skutecného provedeni 

Dil¢i zména ¢. 1: Zména dle geodetického zaméreni 

MnoZstvi dle zaméreni skutecného provedeni stavby - pfiloha ¢. 8 
  

113761 frézovani drazky prizezu do 100mm?2 v asfaltové vozovce 2 680,400 64,500 -2 615,900 17,000 45 566,80 -44 470,30 0,00 1 096,50 -44 470,30 97,59% 
  

ZBV1.3: Zmény dle skutecného provedeni 

Dil¢i zména ¢. 3: Zména mnoZstvi zdlivek 

MnoZstvi dle zaméreni na stavbé, doloZeno zdapisem v SD - pfiloha ¢. 10 
  

931311 tésnéni dilatacnich spar asf. zalivkou prar. do 100mm?2 2 680,400 64,500 -2 615,900 14,000 37 525,60 -36 622,60 0,00 903,00 -36 622,60 -97,59% 
  

ZBV1.3: Zmény dle skutecného provedeni 

Dil¢i zména ¢. 3: Zména mnoZstvi zdlivek 

MnoZstvi dle zaméreni na stavbé, doloZeno zdapisem v SD - pfiloha ¢. 10 
  

12922 ¢isténi krajnic od nanosu tl. do 100mm m2 2 670,000 2 670,000 0,000 68,000 181 560,00 0,00 0,00 181 560,00 0,00 0,00% 
  

56962 zpevnéni krajnic z recyklovaného materialu tl. do 100mm m2 2 670,000 2 670,000 0,000 75,000 200 250,00 0,00 0,00 200 250,00 0,00 0,00% 
  

015112 poplatky na likvidaci odpadd nekontaminovanych 373,800 338,660 -35,140 186,000 69 526,80 -6 536,04 0,00 62 990,76 -6 536,04 -9,40% 
  

ZBV1.3: Zmény dle skutecného provedeni 

Dil¢i zména ¢. 4: Zména odvezeného odpadu 

MnoZstvi doloZeno potvrzenim ze sklddky - pfiloha ¢. 11 
  

13   915111   VDZ - barvou hladké - dodavka a pokladka m2     667,500   667,500   0,000   112,000   74 760,00   0,00   0,00   74 760,00   0,00   0,00% 
  

    Celkem 6 909 199,40| - 507 398,94| 0,00| 6 401 800,46 - 507 398,94/ -7,34% 
  

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know. 
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Zaméril Zpracoval Tesarik & Frank 

Petr Jakes Ing. Jan Frank, CSc geodetické prdce, s.r.o. 
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