
Příloha č. 1    Objednávky: Spr 2073/2024 a Spr 2072/2024 
 
036V021100272 „KS Ostrava, vč. pob. Olomouc – instalace videokonferenčních 
komponent CISCO“ 
 
 
Dohoda o termínu instalace 
 
V souladu s článkem 4, bod 4.1 („Nejpozději do 14 dnů od podpisu předávacího protokolu, 
jehož předmětem je instalační projekt…“)  Rámcové dohody na dodávku příslušenství 
videokonferenčních setů a implementace videokonferenčního řešení" uzavřené mezi 
Ministerstvem spravedlnosti a AV MEDIA SYSTEMS, a.s. č.j. MSP – 18/2024-OI-
SML ze dne 21. 02. 2024 a  dodávky a instalace ostatního příslušenství mimo 
Rámcovou dohodu (položky neobsažené v Příloze č.5 RD), vše v souladu se 
zpracovanými instalačními projekty k jednotlivým JS, žádáme o stanovení termínu 
kompletní instalace videokonferenčních komponent CISCO do 7 JS dle 
následujícího rozpisu: 
 
 
Krajský soud v Ostravě 6 JS - KS Ostrava, Ostrava: 
Havlíčkovo nábřeží 34  A104 A7  A12 B48 B142 B334 

728 81 Ostrava  
Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci 1 JS - pobočka Olomouc, Olomouc: 
Studentská 1187/7    220           

771 11  Olomouc  

 
 

Obě smluvní strany se tímto dohodly na provedení instalace do 7 JS v termínu: 
od 9.12.2024 – 16.12.2024. 
 

V případě nevydání platného řídícího dokumentu MSP – stanovení výdajů na instalaci do doby 
předpokládaného zahájení prací, tj.do 9.12.2024, bude skutečné zahájení prací přizpůsobeno po 
oboustranné telefonické dohodě obou stran a počáteční termín upraven přímo v objednávce. 
 
 
 
 
Za KS Ostrava (objednatele) vyřizuje 
a je oprávněnou osobou: XXXXXXXXXXXXX, ved. IT 
 
 
 
 
V Ostravě dne: 29.11.2024     V Praze dne: 29. 11. 2024 
 
 
 
Za objednatele:      Za dodavatele: 
 

 


