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č.j.: NPU-430/ 106510/2024
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. 3004H1230039 ze dne 20. 12. 2023
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
xxxxxxxxxx, náměstek ředitele
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:


Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

 (dále jen „objednatel“)

a

             Stavitelství Luňáček s.r.o.
IČO: 


28100476        
DIČ: 


CZ28100476
Se sídlem:  

Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice
Zastoupený:  

xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, jednatelem 
Doručovací adresa:

Novohradská 1682
370 08 České Budějovice
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3004H1230039, 
č.j. NPÚ- 430/110951/2023 a dod.č.1, kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SZ Hluboká nad Vltavou oplocení zámeckého parku – 2. etapa – změna č.3 – úsek B“ 
2. V souladu s čl. VI. odst. 5, uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti zejména technického a technologického charakteru, které neměla žádná ze smluvních stran možnost zjistit jinak než v průběhu provádění díla 
a z nichž vyplynula potřeba změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci 
a dokončení díla. Tyto práce není možné dokončit v předpokládaném termínu dokončení díla. Smluvní strany se dohodly, že práce budou dokončeny v termínu do 31. 5. 2025.
4. Smluvní strany se za účelem zhotovení změny rozsahu díla (řešeno formou dodatku č. 2 na základě změnového listu č. 1.) dohodly na uzavření tohoto dodatku. 
Článek II.

Předmět dodatku – Předmět smlouvy

1. Článkem. II. odst. 1.1. smlouvy je dílo specifikováno uvedenými dokumenty, tímto dodatkem se původní ustanovení čl. I. odst. 1.1. ruší a nahrazuje tak, že nově čl. I1. čl. odst. 1.1. zní takto: 
5. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „„NKP SZ Hluboká nad Vltavou – oplocení zámeckého parku – 2. etapa – změna č.3 – úsek B“, specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze č. 1: Rozpočet, a dále v dokumentech, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a to v Projektové dokumentaci:
a) projektová dokumentace: NKP SZ Hluboká nad Vltavou – oplocení zámeckého parku – 2 etapa – změna č.3 – úsek B, zpracoval Ateliér Heritas s.r.o., projektant xxxxxxxxx, č. zakázky: květen 2023, vč. soupisu prací – položkový rozpočet  
b) zadávací dokumentace VZ 

c) závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení památkové péče č.j. KUJCK 91281/2022,         
d) cenová nabídka Zhotovitele vč. naceněného soupisu prací 
e) změnový list č. 1.
Článek III.

Předmět dodatku – doba a místo plnění 

1. Tímto dodatkem se mění čl. III.,odst. 1.b. doba dokončení díla a to tak, že
Čl. III.,Odst. 1b/:

        Doba pro dokončení díla:    do 31. 12. 2024
se mění a nově zní Čl. III.,Odst. 1b/: takto: 

        B/ Doba pro dokončení díla: do 31.  5. 2025 
Článek VI.

Cena díla a platební podmínky 
1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele, dodatku č.1. ve výši 952.177,97 Kč bez DPH + 199.952,37 Kč DPH = 1,152.135,34 Kč včetně DPH 

2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 1 mění, a to tak, že nově zní takto:  

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnového listu č. 1  sjednané pevnou cenou ve výši:

1,076.293,33 bez DPH

Na základě změnového listu ZL 1 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění o částku 124.115,36 bez DPH, + 26.064,23 DPH = celkem 150.179,59 Kč včetně DPH. 
Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná, nepřekročitelná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. I. smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3004H1230039 ze dne 20. 12. 2023 a dod. č.1 zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek je uzavřen ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

V Českých Budějovicích dne 5. 12. 2024   
V Českých Budějovicích dne 5. 12. 2024

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


xxxxxxxxx
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


Jednatel  
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 


v.z. Ing. Josef Masaryk
Seznam příloh: ZL č.1.   
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