
DODATEK č.2 
SMLOUVY O DÍLO č. KRN/SOD/19/2023
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) dne  15.11.2023

na stavbu „Pavilon A – stavební úpravy a přístavba – urgentní příjem“

I.
Smluvní strany

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876
sídlo: 			I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupená:		MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitel
IČO:			00844641
DIČ:			CZ00844641 
Bankovní spojení: 	ČS, a.s., expozitura Krnov
č.ú.:		         	xxxxxxx/xxxx
                     		
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

První KEY - STAV, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781
sídlo:			8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupená:		Romanem Michlíčkem. předsedou představenstva			
IČO:			25385127
DIČ:			CZ25385127
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
[bookmark: _GoBack]č.ú.:			xx-xxxxxxxx/xxx

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)



II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2023 smlouvu o dílo na stavbu „Pavilon A – stavební úpravy a přístavba – urgentní příjem“ (dále jen „smlouva “).
2. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude nezbytné provést vícepráce spočívající v daném popsaném přehledu - výplně otvorů dle posledního aktualizovaného výpisů prvků, změna tvaru základu - vnější roh budovy, nový základ před hlavním vstupem do budovy, nová ležatá kanalizace, bourání ŽB zídky. K výše uvedeným vícepracím se nebude naopak provádět bednění kulatého rohu budovy, který se nahrazuje pravoúhlým tvarem budovy.
3. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku. 
4. Smluvní strany se z důvodu vzniku víceprací a méněprací dle čl. V. odst.3 smlouvy dohodly 
na změně termínu dokončení díla a změně ceny.
5. Změnové listy prošly kontrolou TDI a ten souhlasí s jejich věcností a cenovou kalkulací.



III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. V čl. III odst.1 smlouvy se mění rozsah stavby a text se doplňuje o novou větu tohoto znění: „Rozsah stavby se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v dodatku č.2 k této smlouvě“.
2. V čl. IV. odst.1 smlouvy se prodlužuje doba plnění, dosavadní text se ruší a nahrazuje takto: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 26. 2. 2025 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli“.
3. Cena sjednaných víceprací činí 1 337 045,56  Kč bez DPH a cena sjednaných méněprací činí 3 275 Kč bez DPH.
4. V čl. V. odst. 1 se cena za dílo navyšuje o cenu sjednaných víceprací a snižuje o cenu sjednaných méněprací a nově činí 29.845.414,01 Kč bez DPH. 

Slovy: Dvacetdevětmiliónůosmsetčtyřicetpěttisícčtyřistačtrnáctkorunajedenhaléř.

Rekapitulace ceny:
Cena díla celkem dle základní SoD:			27.976.383,45 Kč
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 činí:	     535.260,--  Kč
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 činí:	  1.333.770,56 Kč

Cena díla celkem dle SoD vč. dodatku č. 2:		29.845.414,01 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Ustanovení smlouvy o dílo č. KRN/SOD/19/2023 ze dne 15.11.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

3.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.  Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
	Příloha č. 1: Změnové listy č.04 – č.08

V Krnově dne 
	
  
………………………………..
	
………………………………..

	za objednatele
MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel
	za zhotovitele
Roman Michlíček
předseda představenstva 
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