Metrostav DIZ s.r.o.							                  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
					

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo na provedení prací na stavbě 
„Rekonstrukce a zateplení B a C vč. přemístění ergoterapie v Hrabyni“  
č. zhotovitele: DZ 24015062/OVA
[bookmark: _Ref59602832]Smluvní strany

Objednatel:	Rehabilitační ústav Hrabyně 
Sídlo: 	747 67 Hrabyně 204 
Zastoupený: 	MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, 
	ředitel Rehabilitačního ústavu Hrabyně 
Bankovní ústav: 	ČNB 
Číslo účtu: 	19136821/0710 
IČO:	 00601233 
DIČ: 	CZ00601233 

Osoby oprávněné za objednatele:

· k jednání ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Havrlant, MHA
· k rozhodování ve věcech technických: XXXX
tel.: XXXX, e-mail: XXXX

a

Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
[bookmark: _Hlk170111102]Zastoupená:		Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a 
	Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Adresa pro doručování:	Metrostav DIZ s.r.o., oblast 1, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
	Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07
	č.ú.: 115-2529270237/0100
	Swift: KOMBCZPPXXX
	IBAN: CZ31 0100 0001 1525 2927 0237
IČ:	250 21 915
DIČ:	CZ25021915
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177 
Osoby oprávněné za zhotovitele:
· k jednání ve věcech smluvních a podpisu smlouvy a dodatků k ní:
XXXX
XXXX
XXXX
· k rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla:
XXXX
tel.: XXXX, e-mail: XXXX
· k rozhodování ve věcech realizace: XXXX
tel.: XXXX, e-mail: XXXX
Ing. XXXX
tel.: XXXX, e-mail:XXXX

	uzavřeli tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

[bookmark: _Ref59602703]Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 16.04.2024, č. zhotovitele DZ 24015062/OVA, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci pod názvem „Rekonstrukce a zateplení B a C vč. přemístění ergoterapie v Hrabyni“:
1) V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „vícepráce“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna dílčích termínů.
2) Celkový termín dokončení se nemění. 
3) V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení čl. 6.1 odst. 6.1.1 Výše ceny za dílo ruší a nahrazuje novým textem: 
6.1.1    Cena za dílo je sjednána ve výši: 
             6.1.1.1  Cena		101 588 361,44 Kč bez DPH
                  6.1.1.2 Cena slovy  jednostojednamilionůpětsetosmdesátosmtisíctřista šedesátjednakorunčeských a čtyřicetčtyřihaléřů.
4) Přesná specifikace víceprací a méněprací, tedy navýšení ceny o 11 964 888,61 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 1 096 608,59 Kč bez DPH je zaznamenáno ve změnových listech č. 01 – 22, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen Příloha č. 1).

5) Rekapitulace výše ceny za dílo:
		Cena dle smlouvy o dílo:			     90 720 081,42 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1:		     10 868 280,02 Kč
[bookmark: _Hlk182295462]		Celková nová výše ceny za dílo:		101 588 361,44 Kč
6) [bookmark: _Hlk181879716]V souladu s ustanovením čl. 5.3 odst. 5.3.3 se Příloha č. 2 Harmonogram provádění prací ruší a nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 Harmonogram provádění prací – aktualizace. Ke změně harmonogramu dochází z důvodu nemožnosti realizace v termínech dle původního harmonogramu z důvodů neležících ve sféře odpovědnosti zhotovitele, objednateli tak nevznikly žádné sankční nároky spojené se skutečnými termíny dokončení etap předcházející uzavření tohoto dodatku. 
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
(1)  Změnové listy č. 01 – 22
(2)  Harmonogram provádění prací – aktualizace
3. Dodatek č. 1 je podepsán v jednom vyhotovení elektronicky.
4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. zhotovitele DZ 24015062/OVA ze dne 16.04.2024, nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 
5. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. 

V Praze dne 22.11.2024	V Hrabyni dne 6.12.2024

                     Za zhotovitele:	Za objednatele:
	

        …………………………………….	    …………………………………….
[bookmark: _Hlk182297006]	   Ing. Karel Volf						MUDr. Jiří Havrlant, MHA
	předseda sboru jednatelů 						ředitel 
               Metrostav DIZ s.r.o.				Rehabilitační ústav Hrabyně


[bookmark: _GoBack]V Praze dne 21.11.2024
        …………………………………….	   
	Ing. Tomáš Erhard	
	jednatel	
	Metrostav DIZ s.r.o.
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