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LC VÁPENKA – HLAVNÍ II. ETAPA


č. projektu 24/003/3673a/400/002356 



ZMĚNOVÝ LIST (ZL)
	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE

APCO technex, s. r. o.
Záhornice 87, Trnov
517 32 Přepychy 

Smlouva o dílo ze dne: 16. 7. 2024

	Číslo ZL:

2

	
	Datum vydání ZL: 


26. 8. 2024

	
Název změny: Doplnění trubního propustku v km 0,049 60


	Změny navrženy dle PŘÍRUČKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027, Verze 1.2, Červenec 2023, Změna smlouvy, bod 4.4.5

	
Následující změny budou po projednání a odsouhlasení investorem začleněny formou dodatku k výše uvedené SOD

	Stručný popis změny a její zdůvodnění: 
1. Doplnění trubního propustku – V průběhu přípravy realizace lesní cesty byla v místě staničení km 0,049 60 zjištěna nutnost doplnění ve výkazu výměr chybějícího trubního propustku DN 500, v délce 7 m, včetně čela trubního propustku.

	Přílohy ZL:
1. Rozdílový VV změny č. 2
2. Vyjádření projektanta (AD) k navrženým změnám, Ing. Jiří Ježek
3. Vyjádření TDI k navrženým změnám,
Ing. Jan Domáň
	Vliv na cenu stavební dodávky:



+ 85.566,87 Kč   (bez DPH)

+ 103.535,91 Kč     (s DPH)


	Vyvolává změnu stavebního povolení: NE

	
Dopady do celkového harmonogramu stavby: NE                  celkový počet dní: ---

	Podpis zástupce zhotovitele: Petr Řezníček, APCO technex, s. r. o., jednatel 










Datum: 26. 8. 2024


	Podpis zástupce projektanta (AD): Ing. Jiří Ježek - LSJ










Datum: 26. 8. 2024


	Podpis zástupce investora (TDI): Ing. Jan Domáň










Datum: 26. 8. 2024


	Podpis zástupce investora: Bc. Luboš Veverka, Lesy města Náchoda, spol. s r. o.










Datum: 26. 8. 2024
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Vyjádření TDS k navrženým změnám
V rámci Změnového listu č. 2 je řešena změna, kterou investor při zadání projektu nemohl předpokládat. Navržená změna povede ke zkvalitnění provedeného díla a k prodloužení jeho životnosti.
S navrženými změnami souhlasím
Na Žernově dne 26. 8. 2024
	
	Ing. Jan Domáň
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Vyjádření AD k navrženým změnám
V rámci Změnového listu č. 2 je řešena změna, kterou investor při zadání projektu nemohl předpokládat. Navržená změna povede ke zkvalitnění provedeného díla a k prodloužení jeho životnosti.
S navrženými změnami souhlasím
V Hořicích dne 26. 8. 2024
	Ing. Jiří Ježek
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