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LC VÁPENKA – HLAVNÍ II. ETAPA


č. projektu 24/003/3673a/400/002356 



ZMĚNOVÝ LIST (ZL)
	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE

APCO technex, s. r. o.
Záhornice 87, Trnov
517 32 Přepychy 

Smlouva o dílo ze dne: 16. 7. 2024
	Číslo ZL:

3

	
	Datum vydání ZL: 


26. 8. 2024

	
[bookmark: _Hlk183739608]Název změny: Změna profilu potrubí TP3 v km 0,340 36


	Změny navrženy dle PŘÍRUČKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027, Verze 1.2, Červenec 2023, Změna smlouvy, bod 4.4.5

	
Následující změny budou po projednání a odsouhlasení investorem začleněny formou dodatku k výše uvedené SOD

	Stručný popis změny a její zdůvodnění: 
1. Změna profilu potrubí TP3 – V průběhu přípravy realizace lesní cesty byla v místě staničení km 0,340 36 zjištěna nutnost změny ve výkazu výměr. V projektové dokumentaci navržená trouba DN 600 byla ve výkazu výměr rozpočtována jako D 813/8. Změna řeší narovnání výkazu výměr, tj. odpočtem trouby ocel D 813/8 a přičtení trouby ocel DN 600 v souladu s projektovou dokumentací.

	Přílohy ZL:
1. Rozdílový VV změny č. 3
2. Vyjádření projektanta (AD) k navrženým změnám, Ing. Jiří Ježek
3. Vyjádření TDI k navrženým změnám, Ing. Jan Domáň
	Vliv na cenu stavební dodávky:
Vícepráce:       + 60.246,50 Kč   (bez DPH)
                          + 72.898,27 Kč   (včetně DPH)
Méněpráce:    - 61.600,00 Kč   (bez DPH)
      - 74.536,00 Kč   (včetně DPH)
Změna celkem: - 1.353,50 Kč    (bez DPH)
         - 1.637,73 Kč    (s DPH)


	Vyvolává změnu stavebního povolení: NE

	
Dopady do celkového harmonogramu stavby: NE                  celkový počet dní: ---

	Podpis zástupce zhotovitele: Petr Řezníček, APCO technex, s. r. o., jednatel 










Datum: 26. 8. 2024


	Podpis zástupce projektanta (AD): Ing. Jiří Ježek - LSJ










Datum: 26. 8. 2024


	Podpis zástupce investora (TDI): Ing. Jan Domáň










Datum: 26. 8. 2024


	Podpis zástupce investora: Bc. Luboš Veverka, Lesy města Náchoda, spol. s r. o.










Datum: 26. 8. 2024
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LC VÁPENKA – HLAVNÍ II. ETAPA
č. projektu 24/003/3673a/400/002356


Vyjádření TDS k navrženým změnám
V rámci Změnového listu č. 3 je řešena změna, kterou investor při zadání projektu nemohl předpokládat. Navržená změna povede ke zkvalitnění provedeného díla a k prodloužení jeho životnosti.
S navrženými změnami souhlasím
Na Žernově dne 26. 8. 2024
	
	Ing. Jan Domáň
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Vyjádření AD k navrženým změnám
V rámci Změnového listu č. 3 je řešena změna, kterou investor při zadání projektu nemohl předpokládat. Navržená změna povede ke zkvalitnění provedeného díla a k prodloužení jeho životnosti.
S navrženými změnami souhlasím
V Hořicích dne 26. 8. 2024
	Ing. Jiří Ježek
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