List €. 1

Kryci list ZBV

Nazev Stavby dle SoD:

111/12138 Lov¢ice - SedlIgany

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

silnice 111/12138, v km 5,508 - 10,062

Gislo SOPS /
/ poradi Zmény SO/PS:

-1

Cislo ZBV:

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova organizace
Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov
IC: 00066001

Zhotovitel: PORR a.s.

Dube&ska 3238/36, Strasnice, 100 00 Praha 10
IC: 43005560

Rekapitulace ZBV ¢. 1 dle Skupin1,2,3,4,5

ZBV &./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem

1.1 0,00 0,00 0,00
ZBV &./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem

1.2 0,00 0,00 0,00
ZBV ¢&./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem

1.3 -670 590,00 60 470,00 -610 120,00
ZBV ¢&./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem

1.4 0,00 0,00 0,00
ZBV ¢&./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem

1.5 0,00 0,00 0,00
ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych
SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem

1 -670 590,00 60 470,00 -610 120,00

Casti ZBV se &isluji Sislem ZBV, za kterym je te¢ka a index udavajici &islo Skupiny.
Stejny systém Cislovani se pouziva pro jednotlivé Zménove listy (02)
a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04).

ZBV - krycf list




Ptiloha €. 2

Zménovy list

Nazev Stavby dle SoD: Cislo SO/PS / Cislo ZBV / Skupina zmény:
111/12138 Lovdice - SedI¢any / pofadi Zmény SO/PS:
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 1.3

-1
silnice 111/12138, v km 5,508 - 10,062

Strany smlouvy o dilo SMLD-0745/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 22.7.2024 (dale jen Smlouva):
Objednatel: Krajska sprava a udrZba silnic Stfedogeského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov

Zhotovitel: PORR a.s., Dubed&ska 3238/36, 100 00 Praha 10, Strasnice

Pfilohy Zmé&nového listu: Pfijemce
1. Krycf list 1 pocet listl Objednatel
2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel
3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listl Projektant (AD)
4. Rozpis ocenéni Zmén poloZek 1 pocet listl Stavebni dozor
5. Pfehled zafazeni zmén do Skupin 1 pocet listl Supervize
6. Pfehled dokladd 1 pocet listl
7. Soupis praci SO po v3ech zménach 1 pocet listl
Dal3i doklady dle pfehledu dokladi 113 pocet listd

Iniciator Zmény: Zhotovitel
Pfedmét Zmeény: SniZzeny rozsahu sanaci konstruk&nich vrstev

V priibéhu stavebnich praci, po odfrézovani obrusné vrstvy, byla provedena prohlidka podkladu s uréenim rozsahu sanaci konstrukénich vrstev za G¢asti
Zhotovitele, Objednatele, TDI a AD. P¥fi této prohlidce bylo konstatovano, Ze podkladni vrstvy vozovky nevykazuji poruchy v takovém rozsahu jak
pfedpokladala technicka specifikace v zadani. Bylo proto rozhodnuto neprovadét hloubkové sanace a tyto provést pouze postiikem a pokladkou ACP22+.
Zména se tedy tyké R poloZoky Sanace, ktera jde celd do minusu a déle jsou uplatnény poloZky 572223 a 574C08 z agregované poloZky Sanace.

Po zaslani Zadosti o vydani pokynu k variaci (pfiloha ZBV) byl vydan Objednatelem Souhlas se zpracovanim ZBV(ptiloha ZBV), souhlasné vyjadreni vydal i
AD a TDI (pfilohy ZBV)

Jedna se o0 Zmény nepiedvidané, které jsou podle § 5, odst. 1, pism. ¢) Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrZby silnic Stfedoeského kraje (Udinnost od
21.8.2023) upfeshujici provadéni zmén zavazki dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek zafazeny do Skupiny 3. Zarovenf se jedna o
prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky.

Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakézek &. 134/2016 Sb. tato Zména nepiedstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 6) se jedna o
zménu nepfedvidanou.




Ptiloha €. 2

Udaje v K& bez DPH:

, . , , . , Cena navrhovanych Zmén zapornych a Soudet absolutnich hodnot Zmén
Cena navrhovanych Zmén zapornych | Cena navrhovanych Zmén kladnych Zmén Kladnych celkem Kiadngch a Zman z&pornych
-670 590,00 60 470,00 -610 120,00 731 060,00

Technicka pomoc Objednatele jméno Ing.Lubomir Smetana podpis
Podpis vyjadruje souhlas se Zménou:
Zhotovitel (stavbyvedouci): jmeéno Borek Rizek podpis

Projektant (autorsky dozor): jmeéno Miroslav Jech podpis

Stavebni dozor: jmeéno Miroslav Jech podpis

Zas.tupc'e ijeijnatele odpovédny za cenové jméno Ing Jaroslava Jurkova podpis

projednani zmény:

Zastupce Objednatele: jmeéno Be. Milan Jonszta podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je sou&asti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jeZ jsou podrobné popsany, zdlvodnény, dokladovany a
ocenény v Dokumentaci této Zmény. Tento Zménovy list predstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim
zlstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dlkaz toho pfipojuji pfislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Opravnéna osoba): KSUS

Stfedocesky kraj jmeéno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Borek Rizek

Zhotovitel: Imeno Ing Daniel Krtek

podpis




ZAPIS

Pfiloha €. 3

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS)
pro vS§echny skupiny - pro ZBV ¢islo: 1

Nazev Stavby:

11112138 Lovéice - Sedi¢any

Cislo SO/PS / ¢islo Zmény SO/PS:

-/1

Néazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

silnice 111/12138, vkm 5,508 - 10,062

Udaje v K& bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

9 883 278,90

Cena SO/PS v pfedchozich ZBV:

Udaje v K& bez DPH

Cena v8ech Zmén
zapornych v
pfedchozich

Cena v8ech Zmén
kladnych v
pfedchozich

Cena SO/PS po
vSech pfedchozich

Rozdil ceny SO/PS po
vSech pfedchozich
Zménach a ve

Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Zménach Smilouvé
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavebni/montazni prace 0,00 0,00 9 883 278,90 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Udaje v K& bez DPH

Cena navrhovanych
Zmén zapornych na

Cena navrhovanych
Zmén kladnych na

Cena vSech Zmén
kladnych na SO/PS
(pfedchozich a

Cena vSech Zmén
kladnych na SO/PS k
cené SO/PS dle

SO/PS SO/PS navrhovanych) Smlouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1
stavebni/montazni prace -670 590,00 60 470,00 60 470,00 0,61%

Cena SO/PS po této ZBV:

Udaje v K& bez DPH

Cena vSech Zmén
zapornych na SO/PS

Cena SO/PS po této

Rozdil ceny SO/PS
po této Zmeéne oproti

Rozdil ceny SO/PS po
této Zméné oproti cené

(pfedchozich a Zmeéné cené SO/PS dle SO/PS dle Smiouvy v
navrhovanych) Smlouvy %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1
stavebni/montazni prace -670 590,00 9 273 158,90 -610 120,00 -6,17%




Rozpis polozek a cen Zmény

Nazev stavby dle SoD: I11/12138 Lovcice - Sedlc¢any
Cislo a nazev SO/PS: silnice 11/12138, v km 5,508 - 10,062

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)

Cislo a nazev rozpoctu: sinice &. silnice 111/12138, v km 5,508 - 10,062 Skupina zmén 3
- _— v Cena celkem ve . , , Zmény Cena celkem po Rozdil cen Podil cen
Por.cC.| , . 3 . . Mnozstvi ve Mnozstvi po . , Cena za . Zmeny zaporne ! .
Kéd polozky Nazev polozky m.j. . - MnoZstvi rozdilu . . Smlouvé . kladné Zmeéneé celkem celkem
pol. Smlouvé Zmeéneé m.j. v K¢ . v K¢ . . .
v KC v KC v KC v KC v %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R poloZka  |SANACE KONSTRUKCNICH VRSTEV TL. 350 MM (dle technické specifikace) M2 200,000 0,000 -200,000 764,550 152 910,00 -152 910,00 0,00 0,00 -152 910,00 -100,00%
574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+ M3 1270,000 1 054,300 -215,700 2400,000 3048 000,00 -517 680,00 0,00 2530320,00 -517 680,00 -16,98%
Nové poloZky - JC vyskyt poloZek - agregovana poloZka
574C08.R ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN{ VRSTVY ACP 22+, TL. 80MM M3 0,000 16,420 16,420 3 500,00 0,00 0,00 57 470,00 57 470,00 57 470,00 100,00%
572223.R SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1 KG/M2 M2 0,000 200,000 200,000 15,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00%
| | Celkem | | | | | | | - 670590,00] 60 470,00 | - 610120,00|

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu ménénych poloZek i novych polozek, v&etné jejich vymér, vyjadfujicich pfedkladanou zménu.
Potvrzuji zarover skute&né provedeni praci a opravnénost zmény.

Za Zhotovitele:

Podpis:

Borek RUZek

Za Objednatele:

Podpis:

Miroslav Jech (TDS/TDI)







Prehled dalSich dokladu

Ptiloha €. 6

Cislo ZBV:

Néazev stavby:

I11/12138 Lov¢ice - Sedl¢any

Néazev stavebniho objektu / provozniho
souboru (SO/PS):

silnice III/12138, v km 5,508 - 10,062

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:

-/1

Doklad

pocet listu

07 Soupis praci SO po zménach

08 Zadost Zhotovitele o pokyn k predloZeni ZBV

09 Pokyn Objednatele

10 Vyjadieni AD a TDI

11 VaZzni listky na ACL16+

12 Vazni listky na ACP22+

[\ N Fanll IS T KU R O

Pocet listh celkem

113













Sanace hl. 35cm

- agregovana polozka

Cislo polozky |Popis polozky MJ  [Vyméra Ke/MJ Celkem Ké&
21461 SEPARACNI GEOTEXTILIE M2 1 25,50 25,50
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A
015111 | LIORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI T 0.7 50,00 35,00
122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,35 95,00 33,25
56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 1 155,00 155,00
567104 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM - TL. 120 MM M3 0,12 1 840,00 220,80
572223 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1 KG/M2 M2 1 15,00 15,00
574C08 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNIi VRSTVY ACP 22+, TL. 80MM M3 0,08 3 500,00 280,00
Celkem sanace m2 1 764,55
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