
č. smlouvy objednatele: 307/1S/2024
č. smlouvy zhotovitele: K24074

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (závazný dokument)
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:  

Město Bruntál
se sídlem: 


Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:


00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený


- ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města Bruntál
- ve věcech technických:
xxxxxxx vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací
xxxxxxx, referent
- ve věcech realizace stavby: xxxxxxx, referent
bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 230111021/0300

telefon / fax:


+420 554 706 111
e-mail:



posta@mubruntal.cz
datová schránka – ID:

c9vbr2k

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

KARETA s.r.o.
se sídlem: 


Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:


62360213/CZ62360213
jednající / zastoupený:

Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
· ve věcech smluvních:
xxxxxxx, ředitel oblasti Ostrava
· ve věcech technických:
xxxxxxx, stavbyvedoucí
xxxxxxx, výrobní ředitel, hlavní stavbyvedoucí
xxxxxxx, projektový manažer
registrace:


spisová značka C 8072 vedená u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení:

190776490297/0100
telefon / fax:


606 839 987
e-mail:



kareta@kareta.cz
datová schránka – ID:

83y5crc
(dále jen jako „zhotovitel“) 
na straně druhé

takto:

I.

Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.05.2024 na realizaci díla: „Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál“ je:

1. úprava ceny díla v souvislosti s upřesněním rozsahu skutečně provedených prací na stavbě vyplývající ze skutečností při provádění díla.
Text čl. IV. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo ze dne 25.5.2024 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 7 040 632,03 Kč (slovy sedm milionů čtyřicet tisíc šest set třicet dva korun českých, tři haléře). K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
Výše uvedená změna je důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo. 

Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo
6 569 189,55 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 1
+ 471 442,48 Kč

Cena smluvní dle Dodatku č. 1 bez DPH
7 040 632,03 Kč

II.

Ostatní podmínky

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je změna osoby stavbyvedoucího, změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 a změna doby plnění díla, v návaznosti na změnu ceny díla.

2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bruntálu dne 20.11.2024, pod č. usnesení 1879/43R/2024.
6. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy

Součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

· Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně změnového rozpočtu MNP/VCP
V Bruntále, dne
V Bruntále, dne
Objednatel:




Zhotovitel:









_________________________


_____________________
Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA


Ing. Marek Němec

1. místostarosta města Bruntál 


jednatel



ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – stavby: 

„Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál“ 
OBJEDNATEL:
Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA

ZHOTOVITEL:
Kareta s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, Miroslav Viktorin

PROJEKTANT:
Ing. Petr Doležel, DS+GEO projekt, Na Šibeniku 227/42, 779 00 Olomouc

TECHNICKÝ DOZOR:
Ing. Lenka Švrčková, Město Bruntál


ZMĚNA:

1. SO 101 Komunikace

1.1  Infiltrační postřik (MNP)

1.2 Sanace podkladu (VCP)

1.3 Navýšení plochy recyklace (VCP)

1.4 Změna kanalizace (VCP)

1.5 Oprava stávající šachty (VCP)

2. SO 401 Veřejné osvětlení: 

2.1 Úprava vedení VO (VCP)
TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY:

	Neprovedené práce a dodávky (méněpráce)
	Práce nad rámec VV (vícepráce)

	1. SO 101 Komunikace:

1.1 infiltrační postřik (- 11 748 Kč bez DPH)

	1. SO 101 Komunikace: (+ 378 000,78 Kč bez DPH)

1.2 Sanace podkladu (+ 36 652,98 Kč bez DPH)

1.3 Navýšení plochy recyklace (+ 193 720,99 Kč bez DPH)

1.4 Změna kanalizace (+ 124 057,25 Kč bez DPH)
1.5 Oprava stávající šachty (+ 23 569,56 Kč bez DPH)

2. SO 401 Veřejné osvetlění (+105 189,70 Kč bez DPH)

2.1 Úprava vedení VO



	Zdůvodnění změn: 

1. SO 101 Komunikace
1.1 Infiltrační postřik (MNP)

Infiltrační postřik nebyl použit v souladu s TKP kap. 7, kde není dovoleno použití infiltračního postřiku pod vrstvu RS CA

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

1.2 Sanace podkladu (VCP)

Po frézování byla zjištěn nevhodný materiál podkladní vrstvy komunikace, byla provedena sanace tohoto nevhodného podkladního materiálu štěrkodrtí 0/63 rozsahu 63,12 m2.
Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

1.3 Navýšení plochy recyklace podkladu
Byl prodloužen úsek, kde byla provedena recyklace podkladu, projekt předpokládal výskyt žulových kostek pod krytovými vrstvami komunikace v km 0,000 – 0,200, po frézování bylo zjištěno, že kostky se vyskytují v km 0,000 – 0,100.
Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

1.4 Změna kanalizace

Stávající uliční vpust naproti V9 byla využita k odvodnění komunikace oproti projektu, který počítal pouze s výškovou úpravu, přičemž vpust by byla umístěna za obrubou a neplnila by svou funkci. Z důvodu špatného stavu potrubí bylo nutno obnovit napojení této stávající uliční vpusti do šachty a uliční vpust V9 byla napojena příčným překopem přes komunikaci namísto podélně, a to z důvodu zkrácení délky napojení.
Dále bylo nutné přizpůsobit výškové a směrové vedení přípojek UV 1-8 z důvodu křížení se stávajícím plynovým vedením.

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

1.5 Oprava stávající šachty
Při frézování byla pod vozovkou v km 0,290 objevena šachta, která nebyla zaznamenána v podkladech správců sítí, projekt ji tedy neřešil. Vzhledem ke stavebnímu stavu šachty bylo nutno ji opravit, aby následně nedošlo k porušení nově opravené komunikace.

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.

2. SO 401 Veřejné osvětlení
2.1 Úprava vedení VO
Důvod: z požadavku objednatele bylo na žádost správce VO doplněno napojení nového vedení VO až do stávajících stožárů VO. Při napojení vedení VO spojkami v zemi dle původního záměru projektu vznikají časté poruchy VO. Dále byly doplněny výložníky chybějící v rozpočtu stavby.

Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.



	Vliv změn na konečný termín: Bez vlivu na termín


	Příloha ZL:  Změnové rozpočty vícepráce/méněpráce (VCP/MNP) 

	Cena odpočtu (MNP) – bez DPH:

1.1 - 11 748  Kč

Celkem: - 11 748,-  Kč         
	Cena přípočtu (VCP) - bez DPH:

1. 378 000,78 Kč

1.2 36 652,98 Kč

1.3 193 720,99 Kč
1.4 124 057,25Kč

1.5 23 569,56  Kč

2. 105 189,70Kč

Celkem:       483 190,48 Kč

	Celková změna:         494 938,48 Kč bez DPH

	Rozdíl v ceně:             471 442,48 Kč bez DPH

	Konečná cena díla po úpravě bez DPH:     

SoD:                             6 569 189,55 Kč bez DPH 

Práce dle tohoto ZL1:  + 471 442,48 Kč bez DPH 

Celkem:                      7 040 632,03 Kč bez DPH 

	Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:

Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 985 378,43 Kč bez DPH

Čerpáno ZL č. 1:        494 938,48  Kč bez DPH, tzn.7,53 %

Zůstatek ZL č. 1:        490 439,95 Kč bez DPH, tzn. 7,47 %




SEZNAM PŘÍLOH:

- rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část


Projektant:                                                                                Datum:


Objednatel:                                                                               Datum:


Zhotovitel:                                                                                 Datum:


Technický dozor:                                                                      Datum:


	KRYCÍ LIST

	Stavba: N24-308.057 - Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál změny 1 rozdělení akt 1

	 

	Objednatel:
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel dokumentace:
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	

	
	Základní cena:
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Celkem Kč bez DPH:
	 
	471 442,48
	

	
	DPH 21%:
	 
	99 002,92
	

	
	Celkem Kč s DPH:
	 
	570 445,40
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Měrné jednotky:
	 
	KS
	

	
	Počet měrných jednotek:
	 
	1,00
	

	
	Náklad na měrnou jedn.:
	 
	471 442,48
	

	
	
	
	
	

	Vypracoval zadání:
	 
	 
	Vypracoval nabídku:
	 

	Datum zadání:
	13.11.2024
	 
	Datum vypracování nabídky:
	13.11.2024


	Stavba: N24-308.057 - Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál změny 1 rozdělení akt 1
	 

	 
	 

	Rekapitulace
	 

	Stavba: N24-308.057 - Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál změny 1 rozdělení akt 1
	 

	 
	Odbyt

	N24-308.057 - Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál změny 1 rozdělení akt 1
	 
	 
	471 442,48

	1-1 - SO 101 - Komunikace
	 
	 
	366 252,78

	1.1 - Infiltrační postřik (MNP)
	 
	 
	-11 748,00

	1.2 - Sanace podkladu
	 
	 
	36 652,98

	1.3 - Navýšení plochy recyklace
	 
	 
	193 720,99

	1.4 - Změna kanalizace
	 
	 
	124 057,25

	1.5 - Oprava stávající šachty
	 
	 
	23 569,56

	2-1 - SO 401 - Veřejné osvětlení-soupis prací
	 
	 
	105 189,70

	2.1 - Úprava vedení VO (VCP)
	 
	 
	105 189,70

	Stavba: N24-308.057 - Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál změny 1 rozdělení akt 1
	 

	 
	 


	Stavba: N24-308.057 - Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál změny 1 rozdělení akt 1

	

	Položkový rozpočet

	Stavba: N24-308.057 - Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál změny 1 rozdělení akt 1
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	N24-308.057 - Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál změny 1 rozdělení akt 1
	 
	 
	 
	471 442,48
	

	1-1 - SO 101 - Komunikace
	 
	 
	 
	366 252,78
	

	1.2 - Sanace podkladu
	 
	 
	 
	36 652,98
	

	57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné
	 
	 
	 
	19 774,23
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Odbyt
	

	 
	Poř.č.
	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Jednotková cena
	Celkem
	

	 
	049N
	564831011
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm
	M2
	14,56
	170,00
	2 475,20
	

	 
	052N
	564811011
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm
	M2
	27,20
	93,80
	2 551,36
	

	 
	39
	564871116
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm
	M2
	63,12
	217,00
	13 697,04
	

	 
	48
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene. monolitickým betonovým nebo živičným
	T
	50,03
	21,00
	1 050,63
	

	1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	16 878,75
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Odbyt
	

	 
	Poř.č.
	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Jednotková cena
	Celkem
	

	 
	032N
	113107163
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
	M2
	21,36
	91,50
	1 954,44
	

	 
	033N
	113107164
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
	M2
	41,76
	124,00
	5 178,24
	

	 
	12
	162551108
	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	M3
	21,75
	163,00
	3 545,58
	

	 
	14
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	T
	39,15
	110,00
	4 306,90
	

	 
	32
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	M2
	63,12
	30,00
	1 893,60
	

	1.3 - Navýšení plochy recyklace
	 
	 
	 
	193 720,99
	

	57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné
	 
	 
	 
	193 720,99
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Odbyt
	

	 
	Poř.č.
	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Jednotková cena
	Celkem
	

	 
	35
	567521121
	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 1000 do 3000 m2
	M2
	653,25
	55,00
	35 928,75
	

	 
	36
	567522123
	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem. kamenivem tl přes 170 do 180 mm pl přes 1000 do 3000 m2
	M2
	653,25
	63,00
	41 154,75
	

	 
	37
	58522110
	cement portlandský směsný CEM II 42.5MPa
	T
	10,82
	3 650,00
	39 486,80
	

	 
	38
	11162540
	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena
	T
	5,41
	14 200,00
	76 809,93
	

	 
	48
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene. monolitickým betonovým nebo živičným
	T
	16,23
	21,00
	340,77
	

	1.4 - Změna kanalizace
	 
	 
	 
	124 057,25
	

	96 - Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	2 693,83
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Odbyt
	

	 
	Poř.č.
	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Jednotková cena
	Celkem
	

	 
	112
	113106186
	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice strojně pl do 50 m2
	M2
	24,32
	68,00
	1 653,76
	

	 
	114N
	976085211
	Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2
	KUS
	1,00
	77,60
	77,60
	

	 
	120
	997221151
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m
	T
	9,44
	102,00
	962,47
	

	87 - Potrubí z trub plastických a skleněných
	 
	 
	 
	53 485,14
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Odbyt
	

	 
	Poř.č.
	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Jednotková cena
	Celkem
	

	 
	096N
	871351101
	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 225 x 8,6 mm
	M
	31,50
	177,00
	5 575,50
	

	 
	097N
	286120070
	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12
	M
	33,08
	881,00
	29 139,08
	

	 
	098N
	877350320
	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200
	KUS
	1,00
	508,00
	508,00
	

	 
	099N
	286114330
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87°
	KUS
	1,00
	590,00
	590,00
	

	 
	88
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	M3
	5,07
	877,00
	4 443,32
	

	 
	90
	871311101
	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6.2 mm
	M
	11,60
	224,00
	2 598,40
	

	 
	91
	28612001
	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12
	M
	12,18
	370,00
	4 506,60
	

	 
	95
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	T
	8,42
	727,00
	6 124,25
	

	1 - zemní práce
	 
	 
	 
	67 878,28
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Odbyt
	

	 
	Poř.č.
	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Jednotková cena
	Celkem
	

	 
	019
	132212331
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
	M3
	3,30
	1 270,00
	4 191,00
	

	 
	020
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	M3
	0,60
	603,00
	361,80
	

	 
	021
	583373080
	štěrkopísek frakce 0/2
	T
	1,20
	537,00
	644,40
	

	 
	12
	162551108
	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	M3
	40,26
	163,00
	6 561,97
	

	 
	14
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	T
	72,46
	110,00
	7 970,99
	

	 
	17
	174101101
	Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	M3
	42,68
	109,00
	4 651,68
	

	 
	18
	583441970
	štěrkodrť frakce 0/63
	T
	93,89
	320,00
	30 043,90
	

	 
	9
	132251253
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	M3
	36,96
	364,00
	13 452,53
	

	1.5 - Oprava stávající šachty
	 
	 
	 
	23 569,56
	

	81 - Potrubí z trub betonových
	 
	 
	 
	23 569,56
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Odbyt
	

	 
	Poř.č.
	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Jednotková cena
	Celkem
	

	 
	088N
	899R1
	Vyčištění stávající kanalizační šachty v km 0,290 včetně odvozu a poplatku za skládku
	M3
	1,57
	5 320,00
	8 352,40
	

	 
	089N
	899311112
	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg
	KUS
	1,00
	563,00
	563,00
	

	 
	090N
	552410170
	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz
	KUS
	1,00
	4 270,00
	4 270,00
	

	 
	091N
	592240130
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm
	KUS
	3,00
	344,00
	1 032,00
	

	 
	092N
	452112112
	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže
	KUS
	3,00
	910,00
	2 730,00
	

	 
	093N
	899R2
	Dodávka a montáž ocelové přechodové desky na stávající nalezenou šachtu
	KUS
	1,00
	6 320,00
	6 320,00
	

	 
	87
	998274101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop
	T
	0,49
	623,00
	302,16
	

	1.1 - Infiltrační postřik (MNP)
	 
	 
	 
	-11 748,00
	

	57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné
	 
	 
	 
	-11 748,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Odbyt
	

	 
	Poř.č.
	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Jednotková cena
	Celkem
	

	 
	42
	573191111
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2
	M2
	-1 958,00
	6,00
	-11 748,00
	

	2-1 - SO 401 - Veřejné osvětlení-soupis prací
	 
	 
	 
	105 189,70
	

	2.1 - Úprava vedení VO (VCP)
	 
	 
	 
	105 189,70
	

	21-M - Elektromontáže
	 
	 
	 
	31 591,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Odbyt
	

	 
	Poř.č.
	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Jednotková cena
	Celkem
	

	 
	019
	35436315
	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm/průřez 35-150mm
	KUS
	2,00
	435,00
	870,00
	

	 
	020
	210812033
	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště
	M
	59,00
	31,00
	1 829,00
	

	 
	021
	210220022
	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě
	M
	23,00
	64,00
	1 472,00
	

	 
	022
	210950202
	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů
	M
	59,00
	13,00
	767,00
	

	 
	023
	210102155
	Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K033-53/42
	KUS
	2,00
	161,00
	322,00
	

	 
	024
	35436314
	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1.5-35mm
	KUS
	2,00
	402,00
	804,00
	

	 
	025
	34111076
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2
	M
	59,00
	163,00
	9 617,00
	

	 
	18
	316R-050
	Výložník ocelový. žárově zinkovaný. jednoramenný. délka 1.5 m
	KUS
	5,00
	3 182,00
	15 910,00
	

	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	73 598,70
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Odbyt
	

	 
	Poř.č.
	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	Jednotková cena
	Celkem
	

	 
	026
	34571351
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm. HDPE+LDPE
	M
	56,00
	31,00
	1 736,00
	

	 
	070N
	567132113
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm
	M2
	45,50
	533,00
	24 251,50
	

	 
	071N
	460161162
	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3
	M
	56,00
	380,00
	21 280,00
	

	 
	072N
	460451172
	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3
	M
	56,00
	46,80
	2 620,80
	

	 
	073
	460661111
	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm
	M
	56,00
	94,00
	5 264,00
	

	 
	074
	460671113
	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm
	M
	56,00
	17,00
	952,00
	

	 
	075
	460742132
	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm
	M
	56,00
	94,00
	5 264,00
	

	 
	18
	583441970
	štěrkodrť frakce 0/63
	T
	38,22
	320,00
	12 230,40
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