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Smlouva o dílo
č. 1604/2024 dodatek č. 1
 „Revitalizace dětského hřiště v areálu MŠ Čtyřlístek, Mělník, ul. Pod Vrchem čp. 2995“ 
uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
kontaktní osoba ve věcech technických: Martina Neubauerová, xxx
dále jen „objednatel“

4soft,s.r.o., se sídlem Krkonošská 625, 468 41 Tanvald,   
[bookmark: _GoBack]IČO:28703324, DIČ:CZ28703324
bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Tanvald, č.ú.: 43-4960250267/0100,
zastoupen Mgr. Dušanem Šmídem a Mgr. Michalem Kubínem - jednateli
společnost zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí n. Laabem, oddíl C, vložka 27601
Kontaktní osoba: xxx
              dále jen „zhotovitel“
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 18.09.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 1604/2024 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace dětského hřiště v areálu MŠ Čtyřlístek, Mělník, ul. Pod Vrchem čp. 2995“
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:
Na úpravě ceny za stavební dílo  – vícepráce – méněpráce
Méněpráce – nakládka drnu a výkopku + odvoz do 10km vč. skládkovného
Vícepráce – bourání vč. likvidace 2ks zahradních domků, herního prvku vrtulníku, 2ks kyvadlových houpaček, přesun kreslících tabulí, částečný zásyp bazénu kamenivem, zasypání odtokové šachty. Zhotovení základový betonových patek pro nový altán, nový EPDM povrch pod altán.                          	     
Vícepráce celkem			     223.617,80  Kč  bez DPH
Méněpráce celkem                            	       53.460,-     Kč bez DPH
Celkem 				     170.157,80  Kč bez DPH    
DPH ve výši 21%     			        35.733,13 Kč  DPH
Cena dodatku č.1 celkem		      205.890,94 Kč vč. DPH

 Cena za dílo smlouvy č. 1604/2023, odstavec 5.1 smlouvy o dílo nově zní:
Cena za dílo specifikované v článku 3. je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavřením této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
Cena díla bez DPH                                         4 539 742,80 Kč
Celkem DPH					    953 345,99 Kč
Cena díla včetně DPH			              5 493 088,79 Kč
Čas a místo plnění
[bookmark: _Ref376362159]Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 30.05
.2025. V případě příznivého počasí bude dílo dokončeno  dříve.
Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla:
předání díla: 			30.05.2025
[bookmark: _Ref376508893]vyklizení staveniště: 		30.05.2025
Vyklizením staveniště dle čl. 4.2.2 se rozumí vyklizení staveniště od zařízení a nářadí zhotovitele, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů.
V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18.09.2024 beze změn.
Tento dodatek č.1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Schvalovací doložka:
Rada města Mělníka odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 784/2024/R ze dne 25.11.2024.
Přílohy
Příloha č. 1: Výkaz výměr zhotovitele z listopadu 2024
V Mělníku dne: 

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.				Mgr. Dušan Šmíd
starosta města Mělník					Mgr. Michal Kubín
jednatelé
  ……………………………………………………………			………………………………………………….
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