
Číslo smlouvy Objednatele: 5622055114/5 (ORG 5518)

Dodatek č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného

prostoru" (ORG 5518)

Smluvní strany

Statutární město Brno

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno 
44992785 

CZ 44992785
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 
43-3259670277/0100

Zastoupené:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 5:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1 a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF‘) 
Pověření zaměstnanci:

cchnický ředitel
ucí Střediska realizace pozemních staveb
ováná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik
: pozemních staveb

(dále jen „Objednáte?1)

a

MAN VG. a.s.

Ing. Romanem Kavečkou, členem představenstva 

Zarámí 92, 760 01 Zlín 

47906898 

CZ47906898

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 984

Zastoupená: 

Se sídlem: 

IČO:

DIČ:

(dále jen „Zhotovíteř‘)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „smluvní strany^ a každý žních samostatně jako 
„smluvní strana“)
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Předmět dodatku č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2023 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5622055114 

u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Rekonstrukce společenského 

centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku 
č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 20. 12. 2023, dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby ze 

dne 26.3.2024, dodatku č. 3 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 3.6.2024 a dodatku č. 4 smlouvy 
o zhotovení stavby ze dne 22.8.2024.

1.

1.2. Předmětem dodatku č. 5 smlouvy je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen 
„vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 19 ze dne 13.8.2024, změnovém 

listu č. 21 ze dne 26.9.2024, změnovém listu č. 26 ze dne 19.8.2024, změnovém listu č. 27 ze dne 
27.9.2024, změnovém listu č. 29 ze dne 14.10.2024, změnovém listu č. 30 ze dne 14.10.2024 a 

změnovém listu č. 32 ze dne 14.10.2024 a to následovně:

- změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon'') ve výši + 3 781 559,76 Kč bez DPH.

1.3. Předmětem dodatku č. 5 smlouvy je zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen 
„méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 19 ze dne 
13.8.2024, změnovém listu č. 21 ze dne 26.9.2024, změnovém listu č. 26 ze dne 19.8.2024, 
změnovém listu č. 29 ze dne 14.10.2024, změnovém listu č. 30 ze dne 14.10.2024 a změnovém 

listu č. 32 ze dne 14.10.2024, a to následovně:

změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši - 3 037 877,41 Kč bez DPH.

1.4. Předmětem dodatku č. 5 smlouvy je dále změna čl. 5 Cena za splnění předmětu smlouvy a změna 

čl. 16 Ostatní ujednání.

Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.

2.1. Čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 2.13. s textem tohoto znění:

„Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány 
ve změnovém listu č. 19 ze dne 13.8.2024, změnovém listu č. 21 ze dne 26.9.2024, změnovém listu 

č. 26 ze dne 19.8.2024, změnovém listu č. 27 ze dne 27.9.2024, změnovém listu č. 29 ze dne 
14.10.2024, změnovém listu č. 30 ze dne 14.10.2024 a změnovém listu č. 32 ze dne 14.10.2024. 
Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.“

2.2. Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. 5.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy (dále jen „Celková cenď j se sjednává 

takto:
46 872 864,84 Kě“cena celkem bez DPH

2.3. Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. 5.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Cena za zhotovení Stavby dle této Smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatků č. 1-4 celkem bez DPH 

Cena víceprací dle dodatku č. 5 bez DPH 
Cena méněprací dle dodatku č. 5 bez DPH

46 124 182,49 Kč 

+ 3 781 559,76 Kč 
- 3 037 877,41 Kč

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatků ě. 1-5 celkem bez DPH 46 867 864,84 Kě
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2.4. ČI. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. 5.4. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této Smlouvy je rozhodující rozsah 
Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněných soupisů prací Zhotovitelem, které jsou 

součástí této Smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 24. 11. 2023, 
které tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy a změnového listu č. 5 ze dne 25. 1. 2024, změnových listů 

č. 7, 8 a 9 ze dne 8. 2. 2024, které tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy a změnového listu č. 6 ze dne 
22. 3. 2024, změnového listu č. 10 ze dne 12.3.2024, změnového listu č. 11 ze dne 2.4.2024, 
změnového listu č. 12 ze dne 13.5.2024, změnového listu č. 13 ze dne 5.3.2024, změnového listu 
č. 14 ze dne 6.3.2024, změnového listu č. 15 ze dne 3.5.2024, změnového listu č. 16 ze dne 

2.4.2024, změnového listu č. 17 ze dne 18.4.2024 a změnového listu č. 18 ze dne 3.5.2024, které 
tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy, změnových listů č. 20 ze dne 30.5.2024, č. 22 ze dne 5.8.2024, č. 
23 ze dne 27.6.2024, č. 24 ze dne 24.7.2024 a č. 25 ze dne 23.7.2024, které tvoří přílohu č. 8 této 
Smlouvy a změnových listů č. 19 ze dne 13.8.2024, č. 21 ze dne 26.9.2024, č. 26 ze dne 19.8.2024, 
č. 27 ze dne 27.9.2024 a změnových listů č. 29, 30 a 32 ze dne 14.10.2024, které tvoří přílohu č. 
9 této Smlouvy.“

2.5. ČI. 16. Ostatní ujednání: odst. 16.13. se doplňuje o následující text:
Příloha č. 9:
Změnový list č. 19 ze dne 13.8. 2024 

Změnový list č. 21 ze dne 26. 9. 2024 
Změnový list č. 26 ze dne 19. 8. 2024 

Změnový list č. 27 ze dne 27. 9. 2024 
Změnový list č. 29 ze dne 14. 10. 2024 

Změnový list č. 30 ze dne 14. 10. 2024 
Změnový list č. 32 ze dne 14. 10. 2024

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 5 smlouvy zůstávají v plném znění 
v platnosti.

3.

3.2. Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují 
podepsat tento dodatek č. 5 smlouvy platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit 
autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku č. 5 
smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

3.3. Tento dodatek č. 5 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

3.4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 5 smlouvy nejsou předmětem 

obchodního tajemství.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 5 smlouvy nejsou informacemi 
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné 

vůle, což stvrzují svými podpisy.
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3.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 smlouvy jsou změnový list č. 19 ze dne 13.8.2024, změnový 
list č. 21 ze dne 26.9.2024, změnový list č. 26 ze dne 19.8.2024, změnový list č. 27 ze dne 
27.9.2024, změnový list č. 29 ze dne 14.10.2024, změnový list č. 30 ze dne 14.10.2024 a změnový 
list č. 32 ze dne 14.10.2024, včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/110 

dne 4.12.2024.

V Brně dne dle data el. podpisu Ve Zlíně dne dle data el. podpisu

Digitálně 
podepsal Ing. 
Roman Kavečka

Digitálně 
podepsal Ing. 
Tomáš Pivec 
Datum: 
2024.12.06 
14:07:51 +01'00'

Ing. Ing.
Tomáš
Pivec

Roman Datum:

Kavečka
2024.12.04 
16:53:26
+ÓT0Ó'.....

za Zhotovitele

Ing. Roman Kavečka 

člen představenstva 
MANAG, a s.

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA 

vedoucí Odboru investičního 
Magistrátu města Brna
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V r
PŘÍLOHA č . 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a 
přilehlého veřejného prostoru" ZL 19

ÚSEK: SOOl- 766 Konstrukce truhlářské

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Konstrukce truhlářské

DATUM:
OSOBNĚ:

OD: MANAG a.s 
KURÝR: FAX:

MAIL

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna specifikace výplní otvorů 
DOTČENÉ MÍSTO:
ODKAZ NA VÝKRESY: D.l.l. - dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spo). DEA 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 19 - Výplně otvorů" 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Změnový list předkládá náklady vyvolané změnou specifikace projektové dokumentace. Jedná se 
o část vnějších výplní otvorů. Změna má dopad do ceny díla a má dopad do konečného termínu 

stavby.

DATUM: 13.8. 2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽ^^^^^^^^^^^^^^^wTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENI 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDÍ- 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KEZMĚNĚITj fK

SPRÁVCE STAVBY: ^I

Ol Magistrát městu

POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí

STAVE
BKOM



PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK Č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará kasička a 
přilehlého veřejného prostoru"

ÚSEK: SOOl- 766 Konstrukce truhlářské
ZL 19

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Konstrukce truhlářské

DATUM:
OSOBNĚ:

OD: MANAG a.s 
KURÝR: FAX:

MAIL

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna specifikace výplni otvorů 
DOTČENÉ MÍSTO:
ODKAZ NA VÝKRESY: D.l.L- dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 19 - Výplně otvorů" 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENÉNĚNÍ:
Cena bez DPH 

1.606.380,76,- Kč 
-1.446.593,45,-Kč 
159.787.31.- Kč

Cena s DPH 
1.943.720,72,- Kč 

- 1.750.378,07 KČ 
193.342,65 ,-Kč

DPH
337.339,96,- Kč 

- 303.784,62,- Kč 
'L555.34.-KČ

Vícepráce:
Ménčpráce:
Rozdíl:

DATUM: 13.8. 2024PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

:OD: _ DATUM:FODl ‘ I

y
í

SCHVÁLIL; DATUM:PODPIS:

agistrát.mčsta Brna,-BY: Q]STA'
BKOi

i

Mp-TŮl 100-01



MANAG.as. 
Zaréml 92 
76001 Ztln 
https://m8nao.cz/

MCENOVÁ NABÍDKA

ZAKAZKA

Cislo: 33/2023
Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého
věře ného arostoru 

Zakázka:

ZL19-ROZD L výplně otvorů

FIRMY

Zhotovitel:, MANAG,a.s.
Objednatel; Statutám! město Brno

I REALIZAČNÍ t y m I

Stayb - edoucl:
PBpravžf:

ROZPOČET

(bez DPH): 159 787.31 Kč
DPH: 33 555.34 Kč

Celkem v četné DPH: 193 342,65 Kč

®
íuDne:

1/5Vytvořeno systémem eureCALC 4 21.6.2024

https://manao.cz/


MANAG.a-a.

construkce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popu Cena DPH Cena s DPH

4: Dodatek c. 4 159787,31 193 342,6533 555.34
ZL19 MNP: Výplně otvoru -a

S: Stavba _____________ ___________ _____________
SO 01: Stavební objekt 01 ________ 7 784,62 - 1 750 378,07
SO 01-01: Porfobiekt 01 SO 01 - '! 746 593 45 _______ • 1 750 375,07

766: Konstrukce truhlářská . __________
33 1 943 720,72ZL 19 VCP: Výplně otvoru 3! ¥7

LJIE
S: Stavba 1 606 380,76 337 339,96 1 943 720,72

SO 01: Stavební objekt 01 1606 380,76 337 339,96 1943 720,72
SO 01-01; Fodobjekt 01 SO 01 1 606 380,76 337 339.96 1 943 720,72
3: Svislé a kompletní konstrukce 310,44 17*8.701478,26
766: Konstrukce truhlářské 337029,63 1941932.031 604 902.50 ]

159 7*7,31 I
DPH 33 585,34 

33 555,34DPH 21 %ze základny: 159 787:

iCefltm [yfatni PPM) 133 342.65 |

2/5 21.6.2024Vytvářeno systémem euroCALC 4
i



*

MANAG.b -3.

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Typ Kód Popb I m 1 Výmžra Jedu, cara Cena

Dodatek 159 787,314: Dodatek c. 4
Změnový list ____________iZL 19 MNP: Výplně otvoru
Stavba jS: Stavba - : &&€ 5S3/.5

| SO 01: Stavební objekt 01Objekt 1 446 553,45
ípčďobiekt
Oddíl

SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01 I -
. Jn&KdnstrvtKomjĎtáfaM

233 SUB196694RXQQQ1 'O1/Okno. včetně příslušenství. dle specifikace v PD
1 -1 -urssa

M 43 047.78 :
Pl COPE. —

234 i SUB 166694RX0002 IQ2/Okno, včetně pfísluSenstvf, dle specifikace v PD TkoíT 77 500.00 .______
popis —

235 SUB 166694RXQ003 03/Okno včetně příslušenství dle specifikace v PD \ kol l i 192 030,86 _________
Plný popis: —

236 SUB! 66694RX0004i Q4/Okno. včetně Příslušenství, dle specifikace v PD TkpiT ■ 15 532 23
Piný popis: —

■ 237 SUB 68694RX0005 Q5ÍOkno včetně příslušenství. dle specifikace v PD ■ toll , I 46138,34
Rmý popis: —

233 l SUB! 66694RX0006106/Okno, včetně příslušenství. dle specifikace v PD TteFT . 123677 17 ,
Rm* —

239 ; SUB i 66694RX0007 iQ7/Okno. včetně příslušenství. dle speciflkace v PD TltpiT 28 373 83
Piny popis: —

242 SUB 66694RX0010 010/ Dřevěné okno Jednokřídlé, otevfravé dovnitř, včetně přfsluSenstvf, dle kpl
specifikace v PD

- 2,000 17 399,50 34 795

PtBý OOpiE —

244 SUB 66694RX001ÍD1/Dveře dle specifikace v PD včetně přfsluSenstvf kni 125 388.00 1
?.T:ý —

245 i SUB 66S94RXQ02 D2/ Dveře dle specifikace v PD. včetně Příslušenství i kpl | . : 328 548,00 -
Plný p-pfe —

246 SUB 66694RX0031D3/ Dveře, dle specifikace v FD včetně ořfsluienstvi TkpíT 87 176.00
Rný popis: —

Změnový list ZL19 VCP: Výplně otvoru 1 606 380,76
Stavba S: Stavba 1 606 380.76

1 606 380,76Objekt SO 01: Stavební objekt 01
Podobjekt SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01 1606 380.76

315vytK/esTO systémem ůuroGALC 4 2t.6J2D24



NWHAG. 3,5.

Paf. : TV? Kůd Popte I WJ I vyirJra JttfH, cm I

1478.28Oddíl

24 SUB 311270331 Zdtvo z vápenopískových přesných plných tvárnic 7DF přes P15 do P2511 m2 1,083 1 364,97 1 478,26
200 mm

Plný pop; -

vvttaz 1*71 ér. 0.507 "zmenšeni oKrra 02
0.576 'pilíř mezi Oknv OJV* a 03-8 
Součet

0.507
0,576
1.583

Oddíl 1604 902.50
1 SUB Í6694RX0001X Ot/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované PD kpl 9,000 531 450,0059 050,00

Plný popis: —

2 SUBs€694RX0002x 02/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované PD kpl 27 899,001,000 27 899,00

Plný popis: —

3 SUB F694RX0003xa 03-A/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revldovaré kpl 1,000 145 026,50 145 026,50
PD

Plný popis. —

Víkazvýmět: 1'vůetnéopiecho'/ánlstounitume2i o^swQS-A a 03-3 Jilínltevím plechem v RAL7612. 1.000

4 SUB 694RX0003xb Q3-B/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované kpl 1,000 49 933,0049 933,00
PD

Ptfiýpcpis: —

5 I SUB ' 6634RX0004x! 04/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované PD kpl 56 969,00 56 969,001,000

Plný popis: —

6 SUB 6694RX0005X 05/Okno. včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované PD I kp! 1,000 79 626,00 79 626,00

P:ný peeis: -

7 I SUBF6694RX0006x 06/Okno, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované PD kpl 1,000 1 168084,00 168 084,00

Plný popis: -

40 319.008 SUBPS594F lQ7/Okno. včetně pfíslušenstvf. dle specifikace v PD TkptT 1.000 i 4Q319 00I
Plný popis: —

9 SUB Í6694RX0010X 010/ Dřevěné okno jednokřídlé, otevíravé dovnitř, včetně příslušenství a kpl 
____________ montáže, dle specifikace v revidované PD____________________________ i

2,000 50 610,00 101 220,00

Plný popis: —

10 SUB 66694RX001X 01/ Dvefe, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované kpl 1,000 135 953,00 135 953,00
PD

vytvořím syst&jKm bw oMIC 4 4/5 21.BJ2Q24



MANAG. s.5.

Pof. Typ Kód Popfc MJ Jedn.c«na C<na

Plný popis: —

|D2/ Dveře, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované I kpi11 SUB 66694RX002X 1,000 iai 000,00 181 000,00

p;-v/ ?c?s : —

12 SUB! 6S694RX0O3XÍD3/ Dvefe, včetně příslušenství a montáže, dle specifikace v revidované kp!
IPD

1,000 87 423,00 87423,00

. .

VytmtetKey wtvCALC* 515 21.6.2034



REKAPITULACE STAVBY
151/2023ZL19
Rekontrukca spol. centra 8tará haslčka - výplni méněpráce

Kód:
Stavba:

CCCZ:
Datum:

KSO:
26.2.2024Hlavni 120/125, 62400 Brno - KomínMísto:

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IC:Zhotovitel:
MANAG, a.9.. Zarůml 92. 760 01 Zlín 

Projektant:________________________

Olč:

IC:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámko:

DIČ:

-1 446 693,45Cena bez DPH

VýAe dané 
■303 764,62

Základ danó
-1 446 69346

Sazba daná 
21,00% 
12,00%

DPH základní 
snížené 0.000,00

-1 750 378,07CZKCena s DPH v

Projektant Zpracovatel

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

4

7
hMj

RazítkoDatum a podiRazítkoDatum a podpis:

8tr«no 1 z 0



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

151/2023ZL19

Rekontrokce spol, centra Stará haelčka-výplně měněpráce

Kód:

Stavba:

28. 2. 2024Hlavni 120/126, 62400 Brno - Komín Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: MANAQ. as, Zaráml 92, 780 01 ZJfn

Cena a DPH [CZKJCena be2 DPH [CZKJPopisKód

-1 750 378,07-1 446 693,45

-1 448 593,45

Náklady z rozpočtů

161/2023Z Rckontrukce spol. centra sterá Desítka - výplně 
mčrěprěce

-1750378,07
L19

i

Strana 2zS
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KRYCÍ UST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekontrukce spol. centra Stará haslčka - výplně méněpráce

KSO: CC-CZ:
Datum:Místa: Hlavni 120/125.62400 Brno - Komín 26.2.2024

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
MANAG, a s., ZarámI 92, 780 01 Zlín 

Projektem:_________________

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
Sdwerpimkt architekti

Poznámka:

DIČ:

■1 446 593,45Cena bez DPH

Výře daně 
.303 764.62

Základ dané 
■1446593,45

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

o pu  základní 
snížená 0,000.00

Cena s DPH v CZK -1 750 376,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a£0í£!s: Razítko Dalum a podpis: Razítko

StnuwSzS



■

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekontrukce spol. centra Stará haslčka - výplně méněpráee

Hlavni 120/125.62400 Brno - Komín 26.2.2024Datum:Místo:

ProjektantZadavatel:
Schwerponkt
architektiZpracovatel;MAMAG. B.9.. Zaráml 62.760 01 ZlínZhotovitel:

Cenacelhem[CZK)Kíddtu - Popis

-1 446 593,45 

-1 446 593,45
Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 
766 - Konstrukce truhlářské -1 446 593,45

Strana 4 r 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekontrukeo spol. centra Stará haslčka - výplně ménapráce

Hlavni 120/125, 62400 Brno - KombiMísto: Datum: 26.2.2024

Zadavatel: Projektant:

Schwsrpunkl
architekti

Zbotevtlel: MANAG, 3.S., Zaráml82.760 01 Zlfn Zpracovatel:

PČ Typ Kód 

Náklady soupi&u celkem

MJ Množství J.ccna [CZK] Cena oetkcm (CZK) Cenové touslsvaPopis

■1 446 593,45

-1 440 593,45 
-1446593,45

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské 
233j K 66694RXOOOt 01/Okno, vóelné ptMuteMM, tle spectrmst* v PD kpt

234 K 66694RX0002 02/Okno, vSstnfi prtsluísnstvl, dle tpecfflkaoe v PD kpl

233 K 66684RX0003 03/Okno, víetné prislaíenstvf, dle specifikace v PD kpl
---- i——4,
23fi| K :66694RX0ÓO4 04/Okno, v6etně pTisluSenstvf, dře specifikace v PD kpl
— ♦—f
2371 K 88694RXOOQ5 OS/OknD, vietnó pftsluienslvl. dle epecfflkece v PO kpt

236; K 66694RXD0C8 OH/Okno, vfietnó pftsluSonstvf, dle spectlkace v PD kpl

236, K ■66694AX0007 07/Okno. vóctnó příslušenství, dle spedflkoco v PD kpl

Old/DrevĚné okno Jednokřídlé, utšvtravé dovnitř, . .
vtelné prteluSenstyt, disepedftkace v Pp .

244 K 66694RXOOI Dl/ Dvefe. dle spedhkaoe v PD, vfletné příslušenství kpl
i
245 K ]66694RXC02 DZÍ Dve/e. dle specifikace v PD, vfielrie pffsluienstvl kpl

246 K 666S4RX003 03/ Dvefo, dle spedflkscc v PD, vCetně pfíejpéenstvl kpl

D PSV

d 769
řrr:i -9,000

-1,000

43047,76

77500,00

-387430,02

-77 600.00

-1,000 -192 030,80 
•15532.23 

-46 138,34 
-123 877,17

182 030,86

-1,000 15632,23
i

-1,000 46 138.34 
123 077,17-1,000'

J

-1,000 28 373,63 -28 373,83

242 K 166694RX0010 -34 799,002,000 17 399,50

-125 388,00 
-328 548,00

-1,000 125 388.00

-1,000

-1e000!

328 548,00

-87 170,0087 176,00

Straž a 5 z 5
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REKAPITULACE STAVBY
151/2023ZL19
Rekontrukce spol. centra Stará haslčka • výplni vfcepráce

Kód:
Slavba:

CC-CZ:
Datum:KSO: 20. 2.2024Hlavni 120/125,62400 Brno - KomínMísto:

IČ:Zadavatel:
DIČ

IC:Zhotovitel:
MANAG, a.o , Zartml 82, 760 01 Zlín 

Projektant:_______________

DIČ

IČ:
DIČ

IČ:Zpracovatel: 
Schwerpunkt architekti

Poznámko:

DIČ

1 606 380,76
Cena bez DPH

Výíe dani 
337 338,66

Základ dani 
1 606 380,76

Sazba dani 
21,00% 
12,00%

DPH základní 
sníženi

0,000,00

1 943 720,72CZK|Cena 6 DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:__

ZhotovitelObjednavatel
05 ©

J

<>(
Zariml 92.760 01 Zl'n

MANY
r

RazítkoDatumapodpisyRazítkoDatum ipodpte:

Strana 1 z 6
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kčd: 151/2O23ZL10

Stavba: Rekontrukce spol. centra Stará haslčta - výplní vlcepráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín Datum:

Projektant
Zpracovatel.

Zadavatel:
Zhotovitel: MANAG, a.8., Zarámí 92.760 01 Zlín Schwerpunki arcřiiteXtl

Kdd Popb Cona bez DPH [CZK] Cena a DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
161/2023Z Kckontrukce spol. centra Staro tiasIOka - výplní 

vfceoráce

1 606 3B0.76 1943 720,72

1 606300,76 1 943 720,72L19

Strana Z zS



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACl
Stavba:

Rekontrukce spol, centra Stará haslřha -výplni vlceprace

CC-CZ:
Datum:S£: 26. 2.2024Hlavni 120/125,62400 Brno - Komín

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
MANAG. a.s.. Zsráml 92, 760 01 Zlfn 

Projektant:________________

Dlč:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

Dlč:

1 606 380,76Cena bez DPH

VýiedanS 
337 339,96

Sazba danů 
21,00% 
12.00%

Základ daná 
1 606 380,76DPtt základní 

snížená
0,000,00

1 943 720,72v CZKCena sDPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpia:

ZhotovitelObjednavatel

:

i
RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpia:

i

!
i

i StunaSzS

í

i

i



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Rekontrukce spcl. centra Stará haslčka - výplní vfcepráee

Hlavni 120/125,92400 Brno - KoninMísto: Datum: 26. 2 2024

Zadavatel: Projektant:

Schwerpunkl
architekti

Zhotovitel: MANAG, a,s., Zaráml 82,760 01 Zlín Zpracovatel:

Kůdddu- Paplu Cena celkem |C2K]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
3 - Svislá a kompletní konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV 

766 - Konstrukce truhlářská

1 606 380,76 

1 478,26 
1 478,26 

1 604 902,60 

1 604 902.50

Strana 4*5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekontrukce spol. centra 8tará hasička - výplně vícepráce

Hlavni 120/125,62100 Srno - Komín 26.2.2024Datum:Místo:

Projektant:Zadavatel:

Schwarpunkt

architekti
Zpracovatel:MANAG, B.8., Zarámf 92.760 01 ZlínZhotovitel:

Cena celkem [CZKJ Cenové SoustavaJ.cena |CZK]PŮ Typ

Náklady soupisu celkem

MJ MnožstvíPopisKód

1 606 380,76

1 478,26 
1 476,26 
1478,20

Práce a dodávky HSV

Svislé a komplelnl konstrukce_____________
ZtíUo z vápenaplskcvych pTesnýt*i plných tvárnic 7DF 
ptes P15 deP25tl200mm .
0,607'^meríenl c/kna 02 
0. S7« ’pM moa okny Q3-A a 03-8 
6ou tol

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářská __
<31/Okno, víciné přisluíenstvl a monláže, dle
spedfkaae v revidované PO_________ ________
OZ/Okno, včetnŠ ptlsluSenstvf a montáže, dle
- spedrikaoe v revidované PD__________ ________
“ 03-Á/Ókno. v£etfié pttslusenstvl a montáže, dle 
6pednkaoe v revidované PO_________
1\ée!nĚop1cdiovúnÍ nkju pkunioií oVny 03-A a 066
httVkovtm ptothem v Ra l  7012. tílka 20 cm__
|Ó3-B/Okno, vietni pffsíiiSenetvIa montíis. dfe
'specifikace v revidované PD _________________
jo470kno, vůstnépršíďsenjtvl a monláže, dle 
I specifik? m  v revidované PD 
05/Okno, vietrvá ptfelufenstvl a roontéže, die 
aneclllknoe v revidované PD 
OSTOkno, víětné pflalujčnstvl a montáže, dle 
soedlikace v revidované PO

8 K 66694RX0007x 07/Okno, vSetné pílaluSenstvl, dle speefflkaoe v PD 
,010/ Ďfevéné okno Jednoktíďlé, otevlrsvé dovnitř,

8 K 66694KXD010X IvCélnéprtsiuSenstvf a montáže. dle Bpecttlkfloov
reyldovanSPD _______
Dli Dvará, víetné ptíšiuSensM a monláže, dle
spccfnkaee v revidované PO ,...__ _____________
02/ Dveře, vCetné přfsluíeiwhrl á montáže, die 
epectllkaoe v revidované PP 
D3/ Dřete, víelné pílsluSenslvl a montáže, dle 
BCecUfame v revidované PO

d HSV

D 3

1 364,971,063

9,507
9576
1.063

24 K 311270331
w
w
w

1 604 602,60

1 604 802.50
D PSV

D 768
531 450,009,000' 59 050,00kpl1 K 66694RX0001X

27 609.00 27 890,001,000kpl66894RXOOOŽx2 K

146 026,501,000 145 02650kpl [S&694RXD003W3 K

1500w

46 933,00kpl 1.000 49 833,00K 66«94RX0003xb4

56 860.001,000' 58 969,00kplK ; 66684RX0004K6

79 626,001,000. 79626,00kpl6 K I66694RX00O5X
168 064,00 
40318,00

1,000| 168 064,00kpl7 K 66694RX0006X

40 319,00kpl 1,000'

101 220,002,000 50 610,00kpl

135 853,001,000 135 953.00kpl10 K 66664RX0O1*
181 000,001.000' 181 000,00kpl11 K 6SS94RXD02*

1.0POJ 67 423,001 87 423,00kpl12 K 66694RX0Q3X
___ L

8lnna5z5
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a 
přilehlého veřejného prostoru44

ZL 21
ÚSEK: SOOlb Bourací práce, 997 Přesun suté

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Odpady, skládkovnc
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: MANAGa.s 
KURÝR:

DATUM: 
FAX: OSOBNĚ:
MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nakládání s odpady 
DOTČENÉ MÍSTO:
ODKAZ NA VÝKRESY: D.l.L-dokumentace stará hasička ASR REVIZE I spol. DEA 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ,.ZL 21 - odpady/skládkovné44 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH 

580.346,84,- Kč 

-182.764,78- Kč 
397.582,06,-Kč

DPH Cena s DPH 
702.219,68,- Kč 

-221.145,38,- Kč 

481.074,30,- Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

121.872,84,- Kč 
-38.380,60,- KČ 

83,492.24.- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 26.9. 2024

VYJÁDŘENI:

DATUM: U 7. W/OD: PODPIS

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

Mp-TÚ 1100-01
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PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará kasička a 

přilehlého veřejného prostoru44

ÚSEK: SOOlb Bourací práce, 997 Přesun sutč

ZL 21

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Odpady, skládkovné

OD: MANAGa.s 
KURÝR: FAX:

MAIL

DATUM:
OSOBNĚ:

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nakládání s odpady 
DOTČENÉ MÍSTO:
ODKAZ NA VÝKRESY: D.l.L- dokumentace stára hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 21 - odpady/skládkovné44 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Změnový list předkládá náklady vyvolané situací na stavbě, kdy při prováděni prací bylo zjištěno 

větší množství a rozdílné složení odpadu oproti zadáni v soutěžním výkazu výměr. Změna má 

dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby

DATUM: 26.9.2024POKYN VYDAL: Stavbyvedouc

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ 'kli ŽmĚNĚ^OTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ, ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚJ PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.



MANAG, a.s. 
Zaráml 92 
76001 Zlín 
https://manag.cz/

MCENOVÁ NABÍDKA

ZAKAZKA

Číslo: 33/2023
Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého
veřejného prostoru

Zakázka:

ZL 21 - MNP odpady-skládkovnéKomentář:

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.
Objednatel: Statutární město Brno

| REALIZAČNÍ TYM I
Zodpovědná osoba: 

______ Přlpravář:
Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

KčCelkem (bez DPH): 18? 7G4.78
Kč:u-. 380,60DPH:
Kč- 221 145,38Celkem včetně DPH:

Dne:

tovilele
fTEí

1/4 26.9.2024Vytvořeno systémem euroCALC 4

https://manag.cz/


MANAG. a s

construkce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis Cena s DPHCena DPH

5: Dodatek c. 5 - 182 764.78 -221 145.39
2L 21 MNP : Úprava odpadu/skládkovné -221 145.39-182 764.78 ___________

-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasicka a 
přilehlého veřejného prostoru 

-14 959.47 -3 141.49 -18 100,96

OSTb: OST - způsobilé výdaje -14 959,47 - 3 141,49 - 18 100r96
SQ01b: Bourací práce -18 100.96-14 959,47 -3 141,49
997: Přesun suté - U 959.47 - 3 141.49 - 18 100.96

S: Stavba .____________
SO 01: Stavební objekt 01 -35 239,12167 805,31 - 203 044.42

SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01 - 167 805.31 -35 239,12 - 203 044,4:
1: Zemní práce -123 315.09 - 25 896.17 - 149 211.25
997: Přesun suté -53 833.1--44 490,23 ■

|Celkem (bez DPH) T I
DPH - 3fi 380,60

- 38 38G.60DPH 21 % ze základny. -182 765:

| Celkem [včetně DPH) [

Vytvořeno systémem euroCALC 4 2/4 26.9.2024



MANAG, a.s.

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

]Vlastní komentár| Foř. | Typ | Kód I i MJ | Výměre Jedn. corw CenaPopis

_____________Dodatek 5: Dodatek c. 5
- • gr: raj ~sZL 21 MNP : Úprava odpadu/skládkovné_________________________________________________________

Rekonstrukce společenského centra Stará hasicka a přilehlého veřejného prostoru
Změnový list
Stavba • 14 559,47

- 14 959,47Objekt OSTb: OST- způsobilé výdaje
■ s;rPodobjekt SQ01b: Bourací práce

Oddíl 997: Přesun suté
-2S06.S3- 5.288 493,0019 SUB 997013114 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s t 

použitím mechanizace____________________________________________________
Plný popis: —

- 1 494,3920 SUB 282,60997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo me2iskládku do 1 km se t

složen im
Plný popis: —

- 652.0121 SUB 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 t - 52,350 12,33
km

Plný Dopis: —

- 1 290.7822 SUB 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
___________ betonového kód odpadu 17 01 01________________________________

-1,010 1 278.00t

Plný popis: IHtps.//pDdminhý.uř$,ntíitem/CS_URS 2022 01/997013601

- 2 480,S"*■ 1 395.0024 SUB 9970136071 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
_________________________[keramického kód odpadu 17 01 03______________________________

t

Plný popis: —

-1,500 2 574,00 -3 861.0026 SUB 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez 
___________ dehtu kód odpadu 17 03 02__________________________________________

I

Plný popis: —

27 SUB -1,000 2 574,00 - 2 574,00997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla 
___________ kód odpadu 17 02 02____________________________________________________

t

Plný popis: -

Stavba S: Stavba -167 805,31
Objekt SO 01: Stavební objekt 01 - 167 805,31

________________________Podobjekt SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01

- 160,856
Oddíl • "1: Zemni práce

- 47 484.563 SUB 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I. skupiny 1 až 3________________________________________

m3 295,20

Plný popis: odvez a navoz zeminy původně zamýšlené jako deponované na staveništi 
odvoz 175 m3, přivezeni 49 má nové zeminy zpět

5 SUB :171201231 Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační skládce (skládkovné) 
___________ kód odpadu 17 05 04 _______________ ______________________________

t 261,90

Plný popis: http$://podminky.ure,cz/tem/CS_L[RS_2023J>1/171201231

3/4 26,9.2024Vytvořeno systémem euieCALC i
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MANAG. a*.

| Por. | Typ7 Kód Popis | MJ | Výměra Jedn,cena | Cena Vlastní komentár
Oddíl 997: Přesun suté _______

14 SUB 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s
__________ použitím mechanizace_______________________  ____

. : položka dodatek č. 2,
_________ ZL 08 Pažící boxy

-43.750 200.72t

Pí-wd o pis : nttpsií/podminKy.iirs.tóilemřCS URS _2023_01/9S70t3111
17 SUB 997013873 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
________ kódem 17 05 04

položka dodatek č. 2, 
ZL 08 Pažící boxy

-48.750 306.00t

Plný popis: nttps:/jpodminlty.urs.ez/ílem/C5_URS_2023_O1/997013873
20 SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmotná skládku nebo meziskládku do 1 km se -13 776.75- 48.750 282.60t

složením
Plný popis: https:/Jp«lminky.Lirs.cz/item/CS_URS_2a23_01/997013501

21 SUB 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 --5 7 500 12,33 -6 010.88t
km

Plnv popis hitps:.Vpodminhy.ufS.cí;item'CS_URS_2023_Qi/9970i3509

Vytvoteno euroCALC4 4/4 26,9.2024
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MANAG. a.s.
Za rám í 92 
76001 Zlín 
https://manag.cz/

MCENOVÁ NABÍDKA

IZAKAZKA

Číslo: 33/2023
Zakázka: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého 

veřejného prostoru
Komentář: ZL 21 - VCP odpady-skládkovné

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.
Objednatel: Statutární město Bmo

| REALIZAČNÍ TÝM |

Zodpovědná osoba: 
______ Přípravár:
Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH) Kč580 346,84
DPH 121 872,84 Kč

Celkem včetně DPH Kč702 219,68

Dne:

/! •*_

'i

1/4Vytvořeno systémem euroCALC 4 26.9.2024
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MANAG. a.s.

construkce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

[ T I T IPopis Cena DPH Cena s DPH

5: Dodatek c. 5 702 219,68580 346,84 121 872,84
ZL 21 VCP : Úprava odpadu/skiádkovné 580 346,84 Í!:ÍI1121;872;84^ 702 219,68

Rekonstrukce společenského centra Stará hasicka a 
přilehlého veřejného prostoru :'':.:. V

208 461,48 43 776,91 252 238,40

OSTb: OST - způsobilé výdaje 252 238,40208 461,48 43 776,91
OSTb: OST - způsobilé výdaje 97 533,1780 605,92 16 927,24
997: Přesun suté 16 927,24 97 533,1780 605,92

SQ01b: Bourací práce 154 705,23127 855,56 26 849,67
997: Přesun suté 154 705,23127855,56 26 849,67

S: Stavba 371 885,36 449 981,2878 095,93
SO 01: Stavební objekt 01 371 885,36 78 095,93 449 981,28

SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01 449 981,28371 885,36 78 095,93
997: Přesun suté 449 981,2878 095,93371 885,36

jCelkem (bez DPH) SSQ 346,B4 |

DPH 121 872,84 
121 872,84DPH 21 % ze základny: 580 347:

{Celkem (včetně DPH) 702 219,68 |

2/4Vytvořeno systémem euroCALC 4 26.9-2024



MANAG. a.s.

Rekonstrukce společenského centra Stará has íčka a přilehlého veřejného prostoru -

1 Poř. I TypT Kód 1 MJ | I Vlastni komentářPopis Výměra Jádru cena Cena

Dodatek 5: Dodatek c. 5 580 346,84
Změnový list ZL 21 VCP : Úprava odpadu/s kládkovné____________________________________________

Rekonstrukce společenského centra Stará hasicka a přilehlého veřejného prostoru
580 346,84

Stavba 208 461,48
OSTb: OST- způsobilé výdajeObjekt 208 461,48

Podobjekt OSTb: OST - způsobilé výdaje 
997: Přesun suté

80 605,92
Oddíl 80 605,92

5 SUB 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02

269.585 299.00 80 605.92 položka dodatek č. 1. 
21 01 - Bourací práce

t

Plný popis: ntips:i;Dodminky,urs.czíítam/CS_URS_aB2a_PfflamH3@S3

Podobjekt SOOtb: Bourací práce 127 855,56
Oddíl 997: Přesun suté 127 855,56

19 SUB 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s t 
použitím mechanizace______

1.550 493,00 764,15

Plny popis: —

20 SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 1.550 282,60 438,03t
složením

Plny popis: —

21 SUB 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 1,550 12,33 19,11t
km

Plný popis- —

28 SUB 997013811 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
___________ dřevěného kód odpadu 17 02 01_________________________________

2 301,751,550 1 485.00t

Plny popis: —

124 332,52 CSÚRS2024 01447 SUB 997013869 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

(skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 
___________  17 01 07_______________________________________________________________

t 343,460 362,00

Plný popis- —

Stavba S: Stavba 371 885,36
Objekt SO 01: Stavební objekt 01 371 885,36
Podobjekt SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01 371 885,36
Oddíl 997: Přesun suté 371 885,36

14 SUB položka dodatek č. 2, 
ZL 08 Pažící boxy

997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 
použitím mechanizace________________________ _________________________

613,045 200,72 123 050,39t

Plný popis- ht(ps:/ypodmlriky,urs,ca1tErn/CS__UR3__202'2_01/9970,l3111

20 SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 613,045 282,60 173 246.52t
složením

Plný popis: https://í^nilnky.ufš.EZ/1tenVCS_tJRS_2023_01/997Q13501

3/4Vyb/orono systémem euroCALC 26.9.2024
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MANAG.a.s.

1 Poř. | Typ| K6d Popis mjT Výměra ■Jedn, cena Cena Vlastní homent&ř

21 SUB 997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pres 1 t 6 130.450 12.33 75 588,45
km

Plnýpopis; mips:í/podminky.urs,«fliern/CS_URS_2023_01ř997013509

Vytvořeno systémem eunCALC i 4/4 26.9.2024
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MANAG, a.s. 
Zaráml 92 
76001 Zlín 
https://manag.cz/

MCENOVÁ NABÍDKA

ZAKAZKA

Čislo: 33/2023
Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého 
veřejného prostoru

Zakázka:

ZL 21 - ROZDÍL odpady - skládkovnéKomentář:

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.
Objednatel: Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM |

Zodpovědná osoba: 
______ Připraváf:
Stavbyvedoucí:

[ ROZPOČET

KčCelkem (bez DPH): 397 582,06
83 492,24 KčDPH:

481 074,30 KčCelkem včetně DPH:

Dne:

'.a zhotovitele©'

1/5 2692024Vytvořeno systémem euroCALC 4

https://manag.cz/


MANAG, a.s,

(onstrukce společenského centra Stará hasicka a přilehlého veřejného prostoru -

Popis DPH Cena s DPHCena

481 074,305: Dodatek c. 5 83 492,24397 582,06
ZL 21 MNP : Úprava odpadu/skládkovné - 182 764,78 _________ - 221 145,38

Rekonstrukce společenského centra Stará hasicka a 
přilehlého veřejného prostoru

-18 100,96-14 959,47 -3 141,49

OSTb: OST - způsobilé výdaje - 14 959.47 - 3 141,49 - 18 100.96
SQ01b: Bourací práce -3 141,49 -18 100,96-14 959.47
997: Přesun suté - - 16 100.9C-14 959.47

S: Stavba -167 805,31 - 203 044.4;

SO 01: Stavební objekt 01 -167 805,31 -35 239,12 - 203 044,43
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01 - 203 044.4'- 167 805.31 -35 239.12
1: Zemni práce - U9 211.2:- 123 315.09 - 25 896.17
997: Přesun suté ________ - 9 342,95 - 53 836.-.-

ZL 21 VCP : Úprava odpadu/skládkovné 580 346,84 121 872,84 702 219,68
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasicka a 
přilehlého veřejného prostoru

208 461,48 43 776,91 252 238,40

OSTb: OST - způsobilé výdaje 208 461,48 43 776,91 252 238,40
OSTb: OST - způsobilé výdaje 16 927,24 97 533,1780 605,92
997: Přesun suté 80 605,92 16 927,24 97 533,17

SQ01b: Bourací práce 127 855,56 26 849,67 154 705,23
997: Přesun suté 154 705,23127 855,56 26 849,67

371 885,36S: Stavba 449 981,2878 095,93
371 885,36SO 01: Stavební objekt 01 449 981,2878 095,93

SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01 371 885,36 78 095,93 449 981,28
997: Přesun suté 449 981,28371 885,36 78 095,93

jcěikgm (bez DPH) 397582,06 j
DPH 83 492,24 

83 492,24DPH 21 % ze základny: 397 582:

jCelkem (včetně DPH) 481 074,30 |

2/5Vytvořeno systémem euroCALC 4 26.92024



MANAG.

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

I Por. | Typ Kód Popis 1 MJ | Výmora Cena I Vlastni komentárJedn. cena

Dodatek 5: Dodatek c. 5 397 582,06
ZL 21 MNP : Úprava odpadu/s kládkovnéZměnový list - 182 764.78

Stavba

Objekt

Rekonstrukce společenského centra Stará hasicka a přilehlého veřejného prostoru - 14 559.47

OSTROST - způsobilé výdaje - 14 959.47
Podobjekt SOOlb; Bourací práce -14 953.47

997: Přesun sutéOddíl ________
19 SUB 997013114 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s t 

použitím mechanizace
-5.283 -2 605.93493,00

Plny popis: —

20 SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se t -5.288 282.60 - 4*4 3;

složením
Plny popis; —

21 SUB 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pres 1 - 52.88C 12,33 - 652.01t
km

Plnýpopis; —

22 SUB 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
_________ _______________ I betonového kód odpadu 17 01 01_______________________________

-1 290.78t 1 278,00

Plný popis; ht!pS:/řjK>dminky.urs.cz/i[em/CS_URS_2022_01.f9970i3601

24 SUB 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
___________ keramického kód odpadu 17 01 03______________________________

- 1.778 1 395,00 -2 480.31t

Plny popis: —

26 SUB 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez 
___________ dehtu kód odpadu 17 03 02___________________________________________

-3 361.00t -1.500 2 574.00

Plný popis —

27 SUB 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla 
___________ kód odpadu 17 02 02

t 1.000 2 574,00 -2 574.00

Plnýpopis —

Stavba S: Stavba 167 805.31■

Objekt SO 01: Stavební objekt 01 - 167 805.31
Podobjekt SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01 _________
Oddíl 1: Zemní práce -123315.05

3 SUB 162751117 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
téžitelnosti l, skupiny 1 až 3________________________________________

m3 - 160 5:6 295,20 -47 434,56

Piný popis: odvoz a návoz zeminy původně zamýšlené Jako deponovaná na staveništi 
ndvoz 175 m3. přivezeni 49 m3 nove zeminy zpěl

5 SUB 171201231 Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 
___________ kód Odpadu 17 05 04__________________________________________________

t - .54: 261,90 - 75 630.53

Plný popis: ntlps'7/podminky,urs.czíi1emfCS_.URS__2023_01/171Z01231

Vytvořeno systémem euroCALC 4 3/5 26.9.2024
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MANAG. a.s.

Po ť . 1 Typ Kód Popis mjT Cena Vlastní KomentárJedn.cena

Oddíl 997* Přesun suté
14 SUB 997013111 Vnitrostaveništni doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 

___________ použitím mechanizace___________________________________________________
- 48.750 200.72 položka dodatek č. 2. 

______________ ZL OS Pažíc; boxy
t

Plní poete- https://podmlnfcy.ur5 .czň!em/CS_URS_2(í23_0t '9570 lít i -
17 SUB 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod 
___________ kódem 17 05 04________________________________

položka dodatek č. 2, 
ZL 08 Pažící boxy

-48.750 306,00t

Plní DOPIS https. Vpodmlnfcv.urs cz/itam/CS_UR5_2023_01/997013873

20 SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se t .13 776.75- 48.750 282,60
složením

Plny popis: https: WDCdrninfcy.ur5.cz/item/CS_URS_2023_Q1/937Gt35G1

21 SUB 997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 TT 12,33- 487.500
km

Plný Popis; hlipsJ/podmmky.ufs.«/n»miCS. URS.2023 01/997013509

ZL 21 VCP : Úprava odpadu/skiádkovnéZměnový list 580 346,84
Stavba Rekonstrukce společenského centra Stará hasicka a přilehlého veřejného prostoru 208 461,48
Objekt OSTb: OST- způsobilé výdaje 208 461,48

.Podobjekt OSTb: OST - způsobilé výdaje 80 605,92
Oddíl 997: Přesun suté 80 605,92
5 SUB 997013863 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce

(skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02
269,585 299.00 80 605,92t položka dodatek č. 1, 

ZL 01 - Bourací práce

Plný popis: https:Wpodmtnky.urs.iZ/iSeni/CS_URS_2023_01,1997013863

Podobjekt SOQ1b: Bourací práce 127 855,56
Oddíl 997: Přesun suté 127 855,56

19 SUB 997013114 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m $ t
použitím mechanizace______

764.151,550 493,00

Plný popis —

20 SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 1,550 282.60 438.03t
složením

Plný popis -
21 SUB 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 [t 1.550 12.33 19.11

km
Plny popis —

28 SUB 997013811 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
_________ _______________ I dřevěného kód odpadu 17 02 01________________________________

2 301,75t 1.550 1 485,00

Plný popis —

447 SUB 997013869 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

(skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 
___________  17 01 07____________________

CS URS 2024 01343,460 362,00 124 332,52t

Pí,- . : ■■ -

Vytvořeno systémem euroCALC i 4/5 26.9.2024
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MANAG, a.s

I Por. 1 Typ 1 Kód Popis | MJ 1 Výměra f Jedn. cena | Vlastni komentářCena

Stavba S: Stavba 371 885,36
Objekt SO 01: Stavební objekt 01 371 885,36
Podobjekt SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01 371 885,36
Oddíl 997: Přesun suté 371 885,36

14 SUB 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s
použitím mechanizace__________________________________________________

t 613,045 200.72 123 050,39

Plný popis: hUps:Mpod«linky.urs;(afiterrVCS_URS_2023_01f997013111

20 SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 613.045 282,60 173 246,52t
složením

Plnjrpopis hups;Wood!nlnky.ure.czíltem/C$_UR$_2C23_010S7CI13501

21 SUB 997013509 Příplatek k.odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 6 130,450 12,33 75 588,45t
km

Plný popis https://podminky.urs.cz-'itern/CS_URS_2C2Í_Ci;997013509

Vytvořenu systěn ALCů 515 26,9.2024
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará kasička a 
přilehlého veřejného prostoruH

ÚSEK: 3 Svislé konstrukce, 766 konstrukce truhlářské

ZL 26

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Vnitřní dveře

DATUM:
OSOBNĚ:

OD: MANAG a.s 
KURÝR: FAX:

MAIL

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna specifikace vnitřních dveří 
DOTČENÉ MÍSTO:
ODKAZ NA VÝKRESY: D.l.L- dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 26 - Vnitřní dveře" 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

mezi textovou části a PBŘ soutěžníZměnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem 
projektové dokumentace, kdy práce a dodávky popsané v textové části soutěžní dokumentace 
nutné pro realizaci stavby se neshodují s parametry uvedené v PBŘ. Změna má dopad do ceny 
díla a nemá dopad do konečného termínu stavby

DATUM: 19.8.2024POKYN VYDAL: Stavbyvedou

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ, KE ZME,\E POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN 
PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ .NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDÍ 
pr OVÁDĚI PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a 
přilehlého veřejného prostoru"

ÚSEK: 3 Svislé konstrukce, 766 konstrukce truhlářské

ZL26

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Vnitřní dveře

DATUM:
OSOBNĚ:

OD: MANAGa.s 
KURÝR: FAX:

MAIL

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zmčna specifikace vnitřních dveří 
DOTČENÉ MÍSTO:
ODKAZ NA VÝKRESY: D. 1.1. - dokumentace stará hasička ASR REVIZE I spol. DEA 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 26 - Vnitřnf dveře" 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENÉNÉNÍ:
Cena bez DPH 

268.641,03,- Kč 
-223.550,40,- Kč 
45.090,63,- Kč

Cena s DPH 
325.055,65,- Kč 
-270.495,98,- KČ 

54.559,67,- Kč

DPH
56.414,62,-Kč 

-46.945,58,- Kč 
9.469,04,- Kč

Vícepráce:
MénČpráce:
Rozdíl:

DATUM: 19. 8. 2024PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

. hti lóv/AP DATUM:PODPISOD:

DATUM:SCHVÁLIL: PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY: Ol Magistrát mčsta Brna,-STAVEBNÍDOZOR
HKOM I .. . r.

Mp-TÚ 1100-01
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REKAPITULACE STAVBY
151/2023VCP
Rokontrukco spol. centra Stará haslčka ■ dveře připočet

Kód:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 28.6. 2024Hlavni 120/125,62400 Brno - Komín

IC: 44982785
CZ44992765

Zadavatel:
Statutám! místo Brno DlC:

lC: 47906898
CZ470OSB98

Zhotovitel:
MANAG, a.a.. Zaráml 92. 760 01 Zlín DIČ:

IČ;
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
Sehwerpunkt architekti

Poznámka:

DIČ:

268 641,03
Cena bez DPH

Výío daní 
56 414,62

Základ daní 
268 641,03

Sazba daní 
21,00% 
12,00%

DPH základní 
snlžaná

0,000,00

325 055,65CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

.RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

@

n a n a o
m| 92.760 01 Zíni

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

strano 1 z s
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

151/2023VCP

Rekontrukce spol. centra Stará haslčka ■ dveře připočet

Kód:

Stavba:

26. e. 2024Hlavni 120/126, 62400 Brno - Komín
Statutám! mésto Brno
MANAG, a.8., Zaréml 92, 760 01 ZJIn

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Mláto:

Zadavatel:
Zhotovitel: Schworpun

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kfld Popis

325 055,65

325 055,65

266 641,03

288 641,03

Náklady z rozpočtů
151/2023V Rekontrukce spol. centra Stará haslčka - dveře 

připočetCP

Stran* 226



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACl

Stavba:
Rckonlrukce apol. centra Staré haslčka -<tveře připočet

CC-CZ:
Datum:

KSO: 26.6.2024Hlavni 120/126, 62400 Brno - KomínMísto:

l& 44992765
CZ44992785

Zadavatel:
Statutární mésto Brno Dtč:

IČ: 47906888
CZ47608B9B

Zhotovltet:
MANAG, a.«„ Zarámf 92, 760 01 Ztín 

Projektant:_______________

□IC:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
Sctwverpunkt architekti

Poznámka:

DIČ:

26B 641,03Cena bez DPH

Výáedaná 
56 414.62

Sazba dané 
21,00% 
12.00%

Základ dané 
268 641,03DPH základní 

anížená 0,000,00

325 055,65v CZKCena » DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkaDaturna podpis:

Strano 315



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACl

Stavba:
Rekonfrukce spol. centra Stará hasička - dveře přípočet

Hlavní 120/125,82400 Brno - Komín 28, 6. 2024Datum:Místo:

Projektant:Statutám! místo BrnaZadavatel:

SchvYsrpunkt
architekti

Zpracovatel:MANAG, a.9., Zarémí 92,780 01 ZlínZhotovitel:

Cen# ealkem [CZK]Kód dílu-Popis

268 641,03

693,03

641.53

Náklady ze soupisu práci

HSV - Préce a dodávky HSV 
3 - Svialó & kompletní konstrukce 
998 - Přesun hmot 

PSV-Práce a dodávky PSV 

766 * Konstrukce truhlářské

67,50

267 942,00 
287 942.00

Strana 4 z 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekontrukco spol. centra Stará haslčka - dveře připočet

Hlavni 120/125,62400 Brno - Komín 

Statutám! měnio Brno 

MANAG. a.s., Zarámí02, 760 01 ZJTn

26.6.2024Datum:MlBto:

Projektant:

Zpracovatel:

ZadBVetel:

Schwotpunkl
architektiZholovitat:

Cenová BouslavaMJ Množství J.ocna [CZK] Cena ocftiem [CZK]PČ T»> K6<J

Náklady soupisu celkem

Popis

266 641,03

699,03

641.53
541.53 CSÚR8 202201

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce_________ . _
ŽStvo *vápenopkkwýeh presnje/i plných tvárnícTĎF ^
přes P16 do P25 ti 200 mm 
0,2*2.55 Míidlvka otvoru

Přesun tvrot
Píewjn hmot pro budovy zdfiré v do 12 rr

o HSV

D 3

24 K|3t 1270331 0,470 1384,97

0,470W

57.50 ________
57.50 CSÚRS202201

D 968
120j K .988011002 ~ 30Q,12[t 0,106

267 942,09

267 842.00 
267 042,00

Práoe a dodávky PSV 

Konetrukoe truhlářské

OS/Dvere.dlespeeinkaoevPD.v&tné pflsluSenstv! kpl

D PSV

o 766
3,000 88 314,00248 K 66Í94RX0WI

StJ«.re5z5



MANAG.a-s. 
Zartmí92 
76001 23ln 
hapr//manas.cz/

MCENOVÁ NABÍDKA

ZAKAZKA

Clalo: 33/2023
Rekonstrukce společenského centra Stará haslčka a pRIehlóho
vaWného prostotu
ZL 26 - Vnflfnl dvefe

FIRMY

Zhotovitel: MANAG. as.
Objednatel: Statutám! město Brno

I REALIZAČNÍ t y m

ROZPOČET

[Kč(bez DPH):
DPH: 9 469,04 iKČ-

lě DPH: 54 559.67 Kč

MANA1Dne:...,

MANAG, Zarimi'

Za

1/3Vy* atnCALC4 19.&2Q24



MANAG. 85.

construkce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

1Popb Cena DPH Cena s DPH

4: Dodatek c. 4 45 090,63 9 469,04 54 559,67
ZL 26 MNP: Vnitrní dveře

Rekonstrukce společenského centra Stará haslcka a 
přilehlého veřejného prostoru

270>2

OSTb: OST - způsobilé výdaje <Í7 #95,9a - 770
SO01a: Nové konstrukce -223 550.40 .,
766: Konstrukce truhlářské ■ 223 550,4Q , ■ v ■ ■ :

ZL 26 VCP : Vnitrní dveře ;
S: Stavba 268 641,03 56414.62 325 055,66
SO 01; Stavební objekt 01 268 641,03 325 055,6556 414,62
SO 01-01: Pcdobiekt 01 SO 01 268 641,03 56 414,62 325 055,65

3: Svislé a kompletní konstrukce 64153 134,72 776.26
766: Konstrukce truhlářské 267642 00 56267.82 324209.82
998: Přesun hmot 69,57$7,50 12,07

]C»[k«n l&wPPHl <5Q30.M [

DPH 9469,04 
9 469,04DPH 21 % ze základny: 45 091:

ICtitom (vfatnfi DFHl St 5H,g7 l

Vytvolano Eymímafn ouroCALC 4 m 1B.8.2024



MAŇAS, 83.

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostora -

Por- i Typ K6d Pocit t KU v',—ra | Jedn. cg na

Dodatek 4: Dodatek c. 4 45 090,63
Změnový list ZL 26 MNP: Vnitrní dveře

Rekonstrukce společenského centra Stará hasicka a přilehlého veřejného prostoruStavba n*r*i

OSTb: OST - způsobilé výdajeObjekt - 223 550,
Podob jekt SCK31 a: Nové konstrukce
oddíl 766; Konstrukce truhlářské
253 SUB 66694RX010 D10/Dveře dle specifikace v PD včetně příslušenství ! kpl! I 72 930.00

Plný popis —

2S8 i SUB 66694RX015|D15/ Dveře, dle specifikace v PD včetně příslušenství kel i . 1 72196.80
Plný popis; —

I 260 I SUB 66694RX017ID17/ Dveře, dle specifikace v PD. včetně příslušenství kpl 78 423.60
Blr.ý pepts —

Změnový list ZL 26 VCP : Vnitrní dveře 268 641,03
Stavba S: Stavba 268 641.03
Objekt SO 01: Stavební objekt 01 268 641,03
Podobjekt SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01 268 641,03
Oddíl 3: Svislá a kompletní konstrukce 64153

24 SUB, 311270331 Zdivozvápenopískových přesných plných tvárnic7DF přes P15 do P25tt m2 0,470 1 364,97 641,53
200 mm

PT-ý popis: -
Vvfcaz vvr.ir: 0,2*2,35 'dcEdlvka ofccsru 0.470

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 267 94Z00
i 248 I SUB 66694RX005 D5/ Dveře, dle specifikace v PD. včetně příslušenství i kol I 3 000 I 89 314.00 267 942.00

Plný pepá: —

'Oddíl 993: Přesun hmot 57,50
12Q I SUB 9980110021 Přesun hmot gro budovy zděné v do 12 m 1 t 1 0.186 309 12 57.50

Ffcjý popis: —

Vycnfeno systémem aumCALC 4 3/3 15,3.2024



REKAPITULACE STAVBY
151/2023MP
Rekont/ukce spol. centra Stará haslčka - dveře odečet

K6d:
Stavba:

cc-CZ:
Datum:

KSO:
28.6.2024Hlavni 420/125, 62400 Brno - KomínMláto:

IC: 44092785
CZ44992785

Zadavatel:
Statutám! máslo Brno DIČ:

IĎ: 47906898
CZ47906B9B

Zhotovitel:
MANAG, a s.. Zaráml 92. 760 01 Zltn 

Projektant:______________

DIČ:

IC:
DIČ:

IC:Zpracovatel:
Schweipunkt architekti

Poznámka:

DIČ:

-223 669,40Cena bez DPH
Výta daná
-46 946,68

Základ dané 
•223 660,40

Sazba daná 
21.00% 
12.00%

DPH základní 
anlžaná 0,000,00

-270 495,98CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

*

i ml 92,760 01 ZKn

I

RazítkoDatum o podpiRazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

1S1/2023MP

Rekorrtrukce spol. centra Stará kasička - dveře odečet

K6d:

8 tavba:

Mlalo: Hlavni 120/125, 82400 Brno - Komín

Statutám! město Brno
MANAG, a.s., Zarámf 92, 780 01 Zlín

26. 6.2024Datum:

Prolektant
Zpracovala):

Zadavatel:
Zhotovitel: Schwerpunkt architekt/

KM Popis Cena b« DPH [C2K) Cena s DPH |CZK|

Náklady z rozpočtů

151/2023M Rekontrukce spol. centra Staré haslčka - dveře 
odečet

-223 650,40 

-223 550,40

•270 495,98 

•270495,98P

Strana 2 a 5



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekontnikce spol. centra Staré haslčka • dveře odečet

COCZ:
Datum:S& 28,6, 2024Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

IC: 44092785
C744092785

Zadavatel:
Statutární mflato Brno 

Zhotovitel:
MANAG, a.8„ Zaréml S2, 760 01 Zlín 

Projektant:________________

DIČ:

IČ: 47808898
CZ47606898DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

DIČ:

-223 550,40Cena bez DPH

VýSe dané 
-46 945,58

Sazba daní 
21,0094 
12,0094

Základ daní 
-223 550,40DPH základní 

snížená 0,000.00

-270 495,98V CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datuma podpis;.

Sf’-na3 2 5
i

f
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Rokontrukoo spol. centra Stará haslčka • dveře odečet

Hlavní 12Q/125, 62400 Brno - KomínMísto: Datum: 28.6. 2024

BareMtektl I

Zadavatel* Statutární město Brno Projektant:

Zhotovitel: MANAG, B.e., ZerámJ 92, 760 01 Zlín Zpracovatel:

Kód dílu-Popis Ceno celkem |CZK]

Náklady ze soupisu pracf 

PSV - Práce a dodávky PSV 

766 • Konstrukce truhlářské

-223 550,40 

-223 550,40 
-223550,40

Strana4c5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekontrukce spol. centra Stará haslčka - dveře odečet

Hlavní 120/125,62400 Brno - Komín 28.6.2024Datum:Místo:

Projektant:Zadavatel: Statutární méato Brno

Schworpunl
architektiZpracovatel:Zhotovitel: MANAG, a.S., Zaráml 92. 760 01 ZHn

Cenová BOuctavDJ.cena [CZKJ Ceno celkem |CZK]PČ Typ M7 MnažsMPopÍBKód

Náklady soupisu čolkem -223 550,40

-223 550,40

-223 550.40 
-72 930,00

-72 196.60

Práce a dodávky PSVo PSV

D 746

283 K 66684RX010

Konstrukce truhlářské

010/ Dveře, dle specifikace v PO, víetíifi pflsluíenstvl 
015/ Dvcfe, dle specifikace v PO, vfietni pffalirtenaM 

D17/ Dvo/o, dle specifikace v PD, veotní prretuáenstvl

-1.000 72030,00kp1

72 198,80kpi -1,000258 K 6C634RX015

-78423,60-1,000 78 423,60kpi260 K 66604RX017

Etnu 5 z 5
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PŘÍLOHA č . 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a 

přilehlého veřejného prostoru" ZL 27
ÚSEK: SOOla Nové konstrukce - 715 Ostatní činnosti

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 27 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: MANAGa.s 
KURÝR:

DATUM:
OSOBNĚ:FAX:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnční chybějící rolety 
DOTČENÉ MÍSTO:
ODKAZ NA VÝKRESY: D.l.L- dokumentace stará hasička ASR REVIZE I spol. DEA 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 27 - screenová roleta" 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:
Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi výkresovou částí a výkazem výměr 

soutěžní projektové dokumentace, kdy práce a dodávky obsaženy ve výkresové části soutěžní 
dokumentace nutné pro realizaci stavby nejsou zahrnuty do soutěžního výkazu výměr. Jedná se o 

část výplní otvorů, konkrétně stínící technika. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do 
konečného termínu stavby.

POKYN VYDAL: StavbyvcdoiieH^^^^^H

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO 7.A PŘÍKAZÍ KE/ZMĚNĚ DOTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NAVŘIUJ OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE.

DATUM: 27.9. 2024

mtm
St a  v
Bk o m|éM|U

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brn
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centru Stará kasička a 

přilehlého veřejného prostoru"

ÚSEK: SOOla Nove konstrukce - 715 Ostatní činnosti
ZL 27

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

DATUM:
OSOBNĚ:

OD: MANAGa.s 
KURÝR: FAX:

MAIL

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění chybějící rolety 

DOTČENÉ MÍSTO:
ODKAZ NA VÝKRESY: D. 1.1.-dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 27 - sereenová roleta" 

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENENENI:
Cena bez DPH 

30.572,01,- Kč 

0,- Kč
30.572,01,- Kč

Cena s DPH 

36.992,13- Kč 

0,- Kč
36.992,13- Kč

DPH
6.420,12,- Kč 

0,- KČ
6.420,12,- Kč

Vícepráce
Méněpráce:
Rozdíl:

DATUM: 27.9. 2024PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENI:

DATUM: 2.7*.2v?<*ÁP PODP1OD:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY: Ol Magistrát města Brna,-s t a v e :
BKOIM

Mp-TÚ 1100-01
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MANAG, a.s. 
Zaráml 92 
76001 Zlín 
htlps://manag.cz/

MCENOVÁ NABÍDKA

[ ZAKAZKA

Číslo: 33/2023
Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého 
veřejného prostoru

Zakázka:

ZL 27 - Screenová roletaKomentář:

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.
Objednatel: Statutární město Brno

| REALIZAČNÍ TÝM \

Zod povědná osoba:
Připravář:!

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): Kč30 572,01
KčDPH: 6 420,12

Celkem včetně DPH: Kč36 992,13

Dne:

1/3Vytvořeno systémem euroCALC 4 27,9.2024

https://manag.cz/


MANAG. a.s.

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

I Po i. I Typ T Kód TjwTT Výměra Jedn.cenaPopis Cena

Dodatek 5: Dodatek c. 5 30 572,01
Změnový list ZL 27 : Screenová roleta 30 572,01
Stavba Rekonstrukce společenského centra Stará hasicka a přilehlého veřejného prostoru

OSTb: OST - způsobilé výdaje______________________________________________________
SQ01a: Nové konstrukce_____________________________________________________________________________
715: Ostatní činnosti

30 572,01
Objekt 30 572,01 

30 572,01Podobjekt
Oddíl 30 572,01
317 SUB| 2132RX001 XV Screenová roleta pro okno 01, dle specifikace v PD kpl 1,000 30 572,01 30 572,01

Plný popis: XV Screenová roleta pro okno Ol, dle specifikace v PD

3/3Vytvořeno systémem euroCALC 4 27.9.202A



MANAG, a.s.

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

T[ T Cena DPH Cena s DPHPopis

6 420,12 36 992,1330 572,015: Dodatek c. 5

wmmčmmmmmšĚmwzmZL 27 : Screenová roleta ;:MS®S;30S572;01
6 420,12Rekonstrukce společenského centra Stará hasicka a 

přilehlého veřejného prostoru ^ ?
36 992,1330 572,01

36 992,13OSTb: OST - způsobilé výdaje 30 572,01 6 420,12
30 572,01 6 420,12 36 992,13SO01a: Nové konstrukce

6 420,12 36 992,1330 572,01715: Ostatní činnosti

T[Celkem (bez DPH) T 30 572,01 |
6 420,12
6 420,12

DPH
DPH 21 % ze základny: 30 572:

T[Celkem (včetně DPH) T 36 992,13 |

2/3 27.9.2024Vytvořeno systémem euroCALC 4
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PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará kasička a 
přilehlého veřejného prostoru"

ÚSEK: SOIQlb-5 Komunikace pozemní

ZL 29

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: MANAGa.s 
KURÝR:

DATUM: 
FAX: OSOBNĚ:
MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Náměstí povrchy 
DOTČENÉ MÍSTO:
ODKAZ NA VÝKRESY: D.l.L- dokumentace stará kasička ASR REVIZE I spol. DEA
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL29 -Revize podkladních vrstev
komunikací"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:
Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi výkresovou částí a výkazem výměr 
soutěžní projektové dokumentace, kdy práce a dodávky obsaženy ve výkresové části soutěžní 
dokumentace nutné pro realizaci stavby nejsou zahrnuty do soutěžního výkazu výměr. Jedná se o 

část komunikací. Změna má dopad do ceny díla a má dopad do/kbnečného termínu stavby.

POKYN VYDAL: Stavbyvedouc

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANÍ) ZA PŘIKAŽ KE Ž-MĚNĚ TOTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

DATUM: 14.10. 2024

VRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

STAVE
BKOM Ir

f

c
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PŘÍLOHA č . 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a 

přilehlého veřejného prostoru"

ÚSEK: SOlOIb-5 Komunikace pozemní

ZL 29

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

OD: MANAGa.s 
KURÝR:

DATUM: 
FAX: OSOBNĚ:
MAIL

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Náměstí povrchy 
DOTČENÉ MÍSTO:
ODKAZ NA VÝKRESY: D.l.L-dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL29 -Revize podkladních vrstev 

komunikací"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENENENI:
Cena bez DPH 

1.157.663,28,- Kč 

-1.122.319,36,- Kč 

35.343,92,- Kč

DPH Cena s DPH 

1.400.772,56- Kč 

-1.358.006,43,- Kč 

42.766,14- Kč

243.109,29,- Kč 

-235.687,07,- Kč 
7.422,22,- Kč

Vícepráce
Méněpráce:
Rozdíl:

DATUM: 14.10. 2024PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

DATUM:ÍP PODPIOD:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY: Ol Magis^Sěsta Brna,-
STAVE
BKOM

Mp-TÚI 100-01



REKAPITULACE STAVBY
151/2023
Rekontrukce spol. centra Stará hasička - podkladní vrstvy méněpráce

Kód:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 26 8. 2024Hlavni 120/125, 62400 Brno - Komín

IC:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zaráml 92. 760 01 Zlín 

Projektant:_______________

DIČ:

IC:
DIČ:

IC:Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

DIČ:

-1 122 319,36Cena bez DPH

Výše dané 
-235 687,07

Základ daně 
-1 122 319,36

Sazba dané 
21,00% 
12,00%

DPH základní 
snížená 0,000,00

Cena s DPH -1 358 006,43CZKv

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:Datum a podpis: Razítko

ZhotovitelObjednavatel

©

G
íirám(92, 760017*'-

Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razítko



í

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 151/2023

Stavba: Rekontrukce spol. centra Stará haslčka - podkladní vrstvy méněpráce

Místo: Hlavni 120/125, 62400 Brno - Komín Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:MANAG, a.s., Zarámí 92,760 01 Zlín Schwerpunkt architekti

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKj

Náklady z rozpočtů <1 122 319,36 -1 358 006,43
Rekontrukce spol. centra Stará hasička - podkladní 
vrstw méněpráce

151/2023 -1 122 319,36 -1 358 006,43



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekontrukce spol. centra Stará hasička - podkladní vrstvy méněpráce

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 26. 8. 2024Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

10:Zadavatel:
DIČ:

IC:Zhotovitel:
MANAG. a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

DIČ:

-1 122 319,36Cena bez DPH

Výše dané 
-235 687,07

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Základ dané 
-1 122 319,36DPH základní 

snížená 0,000,00

-1 358 006,43CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: RazítkoRazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekontrukce spol. centra Stará hasička - podkladni vrstvy ménépráce

Hlavní 120/125, 62400 Brno - KomínMísto: Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Schwerpunkt
architekti

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem |CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní

-1 122 319,36

-1 122 319,36

-1 122 319,36



1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekontrukce spol. contra Stará hasička - podkladní vrstvy ménépráce

Místo: Hlavni 120/125, 62400 Brno - Komín Datum: 26, 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Schwerpunkt

architekti
Zhotovitel: MANAG, a s., Zaráml 92, 760 01 Zlín Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CZK| Cenová soustavaMJ

Náklady soupisu celkem -1 122 319,36

■1 122 319,36o HSV Práce a dodávky HSV

o 5 Komunikace pozemní

Podklad nebo podsyp ze Štěrkopísku ŠP plochy pres 
1100 m2 B 200 mm

PotíkJad nebo podsyp že štěrkopísku ŠP plocliy přes 100 m? H 200
Podklad nebo podsyp ze Štěrkopísku ŠP plochy přes 
100 m2 tl 200 mm.........................

Podklad nebo podsyp že štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 II 200 mm 
pod a stali

-1 122 319,36

-298 059,30 CS ÚRS 2022 0116 K 564261111 m2 -1 771,000 168,30

pp mm

-3 534,30 CS ÚRS 2022 0117 K 564261111 m2 -21,000 168.30

PP

W
W 21 21,000

21.000
-21.000

w Soufct

21*-1 'Přepočtené koeficientem množství

Podklad nebo podsyp z kameniva zpevnGnó cementem

0/32
Podklad nobo podsyp z kameniva 2pevněné cemenlom 0/32 
pod asfalt

W

18 K 56426RX1 m2 -25,000 200,00 -5 000,00

PP
W
W 25 25.000

25,000
-25.000

W Součet
25*1 ‘Propočtené toefidentem množství 

‘Podklad ze šlérku částečné zpevnéného cementovou 
■maltou ŠCMtl 150 mm ______
Podklad ro šlúrki, částečné opevněného cementovou maltou ŠCM 

_______ISO mm
Úprava asfaltového povrchu po bouraném ostrůvku dle

ro____________
úprava asfaltového povrchu po houraném 
Postřik živičný Infillraénl s posypem z asfaltu množství „ 
0,60 kgfm2

W

m2 -750 726,90 CS ÚRS 2022 0119 K 565211111 -1 771,000 423,90

PP

20 K 56521RX1 m2 -18,000 2 000.00 -36 000,00

pp ostrůvku dh PD

-390,06 CS ÚRS 2022 0121 K 573111111 •22,000 17,73

pp PostéK ílvlťnv InPtlfaénl t pnsypom i asfanu mnotstvl 0 60 kg/m2 
IPdstflk žJviéný spojovací z asfaltu v množství 0.20 
kd/m2
Poslf k žlvténý soofctvacl t asfaMu v mnoíslvf 0.20 SglmZ 
IPostřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0.20 

_____ !k?Vrn2________________________________

-155,40 CS ÚRS 2022 0122 K 573211106 m2 -30,000 5,18

PP

-129.50 CS ÚRS 2022 0123 K 573211106 m2 -25,000 5.18

PP Posfbk itvtčný spojovací z asfaltu v množství 0.20 kg/ro2

Asfaltový koberec mastixovýŠMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š |

Ido 3 m mtL
1 24 K 576133111 -8 937,00 CS ÚRS 2022 01-30,000 297,901

PP Asfaltový koboroe mastixcvý SMA 8 (AKMJ) V 40 mm i do 3 m
W 30 30,000

30.000
-30.000

W Součet
30*-1 “Přepočtené koeficientem množství ______________

Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm S 
do 3 m
AsfaMuvý koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) ti 40 mm ido3m

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABHJ tl 70 mm

š do 3 m z modifikovaného asfaltu _________
AsfaHcvý baton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl /0 iwn 5 do 3 mt 
modifikovaného Asfaltu

W

-7447.50 CS ÚRS 2022 01K 57613311125 m2 -25,000 297,90 l

pp

26 K 577166131 m2 -22,000 542,70 -11 639,40

PP



MANAG. a s. 
Zaráml 92 
76001 Zlín 
https://manag.cz/

MCENOVÁ NABÍDKA

ZAKAZKA

Číslo: 33/2023
Zakázka: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého 

veřejného prostoru___________________________________________

ZL 29 - ROZDÍL revíz epodkladních vrstev komunikacíRozpočet:

FIRMY

Zhotovitel: MANAG. a s
Objednatel: Statutární město Bmo

| REALIZAČNÍ TYM |

Zodpovědná osoba:
Připravář:

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH) Kč35 343,92
DPH 7 422,22 Kč

Celkem včetně DPH 42 766,14 Kč

Dne:

MANAG ® a

MANAG, as. Zarámí 92, 01V-

Vytvořeno systémem euroCALC 4 1/5 14.10.2024

https://manag.cz/


MANAG. S:S.

tonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis I Cena s DPHCena DPH

5: Dodatek c. 5 35 343,92 7 422,22 42 766,14
ZL 29 MNP: Podkladní vrstvy -1 122 319,36 •- - 1 358 006.43

S: Stavba -1 122 319,36 -1 358 006,43-235 687.07
SO 01: Stavební objekt 01 - 1 358 006,43-1 122 319,36 - 235 687,07
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01 -1 358 006.43-1 122 319.36 - 235 687,07

5; Komunikace pozemní -1122 319,36 . . : - ' • 1 358 006.43
ZL 29 VCP: Podkladní vrstvy 1 157 663,28 1 400 772,56243 109,29

S: Stavba 1 157 663,28 243 109,29 1 400 772,56
SO 01; Stavební objekt 01 1 157 663,28 243 109,29 1 400 772,56
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01 1 157 663,28 243109,29 1 400 772,56
005: Komunikace pozemní 1 400 772,561 157 663,28 243 109,29

| Celkem (bez DPH) 35 343,92 | I
DPH 7 422,22

7 422,22DPH 21 % ze základny: 35 344:

|Celkem (včetně DPHf 42 766.14 | T

Vytvořeno systémem euroCALC 4 2/5 14.10.2024



MANAG. a.s.

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

| MJ I Výměra 1 Jedn. cena Cena1 Poř. | Typ | Kód Popis

35 343,92Dodatek 5: Dodatek c. 5
- 1 122 31 v,'Změnový list ZL 29 MNP: Podkladní vrstvy

Stavba -1 122 S19.3-;S: Stavba
-1 122 319,36Objekt SO 01: Stavební objekt 01

-1 122 319-36Podobjekt

Oddíl

SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01
5: Komunikace pozemní - 1 122 319.3S

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm - 298 059.30168,3016 SUB 564261111 m2 - 1 771,000

Plný popis: Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm

- 3 534.3017 SUB 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy pres 100 m2 tl 200 mm m2 - 21.000 168,30

Plný popis: Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP píochy přes 100 m2 ti 200 mm 

Výkaz výměr: pod asfalt
21 21.000

21.000
*21.000

Součet
21**1 'PřeDOčtené koeficientem množství

18 |SUB 56426RX1 Podklad nebo podsyp z kameniva zpevněné cementem 0/32 200.00 l : '- 25.000m2
Plný popis: Podklad nebo podsyp z kameniva zpevněné cementem 0/32

Výkaz výměr: pod asfalt
25 25.000

25.000
- 25.000

Součet
25’-1 'Přepočtené koeficientem množství

565211111 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 m2 -750 726.90423,9019 SUB - 1 771,000

mm
Plný popis: Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou mattóu SCM tl 150 mm

-18.000 1 2 000,00 * 36 000.0020 SUB 56521RX1 úprava asfaltového povrchu po bouraném ostrůvku dle PD m2
Plný popis: úprava asfaltového povrchu po bouraném ostrůvku dle PD

21 | SUB 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 I m21 -22.000 l 17,73 -390.06
Plný popis: Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2

| 22 SUB 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 I -30.000 I - 155.405,18
Plný popis: Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2

I 23 | SUB 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kq/m2 -25,000 I 5,18 - 129,50m2
Plný popis: Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2

24 SUB| 576133111 Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š do 3 m m2 - 30.000 I 297,90 |
Plný popis: Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (ÁKMJ) tl 40 mm š do 3 m

Vytvořeno systémem euroCALC 4 3/5 14.10.2024



MANAG, a.s.

| Pof. | Typ ) Kód Popis | MJ 1 Výměra Jedn. cena ! Cena

Výkaz vvměr: 30 30.000
30.000

- 30.000
Součet
30*-1 'Přepočtené koeficientem množství

25 SUB 576133111 Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) ti 40 mm Š do 3 m - 25.co: 297,90 | - 7 447.50m2
Piný popis: Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š do 3 m

26 SUB 577165131 Asfaltový beton vrstva ob rušná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z 
__________modifikovaného asfaltu

- 11 939.40m2 - 22.000 542,70

Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného 
asfaltu

Změnový list ZL 29 VCP: Podkladní vrstvy 1 157 663,28
Stavba S: Stavba 1 157 663,28
Objekt SO 01: Stavební objekt 01 1 157 663,28

SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01Podobjekt 1 157 663,28
Oddíl 005: Komunikace pozemní 1 157 663,28

1 SUB 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 1 476,100 309,00 456 114,90
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po

zhutněni tl. 200 mm

Výkaz výměr: plocha
1458,5
oo bouraném ostrůvku 
2.0*8.8

1 458.500

17.600

2 |SUB| 567122114|Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) tl 150 mm 666 225,00 |m2 1 480,500 450,00
Plný popis: Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár. s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

Výkaz výměr: plocha
1458,5
po bouraném ostrůvku 
2.5*8.8

1 456.500

22.000

3 SUB 565156111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 m2 
__________Imm š do 3 m_________________________ ________________________________

Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m. po zhutněni tl. 70 mm

25,200 464,00 11 692,80

Vvkaz výměr: 2,8*9 25.200

730,80 I4 SUB] 573111112|Postnk živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 25,200 29,00
Plný popis: Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

Vvkaz wmér: 2.8*9 25.200

5 SUB 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 m2 
__________mm š přes 3 m_______________________

11 030,4028,800 383,00

Vytvořeno systémem euroCALC 4 4/5 14.10.2024



MÁNAG. a.s.

I Por. I Typ T Kód I MJ | Jedn. cenaPopis Výměra Cena

P!ný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Vvkaz vvměr: 3.2*9 28.800

6 SUB| 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 792,58_____ m2 61,920 12,80
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2

Vvkaz vvměr: 3.6'9.2 
3.2*9

33.120
28.800

7 SUB 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z m2 
__________nemodifikovaného asfaltu________________________________  ______

36,800 301,00 11 076,80

Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění U. 40 mm

Vvkaz vvměr: 4*9.2 36.800

5/5Vytvořeno systémem euroCALC 4 14.10.2024
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REKAPITULACE STAVBY
151/2023
Rekontrukce spol. centra Stará hasička - podkladni vrstvy vlcepráce

Kód:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 26. 8. 2024Hlavni 120/125, 62400 Brno - Komín

IC:Zadavatel:
DIČ:

IC: Vyplň udal 
Vyplň úda|

Uchazeč: 
Vyplň údaj DIČ:

IC:RitíU
DIČ:

IC:Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

DIČ:

1 157 663,28Cena bez DPH

Výše dané 
243 109,29

Základ daně 
1 157 663,28

Sazba dané 
21,00% 
12,00%

DPH základní 
snížená 0,000,00

1 400 772,57CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

® ©M
'ámf 92,76001 Ztf-

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
151/2023Kód:

Stavba: Rekontrukce spol. centra Stará haslčka - podkladní vrstvy vícepráce

Místo: Hlavni 120/125. 62400 Brno - Komín Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26. 8 2024

Zadavatel:
Uchazeč: Schwerpunkt architekti

Kód Popis Čerta bez DPH |CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 157 663,28 1 400 772,57
Rekontrukce spol. centra Stará hasička - podkladní 
vrstw víceDráce

151/2023 1 157 663,28 1 400 772.57
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekontrukce spol. centra Stará hastčka - podkladní vrstvy vicepráce

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 26. 8. 2024Hlavni 120/125, 62400 Brno - Komín

IC:Zadavatel:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Uchazeč:
Vyplň údaj DIČ:

IČ:Pan
DIČ:

IC:Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti DIČ:

Poznámka:

1 157 663,28Cena bez DPH

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně 
243 109,29

Základ daně 
1 157 663,28d ph  základní 

snížená 0,000,00

CZK 1 400 772,57Cena s DPH v

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: RazítkoRazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekontrukce spol. centra Stará hasička - podkladní vrstvy vícepráce

Místo: Hlavni 120/125, 62400 Brno - Komín Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Schwor punkt 
architekti

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena ceikem |CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 157 663,28 

1 157 663,28

5 - Komunikace pozemní 1 157 663.28



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekontrukce spol. centra Stará hasička - podkladní vrstvy vicepráce

26. 8. 2024Hlavni 120/125. 62400 Brno - Komín Datum:Místo:

ProjektantZadavatel:

Schworpunkt
architekti

Zpracovatel:Vyplň údajUcházet:

Cenová soustavaPC Typ MJ Množství J.cena (CZKJ Cena celkem [CZK]PopisKód

Náklady soupisu celkem 1 157 663,28

1 157 663,28d HSV Práce a dodávky HSV

1 157 663,28

466 114,90 CS ÚRS2024 02

Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 II 200 mm

PodVad ze StŠrXodrtl ŽD a rofpro*Ven'm a /hulninfm plochy jednod.vC

do 100 m2. po /tiJtnénl ti. 200 mm

plocha

1456.5

po bouraném ostrůvku

2>0*6.8_______ _________ _____________
Podklad ze smési stmelené cementem SC C 8/1Ó (KSC 
111115(1 mm________
Podklad za smis) stmelena cementem SC bez dilatačních «pár, s 
rozprosIforVm a zhulrvénlm SC C W10 (KSC l>, po zhutněni U. 150 mm

plocha
1458.5
po bouraném ostrůvku
2.5*M................................................... ..................................

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 70 mm § do 3 m
Asfaltový beton vrslva podkladní ACP 22 (obalované kam o/v vo 
hrubozmná - OKH) s rozprostřením a zhulnénlm v pa/ltu Jiřky přes 1.5 
do 3 m, po /hul r čni tt. 70 mm

2,8*8_____________ _________________ _____________
Postřik živičný infiltračnl s posypem z asfaltu množství 1 
kg/m2 ________________
Postřik infillračnf Pl z asfaltu silničního s posypem kainentvem, v 
množství 1,00 kqfm2

2,8*9

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) II 60 mm § přes 3 m
AsIaHový balon vrstva podkladní ACP 16 (oba ováné kamorívo 
stfedné/mná - OKS) s rozprostřením a zhutnénim v pruhu tlfky přes 3 
m. po zhulndnf II. 60 mm 
3.2*9

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50

. kgftté___________________ ____ -___J_
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50 k<i'rr2

3.6*9,2 
3,2*9
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (AB$) tř. I tl 40 
mm § přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Asfaltový balon vrstva obrusná ACO 11 (ÁBS) s rozprostřenim a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v prutu/ ilřky přes 3 m Iř. I (ACO 
11 ♦), po zhutněni 11. 40 mm 
4*9,2

D 5

309,00m2 1 476,1001 K 564861011

PP

W
1 458.500W

W
17,600W

666 225,00 CS ÚRS 2024 021 480,500 450,00K 567122114 m22

pp

w
1 458,500W

W
22.000

26,200

w

11 692,80 CS ÚRS 2024 02464,00m23 K 565156111

pp

25.200W

730,80 CS ÚRS 2024 02m2 25,200 29,004 K 573111112

PP

25,200W

11 030,40 CS ÚRS 2024 02m2 28,800 383,00K 5651451215

PP

28,800W

792,58 CS ÚRS 2024 0261,920 12,80m2; 6 K 573211109

PP

33,120
28,800

W
w

11 076,80 CS ÚRS 2024 02301.00m2 36.8005771341217 K

pp

36.800W
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará kasička a 
přilehlého veřejného prostoru*4 ZL 30

ÚSEK: SOOl - 764 Konstrukce klempířské, 762 konstrukce tesařské

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: MANAGa.s 
KURÝR:

DATUM: 
FAX: OSOBNÉ:
MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Oplechování na fasádě při ulici Hlavní 
DOTČENÉ MÍSTO:
ODKAZ NA VÝKRESY: D.l.l. - dokumentace stará kasička ASR REVIZE I spol. DEA 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL30 -Oplechování na fasádč při 
ulici Hlavní"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:
Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem zkreslených detailů a stavebně 
konstrukční části v soutěžní projektové dokumentaci, Jedná se,o část klempířských konstrukcí. 
Změna má dopad do ceny díla a nem^lona^cHconcěnéhc^rmínu stavby.

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAZOVANÍ) ZA PŘIKAŽ KU ZMĚN/-! POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ‘NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚJ PRÁCI-: DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PODRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

POKYN VYDAL: Stavbyvcdou DATUM: 14.10. 2024

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

STAV
BKOI\ r
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PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a 
přilehlého veřejného prostoru"

ÚSEK: SOňl - 764 Konstrukce klempířské, 762 konstrukce tesařské

ZL 30

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č:

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: MANAGa.s 
KURÝR: FAX:

MAIL

DATUM:
OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Oplechování na fasádě při ulici Hlavní 
DOTČENÉ MÍSTO:
ODKAZ NA VÝKRESY: D. 1.1.-dokumentace stará hasička ASR REVIZE I spol. DEA 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL30 -Oplechování na fasádě při 
ulici Hlavni"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENENENI:
Cena bez DPH 

25.614,50,- Kč 

-2.429,82,- Kč 

23.184,68,- Kč

DPH Cena s DPH 

30.993,55- Kč 

-2.940,08,- KČ 
28.053,47- Kč

Vícepráce
Méněpráce:
Rozdíl:

5.379,05,- Kč 
-510,26,- Kč 
4.868,29,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 14.10. 2024

VYJÁDŘENI:

OD: m PODPI; DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

Mp-TU 1100-01



MANAG, a.s. 
Zarámi 92 
76001 Zlín 
https://manag.cz/

MCENOVÁ NABÍDKA

ZAKAZKA

Cislo: 33/2023
Zakázka: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého

veřejného prostoru__________________________________________
ZL 30 - ROZDÍL oplechováni na fasádě při ulici HlavníRozpočet:

JFIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.
Objednatel: Statutární město Bmo

I REALIZAČNÍ t ý m I

Zodpovědná osoba:|
Příprava/:!

Stavbyvedoucí:!

E ROZPOČET

Celkem (bez DPH): Kč23 184,68
DPH: 4 868.79 Kč

Celkem včetně DPH: 28 053,47 Kč

Dne:

I y
® ©L

MANAG.a.s.
Zarámi 92,760 01

Vytvořeno systémem euroCALC 4 1/4 14.10.2024

https://manag.cz/


MANAG. a.s.

construkce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis Cena DPH Cena s DPH

5: Dodatek c. 5 23 184,68 4 868,79 28 053,47
ZL 30 MNP: Oplechování na fasádě pri ulici Hlavní ___________ - 2 940.08-510,26

S: Stavba - 2 429.82 -510.26 - 2 940.08

SO 01: Stavební objekt 01 - 2 940.08- 2 429.82 - 510,26
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01 - 2 429,82 -2 940.08-510.26
764: Konstrukce klempířské -2 429.32 _______ - 2 &-■- -

25 614,50ZL 30 VCP : Oplechování na fasádě pri ulici Hlavní 5 379,05 30 993,55
S: Stavba 25 614,50 30 993,555 379,05
SO 01: Stavební objekt 01 25 614,50 30 993,555 379,05

SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01 25 614,50 5 379,05 30 993,55
762: Konstrukce tesařské 20 686,13 4 344,09 25 030,22
764: Konstrukce klempířské 4 928,37 1 034,96 5 963,33

|Celkem (bez DPH| 23 184.68 |
DPH 4 868,79 

4 868,79DPH 21 % ze základny: 23 185:

Icelkem (včetně DPH) 23 053,47 |

2/4Vytvořeno systémem euroCALC 4 14.10.2024



MANAG, a.s.

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

| Poř. I Typ \ Kód TmTT Jedn. cena . CenaPopis Výměra

Dodatek 5: Dodatek c. 5 23 184,68
Změnový list ZL 30 MNP; Oplechování na fasádě pri ulici Hlavní -2 429.82
Stavba S: Stavba
Objekt SO 01: Stavební objekt 01 -2 429,82
Podobjekt SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01
Oddíl 764: Konstrukce klempířské - 2 429,82
209 SUB 7642RX015 K15/ Ukončovací profil hydroizoace - oplechování vstupu nad dveřmi 01, 

___________ dle specifikace v PD___________
-5,500 429,66 -2 363.13m

Plný popis: —

I 218 ISUB - i 6 669,12 | - 66.69 |9987641021 Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t
Plný popis: —

Změnový list ZL 30 VCP : Oplechování na fasádě pri ulici Hlavní 25 614,50
Stavba S: Stavba 25 614,50
Objekt SO 01: Stavební objekt 01 25 614,50
Podobjekt SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01 25 614,50
Oddíl 762: Konstrukce tesařské 20 686,13

1 SUB 762341280 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek 
__________ cementotřiskových na sraz__________________________________________

Plný popis; Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60' S vyřezáním otvorů z desek 
cementotřiskových nebo cementových na sraz

3 100,75m2 19,750 157,00

Wkazvvměr: 10*0.9 
1.4*6,5 
5,5*0.3

9.000
9,100
1,650

2 SUB| 60624132 překližka stavební s fólií hladkou tl 15mm 17 171,03m2 22,713 756,00
Plný popis: —

Výkaz výměr: 10*0,9 9,000
9,100
1.650

22.713

1.4*6.5 
5.5*0,3
19,75*1.15 'Přepočtené koeficientem množství

189 [SUB] 998762102[Přesun hmot tonážni pro kce tesařské v objektech v do 12~m 0,273 i 1 517,76 l 414,35t
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

4 928,37 || Oddíl 764: Konstrukce klempířské

3/4Vytvořeno systémem eureCALC 4 14.10.202H



MANAG. a.s.

| Por. | Typ 7 Kód Popis I MJ I Výměra | Jedn. cena Cena

3 SUB 764248424 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn předzvětraíého plechu m 770,00 4 235,005,500
rš 330 mm

Plný popis: Oplechování říms a ozdobných prvků z titarrzinkového předzvětraíého plechu rovných, 
bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm

Vvkaz výměr: 5.5 5.500

4 SUB 764248445 Příplatek k cenám římsy rovně z TiZn předzvětraíého plechu za zvýšenou kus 
___________I pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm__________________________

Plný popis: Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětraíého plechu rovných, 
bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedeni rohu nebo koutu rovně 
římsy do rš 400 mm

4,000 150,00 600,00

218 SUB| 998764102jPře$un hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m l T 93,37 I0,014 6 669,12 1
Plný popis; Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Vytvořeno systémem sumCAIC z 4/4 74.10.2024



REKAPITULACE STAVBY
151/2023
Rekontrukce spol. centra Stará hasička - oplechovánf rizalit ménépráce

Kód:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 26. 8 2024Hlavni 120/125, 62400 Brno - Komín

IC:Zadavatel:
DIČ:

IC:Zhotovitel:
MANAG, a s, Zaráml 92, 760 01 Zlín 

Projektant:

DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

DIČ:

-2 429,82Cena bez DPH

Výše daně 
-510,26

Základ daně 
•2 429,82

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

DPH základní 
snižená 0,000,00

-2 940,08CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

<L

I2,760017-

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

151/2023Kód:

Stavba: Rekontrukce spol. centra Stará hasička - oplechovánl rizalit méněpráce

Místo: Hlavni 120/125, 62400 Brno-Komín Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín Schwerpunkt architekti

Kód Popis Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZK)

Náklady z rozpočtů -2 429,82 -2 940,08
Rekontrukce spol. centra Stará hasička - 
oplechovánl rizalít méněpráce

151/2023 -2 429,82 -2 940,08



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekontrukce spol. centra Stará hasička - oplechováni rizalit méněpráce

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 26. 8. 2024Hlavni 120/125, 62400 Brno - Komín

IC:Zadavatel:
DIČ:

IC:Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarárrl 92, 760 01 Zlín 

Projektant:_________________

DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

DIČ:

-2 429,82Cena bez DPH

Výše dané 
•510,26

Základ daně 
-2 429,82

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

DPH základní 
snížená 0,000.00

■2 940,08v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

Datum a podpis; RazítkoDatum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekontrukce spol. centra Stará hasička - opíechování rizalit méněpráce

Místo: Hlavni 120/125.62400 Brno - Komín Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Schwerpunkt
architekti

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámf 92. 760 01 Zlín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV 

764 - Konstrukce klempířské

-2 429,82

-2 429,82

-2429,82



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekontrukce spol. centra Stará hasička - oplechování rizalit méněpráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Schwerpunkt

architekti
Zhotovitel: MANAG, a s., Zarámi 92, 760 01 Zlín Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis J cena [CZK]MJ Množství Cena celkem [CZK| Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 429,82

d PSV Práce a dodávky PSV -2 429,82 

-2 429,82D 764 Konstrukce klempířské_____
K15/ Ukončovacl profil hydroizoace -oplechování 
vstupu nad dveřmi D1. dle specifikace v PD 
Přesun hmot tonážnl pro konstrukce klempířská v 
objektech v do 12 m

209 K 7642RX015 CS ÚRS 2022-5,500 429,66 -2 363,13m

218 K 998764102 CS ÚRS 20221 •0,010 6 669,12 -66,69



4

REKAPITULACE STAVBY
151/2023
Rekontrukce spol. centra Stará hasička - oplechování rizalit vicepráce

Kód:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Mfsto: 26. 8 2024Hlavni 120/125, 62400 Brno - Komín

IC:Zadavatel:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Uchazeč: 
Vyplň údaj

Projektant:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

DIČ:

25 614,50Cena bez DPH

Výše daně 
5 379,05

Základ dané 
25 614,50

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

DPH základní 
snížená 0,000,00

30 993,55CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

©

G
nl 9?, 760 01 Zlí"

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 151/2023

Stavba: Rekontrukce spol. centra Stará hasička - oplechováni rizallt vicepráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

Kód Popis Cena bez DPH ICZK] Cena s DPH |CZK|

Náklady z rozpočtů 25 614,50 30 993,55

Rekontrukce spol. centra Stará hasička - 
oplechováni rizalit vicepráce

151/2023 25 614,50 30 993,55



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekontrukce spol. centra Stará hasička - oplechování rizalit vicepráce

CC-CZ:
Datum:

KSO;
Místo: 26. 8. 2024Hlavní 120/125.62400 Brno - Komín

lč:Zadavatel:
DIČ

lč: Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Uchazeč: 
Vyplň údaj DIČ:

IČ:Proí
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

DIČ:

25 614,50Cena bez DPH

Výše daně 
5 379,05

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Základ daně 
25 614,50DPH základní 

snížená 0,000,00

30 993,55v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekontrukce spol. centra Stará hasička - oplechování rizalit vicepráce

Místo: Hlavni 120/125. 62400 Brno - Komín Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Schwerpunkt
architekti

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [C2KJ

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PS V

25 614,50

25 614,50
762 - Konstrukce tesařské 20 686,13

764 - Konstrukce klempířské 4 928,37



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekontrukce spol. centra Stará haslčka - oplechováni rizalit vicepráce

Místo: Hlavni 120/125. 62400 Brno - Komín Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Schwerpunkt
architekti

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena |CZK] Cena celkem |CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 614,50

o PSV Práce a dodávky PSV 25 614,50

D 762 Konstrukce tesařské ____ _____
Montáž bednéní střech rovných a Šikmých sklonu do 60' 
z desek cementotřlskových na sraz 

' 10*0,9 
1.4‘6.5
6 W.............. ................ ........ ......................................
p/aklitka stavební s fólii hladkou tl ISntm 
10*0,8
1.4- 6.5
5.5- 0.3
19.75*1,15 'Přepočtená koeficientem množství
Přesun hmot tonóžnl pro kce tesařské v objektech v do
12 m

20 686,13 .................... ......

3 100,75 CS ÚRS 2024 011 K 762341280 m2 19,750 157,00

W 9,000 
9,100 
1l650 

22,713 
9,000 
9,100 
1,650 

22,713

W
W

2 M 00024132 17 171.03 CS ÚRS 2024 01m2 756.00
W
W
VV
VV

1
189 K 998762102 414,35 CS ÚRS 2022 011 517,76:t 0,273

D 764 Konstrukce klempířské _________
Oplechováni římsy rovné celoplošné topené z TíZn 
pfedzvélralého plachu rš 330 mm

4 928,37

3 K 764248424 4 235,00 CS ÚRS 2024 015,500 770,00m

w 5.5 5,500
Příplatek k cenám římsy rovné z TlZn přodzvétralého 
plechu za zvýšenou pracnost provedeni rohu nebo koutu
rš do 400 mm ____________
Přesun hmot tonážnl pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m__ _____ _

4 K 764248445 4,000 CS ÚRS 2024 01kus 150,00 600,00

218 K 998764102 CS ÚRS 2022 01t 0.014 6 669,12 93.37



IIIP
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PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a 
přilehlého veřejného prostoru44 ZL 32

ÚSEK: SOOI - 762 Konstrukce tesařské

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: MANAGa.s 
KURÝR: FAX:

MAIL

DATUM:
OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna desky ve skladbě F4 
DOTČENÉ MÍSTO:
ODKAZ NA VÝKRESY: D.l.L- dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL32- Změna tlesky ve skladhč F444 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:
Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi výkresovou částí a výkazem výměr 
soutěžní projektové dokumentace, kdy práce a dodávky obsaženy ve výkresové části soutěžní 
dokumentace nutné pro realizaci stavby nejsou zahrnuty do soutěžního výkazu výměr. Jedná se o 

Část úpravy povrchů vnější. Změnamádopaddocenydílaanemá dopad do konečného termínu 
stavby.

POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ RÝT POVAZOVÁNO 7.A PŘIKAŽ Kli ZMĚN# POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKI.AI) PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCÉ.

DATUM: 14.10.2024

/
/
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PŘÍLOHA č . 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará kasička a 
přilehlého veřejného prostoru" ZL 32

ÚSEK: SOOl - 762 Konstrukce tesařské

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č:

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: MANAGa.s 
KURÝR:

DATUM: 
FAX: OSOBNĚ:
MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna desky ve skladbě F4 
DOTČENÉ MÍSTO:
ODKAZ NA VÝKRESY: D.l.L-dokumentace stará kasička ASR REVIZE I spol. DEA 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL32 - Změna desky ve skladbě 
F4“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENENENI:
Cena bez DPH 

112.341,34,- Kč 
-60.219,60- Kč 

52.121,74,- Kč

DPH Cena s DPH 

135.933,02- Kč 
-72.865,72,- Kč 

63.067,30- Kč

Vícepráce
Ménčpráce:
Rozdíl:

23.591,68,- Kč 

-12,646,12,- Kč 

10.945,56,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 14.10. 2024

VYJÁDŘENI:

DATUM: /<■ AVt.Z YAIOD: PODPIS

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

Mp-TÚ 1100-01



MANAG. a s. 
Zarámí 92 
76001 Zlín 
https://manag.cz/

MCENOVÁ NABÍDKA

JZAKAZKA

Číslo: 33/2023
Zakázka: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého 

veřejného prostoru
Rozpočet: ZL 32 - ROZDÍL změna desky ve skladbě F4

FIRMY

Zhotovitel: MANAG. a s.
Objednatel: Statutární město Brno

| REALIZAČNÍ TÝM |

Zodpovědná osoba:
Přípravář:

Stavbyvedoucí:

ROZPOČET

KčCelkem (bez DPH): 52 121,74
10 945,56 KčDPH:

Celkem včetně DPH: Kč63 067,30

Dne:

c%

vy
® ©

MANAG, as. Zarámí 92,760 01ZK-

1/4Vytvořeno systémem euroCALC 4 14.10.2024

https://manag.cz/


MANAG.a.s.

construkce společenského centra Stará hasíčka a přilehlého veřejného prostoru -

I Popis Cena s DPHCena DPH

5: Dodatek c. 5 10 945,56 63 067,3052 121,74
ZL 32 MNP: Změna desky ve skladbě F4 -60 219.SC - 12 ?-•; ~ 2 - 72 865,72

S: Stavba - 72 865,72-60 219,60 -12 646.12
SO 01: Stavební objekt 01 -12 646,12 -72 865,72- 60 219,60
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01 - 60 219.60 ___________ ' ■

762: Konstrukce tesařské - 72 865.72- 60 219.60
ZL 32 VCP: Změna desky ve skladbě F4 112 341,34 23 591,68 135 933,02

S: Stavba 112 341,34 23 591,68 135 933,02
SO 01: Stavební objekt 01 112 341,34 23 591,68 135 933,02
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01 112 341,34 23 591,68 135 933,02

762: Konstrukce tesařské 135 933,02112 341,34 23 591,68
|Celkem (bez DPH) 52 121,74 |
DPH 10 945,56

10 945,56DPH 21 % ze základny: 52 122:

| Celkem (včetně DPH) 53 067.30 |

Vytvořeno systémem euroCALC 4 2/4 14.10.2024



MANAG. a.s.

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

| Poř. I Typ I Káď Jedn. cena JI MJ I CenaPopis Výměra

Dodatek 5: Dodatek c. 5 52 121,74
Změnový list ZL 32 MNP: Změna desky ve skladbě F4 -60 219,60
Stavba S: Stavba - 60 219,50
Objekt SO 01: Stavební objekt 01 - 60 219,60

SQ 01-01: Podobjekt 01 SO 01Podofajekt - 60 219,60
Oddíl - 60 219,60

- 56 722.68
762; Konstrukce tesařské

184 SUB 12430012.CDC Obložení stěn z cementotřískových desek tl 12 mm na sraz šroubovaných m2 -123.000 461,16

Plný po d ís : —

Výkaz vvměr: -61.5*2 
Součet

- 123,000
- 123.000

189 | SUB| 998762102j Přesun hmot tonážni pro kce tesařské v objektech v do 12 m - 2.304 1 517,76 - 3 496,52t
Plný popis; —

Změnový list ZL 32 VCP: Změna desky ve skladbě F4 112 341,34

S: StavbaStavba 112 341,34
Objekt SO 01: Stavební objekt 01

SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01
112 341,34

Podobjekt 112 341,34
Oddíl 112 341,34762: Konstrukce tesařské

1 |SUB | 762431230 Montáž obložení stěn deskami cementotrískovými na sraz I m2 17 784,00117,000 152,00
Plný popis; Obloženi stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarováni a úpravy pro 

olištování spár cementotrískovými nebo cementovými na sraz

Vvkaz výměr: sokl 1.PP
2*26,5 "pohled východní 
2*25.5 "pohled západní 
stěna 2.NP 
2*6.5 "terasa

53.000
51.000

13.000

59034025[deska cementová pro vnější opláštění tlT2,5mm2 SUB 128,700 648,00 83 397,60m2
Plný popis; —

Výkaz výměr; 117*1.1 ‘Přepočtené koeficientem množství 128.700

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních 
__________podhledů a stěn

3 SUB 4 785,30m2 117,000 40,90

Plný popis: Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, 
vruty

Vvkaz vvměr: 58.5*2 117.000

63 SUB[611321RX221 [Adhezní můstek TmŽT 58,500 | 55,00 3 217,50

3/4Vytvořeno systémem euroCALC 4 14.10.2024



MANAG. a.s.

I Po ť - I Typ T Kód Popis | MJ | Výměra I Jedn.cena Cena ]

Ptný popis: —

Výkaz výměr: sok) 1.PP
26.5 'pohled východní
25.5 "pohled západní 
stěna 2-NP
6.5 "terasa 
Součet

26.500
25.500

6.500
58.500

I 189 l SUB[ 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m n 2,080 1 517,76 3 156,94
Plný popis: Přesun hmot pro Konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Vytvořeno systémem euroCALC 4 4/4 14.10.2024



REKAPITULACE STAVBY
151/2023VP
Rekontrukce spol. centra Stará hasička - sokl vicepráce

Kód:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 15. 8. 2024Hlavni 120/125, 62400 Brno - Komín

IC: 44992785
CZ44992785

Zadavatel:
Statutární město Brno DIČ:

IC: Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Uchazeč: 
Vyplň údaj

Projektant:

DIČ:

IC:
DIČ:

IC:Zpracovatel:
Schwerpúnkt architekti

Poznámka:

DIČ:

112 341,34Cena bez DPH

Výše daně
23 591,68

Základ daně 
112 341,34

Sazba dané 
21,00% 
12,00%

DPH základní 
snížená 0,000,00

135 933,02CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

©
i;

2.760 01ZK"

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 151/2023VP

Stavba: Rekontrukce spol. centra Stará haslčka - sokl vicepráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín 

Statutární město Brno

Datum: 15. 8. 2024

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

Kód Popis Cena bez DPH |CZKJ Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

151/2023V Rekontrukce spol. centra Stará hasička - sokl 
vicepráce

112 341,34 135 933,02

112 341,34 135 933,02P



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekontrukce spol. centra Stará hasička - sokl vícepráce

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 15.8. 2024Hlavní 120/125.62400 Brno - Komín

IC: 44992785
CZ44992785

Zadavatel:
Statutární město Brno DIČ:

IČ: Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Uchazeč:
Vyplň údaj DIČ:

!C:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

DIČ:

112 341,34Cena bez DPH

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně 
23 591,68

Základ daně 
112 341,34d ph  základní 

snížená 0,000,00

135 933,02v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: RazítkoRazítkoDatum a podpis:

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekontrukce spol. centra Stará hasička - sokl vicepráce

Hlavni 120/125, 62400 Brno - KomínMísto: Datum: 15. 8. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

scnwerpum
architekti

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem |CZK]

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV

112 341,34 

112 341,34

762 - Konstrukce tesařské 112 341,34



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekontrukce spol. centra Stará hasička - sokl vícepráce

Hlavni 120/125, 62400 Brno - Komín Datum: 15. 8. 2024Místo:

Projektant:Zadavatel: Statutární město Brno

Schwerpunkt
architektiZpracovatel:Uchazeč: Vyplň údaj

í."
'PC Typ Množství J.cena[CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustavaPopis MJKód

Náklady soupisu celkem 112 341,34

112 341,34d PSV Práce a dodávky PSV

112 341.34Konstrukce tesařské
Montáž obloženi stán deskami comontotřiskovými na

__sraz ______________________________________
sokl 1.PP '
2*26.5 "pohled východní 
2*25.5 “pohled západní 
slána 2.NP
2*6,5 'terasa __________________

deska cementová pro vnější opláštění II 12.5mm
__ 117‘1,T'Přepočtené koeficientem množslvf

Spojovací prosltedky pro montáž ollštovánt, obloženr
stropů, střešních podhjedú a stěn__
®?'6‘2________________________________
Adhézní můstek
sokM.PP ”
26,5'poNed východní
25.5 "pohled západní 
slina 2. NP
6.5 'terasa 
Souíet
Přesun hmot tonážnl pro kce tesařská v objektech v do 
12 m

D 762 
K 762431230 17 784,00 CSÚRS 2024 02152,00m2 117,0001

w
53,000
51,000

W
W
W

13,000W
83 397,60 CS tíRS 2024 02m2 126.700

128,700
648,002 M 59034025

W

4 785,30 CS ÚRS 2024 02117,000 40,90K 762495000 m23

117,000W
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REKAPITULACE STAVBY
151/2023MP
Rokontrukce spol. centra Stará hasička - sokl méněpráce

Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Hlavni 120/125. 62400 Brno - Komín 15. 8. 2024

IC: 44992785
CZ44992785

Zadavatel:
Statutám! město Brno DIČ:

IC:Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zaráml 92. 760 01 Zlín

47906898
CZ47906898DIČ:

IC:
DIČ:

IC:Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

DIČ:

-60 219,60Cena bez DPH

VýSe dané 
-12 646,12

Sazba dané 
21.00% 
12,00%

Základ daně 
-60 219,60DPH základní 

snížená 0,00 0,00

CZK -72 865,72Cena s DPH v

ZpracovatelProjektant

Razítko Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

©G
imí 92,760 01 Zlín

Razítko Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

151/2023MPKód:

Rekontrukcc spol. centra Stará hasička - sokl méněpráceStavba:

15. 8. 2024Místo: Hlavni 120/125, 62400 Brno - Komín

Statutární město Brno
MANAG, b .s „ Zaráml 92, 760 01 Zlín

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel: Schwerpunkt architekti

Cena bez DPH |CZK] Cena s DPH |CZK]Kód Popis

-60 219,60 -72 865,72Náklady z rozpočtů

151/2023M Rekontrukce spol. centra Stará hasička - sokl 
méněpráce

-60 219,60 -72 865,72
P



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekontrukce spol. centra Stará hasička - sokl méněpráce

CC-CZ:
Datum:

KS O: 
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín 15. 8.2024

IČ:Zadavatel:
Statutární město Brno

44992785
CZ449927S5DIČ:

IČ:Zhotovitel;

MANAG, a.s„ Zaráml 92, 760 01 Zlín

47906898 
CZ4 7906898DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

DIČ:

-60 219,60Cena bez DPH

Základ dané 
-60 219,60

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně 
-12646,12d ph  základní 

snížená 0,00 0,00

v CZK -72 865,72Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Razítko Datum a podpis:Datum a podpis: Razítko

ZhotovitelObjednavatel

Razítko Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekontrukce spol. centra Stará hasička - sokl méněpráce

Hlavni 120/125, 52400 Brno - KomínMísto: Datum: 15. 6 2024

Projektant:Zadavatel: Statutární město Brno

Schwerpunkt
architekti

MANAG, a.s., Zaráml 92, 760 01 Zlín Zpracovatel:Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK|

-60 219,60

-60 219,60

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

-60 219,60762 - Konstrukce tesařské
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SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Rekontrukce spol. centra Stará hasička - sokl méněpráce

Hlavni 120/125, 62400 Brno - KomínMísto: Datum: 15. 8 2024

Zadavatel: Statutární město Brno Projektanl:

Schwerpunkt

architekti
Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí92, 760 01 Zlín Zpracovatel:

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena |CZKJ Cena celkem |CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -60 219,60

d PSV Práce a dodávky PSV -60 219,60

-60 219,60 
-56 722,68

D 762 Konstrukce tesařské
Obloženi stán z comentolřlskových desek II 12 mm na
sraz šroubovaných
-ei,5’2
Součet ______
Přesun hmot lonážní pro kcc tesařské v objektech v do 
12 m

t

184 i K 762430012 CDC m2 -123,000

-123,000
-123,000

461,16

W
w

189 K 998762102 I -2,304 1 517,76 -3 496,92


