
	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL:   1

	Zhotovitel:
	Arridere s.r.o., Siemensova 2717/4, Praha 5

	Změnový list vystavil:
	XXXXX

	Datum: 
	09/2024

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Popis a zdůvodnění změny:                             
U systému EPS vznikl objednatelem dodatečný požadavek na názvy místností v GN z důvodu lepší a rychlejší orientace personálu a obsluhy EPS.

Instalace linek EPS a NZS po objektu pavilonu „H“, jejich rozdělení do jednotlivých sekcí, z důvodu panelové konstrukce a velkému množství stávajících rozvodů v podhledech, aby nedošlo k jejich poškození, bylo nutné zhotovit nové stoupací trasy rozmístěné po příslušném objektu. 

Z důvodu instalace reproduktorů do některých koupelen bylo nutné navýšit jejich krytí z hlediska IP z důvodu dispozice a velikosti koupelny, kde hrozila nadměrná vlhkost.

  Z důvodu minimálního zásahu do stávajících rozvaděčů NN byly k jistícím prvkům klapek    

  VZT doplněny vypínací spouště a stykače 24V.

	
	

	Cena méněprací bez DPH :

66 632,30 Kč
	Cena víceprací bez DPH :

154 636,10 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH : 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	88 003,80 Kč
	                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum: 




