
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 5                                                                                                           
ke Smlouvě o dílo 
č. 00930/2022/OIVZ28

uzavřené dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také „OZ“) 
Smluvní strany
Objednatel:			Městská část Praha 7 
se sídlem: 			U Průhonu 1338/38, Holešovice, Praha, PSČ 170 00 
zastoupená: 			Mgr. Jan Čižinský, starosta 
IČO: 				00063754 
bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:			 
e-mail:				 
telefon:			 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:			choc s.r.o.
zastoupený:			Ing. arch. Josef Choc, jednatel
se sídlem:                      	Janovského 565/31, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO:				17930936
bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:				 
(dále jako „Zhotovitel“)
(dále společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 00930/2022/OIVZ28 takto:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 00930/2022/OIVZ28 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0724/24-R z jednání č. 55 ze dne ze dne 3. 12. 2024.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preambule

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 4 Smlouvy o dílo č. 00930/2022/OIVZ28 (dále jen „Smlouva“) k realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Základní škola Jana Vodňanského – PD“ (dále také „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5.
Smlouva byla uzavřena dne 4. 10. 2022 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0641/22-R z jednání č. 45, ze dne 27. 9. 2022.
Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 25. 1. 2023 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0056/23-R z jednání č. 4 ze dne 24. 1. 2023.
Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 24. 2. 2023 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0112/23-R z jednání č. 8 ze dne 21. 2. 2023.
Dodatek č. 3 byl uzavřen dne 14. 12. 2023 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0740/23-R z jednání č. 61 ze dne 12. 12. 2023.
Dodatek č. 4 byl uzavřen dne 1. 8. 2024 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0471/24-R z jednání č. 32 ze dne 31. 7. 2024.
Dne 25. 3. 2024 obdržel Objednatel od Zhotovitele datovou schránku žádost o zahájení jednání o navýšení ceny plnění ve smyslu čl. IV. odst. 7 Smlouvy o dílo č. 00930/2022/OIVZ28 a uzavření dodatku k této smlouvě. 

Dne 5. 9. 2024 obdržel Objednatel od Zhotovitele datovou schránku žádost o aktualizaci harmonogramu projektu – ETAPA VII – projekt interiéru vč. rozpočtu a soupisu prvků Smlouvy o dílo č. 00930/2022/OIVZ28 a uzavření dodatku k této smlouvě. 

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, na základě jednání o navýšení ceny plnění ve smyslu čl. IV. odst. 7 Smlouvy, že tímto Dodatkem bude navýšena cena za vypracování PD v rozsahu:
a. Etapy VI - vypracování DPS vč. rozpočtu a soupisu prací, 
b. Etapy VII - vypracování projektu interiéru vč. rozpočtu a soupisu prvků,
a to ve výši 4,5%, což je výše inflace uváděná Českým statistickým úřadem pro architektonické služby za rok 2023 (viz odkaz                                             
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=CEN064A&z=T&f=TABULKA&skupId=4150&katalog=31784&pvo=CEN064A&evo=v2936_!_CEN-TRZ-BASIC2015-R-21_1&evo=v2763_!_TRZSLU1a2-CISEL_1).
V Dodatku č. 4 v čl. I odst. 3. bylo dohodnuto, že jednání o navýšení ceny plnění o inflaci bude zahájeno na základě splnění nově nastaveného termínu pro vydání společného Rozhodnutí pro DUR a DSP, který byl stanoven nejpozději do 30. 10. 2024. Vzhledem ke skutečnosti, že společné Rozhodnutí pro DUR a DSP v uvedeném termínu vydáno stavebním úřadem nebylo, ale nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele, ale na straně účastníka stavebního řízení tj. Českých přístavů, a.s., který dne 15. 10. 2024 na veřejném ústním projednání svolaném stavebním úřadem vznesl námitky účastníka řízení (viz Příloha č. 12 a 13 tohoto Dodatku), se kterými se musí stavební úřad vypořádat ve svém rozhodnutí. Navýšení ceny za Etapu VI. a VII. představuje navýšení o částku 839.610,00 Kč bez DPH.  Na základě oboustranné dohody Smluvních stran se mění a upřesňuje tímto Dodatkem č. 5 ke Smlouvě také její příloha č. 2 – Cenová nabídka – podrobný platební kalendář, a je přiložena k tomuto Dodatku s názvem „Příloha č. 2a Cenová nabídka – podrobný platební kalendář – aktualizovaný 11/2024“. 
2. Dále se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel neprodleně zahájí projekční práce na přerušených projekčních pracích na Etapě VI. s názvem „Vypracování DPS vč. Rozpočtu a soupisu prací“ dle čl. I. odst. 5. Dodatku č. 4, termín dokončení Etapy VI. se tak prodlužuje o 1 měsíc. V důsledku čehož dochází k úpravě termínů plnění etap uvedených v příloze Smlouvy č. 4, 4a a 4b. Na základě oboustranné dohody Smluvních stran se mění a upřesňuje tímto Dodatkem č. 5 ke Smlouvě také její příloha č. 4, 4a, 4b  – Harmonogram projektu – závazný návrh, a je přiložena k tomuto Dodatku s názvem „Příloha č. 4c Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 11/2024“.
3. V důsledku výše uvedeného přerušení projekčních prací na Etapě VI. s názvem „Vypracování DPS vč. Rozpočtu a soupisu prací“ se Smluvní strany dohodly, že bude prodloužen i termín dokončení Etapy VII. - vypracování projektu interiéru vč. rozpočtu a soupisu prvků, který přímo navazuje na Etapu VI. a to o 6 měsíců (viz příloha k tomuto Dodatku s názvem „Příloha č. 4c Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 11/2024“).
4. Smluvní strany se dohodly, že Pokuta za nesplnění termínu plnění V. Etapy pro zajištění inženýrské činnosti k PD ve stupni DUR, nebude Objednatelem uplatněna, protože vzhledem ke změnám ve stavebním zákoně účinným od 1. 7. 2024 a vzhledem k dohodě obou smluvních stran v čl. I. odst. 4 Dodatku č. 4 byly části V. Etapy pro DUR a DSP ukončeny společným podáním žádosti o územní a stavební rozhodnutí ke stavebnímu řízení dne 28. 6. 2024.
5. V čl. XVI. Závěrečná ujednání Smlouvy se mění a doplňuje odst. 16. a nově zní takto: 
„16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 	návrh účastníka pro 2. fázi soutěže 
Příloha č. 1a	požadavky poroty na dopracování návrhu 
Příloha č. 2 	Cenová nabídka – podrobný platební kalendář 
Příloha č. 2a 	Cenová nabídka – podrobný platební kalendář – aktualizovaný 11/2024
Příloha č. 3 	Seznam profesních specialistů
Příloha č. 3b	Seznam profesních specialistů – aktualizovaný 11/2023
Příloha č. 3c	Seznam profesních specialistů – aktualizovaný 7/2024
Příloha č. 4 	Harmonogram projektu – závazný návrh
Příloha č. 4a 	Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 11/2023
Příloha č. 4b 	Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 7/2024
Příloha č. 4c 	Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 11/2024
Příloha č. 5 	Řešené území
Příloha č. 6	Rozsah prací projektu interiéru
Příloha č. 7 	Prohlášení o právním nástupnictví
Příloha č. 8	Příloha č. 3a: Seznam profesních specialistů – aktualizovaný 1_2023
Příloha č. 9 	Oznámení o registraci k DPH ze dne 7. 2. 2023
Příloha č. 10	Seznam potřebných stanovisek DOSS ke společné žádosti o územní a stavební povolení a jejich stav podání
Příloha č. 11	Kopie první strany vč. podacího razítka Žádosti o společné územní a stavební řízení
Příloha č. 12	ZS Vodňanského - protokol-presenční listina -uj 15-10-2024
Příloha č. 13	Základní škola Jana Vodňanského – námitky Českých přístavů, a.s.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 5 ke Smlouvě a neprodleně bude druhou Smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 5 ke Smlouvě na internetových stránkách Městské části Praha 7.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 5 ke Smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodatek č. 5 ke Smlouvě se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. 
6. K tomuto Dodatku č. 5 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
Příloha č. 2a 	Cenová nabídka – podrobný platební kalendář – aktualizovaný 11/2024
Příloha č. 4c 	Harmonogram projektu – závazný návrh – aktualizovaný 11/2024
Příloha č. 12	ZS Vodňanského - protokol-presenční listina -uj 15-10-2024
Příloha č. 13	Základní škola Jana Vodňanského – námitky Českých přístavů, a.s.



V Praze dne 9. 12. 2024			           V Praze dne 4. 12. 2024
Objednatel						Zhotovitel






…………………………..			         	….…..……………………..…
Městská část Praha 7			   	choc s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský					Ing. arch. Josef Choc
starosta 					            jednatel 
2

