Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1556/2023


Smluvní strany
1. statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
	zastoupeno:			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2023:  
			Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
	jednání ve věcech:
1. smluvních: 			Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
1. technických: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
		xxxxxxxxxxxxxxxx      
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
	bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.	
	číslo účtu:			27-1721542349/0800		
	(dále jen objednatel) 
 
		a

1. ENVICONS s.r.o. 				
		zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26009 
		zastoupena: 		Ing. Lukášem Řádkem, jednatelem společnosti
		se sídlem: 		Hradecká 569, Polabiny, 533 52  Pardubice		
	IČ: 		27560015						
	DIČ: 		CZ27560015			
	bankovní spojení: 		Fio banka, a.s.					
č. účtu:  				2800326737/2010  	 
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/1556/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Revitalizace toku a oblasti Lesopark Dubina“ – projektová dokumentace a inženýrská činnost (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem včetně zastupování v příslušných řízeních, a výkon autorského dozoru. 

Předmětem Smlouvy je zejména:
· vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení (společných povolení) či dokumentací pro povolení záměru a zajištění vydání pravomocných stavebních povolení (společných povolení), povolení záměru nebo účinných veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební povolení,
· vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále též „DPS“), 
· zajištění odborného posudku Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále též „AOPK“) s povinností průběžné konzultace s AOPK
· zajištění souhlasu Moravskoslezského kraje (dále též „MSK“) o souladu stavby s Plánem obnovy území po těžbě na Karvinsku s povinností průběžné konzultace 
s MSK 
· povinnost projednání projektové dokumentace ve fázi rozpracovanosti s externími konsultanty (stálá konference) projektu LIFE-IP COALA
· zpracování Analýzy souladu projektu s programem a podmínkami Výzvy č. 30 OPST Obnova území – infrastruktura – Moravskoslezský kraj.

	V září 2024 postihly Českou republiku povodně. Tyto povodně byly způsobeny intenzivními vytrvalými srážkami, které i na malých tocích způsobily vysoké a zároveň dlouhotrvající průtoky. Povodeň měla významný korytotvorný efekt. Byly zjištěny významné změny na korytě vodního toku, který je předmětem projektové dokumentace dle Smlouvy. Přesný rozsah změn musí být zmapován. Je tedy nutno provést nové a aktuální geodetické zaměření vodního toku a provést aktualizaci projektové dokumentace.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):



Změna smlouvy
2.1 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 3. Smlouvy původní text odst. 1 
	  
a nahrazuje se tímto textem takto:

„1. Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto:
a) všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebních povolení (společných povolení) nebo pro povolení záměru včetně pravomocného stavebního povolení (společného povolení), pravomocného povolení záměru nebo účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení nejpozději do 7. 3. 2025,
 
b) všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby, odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, souhlas Moravskoslezského kraje o souladu stavby s Plánem obnovy území po těžbě na Karvinsku, Analýzu souladu projektu s programem a podmínkami Výzvy č. 30 OPST nejpozději do 7. 4. 2025,

c) výkon AD dle čl. 2 odst. 17 této smlouvy  průběžně od protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do uplynutí záruční doby na stavbu.
2.2	Smluvní strany se tímto dohodly, že práce vyvolané povodněmi ze září 2024, zejména geodetické zaměření a aktualizace dokumentace pro povolení záměru, nebudou mít vliv na cenu díla. Cena díla se tedy nemění.

2.3 	Smluvní strany činí tímto nesporným, že zhotovitel je v prodlení s předáním dvou částí díla, a to:
a) projektové dokumentace pro povolení záměru a pravomocného povolení záměru, prodlení od 1. 11. 2024 včetně a
b) projektové dokumentace pro provádění stavby, Odborného posudku Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, souhlasu Moravskoslezského kraje o souladu stavby s Plánem obnovy území po těžbě na Karvinsku, Analýzy souladu projektu s programem a podmínkami Výzvy č. 30 OPST, prodlení od 1. 12. 2024 včetně. 
Zhotovitel se tímto zavazuje v souladu s čl. 9 odst. 1 Smlouvy uhradit objednateli za pozdní předání:
· části díla uvedené pod písm. a) odst. 2.3 tohoto Dodatku č. 1 částku ve výši 1 028,62 Kč denně za období od 1. 11. 2024 do nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1, tj. do zaplacení a
· části díla uvedené pod písm. b) odst. 2.3 tohoto Dodatku č. 1 částku ve výši 667,92 Kč denně za období od 1. 12. 2024 do nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1, tj. do zaplacení. 
Výše uvedené částky je zhotovitel povinen zaplatit do 3 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví tohoto Dodatku č. 1, pod VS 8030000005.

	
Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zaplacení částek uvedených v čl. 2 odst. 2.3 tohoto Dodatku č. 1. 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. 

3.8 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

[bookmark: _GoBack]za objednatele 9.12.2024	                         za zhotovitele 9.12.2024






……………………………..			………………………………………… 
za statutární město Karviná			ZA ENVICONS s.r.o.
Ing. Helena Bogoczová, MPA                              Ing. Lukáš Řádek
vedoucí Odboru majetkového                              jednatel společnosti			
oprávněna k podpisu na základě                         
pověření ze dne 2.1.2023                                    	
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