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	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Dohoda o ukončení smlouvy a zániku závazků
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/001/P/SoD/2021
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	31.10.2024
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Společnost Kotas & Partners, s. r. o. zpracovává k záměru "Přístaviště na Orlické nádrži" urbanisticko - dispozičně - technické řešení přístavní infrastruktury dle uzavřené SoD č. S/ŘVC/001/P/SoD/2021 a souvisejících Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. 
Byl zpracován a odevzdán koncept části A. Urbanisticko-dispoziční řešení pro všechny 3 lokality záměru (Přístaviště Orlík nad Vltavou, Přístaviště Zvíkov a Přístaviště Podolsko).  S ohledem na skutečnost, že přístup na jednotlivé lokality, resp. varianty řešení v jednotlivých lokalitách, je přes pozemky soukromého vlastníka, bylo nezbytné pro výběr vítežné varianty projednat urbanisticko-dispoziční řešení i s těmito vlastníky. I přes veškeré úsilí, které Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem vynaložili k zajištění tohoto projednání, ke dni zjištění změny nedošlo k posunu ohledně této skutečnosti. Dostupnost pozemků a celá problematika majetkového řešení je velmi složitá, a proto nebylo možné Objednatelem vybrat vítěznou variantu pro navazující práce v rámci bodu B.
Objednatel zhodnotil, že situace, kdy vlastník přilehlých pozemků, přes které je nezbytné zajistit veřejný přístup k přístavní infrastruktuře ze břehu, zásadně nesouhlasí s realizací záměru, neumožňuje Objednateli tedy činit další kroky vedoucí k realizaci záměru a od záměru proto upouští. Z toho vyplývá, že není účelné, aby Zhotovitel dokončil dílo v rozsahu dle SoD . Zbylé položky, mimo ty již vyfakturované, nebudou ze strany Zhotovitele provedeny.
Uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.
                                                                                        
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Objednatel zhodnotil, že situace, kdy vlastník přilehlých pozemků, přes které je nezbytné zajistit veřejný přístup k přístavní infrastruktuře ze břehu, zásadně nesouhlasí s realizací záměru, neumožňuje Objednateli tedy činit další kroky vedoucí k realizaci záměru a od záměru proto upouští. Z toho vyplývá, že není účelné, aby ZhotovitelL dokončil dílo v rozsahu dle SoD.                                                                                                                       
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.     
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Má vliv na časový termín dokončení díla, které z důvodu nemožnosti plnění nebude dokončeno.
	

	Cena SoD před změnou
	870 000,00 Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	400 000,00 Kč
	
	

	jedná se o změnu o -54,02 %
	470 000,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, neboť se jedná o ukončení smlouvy z důvodu nemožnosti plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/090/P/SoD/2021
	Předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: A. - čistopis
                        B.
	0 Kč
	12/2024
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	



