   SMLOUVA O DÍLO
dodatek č.1 

SD/2024/0966/1
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany
OBJEDNATEL

název: 
Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 
002 62 340   

DIČ: 
CZ 00262340 

zápis v OR: 
nezapsané v OR

zastoupen:
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora


Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

dále objednatele zastupují
Jana Jodasová, pov. ved. oddělení správy bytových objektů

ve věcech smluvních
Ing. Petr Roubíček, Mgr. Pavel Kozák
ve věcech technických
Mgr. Pavel Kozák, Jana Jodasová, Ivana Šálková

bankovní spojení 
Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu 
1298200287/0100

telefon 
483 357 028

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:                    
Baukomplet s.r.o.                      




sídlo:   
Rybářská 4949/7a, 466 01 Jablonec nad Nisou


IČ:      
25023101 

DIČ:    
CZ25023101 

zápis v OR:
Krajský soud v Ústí nad Labem., oddíl C, vložka 12612 

zastoupen: 
Iveta Sýkorová, Daniel Sýkora - jednatel
ve věcech smluvních


ve věcech technických
      Daniel Sýkora – jednatel


: 

bankovní spojení 
     107-5577490297/0100   
dále jen "zhotovitel" na straně druhé

2. Předmět smlouvy
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce bytu č. 5, Lidická 1904/14, Jablonec nad Nisou“ dále jen dílo







I.

Dne 30.09.2024 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo „ Rekonstrukce bytu č. 5, Lidická 1904/14, Jablonec nad Nisou“ “ č. SD/2024/0966 (dále též jen jako smlouva).

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech. 

Dodatkem č.1 dochází k prodloužení doby plnění části díla na základě vzniku víceprací, méněprací a dalších nepředvídatelných skutečností.

V průběhu díla došlo k rozšíření předmětu díla dle změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku:

Změnový list č.1 - plynové vedení, rozvody topení, vodoinstalace a kanalizace
Změnový list č. 2 – stavební práce - bourání příčky, SDK dělící příčka, SDK strop chodba,

                               zazdění otvorů, SDK zákryt instalace, zazdění klenby, dveřní zrcátka,  
                               úprava vnitřní skříně

Vícepráce

· plynové vedení








        24 680 Kč

· rozvody topení   




                                                      74 653 Kč

· vodoinstalace a kanalizace                                                                     
        29 762 Kč
· stavební práce                                                                           

        75 815 Kč 

Celkem: 204 910 Kč

Méněpráce

· odpočet topení

                                                                        
        - 4 991 Kč
· odpočet vodoinstalace a kanalizace





      - 10 337 Kč
· odpočet stavební práce







      - 14 862 Kč
Celkem: - 30 190 Kč

Rozdíl k fakturaci: 174 720  Kč (bez DPH)
Tyto práce byly na místě odsouhlaseny objednatelem a TDI.

Smluvní strany se v duchu ujednání čl. 2 bodu 2.2 Smlouvy o dílo dohodly na změně smlouvy tak, jak následuje.







II.

V souladu s ustanovením čl. 3 bod 3.2 se smluvní strany dohodly, že tímto Dodatkem č.1 se v plném rozsahu ruší čl. 3 bod 3.1 a nahrazuje se novým zněním, které zní následovně:

3.1
Původní cena:

Cena celkem bez DPH:
          




 
   1 679 329,- Kč


DPH 12 %:
   



 
  
      201 519,- Kč   
Cena celkem včetně DPH:
    





   1 880 848,- Kč

Vícepráce - méněpráce
Cena celkem bez DPH:

    




      174 720 - Kč


DPH 12 %:

 




        20 966,- Kč   
Cena celkem včetně DPH:
      





      195 686,- Kč

Cena celkem bez DPH:
     





   1 854 049,- Kč


DPH 12 %:
   





      222 486,- Kč   
Cena celkem včetně DPH:
    





   2 076 535,- Kč
[slovy:dvamilionysedmdesátšesttisícpětsettřicetpětkorun]

Ustanovení čl. 4 bod 4.1. Smlouvy se mění tak, že po provedené změně nově zní:
4 .      Termín plnění  
4.1.

Předání staveniště:                                                                             30.09.2025

Dokončení prací do:                                                                           15.02.2025







IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti beze změny.







V.




















Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, zhotovitel obdrží 2 exempláře a objednatel 1 exemplář.

Jablonec nad Nisou, dne:
dne: 4. 12. 2024
objednatel:
zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 
Baukomplet s.r.o.
…………………………………………….
……………………………………………

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
               Iveta Volechová
…………………………………………….                           ………………………………………….
Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického
                Daniel Sýkora
Za věcnou správnost:

Příloha č. 1: Změnové listy





Ivana Šálková, technik OSBO
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