Příloha č.1
Martincová Jana
Od:	Ing. Tomáš Rak <rak@trdesign.cz>
Odesláno:	středa 2. října 2024 10:24
Komu:	Martincová Jana
Předmět:	Projekt - BUS zastávky MHD
Dobrý den,
na základě jednání z minulého týdne bych Vás rád požádal o možnost posunu terménu dokončení zakázky na 13.12.2024 a to z důvodu:
· zadání požadavků ze strany Dopravního podniku ... ve vztahu na vzdálenost trolejbusu vůči jízdnímu pásu = hloubky zálivu
· zdržení projednání návrhu zastávek vlivem letních prázdnin a dovolených
Jedná se o BUS zastávky: Točna, Semtín, Černá za Bory oba směry, Jesničánky točna oba směry
Děkuji a přeji pěkný den
PS: studii Zborovského náměstí zašlu z kraje příštího týdne. Tento týden létám, po návratu a nevím, co dříve.
V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat
S pozdravem
Ing. Tomáš RAK
TRDesign s.r.o.
Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové
IČ: 06647448
Mobil: +420603726272
Email: info@trdesign.cz ID schránka: 7jxw866
Chraneno pomoci Check Point MmP
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